

令和5年9月11日

市民文教委員会

スポーツ振興課

## 可美公園水泳場について

### 1 経過

- ・「可美公園水泳場屋外プール流水ポンプ修繕工事設計業務委託」において、適切でないポンプが使用されていることを確認（流水ポンプ・ろ過ポンプ）
- ・営業可否についての調査を実施するため7月1日から臨時休業を実施中
- ・設備の使用について、ポンプメーカーから使用不適合の報告
- ・公共建築課において専門業者と現地確認し、今後の対策について検討

### 2 対応方針

#### (1) 改修工事について

◎水中式から陸上式ポンプへの改修工事を実施し、令和7年2月からの営業再開を目指す。

		内容
設計	期間	～令和6年2月
	費用	2,979千円（契約済み）+9,394千円（現計予算対応）
工事	期間	令和6年3月～令和7年1月末まで
	費用	約150,000千円

#### ○想定スケジュール【別紙1】

令和5年 9月	設計業務委託変更契約
11月	11月議会において工事にかかる債務負担行為設定を提案
令和6年 3月	工事契約
令和7年 1月	工事完了/営業準備
令和7年 2月	営業再開

### 3 今後について

- ・現指定管理者との営業補償について協議
- ・区協議会への説明

可美公園水泳場 復旧スケジュール

別紙1

		令和5年						令和6年度						令和7年度～											
		9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月		
施設運営	プール試運転																								
	その他 (受変電設備工事による停電)																								
設計	設計業務全体																								
	(内容) ろ過ポンプ(屋内外)																								
	起流ポンプ(屋外)																								
工事	ろ過ポンプ(屋内外)	発注期間																							
		工事期間																							
	起流ポンプ(屋外)	発注期間																							
		工事期間																							
次期指定管理者 公募スケジュール		<ul style="list-style-type: none"> <li>■9/中 公募開始</li> <li style="padding-left: 20px;">■11/上 公募期限</li> <li style="padding-left: 40px;">■11/下 選定会議</li> <li style="padding-left: 60px;">■12/下 仮協定締結</li> <li style="padding-left: 80px;">■2/上 2月議会議案提出</li> <li style="padding-left: 100px;">■3/上 議決後本協定</li> </ul>																							