

参考資料

～ 目次 ～

完全週休 2 日（土日） 1

月単位の週休 2 日 4

（港湾工事） 4 週 8 休 8

完全週休2日（土日）の実施方針

完全週休2日（土日）・・・対象期間の全ての週において、現場閉所を土日に指定し、1週間に2日間以上の現場閉所を行ったと認められる状態
※日曜日始まり土曜日終わりの7日間を1週間とする。

■現場閉所

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を除き、
現場事務所で事務作業も含めて1日を通して現場事務所が閉所された状態

■対象期間

工事開始日から工事完了日の内、非対象期間を除いた期間

■非対象期間

準備・後片付け期間、夏季休暇（３日間）、年末年始休暇（６日間）、工場製作のみの期間、天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対する突発的な対応期間。
受注者の責によらず休工・現場作業を余儀なくされる期間

■ 休工対象日

「土曜日・日曜日」を基本とする。
ただし、予め、これに変わる定休日を設定してもよい。(受発注者間の事前協議による。)
天候不良による休工日は、休工日数に含む。

完全週休2日（土日）の達成報告・確認（参考例）

●月

日	月	火	水	木	金	土
	対象期間(始)					
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2		

対象期間(終)

-  : 対象期間の内、現場稼働日
 : 対象期間の内、休工日
 : 対象期間の内、天候不良による休工日

週単位	対象 日数	休工 対象 日数	現場 閉鎖 実施 日数	達成 状況
工事開始日（準備期間を除く）				
●/1 ～ ●/6	6	1	1	○
●/7 ～ ●/12	7	2	2	○
●/14 ～ ●/20	7	2	3	○
●/21 ～ ●/27	7	2	2	○
●/28 ～ ▲/2	5	1	1	○
工事完了日（後片付け期間を除く）				
計	32	8	9	○

休工対象日数 = 8 日 $\leq$ 現場閉所実施日数 = 9 日

完全週休2日（土日）の考え方

①対象期間の間に対象外期間がある場合

●月						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2		

対象期間(終)

- ：対象期間の内、現場稼働日
- ：対象期間の内、休工日
- ：対象期間の内、天候不良による休工日
- ：対象外期間

週単位	対象 日数	休工 対象 日数	現場 閉所 実施 日数	達成 状況
工事開始日（準備期間を除く）				
●/1 ~ ●/6	6	1	1	○
●/7 ~ ●/12	7	2	2	○
●/14 ~ ●/20	5	1	2	○
●/21 ~ ●/27	4	1	1	○
●/28 ~ ▲/2	5	1	1	○
工事完了日（後片付け期間を除く）				
計	27	6	7	○

対象外期間は、
対象日数及び休工対象日数に含まない

②土日休みの振替（例：対象期間内における休工日を土曜から金曜に変更）

●月						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2		

対象期間(終)

- ：対象期間の内、現場稼働日
- ：対象期間の内、休工日
- ：対象期間の内、天候不良による休工日

週単位	対象 日数	休工 対象 日数	現場 閉所 実施 日数	達成 状況
工事開始日（準備期間を除く）				
●/1 ~ ●/6	6	1	1	○
●/7 ~ ●/12	7	2	2	○
●/14 ~ ●/20	7	2	3	○
●/21 ~ ●/27	7	2	2	○
●/28 ~ ▲/2	5	1	1	○
工事完了日（後片付け期間を除く）				
計	32	8	9	○

受注者の責によらず土日に施行を行わざる
を得ない場合は、土日に代わる現場閉所日
を設定する。

（事前に受発注者間で協議すること）

完全週休2日（土日）の考え方

③土日休みの振替（例：1日単位で休工日を土曜から翌週の月曜に変更）

●月						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2		

- : 対象期間の内、現場稼働日
 : 対象期間の内、休工日
 : 対象期間の内、天候不良による休工日

週単位	対象 日数	休工 対象 日数	現場 閉所 実施 日数	達成 状況
工事開始日（準備期間を除く）				
●/1 ~ ●/6	6	1	1	○
●/7 ~ ●/12	7	2	2	○
●/14 ~ ●/20	7	2	3	○
●/21 ~ ●/27	7	2	1	×
●/28 ~ ▲/2	5	1	2	○
工事完了日（後片付け期間を除く）				
計	32	8	9	×

土日に替わる現場閉所日は、週単位内で指定する必要がある。

④雨天当日に休工を決定した場合の振替閉所扱いについて

●月						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2		

- : 対象期間の内、現場稼働日
 : 対象期間の内、休工日
 : 対象期間の内、天候不良による休工日

週単位	対象 日数	休工 対象 日数	現場 閉所 実施 日数	達成 状況
工事開始日（準備期間を除く）				
●/1 ~ ●/6	6	1	1	○
●/7 ~ ●/12	7	2	2	○
●/14 ~ ●/20	7	2	2	×
●/21 ~ ●/27	7	2	2	○
●/28 ~ ▲/2	5	1	1	○
工事完了日（後片付け期間を除く）				
計	32	8	8	×

雨天当日に休工を決定し、その日を振替閉所日にはできない。
（ただし、事前協議によるものを除く）

月単位の週休2日の考え方

①●月すべてが対象期間となる場合

●月						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

- : 対象期間の内、現場稼働日
 : 対象期間の内、休工日

$$\frac{8 \text{ 日 (土日日数)}}{30 \text{ 日 (対象日数)}} = 26.66\cdots\%$$

26.66…%となり、28.5%に満たないが●月全ての土日(8日以上)閉鎖をしたため4週8休以上達成したとみなす

②●月の途中から対象期間が始まる場合

●月						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

- : 対象期間の内、現場稼働日
 : 対象期間の内、休工日

$$\frac{4 \text{ 日 (土日日数)}}{16 \text{ 日 (対象日数)}} = 25\%$$

25%となり、28.5%に満たないが、●月全ての土日(4日以上)閉鎖をしたため4週8休以上達成したとみなす

月単位の週休2日の考え方

③対象期間の終始が土日を含まない場合

●月						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

- ・ 月の3日で対象期間が終わる場合
- ・ 月の29日から対象期間が始まる場合



休日はないが、暦上の土日がないため、
月単位の週休2日を達成した月として
扱う

- ：対象期間の内、現場稼働日
- ：対象期間の内、休工日

④対象期間の間に対象外の期間がある場合

●月						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

$$\frac{6 \text{ 日 (土日日数)}}{23 \text{ 日 (対象日数)}} = 26.08\cdots\%$$

26.08…%となり、28.5%に満たないが、
●月対象外を除いた土日（8日以上）
閉鎖達成しているため4週8休以上達成
したとみなす

- ：対象期間の内、現場稼働日
- ：対象期間の内、休工日
- ：対象外期間

月単位の週休2日の考え方

⑤ 土日休工を振替した場合

: 対象期間の内、現場稼働日
 : 対象期間の内、休工日

●月

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

▲月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

(例) ①振り替えた先が同月である場合

↓
●月の現場閉所日となる

②振り替えた先が▲月である場合

↓
▲月の現場閉所日となる
(※●月は未達成)

月末に天候不良等で予定外の現場閉所を行い、翌月に作業日を振り替えた場合は、翌月の休日としてカウントする。

⑤' 完全週休2日(土日)から月単位の週休2日へ移行した場合の休工日の取扱い

●月

日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

▲月

日	月	火	水	木	金	土
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

: 対象期間の内、現場稼働日
 : 対象期間の内、休工日

当初、完全週休2日(土日)で月が入れ替わるタイミングで休工日を設定し実施した場合で、途中で完全週休2日(土日)が達成できず月単位の週休2日へ移行したときは、実施済みの月は、月単位の週休2日を達成したものとする。

月単位の週休2日の考え方

⑥土日の休日を別の曜日に置き換える場合

●月						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

: 対象期間の内、現場稼働日

: 対象期間の内、休工日

土曜日に作業する必要がある場合、事前に監督員と協議し、土曜日以外の曜日に置き換えることが出来る

ただし、当月の土日曜日の合計日数

(港湾工事) 4週8休の考え方

- ①対象期間内の工事着手日以降最初の土曜日又は月曜日を起算日（※注1）とし、4週間を1期間（※注2）とする。
- ②以降同様の考え方をしたとき、1期間ごとに、各期間内に含まれる土日祝休日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態であることを確認する。※注3
（例えば、1期間内に祝休日が1日ある場合は、その期間に9日間現場閉所を行っていることを確認する）
- ③対象期間内の工事着手日から、工事着手日以降の最初の土曜日又は月曜日までは評価対象外とする。
- ④工事完了日直前で1期間に満たない期間は評価対象外とする。

※注1：起算日は、土曜日又は月曜日を受注者が選択できるものとする。

※注2：1期間の数え方は、月によらない。

※注3：1期間でも4週8休の達成が確認できなかった場合は、補正分を減額変更する。

< 4週8休の確認方法及び達成例（土曜日起算） >

		工事着手日								
起算日	土	日	月	火	水	木	金			
	●月12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日		評価対象外	
1週間目	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	1期間目	①	土日祝休日数8日分の現場閉所
2週間目	26日	27日	28日	29日	30日	▲月1日	2日			
3週間目	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日			
4週間目	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日			
5週間目	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	2期間目	②	土日祝休日数9日分の現場閉所
6週間目	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日			
7週間目	31日	■月1日	2日	3日	4日	5日	6日			
8週間目	7日	8日	9日（祝）	10日	11日	12日	13日			
9週間目	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	3期間目		対象期間外を除く 土日祝休日数7日分の現場閉所
10週間目	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日			
11週間目	28日	29日	30日	▼月1日	2日	3日	4日			
12週間目	5日	6日	7日（祝）	8日	9日	10日	11日			
13週間目	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	評価対象外	④	
14週間目	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日			
15週間目	26日	27日	28日	29日	30日	31日	★月1日			
16週間目	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日			

工事完了日

	準備期間（対象期間外）
	後片付け期間（対象期間外）
	作業日
	現場閉所日
	対象期間外（夏季休暇等）
赤文字：土日祝休日	

(港湾工事) 4週8休の考え方

< 4週8休の確認方法及び達成例（月曜日起算） >

		工事着手日								
起算日	月	火	水	木	金	土	日			
	●月12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日		評価対象外	
1週間目	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日		③	
2週間目	26日	27日	28日	29日	30日	▲月1日	2日	1期間目		土日祝休日数8日分の現場閉所
3週間目	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	①		
4週間目	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日			
5週間目	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日			
6週間目	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	2期間目		土日祝休日数9日分の現場閉所
7週間目	31日	■月1日	2日	3日	4日	5日	6日	②		
8週間目	7日	8日	9日（祝）	10日	11日	12日	13日			
9週間目	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日			
10週間目	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	3期間目		対象期間外を除く土日祝休日数7日分の現場閉所
11週間目	28日	29日	30日	▼月1日	2日	3日	4日			
12週間目	5日	6日	7日（祝）	8日	9日	10日	11日			
13週間目	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日			
14週間目	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日		評価対象外	
15週間目	26日	27日	28日	29日	30日	31日	★月1日	④		
16週間目	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日			

工事完了日

	準備期間（対象期間外）
	後片付け期間（対象期間外）
	作業日
	現場閉所日
	対象期間外（夏季休暇等）

赤文字：土日祝休日

< 評価対象とならない例 >

工事着手日から工事完了日まで4週間ある場合でも、月曜日又は土曜日から起算すると4週間に満たない場合は、評価対象とならない。

		工事着手日								
起算日	月	火	水	木	金	土	日			
	●月12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日		評価対象外	
1週間目	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日			
2週間目	26日	27日	28日	29日	30日	▲月1日	2日	1期間目		
3週間目	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日			
4週間目	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日			

工事完了日

	準備期間（対象期間外）
	後片付け期間（対象期間外）
	作業日
	現場閉所日
	対象期間外（夏季休暇等）

赤文字：土日祝休日