

令和 7 年11月10日

建設消防委員会


道路企画課

専決処分（法第180条関係）について


工事請負契約の変更

専 決		工事の名称	契約金額		契約変更 年 月 日
番号	年 月 日		変更前	変更後	
1	令和 7 年 9 月 2 6 日	天竜浜名湖線金 指・岡地駅間 4 2 k 5 0 0 m付 近西金指踏切新 設工事	931, 514, 000円	856, 697, 923円	令和 7 年 9 月 2 6 日
変更の理由		工法変更に伴う減額変更 減額率 △8.03%			
工事の概要		西金指踏切新設工事一式 榎下踏切撤去工事 一式 排水路移設・撤去、取合道路整備			
契約者住所		浜松市天竜区二俣町阿蔵114番地の2			
氏 名		天竜浜名湖鉄道株式会社 代表取締役社長 松井 宜正			
議決状況等		当初契約：令和4年3月24日 第56号議案 原案可決 823, 988, 000円 変更契約：令和7年2月26日 第20号議案 原案可決 931, 514, 000円			


(1)位置図



(2)変更概要(計画排水路)



【当初計画】ボックスカルバート施工



【変更計画】既設排水路を活用したヒューム管施工

