

令和 8 年 2 月 5 日

厚生保健委員会

障害保健福祉課

専決処分（法第180条関係）について

工事請負契約の変更

専 決		工事の名称	契約金額		契約変更 年月日
番号	年 月 日		変更前	変更後	
1	令和7年 12月8日	旧浜松福祉協働セ ンター(アンサンプ ル江之島)解体工事	456, 500, 000円	455, 801, 500円	令和7年 12月8日
変更の理由 施工計画の交通誘導員配置人数の変更に伴う減額変更 減額率 △0. 153%					
工事の概要 解体工事一式  ・ 本体解体工事 鉄筋コンクリート造6階建 建築面積 1, 259. 22㎡、延床面積 3, 689. 40㎡  ・ 外構解体工事  ・ 附属棟解体工事 S造、RC造、既製品 建築面積 118. 76㎡、延床面積 118. 76㎡  ・ 上記に伴う電気設備解体工事  ・ 上記に伴う機械設備解体工事  ・ 跡地整備工事					
契約者住所 浜松市中央区布橋二丁目6番1号					
氏 名 須山建設株式会社 取締役社長 須山 雄造					
議決状況等 令和6年9月13日 第112号議案 原案可決 456, 500, 000円					