

令和8年5月11日

総務委員会

公共建築課

専決処分（法第180条関係）について

工事請負契約の変更

番号	専決 年月日	工事の名称	契約金額		契約変更 年月日
			変更前	変更後	
1	令和8年 3月4日	浜松市勤労福祉 センター大規模 改修工事（建築 工事）	742,500,000円	732,659,400円	令和8年 3月4日
変更理由 外構工事（駐車場）の一部仕様変更に伴う減額変更 減額率 $\Delta 1.33\%$					
工事概要 大規模改修工事一式 ・大規模改修工事 ・改良保全工事 ・ユニバーサルデザイン化整備工事					
契約者住所 浜松市中央区新津町197番地					
契約者 常盤工業株式会社 代表取締役 犬塚 千之（当初契約時：市川 浩透）					
議決状況等 令和6年12月20日 第145号議案 原案可決 742,500,000円					

令和6年度 浜松市勤労福祉センター大規模改修工事(建築工事)

●外構配置図

