社会資本総合整備計画　　防災・安全交付金

令和04年01月20日

計画の名称	浜松市都市公園等安全・安心対策の推進（防災・安全）												
計画の期間	令和０４年度　～　令和０８年度　(5年間)									重点配分対象の該当			
交付対象	浜松市												
計画の目標	一次避難地に位置づけられている名塚公園の整備を推進し、安全で安心な都市公園を創出する。 現行の公園施設長寿命化計画（遊戯施設R6～R15、一般施設R2～R11）に基づき、都市公園の公園施設を計画的に改修・更新し、安全で安心な公園環境を推進する。 公園施設の長寿命化計画（遊戯施設）を更新し、引き続きLCC（ライフサイクルコスト）の低減を図る。 浜松市緑の基本計画に基づき、既存都市公園の園路・広場や駐車場、便所のバリアフリー化を推進する。												
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	1,220	A	1,220	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R4当初）	（R6末）	（R8末）
1	防災公園となる都市公園の整備により、公園敷地面積を0.47ha増やし、災害時に避難可能となる人数を約2,350人増加させる。			
	防災公園における災害時の避難受入人数 避難受入人数（人）＝避難面積（㎡）÷2㎡/人	11700人	人	14050人
2	対象８公園の一般施設145箇所の長寿命化対策（更新、修繕）を実施することで0%（令和4年度）から6.9%（令和8年度）に増加させる。なお、市単独整備分も含めた実施率は23.4%（令和4年度）から56.6%（令和8年度）に増加させる。			
	一般施設における長寿命化対策（更新）の実施率 実施数÷145箇所（%）	0%	%	7%
3	都市公園内の遊戯施設1,165基の長寿命化対策（更新、修繕）を実施することで7.4%（令和4年度）から10.1%（令和8年度）に増加させる。なお、市単独整備分も含めた実施率は47.0%（令和4年度）から100%（令和8年度）に増加させる。			
	遊戯施設における長寿命化対策（更新）の実施率 実施数÷1,165基（%）	7%	%	10%
4	長寿命化計画（遊戯施設）の時点修正とその後新たに設置された遊戯施設の追加（計画搭載）を行い、次期長寿命化計画を策定する。			
	公園施設の長寿命化計画策定率 公園施設の長寿命化計画策定率＝計画策定公園数÷428公園（遊具のある都市公園数）	90%	%	100%
5	概ね2ha以上の都市公園におけるバリアフリー化達成率（園路・広場、駐車場、便所）を59.0%（令和4年度）から62.9%（令和5年度末）に増加させる。			
	概ね2ha以上の都市公園におけるバリアフリー化の達成率 ｛（園路及び広場の適合公園数／園路広場の設置公園数）+（駐車場の適合公園数／駐車場の設置公園数）＋（便所の適合公園数／便所の設置公園数）｝／3×100	59%	%	62%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

案件番号：　0000777708

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R04	R05	R06	R07	R08	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	浜松市	直接	浜松市	－	－	都市公園事業（名塚公園）	用地A=0.43ha、園路・広場A=0.47ha	浜松市	■	■	■	■	■	600	3.5	－
	A12-002	公園	一般	浜松市	直接	浜松市	－	－	公園施設長寿命化対策支援事業	遊戯施設・一般施設の改修・更新	浜松市	■	■	■	■	■	535		策定済
	A12-003	公園	一般	浜松市	直接	浜松市	－	－	浜松市公園施設長寿命化計画策定調査	浜松市長寿命化計画（遊戯施設）の更新	浜松市	■					25		－
	A12-004	公園	一般	浜松市	直接	浜松市	－	－	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	馬込川上島緑地ほか３箇所のバリアフリー化	浜松市	■	■				60		－
											小計						1,220		
											合計						1,220		

案件番号： 0000777708

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	R04	R05	R06	R07	
配分額（a）	122	77	66	78	
計画別流用増△減額（b）	0	0	0	0	
交付額（c=a+b）	122	77	66	78	
前年度からの繰越額（d）	11	22	6	7	
支払済額（e）	111	93	65	78	
翌年度繰越額（f）	22	6	7	7	
うち未契約繰越額(g)	17	0	0	0	
不用額（h = c+d-e-f）	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率（i = (g+h)/(c+d))%	12.78	0	0	0	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	地権者死亡に伴う相続に関する事柄が発生したため。				

案件番号： 0000777708