別紙

事業者選定の流れ


プロセスの内容
令和4年度(2022年度)
令和5年度(2023年度)
令和6年度(2024年度)
5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
現在
▼審査委員会日程(予定)
1回目 5/20
2回目 7/28
3回目 2/21
4回目 6/21
5回目 11/1
6回目
7回目
8回目
9回目
①契約アドバイザリー業務発注
プロポ公告★
★プロポ審査会
②実施方針策定・公表
★実施方針公表
③特定事業の選定・公表
★特定事業選定公表
④入札説明書等の作成・公告
★事業者公募公告
⑤提案書作成期間
一次審査
二次審査
落札者決定
⑥審査、落札者の決定・公表
議決
本契約
⑦特定事業仮契約締結