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目　 的

・静岡県の西遠流域下水道は、平成28年4月に本市に移管される。
・移管後の2年間（H28～29年度）は、包括委託の手法による維持管理を行う。
・平成30年度から、より効率的な官民連携手法として、コンセッション方式の導入を行う計画で
ある。
・当該コンセッションの事業期間は20年間とし、5年ごとの中期計画や1年ごとの実施計画に基
づき事業を行う。
・当該コンセッションの導入に当たっては、長期間の契約であることを考慮し、競争性を担保し
た事業者選定の実施、事業者の提案に対する適正な評価の仕組みづくり、リスクに対する責
任の所在の明確化などについて、整理を行うことが必要である。

現状分析・課題

平成28年4月1日に静岡県から浜松市へ移管される西遠流域下水道について、平成30年度よりＰＦＩ法に基づくコンセッション方式を
導入し、民間活力を最大限活用した効率的な事業運営を行う。

方向性

・課題（事業者の選定方法、設備更新の仕組み、リスクに対す
る責任の所在等）を整理し、事業者の公募などＰＦＩ法に基づく
手続きを着実を進め、コンセッション方式の導入を図る。

更新日行政経営計画　（平成27～30年度）

西遠流域下水道へのコンセッション方式の導入

平成27年6月1日

平成27年6月1日作成日　５　事務事業の見直し
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行財政改革の視点

取組事項名取組番号

進捗

正規

優先交渉権者の決定

前年

0.0 0.0

実績値

年度

指標名

0.0

H27

非常勤

西遠流域下水道へのコンセッション方式の導入

H29

実施契約の締結

コンセッション事業の開始

H30H27

進捗度

年度

平成29

本計画期間
最終目標

実施

実施

実施平成27

平成28

平成30 達成

指標Ⅲ

指標Ⅰ

指標名

計画値

計画値

年度

計画値

実績値

効果額
(単位：千円)

0.0

0.0

0

当年前年

H29

0

0.0

当年

0.0

100 (コンセッション開始)

最終値

単位

最終値

25 (事業者公募開始) 50 (優先交渉権者決定) 75 (実施契約締結) 100 (コンセッション開始)

単位

H30

実績値

単位

H30

年度 H27 H28 H29

％

0.0

事業

最終値

0.0

指標Ⅱ

事業者公募の開始

H28

指標名

年度別進捗目標計画

再任用1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

担当部課 上下水道部　上下水道総務課 実行責任者 寺田　賢次

分野

関連部課

個別計画

③安全・安心・快適

政策 安全な水と快適な生活、社会環境を水循環で支える上下水道

浜松市下水道事業（下水道事業費用）

0.0



目標

更新日 平成27年6月1日2/2

　

事業者公募の開始

10～12月4～6月 1～3月7～9月

1

2

実施

実施

実施

　

実施方針公表

下水道条例の一部改正等

実施

　募集要項公表

平成27年度　行政経営計画　進捗状況

取組番号 5004

平成２７年度　実施計画

実施　5

実施方針の策定の見通し公表

実施方針素案の公表

取組項目

4

3

取組事項名 西遠流域下水道へのコンセッション方式の導入

評価評価者
平成２７年度　評価

下半期への展開

進捗状況・成果 進捗

上
半
期
評
価

年
度
末
評
価

進捗状況・成果 進捗

次年度への展開


