
トビオ　令和５年度　修繕項目　一覧　 R5 R6

種別 項目 工　事　名　称 工　事　理　由 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 備　　考

建　築 屋 外 V字側溝修繕工事 V字側溝ガタつきによる修繕工事 ●

屋外レジャープールデッキ修繕工事 塩害によるデッキ下地及びデッキの劣化修繕 ●

ウォータープレー改修工事 ウォータープレー補強及び塗装工事 ●

屋外レジャープール塗装改修工事 経年劣化による修繕工事 ●

児童プール目地シーリング・タイル補修工事 経年劣化、タイル剥がれによる修繕 ●

サブプール西側外壁クラック補修工事 クラック・浮き・剥がれ補修 ●

建物北側扉塗装改修工事 経年劣化による修繕 ● G-8

屋外便所扉枠補修工事 経年劣化による修繕 ●

西側外壁修繕工事 クラック・浮き・剥がれ補修 ○ G-１

デッキ2西通路サッシ取合部分床補修工事 経年劣化による修繕 ○

国旗掲揚ポールオーバーホール 経年劣化による修繕 ○

インターロッキング改修工事 経年劣化による修繕 ○

ドライエリア1・3外壁、床修繕工事 クラック・浮き・剥がれ補修 ○

屋内 サブプールパンチングメタル塗装工事 発錆による修繕 ○

廊下・サブエントランスクロス亀裂修繕工事 経年劣化による修繕 ○

5号階段フロアトップ修繕工事 塗装剥離による修繕 ○

設　備 ろ過設備 アクアクリーンシステム修繕工事 修繕及び劣化部品更新 ○

ろ過システム修繕工事 修繕及び劣化部品更新 ○

電気設備 電気設備不適合箇所是正工事 定期点検結果による不適合箇所是正（中央監視、自動制御含） ○

空調設備 レストラン空調更新工事 経年劣化による更新工事
○
→

●
5月

ﾀﾞｲｷﾝFVP112FB

給排水設備 雨水排水ポンプ更新 交換推奨ポンプ ○

給湯用加圧ポンプユニット更新 交換推奨ポンプ
●

10月分

○
← PHU-1

飛込みプール底引きポンプ更新工事 交換推奨ポンプ ○

空調温水ポンプ2号機更新工事 交換推奨ポンプ ○

プール浴槽温水ポンプ１号機更新工事 交換推奨ポンプ ○

ヘアキャッチャー修繕工事 劣化部品等更新
○
→

●
4月

空調部品交換工事 劣化部品等更新工事
○
→

●
5月 ○

各種配管修繕工事 経年劣化による部品交換及び修繕 ○

付帯設備 自動ドア装置更新 エンジン装置計画更新 ○

風除室2ガイドレール取替工事 腐食の為更新 ○

浴室鏡更新 劣化による更新 ○

消防設備 消防設備不適合箇所是正工事 消防設備点検結果による不適合箇所是正 ○

自家用発電機蓄電池更新工事 メーカー交換推奨 ○

直流電源設備蓄電池更新工事 蓄電池更新工事 ●

そ の 他 水球ゴール金物塗装工事 経年劣化による修繕 ○

観覧席座席取替工事 経年劣化による修繕 ○ 1月16日

建物劣化診断不具合箇所修繕工事 劣化診断結果による不適合箇所是正 ○

ポンプ修繕 各種ポンプ修繕・部品更新（予防保全） ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○

添付Ｂ７
令和5年度（計画）



　２－７　修繕更新業務（＊計画的に実施した修繕更新について記載）

番号 作業名称 予定月 実施日 結果 備考

1 直流電源設備蓄電池取替工事 4月 4/3 良好 蓄電池54ｾﾙ更新実施

2 V字側溝修繕工事 4月 4/3・4 良好 V字側溝ｶﾞﾀﾂｷ、下地砂補充整備

3 屋外便所扉枠補修工事 5月 4/14・15 良好 扉枠腐食部除去・ｽﾃﾝﾚｽ枠取付

4 各種ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕 4月 4/30 良好
屋外ｼﾞｬｸﾞｼﾞｰろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ（WF-11ﾃﾗﾙSJM2-40ｘ
40L61.5-e）軸受け他部品交換実施

5 各種ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕 5月 5/1 良好
屋内ﾚｼﾞｬｰﾌﾟｰﾙ系統ﾎﾟﾝﾌﾟ（JP-33ﾃﾗﾙSJMS-40
ｘ32-62.2-e）軸受け他部品交換実施

6 サブプール西側外壁クラック補修工事 5月 5/2 良好 ｸﾗｯｸ補修実施

7 建物北側扉塗装改修工事 5月 5/6～5/30 良好
扉塗装・名称ｼｰﾄ更新実施
現況調査報告書G-8

8 屋外ウォータープレー塗装改修工事 5月 4/6～5/31 良好 ｳｫｰﾀｰﾌﾟﾚｲ塗装工事実施

9 屋外レジャープールデッキ修繕工事 5月 5/12～5/31 良好 4ｽﾊﾟﾝ更新実施

10 児童プール目地シーリング・タイル修繕工事 5月 5/23～5/31 良好 目地ｼｰﾙ更新・ﾀｲﾙ接着工事実施

11 ﾍｱｷｬｯﾁｬｰ修繕工事 4月 6/5 良好 消耗部品交換実施

12 ろ過ｼｽﾃﾑ修繕工事 7月 6/5 良好 子供幼児ﾌﾟｰﾙろ材・集水管交換実施

13 給湯用加圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄPHU-1更新工事 10月 6/5 良好 ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ更新工事実施

14 屋外レジャープール塗装改修工事 5月 5/4～6/30 良好 ｸﾗｯｸ補修・塗装工事実施

15 ﾚｽﾄﾗﾝ空調更新工事 6月 7/3 良好 7/3空調機（ﾀﾞｲｷﾝFVP112FB）更新工事実施

16 空調部品交換工事 5月 7/11 良好 送風機FS-201塩害ﾌｨﾙﾀｰ交換実施

報告事項
特記事項なし

維持管理2
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維３．施設利用可能性（アベイラビリティ）の確保についての報告

　３－１　建築各部・機器等の不具合の報告（＊事後修繕について記載）

　１）部位・対応状況

NO
対応
月

内容
重
要
度

対応状況 状況・対応内容説明

1
4/1
その他

溶接部破損 B 業者対応：完了
4/1　1箇所破損その他異常なし
4/3　全ﾎﾟｰﾙ溶接補修実施

2
4/5
その他

破損漏水 B 部品交換対応：完了4/5ｼｬﾜｰﾎｰｽ交換実施

3
4/10
その他 破損漏水 B 部品交換対応：完了4/10ｼｬﾜｰﾎｰｽ交換実施

4
4/11
その他

漏水 B 部品交換対応：完了4/11ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ交換実施

5
4/11
その他 破損漏水 B 部品交換対応：完了4/11ｼｬﾜｰﾎｰｽ交換実施

6
4/18
その他

漏水 B 部品交換対応：完了4/18Oﾘﾝｸﾞ交換実施

7
4/19
巡回時

漏水 B 部品交換対応：完了4/19ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ交換実施

8
4/25
巡回時

漏水 B 部品交換対応：完了4/25ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ交換実施

9 ━ 経年劣化 B 業者対応：完了 4/6～5/2谷樋補修（ｼﾞｮｲﾝﾄ部　ｶﾊﾞｰ工法）

10
2/21
年次点
検

ｽｹｰﾙ付着 B 業者対応：完了
充填材ｽｹｰﾙ付着、高圧洗浄見積依頼
4/18冷却塔充填剤高圧洗浄実施

11
5/2
その他

水止まらない B 部品交換対応：完了5/2ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞﾋﾟｽﾄﾝ部交換実施

12
5/3
その他

水出ない B 部品交換対応：完了5/3ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞﾋﾟｽﾄﾝ部交換実施

13
5/7
巡回時 漏水 B 交換対応：完了 5/7圧力計交換実施

14
5/10
巡回時

漏水 B 部品交換対応：完了5/10ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑｶﾊﾞｰOﾘﾝｸﾞ交換実施

15
5/14
巡回時 れ B 補修対応：完了 5/14ﾀｲﾙ2枚接着補修

16
5/19
その他

破損漏水 B 交換対応：完了 5/19ｼｬﾜｰﾍｯﾄﾞ交換実施

17
5/17
巡回時

れ B 補修対応：完了 5/21引戸ｸﾛｰｻﾞｰ交換実施

18 ━ 支柱腐食 B 業者対応：完了 5/24支柱更新実施

19
5/23
その他

漏水 B 交換対応：完了 5/25ｼｬﾜｰﾄｲﾚ交換実施

20
4/6
その他

誤作動 A 業者対応：完了
4/6感知器誤作動、業者点検実施し誤作動系統感
知器切り離し巡回強化対応。
5/26感知器交換実施

21
5/27
その他

排水詰まり B 排水詰まり：除去対応5/27配管詰まり除去・洗浄実施

22
5/28
その他

漏水 B 排水詰まり：除去対応5/28配管詰まり除去・洗浄実施

23
5/28
その他 排水詰まり B 排水詰まり：除去対応5/28配管詰まり除去・洗浄実施

24
5/28
その他

排水詰まり B 排水詰まり：除去対応5/28配管詰まり除去・洗浄実施

25 ━ 目地膨れ B 業者対応：完了
5/19～5/29目地ｼｰﾙ更新実施
※現況調査報告書9-1

浴室（男子）ｶﾗﾝ【設備】

屋内ﾚｼﾞｬｰﾌﾟｰﾙ通過ｼｬﾜｰﾀ
ｲﾙ【建築】

ｼｬﾜｰ室（女子）ｼｬﾜｰﾍｯﾄﾞ
【設備】

ﾌﾟｰﾙ更衣室（男子）引戸【建
築】

児童ﾌﾟｰﾙ南ﾌｪﾝｽ【その他】

前室便所（男子）ｼｬﾜｰﾄｲﾚ
【設備】

熱源機械室北感知器【設
備】

2階ｼﾞﾑ便所（女子）洗面台
【設備】

監視員室ｴｱｺﾝ【設備】

便所7（女子）洗面台【設備】

ｼﾞﾑ更衣室（男子）洗面台
【設備】

屋内2号階段目地ｼｰﾙ【建
築】

屋根谷樋【建築】

冷却塔【設備】

便所8（女子）大便器【設備】

便所5（女子）大便器【設備】

ﾐｽﾄｻｳﾅ機上水圧力計【設
備】

浴室（男子）ｼｬﾜｰﾎｰｽ【設
備】

子供幼児ﾌﾟｰﾙ次亜濃度計
【設備】

浴室（男子）ｼｬﾜｰ【設備】

浴室（男子）ｶﾗﾝ【設備】

部位・機器

ﾌﾟｰﾙ5ｍﾏｰｸﾌﾗｯｸﾞﾎﾟｰﾙ【その他】

浴室（男子）ｼｬﾜｰﾎｰｽ【設
備】

浴室（女子）ｼｬﾜｰﾎｰｽ【設
備】

浴室（男子）ｶﾗﾝ【設備】

維持管理3 
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26
5/30
その他

水止まらない B 部品交換対応：完了5/30電磁弁交換実施

27
5/26
その他

過電流警報 B 業者対応：完了 6/5ﾁｬｯｷ弁ほか交換実施

28
6/3
その他

漏水 B 交換対応：完了 6/3ｼｬﾜｰﾎｰｽ交換実施

29
6/10
その他 ﾛｯﾄﾞ棒外れ B 業者対応：完了 6/14ﾛｯﾄﾞ棒付け直し実施

30
6/14
巡回時

漏水 A 業者対応：完了
6/14ｱﾗｰﾑ弁閉、水抜実施
6/15ﾋﾟﾝﾎｰﾙ部配管更新実施

31
6/19
その他 漏電表示 B 業者対応：完了 6/19電源ﾕﾆｯﾄ2台交換実施

32
6/19
その他

水止まらない B 部品交換対応：完了6/19電磁弁交換実施

33
6/24
その他

れ B 補修対応：完了 6/24ﾀｲﾙ7枚接着補修

34
6/2
その他

誤作動 B 業者対応：完了
6/2感知器交換実施（代替品）
6/26感知器交換実施

35
6/12
巡回時

消灯しない B 部品交換対応：完了
6/12～大会時のみ「入り」
6/28熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ交換実施

36
6/12
その他

次亜漏れ B 業者対応：ﾎﾟﾝﾌﾟ入荷待ち
6/12ﾎﾟﾝﾌﾟ停止（1台運転で次亜濃度維持可）
7月更新計画有り

37
6/14
その他

映像信号なし B 業者対応：完了 7/18監視ｶﾒﾗ交換実施

38
4/20
月次点
検

洗浄水流れない B 業者対応：完了
4/20ｾﾝｻｰ故障使用停止
6/26ｾﾝｻｰ交換実施

39
4/26
その他

壁紙破れ B 業者対応：完了
4/26壁紙破れ確認
4/28見積調査実施
7/9壁紙貼替実施

40
4/28
その他

ｾﾝｻｰ故障 B 業者対応：完了
4/28冷媒温度ｾﾝｻｰ入替え実施（応急処置）
6/26冷媒温度ｾﾝｻｰ交換実施

41
6/9
その他

ﾊﾞｯﾃﾘｰ不良 B 業者対応：完了

6/9冷凍機1号機ﾊﾞｯﾃﾘｰ移設の応急処置（2個中の1
個）
6/26冷凍機蒸気遮断弁ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換実施（1・2号機
各1個）

42

2/27・
28
年次点
検

ろ材減少 B 業者対応：完了
ろ材減少
6/5ろ材・集水管交換実施

43
5/26
その他 過電流警報 B 業者対応：完了 6/5ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ更新工事実施

44 ━ ｽﾗｲﾀﾞｰ架台腐食 B 業者対応：完了 5/12架台撤去　6/7架台設置実施

45 ━ 床面退色・亀裂 B 業者対応：完了 5/4～6/10床面ｸﾗｯｸ補修・塗装実施

*重要度

A： 運営への影響があり、速やかに対応しなければならない事項

B： 運営への影響は軽微な事項

ｻﾌﾞﾌﾟｰﾙｽﾀﾝﾄﾞ西監視ｶﾒﾗ
【設備】

ｻﾌﾞﾌﾟｰﾙ系統次亜注入ﾎﾟﾝﾌﾟ
【設備】

屋外ﾚｼﾞｬｰﾌﾟｰﾙｳｫｰﾀｰﾌﾟﾚｲ【その他】

屋外ﾚｼﾞｬｰﾌﾟｰﾙ床面【その他】

ﾌﾟｰﾙ便所（男子）小便器【設
備】

女子更衣室（ﾌﾟｰﾙ・ｼﾞﾑ）【建築】

冷凍機2号機【設備】

冷凍機2号機蒸気遮断弁【設備】

子供幼児ﾌﾟｰﾙろ過ﾀﾝｸ【設備】

加圧給湯ﾎﾟﾝﾌﾟ【設備】

便所3（男子）小便器【設備】

屋内ﾚｼﾞｬｰﾌﾟｰﾙ通過ｼｬﾜｰﾀ
ｲﾙ【建築】

屋外1号階段感知器【設備】

便所8（女子）照明【設備】

加圧給湯ﾎﾟﾝﾌﾟ【設備】

浴室（女子）ｼｬﾜｰﾎｰｽ【設
備】

召集室扉ﾌﾗﾝｽ落し【建築】

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ北観覧席系統【設
備】

児童ﾌﾟｰﾙ滅菌装置【設備】

便所5（男子）小便器【設備】

維持管理4 

令和5年度



　２－７　修繕更新業務（＊計画的に実施した修繕更新について記載）

番号 作業名称 予定月 実施日 結果 備考

1 各種ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕 4月 4/18 良好
飛込ﾌﾟｰﾙｵｰﾊﾞｰ系統ﾎﾟﾝﾌﾟ2号機（ﾃﾗﾙSJ4-125
ｘ100JC618）軸受け他部品交換実施

2 折板屋根面接合部保護ﾃｰﾌﾟ更新 4月 4/28～5/7 良好 天候不良のため工事開始日遅延、5/7完了

3 消防設備不適合箇所是正工事 5月 5/9 良好
誘導灯ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換実施
小型消火器更新実施

4 各種ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕 5月 5/20 良好 還水ﾎﾟﾝﾌﾟ更新1，2号機（川本KR5-406CE3.7）

5 ｳｫｰﾀｰﾌﾟﾚｲ改修工事 5月 5/21～5/30 良好
屋外ﾚｼﾞｬｰﾌﾟｰﾙ目地更新
ｳｫｰﾀｰﾌﾟﾚｲ塗装（ﾀｯﾁｱｯﾌﾟ）

6 ﾌﾟｰﾙ温水ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事 6月 7/13 良好
ﾌﾟｰﾙ温水ﾎﾟﾝﾌﾟ2号機交換実施（川本GEM-
1506M-4M30）

7 屋外ﾚｼﾞｬｰﾌﾟｰﾙﾃﾞｯｷ修繕工事 6月 7/11～7/15 良好 ﾃﾞｯｷ　3ｽﾊﾟﾝ更新実施

8 各種ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕 7月 6/28、7/4 良好

屋外ﾚｼﾞｬｰ循環ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾃﾗﾙSJ4-150ｘ125K630）
軸受け他部品交換実施
ｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟWF-31（ﾃﾗﾙSJMS-40ｘ32-62.2-e）軸
受け他部品交換実施

9 各種ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕 8月 8/22 良好
ｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟWF-32（ﾃﾗﾙSJMS-40ｘ32-62.2-e）軸
受け他部品交換実施

10 ｻﾌﾞﾌﾟｰﾙ東面外壁修繕工事 8月 8/16～8/30 良好
壁面ｸﾗｯｸ補修、目地補修
（現況調査報告書G-7）

11 各種ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕 9月 9/29 良好
ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙｵｰﾊﾞｰ3ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾃﾗﾙSJ4-125ｘ
100JC618）軸受け他部品交換実施

12 屋外自立ｻｲﾝ更新工事 2月 10/2・3 良好 ｻｲﾝｼｰﾄ・装飾金物更新実施

13 中央屋根ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ防水工事 10月 10/1～10/29 良好
ｳﾚﾀﾝ塗膜防水工事実施
（現況調査報告書G-2・Y-8）

14 ｻｯｼ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ工事 10月 10/3 良好
ｻｯｼ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ更新工事実施
（現況調査報告書2-10）

15 2号階段目地ｼｰﾘﾝｸﾞ更新工事 10月 10/3～10/7 良好 階段壁面他目地ｼｰﾘﾝｸﾞ更新工事実施

16 ろ過ｼｽﾃﾑ修繕工事 10月 9/5 良好 屋外浴槽ろ過ﾀﾝｸ交換実施

17 中央監視ｼｽﾃﾑｺｱｻｰﾊﾞｰ更新工事 10月 10/1 良好 ｼｽﾃﾑｺｱｻｰﾊﾞｰ更新工事実施

18 蒸気減圧調整弁交換工事 10月 10/1 良好 減圧調整弁交換工事実施

19 空調部品交換工事 10月 10/3 良好 AHU-2断熱材更新実施

20 各種配管修繕工事 10月 10/4 良好 ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ系統配管修繕実施

21 3ｍ飛込台ｽﾗﾌﾞ排水対策 10月 10/1～10/4 良好
溝切・ｺｱ抜き排水口取付
（現況調査報告書1-15）

22 ｻｳﾅｽﾉｺ･ﾍﾞﾝﾁ更新（下地含） 10月 10/1・3 良好 ｽﾉｺ･ﾍﾞﾝﾁ更新（下地含）実施（男子）

23 各種ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕 10月 10/4 良好
ｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟJP-42（ﾃﾗﾙSJMS80x65M611-e）軸
受け他部品交換実施

24 環水ポンプ清掃工場更新（2台） 11月 11/16 良好
ﾎﾞｲﾗｰ還水ﾎﾟﾝﾌﾟ（川本KR4-406CN0.75）2台交
換実施

25 各種ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕 12月 12/22 良好
ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙｵｰﾊﾞｰ1ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾃﾗﾙSJ4-125ｘ
100JC618）軸受け他部品交換実施

26 消防設備不適合箇所是正工事 10月 1/23 良好
熱源機械室消火散水栓ﾎｰｽ交換実施
北観覧席ほか誘導灯ﾊﾞｯﾃﾘｰ5台交換実施

27 空調部品交換工事 10月 1/25～1/27 良好
熱源機械室送風機ﾌｨﾙﾀｰBOX交換実施
（現況調査報告書7-5・6）

28 各種ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕 1月 1/23 良好
受水槽室排水ﾎﾟﾝﾌﾟPD-3-1（川本WUP4-506-
0.75）ﾎﾟﾝﾌﾟ本体・ﾁｬｯｷ弁各2台、ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ・制
御盤内部品一式交換実施

29 ｻｳﾅｽﾉｺ・ﾍﾞﾝﾁ更新工事 10月 2/17～2/20 良好 ｽﾉｺ・ﾍﾞﾝﾁ更新（下地含）実施（女子）

30 空調部品交換工事 2月 2/21・22 良好
ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾎﾞｲﾗｰ電動弁交換実施
送排風機Vﾍﾞﾙﾄ交換実施

維持管理5
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31 各種配管修繕工事 2月 2/11～2/28 良好
ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙ底引き配管止水ﾊﾞﾙﾌﾞ取付工事実施
屋内ﾚｼﾞｬｰﾌﾟｰﾙﾁｬｯｷ弁交換実施
子供幼児ﾌﾟｰﾙﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁交換実施

32 正面階段床改修工事 2月 2/7～2/27 良好 ｸﾗｯｸ補修、塗装

33 採暖室天井塗装工事 2月 2/15・16 良好 天井塗装（現況調査報告書2-21）

34 中央監視装置リモートユニット更新工事 2月 2/22・23 良好 ﾘﾓｰﾄﾕﾆｯﾄ更新実施

35 冷温水ﾕﾆｯﾄﾒﾝﾃﾅﾝｽ 2月 2/22～3/2 良好 冷却水管薬品洗浄

36 飛込台壁面塗装 2月 2/15～2/24 良好 壁面塗装、目地ｼｰﾙ更新

37 中央監視装置BMS更新 10月 2/22～3/2 良好 BMS更新

38 ｱｸｱｸﾘｰﾝｼｽﾃﾑ修繕 5月 3/6・7 良好

次亜注入ﾎﾟﾝﾌﾟ交換実施（飛込ﾌﾟｰﾙC-WT2-1）
軟水器等交換実施（ｻﾌﾞ・屋内ﾚｼﾞｬｰ、子供・幼
児ﾌﾟｰﾙ、屋外ｼﾞｬｸﾞｼﾞｰ・屋外ﾚｼﾞｬｰﾌﾟｰﾙ、浴槽・
水風呂・屋外浴槽、採暖温浴槽、屋外児童ﾌﾟｰ
ﾙ）

39 雨水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ更新 3月 2/21 良好
ﾄﾞﾗｲｴﾘｱ1排水ﾎﾟﾝﾌﾟPD-6-2（川本WUP4-506-
0.75）ﾎﾟﾝﾌﾟ本体・ﾁｬｯｷ弁各2台、ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ・制
御盤内部品一式交換実施

40 各種ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕 2月 3/6 良好 温水加圧ﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾟｯｷﾝ交換実施

報告事項
特記事項なし
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維３．施設利用可能性（アベイラビリティ）の確保についての報告

　３－１　建築各部・機器等の不具合の報告（＊事後修繕について記載）

　１）部位・対応状況

NO
対応
月

内容
重
要
度

対応状況 状況・対応内容説明

1 4月 ﾉｽﾞﾙｶﾞ戻らない B 交換対応：完了 4/1ｼｬﾜｰﾄｲﾚ交換実施

2 4月 漏水 B 部品交換対応：完了 4/2電磁弁交換実施

3 4月 漏水 B 部品交換対応：完了4/4ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ交換実施

4 4月 ﾄﾞﾚﾝﾊﾞﾙﾌﾞ開かず B 部品交換対応：完了 4/6ﾄﾞﾚﾝﾊﾞﾙﾌﾞ交換実施

5 4月 枠腐食 B 業者対応：完了 4/9腐食部錆止め・ｽﾃﾝﾚｽ枠取付

6 4月 ｶﾞﾀﾂｷ B ﾋﾞｽ止め対応：完了 4/11座面板ﾋﾞｽ止め修理実施

7 4月 ﾌﾗﾝｽ落し変形 B 業者対応：完了 4/14ﾌﾗﾝｽ落し交換実施

8 4月 ﾌﾗﾝｽ落し変形 B 業者対応：完了 4/14ﾌﾗﾝｽ落し交換実施

9 4月 指示不良 B 交換対応：完了 4/17圧力計交換実施

10 4月 ﾄﾞﾚﾝﾊﾞﾙﾌﾞ劣化 B 部品交換対応：完了 4/25ﾄﾞﾚﾝﾊﾞﾙﾌﾞ交換実施

11 4月 ﾄﾞﾚﾝﾊﾞﾙﾌﾞ劣化 B 部品交換対応：完了 4/29ﾄﾞﾚﾝﾊﾞﾙﾌﾞ交換実施

12
4・5
月

保護ｼｰﾙ破損 B 業者対応：完了 4/28～5/7保護ｼｰﾙ改修実施

13 5月 漏水 B 部品交換対応：完了 5/2ｼｬﾜｰﾍｯﾄﾞ交換実施

14 5月 漏水 B 部品交換対応：完了5/2ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ交換実施

15 5月 漏水 B 部品交換対応：完了5/2ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ交換実施

16 5月 点灯不良 A 業者対応：完了 5/9誘導灯交換実施

17 5月 断線 B 部品交換対応：完了5/9端子交換実施

18 5月 湿度検出不良 B 業者対応：完了 R4年4月末入荷→5/9温湿度ｾﾝｻｰ交換実施

19 5月 水止まらず B 部品交換対応：完了5/19ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ交換実施

20 5月 ｶﾞﾀﾂｷ B 業者対応：完了 5/16～5/20ｶﾞﾀﾂｷ修理

21 5月 指示不良 B 部品交換対応：完了5/21圧力計交換実施

22 5月 漏水 B 部品交換対応：完了5/25ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ交換実施

23 5月 水止まらず B 部品交換対応：完了5/26電磁弁交換実施

24 5月 ｶﾞﾀﾂｷ B 部品交換対応：完了5/27ﾋﾝｼﾞ取付ねじ交換実施

25 5月 漏水 B 業者対応：完了 5/25～5/31接合部補修実施

ｻｳﾅ室（男子）座面板【設備】

飛込み東扉【建築】

監視員室扉【建築】

屋内ﾚｼﾞｬｰﾌﾟｰﾙろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ圧力計【設備】

浴槽ﾍｱｷｬｯﾁｬｰ【設備】

採暖温浴槽ﾍｱｷｬｯﾁｬｰ【設備】

部位・機器

ｼﾞﾑ更衣室(女子）便所ｼｬﾜｰﾄｲﾚ【設備】

便所1（女子）洗面台吐水口【設備】

便所5（女子）大便器【設備】

屋外浴槽ﾍｱｷｬｯﾁｬｰ【設備】

飛込み東扉【建築】

ﾌﾟｰﾙ・ｼﾞﾑ更衣室温湿度ｾﾝｻｰ【設備】

便所5（男子）小便器【設備】

駐車場V字側溝【その他】

床暖温水ﾎﾟﾝﾌﾟPH-4-2圧力計【設備】

浴室（男子）ｼｬﾜｰ【設備】

便所8（男子）小便器【設備】

屋根面ｹﾗﾊﾞ包みｼｰﾘﾝｸﾞ【建築】

選手ｼｬﾜｰ室（男子）ｼｬﾜｰ【設備】

浴室（男子）ｼｬﾜｰ【設備】

浴室（女子）ｼｬﾜｰ【設備】

ｷﾞｬﾗﾘｰ2非常口誘導灯【設備】

前室(女子）ﾎﾞﾃﾞｨﾄﾞﾗｲﾔｰ【その他】

管理事務室扉【建築】

屋上屋根谷樋（ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙ南）【建築】
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26
4・5
月

保護ｼｰﾙ破損 B 業者対応：完了 4/28～5/7保護ｼｰﾙ改修実施

27 5月 湿度検出不良 B 業者対応：完了 R4年4月末入荷→5/9温湿度ｾﾝｻｰ交換実施

28 6月 映像表示不可 B 業者対応：完了 6/1監視ｶﾒﾗ交換実施

29 6月 異音 B 業者対応：完了 6/6ﾏｸﾞﾈｯﾄｽｲｯﾁ交換実施

30 6月 ﾌﾞﾚｰｶｰ不良 B 業者対応：完了 6/18漏電ﾌﾞﾚｰｶｰ交換実施

31 6月 漏水 B 清掃対応：完了 6/25ﾄﾞﾚﾝ清掃実施

32 6月 水止まらず B 部品交換対応：完了6/27電磁弁交換実施

33 7月 動作不良 B 業者対応：完了 7/4ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟ交換実施

34 7月 手摺りﾎﾞﾙﾄ腐食 B 業者対応：完了 7/4ﾎﾞﾙﾄ交換実施（4台）

35 7月 冷却水系統ﾊﾞﾙﾌﾞ劣化 B 業者対応：完了 7/4・5冷却水系統ﾊﾞﾙﾌﾞ交換実施

36 7月 水止まらず B 部品交換対応：完了7/4電磁弁交換実施

37 7月 指示不良 B 交換対応：完了 7/6圧力計交換実施

38 7月 漏水 B 交換対応：完了 7/14ｼｬﾜｰﾄｲﾚ交換実施

39 7月 漏水 B 交換対応：完了 7/24ｼｬﾜｰﾎｰｽ交換実施

40 7月 電源ﾁｪｯｸﾗﾝﾌﾟ点灯 B 部品交換対応：完了7/28電源ﾕﾆｯﾄ交換実施

41 8月 点灯不良 B 業者対応：完了 8/5誘導灯交換実施

42 8月 水が出ない B 部品交換対応：完了8/5ｼｬﾜｰﾍｯﾄﾞ交換実施

43 8月 水が止まらない B 部品交換対応：完了 8/5電磁弁交換実施

44 8月 閉鎖不良 B 業者対応：完了 8/13ｾﾝｻｰ交換実施

45 8月 ｸﾗｯｸ B 補修対応：完了 8/14水中ﾎﾞﾝﾄﾞ補修実施

46 8月 動作不良 B 部品交換対応：完了8/22ﾘﾓｺﾝﾘﾚｰ交換実施

47 8月 漏水 B 部品交換対応：完了8/22ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ交換実施

48 8月 閉鎖不良 B 業者対応：完了 8/22ｾﾝｻｰ設定変更実施

49 8月 洗浄水止まらず B 業者対応：完了 8/25ﾌﾗｯｼｭﾊﾞﾙﾌﾞ交換実施

50
8・9
月

電源ﾁｪｯｸﾗﾝﾌﾟ点灯 B 部品交換対応：完了8/27電源ﾕﾆｯﾄ1台交換実施

51 8月 発錆・塗装劣化 B 業者対応：完了 8/22錆除去、9/5塗装

52 9月 漏水 B 部品交換対応：完了9/4ｼｬﾜｰﾎｰｽ交換実施

53 9月 漏水 B 交換対応：完了 9/5ろ過ﾀﾝｸ交換実施

54 9月 指示不良 B 交換対応：完了 9/6圧力計l交換実施

採暖温浴槽制御盤【設備】

監視員室空調（ｴｱｺﾝ・ﾌｧﾝｺｲﾙ）【設備】

ﾌﾟｰﾙ便所（男子）小便器【設備】

OHU-4ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟ【設備】

1m飛込み台【その他】

吸収式冷凍機【設備】

屋根面ｹﾗﾊﾞ包みｼｰﾘﾝｸﾞ【建築】

ﾌﾟｰﾙ・ｼﾞﾑ更衣室温湿度ｾﾝｻｰ【設備】

監視ｶﾒﾗ（ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙｽﾀﾝﾄﾞ北）【設備】

床暖ﾎﾟﾝﾌﾟﾏｸﾞﾈｯﾄｽｲｯﾁ【設備】

浴室（女子）ｼｬﾜｰ【設備】

便所5（男子）小便器【設備】

ｴﾝﾄﾗﾝｽ自動ﾄﾞｱ【設備】

屋外ﾚｼﾞｬｰﾌﾟｰﾙ床面【その他】

外灯ﾘﾓｺﾝﾘﾚｰ【設備】

浴室（男子）洗い場ｶﾗﾝ【設備】

便所5（女子）洗面台【設備】

冷水一次ﾎﾟﾝﾌﾟ圧力計【設備】

便所8（男子）ｼｬﾜｰﾄｲﾚ【設備】

浴室（女子）ｼｬﾜｰﾎｰｽ【設備】

ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙ滅菌装置【設備】

廊下3誘導灯【設備】

熱交換器HEX-2圧力計【設備】

廊下6自動ﾄﾞｱ【設備】

便所2（女子）大便器【設備】

ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙ滅菌装置（C-WT1-1）【設備】

1M飛込台ｽﾀﾝﾄﾞ　【その他】

浴室（男子）洗い場ｼｬﾜｰ【設備】

屋外浴槽ろ過ﾀﾝｸ【設備】
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55 9月 次亜漏れ B 部品交換対応：完了9/15ﾄﾞﾚﾝ口交換実施

56 9月 次亜漏れ B 部品交換対応：完了9/18ﾎﾞｰﾙ弁Oﾘﾝｸﾞ交換実施

57 9月 水が止まらない B 部品交換対応：完了 9/29ﾊﾟｯｼﾌﾞｾﾝｻｰ交換実施

58
7・9
月

変形・破損 B 業者対応：完了
7/14ｽﾄﾚｰﾅ変形・破損
9/30ｽﾄﾚｰﾅ交換実施

59
5・10
月

OFT水中電極腐食ほか B 業者対応：完了

OFT-2・4：水中電極腐食：10/1交換実施
蒸気二方弁：10/1交換実施
中央監視装置ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾊﾞｯﾃﾘｰ：5/9ﾊﾞｯﾃﾘｰ
交換実施

60
7・10
月

ﾌｨﾙﾀｰ目詰まり B 業者対応：完了
7/28ﾌｨﾙﾀｰ清掃実施
10/3　断熱材更新実施

61
6・10
月

漏水 B 業者対応：完了
6/13見積り調査実施
10/4配管交換実施

62 10月 作動不良 B 業者対応：完了 10/1圧力計交換実施

63 10月 腐食 B 業者対応：完了 10/1電極交換実施

64 10月 位置検出不良 B 業者対応：完了 10/1二方弁交換実施

65 10月 防滑処理劣化 B 業者対応：完了 10/1防滑処理実施

66 10月 吐水時間調整不可 B 部品交換対応：完了10/2ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ交換実施

67 10月 ﾌｨﾙﾀｰ目詰まり B 業者対応：完了
7/28ﾌｨﾙﾀｰ清掃実施
10/3　断熱材更新実施

68 10月 経年劣化 B 業者対応：完了 10/3照明器具交換実施（3台）

69 10月 排水不良 B 業者対応：完了 10/1～10/4溝切・ｺｱ抜き排水口取付

70 10月 漏水 B 部品交換対応：完了10/4自閉部交換実施

71 10月 破損部品あり B 業者対応：完了 10/5昇降ｺｰﾄﾞ・ﾌﾟﾚｰﾄｶﾊﾞｰ交換実施

72 10月 座面割れ B 交換対応：完了 10/12椅子座面交換実施

73 10月 ｱｸﾘﾙ蓋破損 B 業者対応：完了
10/27ろ過配管内閉塞ろ材除去・ろ過ﾀﾝｸｱｸﾘﾙ蓋・
集水管
交換実施

74 10月 次亜漏れ B 部品交換対応：完了10/28Oﾘﾝｸﾞ交換実施

75 10月 次亜漏れ B 部品交換対応：完了10/29取水口一式交換実施

76 11月 経年劣化 B 業者対応：完了 11/7ﾎﾞｲﾗｰﾊﾞﾙﾌﾞ交換実施

77 11月 水止まらなず B 部品交換対応：完了11/10電磁弁交換実施

78 11月 漏水 A 業者対応：完了 11/11配管修繕工事実施

79 11月 蒸気漏れ B 業者対応：完了
11/7増し締め実施
11/14ﾊﾞﾙﾌﾞ交換実施

80 11月 皺入り B 業者対応：完了
11/10～11/16壁紙貼替実施
（現況調査報告書8-4）

81 11月 漏電故障 B 交換対応：完了 11/16ｼｬﾜｰﾄｲﾚ交換実施

82 11月 水漏れ B 部品交換対応：完了11/25ﾌｨﾙﾀｰOﾘﾝｸﾞ交換実施

飛込系統電解次亜ﾀﾝｸ【設備】

飛込系統電解次亜ﾀﾝｸ【設備】

屋内ﾚｼﾞｬｰﾌﾟｰﾙ通過ｼｬﾜｰ【設備】

冷却塔ｽﾄﾚｰﾅ【設備】

自動制御設備【設備】

浴室（女子）ｶﾗﾝ【設備】

AHU-2【設備】

浴室（男子）照明器具【設備】

飛込台中段ｽﾗﾌﾞ　【建築】

浴室（男子）ｼｬﾜｰ【設備】

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ・ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ【設備】

AHU-2【設備】

ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙｵｰﾊﾞｰ配管【設備】

HEX-1圧力計【設備】

OFT2・4（ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰﾀﾝｸ）電極【設備】

蒸気二方弁【設備】

浴室（女子）床　【建築】

ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙ底引き配管【設備】

貯湯槽蒸気圧力計【設備】

2Fﾎｰﾙ壁紙　【建築】

ｼﾞﾑ便所（女子）【設備】

屋内ﾚｼﾞｬｰﾌﾟｰﾙ残留塩素計【設備】

北側観覧席椅子　【建築】

採暖温浴槽ろ過ﾀﾝｸ【設備】

ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙ系統次亜注入ﾎﾟﾝﾌﾟ【設備】

採暖温浴槽次亜ﾀﾝｸ【設備】

蒸気ﾍｯﾀﾞｰﾎﾞｲﾗｰﾊﾞﾙﾌﾞ【設備】

便所6（男子）小便器【設備】
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83 11月 板浮き B 補修対応：完了 11/27座面板ﾋﾞｽ止め補修実施

84
10・
11月

ろ材流出 A 業者対応：完了
10/28業者調査実施→集水管ｽﾄﾚｰﾅ破損
11/14集水管ｽﾄﾚｰﾅ及びろ材交換、配管洗浄・滅菌
実施、改修完了

85
10・
11月

退色劣化 B 塗装対応：完了
10/2駐車場白線塗装実施
残箇所11/7実施

86 12月 漏水 B 部品交換対応：完了12/4ｴｱ抜きﾊﾞﾙﾌﾞ交換実施

87 12月 経年劣化 B 業者対応：完了 12/5ﾊﾞﾙﾌﾞ交換実施

88 12月 経年劣化 B 業者対応：完了 12/5ﾊﾞﾙﾌﾞ交換実施

89
11・
12月

電源入らず B 業者対応：完了
11/1代替ﾓﾆﾀｰ取付
12/9ﾓﾆﾀｰ交換実施

90 12月 板浮き B 補修対応：完了 12/11ﾋﾞｽ止め補修実施

91 12月  れ B 補修対応：完了 12/18ﾀｲﾙ6枚貼付け補修実施

92 12月 音量不安定 B 業者対応：完了 12/20ﾁｭｰﾅｰ交換実施

93 12月 板浮き B 補修対応：完了 12/24当て板補修実施

94 12月 漏水 B 業者対応：完了 12/29継手交換工事実施

95 12月 経年劣化 B 業者対応：完了 12/29照明器具3台交換実施

96 1月 指示不良 B 交換対応：完了 1/14圧力計交換実施

97 1月 漏水 B 部品交換対応：完了1/25自閉部交換実施

98 1月 指示不良 B 交換対応：完了 1/28圧力計交換実施

99
3・7・
1月

ﾌｨﾙﾀBOX錆ほか B 業者対応：完了
FS-B01：ﾌｨﾙﾀBOX錆、1/27改修完了
FE-B04：ﾓｰﾀｰ異音：3/22ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ交換実施
FS-202：塩害ﾌｨﾙﾀｰ：7/27塩害ﾌｨﾙﾀｰ交換実施

100
11・1
月

不良有り A 業者対応：完了
誘導灯不点灯1台：11/16誘導灯交換実施
散水栓ﾎｰｽ水漏れ1箇所：1/23ﾎｰｽ交換実施
誘導灯ﾊﾞｯﾃﾘｰ不良5台：1/23ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換実施

101
12・1
月

漏水 B 業者対応：完了
12/21止水ﾃｰﾌﾟにて応急処置。止水確認
12/22業者現地確認。
1/27配管修繕工事実施

102 2月 斜めになる B 部品交換対応：完了2/4自閉部交換実施

103 2月 漏水 B 交換対応：完了 2/5ｼｬﾜｰﾍｯﾄﾞ交換実施

104 2月 水温不安定 B 業者対応：完了
2/6ｽﾄﾚｰﾅ交換実施（設備員）
2/28温調弁交換実施（業者）

105 2月 塗膜劣化 B 業者対応：完了 2/15～2/17天井塗装実施

106 2月 捲れ B 業者対応：完了 2/15～2/22ｺﾞﾑﾏｯﾄ貼り直し・ｼｰﾙ処理

107 2月 経年劣化 B 業者対応：完了 2/15～2/24目地ｼｰﾙ除去・打ち直し実施

108 2月 白線劣化 B 塗装対応：完了 2/17～2/21停止線・矢印塗装実施

109 2月 ﾓﾙﾀﾙ爆裂 B 補修対応：完了 2/20ﾓﾙﾀﾙ補修実施

ｻｳﾅ室（女子）座面【設備】

ｻｳﾅ室（男子）背板【設備】

ﾐｽﾄｻｳﾅ室ﾀｲﾙ【建築】

有線放送ﾁｭｰﾅｰ【設備】

ｻｳﾅ室（女子）ｽﾉｺ【設備】

雑用水ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ配管継手【設備】

浴室（女子）ﾌﾞﾗｹｯﾄ照明【設備】

採暖温浴槽【設備】

駐車場白線　【その他】

ｻﾌﾞﾌﾟｰﾙｵｰﾊﾞｰ系統ﾍｱｷｬｯ
ﾁｬｰ
ｴｱ抜きﾊﾞﾙﾌﾞ【設備】

採暖温浴槽熱交換器出口ﾊﾞﾙﾌﾞ【設備】

浴槽系統水位計連通管ﾊﾞﾙﾌﾞ【設備】

監視ｶﾒﾗﾓﾆﾀｰ（3）【設備】

ｼｬﾜｰ室（女子）押し釦【設
備】

ｼｬﾜｰ室（男子）ｼｬﾜｰﾍｯﾄﾞ
【設備】

浴室（女子）ｼｬﾜｰ【設備】

浴室（女子）【建築】

飛込台ｺﾞﾑﾏｯﾄ【建築】

浴槽目地ｼｰﾙ【建築】

ｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟJP-24圧力計【設備】

ｼｬﾜｰ室（男子）押し釦【設
備】

ｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟJP-22圧力計【設備】

換気設備【設備】

消防設備【設備】

ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙｵｰﾊﾞｰ還り配管【設備】

駐車場【その他】

飛込ﾌﾟｰﾙ床面【建築】
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110 2月 故障 B 業者対応：完了 2/21ﾎﾞﾃﾞｨﾄﾞﾗｲﾔｰ交換実施

111 2月 発錆 B 塗装対応：完了 2/21・22ｾﾝｻｰ・防火扉錆止め・塗装実施

112 2月 経年劣化 B 業者対応：完了 2/21・22防滑処理実施

113 2月 ﾀｲﾙ浮き B 業者対応：完了 2/23・24ﾀｲﾙ貼替・目地埋め実施

114 2月 漏水 B 業者対応：完了
2/21～2/28ｽﾃﾝﾚｽ配管亀裂溶接補修、
底引き配管ﾊﾔｳﾏ設置、集水口目地ｼｰﾙ打ち直し

115 2月 ｸﾗｯｸ有り、塗装劣化 B 業者対応：完了 2/7～2/27ｸﾗｯｸ補修・塗装実施

116 2月 絶縁材料劣化 B 業者対応：完了 2/18自己融着性絶縁ﾃｰﾌﾟ処理実施

117 2月 ｺﾞﾑｼｰﾄ劣化 B 業者対応：完了 2/18ｺﾞﾑｼｰﾄ交換実施

118
11・2
月

遠隔操作不可 B 業者対応：完了
11/10ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾗ代替機取付実施
2/22・23ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾗｰ交換実施

119 3月 ﾀｲﾙ れ B 補修対応：完了 3/2ﾀｲﾙ1枚接着補修

120 3月 配管破損 B 部品交換対応：完了3/6ﾄﾞﾚﾝ配管及びﾊﾞﾙﾌﾞ交換実施

121 3月 故障 B 交換対応：完了 3/6電源装置交換実施

122 3月 軟水器性能低下ほか B 業者対応：完了

3/6・7軟水器5台交換実施
3/6・7次亜注入ﾎﾟﾝﾌﾟ1台交換実施（飛込ﾌﾟｰﾙC-
WT2-1）
3/6・7生成ﾕﾆｯﾄ1台交換実施（ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙCWT1-1）

123 3月 交換推奨時期超過 B 業者対応：完了 3/7ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換実施

124 3月 経年劣化 B 業者対応：完了 3/10ｾﾝｻｰ交換実施（ﾌﾟｰﾙｴﾘｱ）

125 3月 ﾎﾞﾙﾄ腐食 B 交換対応：完了 3/19ﾄﾞｱﾊﾝﾄﾞﾙ交換実施

126 3月 ｼｬﾜｰﾍｯﾄﾞ紛失 B 取付対応：完了 3/22ｼｬﾜｰﾍｯﾄﾞ取付実施

127 3月 故障 B 業者対応：完了 3/22次亜注入ﾎﾟﾝﾌﾟ交換実施

128 3月
軟水器不具合
ﾎﾞｲﾗｰﾌﾗﾝｼﾞ部漏水

B 業者対応：見積依頼
3/15軟水器ﾋﾟｽﾄﾝ劣化・ﾍｯﾄﾞ部品劣化
1号ﾎﾞｲﾗﾌﾗﾝｼﾞ部漏水（微量）

129 3月 ｼｰｹﾝｻｰ不具合 B 業者対応：見積依頼

3/23ｼｰｹﾝｻｰ不具合（ｻﾌﾞ、屋内ﾚｼﾞｬｰ、子供幼児系
統）のため運転停止
ﾌﾟｰﾙ次亜濃度維持に支障なし
改修見積依頼

*重要度

A： 運営への影響があり、速やかに対応しなければならない事項

B： 運営への影響は軽微な事項

ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙ底引き配管【設備】

屋外1号階段【建築】

高圧ｹｰﾌﾞﾙ接続部付近【設備】

低圧ｹｰﾌﾞﾙ保護用ｺﾞﾑｼｰﾄ【設備】

B1CP-1盤ﾘﾓｰﾄｺﾝﾄﾛｰﾗ【設備】

廊下5ﾀｲﾙ【建築】

前室（男子）ﾎﾞﾃﾞｨﾄﾞﾗｲﾔｰ【設備】

ﾌﾟｰﾙ前室2天井ｾﾝｻｰ・防火扉【設備】

浴室（男子）床【建築】

ﾐｽﾄｻｳﾅ室【建築】

浴室（女子）ｼｬﾜｰ【設備】

子供幼児ﾌﾟｰﾙ次亜注入ﾎﾟﾝﾌﾟ【設備】

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾎﾞｲﾗｰ【設備】

ﾌﾟｰﾙ消毒装置【設備】

ﾍｱｷｬｯﾁｬｰJP-22ﾄﾞﾚﾝ【設
備】

滅菌装置C-WT-4電源装置
【設備】

消毒装置（ｱｸｱｸﾘｰﾝｼｽﾃﾑ）【設備】

受水槽感震装置ﾊﾞｯﾃﾘｰ【設備】

機械警備ｾﾝｻｰ【設備】

ｻﾌﾞｴﾘｱﾐｽﾄｻｳﾅ室ﾄﾞｱﾊﾝﾄﾞﾙ【建築】
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　２－７　修繕更新業務（＊計画的に実施した修繕更新について記載）

番号 作業名称 予定月 実施日 結果 備考

1 冷却塔ﾌｧﾝﾓｰﾀｰ更新工事 4月 4/19・20 良好 ﾌｧﾝﾓｰﾀｰ7台交換

2 各種ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕 4・5月 4/5 良好
ｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ22（ﾃﾗﾙSJMS-50ｘ40-63.7：4月予定
分）・23（ﾃﾗﾙSJMS-50ｘ40-63.7：5月予定分）軸
受け他部品交換実施

3 PAC-3室外機整備 5月 5/28 良好
圧縮機、基盤等交換実施
業務計画ではPAC-4を計画
事前調査を実施しPAC-3へ変更

4 ｳｫｰﾀｰﾌﾟﾚｲ改修工事 6月 5/17～7/2 良好

ｳｫｰﾀｰﾌﾟﾚｲ塗装
ﾈｯﾄ補強ﾜｲﾔｰ取付
ﾎﾞﾙﾄ等金属部腐食箇所交換実施
梅雨時の工事につき5月より実施

5 屋外ﾚｼﾞｬｰﾌﾟｰﾙ修繕工事 5月 5/17～6/28 良好
屋外ﾌﾟｰﾙ目地修繕5/24完了
ﾌｪﾝｽ支柱交換6/1完了
ﾃﾞｯｷ補修6/28完了

6
2Fﾎｰﾙ･ｲﾍﾞﾝﾄスペース自動ﾄﾞｱ、風除室扉改
修工事

5月 5/24～6/25 良好
5/24自動ﾄﾞｱｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ交換実施
6/14～6/25扉更新・ｼｰﾄ押さえ金物取付工事実
施

7 ﾚｽﾄﾗﾝｱﾙﾐ両開きﾄﾞｱ修繕工事 5月 6/7 良好 ﾋﾝｼﾞ交換実施

8 送排風機ﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ更新 6月 6/4・7 良好
FS-B02
FE-B05・06・125・126

9 換気設備改修工事 6月 6/7 良好 換気口交換実施、屋外換気口錆箇所塗装

10 各種ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕 6月 6/7 良好
屋外ｼﾞｬｸﾞｼﾞｰJP-5（ﾃﾗﾙSJMS-50ｘ40-63.7）軸
受け他部品交換実施

11 各種ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕 7月 7/5 良好
ｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟJP-21（ﾃﾗﾙSJMS-50ｘ40-63.7）軸受
け他部品交換実施

12 ｱｸｱｸﾘｰﾝｼｽﾃﾑ修繕工事 7月 7/20・21 良好

軟水器ｲｵﾝ交換樹脂交換実施（ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙ、飛込
ﾌﾟｰﾙ、屋外ｼﾞｬｸﾞｼﾞｰ・屋外ﾚｼﾞｬｰ、浴槽・水風
呂・屋外浴槽）
基盤交換実施（ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙ、飛込ﾌﾟｰﾙ）
液面計交換実施（浴槽・水風呂・屋外浴槽系

13 空調部品交換工事（ﾌｨﾙﾀｰﾚｰﾙ錆対策） 8月 8/23 良好
樹脂製ﾌｨﾙﾀｰﾚｰﾙ取付
ﾌｨﾙﾀｰ更新

14 各種ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕 8月 8/19 良好
床暖系統ﾎﾟﾝﾌﾟPH-4-2（川本GEL656M4ME5.5）
軸受け他部品交換実施

15 屋外自立サイン改修工事 9月 9/27・28 良好 支柱ｹﾚﾝ・ﾊﾟﾃ埋め・防錆処理・仕上げ塗装

16 各種ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕 9月 9/6 良好
湧水排水ﾎﾟﾝﾌﾟPD-5-9（川本ECDW-P0、75-S）
制御盤交換

17 男子更衣室ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ更新工事 10月 10/4・5 良好 男子ﾌﾟｰﾙ便所ﾌﾞｰｽ更新

18 建物正面ｳｲﾝﾄﾞｳｻｲﾝ更新工事 10月 10/5 良好 既存ﾌｨﾙﾑ撤去、新規ﾌｨﾙﾑ貼りこみ

19 地下ﾋﾟｯﾄ内温度計測装置設置工事 10月 10/5 良好 地下ﾋﾟｯﾄ内蒸気配管廻りに温度計測装置取付

20 ｻﾌﾞｴﾝﾄﾗﾝｽ外壁ｸﾗｯｸ改修工事 10月 10/5・6 良好
ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入、浸透性給水防止剤塗布　ｴﾌﾛ
ｴｯｾﾝｽ除去

21 自動ﾄﾞｱ装置更新工事 10月 10/5・6 良好 自動ﾄﾞｱ　ｴﾝｼﾞﾝ装置・ｾﾝｻｰ交換工事（5台）

22 水風呂系統ﾁﾗｰ整備 10月 10/7 良好 圧縮機、ﾌｧﾝ、圧力ｾﾝｻｰ、電装部品等取替え

23 各種ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕 10月 10/20 良好
冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟPC-1-2（川本GEO-1506M-4M55）
軸受け他部品交換実施

24 雑排水ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事 11月 11/25 良好
雑排水ﾎﾟﾝﾌﾟPD-2（川本ZU-3-656-1.5ｘ2）　ﾎﾟﾝ
ﾌﾟ・ﾁｬｯｷ弁・制御基盤・BOX更新

25 各種ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕 11月 11/25 良好 作業No.1雑排水ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事実施

26 各種ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕 12月 12/6 良好
浴槽ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾃﾗﾙSJMS-80ｘ65-65.5）更新工事実
施

27 雨水排水ﾎﾟﾝﾌﾟ更新 1月 1/14 良好
排水ﾎﾟﾝﾌﾟ（PD-3-2川本WUP-506-0.75）ﾎﾟﾝﾌﾟ本
体・ﾁｬｯｷ弁各2台、ﾌﾛｰﾄｽｲｯﾁ・制御盤内部品一
式交換実施
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28 ﾒｲﾝｱﾌﾟﾛｰﾁｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ補修工事 2月 2/15～2/23 良好
既存解体砕石工事復旧他
調査報告書：10-1、10-2

29 2F屋外庭園外壁塗装改修工事 2月 2/16～2/24 良好
ｸﾗｯｸ補修・塗装工事
調査報告書：G-3、G-4、G-5

30 ｷﾞｬﾗﾘｰ1ｼｰﾘﾝｸﾞ及び塗装改修工事 2月 2/19～2/26 良好 ｼｰﾘﾝｸﾞ更新・塗装工事

31 ﾎｰﾙ・ｲﾍﾞﾝﾄｽﾍﾟｰｽ内装工事 2月 2/17・18 △1
ｸﾛｽ張替工事
調査報告書：8-4（皴有り）、8-6（良好）

32 中央監視ｼｽﾃﾑｺｱｻｰﾊﾞｰ更新工事 2月 2/22 良好 台数制御装置交換

33 冷温水ﾕﾆｯﾄﾒﾝﾃﾅﾝｽ 2月 2/15～2/28 △2
電装部品交換、冷却水系統薬品洗浄
加圧漏洩検査、過流探傷検査他

34 建物劣化診断是正箇所修理 2月 2/15～2/26 良好
ﾌﾟｰﾙ前室2　防火扉枠補修
調査報告書：1-28

35 ﾌﾟｰﾙ前室2　防火扉更新工事 2月 2/20～2/27 良好
鉄扉からｽﾃﾝﾚｽ扉へ更新　1箇所
調査報告書：1-28

36 竪樋錆撤去及び塗装工事 2月 2/15～2/26 良好
竪樋錆撤去・塗装工事
調査報告書：2-11、G-6

37 大画面映像装置　空調整備（OH） 2月 2/15～2/24 良好 室外機ｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ

38 各種ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕 2月 2/14 良好 飛込ｵｰﾊﾞｰ2ﾎﾟﾝﾌﾟ軸受け他部品交換実施

△1

△2

報告事項
特記事項なし

ｸﾛｽ皴有り（8-4）、施工方法を変更し改修計画。

冷却水系統ﾊﾞﾙﾌﾞ劣化有り交換推奨（更新時期調整中）。過流探傷検査不具合箇所ﾌﾟﾗｸﾞ処置実施。
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維３．施設利用可能性（アベイラビリティ）の確保についての報告

　３－１　建築各部・機器等の不具合の報告（＊事後修繕について記載）

　１）部位・対応状況

NO
対応
月

内容
重
要
度

対応状況 状況・対応内容説明

1 4月 漏水 B 部品交換対応：完了 4/5ｼｬﾜｰﾍｯﾄﾞ交換実施

2 4月 水出ず B 部品交換対応：完了 4/10電磁弁交換実施

3 4月 次亜漏れ B 部品交換対応：完了 4/18配管継手交換実施

4 4月 断線 B 修理対応:完了 4/21ｺﾈｸﾀ断線修理

5 4月 経年劣化 B 業者対応：完了 4/19～20　8台交換

6
3・4
月

経年劣化 B 業者対応：完了
3/1振れ止め緩みｶﾞﾀﾂｷ有り
4/22振れ止め交換実施

7 4月 不点灯 B 部品交換対応：完了 4/22安定器交換実施

8 4月 断線 B 修理対応:完了 4/23ｹｰﾌﾞﾙｸﾞﾗﾝﾄﾞ部断線修理

9 4月 漏水 B 部品交換対応：完了 4/24ｼｬﾜｰﾎｰｽ交換実施

10 5月 指示不良 B 交換対応：完了 5/5圧力計交換実施

11 5月 漏水 B 部品交換対応：完了 5/6ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ交換実施

12 5月 漏水 B 部品交換対応：完了 5/16ｼｬﾜｰﾎｰｽ交換実施

13 5月 漏れ B 部品交換対応：完了 5/17ﾊﾟｯｷﾝ交換実施

14 5月 漏水 B 部品交換対応：完了 5/22ｼｬﾜｰﾎｰｽ交換実施

15 5月 ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ変形 B 業者対応：完了 5/24ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ交換実施

16 5月 操作不具合 B 業者対応：完了
4/9ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ操作不具合発生
5/28ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ交換実施

17 5月 不点灯 B 交換対応：完了 5/30灯具交換実施

18 6月
取付部破損
鳴動は問題なし

B 業者対応：完了 6/4ｽﾋﾟｰｶｰ交換実施

19 6月 不差動 A 業者対応：完了 6/4感知器交換実施

20 6月 経年劣化 A 業者対応：完了 6/4ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換実施

21
3・6
月

漏水 B 業者対応：完了
3/11補修ﾃｰﾌﾟにて応急措置実施、業者修理手配
6/7配管不良箇所交換実施

22 6月 ｽﾉｺ不具合 B 業者対応：完了
3/28応急処置
6/7ｽﾉｺ交換実施

23 6月 亀裂 B 業者対応：完了 6/7ｸﾗｯｸ補修・ｼｰﾄ交換実施

24 6月 ｸﾞﾗﾂｷ A 業者対応：完了 6/8下地固定補修実施

25 6月 発錆 B 業者対応：完了 6/7～6/11錆除去、錆止めｺｰﾃｨﾝｸﾞ実施

部位・機器

選手ｼｬﾜｰ室（男子）ｼｬﾜｰ【設備】

多目的便所6洗面台【設備】

滅菌装置C-WT-4【設備】

ﾌﾟｰﾙｸﾘｰﾅｰ【その他】

電磁接触器【設備】

女子浴室ｼｬﾜｰ【設備】

便所5（男子）水石鹸入れ【設備】

女子浴室ｼｬﾜｰ【設備】

2F風除室自動ﾄﾞｱ【設備】

屋内ﾚｼﾞｬｰﾌﾟｰﾙ西ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ【設備】

屋外多目的ﾄｲﾚ照明【設備】

自動ﾄﾞｱ（ｽﾀﾝﾄﾞ南）【設備】

飛込ﾌﾟｰﾙﾋﾟｯﾄ灯具【設備】

電動ﾎﾟﾘｯｼｬｰ【その他】

女子浴室ｼｬﾜｰ【設備】

温水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ圧力計【設備】

浴室（女子）洗い場ｼｬﾜｰ【設備】

廊下8手摺【建物】

ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙ窓枠【建物】

熱源機械室ｽﾋﾟｰｶｰ【設備】

屋外ﾚｼﾞｬｰWC感知器【設備】

誘導灯ﾊﾞｯﾃﾘｰ【設備】

ｻﾌﾞﾌﾟｰﾙｵｰﾊﾞｰ系統配管【設備】

男子ｻｳﾅｽﾉｺ【設備】

ｴﾝﾄﾗﾝｽ床【建物】
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26 6月 電極棒信号線断線 B 部品交換対応：完了 6/14端子交換断線修理実施

27 6月 真空度低下 B 業者対応：完了
6/9圧力ｾﾝｻｰ交換（中古品）
6/18圧力ｾﾝｻｰ交換（新品）

28 6月 水止まらず B 部品交換対応：完了 6/19電磁弁交換実施

29 6月 直流電源装置故障 B 部品交換対応：完了 6/22直流電源装置交換実施

30 6月 動作不良 B 業者対応：完了 6/24配線腐食部除去再結線修理実施

31 6月 側面板破損 B 業者対応：完了 6/26側面板取付実施

32 6月 電話機故障 B 業者対応：完了 6/26電話機交換実施

33 6月 ﾎﾞﾀﾝ不具合 B 業者対応：完了 6/26ｲﾝﾀｰﾎﾝ交換実施

34 6月 機能点検時期 A 交換対応：完了 6/28小型消火器更新14台

35
5・6
月

動作不良 B 業者対応：完了

5/31ｽﾀｰﾄ台ｾﾝｻｰ交換
5/31ﾚｰﾝﾎﾞｯｸｽ配線交換
5/31手動ﾀｲﾑｽｲｯﾁｺﾈｸﾀ交換
6/22～6/29ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙｶﾒﾗ更新

36 6月 漏水 B 業者対応：完了
6/4代替器設置、ﾒｰｶｰ修理のため持帰り
6/30修理器取付

37 7月 ﾁｬｯｷ弁破損 B 業者対応：完了 7/2ﾁｬｯｷ弁交換実施

38 7月 故障 B 業者対応：完了 7/2ﾌｧﾝﾓｰﾀｰ交換実施

39 6月 ｾﾝｻｰ不良 B 業者対応：完了 7/5ｾﾝｻｰ交換実施

40 7月 ｺｲﾝﾛｯｸ部腐食 B 業者対応：完了 7/5点検口更新実施

41 7月 基板不都合 B 業者対応：完了 7/8基板交換

42 7月 差込口熱変形 B 部品交換対応：完了 7/11防水埋め込みｺﾝｾﾝﾄ交換実施

43 7月 異音 B 業者対応：完了 7/15軸受け交換実施

44 7月 室外機基盤不良 B 業者対応：完了 7/16PAC9-1・2室外機基盤交換実施

45 7月 水止まらず B 部品交換対応：完了 7/16電磁弁交換実施

46 7月 水止まらず B 部品交換対応：完了 7/19電磁弁交換実施

47 7月 水位計取付部破損 B 業者対応：完了 7/20水位計交換実施

48 7月 ﾌｨﾙﾀｰ劣化 B 業者対応：完了 7/20・21ｲｵﾝ交換樹脂交換実施

49 7月 漏水 B 部品交換対応：完了 7/25ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ交換実施

50 7月 鳴動音極小 A 業者対応：完了 7/27ｽﾋﾟｰｶｰ交換実施

51 7月 漏水 B 部品交換対応：完了 7/29ｻｲﾌｫﾝ止めﾁｬｯｷ弁交換実施

52 7月 ねじ緩み B 業者対応：完了 7/29水球ｺﾞｰﾙﾎﾟｽﾄ　ﾌﾛｰﾄ部分補強実施

53 8月 ﾙｰﾊﾞｰ不差動 B 業者対応：完了 8/2ﾙｰﾊﾞｰｽｲﾝｸﾞﾓｰﾀｰ交換実施

子供・幼児ﾌﾟｰﾙｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰﾀﾝｸ【設備】

冷凍機2号機【設備】

多目的更衣室2大便器【設備】

飛込ﾌﾟｰﾙ系統滅菌装置【設備】

女子前室冷水機【設備】

冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟPCD-1-1【設備】

前室（男子）ﾎﾞﾃﾞｨﾄﾞﾗｲﾔｰ【設備】

風除室4自動ﾄﾞｱ【設備】

屋内ﾚｼﾞｬｰ南・女子浴室天井点検口【建物】

競泳ﾘｻﾞﾙﾄｼｽﾃﾑ【その他】

駐車場ﾎﾟｰﾙ時計【その他】

便所4（男子）ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾗｲﾔｰ【設備】

放送室電話機【設備】

ｲﾝﾀｰﾎﾝ【設備】

小型消火器【設備】

ﾘｻﾞﾙﾄｼｽﾃﾑ【設備】

ﾌﾟｰﾙ軟水器【設備】

浴槽系統次亜注入配管【設備】

屋外ﾚｼﾞｬｰﾌﾟｰﾙｽﾋﾟｰｶｰ【設備】

飛込みﾌﾟｰﾙ次亜注入ﾎﾟﾝﾌﾟ【設備】

水球ｺﾞｰﾙ【その他】

ﾚｽﾄﾗﾝ　ｴｱｺﾝ【設備】

ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙｴﾘｱ柱ｺﾝｾﾝﾄ【設備】

地下排風機FE-B01【設備】

電気室ｴｱｺﾝPAC9-1【設備】

便所5（男子）小便器【設備】

便所2（男子）小便器【設備】

浴槽系統次亜ﾀﾝｸ【設備】
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54 8月 漏水 B 業者対応：完了 8/3ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ基盤交換実施

55 8月 異音 B 業者対応：完了 8/5ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ交換実施

56 8月 水止まらず B 部品交換対応：完了 8/5電磁弁交換実施

57 8月 ﾓﾆﾀｰ電源OFF B 部品交換対応 8/6ﾓﾆﾀｰ起動ﾊﾞｯﾃﾘｰ接続端子交換実施

58 8月 指示不良 B 交換対応：完了 8/6圧力計交換実施

59 8月 指示不良 B 交換対応：完了 8/6圧力計交換実施

60 8月 指示不良 B 部品交換対応：完了 8/9圧力計交換実施

61 8月 水止まらず B 部品交換対応：完了 8/13電磁弁交換実施

62 8月 漏水 B 部品交換対応：完了 8/23ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ交換実施

63 8月 水止まらず B 部品交換対応：完了 8/25電磁弁交換実施

64 8月 指示不良 B 部品交換対応：完了 8/25圧力計交換実施

65 9月 破損 B 交換対応：完了 9/5ｼｬﾜｰﾌｯｸ交換実施

66 9月 消灯せず B 部品交換対応：完了 9/6ﾘﾓｺﾝﾘﾚｰ交換実施

67 9月 湿度計故障 B 業者対応：完了 9/6湿度計交換実施

68 9月 電源ﾕﾆｯﾄ故障 B 業者対応：完了 9/6電源ﾕﾆｯﾄ交換実施

69 9月 湿度計故障 B 業者対応：完了 9/6湿度計交換実施

70 9月 鍵折損 B 交換対応：完了 9/10ｷｰBOX交換実施

71
8・9
月

動作不良 B 業者対応：完了
8/26業者点検実施、機器取り外し
9/12ﾎﾞﾃﾞｨﾄﾞﾗｲﾔｰ交換実施

72 9月 漏水 B 部品交換対応：完了 9/12ｼｬﾜｰﾎｰｽ交換実施

73 9月 自閉不良 B 部品交換対応：完了 9/13ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ交換実施

74 9月 不点灯 A 業者対応：完了 9/15誘導灯交換実施

75 9月 自閉不良 B 部品交換対応：完了 9/19ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ交換実施

76 9月 ﾌｧﾝﾓｰﾀｰﾛｯｸ B 業者対応：完了 9/21ﾌｧﾝﾓｰﾀｰ交換実施

77 9月 次亜漏れ B 部品交換対応：完了 9/23ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞ交換実施

78 9月 ﾌｧﾝﾓｰﾀｰ1台停止 B 部品交換対応：完了

9/25業者点検実施：基盤不良（故障原因不明のた
め関連部品交換要す）
9/28ﾌｧﾝﾓｰﾀｰ2台・ﾌｧﾝﾓｰﾀｰ基盤2枚・制御基盤1枚
交換実施

79 10月 経年劣化 B 業者対応：完了 10/4仕上げ塗装剥離後塗装実施

80 10月 発錆 B 塗装対応：完了 10/4錆止め塗布後仕上げ塗装実施

81 10月 漏水 B 交換対応：完了 10/5ｼｬﾜｰﾍｯﾄﾞ交換実施

床暖系統圧力計【設備】

便所3（男子）小便器【設備】

浴室（男子）ｶﾗﾝ【設備】

便所5（男子）小便器【設備】

温水1次ﾎﾟﾝﾌﾟ圧力計【設備】

浴室（男子）ｼｬﾜｰﾌｯｸ【設備】

監視員室　ｴｱｺﾝ【設備】

ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙﾋﾟｯﾄ排風機【設備】

ｼﾞﾑ便所（女子）洗面流し【設備】

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ　ｸﾛｽﾄﾚｰﾅｰ【その他】

浴槽系統ろ過ﾀﾝｸ圧力計【設備】

浴槽系統ろ過ﾀﾝｸ圧力計【設備】

浴室（男子）ｼｬﾜｰ【設備】

報道室ﾄﾞｱ【建物】

廊下5誘導灯【設備】

最終退出口ﾄﾞｱ【建物】

休憩室全熱交換器【設備】

飛込ﾌﾟｰﾙ系統電解次亜ﾀﾝｸ【設備】

駐車場照明【その他】

ﾌﾟｰﾙ更衣室湿度計【設備】

蒸気関係ﾒｰﾀｰ【設備】

選手更衣室湿度計【設備】

選手更衣室（男子）ﾛｯｶｰｷｰBOX【その他】

前室（女子）ﾎﾞﾃﾞｨﾄﾞﾗｲﾔｰ【設備】

水風呂ﾁﾗｰ【設備】

厨房床【建物】

ｼｬﾜｰ室2清掃流し下部配管【設備】

浴室（女子）ｼｬﾜｰﾍｯﾄﾞ【設備】
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82 10月 経年劣化 B 交換対応：他系統交換予定あり 10/5中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ交換実施（3台）

83 10月 指示不良 B 交換対応：完了 10/5圧力計交換実施

84 10月 水止まらず B 部品交換対応：完了 10/8電磁弁交換実施

85 10月 不点灯 A 業者対応：完了
10/15熱源機械室誘導灯交換実施、他ﾊﾞｯﾃﾘｰ5個交
換実施

86 10月 不作動 A 業者対応：完了 10/15感知器交換実施

87 10月 水止まらず B 部品交換対応：完了 10/21電磁弁ASSY交換実施

88 10月 不点灯 A 業者対応：完了 10/27誘導灯交換実施

89 11月 排水不良 B 清掃対応：完了 11/1排水管清掃実施

90 11月 水止まらず B 部品交換対応：完了 11/7電磁弁交換実施

91 11月 排気不良 B 交換対応：完了 11/8排気ﾌｧﾝ交換実施

92 11月 ﾊﾞﾙﾌﾞ部漏水 B 部品交換対応：完了 11/8ﾊﾞﾙﾌﾞ交換実施

93 11月 不点灯 A ﾗﾝﾌﾟ交換対応：完了
11/5ﾗﾝﾌﾟ交換実施、残2箇所ｷﾞｬﾗﾘｰ2（高所）
11/11ｷﾞｬﾗﾘｰ2（高所）13本交換（ﾗﾝﾌﾟ切れ2本含む）

94 11月 指示不良 B 交換対応：完了 11/16圧力計交換実施

95 11月 壁面ﾀｲﾙ剥がれ B 貼替対応：完了 11/17ﾀｲﾙ3枚貼替え実施

96 11月 漏水 B 部品交換対応：完了 11/19ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ交換実施

97 11月 制動装置故障 B 部品交換対応：完了 11/22制動装置交換実施

98 12月 漏水 B 部品交換対応：完了 12/4自閉部・逆止弁付ｽﾄﾚｰﾅ交換実施

99 12月 漏水 B 部品交換対応：完了 12/6ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ交換実施

100 12月 漏水 B 部品交換対応：完了 12/6ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ交換実施

101 12月 電極保持器腐食 B 部品交換対応：完了
12/9仮設電極取付
12/10電極棒、電極保持器交換実施

102 12月 次亜漏れ B 部品交換対応：完了 12/10　Oﾘﾝｸﾞ交換実施

103 12月 漏水 B 部品交換対応：完了 12/13自閉部・逆止弁付ｽﾄﾚｰﾅ交換実施

104 12月 洗浄水止まらず B 部品交換対応：完了 12/13ｵｰﾄﾌﾗｯｼｬｰ交換実施

105
10・
12月

点滅 B 業者対応：完了
10/22仮ﾓﾆﾀｰ取付
12/22ﾓﾆﾀｰ交換実施

106 12月 指示不良 B 交換対応：完了 12/27圧力計交換実施

107 12月 洗浄水止まらず B 部品交換対応：完了 12/27電磁弁交換実施

108
10・
11・
12月

真空度低下傾向 B 業者対応：完了

10/4～10/7：1箇所の漏洩部品特定→不良部品を取
外し経過観察。10/19真空度低下予報表示→10/28
～再調査
11月調査日：11/5.11.22.30
11/30最終調査結果：ﾊﾟﾗｼﾞｳﾑｾﾙ不良を確認
ﾊﾟﾗｼﾞｳﾑｾﾙ交換手配。
12/28ﾊﾟﾗｼﾞｳﾑｾﾙ交換実施
※真空度良好

ｼﾞﾑ便所（男子）小便器【設備】

熱源機械室ほか誘導灯【設備】

南観覧席女子WC内PS煙感知器【設備】

ｼﾞﾑ更衣室（女子）洗面台【設備】

ﾌﾟｰﾙ・ｼﾞﾑ更衣室（男子）前　誘導灯【設備】

次亜製造装置中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ【設備】

冷水ﾍｯﾀﾞｰ圧力計【設備】

ﾐｽﾄｻｳﾅ室【建物】

浴室（男子）ｼｬﾜｰ【設備】

ﾌﾟｰﾙ前室1引戸【建物】

浴室（男子）ｼｬﾜｰ【設備】

浴室（男子）ｼｬﾜｰ【設備】

水風呂次亜注入ﾊﾞﾙﾌﾞ【設備】

ｼﾞﾑ便所（女子）洗面台【設備】

便所5（男子）小便器【設備】

C-WT-4滅菌装置【設備】

ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙ系統次亜製造装置【設備】

非常照明【設備】

ｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟJP-11圧力計【設備】

便所5（男子）小便器【設備】

吸収式冷凍機2号機【設備】

子供・幼児ﾌﾟｰﾙｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰﾀﾝｸ【設備】

ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙ系統滅菌装置次亜ﾀﾝｸ【設備】

浴室（女子）ｼｬﾜｰ【設備】

便所2（女子）大便器【設備】

監視ｶﾒﾗﾓﾆﾀｰ【設備】

ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙｵｰﾊﾞｰ1圧力計【設備】
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109 12月 漏水 B 部品交換対応：完了 12/28ｼｬﾜｰﾎｰｽ交換実施

110 12月 鍵が固い B 業者対応：完了 12/29錠前交換実施

111 12月 化粧ｶﾊﾞｰ外れ B 接着補修対応：完了 12/29化粧ｶﾊﾞｰ接着補修実施

112 12月 次亜漏れ B 部品交換対応：完了 12/30　Oﾘﾝｸﾞ交換実施

113 1月 漏水 B 交換対応：完了 1/3ｼｬﾜｰﾄｲﾚ交換実施

114 1月 漏水 B 交換対応：完了 1/3ｼｬﾜｰﾄｲﾚ交換実施

115 1月 漏水 B 部品交換対応：完了 1/3ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ交換実施

116 1月 漏水 B 部品交換対応：完了 1/3ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ交換実施

117 1月 漏水 B 部品交換対応：完了 1/3自閉部・逆止弁付ｽﾄﾚｰﾅ交換実施

118 1月 洗浄水出ない B 部品交換対応：完了 1/15電磁弁交換実施

119 1月 反り返り B 部分交換対応：完了 1/25ｽﾉｺ板1枚交換実施

120 2月 ﾍﾞﾙﾄ摩耗 B 部品交換対応：完了 2/10ﾍﾞﾙﾄ6本交換実施

121 2月 水量不足 B 部品交換対応：完了 2/13ｽﾄﾚｰﾅ交換・吐出口清掃実施

122 2月 漏水 B 部品交換対応：完了 2/15自閉部・逆止弁付ｽﾄﾚｰﾅ交換実施

123

10・
11・
12・2
月

経年劣化 B 交換対応：完了

10/5中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ交換実施（3台）
11/13中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ交換実施（1台）
12/10中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ交換実施（1台）
2/16中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ交換実施（5台）

124 2月 漏水 B 部品交換対応：完了 2/16自閉部・逆止弁付ｽﾄﾚｰﾅ交換実施

125 2月 初錆 B 塗装対応：完了 2/19・20錆ﾁｪﾝｼﾞ塗布後亜鉛末塗装

126 3月 ｼﾘﾝﾀﾞ部漏水 B 業者対応：完了
12/27業者点検実施：ｼﾘﾝﾀﾞ劣化
2/22ｼﾘﾝﾀﾞ交換実施

127 2月 改善 B 業者対応：完了 2/22ｶﾞﾗｽ上部に日よけﾌｨﾙﾑ貼り実施

128 2月 木部腐食 B 業者対応：完了 2/23扉更新、巾木ｽﾃﾝﾚｽﾊﾟﾈﾙ施工

129 2月 漏水 B 業者対応：完了
1/11排水配管からの漏れ確認
2/16～2/24配管交換・天井ﾎﾞｰﾄﾞ復旧

130 2月 ﾀｲﾙ浮き・ひび割れ B 業者対応：完了 2/23・24ﾀｲﾙ貼り替え工事実施

131 2月 がたつき B 業者対応：完了 2/24既存解体・砕石工事・復旧施工

132 2月 経年劣化 B 業者対応：完了 2/24ｼｰﾙ更新工事実施

133 2月 腐食 B 業者対応：完了 2/1～2/26腐食部材交換、本体塗装

134 2月 枠腐食 B 業者対応：完了
R３年度２月改修計画※開閉には影響なし
2/26防火扉枠2箇所改修完了
2/27防火扉1箇所更新完了

135 3月 電源ﾕﾆｯﾄ故障 B 交換対応：完了 3/1電源ﾕﾆｯﾄ交換実施

浴室（男子）ｼｬﾜｰ【設備】

風除室1自動ﾄﾞｱ（屋外側）【設備】

屋内ﾚｼﾞｬｰﾌﾟｰﾙ寝湯手摺り【その他】

C-WT-4屋外滅菌装置次亜ﾀﾝｸ【設備】

ｻｳﾅ室(男子）ｽﾉｺ板【設備】

飛込みﾌﾟｰﾙ　ﾌﾞﾛﾜﾎﾟﾝﾌﾟ【設備】

便所5（女子）洗面台【設備】

ｼｬﾜｰ室（男子）ｼｬﾜｰ【設備】

次亜製造装置中間ﾀﾞｸﾄﾌｧﾝ【設備】

選手ｼｬﾜｰ室（男・女）ｼｬﾜｰ【設備】

便所3（男子）ｼｬﾜｰﾄｲﾚ【設備】

便所5（男子）ｼｬﾜｰﾄｲﾚ【設備】

浴室（男子）ｼｬﾜｰ【設備】

浴室（女子）ｼｬﾜｰ【設備】

ｼｬﾜｰ室（男子）ｼｬﾜｰ【設備】

ｼﾞﾑ更衣室便所（男子）小便器【設備】

3号屋外階段点字ﾌﾞﾛｯｸ【建物】

風除室4外部ｼｰﾙ【建物】

飛込練習用ｽﾊﾟｯﾃｨﾝｸﾞ【備品】

ﾌﾟｰﾙ前室2防火扉【建築】

次亜製造装置C-WT-5【設備】

便所7（女子）清掃流し配管【設備】

ﾐｽﾄｻｳﾅ機【設備】

浴室（女子）ｶﾞﾗｽ【建物】

ﾌﾟｰﾙ便所手洗い下部建具【建物】

ｼｬﾜｰ室（女子）ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ【設備】

ﾐｽﾄｻｳﾅ室・廊下5・ﾌﾟｰﾙ便所【建物】
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136 3月 不点灯 A 業者対応：完了 3/8誘導灯交換実施

137
2・3
月

ｼｰﾄ防水浮き B 業者対応：完了 2/15～3/14ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工事

138 3月 水位低下 B 部品交換対応：完了 3/22補給水水中電極交換実施

139 3月 次亜漏れ B 部品交換対応：完了 3/23ｻｲﾌｫﾝ止めﾁｬｯｷ弁交換実施

140 - 保護ｼｰﾙ破損 B 業者対応：改修計画有り R4年4月改修計画

141 - ｸﾗｯｸ有り、塗装劣化 B 業者対応：改修計画有り R4年度改修計画

142 5月 湿度検出不良 B 業者対応：交換手配
R4年3月末入荷予定→R4年4月下旬入荷予定、R4
年5月休館日改修予定

143 2月 絶縁材料劣化 B 経過観察
電気主任技術者と協議し改修決定
R5年2月点検時改修予定

144 2月 ｺﾞﾑｼｰﾄ劣化 B 経過観察
電気主任技術者と協議し改修決定
R5年2月点検時改修予定

145 - 法改正ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ要更新 B 業者対応：更新時期調整中
電波法猶予期間R4年11月→半導体不足のため期
間未定での延長

146 3月 ﾌｨﾙﾀBOX錆ほか B 業者対応：一部完了
FS-B01：ﾌｨﾙﾀBOX錆、R4年10月改修予定
FE-B04：ﾓｰﾀｰ異音：3/22ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ交換実施
FS-202：塩害ﾌｨﾙﾀｰ交換時期、R4年6月交換予定

147 - OFT水中電極腐食ほか B 業者対応：未完
OFT-2・4：水中電極腐食、交換手配中
蒸気二方弁：R4年改修予定
中央監視装置ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾊﾞｯﾃﾘｰ：R4年5月交換予定。

148 - 冷却水系統ﾊﾞﾙﾌﾞ劣化 B 業者対応：更新時期調整中 冷却水系統ﾊﾞﾙﾌﾞ劣化、更新時期調整中

149 2月 ろ過ﾀﾝｸﾄﾞﾚﾝﾊﾞﾙﾌﾞ劣化ほか B 業者対応：未完
ろ過ﾀﾝｸﾄﾞﾚﾝﾊﾞﾙﾌﾞ、ｻｲﾌｫﾝﾁｬｯｷ弁：R5年2月交換予
定

150 2月 クラック発生 B 業者対応：未完
R4年5月実施予定
ｸﾗｯｸ部分上張り加工後、壁紙貼り

*重要度

A： 運営への影響があり、速やかに対応しなければならない事項

B： 運営への影響は軽微な事項

ｼﾞﾑ更衣室(女子）誘導灯【設備】

ﾌﾟｰﾙ設備【設備】

2Fﾎｰﾙ壁紙補修【建築】

高圧ｹｰﾌﾞﾙ接続部付近【設備】

低圧ｹｰﾌﾞﾙ保護用ｺﾞﾑｼｰﾄ【設備】

ﾌﾟｰﾙ音響設備【設備】

換気設備【設備】

自動制御設備【設備】

吸収式冷凍機【設備】

屋上防水【建築】

屋内ﾚｼﾞｬｰﾌﾟｰﾙOFT【設備】

ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙ次亜注入ﾎﾟﾝﾌﾟ【設備】

屋根面ｹﾗﾊﾞ包みｼｰﾘﾝｸﾞ【建築】

屋外1号階段【建築】

ﾌﾟｰﾙ・ｼﾞﾑ更衣室温湿度ｾﾝｻｰ【設備】
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　２－７　修繕更新業務（＊計画的に実施した修繕更新について記載）

番号 作業名称 予定月 実施日 結果 備考

1 飛込み台手摺錆除去工事 4月 4/6 良好 手摺錆除去工事実施

2 飛込み板整備 4月 4/6 良好 ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ・ｽﾀﾝﾄﾞ点検調整実施

3 ﾌﾟｰﾙ・浴槽系統残留塩素計更新 4月 4/14 良好
残留塩素計更新工事実施
予防保全として9台更新

4 ﾚｽﾄﾗﾝ空調機 5月 5/7 良好 空調機分解洗浄実施

5 屋外ﾌﾟｰﾙ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ改修工事 5月 5/11～5/14 良好 屋外ﾌﾟｰﾙ目地ｼｰﾘﾝｸﾞ更新工事実施

6 ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕 5月 5/13・18 良好
ｻﾌﾞﾌﾟｰﾙ底引き（WF3P-1ﾃﾗﾙSJ4-125ｘ
100K611-e）・ｵｰﾊﾞｰ（WF3P-2ﾃﾗﾙSJ4-125ｘ
100K611-e）系統ﾎﾟﾝﾌﾟ整備修繕→軸受け他部

7 飛込みプール底引き系統ろ過ポンプ更新 4月 6/1 良好 ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事実施

8 PAC4・5（ｼﾞﾑ・ｽﾀｼﾞｵｴｱｺﾝ） 5月 6/8 良好 室内機洗浄、排水ﾎﾟﾝﾌﾟ等交換実施

9 ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ空調機改修工事 5月 6/8 良好 圧縮機・電気部品交換実施

10 ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕 6月 6/29 良好
飛込ﾌﾟｰﾙｵｰﾊﾞｰ１系統ﾎﾟﾝﾌﾟ（WF2P2-1ﾃﾗﾙ
SJ4-125ｘ100JC618-e）整備修繕→軸受け他部
品交換実施

11 屋外ﾌﾟｰﾙ　ｳｫｰﾀｰｶﾞﾝ 6月 6/29 良好 ｳｫｰﾀｰｶﾞﾝｵｰﾊﾞｰﾎｰﾙ実施

12 ｻﾌﾞﾌﾟｰﾙ東面ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ設置工事 6月 7/6 良好 ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ設置工事実施

13 ﾐｽﾄｻｳﾅ室引戸装置更新工事 7月 7/6 良好 引戸装置更新工事実施

14 諸室扉自動引戸装置調整 7月 7/6 良好 自動引戸装置調整実施

15 屋外標識更新工事 8月 8/24 良好 屋外標識更新工事実施

16 各種ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕 7月 8/24 良好
ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙ底引き2系統ﾎﾟﾝﾌﾟ（WF1P2-2ﾃﾗﾙSJ4-
125ｘ100JC618-e）整備修繕→軸受け他部品交
換実施

17 各種ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕 8月 8/24・25 良好
飛込ﾌﾟｰﾙｵｰﾊﾞｰ2系統ﾎﾟﾝﾌﾟ（WF2P1-1ﾃﾗﾙ
SJ4-150ｘ125K622）整備修繕→軸受け他部品
交換実施

18 各種ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕 9月 9/23 良好
ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙ底引き１系統ﾎﾟﾝﾌﾟ（WF1P1-1ﾃﾗﾙSJ4-
125ｘ100JC618-e）整備修繕→軸受け他部品交
換実施

19 防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ修繕 10月 10/3 良好 電気室防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ更新

20 ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ金物塗装 10月 10/3 良好 南面完了、北面残箇所2月実施予定

21 身障者駐車場照明器具・配管交換 10月 10/2～10/5 良好 照明器具LED化

22 各種ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕 10月 10/2・9 良好

屋内ﾚｼﾞｬｰろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ（WF4P1ﾃﾗﾙSJMS-80ｘ65-
67.5)更新
ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙ底引き2系統ﾎﾟﾝﾌﾟ（WF1P1-1ﾃﾗﾙSJ4-
125ｘ100JC618-e）整備修繕→軸受け他部品交
換実施

23 ｱｸｱｸﾘｰﾝｼｽﾃﾑ修繕 10月 10/21 良好
電極ﾕﾆｯﾄ（3台）・軟水器交換実施（MK-4αUN
010136）

24 ｻﾌﾞﾌﾟｰﾙ南面外壁柱型塗装改修工事 10・11月 10/8～11/3 良好 塗装工事実施

25 設備点検時不具合箇所修繕（消防設備） 12月 11/18 良好
誘導灯ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換3台、誘導灯本体更新1台、
男子更衣室内WCｽﾋﾟｰｶｰ更新1台、便所７防火
扉ﾚﾘｰｽﾞ交換

26 誘導灯機器更新 11月 11/18 良好 誘導灯更新

27 各種ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕 11月 11/18 良好
汚水ﾎﾟﾝﾌﾟｱｯﾌﾟ槽：排水ﾎﾟﾝﾌﾟ（PD-8川本ZUJ-
506-0,75）2台)・ﾌﾘｸﾄｽｲｯﾁ・制御盤内部品交換
実施

28 4号階段塗装改修工事 10月 10/8～11/24 良好 塗装工事実施
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29 東面外壁補修工事（ドライエリア・ポンプ室東面） 10・11月 10/8～11/26 良好 ｸﾗｯｸ補修・塗装工事実施

30 各種ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕 12月 12/10 良好
冷却水一次ﾎﾟﾝﾌﾟ（PC1-1川本GEO-1506M-
4M55）軸受け他部品交換実施

31 各種ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕 1月 1/19 良好
雑用水逆洗ﾎﾟﾝﾌﾟ（WF-13-GP-1ﾃﾗﾙNX-652-
65.5）交換実施

32 ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙ可動床修繕 2月 2/12・13 良好 減速機８台更新

33 AHU塩害中性能ﾌｨﾙﾀｰ更新 1・2月 1/4～2/15 良好 塩害中性能ﾌｨﾙﾀｰ更新

34 ｾﾝｻｰ類更新 2月 2/16 良好 中央監視装置MIS・ﾊﾟﾗﾏﾄPtﾓｼﾞｭｰﾙ交換実施

35 冷温水ﾕﾆｯﾄ修繕 2月 2/15～2/16 良好 電装部品交換実施

36 浴室目地修繕 2月 2/16～2/19 良好 ﾀｲﾙ目地補修

37 各種ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕 2月 2/19 良好
ｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ24（ﾃﾗﾙSJMS-50ｘ40-63.7）軸受け
他部品交換実施

38 ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 2月 2/19 良好 清掃

39 正面柱・西面外壁塗装改修工事 2・3月 2/15～3/11 良好 ｸﾗｯｸ補修・塗装実施

40 各種ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕 3月 3/1、3/22 良好
雑用水給水ﾎﾟﾝﾌﾟ（PWU-2川本KF2-65P5.5）ﾕﾆｯ
ﾄ一式、玉ﾌﾚｷｘ3交換実施
次年度修繕計画ﾎﾟﾝﾌﾟ点検・調査実施

報告事項
特記事項なし
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維３．施設利用可能性（アベイラビリティ）の確保についての報告

　３－１　建築各部・機器等の不具合の報告（＊事後修繕について記載）

　１）部位・対応状況

NO
対応
月

内容
重
要
度

対応状況 状況・対応内容説明

1 4月 座面ひび割れ B 交換対応 4/1　座面交換実施

2 4月 内部破損 B 部品交換対応 4/5　ｷｰBOX 裏側交換実施

3 4月 漏水 B 部品交換対応 4/8ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ交換実施

4 4月 漏水 B 部品交換対応 4/10電磁弁交換実施

5 4月 動作不良 B 交換対応 4/13ｼｬﾜｰﾄｲﾚ交換実施

6 4月 指示不良 B 交換対応 4/15圧力計交換実施

7 4月 点灯不良 B 部品交換対応 4/16安定器等交換実施

8 4月 次亜漏れ B 部品交換対応 4/17ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ交換実施

9 4月 指示不良 B 交換対応 4/19圧力計交換実施

10 4月 ﾊﾟｲﾌﾟ固定部溶接外れB 業者修理依頼 4/25溶接補修実施

11 4月 漏水 B 業者修理依頼 4/28ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ交換ﾌﾗﾝｼﾞﾎﾞﾙﾄ増し締め実施

12 4月 機器不良 B 業者修理依頼 4/27～4/29管理PC交換・ﾚｰﾝBOX修理実施

13 4月 鳴動不良 A 業者修理依頼 4/29ｽﾋﾟｰｶｰ交換実施

14 5月 塗装劣化 B 塗装対応 5/6～5/9塗装実施

15 5月 発錆 B 塗装対応 5/10～5/12錆取り・塗装実施

16 5月 腐食 B 業者修理依頼 5/8～5/13支柱交換実施

17 5月 漏水 B 業者修理依頼
5/1ﾊﾟｯｷﾝ交換にて応急処置
5/11～14ﾌﾗﾝｼﾞ部更新工事実施

18 5月 ﾊﾞｯﾃﾘｰ不良 B 業者修理依頼 5/15UPSﾊﾞｯﾃﾘｰ交換実施

19 5月 水止まらず B 部品交換対応 5/15電磁弁交換実施

20 5月 内部破損 B 部品交換対応 5/16ｷｰBOX 裏側交換実施

21 5月 次亜漏れ B 部品交換対応 5/27出口配管交換実施

22 6月 漏水 B 部品交換対応 6/7ﾊﾞﾙﾌﾞ交換実施

23 6月 異常停止 B 業者修理依頼 6/8室内機制御基盤交換実施

24 6月 指示値異常 B 業者修理依頼 6/8蒸気積算流量計交換工事実施

25 6月 床面塗装劣化 B 塗装対応 6/8・9床面塗装実施

部位・機器

南観覧席椅子【建物】

ﾌﾟｰﾙ更衣室ﾛｯｶｰｷｰBOX
【その他】

浴室（女子）ｼｬﾜｰ【設備】

便所3（女子）手洗器【設備】

便所5（男女切替）ｼｬﾜｰﾄｲﾚ
【設備】

特殊映像設備【設備】

ﾐｽﾄｻｳﾅ室ｽﾋﾟｰｶｰ【設備】

熱源機械室【建物】

ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝｽﾊﾟｯﾃｨﾝｸﾞ【その他】

屋外ﾌﾟｰﾙﾌｪﾝｽ支柱【その
他】

還水槽上部配管【設備】

温水ﾎﾟﾝﾌﾟ圧力計【設備】

採暖温浴槽壁灯【設備】

水風呂次亜注入ﾎﾟﾝﾌﾟ【設備】

床暖房用温水ﾎﾟﾝﾌﾟ圧力計
【設備】

屋外1号階段手摺り【建物】

還水槽上部配管【設備】

蒸気積算流量計【設備】

児童ﾌﾟｰﾙろ過機械室【建物】

監視ｶﾒﾗ装置【設備】

便所６（男子）小便器【設備】

ﾌﾟｰﾙ更衣室（女子）ﾛｯｶｰｷｰ
BOX【その他】

次亜ﾀﾝｸ出口配管【設備】

ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙ系統次亜製造装置
ﾄﾞﾚﾝ配管【設備】

館長室ｴｱｺﾝ【設備】
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26 6月 施錠困難 B 調整対応 6/19戸当り他調整実施

27 6月 動作不良 B 部品交換対応
6/14大会ｴﾘｱ便所引き戸ｸﾛｰｻﾞｰ流用（応急措置）
6/20引き戸ｸﾛｰｻﾞｰ交換実施

28 6月 漏水 B 部品交換対応 6/25ｼｬﾜｰﾎｰｽ交換実施

29 6月 開閉不良 B 業者修理依頼 6/26ﾜｲﾔｰ交換実施

30 6月 漏水 B 業者修理依頼 6/28ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁2個交換、残1は7/6交換実施

31 7月 圧力計不良 B 部品交換対応 7/1圧力計交換実施

32 7月 水止まらず B 部品交換対応 7/2電磁弁交換実施

33 7月 漏水 B 業者修理依頼 7/6ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁交換実施

34 7月 異音あり B 業者修理依頼 7/6ﾓｰﾀｰ・基盤交換実施

35 7月 水止まらず B 部品交換対応 7/12電磁弁交換実施

36 7月 破れ B 業者修理依頼 7/13ﾈｯﾄ交換実施

37 7月 開閉時ｶﾞﾀﾂｷ B 業者修理依頼 7/13戸車交換実施

38 7月 水止まらず B 部品交換対応 7/17電磁弁交換実施

39 7月 映像不検出 B 業者修理依頼 7/21ｹｰﾌﾞﾙ交換実施

40 7月 電源装置異常 B 部品交換対応 7/23電源ﾕﾆｯﾄ交換実施

41 7月 不通 A 業者修理依頼 7/21・25電話線引き直し

42 7月 発錆 B 塗装対応 7/25扉塗装実施

43 7月 下部腐食 B 業者修理依頼 7/28腐食部木材交換にて応急処置実施

44 7月 漏電継電器作動 A 業者修理依頼
7/19・31動力ｹｰﾌﾞﾙ交換実施、7/24電灯ｹｰﾌﾞﾙ交換
実施、7/31電灯ｹｰﾌﾞﾙ接続部絶縁処理

45 8月 剥がれ A 業者修理依頼 8/9蒸気配管断熱処理工事実施

46 7・8月 漏水 A 業者修理依頼 7/19～8/10配管交換実施

47 8月 発錆 B 塗装対応 8/12扉塗装実施

48 8月 圧力計不良 B 部品交換対応 8/19圧力計交換実施

49 8月 異音あり B 業者修理依頼 8/20ﾌｧﾝﾓｰﾀｰ交換実施

50 8月 開閉不良 B 部品交換対応
8/20応急措置対応
8/24蝶番交換実施

51 8月 動作不良 B 業者修理依頼 8/24ﾌﾛｱﾋﾝｼﾞ交換実施

52 8月 ｸﾞﾛｰﾌﾞひび有り B 部品交換対応 8/24照明器具ｸﾞﾛｰﾌﾞ交換実施

53 8月 音声不具合 B 部品交換対応 8/26ｵｰﾃﾞｨｵｹｰﾌﾞﾙ交換実施

54 8月 座面板外れ B 部品交換対応 8/29板固定ねじ交換実施

選手更衣室個室扉鍵【建物】

多目的便所8引き戸【建物】

浴室（男子）ｼｬﾜｰﾎｰｽ【設備】

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾙｰﾑ排煙ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ
【設備】

屋外ﾚｼﾞｬｰﾌﾟｰﾙｱｽﾚﾁｯｸﾈｯﾄ
【その他】

廊下6自動ﾄﾞｱ【設備】

便所5（男子）小便器【設備】

駐車場監視ｶﾒﾗ（14・15）【設備】

屋外児童ﾌﾟｰﾙ次亜製造装置【設備】

東海美装・NSP電話【設備】

屋外ﾚｼﾞｬｰﾌﾟｰﾙﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁
【その他】

熱交換器（HEX-3)【設備】

多目的更衣室2ﾄｲﾚ【設備】

屋外ﾚｼﾞｬｰﾌﾟｰﾙﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁
【その他】

全熱交換器【設備】

便所8（男子）小便器【設備】

蒸気ﾍｯﾀﾞｰ１【設備】

冷却塔ﾌｧﾝﾓｰﾀｰ【設備】

女子ｻｳﾅ室扉【建物】

1階正面風除室扉【建物】

浴室（男子）洗い場照明器具【設備】

ｻｳﾅ室（女子）ﾃﾚﾋﾞ【その他】

児童ﾌﾟｰﾙろ過機械室扉【建物】

ﾌﾟｰﾙ便所（男子）個室扉【建物】

低圧電灯盤・低圧動力盤３【設備】

蒸気配管断熱材【設備】

更衣室ﾄｲﾚ（男女）・ｼｬﾜｰ室
（女）他給排水配管【設備】

冷却塔北設備室扉【建物】

ｻｳﾅ室（男子）すのこ【設備】
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55
8・9
月

ｾﾝｻｰ異常 A 業者修理依頼
8/29応急措置対応、大会運営支障なし
9/1ｾﾝｻｰ交換実施

56 9月 電源装置異常 B 部品交換対応 9/9電源ﾕﾆｯﾄ交換実施

57 9月 異常停止 B 業者修理依頼 9/10室内機基板交換実施

58 9月 破損 B 業者修理依頼 9/11軸廻り部品交換実施

59 9月 次亜漏れ B 部品交換対応 9/12ﾉｽﾞﾙ部配管交換実施

60 9月 残留塩素濃度高 B 部品交換対応 9/16電極交換実施

61 9月 漏水 B 部品交換対応 9/18ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ弁ﾊﾟｯｷﾝ交換実施

62 9月 内部破損 B 部品交換対応 9/27　ｷｰBOX 裏側交換実施

63 10月 指示値不良 B 部品交換対応 10/3圧力計2個交換実施

64 10月 点灯不良 A 業者修理依頼 10/3誘導灯交換実施

65 10月 塗装劣化 B 塗装対応
10/4・5路面標示塗装、案内看板支柱錆止め・上塗
り塗装実施

66 10月 腐食 B 業者修理依頼
10/5・6南観覧席・ｻﾌﾞﾌﾟｰﾙ排煙窓ﾀﾞﾝﾊﾟｰ・ﾜｲﾔｰ・滑
車更新

67 10月 水止まらず B 部品交換対応 10/6電磁弁交換実施

68 10月 故障停止 B 業者修理依頼 10/20ｶﾒﾗ交換実施

69 11月 水止まらず B 部品交換対応 11/9電磁弁交換実施

70 11月 漏水 B 清掃対応 11/9ﾄﾞﾚﾝ詰まり除去・ﾄﾞﾚﾝﾊﾟﾝ清掃実施

71 11月 水止まらず B 部品交換対応 11/10電磁弁交換実施

72
10・
11月

塗装劣化 B 塗装対応
10/8～11/24足場設置
10/8～11/26ｸﾗｯｸ補修・塗装工事実施

73 11月 故障停止 B 部品交換対応 11/26中間ﾌｧﾝ交換実施

74
10・
11月

雨漏り A 業者修理依頼

ｼﾞﾑ前階段：10/11足場設置、10/13～11/6原因調
査、11/13天井内受け皿設置、11/16ﾎﾞｰﾄﾞ復旧、
11/19足場撤去
2Fホール：10/13～11/6原因調査、11/17天井内受
け皿設置、11/27ﾎﾞｰﾄﾞ復旧

75 11月 異音発生 B 業者修理依頼 11/30異音ﾌｧﾝ停止、R3年度4月更新予定

76 12月 時刻変更不可 B 交換対応 12/7ﾀｲﾑｽｲｯﾁ交換実施

77 12月 排水ﾎﾟﾝﾌﾟﾛｯｸ B 業者修理依頼 12/9ﾎﾟﾝﾌﾟﾛｯｸ解除実施

78 12月 蒸気流入せず B 業者修理依頼 12/14蒸気遮断弁ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換実施

79 12月 漏水 B 部品交換対応 12/15ｽﾄﾚｰﾅ付逆止弁交換実施

80 12月 ｶﾞﾀﾂｷ B 業者修理依頼 12/15砂補充・ﾓﾙﾀﾙ補修実施

81 12月 点灯不良 A 業者修理依頼 12/16誘導灯交換実施

82 12月 水止まらず B 部品交換対応 12/17電磁弁交換実施

子供幼児ﾌﾟｰﾙ残留塩素計
【設備】

休憩室給湯器【設備】

ﾌﾟｰﾙ更衣室（女子）ﾛｯｶｰｷｰ
BOX【その他】

ﾌﾟﾚｰﾄ式熱交換器圧力計【設備】

誘導灯【設備】

駐車場路面標示・案内看板
【その他】

競泳ｼｽﾃﾑｽﾀｰﾄ台【その他】

屋外児童ﾌﾟｰﾙ次亜製造装置【設備】

作業員室ｴｱｺﾝ（PAC-7）【設備】

ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｼﾞﾑ室ｱﾌﾞﾄﾞﾐﾅﾙｸﾗﾝ
ﾁ【その他】

屋外浴槽次亜注入ﾎｰｽ【設
備】

東面外壁・4号階段【建物】

消毒装置排気ﾌｧﾝ【設備】

2Fﾎｰﾙ・ｼﾞﾑ前階段【建物】

冷却塔ﾌｧﾝ【設備】

屋内ﾚｼﾞｬｰ・屋外ﾚｼﾞｬｰｼﾞｪｯ
ﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾀｲﾑｽｲｯﾁ【設備】

ﾎﾞｲﾗｰ排水装置【設備】

排煙窓ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ【設備】

便所5（男子）小便器【設備】

監視ｶﾒﾗ（ﾒｲﾝｽﾀﾝﾄﾞ）【設備】

便所5（男子）小便器【設備】

監視員室ｴｱｺﾝ【設備】

便所７（男子）小便器【設備】

熱源機RR-1-2【設備】

浴室ｼｬﾜｰ（男子）ｼｬﾜｰ【設備】

駐車場V字側溝【その他】

誘導灯【設備】

便所2（男子）大便器【設備】
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83 12月 水止まらず B 部品交換対応 12/23電磁弁交換実施

84 12月 ｽｲｯﾁ不具合 B 部品交換対応 12/25ﾀｰﾐﾅﾙﾕﾆｯﾄ交換実施

85 12月 詰まり B 詰まり除去・部品交換対応
12/27大便器取外し後ﾛｯｶｰｷｰ取出し、ｶﾞｽｹｯﾄ交換
後大便器復旧

86 1月 次亜漏れ B 部品交換対応 1/3ｻｸｼｮﾝﾊﾞﾙﾌﾞ交換実施

87 1月 Vﾍﾞﾙﾄ磨耗 B 交換対応 1/5Vﾍﾞﾙﾄ交換実施

88 1月 液漏れ B 部品交換対応 1/7ﾊﾟｯｷﾝ交換実施

89 1月 経年劣化 B 部品交換対応 1/17薬注ﾎｰｽ交換実施

90 1月 検知不良 B 部品交換対応 1/28熱線ｾﾝｻ付自動ｽｲｯﾁ交換実施

91 2月 破損 B 部品交換対応 2/6照明ｶﾊﾞｰ交換実施

92 2月 点灯不良 A 交換対応 2/8誘導灯本体交換実施

93 2月 水止まらず B 部品交換対応 2/11給水栓ｶｰﾄﾘｯｼﾞ交換実施

94 2月 発錆 B 交換対応 2/16・17重油配管更新実施

95 2月 水止まらず B 交換対応 2/22ﾊﾞﾙﾌﾞ交換実施

96 2月 漏水 B 交換対応 2/15～2/23雨水配管交換実施

97 2月 経年劣化 B 交換対応 2/24蒸気ﾍｯﾀﾞｰﾊﾞﾙﾌﾞ、温水配管ﾊﾞﾙﾌﾞ交換実施

98 2月 経年劣化 B 塗装対応 2/16～2/24吹出口塗装実施

99 2月 白華 B 洗浄対応 2/16～2/25希釈酸洗浄実施

100 2月 経年劣化 B 交換対応 2/25断熱材交換実施

101 2月 経年劣化 B 塗装対応 2/26便器据付部塗装補修

102 2月 漏水 B 部品交換対応 2/26ﾊﾞﾙﾌﾞ交換実施

103 3月 経年劣化 B 業者修理手配 3/1振れ止め緩みｶﾞﾀﾂｷ有り、業者修理手配

104 3月 漏水 B 部品交換対応 3/8ｼｬﾜｰﾎｰｽ交換実施

105 3月 漏水 B 業者修理手配 3/11補修ﾃｰﾌﾟにて応急措置実施、業者修理手配

106 3月 漏水 B 部品交換対応 3/16ｼｬﾜｰﾎｰｽ交換実施

107 3月 漏水 B 部品交換対応 3/17ｼｬﾜｰﾍｯﾄﾞ交換実施

108 3月 漏電 B 交換対応 3/17ｼｬﾜｰﾄｲﾚ交換実施

109 3月 次亜漏れ B 部品交換対応 3/21ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ交換実施

110 3月 排水不良 B 清掃対応 3/23排水管清掃実施

111 3月 一部破損 B 業者修理手配 3/28ﾏｯﾄを被せて応急措置実施

1L-1保安系統照明【設備】

ﾌﾟｰﾙ便所（男子）大便器【設備】

滅菌装置（ｻﾌﾞ・屋内ﾚｼﾞｬｰ・
子供ﾌﾟｰﾙ）【設備】

電気室ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ室内機【設備】

便所7（女子）水石鹸入れ【設備】

冷却塔薬注ﾎｰｽ【設備】

便所5（男子）小便器【設備】

雨水配管【設備】

蒸気ﾊﾞﾙﾌﾞ・温水配管ﾊﾞﾙﾌﾞ【設備】

ｻﾌﾞﾌﾟｰﾙｴﾘｱ空調吹出口【設備】

浴室ﾀｲﾙ目地【建物】

ﾚｽﾄﾗﾝｴｱｺﾝ室外機断熱材【設備】

前室（男）ﾄｲﾚ床【建物】

ﾌﾟｰﾙ便所（男子）熱線ｾﾝｻ【設備】

ﾐｽﾄｻｳﾅ室照明ｶﾊﾞｰ【設備】

ﾛﾋﾞｰ誘導灯【設備】

休憩室給湯器給水栓【設備】

重油配管【設備】

浴槽水位計ﾊﾞﾙﾌﾞ【設備】

便所8（男子）ｼｬﾜｰﾄｲﾚ【設備】

ｻﾌﾞﾌﾟｰﾙ系統次亜ﾀﾝｸ【設備】

選手更衣室（男子）洗面台
【設備】

男子ｻｳﾅｽﾉｺ【設備】

男子浴室ｼｬﾜｰ【設備】

自動ﾄﾞｱ（ｽﾀﾝﾄﾞ南）【設備】

女子浴室ｼｬﾜｰ【設備】

ｻﾌﾞﾌﾟｰﾙｵｰﾊﾞｰ系統配管【設備】

女子浴室ｼｬﾜｰ【設備】

男子浴室ｼｬﾜｰ【設備】
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112 3月 水止まらず B 部品交換対応 3/28電磁弁交換実施

113 3月 次亜漏れ B 部品交換対応 3/29ﾎﾞｰﾙﾊﾞﾙﾌﾞ交換実施

114 3月 浮き B 業者修理対応 3/31壁紙手直し実施

115 3月 剥がれ B 業者修理対応 3/31ｼｰﾄ手直し実施

*重要度

A： 運営への影響があり、速やかに対応しなければならない事項

B： 運営への影響は軽微な事項

ｻﾌﾞｴﾝﾄﾗﾝｽ壁紙【建物】

選手召集室（男子）床ｼｰﾄ【建物】

便所5（男子）小便器【設備】

飛込みﾌﾟｰﾙ滅菌装置【設備】
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　２－７　修繕更新業務（＊計画的に実施した修繕更新について記載）

番号 作業名称 予定月 実施日 結果 備考

1 空調減温水ポンプBP-2更新工事 4月 4/9 良好
蒸気配管減温ﾎﾟﾝﾌﾟ（2号機BP-2ｸﾞﾙﾝﾄﾞ
ﾌｫｽCR1-15）入替工事実施

2 非常用予備発電機修繕工事 4月 4/22 良好 ｵｲﾙ・ｴﾚﾒﾝﾄ・Vﾍﾞﾙﾄ等消耗品交換実施

3 消防設備不具合箇所修繕工事 6月 5/30 良好 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰｱﾗｰﾑ弁交換実施

4
デッキ２西面サッシシーリング及び手摺補強
修繕

5月 5/27～6/29 良好
ﾃﾞｯｷ2西面ｻｯｼｼｰﾘﾝｸﾞ及び手摺補強修
繕実施

5 ウォータープレー塗装 5月 5/27～6/19 良好
屋外ﾚｼﾞｬｰﾌﾟｰﾙｳｫｰﾀｰﾌﾟﾚｰ塗装工事実
施

6 屋外ウッドデッキ塗装改修工事 7月 5/27～6/14 良好 屋外ｳｯﾄﾞﾃﾞｯｷ塗装工事実施

7 イベントスペース照明器具ランプ更新工事 5月 6/4・5 良好 2Fｲﾍﾞﾝﾄｽﾍﾟｰｽﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ管球交換実施

8 音響設備修繕工事 6月 7/1 良好
ｻﾌﾞﾌﾟｰﾙﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ受信機交換工事実
施

9 デッキ２北側通路手摺外壁修繕 6月 7/2～7/12 良好
デッキ２北側通路手摺外壁修繕工事実
施

10 屋外看板更新工事 7月 7/2 良好 屋外看板更新工事実施

11 ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕(飛込みｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰﾎﾟﾝﾌﾟ)WF1P2-2 7月 7/11 良好
ﾃﾗﾙSJ4-125ｘ100JC618軸受け等消耗
品交換工事実施

12 ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕(ﾒｲﾝｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰﾎﾟﾝﾌﾟ)WF1P2-1 8月 8/27 良好
ﾃﾗﾙSJ4-125ｘ100JC618軸受け等消耗
品交換工事実施

13 屋外階段下照明器具更新工事 8月 9/6 良好 照明器具交換工事実施

14 空調床暖温水ポンプ更新工事PH-4-1 9月 9/11 良好
川本GEL656M4ME5.5温水ﾎﾟﾝﾌﾟ交
換工事実施

15 自動ドア・引戸装置更新工事 10月 10/7 良好 引戸装置更新工事実施

16 屋外浴槽ろ過ポンプ更新工事WF-10 11月 10/8 良好
ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾃﾗﾙSJMS-40ｘ40-61.5）
交換工事実施

17 水風呂ろ過ポンプ更新工事WF-9 10月 10/8 良好
ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾃﾗﾙSJM2-50ｘ40-62.2）
交換工事実施

18 雑排水系統ろ過器ろ材交換作業 10月 10/9 良好 ろ材交換実施

19 軟水器樹脂交換作業 10月 10/10 良好 軟水器ｲｵﾝ樹脂交換作業実施

20 ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事 10月 10/28・30 良好

飛込底引き（WF2P1-1ﾃﾗﾙSJ4-150
ｘ125K622）・ﾒｲﾝｵｰﾊﾞｰ3号機
（WF1P2-3ﾃﾗﾙSJ4-125ｘ
100JC618）・減温水ﾎﾟﾝﾌﾟ1号機
（BP-1ｸﾞﾙﾝﾄﾞﾌｫｽCR1-15）・
散水ﾎﾟﾝﾌﾟ（SP-1ﾃﾗﾙSLP2-40-
61.5）・雑用水ﾎﾟﾝﾌﾟ（WF13P1ﾃﾗﾙ
SJMS-40ｘ32-61.5）更新工事実施

21 各室内装修理更新工事 2月
11/25～
11/27

良好
医務室・役員控室ｸﾛｽ張替工事実施
11月予定を誤って業務計画2月に記載

22 ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕 11月 11/5 良好
子供・幼児ﾌﾟｰﾙろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ（WF-5ﾃﾗ
ﾙSJM2-40ｘ40L61.5）更新工事実施

23 東面外壁塗装工事 10月
9/27～
11/10

良好
壁面塗装工事
天候不良のため遅れ

24 ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕 12月 12/2・24 良好

冷水1次ﾎﾟﾝﾌﾟ1・2号（川本GEO-
1506M4M55）ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ本体交換2
台、ﾌﾟｰﾙ浴槽温水ﾎﾟﾝﾌﾟ1号機整備
修繕→軸受け他部品交換実施
採暖浴槽ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ（WF-6ﾃﾗﾙ
SJM2-40ｘ40L61.5）更新工事実施

25 ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕 1月 1/6 良好

水風呂冷水ﾎﾟﾝﾌﾟ整備修繕→軸受
け他部品交換実施
ﾚｼﾞｬｰﾌﾟｰﾙ寝湯ｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ（WF-34・
35ﾃﾗﾙSJMS-40ｘ32-62.2-e）更新工
事実施
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26 通過ｼｬﾜｰﾁｬｯｷ弁交換工事 1月 1/6 良好
ﾒｲﾝ・飛込みﾌﾟｰﾙ通過ｼｬﾜｰﾁｬｯｷ弁
交換実施

27 ﾎﾟﾝﾌﾟ修繕 2月 2/5 良好
ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙｵｰﾊﾞｰ1ﾎﾟﾝﾌﾟ整備修繕→
軸受け他部品交換実施

28 AHU-4・5MD更新工事 2月 2/17 良好 給気ﾀﾞﾝﾊﾟｰ更新工事実施

29 ｾﾝｻｰ類更新工事 2月 2/17～2/20 良好
空調自動制御関連ｾﾝｻｰ更新工事
実施

30 ろ過設備不具合時修繕工事 2月 2/17・18・25 良好
ｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾊﾞﾙﾌﾞ・Oﾘﾝｸﾞ更新・残留
塩素計更新・屋外浴槽出口ﾊﾞﾙﾌﾞ更
新

31 ろ過設備制御盤内部部品交換工事 2月 2/18～2/21 良好
ｼｰｹﾝｻｰ、ﾀｯﾁﾊﾟﾈﾙ、ﾘﾚｰ、ｿﾌﾄ等更
新

32 建物劣化診断是正箇所修理 2月 2/19～2/25 良好
外壁ﾀｲﾙ補修工事（ﾆｭｰｸｲｯｸ工法）
実施

33 冷温水ユニット（２号機）修繕工事 2月 2/19～2/27 良好 ろ過装置、ｽﾄﾚｰﾅ等取付工事実施

34 冷温水ユニット（１号機）修繕工事 2月 2/19～2/27 良好 蒸気制御弁等交換工事実施

35 正面駐車場不具合補修工事 2月 2/26～2/28 良好 V字側溝補修工事実施

36 ﾌﾟｰﾙ前室2防火扉更新工事 2月 2/27 良好 防火扉更新工事実施

37 給水ポンプ（PWU-1)更新工事 3月 3/2 良好
上水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ（川本KFE65P5.5）更
新工事実施

38 ｿｰﾗｰｼｽﾃﾑ更新工事 3月 3/7～3/30 良好 ｿｰﾗｰｼｽﾃﾑ更新工事実施

報告事項
特記事項なし
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維３．施設利用可能性（アベイラビリティ）の確保についての報告

　３－１　建築各部・機器等の不具合の報告（＊事後修繕について記載）

　１）部位・対応状況

NO
対応
月

内容
重
要
度

対応状況 状況・対応内容説明

1 4月 洗浄水止まらず B 部品交換対応 4/1電磁弁交換実施

2 4月 作動せず B 業者交換依頼 4/5ｱﾜｰﾒｰﾀｰ交換実施

3 4月 感度悪い B 業者交換依頼 4/19空調温湿度ｾﾝｻｰ交換

4 4月 鳴動・点灯不良 A 業者交換依頼 4/26ｽﾋﾟｰｶｰ及び誘導等ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換実施

5 4月 洗浄水止まらず B 部品交換対応 4/28電磁弁・ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ交換実施

6 4月 水溜り発生 B 業者改修依頼 4/23～4/29砕石敷き作業実施

7 4月 異音 B 業者修理依頼 4/29軸受け交換実施

8 5月 ｶﾞﾀﾂｷ等 B 業者部分交換依頼 5/7ｽﾉｺ部分取替実施(4枚交換)

9 5月 水漏れ B 部品交換対応 5/7ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ交換実施

10 5月 汚れ等 B 業者張替依頼 5/13～17床ｺﾞﾑﾏｯﾄ張替実施

11 5月 鍵折れ B 部品交換対応 5/22ｷｰﾎﾞｯｸｽ・ｼﾘﾝﾀﾞｰ交換実施

12 5月 ｶﾞﾀﾂｷ等 B 業者修理依頼
5/22屋外ﾚｼﾞｬｰﾌﾟｰﾙｱﾄﾗｸｼｮﾝ架台交換、ﾃﾞｯ
ｷ蓋受金物交換実施

13 5月 点灯不良 A 業者交換依頼 5/24誘導灯本体交換実施

14 5月 定期整備修繕 B 業者整備依頼
5/30ﾃﾗﾙSJ4-150ｘ125K630ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟｯｷﾝ、軸
継手ﾎﾞﾙﾄ部品交換実施

15 5月 水漏れ有り A 業者交換依頼 5/30ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰｱﾗｰﾑ弁交換実施

16 6月 一時停止 B 業者修理依頼 6/3ﾑｰﾌﾞﾒﾝﾄ・ｺﾞﾑｶﾊﾞｰ交換実施

17 6月 ﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝﾌﾟ異常 B 業者修理依頼 6/3ﾄﾞﾚﾝﾎﾟﾝﾌﾟ点検修理清掃実施

18 6月 水漏れ B 部品交換対応 6/11ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ交換実施

19 6月 定期整備修繕 B 業者補修依頼 6/25～6/27錆取り保護材塗布実施

20 6月 定期整備修繕 B 業者整備依頼
6/26ﾃﾗﾙSJ4-125ｘ100JC618軸受け他部品交換実
施

21 7月 故障停止 B 業者交換依頼 7/1監視ｶﾒﾗ本体交換工事実施

22 7月 動作不良 B 業者修理依頼 7/4屋外部ｾﾝｻｰ交換実施

23 7月 異音 B 業者修理依頼 7/5軸受け交換実施

24 7月 水圧不足 B 業者修理依頼 7/10部品交換実施

25 7月 水漏れ B 業者修理依頼 7/13ﾄﾞﾚﾝ弁交換実施

北側駐車場【その他】

ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙﾋﾟｯﾄ排気ﾌｧﾝ【設
備】

ｻｳﾅｽﾉｺ(男子)【備品】

浴室(男子)洗い場ｼｬﾜｰ
【設備】

飛込台床ﾏｯﾄ【建物】

ｼﾞﾑ更衣室(女子)ﾛｯｶｰ【建物】

部位・機器

屋外便所(男子)小便器【設備】

飛込ﾌﾟｰﾙ用次亜製造装置
ｱﾜｰﾒｰﾀｰ【設備】

空調温湿度ｾﾝｻｰ【設備】

観覧席ｽﾋﾟｰｶｰ・階段誘導灯
ﾊﾞｯﾃﾘｰ【設備】

便所2(男子)小便器【設備】

浴室(男子)洗い場ｼｬﾜｰ
【設備】

ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞｽﾃﾝﾚｽ
【建物】

ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙ底引きポンプ2号
WF1P1-2【設備】

監視ｶﾒﾗ(ｻﾌﾞﾌﾟｰﾙ北)【設備】

ｴﾝﾄﾗﾝｽ自動ﾄﾞｱ【設備】

熱源機械室排風機【設備】

屋外ﾚｼﾞｬｰﾌﾟｰﾙｱﾄﾗｸｼｮﾝ架
台、ﾃﾞｯｷ蓋【設備】

ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙ誘導灯【設備】

屋外ﾚｼﾞｬｰﾌﾟｰﾙｱﾄﾗｸｼｮﾝﾎﾟ
ﾝﾌﾟLPP-1【設備】

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰｱﾗｰﾑ弁【設備】

ｻﾌﾞﾌﾟｰﾙ壁掛け時計【備品】

ｼﾞﾑﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ【設備】

屋外ﾚｼﾞｬｰﾌﾟｰﾙ水鉄砲（右
側）【設備】

還水槽ﾄﾞﾚﾝ弁【設備】
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26 7月 ｵｲﾙ漏れ B 業者交換依頼 7/17ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ交換実施

27 7月 水溜り発生 B 業者改修依頼 7/17砕石敷き作業実施

28 7月 発錆 B 業者補修依頼 7/11～7/17錆取り保護材塗布実施

29 7月 故障停止 B 業者修理依頼
7/26ｲﾝﾊﾞｰﾀ冷却用ﾌｧﾝ（川本KF2-65P5.5）交換実
施
1号機2台、2号機2台

30 7月 故障停止 B 業者修理依頼 7/26制御基盤交換実施

31 7月 鍵折れ B 部品交換対応 7/27ｷｰﾎﾞｯｸｽ・ｼﾘﾝﾀﾞｰ交換実施

32 7月 異音 B 業者修理依頼 7/31ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ交換実施

33 7月 故障 B 業者修理依頼 7/31機器・配線調整実施

34 7月 故障停止 B 業者交換依頼 7/1監視ｶﾒﾗ本体交換工事実施

35 8月 鍵折れ B 部品交換対応 8/7ｷｰﾎﾞｯｸｽ・ｼﾘﾝﾀﾞｰ交換実施

36 8月 鍵折れ B 部品交換対応 8/10ｷｰﾎﾞｯｸｽ・ｼﾘﾝﾀﾞｰ交換実施

37 8月 鍵折れ B 部品交換対応 8/19ｷｰﾎﾞｯｸｽ・ｼﾘﾝﾀﾞｰ交換実施

38 8月 ｶﾞﾀﾂｷ B 業者修理依頼 8/23手摺りﾎﾞｰﾄﾞｱﾝｶｰ打ち直し工事実施

39 8月 鍵折れ B 部品交換対応 8/23ｷｰﾎﾞｯｸｽ・ｼﾘﾝﾀﾞｰ交換実施

40 8月 鍵折れ B 部品交換対応 8/25ｷｰﾎﾞｯｸｽ・ｼﾘﾝﾀﾞｰ交換実施

41 8月 剥がれ B 業者修理依頼 8/26引戸ｺﾞﾑ交換実施

42 9月 洗浄水止まらず B 部品交換対応 9/1電磁弁交換実施

43 9月 ｶﾞﾀﾂｷ B 業者修理依頼 9/4ﾎﾞﾙﾄ交換実施

44 9月 ｶﾞﾀﾂｷ B 業者修理依頼 9/10蝶番溶接工事実施

45 9月 剥がれ B 張替補修対応・業者修理依頼
9/24ﾀｲﾙ張替補修実施
10/7～10/10ﾀｲﾙ更新工事予定

46 9月 ﾀｲﾏｰ遅れ B 業者修理依頼 9/25ﾀｲﾏｰ交換実施

47 9月 首振り不良 B 業者修理依頼 9/29ﾒｰｶｰ持帰り修理復旧工事

48 10月 電源ユニット異常 B 部品交換対応 10/4電源ユニット交換実施

49 10月 巻取り不具合 B 業者修理依頼 10/7ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ更新実施

50 10月 漏水、結露 B 業者修理依頼
10/7熱交ﾊﾞﾙﾌﾞ交換、通路上配管保温材取
付工事実施

51 10月 剥がれ B 業者修理依頼 10/7・8ﾀｲﾙ張替工事実施

52 10月 感度低下 B 業者修理依頼 10/8ﾊﾟｯｼﾌﾞｾﾝｻｰ交換実施

53 10月 保護装置作動 A 業者修理依頼 10/9ﾒｲﾝﾎﾟｽﾄﾁｪｰﾝ交換実施

54 10月 漏水 B 部品交換対応 10/9ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ交換実施

ﾐｽﾄｻｳﾅ（R側）【設備】

ﾌﾟｰﾙ更衣室(女子)ﾛｯｶｰ【建物】

ｼｬﾜｰ、浴室用排風機【設
備】

放送・映像設備【設備】

監視ｶﾒﾗ(ｻﾌﾞﾌﾟｰﾙ北)【設備】

ｼﾞﾑ更衣室(男子)ﾛｯｶｰ【建物】

選手召集室
ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ（西側）【建物】

北側駐車場【その他】

ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞｽﾃﾝﾚｽ
【建物】

給水ﾎﾟﾝﾌﾟﾕﾆｯﾄ（1号機）【設
備】

便所8(男子)小便器【設備】

飛込み台固定部分【設備】

A重油給油ボックス扉【設備】

ｻﾌﾞﾌﾟｰﾙ採暖室ﾀｲﾙ【建物】

熱源機械室排風機【設備】

駐車場監視ｶﾒﾗ【設備】

ﾌﾟｰﾙ更衣室(女子)ﾛｯｶｰ【建物】

ﾌﾟｰﾙ更衣室(女子)ﾛｯｶｰ【建物】

便所２（男子）小便器手摺り
【建物】

ｼﾞﾑ更衣室(女子)ﾛｯｶｰ【建物】

ｼﾞﾑ更衣室(男子)ﾛｯｶｰ【建物】

ﾐｽﾄｻｳﾅ他引戸【建物】

浴室（男子）ｼｬﾜｰ【設備】

浴槽系統滅菌装置【設備】

ｻﾌﾞﾌﾟｰﾙｴﾘｱﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ【建物】

地下機械室配管【設備】

ｻﾌﾞﾌﾟｰﾙ採暖室ﾀｲﾙ【建物】

ｼｬﾜｰ通路ﾊﾟｯｼﾌﾞｾﾝｻｰ【設
備】

飛込ﾌﾟｰﾙ可動床【設備】
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55 10月 空転防止制御異常 B 業者修理依頼 10/9電極交換実施

56 10月 ﾊﾞｯﾃﾘｰ電圧低下 B 部品交換対応 10/9ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換実施

57 10月 次亜漏れ B 部品交換対応 10/11　Oﾘﾝｸﾞ交換実施

58 10月 ﾊﾞｯﾃﾘｰ電圧低下 B 部品交換対応 10/13ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換実施

59 10月 保護装置作動 B 業者修理依頼 10/17室外機基盤・端子台交換

60 10月 冷却不良 B 業者修理依頼 10/21ｺﾝﾃﾞﾝｻｰﾌｨﾝ洗浄

61 10月 電源ユニット異常 B 部品交換対応 10/22電源ユニット交換実施

62 10月 変色 B 部品交換対応 10/23照明ｶﾊﾞｰ・ﾊﾟｯｷﾝ交換実施

63 10月 洗浄水止まらず B 部品交換対応 10/24電磁弁交換実施

64 10月 点灯不良 B 業者修理依頼 10/24誘導灯交換実施

65 10月 鳴動不良 B 業者修理依頼 10/24ｽﾋﾟｰｶｰ交換実施

66 10月 圧力低下 A 業者修理依頼 10/24ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ配管交換実施

67 10月 圧力計不良 B 部品交換対応 10/26圧力計交換実施

68 10月 ﾊﾟﾈﾙｽﾞﾚ B 業者修理手配中 10/11仮補修、11/5業者点検実施

69 11月 埋め込みｽｲｯﾁ不良 B 部品交換対応 11/5埋め込みｽｲｯﾁ交換実施

70 11月 ｸﾞﾗﾂｷ B 業者修理依頼
11/5ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ撤去後砕石敷き実施※休
館日毎に残り箇所実施予定

71 11月 圧力計指示不良 B 部品交換対応 11/6圧力計交換実施

72 11月 次亜漏れ B 部品交換対応 11/7　Oﾘﾝｸﾞ交換実施

73 11月 退色 B 業者工事依頼 9/27～11/10壁面塗装工事実施

74 11月 制御不具合 A 交換対応 11/11残留塩素計交換実施

75 11月 圧力低下 A 業者修理依頼 11/15ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ配管交換実施

76 11月 閉鎖不良 B 調整対応 11/15ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ調整実施

77 11月 取っ手ｶﾞﾀﾂｷ B 調整対応 11/16取っ手調整実施

78 11月 圧力低下 A 業者修理依頼 11/20ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙ配管交換実施

79 12月 閉鎖不良 A 業者工事依頼
11/18防火戸調整実施後閉鎖確認12/2防火
戸下部加工工事実施

80 12月 動作不良 B 業者修理依頼 12/5ﾓｰﾀｰ交換実施

81 12月 漏水 B 部品交換対応 12/7ｼｬﾜｰﾎｰｽ交換

82 12月 洗浄水止まらず B 部品交換対応 12/8電磁弁交換実施

83 12月 閉鎖不良 B 交換対応 12/9ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ交換実施

浴槽ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰﾀﾝｸ【設備】

ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙ制御盤【設備】

ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙ次亜製造装置【設備】

ｻﾌﾞﾌﾟｰﾙ制御盤【設備】

空調機（PAC-7)【設備】

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ配管【設備】

屋内ﾚｼﾞｬｰﾌﾟｰﾙｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ
【設備】

正面玄関排煙窓【建物】

地下熱源機械室照明器具
【設備】

駐車場ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ【その他】

飛込ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰﾎﾟﾝﾌﾟ２【設備】

ﾚｽﾄﾗﾝ冷蔵ｹｰｽ【設備】

飛込ﾌﾟｰﾙ系統滅菌装置【設備】

ｻﾌﾞﾌﾟｰﾙ採暖室照明ｶﾊﾞｰ
【設備】

便所５（男子）小便器【設備】

ｱﾄﾘｳﾑ誘導灯【設備】

ﾌﾟｰﾙ便所ｽﾋﾟｰｶｰ【設備】

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ配管【設備】

ﾒｲﾝ・ｻﾌﾞ通路防火戸【建物】

前室（男子）ﾎﾞﾃﾞｨﾄﾞﾗｲﾔｰ【そ
の他】

浴室（男子・女子）ｼｬﾜｰ【設
備】

屋外便所(男子)小便器【設備】

選手召集室ﾄﾞｱ【建物】

ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙ次亜ﾀﾝｸ【設備】

東面壁面【建物】

子供・幼児ﾌﾟｰﾙ残留塩素計
【設備】

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ配管【設備】

選手召集室ﾄﾞｱ【建物】

審判員室ﾄﾞｱ【建物】
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84 12月 漏水 B 部品交換対応 12/10ｼｬﾜｰﾎｰｽ交換

85 12月 ｶﾞﾀﾂｷ B 業者修理依頼
12/12下地補修、側溝欠け部分ﾓﾙﾀﾙ補修実
施

86 12月 取っ手ｶﾞﾀﾂｷ B 調整対応 12/12取っ手調整実施

87 12月 制御不具合 A 交換対応 12/19残留塩素計交換実施

88 12月 点灯不良 A 業者修理依頼 12/24誘導灯交換実施

89 12月 操作ボタン接触不良 B 業者修理依頼
12/25自動閉鎖装置・連動中継器・手動閉鎖
装置・ｺｰﾄﾞーﾘｰﾙ交換実施

90 12月 腐食 B 業者修理依頼 12/27量水器BOX交換実施

91 12月 洗浄水止まらず B 部品交換対応 12/27電磁弁交換実施

92 1月 破損 B 部品交換対応 1/3ｶﾊﾞｰ交換実施

93 1月 漏水 B 部品交換対応 1/4ﾊﾟｯｷﾝ交換実施

94 1月 発錆 B 塗装対応 1/6錆止め塗布後塗装

95 1月 真空不良異常停止 B 業者修理依頼 1/10稀液ｽﾄﾚｰﾅﾎﾞﾙﾄ・ﾅｯﾄ増し締め実施

96 1月 指示不良 B 交換対応 1/14圧力計交換実施

97 1月 異音 B 業者修理依頼 1/16ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ・Vﾍﾞﾙﾄ・ﾓｰﾀｰﾌﾟｰﾘｰ交換実施

98 1月 洗浄水止まらず B 部品交換対応 1/22電磁弁交換実施

99 1月 閉鎖不良 B 調整対応 1/27ｵｰﾄｸﾛｰｽﾞ調整実施

100 1月 故障停止 B 業者修理依頼 1/28監視ｶﾒﾗ本体更新工事実施

101 2月 閉鎖不良 B 部品交換対応 2/4ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ交換実施

102 2月 指示不良 B 交換対応 2/4圧力計交換実施

103 2月 指示不良 B 交換対応 2/5圧力計交換実施

104 2月 異音 B 部品交換対応 2/5Vﾍﾞﾙﾄ交換実施

105 2月 熱交ﾌｨﾝ腐食 B 業者修理依頼 2/5・6室外機熱交換器交換工事実施

106 2月 Oﾘﾝｸﾞ劣化 B 部品交換対応 2/8Oﾘﾝｸﾞ交換実施

107 2月 漏水 B 部品交換対応 2/17　Oﾘﾝｸﾞ交換実施

108 2月 ｺｰｷﾝｸﾞ不良 B 業者修理依頼
11/5補修実施
2/17ｺｰｷﾝｸﾞ施工実施完了

109 2月 漏水 B 業者修理依頼 2/18蓋ﾊﾟｯｷﾝ・ﾄﾞﾚﾝﾊﾞﾙﾌﾞ交換実施

110 2月 動作不具合 B 業者修理依頼 2/20FMﾊﾞﾙﾌﾞ更新工事実施（予防保全）

111 2月 漏水 A 業者修理依頼
11/15漏れ箇所修繕対応
2/17～2/21ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾍｯﾄﾞ、ﾌﾚｷ更新実施
（予防保全）

112 2月 塗装剥がれ B 塗装補修対応 2/18～2/21塗装補修実施

上水量水器【その他】

選手更衣室便所(男子)小便器【設備】

浴室（女子）照明器具【設備】

ﾌﾟｰﾙ更衣室（男子）小便器
【設備】

ｼﾞﾑﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾏｼﾝ【その他】

冷凍機1号機【設備】

浴室（男子）ｼｬﾜｰ【設備】

建物北側駐車場V字側溝【その他】

ｼﾞﾑ出入口ﾄﾞｱ【建物】

屋外浴槽残留塩素計【設
備】

熱源機械室誘導灯【設備】

熱源機械室重量ｼｬｯﾀｰ【建物】

熱交換器圧力計【設備】

貯湯槽圧力計【設備】

受水槽室排風機【設備】

電気室ﾋﾞﾙﾏﾙﾁｴｱｺﾝ【設備】

残留塩素計ﾌｨﾙﾀｰﾄﾞﾚﾝ【設備】

浴室（男子）ｼｬﾜｰ【設備】

温水ﾎﾟﾝﾌﾟ圧力計【設備】

排風機【設備】

便所６（男子）小便器【設備】

報道室ｽﾗｲﾄﾞﾄﾞｱ【建物】

監視ｶﾒﾗ（観覧席南）【設備】

屋内ﾚｼﾞｬｰﾌﾟｰﾙ通過ｼｬﾜｰ
横ﾄﾞｱ【建物】

正面玄関欄間排煙窓【建物】

還水槽【設備】

受水槽FMﾊﾞﾙﾌﾞ【設備】

ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ設備【設備】

1ｍ飛板架台【設備】
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113 2月 浮き B 業者修理依頼 2/22ﾀｲﾙ浮き箇所張替工事実施

114 2月 段差 B 業者修理依頼 2/25～2/26側溝ｽﾍﾟｰｻｰ固定工事実施

115 2月 異音 B 業者修理依頼 2/26ﾓｰﾀｰ交換実施

116 2月 保護装置作動 B 業者修理依頼
10/9ﾒｲﾝﾎﾟｽﾄﾁｪｰﾝ交換対応
2/26・27減速機更新工事実施（予防保全）

117 2月 漏水 B 業者修理依頼 2/24～2/28水栓交換実施

118 2月 発錆 B 錆取り対応 2/17～2/28薬品洗浄研磨対応

119 3月 漏水 B 業者修理依頼 3/2ﾊﾞﾙﾌﾞ交換実施

120 3月 電源ユニット異常 B 部品交換対応 3/3電源ユニット交換実施

121 3月 漏水 B 業者修理依頼 3/7給湯管ｴﾙﾎﾞ交換実施

122 3月 故障停止 B 交換対応 3/9　12分計交換実施

123 3月 ﾊﾞｯﾃﾘｰ不良 B 部品交換対応 3/10　ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換実施

124 3月 漏水 B 部品交換対応 3/11ｼｬﾜｰﾎｰｽ交換実施

125 3月 指示不良 B 交換対応 3/14圧力計交換実施

126 3月 漏水 B 部品交換対応 3/17電磁弁Oﾘﾝｸﾞ、ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ交換実施

127 3月 漏水 B 部品交換対応 3/17ｼｬﾜｰﾎｰｽ交換実施

128 3月 発錆 B 錆取り・塗装対応 3/14～3/28錆取り・防錆材塗付・塗装実施

*重要度

A： 運営への影響があり、速やかに対応しなければならない事項

B： 運営への影響は軽微な事項

ﾌﾟｰﾙｻｲﾄﾞｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ【設備】

報道室全熱交換器【設備】

飛込みﾌﾟｰﾙ可動床【設備】

選手更衣室（女子）ｼｬﾜｰ
【設備】

扉・手摺り等各所【建物】

雑用水ﾎﾟﾝﾌﾟ【設備】

ﾐｽﾄｻｳﾅ室ﾀｲﾙ【建物】

便所４（男子）小便器【設備】

浴室（男子）ｼｬﾜｰ【設備】

屋外制御BOX他【設備】

飛込ﾌﾟｰﾙ系統滅菌装置【設備】

便所８（男子）手洗器【設備】

ｻｳﾅ（女子）12分計【その他】

屋内１号階段誘導灯【設備】

浴室（男子）ｼｬﾜｰ【設備】

減温水ﾎﾟﾝﾌﾟ圧力計【設備】
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　２－７　修繕更新業務（＊計画的に実施した修繕更新について記載）

番号 作業名称 予定月 実施日 結果 備考

1
屋外外壁不具合箇所修繕工事
(建物劣化診断指摘是正)

4月 4/2～7・9～11 良好 外壁ひび割れ補修・ｴﾌﾛ除去工事

2 軟水器修繕工事(消耗部品交換等) 4月 4/4～7・9・10 良好
ﾉｽﾞﾙ・ｽﾛｰﾄ・ﾋﾟｽﾄﾝ・ｲｵﾝ交換樹脂剤他
部品交換及びﾀﾝｸ洗浄

3
ポンプ定期整備修繕
(ﾌﾟｰﾙ・浴槽系統温水ﾎﾟﾝﾌﾟ)PH3-2

4月 4/12 良好
川本GEM-1506-4M30軸受け・ﾒｶﾆｶ
ﾙｼｰﾙ他部品交換

4 プール用ポンプ更新工事 5月 5/16 良好
児童ﾌﾟｰﾙ（ﾃﾗﾙSJMS-80ｘ65-
65.5）・屋外ﾚｼﾞｬｰﾌﾟｰﾙ（ﾃﾗﾙSJMS-
80ｘ65-65.5）ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ交換工事

5 ２階デッキ他床面不具合箇所修繕 5月 5/21～6/12 良好
2階ﾃﾞｯｷ2の高圧洗浄及び塗装及び
長尺張替工事

6 屋外プール改修工事 6月 5/21～6/14・29 良好
屋外ﾚｼﾞｬｰﾌﾟｰﾙ床高圧洗浄、剥離、塗
装、目地ｺｰｷﾝｸﾞ作業(児童ﾌﾟｰﾙ含む)他

7 レストラン南扉補修工事 6月 6/28 良好 扉ﾋﾝｼﾞ、ﾄﾞｱ戸当り交換(予防保全)

8 冷温水ﾕﾆｯﾄ修繕工事 8月 8/23 良好 冷凍機蒸気遮断弁ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換

9 自動ドアエンジン装置更新工事 9月 9/3 良好
ｼｬﾜｰ室～ｻﾌﾞﾌﾟｰﾙの自動ﾄﾞｱｴﾝｼﾞﾝ部分
部品交換(ﾚｰﾙ以外)：男女2ヶ所共

10 ロールスクリーン更新工事(飛込プール東側) 7月 10/1～3 良好
飛込ﾌﾟｰﾙ東側足場設置(10/1)・電動ﾛｰﾙｽｸﾘｰﾝ交換
工事(10/2)・飛込ﾌﾟｰﾙ東側足場撤去(10/3)

11 給水ポンプ更新工事PHU-1 10月 10/2 良好
給湯ﾕﾆｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ（川本KFEH50P3.7）入替
工事実施

12 ろ過タンク　ろ材交換工事 10月 10/3 良好
子供・幼児ﾌﾟｰﾙ及び浴槽用ろ過器のろ
材交換実施

13 プール浴槽温水ポンプ更新工事PH3-1 11月 11/14 良好
ﾌﾟｰﾙ・浴槽系統温水ﾎﾟﾝﾌﾟ（川本GEM-
1506-4M30）入替工事実施

14 空調温水ポンプ更新工事PH1-1 12月 12/4 良好
空調用温水一次ﾎﾟﾝﾌﾟ（川本
GEM1256M4ME30）入替工事実施

15 中央監視装置部品更新工事 1月 2/18～19 良好 ﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟ等機器入替工事実施

16 植栽枯損箇所捕植工事 1月 2/25～2/28 良好 植木の植替え実施(監査指摘箇所是正)

17 居室タイルカーペット更新工事 2月 2/18～2/22 良好
諸室(大会総務室・記録室・審判控室)ｸﾛ
ｽ張替実施

18 飛込みプール排水溝補修工事 2月 2/18～2/25 良好 飛込ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ側溝ｼｰﾄ補修工事実施

19 ｱｸｱﾌﾛｰﾃｨﾝｸﾞ用ポンプ更新工事JP-41・43 2月 2/19 良好
屋内ﾚｼﾞｬｰﾌﾟｰﾙｼﾞｪｯﾄﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾃﾗﾙSJS80ｘ
65M611-e）交換実施

20 プール前室２防火扉更新工事 2月 2/20～2/27 良好 ﾌﾟｰﾙ前室2防火扉更新工事実施

21 可動ｶﾞﾗｽｽｸﾘｰﾝ設備予防保全工事 2月 2/21～2/22 良好 制御回路部品・DC電源交換実施

22 入退場システム更新工事 2月 2/16～2/24 良好
入場ｹﾞｰﾄ装置入替工事実施(ｹﾞｰﾄ・発券
機・ﾊﾟｿｺﾝ等入替)

23 建物劣化診断是正対応 2月 2/20・26 良好
ｹﾗﾊﾞｼｰﾙ及び軒天井ｻﾋﾞ補修工事・2階ﾃﾞｯｷ2非常扉
ﾌﾛｱｰﾋﾝｼﾞ交換実施(建物劣化診断是正対応)

24 建物劣化診断是正対応 2月 3/27 良好
2階ﾎｰﾙ欄間開閉用ﾜｲﾔｰ交換実施(建
物劣化診断是正対応)

報告事項
特記事項なし

維持管理10
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維３．施設利用可能性（アベイラビリティ）の確保についての報告

　３－１　建築各部・機器等の不具合の報告（＊事後修繕について記載）

　１）部位・対応状況

NO
対応
月

内容
重
要
度

対応状況 状況・対応内容説明

1 4月 表示不良 B 業者交換依頼 4/2屋内ﾚｼﾞｬｰﾌﾟｰﾙ用残留塩素計交換後良好

2 4月 吊車劣化 B 業者修理依頼 4/2吊車交換後良好

3 4月 球切れ B 業者交換依頼
4/2水銀灯交換後良好
(ﾒｲﾝ：13箇所・ｻﾌﾞ：7箇所)

4 4月 水溜り発生 B 業者改修依頼 4/3砕石敷き作業後良好

5 4月 水漏れ B 業者修理依頼 4/7配管(ｼﾞｮｲﾝﾄ・ﾊﾟｯｷﾝ)補修後良好

6 4月 ﾊﾞｯﾃﾘｰ劣化 B 業者交換依頼 4/10ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換後良好

7 4月 ｱﾝﾌﾟﾊﾞｯﾃﾘｰ劣化 B 業者交換依頼 4/21放送ｱﾝﾌﾟﾊﾞｯﾃﾘｰ交換後良好

8 4月 感度鈍い B 業者交換依頼 4/25ｾﾝｻｰ交換後良好

9 4月 ｷﾞｱ劣化ｶﾞﾀﾂｷ B 業者修理依頼 4/25ｷﾞｱ・ﾚｰﾙ交換後良好

10 4月 首振不良 B 業者交換依頼 4/28監視ｶﾒﾗ交換後良好

11 5月 異音有り B 業者交換依頼 5/2ﾌｧﾝ交換後良好

12 5月 ｶﾞﾀﾂｷ B 業者修理依頼 5/2固定ﾋﾞｽ補強増締後良好

13 5月 不鳴動 B 業者交換依頼 5/7ｽﾋﾟｰｶｰ交換後良好

14 5月 安定器不良 B 業者交換依頼 5/8安定器交換後良好

15 5月 呼水落水 B 業者修理依頼 5/13吸込配管へﾊﾞﾙﾌﾞ取付後良好

16 5月 壁紙剥がれ B 業者修理依頼 5/25壁紙張替後良好

17 5月 ﾊﾞｯﾃﾘｰ劣化 B 業者交換依頼 5/29ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換後良好

18 6月 洗浄水止まらず B 部品交換対応 6/1電磁弁交換実施

19 6月 開閉調整機能低下 B 業者修理依頼
6/4男子ｼﾞﾑ更衣室、女子ﾌﾟｰﾙ更衣室、女子ｼｬﾜｰ室、廊下8から
多目的更衣室扉のﾚｰﾙ等部品交換実施(予防保全)

20 6月 蒸気漏れ B 業者修理依頼
6/4蒸気ﾍｯﾀﾞｰ1の圧力計細管の溶接補修工事実
施

21 6月 呼水落水予防 B 業者改修依頼
6/4吸込配管へﾊﾞﾙﾌﾞ取付実施(ﾌｰﾄ弁不良時呼水
落水事前補修)(予防保全)

22 6月 発錆見られる B 業者交換依頼
6/11電動ﾀﾞﾝﾊﾟｰ3台交換修理：残り2台は7月
実施(予防保全)

23 6月 漏電遮断器作動 B 業者交換依頼 6/5便座(ｳｫｼｭﾚｯﾄ)2台交換実施(経年劣化)

24 6月 ひび割れ劣化 B 業者修理依頼 6/9ｱｽﾌｧﾙﾄ補修実施(予防保全)

25 6月 開閉時異音 B 業者修理依頼 6/12吊車4個交換実施

26 6月 ぐらつき B 業者交換依頼 6/27駐車場杭12本交換実施

27 6月 洗浄水止まらず B 部品交換対応 6/19電磁弁交換実施

28 6月 ｼｬﾜｰ止まらず B 部品交換対応 6/19ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ交換実施

29 6月 停止 B 業者交換依頼 6/21ｻｳﾅﾀｲﾏｰ交換実施

30 7月 塗装剥がれ B 業者塗装依頼 7/2室外機3台及び自販機1台の塗装実施

31 6月 発錆見られる B 業者交換依頼 7/2電動ﾀﾞﾝﾊﾟｰ2台交換修理(予防保全)

屋外ｿｰﾗｰ灯(東側角)【設
備】

ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙ放送設備【設備】

2階風除室自動ﾄﾞｱの内側ｾ
ﾝｻｰ【設備】
選手ﾛｯｶｰ(女子)～ｼｬﾜｰ室
扉【建物】

屋外監視ｶﾒﾗ(北側)【設備】

次亜製造装置排気用
中間ﾌｧﾝ(飛込用)【設備】

部位・機器

屋内ﾚｼﾞｬｰﾌﾟｰﾙ用残留塩素
計【設備】

男子ｼｬﾜｰ室自動ﾄﾞｱ【設備】

ﾒｲﾝ及びｻﾌﾞﾌﾟｰﾙ天井水銀
灯【設備】

北側駐車場【その他】

還水槽南側蒸気抜き配管
【設備】

多目的更衣室便所【設備】

更衣室等扉【建物】

蒸気ﾍｯﾀﾞｰ配管【設備】

散水ﾎﾟﾝﾌﾟへﾌｰﾄ弁代替ﾊﾞﾙ
ﾌﾞ取付【設備】

空調機電動ﾀﾞﾝﾊﾟｰ【設備】

便所5便座(ｳｫｼｭﾚｯﾄ)【備品】

2階北側屋外ﾃﾞｯｷ笠木ｶﾊﾞｰ
【建物】
地下熱源機械室ｽﾋﾟｰｶｰ【設
備】
屋外1号階段下ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ【設
備】
雑用水ﾎﾟﾝﾌﾟ圧力低下停止
(ﾌｰﾄ弁不良)【設備】

ﾚｽﾄﾗﾝ壁紙【建物】

ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙ観覧席誘導灯【設備】

ﾚｽﾄﾗﾝ用空調機室外機、ﾚｽ
ﾄﾗﾝ南側自販機【設備】

空調機電動ﾀﾞﾝﾊﾟｰ【設備】

駐車場ｱｽﾌｧﾙﾄ【建物】

2階風除室自動ﾄﾞｱ【設備】

北側駐車場杭【その他】

ﾌﾟｰﾙ便所(男子)小便器【設
備】

浴室(男子)ｼｬﾜｰ【設備】

男子ｻｳﾅﾀｲﾏｰ(12分計)【備
品】
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32 7月 球切れ B 業者交換依頼 7/2水銀灯交換後良好(ﾒｲﾝ：1箇所)

33 7月 交換時期 B 業者点検依頼 7/2軸受け他部品交換実施

34 7月 異音 B 業者修理依頼 7/6ﾌｧﾝﾓｰﾀｰ・ｼﾛｯｺﾌｧﾝ交換実施

35 7月 戸車故障 B 業者修理依頼 7/10戸車交換修理実施

36 7月 鍵折れ B 部品交換対応 7/10ｷｰﾎﾞｯｸｽ・ｼﾘﾝﾀﾞｰ交換実施

37 7月 洗浄水止まらず B 部品交換対応 7/16電磁弁交換実施

38 7月 ﾊﾞｯﾃﾘｰ劣化 B 業者交換依頼 7/19ﾊﾞｯﾃﾘｰ交換実施

39 7月
熱膨張により扉上
部擦る

B 業者修理依頼 7/28上部鉄板撤去付け直し実施

40 7月 部分捲れ B 業者張替依頼 7/31床滑り止めﾏｯﾄ張替実施

41 7月 異音 B 業者修理依頼
7/31冷却塔ﾌｧﾝﾓｰﾀｰﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ・機械室排気ﾌｧ
ﾝﾓｰﾀｰ交換実施

42 8月 室外機故障 B 業者修理依頼 8/1室外機ﾌｧﾝﾓｰﾀｰ及びﾌｧﾝ交換実施

43 8月 室外機故障 B 業者修理依頼 8/3外機ｻｰﾐｽﾀ交換実施

44 8月 本体不良 A 業者交換依頼 8/6誘導灯本体交換実施

45 8月 ﾌｰﾄ弁固着 B 業者交換依頼 8/7ﾌｰﾄ弁交換工事実施

46 8月 蒸気漏れ B 業者修理依頼 8/27ﾄﾞﾚﾝ弁交換他実施

47 8月 絶縁低下 B 器具交換依頼 8/27照明器具交換実施

48 8月 吐出時間長い B 部品交換対応 8/27ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ交換実施

49 8月 開閉調整機能低下 B 業者修理依頼
8/29多目的更便所扉引戸ｸﾛｰｻﾞｰ装置交換
実施

50 8月 故障誤作動 A 業者交換依頼 8/29煙感知器本体・ﾍﾞｰｽ交換実施

51 8月 一部ｽﾉｺ板破損 B 部分補修対応 8/30破損ｽﾉｺ板1枚取替実施

52 9月 温度ｾﾝｻｰ故障 B 業者修理依頼
9/5次亜製造装置温度ｾﾝｻｰ交換実施(2台
分)

53 9月 補給弁故障 B 業者修理依頼
9/10副受水槽FMﾊﾞﾙﾌﾞ・ﾎﾞｰﾙﾀｯﾌﾟ交換工事
実施

54 9月 固定ﾋﾞｽ緩み B 業者修理依頼
9/12ｽﾀｼﾞｵ倉庫扉ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ固定ﾋﾞｽ調整修
理他扉調整実施

55 9月 洗浄水止まらず B 部品交換対応 9/18電磁弁交換実施

56 9月 時計停止 B 業者修理依頼
9/20ｿｰﾗｰﾊﾟﾈﾙ・ﾊﾞｯﾃﾘｰ・駆動制御装置交換
実施

57 9月 水滴落下 A 業者修理依頼 9/29配管漏箇所仮復旧：配管修理手配中

58 10月 破損 B 業者修理依頼
10/1破損ｻｯｼへ板を貼り仮復旧・10/5内側へ仮設ﾎﾞｰﾄﾞ設置(強
化ｶﾞﾗｽ等発注中：納品約6～7週間)

59 10月 洗浄水止まらず B 部品交換対応 10/7電磁弁交換実施

60 10月 水滴落下 A 業者修理依頼
9/29配管漏箇所仮復旧→10/12配管交換修
理実施

61 10月 製氷出来ず B 業者修理依頼 10/12軸受等部品交換実施

62 10月 着火せず B 業者修理依頼 10/15風圧ｾﾝｻｰ交換実施

63 10月
ｺﾞｰﾙ下部ﾎﾞｯｸｽｶﾞﾀ
ﾂｷ

B 業者修理依頼 10/20ｺﾞｰﾙ下部の上下ﾎﾞｯｸｽのﾋﾞｽ留め8台実施

64 10月 異音 B 業者修理依頼 10/31軸受け交換修理実施

65 10月 劣化 B 業者修理依頼 10/31羽根交換実施(予防保全)

66 11月 排水漏れ B 業者修理依頼
11/1洗面台排水管(単管)及びﾊﾟｯｷﾝ交換実
施

67 11月 水漏れ B 業者修理依頼 11/1電磁弁等部品交換実施

68 11月 排水漏れ B 業者修理依頼 11/1流し台排水ﾄﾗｯﾌﾟ交換実施

ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙ天井水銀灯【設備】

空調用温水ﾎﾟﾝﾌﾟ【設備】

放送室全熱交換機【設備】

ｻﾌﾞ～屋外ﾌﾟｰﾙ出入口扉
【建物】

ﾚｽﾄﾗﾝ空調機(ﾌｧﾝﾓｰﾀｰ)
【設備】
2階ｼﾞﾑ空調機(ｻｰﾐｽﾀ)【設
備】
選手更衣室(男子)誘導灯
【設備】

散水ﾎﾟﾝﾌﾟ(ﾌｰﾄ弁)【設備】

蒸気ﾍｯﾀﾞｰﾄﾞﾚﾝ弁他【設備】

屋外浴槽(男女)照明【設備】

ﾌﾟｰﾙ更衣室(女子)ﾛｯｶｰ【建
物】
ﾌﾟｰﾙ更衣室便所(男子)小便
器【設備】
ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙ観覧席誘導灯【設
備】

2階風除室内側扉【建物】

ｴﾝﾄﾗﾝｽｴﾚﾍﾞｰﾀｰ床滑り止
めﾏｯﾄ【設備】
冷却塔ﾌｧﾝ、ﾐｽﾄｻｳﾅ機械室
排気ﾌｧﾝ【設備】

ｽﾀｼﾞｵ倉庫扉ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞｰ【建
物】

便所5(男子)小便器【設備】

正門右側(南)ﾎﾟｰﾙ時計【設
備】
北側観覧席天井裏ｽﾌﾟﾘﾝｸ
ﾗｰ【設備】
屋内ﾚｼﾞｬｰﾌﾟｰﾙと屋外ﾚ
ｼﾞｬｰﾌﾟｰﾙの間の扉【建物】

便所2(男子)小便器【設備】

浴室(女子)洗い場ｼｬﾜｰ【設
備】

便所8多目的便所扉【建物】

観覧席煙感知器【設備】

ｻｳﾅ床ｽﾉｺ(女子)【備品】

次亜製造装置温度ｾﾝｻｰ
【設備】

副受水槽補給水弁【設備】

選手更衣室洗面台排水管
【設備】

便所7(男子)小便器【設備】

休憩室流し台ﾄﾗｯﾌﾟ【設備】

北側観覧席天井裏ｽﾌﾟﾘﾝｸ
ﾗｰ【設備】

ﾚｽﾄﾗﾝ製氷機【備品】

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾎﾞｲﾗｰ(2号機)【設
備】

水球用ｺﾞｰﾙ【備品】

ｻﾌﾞﾌﾟｰﾙﾋﾟｯﾄ排気ﾌｧﾝ【設
備】
冷却塔ﾌｧﾝﾓｰﾀｰ羽根【設
備】
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69 11月 鍵折れ B 部品交換対応 11/2ｷｰﾎﾞｯｸｽ・ｼﾘﾝﾀﾞｰ交換実施

70 11月 洗浄水止まらず B 部品交換対応 11/3電磁弁交換実施

71 11月 更新時期 B 業者交換依頼

11/5ﾜｰﾙﾌﾟｰﾙ（ﾃﾗﾙSJMS-80ｘ65-67.5）・屋
外ｼﾞｬｸﾞｼﾞｰ（ﾃﾗﾙSJM2-40ｘ40L61.5）・水風呂
冷却ﾎﾟﾝﾌﾟ（PCF-1川本KR4-406-M2.2）の入
替工事実施

72 11月 鳴動不良(雑音等) A 業者交換依頼 11/8ｽﾋﾟｰｶｰ交換等実施

73 11月 球切れ B 業者交換依頼
11/14水銀灯交換後良好(ﾒｲﾝ：2箇所・ｻﾌﾞ：3
箇所)

74 11月 ｶﾞﾀﾂｷ B 部品交換対応 11/14取付金物交換実施(浜松市様依頼分)

75 11月 停止 B 業者修理依頼 11/16可動床駆動ﾓｰﾀｰｾﾝｻｰ交換実施

76 11月 異音 B 業者修理依頼
11/20底引ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾃﾗﾙSJ4-150ｘ
125K622）の軸受け等部品交換実施

77 11月 劣化 B 業者交換依頼 11/20各種温度計用ｾﾝｻｰ等交換実施

78 11月 ﾍﾞｰｽの浮き B 部品設置対応 11/21ｺﾞﾑ板設置実施(浜松市様依頼分)

79 11月 漏れ B 部品交換対応 11/22蛇口本体交換実施

80 11月 洗浄水止まらず B 部品交換対応 11/26電磁弁交換実施

81 12月 発錆 B 業者修理依頼 12/3ﾌﾚｷｼﾞｮｲﾝﾄ部分交換工事実施

82 12月 発錆 B 業者修理依頼
12/3ｻｯｼ上部錆落し及び防錆剤塗布作業実
施

83 12月 発錆 B ｹﾚﾝ塗装対応
12/3ｹﾚﾝ及び塗装作業実施
(浜松市様依頼分)

84 12月 故障停止 B 業者交換依頼 12/7監視ｶﾒﾗ本体交換工事実施

85 12月 鍵折れ B 部品交換対応 12/9ｷｰﾎﾞｯｸｽ・ｼﾘﾝﾀﾞｰ交換実施

86 12月 更新時期 A 業者交換依頼 12/25更新時期の消火器の交換実施(16本)

87 12月 定期整備修繕 B 業者整備依頼
12/27PSR2-1・2川本KR4-406-CN0.75）軸受
け他部品交換実施

88 1月 扉の腐食 B 業者修理依頼 1/7ﾌﾟｰﾙ便所(女子)扉改修工事実施

89 1月 球切れ B 業者交換依頼
1/7水銀灯交換実施
(ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙ：3箇所・ｻﾌﾞ：3箇所)

90 1月 更新時期 B 業者交換依頼
1/7ｴﾝﾄﾗﾝｽ情報ﾓﾆﾀｰ交換工事
実施(3台)

91 1月 破損 B 業者修理依頼
1/7ｻｯｼ入替工事及び仮ｶﾞﾗｽ設置工事実施
1/30強化ｶﾞﾗｽ設置工事実施

92 1月 故障停止 B 業者修理依頼
1/9ﾚｽﾄﾗﾝ厨房ｴｱｺﾝｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ他
交換工事実施

93 1月 洗浄水止まらず B 部品交換対応 1/13電磁弁交換実施

94 1月 動作不良 B 業者点検依頼 1/24手動運転操作にて作動復旧

95 1月 洗浄水止まらず B 部品交換対応 1/27電磁弁交換実施

96 2月 予防保全 A 業者交換依頼
2/4煙感知器本体及びﾍﾞｰｽ(8個)交換実施(8月発
生箇所周辺の予防保全)

97 2月 故障(消灯せず) B 業者交換依頼 2/15照明ｽｲｯﾁｾﾝｻｰ交換実施

98 2月 経年劣化 B 業者交換依頼
2/15～16蒸気ﾍｯﾀﾞｰﾊﾞﾙﾌﾞ交換工事実施(5箇
所)

99 2月 経年劣化 B 業者補修依頼
2/18～28飛込台及び階段塗装工事実施(浜
松市様依頼分)

100 2月 錆び等 B ｹﾚﾝ・塗装補修対応
2/18～28扉・椅子・ﾌｪﾝｽ・ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ等のｹﾚﾝ・塗装
作業実施

101 2月 経年劣化 B 業者交換依頼 2/19～21ｻｳﾅ(女子)架台更新工事実施

102 2月 経年劣化 B 業者交換依頼 2/22ｻｳﾅ(男子)扉蝶番交換実施

103 2月 経年劣化 B 業者交換依頼
2/22～27蒸気吸収式冷凍機部品交換整備
点検

104 2月 ﾌｰﾄ弁固着 B 業者交換依頼
2/25処理水槽用ﾎﾟﾝﾌﾟ（川本KF2-65P5.5）ﾌｰﾄ
弁(3個)交換工事実施

105 2月 ﾋﾞｽ固定 B 業者補修依頼
2/26ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ側溝段差補修工事実施(ﾋﾞｽ固
定から樹脂製ﾌﾟﾚｰﾄ貼付へ変更)

ﾌﾟｰﾙ更衣室(女子)ﾛｯｶｰ【建
物】

便所1(男子)小便器【設備】

ﾜｰﾙﾌﾟｰﾙ・屋外ｼﾞｬｸﾞｼﾞｰ・水
風呂冷水ﾎﾟﾝﾌﾟ【設備】

ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ架台【備品】

ﾚｽﾄﾗﾝ食器洗い用お湯蛇口
【設備】

便所2(男子)小便器【設備】

水風呂冷水ﾎﾟﾝﾌﾟﾌﾚｷｼﾞｮｲﾝ
ﾄ部分【設備】
ｻﾌﾞﾌﾟｰﾙ採暖室入口ｻｯｼ
【建物】

ﾄﾗﾝﾎﾟﾘﾝ架台部分【備品】

観覧席ｽﾋﾟｰｶｰ【設備】

ﾒｲﾝ・ｻﾌﾞﾌﾟｰﾙ天井水銀灯
【設備】
飛込台(飛板)取付金物【備
品】

飛込ﾌﾟｰﾙ可動床【設備】

飛込ﾌﾟｰﾙ底引ろ過ﾎﾟﾝﾌﾟ
WF2-P-1【設備】

空調用温度ｾﾝｻｰ他【設備】

ｴﾝﾄﾗﾝｽ情報ﾓﾆﾀｰ【備品】

屋内ﾚｼﾞｬｰﾌﾟｰﾙと屋外ﾚ
ｼﾞｬｰﾌﾟｰﾙの間の扉【建物】

ﾚｽﾄﾗﾝ厨房ｴｱｺﾝ【設備】

便所2(女子)便器【設備】

ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙ可動桟橋【設備】

便所5(男子)便器【設備】

監視ｶﾒﾗ(屋内8号階段)【設
備】
ﾌﾟｰﾙ更衣室(男子)ﾛｯｶｰ【建
物】

消火器【備品】

清掃工場用還水槽ﾎﾟﾝﾌﾟ（ﾎﾞ
ｲﾗｰ1・2号機）【設備】

ﾌﾟｰﾙ便所(女子)扉【建物】

ﾒｲﾝ・ｻﾌﾞﾌﾟｰﾙ天井水銀灯
【設備】

ｻｳﾅ(男子)扉【建物】

蒸気吸収式冷凍機【設備】

処理水槽用ﾎﾟﾝﾌﾟPWU-2ﾌｰ
ﾄ弁【設備】
ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ側溝(ｸﾞ
ﾚｰﾁﾝｸﾞ)【建物】

ﾒｲﾝﾌﾟｰﾙ南側観覧席感知器
【設備】
ﾌﾟｰﾙ便所(女子)照明ｽｲｯﾁｾ
ﾝｻｰ【設備】

蒸気ﾍｯﾀﾞｰﾊﾞﾙﾌﾞ【設備】

飛込台【建物】

扉・椅子・ﾌｪﾝｽ等【建物】

ｻｳﾅ(女子)架台【建物】
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106 2月 電圧低下により停止 B 業者交換依頼 2/28ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾎﾞｲﾗｰ電源基盤交換実施

107 3月 洗浄水止まらず B 部品交換対応 3/2電磁弁交換実施

108 3月 少量水漏れ B 部品交換対応 3/2ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ交換実施

109 3月 異音 B 業者修理依頼 3/31軸受け・Vﾍﾞﾙﾄ交換実施

*重要度

A： 運営への影響があり、速やかに対応しなければならない事項

B： 運営への影響は軽微な事項

浴室(女子)ｼｬﾜｰ【設備】

ﾌﾟｰﾙﾋﾟｯﾄ排気ﾌｧﾝ【設備】

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟﾎﾞｲﾗｰ【設備】

便所5(男子)小便器【設備】
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