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かご工・押え盛土工
不安定な地盤を押さえる

盛土工・舗装工
沈下した道路を復旧

3

川
瀬
橋
北

第3号 令和6年1月25日発行

2

1

阿
寺
橋
南

位置図 北

道路の沈下

二
川
橋
北

至熊

阿寺橋

阿寺

東藤平

白野

二川橋

川瀬橋

被災時撮影（6月）

:全面通行止め

復旧工法

復旧工法
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準備工（伐採工）【完了】

かご工・押え盛土工【完了】

排水構造物工 【施工中】

盛土工・舗装工
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排水構造物工
横断暗渠、集水ます等を復旧
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通行再開見込：令和６年３月末予定

通行再開見込：令和６年３月末予定

地盤改良
地盤を堅くする

擁壁工+舗装工
壊れた擁壁と道路を復旧

復旧工法

盛土+舗装工
道路を復旧

地山補強工
地山と擁壁を補強

路肩崩壊

下記QRコードより通行規制の情報をご確認いただけます
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至二俣
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県道熊小松天竜川停車場線
災害復旧工事が進んでおります

県道天竜東栄線(白木バス停付近)
災害現場 全面通行止め
通行再開見込：令和6年梅雨入り前

県道天竜東栄線(白木バス停付近)
災害現場 全面通行止め
通行再開見込：令和6年梅雨入り前

被災時撮影（6月）

③川瀬橋北に続き着手予定

1月19日撮影

かご工・押え盛土工完了

1月18日撮影

仮設道路完了
地山補強工着手

県道

浜松市
防災ホッとメールX（旧Twitter）

※登録ページに遷移します

浜松市
ホームページ




