
No 路　線　名 地　区 交　通　規　制 規　制　解　除　見　込

3 （市）天竜仲町山王線（嘯月橋） 二俣町二俣 全面通行止め 未　定

4 （市）天竜中道森脇線 山東 全面通行止め R6年3月末予定

8 （市）天竜上百古里大平線④ 横川 全面通行止め R6年3月末予定

9 （市）天竜上百古里大平線⑤ 横川 全面通行止め R6年3月末予定

12 （市）天竜光明線（佐久②） 佐久 全面通行止め R6年3月末予定

17 （市）春野胡桃平線（胡桃平） 春野町胡桃平 全面通行止め R6年3月末予定

21 （国）362号（小石間豊岡） 春野町豊岡 片側交互通行 R6年3月末予定

23 （国）362号（瀬居） 春野町杉 片側交互通行 R6年3月末予定

令和5年11月30日

令和4年9月23日～24日の台風第15号以降の災害復旧に伴う交通規制状況は、３８箇所中３０箇所の

規制を解除し、８箇所規制実施中です。こちらの情報については、浜松市HPでご確認頂けます。

天竜土木整備事務所

　現場作業状況及び天候等により規制解除見込みは変更する場合があります。

令和4年9月23日～24日台風第15号の災害復旧状況について

　※No.3（市）天竜仲町山王線（嘯月橋）は、今年度設計を実施中です。

【交通規制実施中箇所】

　令和5年11月30日現在の災害復旧に伴う交通規制状況を報告します。

        　：前回規制解除見込みが未定又は新規追加箇所、　　　 ：前回から規制解除見込変更箇所





No 路　線　名 地　区 交　通　規　制 規　制　解　除　見　込

1 (市)水窪白倉川線 水窪町奧領家 全面通行止め R6年3月末予定

2 (市)水窪長尾東線 水窪町奧領家 全面通行止め R6年3月末予定

3 (主)飯田富山佐久間線 佐久間町川上 全面通行止め R6年梅雨入り前予定

5 (市)佐久間浦川半場線 佐久間町半場 全面通行止め 未　定

6 （市）佐久間出馬線 佐久間町出馬 片側交互通行 R6年2月末予定

7 （国）152号(秋葉TN北) 龍山町大嶺 片側交互通行
 未　定

※19：00～6：00 全面通行止め

8 (一)白倉西川線(落合橋西) 龍山町大嶺 時間帯通行止

追加工事により12月11日から
時間帯通行止め
【規制時間】

8時30分～12時00分
13時00分～17時00分

（※年末年始(12/30～1/7）及び
日曜日は規制なし）

9 (一)白倉西川線(西川橋西） 龍山町大嶺 全面通行止め R6年3月末予定

11 (市)龍山上千代線 龍山町下平山 片側交互通行 R5年12月末予定

12 (国)362号(川上麦島) 春野町川上 片側交互通行 R6年3月末予定

15 （国）362号（小石間） 春野町杉 片側交互通行 R6年5月末予定

16 (国)362号（峯小屋TN北） 春野町領家 -
R5年7月7日解除

※追加工事施工予定あり

18 (主)袋井春野線② 春野町堀之内 片側交互通行 R6年5月末予定

19 （一）水窪森線（勝坂） 春野町豊岡 大型車通行止め R6年5月末予定

20 (一)水窪森線（小石間TN北） 春野町豊岡 -
R5年6月13日解除
※条件付き

21 (一)水窪森線（石打) 春野町石打松下 片側交互通行 R6年3月末予定

24 (市)春野中山静修線② 春野町領家 大型車通行止め R6年5月末予定

26 (主)藤枝天竜線(かまがさわ橋北) 横川 全面通行止め R6年3月末予定

27 (主)天竜東栄線（大栗安） 大栗安 片側交互通行 R6年3月末予定

28 (主)天竜東栄線（長沢） 長沢 全面通行止め R6年梅雨入り前予定

31 (一)熊小松天竜川停車場線① 東藤平 全面通行止め R6年2月末予定

32 (一)熊小松天竜川停車場線② 東藤平 全面通行止め R6年3月末予定

天竜土木整備事務所

令和5年11月30日

令和5年6月2日以降の豪雨災害復旧状況について

　令和5年11月30日現在の災害復旧に伴う交通規制状況を報告します。

　※規制解除見込み「未定」箇所は、調査・設計等を進めており、準備が整い次第、工事に着手します。

【交通規制実施中箇所】

　現場作業状況及び天候等により規制解除見込みは変更する場合があります。

        　：前回規制解除見込みが未定又は新規追加箇所、　　　 ：前回から規制解除見込変更箇所



No 路　線　名 地　区 交　通　規　制 規　制　解　除　見　込

33 (一)熊小松天竜川停車場線③ 東藤平 全面通行止め R6年3月末予定

34 （一）長沢田沢線 懐山 中型車以上通行止め R6年3月末予定

36 (市)天竜安蔵北線 横山町 全面通行止め R6年2月末予定

37 （市）天竜高平石打線 熊 全面通行止め R6年3月末予定

38 (市)天竜新切丹波野線 大栗安 全面通行止め R6年2月末予定

39 (市)天竜竹の平線 懐山 全面通行止め R6年梅雨入り前予定

40 （市）天竜杉ノ窪線 長沢 全面通行止め 未　定

41 （法外）西藤平37号線 西藤平 全面通行止め R6年3月末予定

42 （市）天竜両島高金線 上野 全面通行止め R6年4月末予定

43 (市)天竜平田塩見渡線 渡ケ島 歩道幅員減少 R5年12月末予定

45 (市)天竜城下皆原線 二俣町二俣 全面通行止め R5年12月末予定

46 (市)天竜下百古里1号線 横川 全面通行止め R6年3月末予定

65 (一)横山熊線(大井平) 横山町 片側交互通行 R6年3月末予定

66 (主)飯田富山佐久間線 佐久間町浦川 全面通行止め R6年3月末予定

67 （市）天竜峯山大井平線 横山町 全面通行止め R6年3月末予定

68 (市)天竜熊平線 熊 全面通行止め R6年3月末予定

69 （主）天竜東栄線(枇杷橋) 大栗安 片側交互通行 R6年3月末予定

70 (国)362号(瀬居3) 春野町杉 片側交互通行 R6年3月末予定

74 (一)横山熊線(熊) 熊 片側交互通行 R6年3月末予定

76 (一)白倉西川線(中日向橋西） 龍山町大嶺 時間帯通行止

追加工事により12月11日から
時間帯通行止め
【規制時間】

8時30分～12時00分
13時00分～17時00分

（※年末年始(12/30～1/7）及び
日曜日は規制なし）

77 (市)龍山高誉線 龍山町大嶺 片側交互通行 R6年3月末予定

78 (一)大輪天竜線(上平山) 佐久間町上平山 片側交互通行 R6年3月末予定

79 (市)春野平谷太田線 春野町川上 片側交互通行 R6年3月末予定

80 (市)龍山旧開2号線 龍山町瀬尻 全面通行止め R6年3月末予定

83 （市）天竜横川大平線 横川 全面通行止め R5年12月28日予定

84 （一）渡ヶ島横山線（伊砂） 伊砂 片側交互通行 未　　定

85 （市）天竜安蔵線 横山町 片側交互通行 未　　定

４6箇所規制実施中です。こちらの情報については、浜松市HPでご確認頂けます。

【交通規制実施中箇所】

令和5年6月2日豪雨以降の災害復旧に伴う交通規制状況は、８5箇所中３９箇所の規制を解除し、





浜松市防災ホッとメール

お問い合わせ先 天竜土木整備事務所 電 話：053-926-1561  

メール：tn-doboku@city.hamamatsu.shizuoka.jp

※1 通信料は利用される方の負担となります。
※2 防災ホッとメールは、必要な「地域情報」が配信されるよう設定してください。 

X(旧 Twitter)

浜松市防災マップでご覧頂けます このURLからアクセスできます

検索https://hamabosai.maps

〇X(旧 Twitter 表示)

〇浜松市防災ホッとメール登録ページ 

〇配信メール例

浜松市 HPでご覧頂けます

① 
② 
③ 

○X(旧 Twitter表示）



県道 白倉西川線（西川橋西）

県道 白倉西川線（西川橋西）

国道152号（秋葉トンネル北）

第4号 令和5年11月30日発行

令和5年

11月号

国道152号（秋葉トンネル北）1

3
1
通行できる時間帯

通行規制の内容

通行止め時の迂回路について

県道 白倉西川線（落合橋西）
県道 白倉西川線(中日向橋西)

2

あさ6時～よる19時
●交通誘導員による片側交互通行とします
●夜間(19時～6時）は全面通行止めです

以下の管理基準値のいずれかを超過した
場合は、龍山協働センター入口～秋葉
トンネル間を全面通行止めとします

普通自動車以下は市道天竜鮎釣南線等の迂回
路をご利用ください。
※4ﾄﾝﾄﾗｯｸ等以上の中型・大型車以上は
三遠南信自動車道等を迂回してください

3

引き続き、災害復旧工事を行っております。
崩壊斜面上部の林道復旧が完了しました。

通行再開見込 令和6年３月末予定

下記QRコードより通行規制の情報をご確認いただけます

追加工事等のため12月11日より
以下のとおり時間帯全面通行止を
実施します。
※年末年始(12/30～1/7)及び日曜日は交通規制なし

あさ 8時30分 ～ ひる12時
＜交通規制時間＞

ひる 13時 ～ よる17時
※詳細な日程は看板にてお知らせします。
※規制解除時期は別途お知らせします。

県道 白倉西川線(落合橋西・中日向橋西）2

●連続雨量100mm（龍山雨量観測所）
●震度４以上の地震（天竜区内）
●斜面上部に設置した地盤伸縮計による管理基準値
●落石センサー作動に伴う警報音の鳴動時、回転灯作動時

5

5

 全面通行止め
: 片側交互通行
: 時間帯通行止 北

西川

秋葉ダム
（20t以上通行不可）

雲名橋

至 二俣・山東

至
白
倉
峡

至 佐久間・水窪 位置図

1
2 3

4

普通車以下通行可

3 4 は全面通行止めを継続

夜間全面通行止
19:00～6:00

市道 天竜鮎釣南線等

龍山協働センター

龍山大橋
（8t以上通行不可）

落合橋

時間帯通行止
規制区間

5 中日向橋



現場吹付枠施工状況（対岸から現場を望む）

国道152号（秋葉トンネル北）災害復旧進捗状況 11月17日時点

県道白倉西川線（西川橋西）災害復旧進捗状況 11月21日時点

崩壊斜面上部の林道復旧完了対岸から現場を望む

3

1

至 佐久間・水窪

至 二俣・山東

至 白倉峡
至
二俣・山東



第2号 令和5年11月30日発行

令和5年

11月号

浜松市
防災ホッとメールX（旧Twitter）

下記QRコードより通行規制の情報をご確認いただけます

※登録ページに遷移します

芦窪

長沢

懐山

大栗安
●六所神社

●

県道
長沢田沢線

西阿多古川

至 熊

至 二俣

至 引佐町

北

県道天竜東栄線（白木バス停付近）
災害復旧工事が進んでおります

県道天竜東栄線(現道)

地すべり範囲

位置図

（静岡県施工）

道路復旧
（浜松市施工）

市道新切丹波野線災害現場
全面通行止め

 全面通行止め

被災時撮影（6月）

道路復旧イメージ図
【道路復旧】

地すべり範囲外に
迂回するルート
（浜松市施工）

地すべり範囲
（静岡県施工）

芦窪製茶
協同組合

至 二俣

至 熊

県 道

静 岡

9

県 道

静 岡
9

県 道

静 岡
9

県道天竜東栄線(白木バス停付近)
災害現場 全面通行止め
県道天竜東栄線(白木バス停付近)
災害現場 全面通行止め

浜松市
ホームページ

通行再開見込：令和６年梅雨入り前

至 二俣

11月14日撮影至 熊

至 二俣

掘削工

11月27日撮影至 二俣

至 熊

モルタル吹付+グラウンドアンカー（上段）



県道天竜東栄線迂回路

※県道天竜東栄線迂回路
道幅が狭いため、サイクリングの方もゆずりあいで走行にご協力ください
強風により枯枝等が落下していることがあるため、注意してご通行ください
道路の異常を発見されましたら、土木スマホ通報システム「いっちゃお！」を
ご活用ください

 被災箇所
 看板設置箇所
 迂回路

県道天竜東栄線

至 熊

至
二俣

西阿多古川

土木スマホ
通報システム
「いっちゃお 」



市道 県道

かご工・押え盛土工
不安定な地盤を押さえる

盛土工・舗装工
沈下した道路を復旧

3
川
瀬
橋
北

第1号 令和5年11月30日発行

浜松市
防災ホッとメールX（旧Twitter）浜松市

ホームページ

2

1

阿
寺
橋
南

位置図 北

道路の沈下

路肩崩壊

二
川
橋
北

被災状況（6月）

至熊

阿寺橋

阿寺

東藤平

白野

二川橋
川瀬橋

被災時撮影（6月）

 全面通行止め

復旧工法

復旧工法

1

2

3

県道

上阿多古
ふれあいセンター

準備工（伐採工）【完了】

かご工・押え盛土工【施工中】

排水構造物工

盛土工・舗装工

県 道

静 岡

9

県 道

静 岡

296

排水構造物工
横断暗渠、集水ます等を復旧

通
行
再
開
見
込
：
令
和
６
年
２
月
末
予
定

通行再開見込：令和６年３月末予定

通行再開見込：令和６年３月末予定

地盤改良
地盤を堅くする

擁壁工+舗装工
壊れた擁壁と道路を復旧

復旧工法
盛土+舗装工
道路を復旧

11月15日撮影

かご工・押え盛土工施工中

地山補強工
地山と擁壁を補強

路肩崩壊

下記QRコードより通行規制の情報をご確認いただけます

至熊

至二俣

県 道

静 岡

296
県道熊小松天竜川停車場線
災害復旧工事が進んでおります

県道天竜東栄線(白木バス停付近)
災害現場 全面通行止め
通行再開見込：令和6年梅雨入り前

県道天竜東栄線(白木バス停付近)
災害現場 全面通行止め
通行再開見込：令和6年梅雨入り前

被災時撮影（6月）





②県道飯田富山佐久間線(その２)

①県道飯田富山佐久間線（その１）

擁壁高さ
H=約9ｍ

被災延長L=約30ｍ

第１号 令和5年11月30日発行

被災時撮影（6月）

至 愛知県新城市 至 水窪町

9月撮影

仮設道路施工のための支障木伐採完了

県 道

静 岡

1

通行再開見込：令和６年梅雨入り前予定

通行再開見込：令和６年３月末予定

被災時撮影（7月）

至
愛知県豊根村

国土地理院地図より引用

位置図 北

軽量盛土工

11月15日撮影

既設ブロック積等撤去

県道飯田富山佐久間線
災害復旧工事が進んでおります

至
愛知県
新城市

至
水窪町

至
愛知県設楽町

下記QRコードより通行規制の情報をご確認いただけます

至
水窪町

令和5年

11月号




