
高塚川流域浸水対策アクションプラン ～計画8年目（令和5年度）～
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平成30年度までに雨水調整池（V=約10,000ｍ3 ）の整備が完了し、令和
元年度の台風19号などの豪雨では、雨水をたくさん貯留しました。

貯留施設整備（下水道施設）

高塚川の河床掘削、除草作業を実施し、
雨水を多く流せるようになりました。

必要に応じて草刈等の日常管理は引き
続き実施していきます。

高塚川の改修・維持

河床掘削実施済

貯留施設整備（校庭貯留・公園貯留）

高塚川の排水先である馬込川において、
これまでにV=約8.8万m3の河床掘削を実施し、
雨水を多く流せるようになりました。

馬込川の改修（河床掘削）

庭球場

中央駐車場

野球場

東駐車場

R元年度実施状況

雨水調整池

排水ポンプの更新を実施しました。高塚川の
水を馬込川へ多く排水できるようになりました。

ポンプの更新（田尻排水機場）

道路側溝の清掃やポンプの
事前排水など、ソフト対策につ
いても随時実施しております。
今後も住民のみなさまのご協
力をお願い致します。

その他の対策の実施状況

可美公園、新津小・中学校、可美中学校で貯留施設の整備は完了
し、たくさんの雨水を一時的に貯留できる施設ができました。

約15㎝嵩上げ
壁嵩上

馬込川合流点に排水機場を新設することで、高塚川のポンプ排水能力を増強し、排水能力向上を
図ります。

ポンプの増強（高塚川排水機場整備）

R7年度R6年度R5年度R4年度R3年度
H28年度

～R2年度

排水機場
整備完了

予定
準用河川指定

《R5年度の実施内容》
・排水機場工事着手

《R6年度以降の実施予定内容》
・排水機場の工事（R5～） R4継続実施対策

完了済対策

排水機場の設計

済

済

済

済

令和5年度:河床掘削量 V=7千m3

令和5年度:排水機場工事着手

令和5年度:ソフト対策実施

排水機場の工事



浸水想定区域や、道路冠水による通行止め情報など
をリアルタイムで確認ができる、浜松防災マップの公開
を平成29年から始めました。

浜松市防災マップ

洪水時等に備えて、様々な情報提供や支援をしています。
活用し、減災に努めましょう。

浜松市土木防災情報システム

河川水位、雨量計の情報や、河川ライブカメラ映像等
を見ることができます。
http://www.hamamatsu-dobokubousai.net/

土のうステーションを設置しています。大雨時、浸水被
害を軽減するために活用してください。

土のうステーション

風水害・避難行動についての出前講座、避難訓練等
を実施し、住民のみなさんと防災力の向上を図っていま
す。

出前講座・避難訓練

浜松市南部（馬込川下流域）総合的治水対策推進協議会

≪アクションプランについてのお問合せ先≫

 浜松市土木部河川課（代表事務局）
〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2
TEL. 053-457-2451 Eメール．kasen@city.hamamatsu.shizuoka.jp
 アクションプランのHP

https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/kasen/takatsukaapsakutei.html 令和３年３月更新

サイポスレーダー（SIPOS-RADAR）

静岡県のHPで、県下の雨量・水位データを公表してい
ます。

■パソコンで
http://sipos.pref.shizuoka.jp/

■携帯電話で

サイポスレーダー 検索検索

左のQRコードを携帯電話で読み取ってく

ださい。携帯電話版サイポスレーダーにア
クセスします。

緊急情報、地域情報、気象情報などを登録された方
の携帯電話などに電子メールで配信しています。

■パソコンで
https://service.sugumail.com/bosai-hotmail-

hamamatsu/html/
■携帯電話で

浜松市防災ホッとメール

浜松市防災ホッとメール 検索検索

左のQRコードを携帯電話で読み取ってください。

浜松市防災ホッとメールの「登録案内」にアクセ
スします。

いざというときの避難場所確認に加え、区版避難行動
計画による防災学習にも使うことができるアプリです。

■Androidをお使いの方 Google play

■iPhoneをお使いの方 App Store

浜松市防災アプリ（スマートフォン用）

浜松市防災アプリ 検索検索

高塚川流域浸水対策アクションプランとは

近年の浸水被害状況

高塚川流域では、地形的な要因、宅地化、局地的豪雨の発生などにより、近年浸水被害が発生してい
ます。

総雨量
（mm）

最大時間
雨量

（mm）

浸水被害
降雨

（発生日）
床下
（戸）

床上
（戸）

200.860.2966平成16年
11月11～12日

228.045.2191平成26年
10月7日

335.236.27116平成27年
9月7～8日

144.459.21413令和元年
7月22～23日

217.256.6184
令和4年

9月23～24日

浸水被害に対する抜本的な河川改修には、膨大な費用と時間を要するため、被害軽減に向けて
静岡県、浜松市の各行政機関（河川・農地・下水道・都市計画・道路・公園など）、住民が協力して
緊急に実施する行動計画がアクションプランです。

本アクションプランは平成27年度から協議・対策等を開始しており、今後もPDCAサイクルにより、
しっかりと効果を確認しながら進めていきます。

アクションプランとは

アクションプランの対策メニュー

流下能力の向上

馬込川の改修

高塚川の改修（河床掘削）

ポンプの更新（田尻排水機場）

ポンプの増強（高塚川）

流出抑制
貯留施設整備（下水道施設）

貯留施設整備（公共施設）

維持管理等

馬込川の維持浚渫

高塚川の維持管理（浚渫・草刈・藻の除去）

道路側溝土砂の収集・処理

排水機場の運転ルールの策定、適切な維持管理

水源転換と逆流防止施設の整備（高塚川との合流点処理）

流出抑制
市街化調整区域における集落制度に関する開発許可制度の運
用基準の見直し

水田貯留

意識啓発
地域防災力の向上（出前講座）

地域防災力の向上（避難訓練）

被害軽減
土のうステーション事業

緊急時のポンプによる排水

情報提供

河川カメラ・水位計の増設・公開

避難に関する情報提供

風水害時の道路情報等を市民へ公開

ハ
ー
ド
対
策

ソ
フ
ト
対
策

平成27年9月7日から8日と同規模の降雨に対し、

5年後に床上浸水戸数の半減、

10年後に床上浸水の解消を目指します！

目標

対策前 5年後

(R2年度)
10年後

(R7年度)

16戸

0戸

8戸

実施期間
5年 10年

実施済 実施中 継続実施


