

議員定数検討に向けた協議スケジュール（案）

年度	月	内 容
令和 5	10 11 12	◎協議手法等に関する決定【公開】 ・ 検証作業に関する調整
	1 2 3	<u>新3区へ移行（1月1日）</u> ・ 検証作業に向けた準備
6	4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3	・ 検証作業（他都市との比較、地域特性の分析、市民意識及び議員活動の把握など） ※公開時期については、外部有識者を活用する手段が決まった後、公表予定
7	4 5	・ 議員定数に係る方針（増減・現状維持）の検討 ◎議員定数に係る方針の決定【公開】
	6 7 8 9 10	・ 方針を踏まえた議員定数の検討
	11 12 1 2	・ 区ごとの定数割振りの検討 ◎議員定数（各区の定数を含む）の内定【公開】
	3	◆議員定数条例の議決【公開】
8	4～3	— 新たな議員定数を周知する期間 —
9	4	<u>市議会議員選挙（新たな議員定数により実施）</u>

※注）「◎、◆」は会議等で公開。なお、スケジュールは協議の進捗により見直す場合があります。