

サマーレビュー協議事項調書

1 部局名 (課名)	危機管理監 (危機管理課)																	
2 協議事項 (案件名)	広域防災倉庫(備蓄保管場所)の確保について																	
3 背景・現状 (現状把握で できる統計数 値など)	<ul style="list-style-type: none"> 市内 184 箇所の指定避難所の防災倉庫や教室、21 箇所広域防災倉庫に非常食や資機材を備蓄している(原則、指定避難所に備蓄することとしているが、備蓄スペースが不足する場合は広域防災倉庫に備蓄している)。 新たな備蓄品(感染症対策用)により、スペース不足が深刻化している。 2022 年度には、備蓄品目や数量、保管のあり方について、(一社)地方自治研究機構と共同調査研究を行った。 共同調査研究の結果、備蓄品目や数量の考え方については他都市と遜色がないことが分かったが、その考え方に基づいて備蓄を行うこと、備蓄面積が(2,340 m²)不足することが明らかになった(別紙1)。 																	
4 検討経過・ 課題	<p>(検討経過)</p> <ul style="list-style-type: none"> 2023 年 3 月 共同調査研究の結果、遊休財産(土地)等を活用し備蓄場所を確保するとともに、それでも備蓄面積が不足する東区や南区については民間施設の活用等も検討するよう方向性が示された。 2023 年 4 月 重点事項説明の中では、行政財産の空きスペースを有効活用することについても検討するよう指示を受ける。 2023 年 5 月 全庁に行政財産の空きスペース調査を実施したが、活用可能なスペースは見当たらなかった。 <p>(課題)</p> <ul style="list-style-type: none"> 必要とする備蓄面積を確保するため広域防災倉庫の確保が必要である。 																	
5-1 方向性の 提案(目指 すべき姿)	<ul style="list-style-type: none"> 10 m²程度の備蓄不足面積については、積み直しにより対応及び倉庫規模の見直しをすることで当初 21 箇所の遊休財産(土地)が必要だったものを 11 箇所に削減できる見込みである(別紙2)。 11 箇所の遊休財産(土地)に 3 箇年で広域防災倉庫を整備する。 企業版ふるさと納税にて寄附見込みのコンテナハウスも活用する。 備蓄面積が不足する東区や南区は、民間施設の活用等も検討する。 <p>※現状、行政財産の空きスペースはないが、今後も引き続き調査を継続する。</p>																	
5-2 上記の方向性決定 に向け議論する事項 (妥当性、必要性、有効性など)	<ul style="list-style-type: none"> 備蓄スペース不足の解消を目指すため、11 箇所の遊休財産(土地)へ下記の計画のとおり広域防災倉庫を整備することについて伺う。 <p>※見積額 447,000 千円(参考:賃貸で賄う場合 210,000 千円/年)</p> <table border="1" data-bbox="536 1592 1318 1798"> <thead> <tr> <th></th> <th>令和6</th> <th>令和7</th> <th>令和8</th> <th>令和9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>新設倉庫 (設計)</td> <td>4 箇所設計 ・候補となる遊休財産(土地)等の活用検討</td> <td>4 箇所設計</td> <td>3 箇所設計</td> <td></td> </tr> <tr> <td>新設倉庫 (新設)</td> <td></td> <td>4 箇所新設</td> <td>4 箇所新設</td> <td>3 箇所新設</td> </tr> </tbody> </table>				令和6	令和7	令和8	令和9	新設倉庫 (設計)	4 箇所設計 ・候補となる遊休財産(土地)等の活用検討	4 箇所設計	3 箇所設計		新設倉庫 (新設)		4 箇所新設	4 箇所新設	3 箇所新設
	令和6	令和7	令和8	令和9														
新設倉庫 (設計)	4 箇所設計 ・候補となる遊休財産(土地)等の活用検討	4 箇所設計	3 箇所設計															
新設倉庫 (新設)		4 箇所新設	4 箇所新設	3 箇所新設														
6 結果	<input type="checkbox"/> 提案どおり進める <input checked="" type="checkbox"/> 提案内容を一部見直して進める <input type="checkbox"/> 再度、調査研究等を行い検討 <input type="checkbox"/> その他	<p>具体的内容</p> <p>施設の改修計画を踏まえた保管場所の確保等、新設以外の方法も含めて再検討すること。</p>																
7 その他																		