

## 副市長レビュー（春） 調書

|              |   |        |   |
|--------------|---|--------|---|
| 1 部局名・区名(課名) | 産業部<br>(産業振興課 )   | 2 優先順位 | 2 |
| 3 事項名        | 海外ビジネス展開支援について  |        |   |
| 4 目的         | 成長著しい東南アジア地域等へ進出することにより、新たな市場の獲得と経営革新を目指す意欲的な市内中小企業を支援する。   |        |   |
| 5 現状及び課題     | 平成 25 年度からの新規事業として、海外ビジネス展開支援を行っている。  |        |   |
| 6 事業概要       | <p>1 ジェトロ浜松貿易情報センターの誘致</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>海外展開に係る常設の相談窓口としてジェトロ(日本貿易振興機構)の浜松貿易情報センターを誘致する</li> <li>市内企業の利便を図るとともに、市及び他の地域支援機関と連携した支援体制を構築する。</li> </ul> <p>2 現地レンタルオフィス・レンタル工場の設置調査</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>中小企業にとって現地進出の拠点となるレンタルオフィス(進出準備用)、進出の初期費用等が軽減されるレンタル工場について、設置可能性の調査を行う。</li> <li>調査内容は、国内での事前調査、2 度の現地調査のほか、地域企業に対するニーズ調査等。</li> <li>委託先は「一般財団法人海外投融資情報財団」。</li> </ul> <p>3 海外進出 FS 調査の支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>市内の中小企業等を対象に、海外進出に関する事業可能性調査、計画書作成にかかる費用の一部を補助する。</li> <li>対象経費は、国内外において実施する調査委託料、調査にかかる翻訳資料等。</li> <li>補助率は、対象経費の 1/2 以内、上限 50 万円で、平成 25 年度は 10 件を予定。</li> </ul> <p>4 海外における特許申請経費に対する補助制度の創設</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>市内の中小企業等を対象に、外国特許出願にかかる費用の一部を支援する。</li> <li>対象経費は、外国特許庁への出願料、外国特許出願にかかる代理人手数料、翻訳費用等。</li> <li>補助率は、対象経費の 1/2 以内、上限 50 万円で、平成 25 年度は 10 件を予定。</li> </ul> <p>5 海外進出セミナーの開催</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>海外進出に向けた現地政府関係者などによる、具体的なセミナーを年 3 回程度開催する。</li> <li>セミナーの内容については、地域関係機関と調整し、出来るだけ重複を避ける。</li> <li>ジェトロ、ジャイカ、中小機構等、機関の制度も活用する。</li> </ul> <p>6 海外販路開拓支援事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>海外で行われる国際的な展示会に、市が中心となり浜松市ブースを出展する。</li> <li>平成 25 年度は、10 月以降に開催される展示会で、ジェトロが日本ブースを設ける展示会などから、企業ニーズを参考に出席展示会を検討する。</li> </ul> |        |   |
| 7 関係法令等      |   |        |   |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <p>8 スケジュール(いつ、何をやるか)</p>                      | <p>1 ジェトロ浜松貿易情報センターの誘致<br/>現在調整中のため、スケジュールについては未確定。新年度の開設を目指す。</p> <p>2 現地レンタルオフィス・レンタル工場の設置調査<br/>・5月(第1回現地調査、企業アンケート)<br/>・7月(中間報告)<br/>・8月(第2回現地調査)<br/>・9月(最終報告)</p> <p>3 海外進出 FS 調査の支援<br/>・5月(公募告知)<br/>・6月中～7月(公募締切、審査)<br/>・7月末(交付決定)<br/>・H26.3月中(報告書提出期限)<br/>・H26.4月(補助金支払)</p> <p>4 海外における特許申経費に対する補助制度の創設<br/>・5月(公募告知)<br/>・6月中～7月(公募締切、審査)<br/>・7月末(交付決定)<br/>・H26.3月中(報告書提出期限)<br/>・H26.4月(補助金支払)</p> <p>5 海外進出セミナーの開催<br/>・4月22日(第1回セミナー開催「ベトナム投資環境セミナー」)<br/>・9月末～10月(第2回セミナー開催)<br/>・H26.2月(第3回セミナー)</p> <p>6 海外販路開拓支援事業<br/>・7月～9月(出展企業募集、出展展示会申し込み)<br/>・9月～H26.1月(出展企業準備等サポート等)<br/>・H26.2月(展示会出展)</p> |   |
| <p>9 他都市等の参考事例</p>                             |  |   |
| <p>10 過去のレビュー等での審議経過</p>                       | <p>なし(新規提案)<br/><input type="checkbox"/>あり<br/><input type="checkbox"/>その他</p>   | <p>具体的内容</p>                            |
| <p>11 副市長レビュー(春)で審議、確認したい事項<br/>(該当項目を□→■)</p> | <p><input type="checkbox"/>事業等の新規提案<br/><input type="checkbox"/>既存事業の見直し<br/>その他</p>   | <p>具体的内容<br/>平成25年度新規事業につき、進捗状況を報告。</p> |
| <p>12 担当ヒアリングでの審議事項(実施後記載)</p>                 | <p>【協議事項】<br/>・海外ビジネス展開支援の進捗状況について確認</p>   |   |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>13 副市長レビュー(春)結果<br/>(実施後記載。該当項目を□→■)</p> | <p>提案どおり進める<br/> <input type="checkbox"/>提案内容を一部見直して進める<br/> <input type="checkbox"/>サマーレビューで審議<br/> <input type="checkbox"/>再度、調査研究等を行い検討<br/> <input type="checkbox"/>その他</p> | <p>具体的内容</p> <p>・ジェトロ、商工会議所、金融機関などの産業支援機関と連携して進める。</p> |
| <p>14 その他</p>                               |   |  |