

サマーレビュー2013 調書

1 部局名・区名(課名)	学校教育部 (学校施設課)	2 優先順位	部局 1
3 事項名	浜名中学校生徒増加に伴う校舎建設について		
4 目的	<p>浜名中は「きらりタウン浜北」造成に伴う生徒数の増加により、将来、市内最大のマンモス校となることが予想され、平成 30 年度には普通教室が不足する。</p> <p>このため、校舎の増築（一部改築）が必要となるが、敷地が狭いうえ、学区東端に位置することから、浜名小との入替を行い、教室不足の解消と学習環境の向上を図ることを目的とする。</p>		
5 現状及び課題	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地元から要望書(2案)が提出されている。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 学区中央となる浜名小西側への移転新設 ・ 浜名中と浜名小との入替 ・ 「小中入替」、「移転新設」、「現浜名中増改築」の3案を副市長レビューに提案した。 ・ 協議結果は、「浜名小中入れ替え」及び「移転新設」計画について、長期的かつ詳細の財政シミュレーションを行うとのことであった。 		
6 事業概要	<p><浜名中、浜名小を入れ替えるための増改築・改修・新設工事></p> <p>【現浜名中を小学校へ変更】 教室棟大規模改修、管理教室棟改修、特別教室棟改修、体育館・プール改修、放課後児童会改修（管理教室棟大規模改修、特別教室棟大規模改修、体育館大規模改修、仮設校舎賃貸借）</p> <p>【現浜名小を中学校へ変更】 中校舎建替、体育館建替、武道場プール新設、西校舎改修、東校舎改修、グラウンド整備、テニスコート整備、仮設校舎賃貸借 （西校舎大規模改修、東校舎大規模改修、仮設校舎賃貸借）</p> <p>※（ ）内は今回の整備後 30 年以内に生じる経年改修事業</p>		
7 関係法令等			
8 スケジュール(いつ、何をやるか)	平成 26 年度 増改築等を行う校舎の基本設計を行う 平成 27 年度 増改築等を行う校舎の実設計計を行う 平成 28・29 年度 建設工事、その他必要な改修工事を行う		
9 他都市等の参考事例	小学校と中学校の入替事例は近年なし。		
10 市長マニフェスト	該当 / <input type="checkbox"/> 非該当 (※いずれかに○) (マニフェストの一連 NO. : _____) (※該当の場合記載)		
11 過去のレビュー等での審議経過	なし(新規提案) あり その他	具体的内容	
		H25 副市長レビュー (協議結果:「浜名小中入れ替え」及び「移転新設」計画について、長期的かつ詳細の財政シミュレーションを行うこと)	
12 サマーレビューで審議、確認したい事項 (該当項目を○→■)	事業等の新規提案 既存事業の見直し その他	具体的内容	
		校舎建設についての方向性の確認	

13 レビューの 論点 (担当ヒアリングで 確認、実施後記 載)	【協議事項】 ・改修計画を踏まえた、小中入れ替え方針による整備についての確認	
14 サマーレビ ュー結果 (実施後記載。該 当項目を□→■)	提案どおり進める 提案内容を一部見 直して進める 再度、調査研究等 を行い検討 その他	<div style="background-color: #cccccc; padding: 2px;"> 具体的内容 </div> ・これまでの経緯等を改めて整理した上で、今後の方向性 について再検討する。
15 その他		