


取組番号	5004	取組事項名	西遠流域下水道へのコンセッション方式の導入
------	------	-------	-----------------------

平成27年度 実施計画

目標	事業者公募の開始				
	取組項目	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
1	実施方針の策定の見直し公表	実施			
2	実施方針素案の公表	実施			
3	下水道条例の一部改正等			実施	
4	実施方針公表			実施	
5	募集要項公表				実施

平成27年度 評価

		評価者	鈴木康友	評価	継続実施
上半期評価	進捗状況・成果			進捗	
	<p>・市の公共下水道終末処理場(西遠処理区)の運営に係る事業の概要、期間、実施方針を策定する時期等を明記した「実施方針の策定の見直し」と、当該事業を実施する民間事業者の募集及び選定等に関し幅広く意見を受け付けるために取りまとめた「実施方針素案」を平成27年6月1日に公表した。</p> <p>・学識経験者から構成されるPFI専門委員会を立ち上げ(7/31第1回委員会開催)、実施方針素案について意見交換を行った。</p>				
年度末評価	下半期への展開				
	<p>・平成27年12月に実施方針を公表する。</p> <p>・平成28年2月～3月に要求水準書(案)を公表する。</p> <p>・下水道条例について必要な改正を行う。</p> <p>・PFI専門委員会(下半期3回の開催を予定)を開催し、民間事業者公募に向けた準備を進め、平成28年2月～3月を目途に募集要項等を公表する。</p>				
年度末評価	進捗状況・成果			進捗	
					
次年度への展開					