





|      |      |       |                       |
|------|------|-------|-----------------------|
| 取組番号 | 4003 | 取組事項名 | 新清掃工場及び新破碎処理センターの施設整備 |
|------|------|-------|-----------------------|

## 平成28年度 実施計画

|      |                        |  |      |        |      |
|------|------------------------|--|------|--------|------|
| 目標   |                        | 環境影響評価において、調査結果を基に予測・評価し、準備書を作成・提出する。<br>PFI事業者募集に向け、見積等調査の結果をもとに、要求水準書の作成、実施方針の公表を行う。 |      |        |      |
| 取組項目 |                        | 4～6月   | 7～9月 | 10～12月 | 1～3月 |
| 1    | 現地調査(環境影響評価)           | 実施   | 実施   |        |      |
| 2    | 予測・評価～準備書作成・提出(環境影響評価) | 実施   | 実施   | 実施     |      |
| 3    | 準備書の縦覧、説明会及び審査(環境影響評価) |  |      |        | 実施   |
| 4    | 実施方針の作成、公表(PFI事業者募集)   | 実施   | 実施   | 実施     |      |
| 5    | 要求水準書等の作成(PFI事業者募集)    | 実施   | 実施   | 実施     | 実施   |

## 平成28年度 評価

|       |         |     |   |
|-------|---------|-----|---|
|       |         | 評価者 | 評価  |
|       |         |     |   |
| 上半期評価 | 進捗状況・成果 |     | 進捗  |
|       |         |     |   |
|       | 下半期への展開 |     |   |
| 年度末評価 | 進捗状況・成果 |     | 進捗  |
|       |         |     |  |
|       | 次年度への展開 |     |   |