

取組番号	4004	取組事項名	PFI事業を活用した市営住宅の建設【市営住宅集約建替事業】
------	------	-------	-------------------------------

平成29年度 実施計画					
目標		<ul style="list-style-type: none"> ・初生団地の基本設計及び実施設計の実施 ・適正な事業実施の確認(要求水準書及び提案書に基づくモニタリング) ・既存市営住宅(松城団地、鹿谷団地(真向坂上)富塚団地(CB、向平))の解体 ・民間事業者へ余剰地の売却(余剰地の利活用は、住宅用途に制限) 			
取組項目		4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
1	基本設計の実施	実施	実施		
2	実施設計の実施		実施	実施	実施
3	要求水準書及び提案書に基づくモニタリング		実施		実施
4	既存市営住宅の解体			実施	実施
5	余剰地の売却				実施

平成29年度 評価		評価者	評価
上半期評価	進捗状況・成果		進捗
			➡
	下半期への展開		
年度末評価	進捗状況・成果		進捗
			➡
	次年度への展開		