

# 第6回浜松市沿岸域防潮堤整備推進協議会

## 報告事項

- (1) 植栽への市民参加について
- (2) 阿蔵山からの土砂搬出関連について

平成26年6月11日

浜松市

# 報 告 事 項

(1) 植栽への市民参加について

【浜松市農林業振興課】

# 植栽への市民参加について


	海側	陸側	
		Aパターン	Bパターン
上段	トベラ・マサキ・シャリンバイ クロマツ 公共工事	トベラ・マサキ・シャリンバイ 公共工事	
中段		クロマツ 募集	クロマツ 募集
下段			広葉樹 募集

## ◎募集スケジュール


PR、募集、選考	H26.8~9月
協定締結	H26.10月
第1期植栽	H27.2月以降
第2期以降の植栽	工事進捗に合わせて

## ◎協働植栽(第1期)⇒H27.2月～

1~11ブロック全ての範囲で団体募集する



## ◎協働植栽(第2期以降)⇒工事進捗に合わせて




# 報 告 事 項




(2) 阿蔵山からの土砂搬出関連について

【浜松市道路課】

# 阿蔵山の土砂搬出計画



# 阿蔵山の土砂搬出方法



① H25年  
9月末



② H25年  
10月末



# 阿蔵山の状況（2）

③ H25年  
12月末



④ H26年  
1月末





⑤ H26年  
2月末



⑥ H26年  
3月末




⑦ H26年  
4月末




⑧ H26年  
5月末



# 平成26年度の土砂搬出計画





## ○交通安全基本対策

- ・ダンプトラックには運転席正面、ドア両側及び背面にプレートを掲示する
- ・往路・復路とも、運搬経路を厳守する
- ・交通規則を守るとともに、特に下校時には細心の注意を払い、安全運転を徹底する
- ・通学路の横断箇所には、原則として午後1時から最終のダンプトラックが通過するまでの間、安全誘導員を配置する。また、交通安全上必要な箇所には、安全誘導員を配置する