

令和4年2月7日

市民文教委員会

市民部スポーツ振興課

江之島ビーチコート地歴調査に係る予算流用及び土壌調査について

## 1 経緯

- ・ 基本設計のためのボーリング調査（3か所）を実施。
- ・ ボーリング調査の結果、3か所中2か所に、廃棄物層が存在することが明らかになったことから、土壌汚染対策法に定められた指定基準に関して簡易調査を行った。あわせて、ダイオキシン類についても調査した。
- ・ 簡易調査の結果、有害物質が廃棄物層内にあることが判明したため、詳細な土壌調査を実施する。
- ・ なお、廃棄物層下の土壌には有害物質は検出されていない。

## 2 簡易調査の結果

- ・ 別紙のとおり

## 3 土壌調査の概要

### 【地歴調査】

- ・ 過去の土地の活用状況を調査し、試料採取計画を策定する。

### 【土壌調査】

- ・ 土壌汚染対策法に定められた指定基準（第二種特定有害物質（重金属等））について、詳細調査を行う。
- ・ 地下水等の摂取によるリスク（土壌溶出量基準）と直接摂取によるリスク（土壌含有量基準）について確認する。
- ・ 調査ポイントを定め、廃棄物層下の土壌について調査する。
- ・ ダイオキシン類についても同様に調査する。

## 4 整備スケジュールへの影響

	当初予定
実施設計業務	令和5年1月完成
江之島プール等解体工事	令和5年5月完成
江之島ビーチコート整備工事	令和6年7月オープン

調査実施後予定
令和5年10月以降
令和6年度以降
令和7年度以降

## 5 事業費（流用額＝2,233 千円）

地歴調査費用について令和3年度事業として実施する。

工期：令和4年3月31日まで

第06款 総務費 第27項 スポーツ振興費 第05目 スポーツ文化推進費

	事業	節	細節
流用元	スポーツ施設整備事業	14 工事請負費	03 工事
流用先	ビーチ・マリンスポーツ推進事業	12 委託料	22 調査