

令和7年度 浜松市建設工事の発注見通し(令和7年7月1日現在)

この表は、令和7年7月1日から令和8年3月末日までの発注見通しです。
公表後に、変更、中止、または追加が生じることがありますので、ご了承ください。
なお、入札・契約方法や入札場所につきましても、変更する場合がありますので、
公告、指名通知を必ずご確認ください。

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工 事 期 間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
1	一般競争	特別簡易Ⅰ型	1号排水路築造工事	天竜区二俣町阿蔵地内外	R7/8	～	R8/2	約6ヶ月	土木一式	水路築造工 L=150m	7～9月	単独	当初	企業立地推進課	本庁	変更
2	一般競争	特別簡易Ⅰ型	2号調整池築造工事	天竜区二俣町阿蔵地内外	R7/8	～	R8/2	約6ヶ月	土木一式	調整池築造工 N=1式	7～9月	単独	当初	企業立地推進課	本庁	変更
3	一般競争	特別簡易Ⅰ型	5区画宅地造成工事	天竜区二俣町阿蔵地内外	R7/8	～	R8/2	約7ヶ月	土木一式	宅地造成工 A=10,000㎡	7～9月	単独	当初	企業立地推進課	本庁	変更
4	一般競争	特別簡易Ⅰ型	2号緑地防災対策工事	天竜区二俣町阿蔵地内外	R7/8	～	R8/2	約7ヶ月	土木一式	防災対策工 A=2,000㎡	7～9月	単独	当初	企業立地推進課	本庁	変更
5	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松4期地区用水路補修1工事	中央区白鳥町外	R7/9	～	R8/2	約6ヶ月	土木一式	水路補修工事	7～9月	補助	当初	農地整備課	本庁	変更
6	一般競争	特別簡易Ⅱ型	農道熊切南部線地すべり対策工事	天竜区春野町田河内	R7/10	～	R8/2	約5ヶ月	土木一式	水抜きボーリング	7～9月	補助	当初	農地整備課	本庁	変更
7	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松4期地区用水路補修2工事	中央区中野町外	R7/9	～	R8/2	約6ヶ月	土木一式	水路補修工事	7～9月	補助	当初	農地整備課	本庁	新規
8	一般競争	特別簡易Ⅱ型	林道大沢光明線開設工事	天竜区只来	R7/8	～	R8/2	約7ヶ月	土木一式	林道開設 L=42m	7～9月	補助	当初	林業振興課	本庁	変更
9	一般競争	特別簡易Ⅰ型	林道佐久間線(戸口橋)橋梁補修工事	天竜区佐久間町戸口	R7/8	～	R8/2	約7ヶ月	土木一式	橋梁補修 N=1橋	7～9月	補助	当初	林業振興課	本庁	変更
10	一般競争	特別簡易Ⅱ型	林道天竜線舗装等(機能回復)修繕工事	天竜区春野町豊岡	R7/11	～	R8/2	約4ヶ月	土木一式	林道舗装 L=500m	10～12月	補助	当初	林業振興課	本庁	変更
11	一般競争	簡易型	浜松市旧新川南駐車場撤去工事	中央区砂山町地内	R7/9	～	R11/7	約46ヶ月	土木一式	駐車場施設撤去工事	7～9月	単独	当初	交通政策課	本庁	変更
12	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(都)本通り線道路改良工事	浜名区小林	R7/10	～	R8/2	約5ヶ月	土木一式	道路改良工L=200m	7～9月	補助	当初	市街地整備課	本庁	変更
13	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(都)本通り線電線共同溝整備工事	浜名区小林	R7/10	～	R8/2	約5ヶ月	土木一式	電線共同溝整備工L=150m	7～9月	補助	当初	市街地整備課	本庁	変更
14	指名競争		(都)小林駅前線(駅前広場)仮設道路整備工事	浜名区小林	R7/11	～	R8/2	約4ヶ月	土木一式	仮設道路整備工L=70m	10～12月	単独	当初	市街地整備課	本庁	継続
15	一般競争	特別簡易Ⅰ型	フラワーパーク三角花壇更新・デッキ設置工事	中央区館山寺町地内	R7/8	～	R8/2	約7ヶ月	土木一式	植栽工事・デッキ設置工事	7～9月	単独	当初	緑政課	本庁	変更
16	一般競争	特別簡易Ⅰ型	フラワーパーク舗装改修工事	中央区館山寺町地内	R7/7	～	R8/1	約6ヶ月	土木一式	舗装工事	7～9月	単独	当初	緑政課	本庁	変更
17	一般競争	特別簡易Ⅱ型	芳川公園バリアフリー化整備工事	中央区本郷町地内	R7/8	～	R8/2	約6ヶ月	土木一式	公園内バリアフリー化整備 A=0.4ha	7～9月	単独	当初	公園課	本庁	変更
18	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松駅自転車等駐車場修繕工事	中央区砂山町	R7/7	～	R8/1	約7ヶ月	土木一式	駐車場再整備	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
19	一般競争	特別簡易Ⅱ型	八幡橋西自動二輪車駐車場修繕工事	中央区海老塚町	R7/7	～	R8/1	約7ヶ月	土木一式	駐車場再整備	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
20	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(普)天王町16号排水路改良工事	中央区天王町	R7/8	～	R8/2	約7ヶ月	土木一式	護岸改良	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
21	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(市)北寺島頭陀寺1号線(新橋1)橋梁修繕工事	中央区中島三丁目	R7/11	～	R8/2	約4ヶ月	土木一式	橋梁修繕(橋面防水・伸縮装置取替)	10～12月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
22	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(主)細江舞阪線(馬郡跨線橋)橋梁修繕工事	中央区馬郡町	R7/7	～	R8/2	約7ヶ月	土木一式	橋梁修繕(塗装塗替え工等)	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
23	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(都)池川富塚線道路改良工事	中央区広沢一丁目	R7/7	～	R8/3	約8ヶ月	土木一式	道路改良	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
24	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)住吉9号線外1線歩道整備工事	中央区住吉四丁目	R7/7	～	R8/2	約7ヶ月	土木一式	歩道整備	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
25	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)飯田鴨江線(飯塚橋)橋梁修繕・補強工事	中央区下飯田町	R7/8	～	R8/3	約7ヶ月	土木一式	橋梁修繕・補強(支承取替・落橋防止構造)	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工 事 期 間				工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続
26	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(債務)(国)301号(中浜名橋)橋梁修繕・補強工事	中央区舞阪町弁天島	R7/9	～	R8/10	約13ヶ月	土木一式	橋脚耐震補強	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
27	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(債務)(準)東芳川流域調整池設置工事	中央区西伝寺町	R7/8	～	R9/3	約19ヶ月	土木一式	調整池設置	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
28	一般競争		(一)高塚停車場入野線張出歩道修繕工事	中央区入野町	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	土木一式	張出歩道修繕	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
29	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(都)植松伊左地線(追分区)側溝改良工事	中央区城北一丁目外	R7/7	～	R8/2	約7ヶ月	土木一式	側溝改良	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
30	指名競争		(市)半田32号線側溝改良工事	中央区半田町	R7/7	～	R7/11	約4ヶ月	土木一式	側溝改良	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
31	一般競争		(市)寺脇24号線側溝蓋掛工事	中央区寺脇町	R7/8	～	R8/1	約5ヶ月	土木一式	側溝改良	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
32	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(市)笠井上6号線外2線側溝改良工事	中央区笠井上町	R7/8	～	R8/1	約6ヶ月	土木一式	側溝改良	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
33	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)中野町三方原線(萩野原橋)外橋梁耐震補強工事	中央区三方原町	R7/8	～	R8/2	約7ヶ月	土木一式	橋梁耐震補強(緑端拡幅工)	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
34	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(普)中郡町6号排水路改良工事	中央区中郡町	R7/8	～	R8/2	約7ヶ月	土木一式	排水路改良	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
35	一般競争		(一)宇布見浜松線(御茶屋橋西)道路拡幅工事	中央区富塚町	R7/8	～	R8/2	約6ヶ月	土木一式	道路拡幅	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
36	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(準)東芳川護岸改良工事	中央区西伝寺町	R7/8	～	R8/2	約6ヶ月	土木一式	護岸改修	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
37	一般競争		(市)幸55号線側溝整備工事	中央区幸二丁目	R7/8	～	R8/1	約5ヶ月	土木一式	側溝整備	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
38	一般競争		急傾斜地(東伊場西No.2)法面修繕工事	中央区東伊場一丁目	R7/8	～	R8/2	約6ヶ月	土木一式	法面修繕	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
39	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(普)三島1号排水路改良工事	中央区三島町	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	土木一式	排水路改良	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
40	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(普)飯田24号排水路改良工事	中央区飯田町	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	土木一式	排水路改良	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
41	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(普)下石田町14号排水路外改良工事	中央区下石田町外	R7/9	～	R8/2	約6ヶ月	土木一式	排水路改良	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
42	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(普)大谷川護岸修繕工事	中央区雄踏町宇布見	R7/9	～	R8/1	約4ヶ月	土木一式	護岸修繕	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
43	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)寺島5号線道路改良工事	中央区寺島町	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	土木一式	道路改良	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
44	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松駅東自転車駐車場既設構造物撤去、ラック等整備工事	中央区砂山町	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	土木一式	駐車場再整備	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
45	一般競争	特別簡易Ⅰ型	新浜松南自転車駐車場修繕工事	中央区鍛冶町	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	土木一式	駐車場再整備	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
46	一般競争		浜松駅西自動二輪車駐車場修繕工事	中央区砂山町	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	土木一式	駐車場再整備	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
47	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(都)植松伊左地線(野口工区)電線共同溝工事	中央区八幡町	R7/8	～	R8/2	約7ヶ月	土木一式	電線共同溝、歩道整備	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
48	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(一)和地山曳馬停車場線(和合町交差点)道路改良工事	中央区和合町外	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	土木一式	道路改良	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
49	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(市)上新屋30号線歩行者通行空間整備工事	中央区上新屋町	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	土木一式	歩行者通行空間整備	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
50	一般競争		(普)向宿2号排水路改良工事	中央区向宿一丁目	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	土木一式	排水路改良	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
51	一般競争		(市)佐鳴湖南線流末管渠撤去工事	中央区入野町	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	土木一式	流末管渠撤去	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
52	一般競争		(準)庄和川護岸改良工事	中央区庄和町	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	土木一式	護岸改良	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
53	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(市)曳馬中田島線(寺島第2地下道)地下道閉鎖工事	中央区寺島町	R7/9	～	R8/2	約4ヶ月	土木一式	地下道閉鎖(交差点平面化)	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
54	一般競争		(普)宮川排水路外護岸改良工事	中央区上石田町外	R7/9	～	R8/2	約4ヶ月	土木一式	護岸改良	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工 事 期 間				工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続
55	一般競争		(市)和合65号線路肩拡幅工事	中央区和合町	R7/9	～	R8/1	約4ヶ月	土木一式	路肩拡幅	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
56	一般競争		(市)和合49号線側溝蓋掛工事	中央区和合北二丁目	R7/10	～	R8/1	約3ヶ月	土木一式	側溝蓋掛	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
57	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)高丘花川線道路改良工事	中央区西丘町	R7/12	～	R8/2	約2ヶ月	土木一式	道路改良	10～12月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
58	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(普)三方原25号排水路外改良工事	中央区三方原町	R7/12	～	R8/3	約4ヶ月	土木一式	排水路改良	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
59	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)曳馬中田島線(遠州八幡停車場歩道橋)横断歩道橋修繕工事	中央区八幡町	R7/9	～	R8/3	約6ヶ月	土木一式	横断歩道橋修繕	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
60	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)有玉南初生線(沢西橋)橋梁修繕・補強工事	中央区有玉南町	R7/8	～	R8/2	約7ヶ月	土木一式	橋梁修繕・補強(橋面防水工・縁端拡幅工等)	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
61	一般競争		(市)船越小池線(茄子橋)橋梁修繕工事	中央区茄子町	R7/9	～	R8/1	約5ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
62	一般競争		(都)旭町鴨江線電線共同溝工事	中央区鴨江一丁目	R7/8	～	R8/2	約7ヶ月	土木一式	電線共同溝	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
63	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(一)磐田細江線(流通センター3号橋)橋梁修繕・補強工事	中央区流通元町	R7/12	～	R8/3	約3ヶ月	土木一式	橋梁修繕・補強	10～12月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
64	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)152号(下池川橋)橋梁修繕・補強工事	中央区下池川町	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	土木一式	橋梁修繕・補強工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
65	一般競争		(一)中野市野線歩道整備工事	中央区安新町	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	土木一式	道路改良工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
66	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)152号道路防災工事(池島-長尾A413)	天竜区水窪町奥領家地内	R7/7	～	R8/2	約7ヶ月	土木一式	落石対策工 N=1式	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
67	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)152号道路防災工事(池島-長尾A405)	天竜区水窪町奥領家地内	R7/11	～	R8/8	約10ヶ月	土木一式	落石対策工 N=1式	10～12月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
68	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)152号(池島一大原)道路改良工事(第5工区4号軽量盛土)	天竜区水窪町奥領家地内	R7/11	～	R8/8	約10ヶ月	土木一式	道路改良工 L=76m	10～12月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
69	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)152号(池島一大原)道路改良工事(河川付替2右岸)	天竜区水窪町奥領家地内	R7/9	～	R8/3	約6ヶ月	土木一式	護岸ブロック積工 N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
70	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(債務)(市)天竜仲町山王線嘯月橋橋梁架替え工事(右岸下部工)	天竜区二俣町二俣地内	R7/8	～	R8/7	約11ヶ月	土木一式	下部工N=1基	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
71	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(一)水窪森線勝坂大橋橋梁修繕工事	天竜区春野町豊岡地内	R7/11	～	R8/3	約4ヶ月	土木一式	橋梁修繕工N=1橋	10～12月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
72	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)362号篠原橋橋梁架替え工事(仮設構台設置)	天竜区春野町豊岡地内	R7/9	～	R8/3	約7ヶ月	土木一式	仮設構台設置工N=1橋	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
73	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)天竜中村曲り線外1線歩道設置工事	天竜区山東地内	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	土木一式	歩道設置工事L=110m	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
74	指名競争		(市)春野山中静修線側溝改良工事	天竜区春野町領家地内	R7/7	～	R7/11	約4ヶ月	土木一式	側溝改良工事L=90m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	天竜区役所	継続
75	指名競争		(市)佐久間島切開線道路改良工事	天竜区佐久間町相月	R7/7	～	R7/11	約4ヶ月	土木一式	側溝改良工事 L=200m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	天竜区役所	継続
76	指名競争		(市)春野胡桃平線道路改良工事	天竜区春野町堀之内	R7/8	～	R7/12	約4ヶ月	土木一式	側溝改良工事 L=40m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	天竜区役所	継続
77	一般競争		(国)152号道路改良工事(水窪-佐久間11工区)	天竜区佐久間町大井	R7/8	～	R7/12	約4ヶ月	土木一式	道路改良工事 L=45m	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
78	一般競争		(主)天竜東栄線大地野峠隧道外1トンネル修繕工事	天竜区熊	R7/7	～	R8/2	約7ヶ月	土木一式	トンネル修繕工事 N=180m	7～9月	補助	繰越	天竜土木整備事務所	本庁	変更
79	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)152号道路防災工事(城西～大井G232)	天竜区佐久間町相月	R7/9	～	R8/2	約6ヶ月	土木一式	道路防災工事 L=60m	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
80	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)362号(大沢)道路改良工事	天竜区春野町杉	R7/8	～	R8/2	約7ヶ月	土木一式	道路改良工事 L=180m	7～9月	補助	繰越	天竜土木整備事務所	本庁	変更
81	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)362号道路防災工事(小石間-川上G179)	天竜区春野町杉	R7/8	～	R8/2	約6ヶ月	土木一式	道路防災工事 L=120m	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
82	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)362号道路防災工事(小石間-川上G176)	天竜区春野町杉	R7/8	～	R8/2	約6ヶ月	土木一式	道路防災工事 L=75m	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
83	一般競争		(一)水窪森線側溝修繕工事(石打松下)	天竜区春野町石打松下	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	土木一式	側溝改良工事 L=200m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工 事 期 間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
84	指名競争		(市)春野門島高杉線側溝修繕工事	天竜区春野町杉	R7/9	～	R8/1	約5ヶ月	土木一式	側溝改良工事 L=200m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	天竜区役所	変更
85	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(市)水窪白倉川線道路維持修繕工事(有本・下田橋南)	天竜区水窪町地頭方	R7/8	～	R8/1	約5ヶ月	土木一式	路肩崩壊対策工事 L=30m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
86	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(準)大堀川河川改良工事	天竜区船明	R7/8	～	R8/2	約6ヶ月	土木一式	施工延長 L=30m プレキャストボックス L=30m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
87	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)152号(池島一大原)道路改良工事(2号橋(仮称)条件護岸)	天竜区水窪町奥領家地内	R7/9	～	R8/3	約6ヶ月	土木一式	護岸ブロック積工 N=1式	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
88	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)152号相月橋1橋梁修繕・補強工事	天竜区佐久間町相月地内	R7/7	～	R8/2	約8ヶ月	土木一式	耐震補強工N=1橋	7～9月	補助	5月補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
89	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(国)152号道路改良工事(水窪-佐久間9工区)	天竜区佐久間町大井	R7/8	～	R7/12	約4ヶ月	土木一式	道路改良工事 L=40m	7～9月	補助	5月補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
90	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)362号篠原橋橋梁架替え工事(上部工撤去)	天竜区春野町豊岡地内	R7/12	～	R8/6	約6ヶ月	土木一式	橋梁上部工撤去N=1橋	10～12月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
91	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(一)大輪天竜線気田川橋1橋梁修繕工事	天竜区小川地内	R7/9	～	R8/3	約6ヶ月	土木一式	橋梁修繕工N=1橋	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
92	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(市)天竜仲町山王線山王歩道橋橋梁修繕工事	天竜区山東地内	R7/8	～	R8/2	約7ヶ月	土木一式	橋梁修繕工N=1橋	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
93	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(市)天竜白野笹敷線白野1号橋1橋梁修繕工事	天竜区東藤平地内	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	土木一式	橋梁修繕工N=1橋	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
94	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)152号池島第一橋橋梁修繕工事	天竜区水窪町奥領家地内	R7/8	～	R8/2	約6ヶ月	土木一式	橋梁修繕工N=1橋	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
95	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)152号新切開橋橋梁修繕・補強工事	天竜区佐久間町相月地内	R7/7	～	R8/2	約7ヶ月	土木一式	耐震補強工N=1橋	7～9月	補助	5月補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
96	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)473号殿島橋橋梁修繕・補強工事	天竜区佐久間町佐久間地内	R7/7	～	R8/2	約8ヶ月	土木一式	耐震補強工N=1橋	7～9月	補助	5月補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
97	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(一)水窪森線猿飛橋橋梁修繕工事	天竜区水窪町山住	R7/9	～	R8/2	約6ヶ月	土木一式	耐震補強工N=1橋	7～9月	補助	5月補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
98	一般競争		(市)龍山大嶺36号線中日向橋橋梁修繕工事	天竜区水窪町山住	R7/9	～	R8/2	約6ヶ月	土木一式	耐震補強工N=1橋	7～9月	補助	5月補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
99	一般競争		中消防署高台出張所建設事業道路改良工事(和地山曳馬停車場線)	中央区住吉五丁目地内	R8/1	～	R8/5	約5ヶ月	土木一式	道路改良工 L=約70m 構造物撤去工、側溝工、舗装工等	10～12月	単独	当初	消防総務課	本庁	変更
100	一般競争	特別簡易Ⅰ型	北消防署引佐出張所建設事業道路拡幅工事	浜名区引佐町東黒田地内	R7/10	～	R8/7	約10ヶ月	土木一式	北消防署引佐出張所建設事業に伴う道路拡幅工事	7～9月	単独	当初	消防総務課	本庁	変更
101	随意契約		耐震性貯水槽設置工事(中央区 高台出張所建設予定地)	中央区住吉五丁目地内	R7/8	～	R7/12	約4ヶ月	土木一式	耐震性貯水槽設置工事	7～9月	補助	当初	警防課	本庁	変更
102	一般競争		耐震性貯水槽設置工事(中央区 有玉北町)	中央区有玉北町地内	R7/8	～	R8/1	約5ヶ月	土木一式	耐震性貯水槽設置工事	7～9月	補助	当初	警防課	本庁	変更
103	一般競争		耐震性貯水槽設置工事(浜名区 染地台五丁目)	浜名区染地台五丁目地内	R7/8	～	R8/1	約5ヶ月	土木一式	耐震性貯水槽設置工事	7～9月	補助	当初	警防課	本庁	変更
104	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(債務)常光第1幹線耐震化工事	中央区常光町地内	R7/9	～	R9/10	約26ヶ月	土木一式	φ900×465m、推進工φ1100×345m 外	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	継続
105	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(債務)曳馬幹線耐震化その1工事	中央区船越町外地内	R7/9	～	R8/9	約12ヶ月	土木一式	φ600×310m、推進工φ800×24m 外	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	継続
106	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(債務)常光第2幹線耐震化その1工事	中央区上石田町、市野町地内	R7/9	～	R8/8	約11ヶ月	土木一式	φ700×470m 外	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	継続
107	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(債務)南部第3幹線耐震化その1工事	中央区三島町地内	R7/9	～	R8/11	約15ヶ月	土木一式	φ350m×640m、推進工φ500×80m 外	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	継続
108	一般競争	特別簡易Ⅰ型	馬込第6処理分区分枝線管きよ築造工事	浜名区高畑	R7/8	～	R8/2	約7ヶ月	土木一式	推進工事φ350L=46.4m	7～9月	補助	当初	下水道工事課	本庁	変更
109	一般競争		石岡処理分区分枝線管きよ築造工事	浜名区細江町中川	R7/7	～	R8/1	約7ヶ月	土木一式	下水道管布設工L=43m	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	変更
110	一般競争		伝馬処理分区分枝線管きよ改築工事	中央区高町外	R7/7	～	R8/2	約7ヶ月	土木一式	管布設替φ250外 L=70m	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	変更
111	一般競争		伝馬処理分区分枝線管きよ改良工事	中央区鹿谷町	R7/7	～	R8/2	約7ヶ月	土木一式	管布設替φ300外 L=100m	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	変更
112	一般競争	特別簡易Ⅰ型	南神宮寺処理分区分枝線管きよ改良工事(その1)	浜名区引佐町井伊谷	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	土木一式	推進工事φ250 L=21.0m 下水道管布設工L=28.4m	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	変更

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工 事 期 間				工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続
113	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浅田幹線管きょ耐震化工事(第1工区)	中央区南浅田二丁目	R7/9	～	R8/2	約6ヶ月	土木一式	管更生工 □3,000*2,700 L=153m	7～9月	補助	当初	下水道工事課	本庁	継続
114	一般競争	特別簡易Ⅰ型	元浜処理分区枝管管きょ耐震化工事(第1工区)	中央区野口町外	R7/10	～	R8/2	約5ヶ月	土木一式	管更生工 □2,250*2,000 L=115m	7～9月	補助	当初	下水道工事課	本庁	継続
115	一般競争	特別簡易Ⅰ型	元浜幹線外耐震化工事(その1)	中央区中央二丁目外	R7/10	～	R8/2	約5ヶ月	土木一式	管更生工 φ250外 L=500m	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	継続
116	一般競争	特別簡易Ⅰ型	蛸塚処理分区外管きょ改築工事(その1)	中央区蛸塚三丁目外	R7/10	～	R8/2	約5ヶ月	土木一式	管更生工 φ250外 L=500m	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	継続
117	一般競争	特別簡易Ⅰ型	元浜処理分区外管きょ改築工事(その1)	中央区船越町外	R7/10	～	R8/2	約5ヶ月	土木一式	管更生工 φ250外 L=550m	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	継続
118	一般競争	特別簡易Ⅰ型	馬込第6処理分区枝線管きょ築造工事	浜名区東美蘭	R7/7	～	R8/2	約8ヶ月	土木一式	下水道管布設工L=305.9m	7～9月	補助	当初	下水道工事課	本庁	変更
119	一般競争	簡易型	西遠浄化センター放流きょ樋門改築工事	中央区江之島町地内	R7/10	～	R10/2	約29ヶ月	土木一式	放流きょ改築に伴う樋門工・接続水路工	7～9月	補助	当初	下水道工事課	本庁	変更
120	一般競争	特別簡易Ⅰ型	馬込第11処理分区枝線管きょ築造工事	中央区笠井新田町	R7/11	～	R8/10	約11ヶ月	土木一式	下水道管布設工L=377.6m	10～12月	単独	当初	下水道工事課	本庁	変更
121	一般競争	特別簡易Ⅱ型	マンホールトイレ築造工事	中央区村楠町	R7/9	～	R8/3	約6ヶ月	土木一式	マンホールトイレ設置工N=1箇所	7～9月	補助	当初	下水道工事課	本庁	継続
122	一般競争		蛸塚処理分区枝線管きょ築造工事	中央区鹿谷町	R7/8	～	R9/2	約19ヶ月	土木一式	下水道管布設工L=60m	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
123	一般競争		大原浄水場2系沈殿池耐震補強工事	中央区大原町	R7/8	～	R9/2	約19ヶ月	土木一式	大原浄水場2系沈殿池耐震補強工事一式	7～9月	単独	当初	浄水課	本庁	変更
124	一般競争		蓬莱園中継ポンプ場ポンプ井防食工事	中央区舞阪町弁天島地内	R7/9		R8/2	約5ヶ月	土木一式	蓬莱園中継ポンプ場ポンプ井防食工事	7～9月	単独	当初	下水道施設課	本庁	継続
125	指名競争		馬込第1-3処理分区枝線管きょ築造工事	天竜区二俣町阿蔵地内	R7/8	～	R8/1	約5ヶ月	土木一式	φ150 L=65m	7～9月	単独	当初	天竜上下水道課	天竜区役所	新規
126	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(普)三ヶ日町下尾奈1号排水路河川災害復旧工事	浜名区三ヶ日町下尾奈	R7/8	～	R8/3	約7ヶ月	土木一式	ボックスカルバート工	7～9月	単独	繰越	浜名土木整備事務所	本庁	継続
127	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(一)横尾根洗線(都田町中津)道路改良工事	浜名区都田町	R7/7	～	R8/3	約8ヶ月	土木一式	道路改良工	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
128	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)257号(花平)道路改良工事	浜名区引佐町花平	R7/7	～	R8/3	約8ヶ月	土木一式	道路改良工	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
129	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(一)浜名湖周遊自転車道線(下前橋)橋梁修繕工事	浜名区細江町気賀	R7/7	～	R8/2	約7ヶ月	土木一式	橋梁修繕工	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	変更
130	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(一)浜名湖周遊自転車道線(滞つし橋)橋梁修繕工事	浜名区細江町気賀	R7/8	～	R8/2	約6ヶ月	土木一式	橋梁修繕工	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
131	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)引佐井伊谷奥山2号線(横尾橋)橋梁修繕工事	浜名区引佐町横尾	R7/7	～	R8/2	約7ヶ月	土木一式	橋梁修繕工	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
132	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)三ヶ日東西線(宇利山川橋)橋梁修繕工事	浜名区三ヶ日町岡本	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	土木一式	橋梁修繕工	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
133	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(一)浜名湖周遊自転車道線(津々崎橋1)橋梁修繕工事	浜名区三ヶ日町津々崎	R7/8	～	R8/2	約6ヶ月	土木一式	橋梁修繕工	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
134	一般競争		(一)浜名湖周遊自転車道線(汐田橋1)橋梁修繕工事	浜名区三ヶ日町宇志	R7/8	～	R8/2	約6ヶ月	土木一式	橋梁修繕工	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
135	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(国)362号道路防災工事(三和G139)	浜名区細江町三和	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	土木一式	道路防災工事	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
136	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(国)301号道路防災工事(平山)	浜名区三ヶ日町平山	R7/8	～	R8/2	約6ヶ月	土木一式	道路防災工事	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
137	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(主)引佐六郎沢線道路防災工事	浜名区引佐町渋川	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	土木一式	道路防災工事	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
138	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)須部灰の木線道路防災工事	浜名区都田町	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	土木一式	道路防災工事	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
139	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(国)362号(浜崎橋1)橋梁補修・耐震補強工事	浜名区三ヶ日町三ヶ日	R7/7	～	R8/2	約7ヶ月	土木一式	橋梁耐震補強	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
140	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)257号道路防災工事(A124)	浜名区引佐町伊平	R7/8	～	R8/2	約6ヶ月	土木一式	道路防災工事	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
141	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)257号道路防災工事(A106)	浜名区引佐町伊平	R7/8	～	R8/2	約6ヶ月	土木一式	道路防災工事	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工 事 期 間				工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続
142	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(普)三ヶ日町宇志27号排水路改良工事	浜名区三ヶ日町宇志	R7/9	～	R8/3	約5ヶ月	土木一式	水路改良工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
143	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(普)引佐町洪川7号排水路改良工事	浜名区引佐町洪川	R7/7	～	R8/2	約7ヶ月	土木一式	ブロック積工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	変更
144	一般競争		(普)引佐町田沢排水路改良工事	浜名区引佐町田沢	R7/8	～	R8/1	約5ヶ月	土木一式	水路改良工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
145	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(普)細江町気賀105号排水路改良工事	浜名区細江町気賀	R7/9	～	R8/3	約6ヶ月	土木一式	水路改良工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
146	指名競争		(普)三ヶ日町日比沢28号排水路改良工事	浜名区三ヶ日町日比沢	R7/9	～	R8/2	約6ヶ月	土木一式	根固工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
147	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(主)浜北三ヶ日線(宮口)道路改良工事	浜名区宮口	R7/8	～	R8/2	約6ヶ月	土木一式	道路改良工	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
148	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(主)浜北三ヶ日線(灰木)道路改良工事	浜名区四大地	R7/8	～	R8/2	約6ヶ月	土木一式	道路改良工	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
149	一般競争		(市)浜北内野台44号線外1線側溝改良工事	浜名区内野台	R7/8	～	R8/2	約6ヶ月	土木一式	側溝改良工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	変更
150	指名競争		(市)浜北道下寺東線側溝改良工事	浜名区寺島	R7/8	～	R8/2	約6ヶ月	土木一式	側溝改良工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	浜名区役所	継続
151	一般競争		(市)浜北本沢合14号線側溝改良工事	浜名区本沢合	R7/8	～	R8/2	約6ヶ月	土木一式	側溝改良工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	変更
152	一般競争		(市)浜北西美園中央線道路改良工事	浜名区西美園	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	土木一式	道路改良工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	変更
153	一般競争		(市)浜北内野14号線道路改良工事	浜名区内野	R7/9	～	R8/1	約4ヶ月	土木一式	道路改良工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	浜名区役所	変更
154	一般競争		(市)浜北中瀬132号線道路改良工事	浜名区中瀬	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	土木一式	道路改良工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
155	一般競争		(市)浜北宮口北112号線外1線道路改良工事	浜名区宮口	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	土木一式	道路改良工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	変更
156	一般競争		(市)浜北油一色4号線道路改良工事	浜名区油一色	R7/8	～	R8/2	約6ヶ月	土木一式	道路改良工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
157	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(主)天竜浜松線(第3-1工区)道路改良工事	浜名区寺島	R7/8	～	R8/2	約7ヶ月	土木一式	道路改良工	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
158	一般競争		(都)美園線(第2工区)道路改良工事	浜名区西美園	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	土木一式	道路改良工	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
159	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(一)細江浜北線(小松西向)道路改良工事	浜名区小松	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	土木一式	道路改良工	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
160	指名競争		(市)浜北新原東84号線外6線側溝修繕工事	浜名区新原外	R7/9	～	R8/2	約4ヶ月	土木一式	側溝修繕工事	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	浜名区役所	継続
161	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)152号(於呂南工区)歩道擁壁修繕工事	浜名区於呂	R7/9	～	R8/3	約5ヶ月	土木一式	歩道擁壁修繕工事	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
162	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(普)東美園8号排水路(美園川)改良工事	浜名区東美園	R7/8	～	R8/2	約7ヶ月	土木一式	排水路工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
163	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(準)五反田川堤防改良工事	浜名区	R7/8	～	R8/2	約6ヶ月	土木一式	堤防改良工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
164	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(普)中瀬67号排水路改良工事	浜名区中瀬	R7/8	～	R8/2	約7ヶ月	土木一式	排水路工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	変更
165	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(普)小松7号排水路(沖川)改良工事	浜名区小松	R7/7	～	R8/2	約8ヶ月	土木一式	排水路工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
166	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(準)八幡川改良工事	浜名区	R7/8	～	R8/2	約6ヶ月	土木一式	河川改良工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
167	一般競争		西美園都市下水路築造工事	浜名区西美園	R7/8	～	R8/2	約6ヶ月	土木一式	排水路工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	変更
168	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)257号道路改良工事(花平工区)	浜名区引佐町花平	R7/7	～	R8/2	約7ヶ月	土木一式	道路改良工	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
169	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)257号道路防災工事(伊平A112)	浜名区引佐町伊平	R7/7	～	R8/3	約8ヶ月	土木一式	道路防災工事	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
170	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)浜北内野台74号線道路防災工事	浜名区内野台	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	土木一式	道路防災工事	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工 事 期 間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
171	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松市三組倉庫新築工事(建築工事)	中央区三組町地内	R7/12	～	R8/11	約11ヶ月	建築一式	三組倉庫の新築工事	7～9月	単独	当初	アセットマネジメント推進課	本庁	継続
172	一般競争	特別簡易Ⅰ型	鴨江分庁舎外壁及び屋根改修工事	中央区鴨江三丁目地内	R7/7	～	R8/1	約6ヶ月	建築一式	外壁及び屋根改修工事 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
173	一般競争	特別簡易Ⅰ型	雄踏幼稚園屋根改修工事	中央区雄踏町宇布見地内	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	建築一式	屋根改修工事 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
174	一般競争	特別簡易Ⅰ型	可美公園体育館、水泳場、弓道場外壁及び屋根改修工事	中央区増楽町地内	R7/7	～	R8/1	約7ヶ月	建築一式	外壁及び屋根改修工事 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
175	一般競争	特別簡易Ⅰ型	都筑保育園外壁及び屋根改修工事	浜名区三ヶ日町都筑地内	R7/9	～	R7/12	約4ヶ月	建築一式	外壁及び屋根改修工事 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
176	一般競争		和田幼稚園外壁改修工事	中央区薬師町地内	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	建築一式	外壁改修工事一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
177	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜北温泉施設あらたまの湯浴室木部改修及び外壁・屋根改修工事	浜名区四大地地内	R7/11	～	R8/10	約10ヶ月	建築一式	外壁及び屋根改修工事 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
178	一般競争	特別簡易Ⅰ型	美術館外壁改修工事	中央区松城町地内	R7/9	～	R8/4	約7ヶ月	建築一式	外壁改修工事一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
179	一般競争	特別簡易Ⅰ型	光明ふれあいセンター別館大規模改修及び耐震補強工事(建築工事)	天竜区山東地内	R7/10	～	R8/8	約10ヶ月	建築一式	大規模改修及び耐震補強工事(建築工事) 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
180	一般競争	特別簡易Ⅰ型	南陽協働センター・南陽図書館大規模改修及び耐震補強工事(建築工事)	中央区下江町地内	R8/3	～	R9/10	約19ヶ月	建築一式	大規模改修及び耐震補強工事(建築工事) 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
181	一般競争	特別簡易Ⅰ型	なゆた・浜北吊天井落下防止対策工事	浜名区貴布祢地内	R7/9	～	R8/6	約10ヶ月	建築一式	吊天井落下防止対策工事 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
182	一般競争	特別簡易Ⅱ型	天竜壬生ホール吊天井落下防止対策工事	天竜区二俣町二俣地内	R8/1	～	R8/4	約4ヶ月	建築一式	吊天井落下防止対策工事 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
183	一般競争	特別簡易Ⅰ型	和地協働センター大規模改修工事(建築工事)	中央区和地町地内	R8/3	～	R9/6	約16ヶ月	建築一式	大規模改修工事(建築工事) 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
184	一般競争		浜松市東部衛生工場龍山貯留槽改修工事	天竜区龍山町戸倉	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	建築一式	龍山貯留槽改修工事	7～9月	単独	当初	廃棄物処理施設課	本庁	変更
185	一般競争		フルーツパークネット遊具ネット交換工事	浜名区都田町地内	R7/8	～	R8/2	約6ヶ月	建築一式	ネット遊具のネット交換工事	7～9月	単独	当初	農業水産課	本庁	変更
186	一般競争		浜松市中央卸売市場 果実熟成棟防熱扉改修工事	中央区新貝町地内	R7/9	～	R8/2	約6ヶ月	建築一式	バナナ棟内防熱扉の更新(2か所)	7～9月	単独	当初	中央卸売市場	本庁	変更
187	一般競争		浜松市営住宅和合(馬生)団地馬生1棟外壁・屋上防水改修工事	中央区和合町地内	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	建築一式	浜松市営住宅和合(馬生)団地馬生1棟外壁・屋上防水改修工事 一式	7～9月	補助	当初	住宅課	本庁	新規
188	一般競争	特別簡易Ⅱ型	相生公園管理棟改築工事	中央区相生町	R7/8	～	R8/2	約6ヶ月	建築一式	管理棟改築工事	7～9月	単独	当初	公園管理事務所	本庁	変更
189	一般競争		中消防署富塚出張所車庫オーバースライダー設置工事	中央区富塚町地内	R7/8	～	R8/1	約5ヶ月	建築一式	オーバースライダー設置工事	7～9月	単独	当初	消防総務課	本庁	変更
190	一般競争	特別簡易Ⅰ型	天竜消防署春野出張所車庫オーバースライダー設置工事	天竜区春野町宮川地内	R7/8	～	R8/1	約5ヶ月	建築一式	オーバースライダー設置工事	7～9月	単独	当初	消防総務課	本庁	変更
191	一般競争		中消防署相生出張所車庫ゲート及びシャッター設置工事	中央区相生町地内	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	建築一式	ゲート及びシャッター設置工事	7～9月	単独	当初	消防総務課	本庁	変更
192	一般競争		浜北消防署赤佐出張所車庫シャッター設置工事	浜名区於呂地内	R7/7	～	R8/1	約6ヶ月	建築一式	シャッター設置工事	7～9月	単独	当初	消防総務課	本庁	変更
193	一般競争		東小学校 校内舗装改修工事	中央区中央二丁目地内	R7/7	～	R7/10	約4ヶ月	建築一式	校内舗装改修工事	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	継続
194	一般競争		西山会館サッシ及び木建改修工事	中央区西山町	R7/10	～	R7/12	約3ヶ月	建築一式	サッシ・木建の改修工事	7～9月	単独	当初	中央区西行政センター	本庁	変更
195	指名競争		林道地八線改良工事	天竜区佐久間町浦川	R7/8	～	R7/12	約5ヶ月	とび・土工・コンクリート	林道改良 L=100m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	変更
196	一般競争		遠州八幡停車場歩道橋バリアフリー化工事	中央区八幡町地内	R7/9	～	R8/6	約9ヶ月	とび・土工・コンクリート	バリアフリー施設(手摺り、点字ブロック等)の設置	7～9月	単独	当初	交通政策課	本庁	新規
197	一般競争		佐鳴湖公園東岸小藪地区整備工事	中央区富塚町地内	R7/7	～	R8/1	約6ヶ月	とび・土工・コンクリート	公園整備 A=0.36ha	7～9月	単独	当初	公園課	本庁	変更
198	一般競争		船越公園野球場場外飛球対策工事	中央区船越町	R7/8	～	R8/2	約6ヶ月	とび・土工・コンクリート	野球場防球ネット増設工事	7～9月	単独	当初	公園管理事務所	本庁	継続
199	一般競争		小豆餅公園複合遊具更新工事	中央区小豆餅二丁目	R7/7	～	R7/11	約5ヶ月	とび・土工・コンクリート	複合遊具更新 1基	7～9月	補助	当初	公園管理事務所	本庁	変更

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工 事 期 間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
200	一般競争		高丘ゆりのき公園複合遊具更新工事	中央区高丘西三丁目	R7/8	～	R8/1	約6ヶ月	とび・土・工・コンクリート	複合遊具更新 1基	7～9月	補助	当初	公園管理事務所	本庁	変更
201	一般競争		佐鳴台第一公園遊具更新工事	中央区佐鳴台四丁目	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	とび・土・工・コンクリート	遊具更新 2基	7～9月	補助	当初	公園管理事務所	本庁	変更
202	一般競争		篠ヶ谷北公園ほか2公園遊具更新工事	中央区桜台二丁目外	R7/8	～	R7/12	約5ヶ月	とび・土・工・コンクリート	複合遊具更新 2基、遊具更新 1基	7～9月	補助	当初	公園管理事務所	本庁	変更
203	一般競争		都田総合公園複合遊具更新工事	浜名区新都田一丁目	R7/8	～	R8/1	約6ヶ月	とび・土・工・コンクリート	複合遊具更新 1基	7～9月	補助	当初	公園管理事務所	本庁	変更
204	指名競争		上島東第一公園ほか4公園遊具更新工事	中央区上島三丁目外	R7/8	～	R7/12	約5ヶ月	とび・土・工・コンクリート	遊具更新 5基	7～9月	補助	当初	公園管理事務所	本庁	新規
205	一般競争		(普)旧二俣川河川改良工事	天竜区二俣町二俣	R7/8	～	R8/1	約5ヶ月	とび・土・工・コンクリート	施工延長 L=60m 特殊堤工 L=60m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
206	一般競争		舞阪乙女園グラウンド防球ネット改修工事	中央区舞阪町弁天島	R7/7	～	R7/10	約4ヶ月	とび・土・工・コンクリート	防球ネットの増設工事	7～9月	単独	当初	中央区西行政センター	本庁	変更
207	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松市三組倉庫新築工事(電気設備工事)	中央区三組町地内	R7/12	～	R8/11	約11ヶ月	電気	三組倉庫の新築工事	10～12月	単独	当初	アセットマネジメント推進課	本庁	継続
208	一般競争	特別簡易Ⅰ型	光明ふれあいセンター別館大規模改修及び耐震補強工事(電気設備工事)	天竜区山東地内	R7/10	～	R8/8	約10ヶ月	電気	大規模改修及び耐震補強工事(電気設備工事) 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
209	一般競争	特別簡易Ⅰ型	南陽協働センター・南陽図書館大規模改修及び耐震補強工事(電気設備工事)	中央区下江町地内	R8/3	～	R9/10	約19ヶ月	電気	大規模改修及び耐震補強工事(電気設備工事) 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
210	一般競争	特別簡易Ⅰ型	和地協働センター大規模改修工事(電気設備工事)	中央区和地町地内	R8/3	～	R9/6	約16ヶ月	電気	大規模改修工事(電気設備工事) 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
211	一般競争	特別簡易Ⅰ型	ふれあい交流センター青龍受変電設備改修工事	中央区青屋町地内	R7/9	～	R9/1	約16ヶ月	電気	受変電設備改修工事一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
212	一般競争		春野ふれあい公園集会所受変電設備改修工事	天竜区春野町領家地内	R7/10	～	R9/2	約17ヶ月	電気	受変電設備改修工事一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
213	一般競争		四ツ池公園照明設備LED化工事	中央区上島地内	R7/8	～	R8/2	約6ヶ月	電気	四ツ池公園(球場・陸上競技場・公園内)の照明設備LED化	7～9月	単独	当初	スポーツ振興課	本庁	継続
214	一般競争		浜松球場直流電源装置更新工事	中央区上島地内	R7/12	～	R9/1	約13ヶ月	電気	浜松球場の直流電源装置の更新工事	10～12月	単独	当初	スポーツ振興課	本庁	継続
215	一般競争		曳馬中他1校グラウンド夜間照明設備更新工事	中央区曳馬	R7/7	～	R8/2	約8ヶ月	電気	市内小中学校グラウンドの照明LED化工事	7～9月	単独	当初	スポーツ振興課	本庁	継続
216	一般競争		富塚中他1校グラウンド夜間照明設備更新工事	中央区富塚町	R7/7	～	R8/2	約8ヶ月	電気	市内小中学校グラウンドの照明LED化工事	7～9月	単独	当初	スポーツ振興課	本庁	継続
217	一般競争		笠井小他1校グラウンド夜間照明設備更新工事	中央区笠井町	R7/7	～	R8/2	約8ヶ月	電気	市内小中学校グラウンドの照明LED化工事	7～9月	単独	当初	スポーツ振興課	本庁	継続
218	一般競争		大瀬小他1校グラウンド夜間照明設備更新工事	中央区大瀬町	R7/7	～	R8/2	約8ヶ月	電気	市内小中学校グラウンドの照明LED化工事	7～9月	単独	当初	スポーツ振興課	本庁	継続
219	一般競争		与進北小他1校グラウンド夜間照明設備更新工事	中央区市野町	R7/7	～	R8/2	約8ヶ月	電気	市内小中学校グラウンドの照明LED化工事	7～9月	単独	当初	スポーツ振興課	本庁	継続
220	一般競争		湖東中他1校グラウンド夜間照明設備更新工事	中央区佐浜町	R7/8	～	R8/2	約7ヶ月	電気	市内小中学校グラウンドの照明LED化工事	7～9月	単独	当初	スポーツ振興課	本庁	継続
221	一般競争		入野中他1校グラウンド夜間照明設備更新工事	中央区入野町	R7/8	～	R8/2	約7ヶ月	電気	市内小中学校グラウンドの照明LED化工事	7～9月	単独	当初	スポーツ振興課	本庁	継続
222	一般競争		雄踏小他1校グラウンド夜間照明設備更新工事	中央区雄踏町	R7/8	～	R8/2	約7ヶ月	電気	市内小中学校グラウンドの照明LED化工事	7～9月	単独	当初	スポーツ振興課	本庁	継続
223	一般競争		砂丘小他1校グラウンド夜間照明設備更新工事	中央区白羽町	R7/8	～	R8/2	約7ヶ月	電気	市内小中学校グラウンドの照明LED化工事	7～9月	単独	当初	スポーツ振興課	本庁	継続
224	一般競争		河輪小他1校グラウンド夜間照明設備更新工事	中央区東町	R7/8	～	R8/2	約7ヶ月	電気	市内小中学校グラウンドの照明LED化工事	7～9月	単独	当初	スポーツ振興課	本庁	継続
225	随意契約		浜松市西部清掃工場ガス絶縁開閉装置充填ガス入替工事	中央区篠原町地内	R7/8	～	R8/2	約7ヶ月	電気	ガス絶縁開閉装置充電ガス入替工事	7～9月	単独	当初	廃棄物処理施設課	本庁	新規
226	一般競争		浜松市中央卸売市場 青果低温倉庫受変電設備改修工事(第1期)	中央区新貝町地内	R7/7	～	R8/2	約7ヶ月	電気	受変電設備改修工事(第1期)	7～9月	単独	当初	中央卸売市場	本庁	変更
227	一般競争		浜松市中央卸売市場 ポンプ棟受変電設備改修工事	中央区新貝町地内	R7/7	～	R8/3	約8ヶ月	電気	ポンプ棟受変電設備更新工事	7～9月	単独	当初	中央卸売市場	本庁	変更
228	一般競争		雄踏総合公園庭球場照明灯更新工事	中央区雄踏町宇布見	R7/7	～	R8/2	約7ヶ月	電気	LED照明器具更新工事	7～9月	単独	当初	公園管理事務所	本庁	変更

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工 事 期 間				工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続
229	一般競争		(国)362号光路沢トンネル外トンネル照明灯更新工事	天竜区只来外	R7/8	～	R8/1	約6ヶ月	電気	トンネル照明灯更新工事 N=2トンネル	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
230	一般競争		(一)両島二俣線阿多古トンネル外トンネル照明灯更新工事	天竜区両島外	R7/8	～	R7/12	約4ヶ月	電気	トンネル照明灯更新工事 N=2トンネル	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
231	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)362号金川トンネルLED照明設備更新工事	天竜区春野町豊岡	R7/8	～	R8/1	約6ヶ月	電気	トンネル照明灯更新・修繕工事L=118m	7～9月	補助	繰越	天竜土木整備事務所	本庁	変更
232	一般競争		都田学校他5校ソーラーパネル蓄電池改修工事	浜名区都田町地内	R7/7	～	R8/2	約8ヶ月	電気	ソーラーパネル蓄電池改修工事	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	継続
233	一般競争	特別簡易Ⅰ型	積志中学校体育館等大規模改修工事(電気設備工事)	中央区有玉北町地内	R7/10	～	R9/3	約17ヶ月	電気	大規模改修工事一式(電気設備)	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	継続
234	一般競争	特別簡易Ⅰ型	北部中学校体育館大規模改修工事(電気設備工事)	中央区文丘町地内	R7/10	～	R8/12	約15ヶ月	電気	大規模改修工事一式(電気設備)	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	継続
235	一般競争	特別簡易Ⅱ型	西部中学校武道場大規模改修工事(電気設備工事)	中央区鵬江二丁目地内	R7/9	～	R8/6	約9ヶ月	電気	大規模改修工事一式(電気設備)	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	継続
236	一般競争		東部中学校他3校武道場等照明設備LED化工事	中央区飯田町地内他	R7/8	～	R8/1	約6ヶ月	電気	武道場LED化工事	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	継続
237	一般競争		高台中学校他2校武道場等照明設備LED化工事	中央区住吉五丁目地内他	R7/8	～	R8/1	約6ヶ月	電気	武道場LED化工事	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	継続
238	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松市かわな野外活動センター宿泊棟空調設備新設工事(第1期)(電気設備工事)	浜名区引佐町川名地内	R7/9	～	R8/5	約8ヶ月	電気	かわな野外活動センター宿泊棟空調設備設置工事(第1期)の電気設備工事 一式	7～9月	単独	当初	指導課	本庁	変更
239	一般競争		西遠浄化センター放流きょ電気設備改築工事	中央区江之島町地内	R7/12	～	R9/6	約19ヶ月	電気	放流きょ改築に伴う樋門改築工(電気設備)	10～12月	補助	当初	下水道工事課	本庁	変更
240	一般競争		館山寺浄化センター電気設備改築工事	中央区館山寺町地内	R7/8	～	R9/3	約20ヶ月	電気	汚泥濃縮設備(電気設備)改築更新	7～9月	補助	当初	下水道工事課	本庁	新規
241	一般競争		上島雨水ポンプ場電気設備改築工事	中央区上島三丁目地内	R7/12	～	R9/3	約15ヶ月	電気	1号洪水時用ポンプ等の電気設備の改築	10～12月	補助	当初	下水道工事課	本庁	変更
242	随意契約		常光浄水場配水ポンプ用電動機外修繕工事	中央区常光町	R7/7	～	R8/2	約7ヶ月	電気	常光浄水場配水ポンプ用電動機外修繕工事一式	7～9月	単独	当初	浄水課	本庁	継続
243	指名競争		大原・常光浄水場管理棟照明改修工事	中央区大原町外	R7/8	～	R8/1	約5ヶ月	電気	大原・常光浄水場管理棟照明改修工事(LED化工事)一式	7～9月	単独	当初	浄水課	本庁	継続
244	一般競争		都田送水ポンプ場外伝送装置改修工事	浜名区都田町	R7/7	～	R9/2	約20ヶ月	電気	都田送水ポンプ場外伝送装置改修工事一式	7～9月	単独	当初	浄水課	本庁	変更
245	一般競争		細江浄化センターLED化工事	浜名区細江町気賀地内	R7/7	～	R8/1	約6ヶ月	電気	細江浄化センターLED化工事	7～9月	単独	当初	下水道施設課	本庁	継続
246	一般競争		北ポンプ場ほか2施設照明LED化工事	中央区船越町地内ほか	R7/7	～	R8/1	約6ヶ月	電気	北ポンプ場ほか2施設照明LED化工事	7～9月	単独	当初	下水道施設課	本庁	継続
247	一般競争		中部浄化センター管理棟LED化工事	中央区瓜内町地内	R7/8	～	R8/2	約6ヶ月	電気	中部浄化センターLED化工事	7～9月	単独	当初	下水道施設課	本庁	変更
248	随意契約		中部浄化センター第2ポンプ場無停電電源装置修繕工事	中央区瓜内町地内	R7/7	～	R8/10	約15ヶ月	電気	中部浄化センター第2ポンプ場無停電電源装置修繕工事	7～9月	単独	当初	下水道施設課	本庁	変更
249	指名競争		永島第2水源取水ポンプ盤更新工事	浜名区永島	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	電気	取水ポンプ盤更新	7～9月	単独	当初	北部上下水道課	浜名区役所	変更
250	指名競争		都筑第1配水場配水流量計更新工事	浜名区三ヶ日町都筑	R7/8	～	R7/12	約5ヶ月	電気	配水流量計更新	7～9月	単独	当初	北部上下水道課	北行政センター	継続
251	指名競争		気田浄化センター受電設備修繕工事	天竜区春野町宮川地内	R7/8	～	R8/1	約6ヶ月	電気	受電設備修繕一式	7～9月	単独	当初	天竜上下水道課	天竜区役所	継続
252	随意契約		浜松市雄踏文化センター大ホール舞台照明LED化工事	中央区雄踏町宇布見地内	R7/9	～	R8/7	約10ヶ月	電気	大ホール舞台照明のLED化	7～9月	単独	当初	中央区西行政センター	本庁	継続
253	一般競争		浜松市なゆた・浜北舞台音響設備更新工事	浜名区貴布祢地内	R7/11	～	R8/7	約8ヶ月	電気	舞台音響設備更新工事(出力系)、ホール客席時計更新	10～12月	単独	当初	浜名区まちづくり推進課	本庁	継続
254	随意契約		浜松市なゆた・浜北舞台照明設備更新工事	浜名区貴布祢地内	R7/7	～	R8/7	約13ヶ月	電気	舞台照明設備更新工事	7～9月	単独	当初	浜名区まちづくり推進課	本庁	継続
255	一般競争		浜松市サンライフ浜北体育館照明取替(LED化)工事	浜名区竜南地内	R7/7	～	R8/1	約6ヶ月	電気	体育館照明取替(LED化)工事	7～9月	単独	当初	浜名区まちづくり推進課	浜名区役所	変更
256	指名競争		船明ダム運動公園照明器具取替(LED化)工事	天竜区船明地内	R7/8	～	R8/1	約5ヶ月	電気	船明ダム運動公園内各施設照明器具取替(LED化)工事	7～9月	単独	当初	天竜区まちづくり推進課	天竜区役所	新規
257	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)浜北寺島内野線外道路照明灯更新工事	浜名区染地台二丁目外	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	電気	道路照明灯灯具交換	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工 事 期 間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
258	一般競争	特別簡易Ⅱ型	(市)浜北鹿島父中線外道路照明灯更新工事	浜名区上島外	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	電気	道路照明灯灯具交換	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
259	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松市本庁舎送排風機更新工事	中央区元城町地内	R7/7	～	R8/6	約11ヶ月	管	本庁舎送排風機の更新工事	7～9月	単独	当初	アセットマネジメント推進課	本庁	変更
260	一般競争	特別簡易Ⅰ型	光明ふれあいセンター別館大規模改修及び耐震補強工事(機械設備工事)	天竜区山東地内	R7/10	～	R8/7	約10ヶ月	管	大規模改修及び耐震補強工事(機械設備工事) 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
261	一般競争	特別簡易Ⅰ型	南陽協働センター・南陽図書館大規模改修及び耐震補強工事(機械設備工事)	中央区下江町地内	R8/3	～	R9/10	約19ヶ月	管	大規模改修及び耐震補強工事(機械設備工事) 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
262	一般競争	特別簡易Ⅰ型	和地協働センター大規模改修工事(機械設備工事)	中央区和地町地内	R8/1	～	R9/6	約18ヶ月	管	大規模改修工事(機械設備工事) 一式	10～12月	単独	当初	公共建築課	本庁	変更
263	一般競争	特別簡易Ⅰ型	ふれあい交流センター青龍空調熱源設備改修工事	中央区青屋町地内	R7/9	～	R9/1	約16ヶ月	管	空調熱源設備改修工事 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
264	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松市立はまゆう図書館空調設備更新工事	中央区大人見町	R7/11	～	R8/6	約7ヶ月	管	空調設備更新	10～12月	単独	当初	中央図書館	本庁	継続
265	一般競争		浜松市ふれあい交流センター竜西排水ポンプ更新工事	中央区中郡町地内	R7/7	～	R7/11	約4ヶ月	管	浜松市ふれあい交流センター竜西排水ポンプ更新工事 一式	7～9月	単独	当初	中央福祉事業所長寿支援課	本庁	変更
266	一般競争		浜松市中央卸売市場 給水ポンプ改修工事	中央区新貝町地内	R7/9	～	R8/1	約5ヶ月	管	上水揚水ポンプ更新(2台)	7～9月	単独	当初	中央卸売市場	本庁	継続
267	一般競争		浜松市営住宅法枝団地栄棟外2棟給水施設改修工事	中央区法枝町地内	R7/7	～	R8/2	約7ヶ月	管	浜松市営住宅法枝団地栄棟外2棟給水施設改修工事 一式	7～9月	補助	当初	住宅課	本庁	変更
268	一般競争	特別簡易Ⅰ型	北浜南小学校 下水道切替工事	浜名区寺島地内	R7/6	～	R8/2	約9ヶ月	管	下水道切替工事	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁	継続
269	一般競争	特別簡易Ⅰ型	積志中学校体育館等大規模改修工事(機械設備工事)	中央区有玉北町地内	R7/10	～	R9/3	約17ヶ月	管	大規模改修工事一式(機械設備)	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	継続
270	一般競争		北部中学校体育館大規模改修工事(機械設備工事)	中央区文丘町地内	R7/10	～	R8/12	約15ヶ月	管	大規模改修工事一式(機械設備)	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	継続
271	一般競争	特別簡易Ⅰ型	西部中学校武道場大規模改修工事(機械設備工事)	中央区鴨江二丁目地内	R7/9	～	R8/6	約9ヶ月	管	大規模改修工事一式(機械設備)	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	継続
272	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松市かわな野外活動センター宿泊棟空調設備新設工事(第1期)(機械設備工事)	浜名区引佐町川名地内	R7/9	～	R8/5	約8ヶ月	管	かわな野外活動センター宿泊棟空調設備設置工事(第1期)の機械設備工事 一式	7～9月	単独	当初	指導課	本庁	変更
273	一般競争	特別簡易Ⅱ型	馬込第14処理分区分外マンホールポンプ改築工事	中央区高丘西四丁目外	R7/7	～	R8/2	約7ヶ月	管	マンホールポンプ取替 N=10基	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	継続
274	一般競争		深萩配水場次亜室外空調設備設置工事	中央区深萩町外	R7/8	～	R8/2	約6ヶ月	管	深萩配水場次亜室外空調設備設置工事一式	7～9月	単独	当初	浄水課	本庁	継続
275	指名競争		小林第2水源取水ポンプ改良工事	浜名区小林	R7/8	～	R8/2	約7ヶ月	管	井戸カメラ調査、水中ポンプ更新、揚水管更新	7～9月	単独	当初	北部上下水道課	浜名区役所	変更
276	一般競争		林道の場空山線舗装工事	浜名区引佐町の場	R7/10	～	R8/2	約5ヶ月	ほ装	林道舗装 L=200m	10～12月	単独	当初	林業振興課	本庁	変更
277	指名競争		林道春野中央線(1工区)改良工事	天竜区春野町川上	R7/8	～	R7/12	約5ヶ月	ほ装	林道改良 L=135m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	変更
278	指名競争		林道春野中央線(2工区)改良工事	天竜区春野町川上	R7/8	～	R7/12	約5ヶ月	ほ装	林道改良 L=130m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	変更
279	一般競争		天竜川緑地舗装工事	中央区中野町地内	R7/8	～	R8/1	約5ヶ月	ほ装	公園広場舗装 A=0.15ha	7～9月	単独	当初	公園課	本庁	変更
280	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)257号(成子・旅籠工区)舗装工事	中央区成子町外	R7/12	～	R8/3	約3ヶ月	ほ装	道路改良	10～12月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
281	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)白鳥23号線舗装修繕工事	中央区白鳥町	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
282	一般競争		(市)長鶴鶴見線舗装修繕工事	中央区龍光町外	R7/7	～	R7/10	約4ヶ月	ほ装	舗装修繕	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
283	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)小池52号線舗装修繕工事	中央区小池町	R7/7	～	R7/11	約4ヶ月	ほ装	舗装修繕	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
284	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)葵101号線舗装修繕工事	中央区葵西六丁目	R7/7	～	R8/1	約6ヶ月	ほ装	舗装修繕	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
285	一般競争		(市)泉和合線舗装修繕工事	中央区泉四丁目	R7/7	～	R7/11	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
286	一般競争		(一)五島天竜川停車場線舗装修繕工事	中央区松島町外	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工 事 期 間				工事種別	工事の概要	入札予定 時期	事業 内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・ 継続
287	一般競争		(市)深萩呉松線舗装修繕工事	中央区呉松町	R7/7	～	R7/11	約4ヶ月	ほ装	舗装修繕	7～9月	単独	当初	中央土木整備 事務所	本庁	変更
288	一般競争	特別簡易Ⅰ 型	(市)三幸大原線舗装修繕工事	中央区豊岡町	R7/7	～	R8/1	約6ヶ月	ほ装	舗装修繕	7～9月	単独	当初	中央土木整備 事務所	本庁	変更
289	一般競争		(市)葵高丘1号線舗装修繕工事	中央区高丘東四 丁目外	R7/7	～	R8/2	約7ヶ月	ほ装	舗装修繕	7～9月	単独	当初	中央土木整備 事務所	本庁	継続
290	一般競争	特別簡易Ⅰ 型	(市)中野町三方原線舗装修繕工事(住吉工 区)	中央区住吉五丁 目外	R7/8	～	R8/2	約6ヶ月	ほ装	舗装修繕	7～9月	単独	当初	中央土木整備 事務所	本庁	継続
291	一般競争	特別簡易Ⅰ 型	(一)磐田細江線舗装修繕工事(三方原工区)	中央区三方原町	R7/9	～	R8/1	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕	7～9月	単独	当初	中央土木整備 事務所	本庁	継続
292	一般競争	特別簡易Ⅰ 型	(市)中野町三方原線舗装修繕工事(萩丘工 区)	中央区萩丘二丁 目外	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕	7～9月	単独	当初	中央土木整備 事務所	本庁	継続
293	一般競争	特別簡易Ⅰ 型	(債務)(国)257号(旅籠工区)舗装工事	中央区塩町外	R7/8	～	R8/9	約13ヶ月	ほ装	舗装修繕	7～9月	補助	当初	中央土木整備 事務所	本庁	変更
294	一般競争	特別簡易Ⅰ 型	(主)浜松環状線舗装修繕工事(坪井工区)	中央区坪井町	R7/8	～	R8/1	約6ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	補助	当初	中央土木整備 事務所	本庁	新規
295	一般競争	特別簡易Ⅰ 型	(市)常光豊線外舗装修繕工事	中央区豊町	R7/7	～	R8/1	約6ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備 事務所	本庁	新規
296	一般競争	特別簡易Ⅰ 型	(一)細江浜北線舗装修繕工事(大原工区)	中央区大原町外	R7/7	～	R8/2	約7ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備 事務所	本庁	新規
297	一般競争		(市)龍山青谷線舗装修繕工事	天竜区龍山町瀬 尻	R7/7	～	R7/11	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事 L=226m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備 事務所	本庁	変更
298	一般競争		(市)龍山瀬尻線舗装修繕工事	天竜区龍山町瀬 尻	R7/8	～	R7/12	約4ヶ月	ほ装	舗装修繕工事 L=200m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備 事務所	本庁	変更
299	一般競争		(市)龍山西川秋葉線舗装改良工事	天竜区龍山町大 嶺	R7/8	～	R7/12	約4ヶ月	ほ装	舗装改良工事 L=400m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備 事務所	本庁	変更
300	一般競争	特別簡易Ⅰ 型	(国)362号舗装修繕工事(街道)	天竜区春野町領 家地内	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事 L=420m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備 事務所	本庁	変更
301	一般競争	特別簡易Ⅰ 型	(国)362号舗装修繕工事(里原)	天竜区春野町宮 川地内	R7/7	～	R7/11	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事 L=440m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備 事務所	本庁	変更
302	一般競争	特別簡易Ⅰ 型	(国)473号舗装修繕工事(舟戸)	天竜区佐久間町 大井地内	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事 L=491m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備 事務所	本庁	変更
303	一般競争	特別簡易Ⅰ 型	(国)473号舗装修繕工事(中部)	天竜区佐久間町 中部地内	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事 L=762m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備 事務所	本庁	変更
304	一般競争		(市)龍山高菅線舗装改良工事	天竜区龍山町大 嶺	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事 L=400m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備 事務所	本庁	継続
305	一般競争	特別簡易Ⅰ 型	(市)浜北於呂宮口線舗装修繕工事	浜名区尾野	R7/7	～	R8/1	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	単独	当初	浜名土木整備 事務所	本庁	変更
306	一般競争		(市)浜北平口姥ヶ谷線舗装修繕工事	浜名区平口	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	単独	当初	浜名土木整備 事務所	本庁	変更
307	一般競争	特別簡易Ⅰ 型	(市)浜北内野宮口線舗装修繕工事	浜名区宮口	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	単独	当初	浜名土木整備 事務所	本庁	変更
308	一般競争		(市)浜北新原栄米橋線舗装修繕工事	浜名区新原	R7/9	～	R8/1	約4ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	単独	当初	浜名土木整備 事務所	本庁	変更
309	一般競争	特別簡易Ⅰ 型	(市)浜北小林尾野線舗装修繕工事	浜名区新原	R7/9	～	R8/2	約4ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	単独	当初	浜名土木整備 事務所	本庁	変更
310	一般競争	特別簡易Ⅰ 型	(市)浜北竜池中瀬線舗装修繕工事	浜名区上善地	R7/9	～	R8/2	約4ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	単独	当初	浜名土木整備 事務所	本庁	継続
311	指名競争		(市)浜北灰木大平1号線舗装修繕工事	浜名区灰木	R7/9	～	R8/1	約4ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	単独	当初	浜名土木整備 事務所	浜名区役所	変更
312	指名競争		(市)浜北於呂相野線舗装修繕工事	浜名区根堅	R7/9	～	R8/1	約4ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	単独	当初	浜名土木整備 事務所	浜名区役所	変更
313	指名競争		(市)浜北新原恩光寺線舗装修繕工事	浜名区宮口	R7/9	～	R8/1	約4ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	単独	当初	浜名土木整備 事務所	浜名区役所	変更
314	一般競争	特別簡易Ⅱ 型	(一)磐田細江線舗装修繕工事(長坂工区)	浜名区細江町中 川	R7/8	～	R7/12	約4ヶ月	ほ装	舗装修繕	7～9月	単独	当初	浜名土木整備 事務所	本庁	変更
315	一般競争		(主)細江舞坂線舗装修繕工事	浜名区細江町気 賀	R7/9	～	R8/1	約4ヶ月	ほ装	舗装修繕	7～9月	単独	当初	浜名土木整備 事務所	本庁	変更

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工 事 期 間				工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続
316	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(主)浜北三ヶ日線舗装修繕工事(谷沢工区)	浜名区引佐町谷沢	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	変更
317	一般競争		(主)浜松環状線自転車通行空間整備工事	中央区坪井町	R7/8	～	R8/1	約5ヶ月	塗装	薄層カラー舗装	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
318	一般競争	特別簡易Ⅰ型	馬込川樋門(左岸1)改修工事	中央区中田島町	R7/10	～	R8/2	約5ヶ月	機械器具設置	樋門改修	7～9月	単独	当初	農地整備課	本庁	継続
319	一般競争	特別簡易Ⅰ型	馬込川樋門(左岸3)改修工事	中央区白羽町	R7/10	～	R8/2	約5ヶ月	機械器具設置	樋門改修	7～9月	単独	当初	農地整備課	本庁	継続
320	一般競争		老間地区排水路樋門整備工事	中央区老間町	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	機械器具設置	樋門整備	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	継続
321	一般競争		西遠浄化センター放流きょ機械設備改築工事	中央区江之島町地内	R7/9	～	R9/6	約21ヶ月	機械器具設置	放流きょ改築に伴う樋門改築工(機械設備)	7～9月	補助	当初	下水道工事課	本庁	変更
322	一般競争		井伊谷浄化センター水処理設備改築工事	浜名区引佐町井伊谷地内	R7/8	～	R9/2	約18ヶ月	機械器具設置	NO.1-1系 最終沈殿池掻寄機改築	7～9月	補助	当初	下水道工事課	本庁	変更
323	一般競争		南ポンプ場地下燃料タンク設備改築工事	中央区龍禅寺町地内	R7/9	～	R8/3	約6ヶ月	機械器具設置	地下タンク・小出槽・燃料移送ポンプ、現場操作盤更新	7～9月	補助	当初	下水道工事課	本庁	変更
324	一般競争		舘山寺浄化センター汚泥濃縮機械設備改築工事	中央区舘山寺町地内	R7/7	～	R9/2	約19ヶ月	機械器具設置	汚泥濃縮設備(機械設備)改築更新	7～9月	補助	当初	下水道工事課	本庁	変更
325	一般競争		上島雨水ポンプ場雨水ポンプ設備改築工事	中央区上島三丁目地内	R7/12	～	R9/2	約15ヶ月	機械器具設置	1号洪水時用ポンプ等の機械設備の改築	10～12月	補助	当初	下水道工事課	本庁	変更
326	随意契約		大原浄水場脱水機修繕工事	中央区大原町	R7/7	～	R8/2	約7ヶ月	機械器具設置	大原浄水場脱水機修繕工事一式	7～9月	単独	当初	浄水課	本庁	継続
327	随意契約		大原浄水場脱水機付帯設備修繕工事	中央区大原町	R7/7	～	R8/2	約7ヶ月	機械器具設置	大原浄水場脱水機付帯設備修繕工事一式	7～9月	単独	当初	浄水課	本庁	継続
328	一般競争		大原浄水場2系沈殿池フロキュレーター改修工事	中央区大原町	R7/8	～	R8/2	約6ヶ月	機械器具設置	大原浄水場2系沈殿池フロキュレーター改修工事一式	7～9月	単独	当初	浄水課	本庁	変更
329	指名競争		大原浄水場外水質計器取替設置工事	中央区大原町外	R7/7	～	R8/2	約7ヶ月	機械器具設置	大原浄水場外水質計器取替設置工事一式	7～9月	単独	当初	浄水課	本庁	継続
330	随意契約		大原浄水場1系沈殿池クラリファイヤ駆動装置等改修工事	中央区大原町	R7/8	～	R8/1	約5ヶ月	機械器具設置	大原浄水場1系沈殿池クラリファイヤ駆動装置等改修工事一式	7～9月	単独	当初	浄水課	本庁	変更
331	一般競争		住吉配水池緊急遮断弁改修工事	中央区住吉五丁目	R7/7	～	R8/3	約8ヶ月	機械器具設置	住吉配水池緊急遮断弁改修工事(3・5号)一式	7～9月	単独	当初	浄水課	本庁	継続
332	随意契約		中部浄化センター2号焼却炉修繕工事	中央区瓜内町地内	R7/7	～	R8/2	約7ヶ月	機械器具設置	中部浄化センター2号焼却炉修繕工事	7～9月	単独	当初	下水道施設課	本庁	変更
333	一般競争	特別簡易Ⅰ型	佐久間町浦川浄水場機械設備改良工事	天竜区佐久間町浦川地内	R7/9	～	R8/8	約12ヶ月	機械器具設置	機械設備改良 1式	7～9月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁	変更
334	指名競争		気田処理区No.14-1(里原)マンホールポンプ制御ユニット修繕工事	天竜区春野町宮川地内	R7/7	～	R7/11	約5ヶ月	機械器具設置	制御ユニット修繕一式	7～9月	単独	当初	天竜上下水道課	天竜区役所	変更
335	一般競争		浜松市リハビリテーション病院機能訓練棟空調制御盤更新工事	中央区和合北一丁目地内	R7/7	～	R8/2	約6ヶ月	電気通信	機能訓練棟の空調制御盤更新工事一式	7～9月	単独	当初	病院管理課	本庁	変更
336	一般競争		浜松ため池2期地区遠隔監視システム設置工事	浜名区宮口地内外	R7/8	～	R8/1	約6ヶ月	電気通信	遠隔監視カメラ及び水位・雨量計設置	7～9月	補助	当初	農地整備課	本庁	変更
337	随意契約		中消防署高台出張所建設事業指令管制システム移設工事	中央区住吉五丁目地内	R7/9	～	R8/7	約11ヶ月	電気通信	中消防署高台出張所建設事業に伴う指令管制システム移設工事	7～9月	単独	当初	消防総務課	本庁	変更
338	随意契約		中消防署高台出張所建設事業救急デジタル無線移設工事	中央区住吉五丁目地内	R7/12	～	R8/7	約8ヶ月	電気通信	中消防署高台出張所建設事業に伴う救急デジタル無線移設工事	10～12月	単独	当初	消防総務課	本庁	変更
339	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松城公園(鹿谷地区)整備工事	中央区鹿谷町地内	R7/7	～	R8/2	約7ヶ月	造園	公園整備 A=1.5ha	7～9月	補助	当初	公園課	本庁	変更
340	一般競争	特別簡易Ⅰ型	御馬ヶ池公用地整備工事	浜名区於呂地内	R7/8	～	R8/2	約7ヶ月	造園	公園整備 A=1.6ha	7～9月	単独	当初	公園課	本庁	変更
341	一般競争		防火井戸設置工事	中央区地内4箇所	R7/8	～	R8/1	約5ヶ月	さく井	防火井戸設置工事	7～9月	単独	当初	警防課	本庁	変更
342	一般競争		浜松市立舞阪図書館自動火災報知設備・防排煙設備更新工事	中央区舞阪町舞阪	R7/8	～	R7/12	約5ヶ月	消防施設	消防設備更新	7～9月	単独	当初	中央図書館	本庁	継続
343	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(債務)曳馬幹線耐震化その2工事	中央区都盛町地内	R7/7	～	R8/7	約12ヶ月	水道管	φ350×530m、φ300×130m 外	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	継続
344	一般競争	特別簡易Ⅰ型	東伊場二丁目地内老朽管更新工事	中央区東伊場二丁目地内	R7/7	～	R8/1	約7ヶ月	水道管	φ20×20m、φ100×360m	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	継続

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工 事 期 間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
345	一般競争	特別簡易Ⅰ型	森田町地内老朽管更新工事	中央区森田町地内	R7/8	～	R8/2	約7ヶ月	水道管	φ100×510m	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	継続
346	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(債務)大蒲町外地内老朽管更新工事	中央区大蒲町外地内	R7/10	～	R8/6	約9ヶ月	水道管	φ50×770m	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	継続
347	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(債務)瓜内町地内老朽管更新工事	中央区瓜内町地内	R7/10	～	R8/9	約12ヶ月	水道管	φ100×100m、φ150×460m、φ200×160m	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	継続
348	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(債務)富塚町地内老朽管更新その1工事	中央区富塚町地内	R7/10	～	R8/7	約10ヶ月	水道管	φ100×10m、φ150×500m	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	継続
349	一般競争	特別簡易Ⅰ型	上西町地内老朽管更新工事	中央区上西町地内	R7/7	～	R8/2	約8ヶ月	水道管	φ50×500m	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	継続
350	一般競争		篠ヶ瀬町地内老朽管更新工事	中央区篠ヶ瀬町地内	R7/8	～	R8/1	約5ヶ月	水道管	φ50×140m	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	継続
351	一般競争		長田町外地内老朽管更新工事	中央区長田町外地内	R7/8	～	R7/12	約4ヶ月	水道管	φ50×170m	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	継続
352	一般競争		寺脇町地内老朽管更新工事	中央区寺脇町地内	R7/8	～	R8/2	約6ヶ月	水道管	φ50×235m	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	継続
353	指名競争		西丘町地内配水管移設修繕工事	中央区西丘町地内	R7/8	～	R7/10	約3ヶ月	水道管	φ100×30m	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	継続
354	指名競争		富塚町地内配水管移設修繕工事	中央区富塚町地内	R7/8	～	R7/9	約2ヶ月	水道管	φ150×30m	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	継続
355	一般競争	特別簡易Ⅰ型	新橋町地内老朽管更新工事	中央区新橋町地内	R7/7	～	R8/2	約7ヶ月	水道管	φ50×40m、φ100×350m	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	新規
356	一般競争		小松地内老朽管更新工事	浜名区小松	R7/9	～	R8/1	約5ヶ月	水道管	HPE φ100×130m	7～9月	補助	繰越	北部上下水道課	本庁	変更
357	一般競争	特別簡易Ⅰ型	尾野地内老朽管更新工事	浜名区尾野	R7/9	～	R8/1	約5ヶ月	水道管	HPE φ50×360m	7～9月	単独	当初	北部上下水道課	本庁	変更
358	一般競争	特別簡易Ⅱ型	根堅地内老朽管更新工事	浜名区根堅	R7/9	～	R8/1	約4ヶ月	水道管	HPE φ100×200m	7～9月	単独	当初	北部上下水道課	本庁	変更
359	一般競争	特別簡易Ⅱ型	中瀬地内配水管移設工事	浜名区中瀬	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	水道管	DGX φ250～300×60m	7～9月	単独	当初	北部上下水道課	本庁	変更
360	一般競争	特別簡易Ⅰ型	引佐町別所地内老朽管更新工事	浜名区引佐町別所	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	水道管	HPE φ50×470m	7～9月	補助	繰越	北部上下水道課	本庁	変更
361	一般競争		引佐町西黒田地内老朽管更新工事	浜名区引佐町西黒田	R7/7	～	R8/1	約6ヶ月	水道管	HPE φ50×280m	7～9月	単独	当初	北部上下水道課	本庁	変更
362	一般競争	特別簡易Ⅰ型	引佐町伊平地内配水管改良工事	浜名区引佐町伊平	R7/8	～	R8/2	約7ヶ月	水道管	HPE φ50×350m	7～9月	単独	当初	北部上下水道課	本庁	継続
363	一般競争	特別簡易Ⅱ型	細江町中川地内老朽管更新その1工事	浜名区細江町中川	R7/8	～	R8/2	約6ヶ月	水道管	DGX φ150×150m	7～9月	単独	当初	北部上下水道課	本庁	変更
364	一般競争	特別簡易Ⅰ型	細江町中川地内老朽管更新その2工事	浜名区細江町中川	R7/10	～	R8/2	約5ヶ月	水道管	HPE φ50～100×320m	7～9月	単独	当初	北部上下水道課	本庁	変更
365	一般競争	特別簡易Ⅰ型	三ヶ日町佐久米地内老朽管更新工事	浜名区三ヶ日町佐久米	R7/8	～	R8/2	約7ヶ月	水道管	HPE φ50×350m	7～9月	単独	当初	北部上下水道課	本庁	変更
366	一般競争		根堅地内配水管改良工事	浜名区根堅	R7/8	～	R7/12	約4ヶ月	水道管	HPE φ100×170m	7～9月	単独	当初	北部上下水道課	本庁	新規
367	一般競争	特別簡易Ⅰ型	西美園地内老朽管更新工事	浜名区西美園	R7/10	～	R8/8	約11ヶ月	水道管	DGX φ200×530m	7～9月	単独	当初	北部上下水道課	本庁	新規
368	一般競争		大平地内配水管改良工事	浜名区大平	R7/10	～	R8/2	約5ヶ月	水道管	HPE φ50×170m	7～9月	単独	当初	北部上下水道課	本庁	新規
369	一般競争		二俣町二俣地内配水管改良工事(その2)	天竜区二俣町二俣地内	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	水道管	φ100 L=200m	7～9月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁	変更
370	一般競争	特別簡易Ⅱ型	船明地内配水管移設改良工事	天竜区船明地内	R7/9	～	R8/2	約5ヶ月	水道管	φ75 L=200m	7～9月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁	継続
371	一般競争	特別簡易Ⅱ型	佐久間町浦川浄水場場内配管改良工事	天竜区佐久間町浦川地内	R7/9	～	R8/8	約12ヶ月	水道管	場内配管改良 1式	7～9月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁	変更
372	指名競争		二俣町鹿島地内配水管布設工事	天竜区二俣町鹿島地内	R7/8	～	R7/11	約4ヶ月	水道管	φ100 L=50m	7～9月	単独	当初	天竜上下水道課	天竜区役所	新規
373	一般競争		春野町若身給水区配水管改良その2工事	天竜区春野町堀之内地内	R7/7	～	R7/11	約5ヶ月	水道管	φ100 L=60m	7～9月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁	新規
374	一般競争		浜松市営住宅平沢団地外構解体工事	天竜区佐久間町佐久間地内	R7/10	～	R8/2	約4ヶ月	解体	浜松市営住宅平沢団地外構解体工事 一式	7～9月	単独	当初	住宅課	本庁	変更

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工 事 期 間				工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続
375	一般競争		浜松市営住宅豊岡団地ポンプ室等解体工事	中央区豊岡町地内	R7/8	～	R7/12	約5ヶ月	解体	浜松市営住宅豊岡団地ポンプ室等解体工事 一式	7～9月	単独	当初	住宅課	本庁	変更
376	一般競争		浜松市営住宅大谷団地杉1J棟外2棟解体工事	天竜区大谷地内	R7/7	～	R8/1	約6ヶ月	解体	浜松市営住宅大谷団地杉1J棟外2棟解体工事 一式	7～9月	単独	当初	住宅課	本庁	変更
377	一般競争		浜松市営住宅若身団地1、2棟外3棟解体工事	天竜区春野町堀之内地内	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	解体	浜松市営住宅若身団地1、2棟外3棟解体工事 一式	7～9月	単独	当初	住宅課	本庁	変更
378	一般競争		蒲川小学校プール他解体工事	天竜区佐久間町蒲川地内	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	解体	プール他解体工事、跡地整地	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	継続
379	一般競争		ほっとエリア阿多古活動拠点施設焼却炉解体撤去工事	天竜区上野地内	R7/8	～	R7/9	約1ヶ月	解体	焼却炉撤去工事	7～9月	単独	当初	教育支援課	本庁	変更
380	一般競争		浜松市立高等学校焼却炉解体工事	中央区広沢一丁目	R7/9	～	R7/10	約2ヶ月	解体	焼却炉の解体工事	7～9月	単独	当初	市立高等学校	本庁	変更
381	一般競争		中部浄化センター第2ポンプ場渡り廊下解体工事	中央区瓜内町地内	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	解体	中部浄化センター第2ポンプ場渡り廊下撤去工事	7～9月	単独	当初	下水道施設課	本庁	変更
382	一般競争	特別簡易Ⅰ型	引佐最終処分場地すべり災害復旧工事	浜名区引佐町三岳地内	R7/8	～	R9/2	約19ヶ月	法面工事・落石防止	モルタル吹付工 1993m2、吹付栓工 509m2、グラウンドアンカー 82本、削孔 1,297m	7～9月	補助	当初	平和清掃事業所	本庁	変更
383	一般競争	特別簡易Ⅱ型	春野町越木平(西谷)地区治山工事	天竜区春野町越木平	R7/10	～	R8/2	約5ヶ月	法面工事・落石防止	山腹工 A=0.06ha	10～12月	補助	当初	林業振興課	本庁	変更
384	指名競争		市単天竜区横川(大平)地区治山工事	天竜区横川	R7/10	～	R8/2	約5ヶ月	法面工事・落石防止	溪間工 A=0.01ha	10～12月	単独	当初	林業振興課	天竜区役所	変更
385	指名競争		林道久保田線改良工事	天竜区春野町宮川	R7/8	～	R7/12	約5ヶ月	法面工事・落石防止	林道改良 L=10m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	変更
386	指名競争		林道岩嶽線改良工事	天竜区春野町川上	R7/8	～	R7/12	約5ヶ月	法面工事・落石防止	林道改良 L=18m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	変更
387	指名競争		林道大尾大日山線改良工事	天竜区春野町田河内	R7/8	～	R7/12	約5ヶ月	法面工事・落石防止	林道改良 L=35m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	変更
388	指名競争		林道戸倉線改良工事	天竜区龍山町戸倉	R7/8	～	R7/12	約5ヶ月	法面工事・落石防止	林道改良 L=15m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	変更
389	指名競争		林道寺尾線(1工区)改良工事	天竜区龍山町瀬尻	R7/8	～	R7/12	約5ヶ月	法面工事・落石防止	林道改良 L=15m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	変更
390	指名競争		林道瀬戸川線改良工事	天竜区龍山町戸倉	R7/8	～	R7/12	約5ヶ月	法面工事・落石防止	林道改良 L=50m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	変更
391	指名競争		林道佐久間線改良工事	天竜区佐久間町半場	R7/8	～	R7/12	約5ヶ月	法面工事・落石防止	林道改良 L=10m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	変更
392	指名競争		林道樫山線改良工事	天竜区佐久間町半場	R7/8	～	R7/12	約5ヶ月	法面工事・落石防止	林道改良 L=15m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	変更
393	指名競争		林道池の平矢岳線(1工区)改良工事	天竜区佐久間町奥領家	R7/8	～	R7/12	約5ヶ月	法面工事・落石防止	林道改良 L=16m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	変更
394	指名競争		林道天竜川線改良工事	天竜区水窪町奥領家	R7/8	～	R7/12	約5ヶ月	法面工事・落石防止	林道改良 L=30m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	変更
395	指名競争		林道大野中根山線(2工区)改良工事	天竜区水窪町奥領家	R7/8	～	R7/12	約5ヶ月	法面工事・落石防止	林道改良 L=30m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	変更
396	指名競争		林道戸中山線改良工事	天竜区水窪町奥領家	R7/8	～	R7/12	約5ヶ月	法面工事・落石防止	林道改良 L=12m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	変更
397	一般競争	特別簡易Ⅰ型	浜松市動物園法面災害復旧工事	中央区館山寺町地内	R7/8	～	R8/1	約5ヶ月	法面工事・落石防止	法面災害復旧工事 一式	7～9月	単独	繰越	動物園	本庁	新規
398	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)湖東129号線法面対策工事	中央区湖東町	R7/12	～	R8/3	約3ヶ月	法面工事・落石防止	法面対策	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	変更
399	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)水窪有本線道路防災工事	天竜区水窪町地頭方	R7/7	～	R7/11	約4ヶ月	法面工事・落石防止	道路斜面崩壊対策工事 L=55m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
400	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)水窪柱戸線道路防災工事(向島)	天竜区水窪町地頭方	R7/10	～	R7/12	約2ヶ月	法面工事・落石防止	道路斜面崩壊対策工事 L=30m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
401	一般競争		(主)天竜東栄線道路防災工事(大地野隧道北)	天竜区佐久間町蒲川	R7/8	～	R7/12	約4ヶ月	法面工事・落石防止	法面崩壊対策工事 L=150m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
402	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)152号道路防災工事(大井～瀬尻A572)	天竜区龍山町大嶺	R7/8	～	R8/2	約7ヶ月	法面工事・落石防止	道路防災工事 L=60m	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
403	一般競争		(国)152号道路防災工事(大井～瀬尻B718)	天竜区龍山町瀬尻	R7/9	～	R8/1	約5ヶ月	法面工事・落石防止	道路防災工事 L=40m	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
404	一般競争		(国)152号道路防災工事(城西～大井A041)	天竜区佐久間町大井	R7/8	～	R8/1	約6ヶ月	法面工事・落石防止	道路防災工事 L=75m	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続

No	入札及び契約の方法	総合評価	工事の名称	場所	工 事 期 間				工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続
405	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)佐久間浦川半場線道路防災工事	天竜区佐久間町浦川	R7/8	～	R8/1	約5ヶ月	法面工事・落石防止	落石対策工事 L=70m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
406	一般競争		(市)春野犬居秋葉橋線道路防災工事	天竜区春野町堀之内	R7/8	～	R7/12	約4ヶ月	法面工事・落石防止	道路斜面崩壊対策工事 L=25m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
407	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(市)佐久間福沢線道路防災工事	天竜区佐久間町大井	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	法面工事・落石防止	斜面崩壊対策工事 L=84m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
408	一般競争		(市)佐久間上平山線道路防災工事	天竜区佐久間町上平山	R7/7	～	R7/12	約5ヶ月	法面工事・落石防止	落石対策工事 L=30m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	継続
409	一般競争		(一)水窪森線道路防災工事(山住)	天竜区水窪町山住	R7/8	～	R7/12	約4ヶ月	法面工事・落石防止	斜面崩壊対策工事 L=30m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	変更
410	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)473号道路防災工事(川合)	天竜区佐久間町川合	R7/9	～	R8/2	約6ヶ月	法面工事・落石防止	斜面崩壊対策工事 L=79m	7～9月	補助	5月補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
411	一般競争	特別簡易Ⅰ型	(国)152号道路防災工事(城西～大井A202)その2	天竜区佐久間町相月	R7/11	～	R8/2	約4ヶ月	法面工事・落石防止	道路防災工事 L=60m	10～12月	補助	5月補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
412	一般競争	特別簡易Ⅰ型	於呂急傾斜地崩壊危険対策工事	浜名区於呂	R7/8	～	R8/2	約6ヶ月	法面工事・落石防止	急傾斜対策工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続