

令和6年度 浜松市建設工事の発注見通し(令和6年4月1日現在)

この表は、令和6年4月1日から令和7年3月末日までの発注見通しです。
公表後に、変更、中止、または追加が生じることがありますので、ご了承ください。
なお、入札・契約方法や入札場所につきましても、変更する場合がありますので、公告、指名通知を必ずご確認ください。

No	入札及び契約の方法	総合評価	見積合せ	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
1	一般競争	特別簡易Ⅰ型		西遠浄化センター放流渠改築工事(仮締切用土工)	中央区江之島町地内	R6/9	～	R7/2	約5ヶ月	土木一式	放流渠吐口施設改築に伴う仮設盛土	7～9月	補助	当初	下水道工事課	本庁	新規
2	一般競争			西遠浄化センター汚泥処理施設防食塗装工事(汚泥貯留槽・排水槽)	中央区松島町地内	R6/6	～	R7/1	約8ヶ月	土木一式	汚泥処理棟耐震補強に伴う付帯工事	4～6月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
3	一般競争			馬込第6処理分区枝線管きよ築造工事	浜名区上善地地内	R6/6	～	R7/2	約8ヶ月	土木一式	下水道管布設工L=79m	4～6月	補助	当初	下水道工事課	本庁	新規
4	一般競争	特別簡易Ⅰ型		馬込第6処理分区枝線管きよ築造工事	浜名区東美園地内	R6/6	～	R7/3	約9ヶ月	土木一式	下水道管布設工L=282m	4～6月	補助	当初	下水道工事課	本庁	新規
5	一般競争	特別簡易Ⅱ型		都筑処理分区枝線管きよ築造工事	浜名区三ヶ日町都築地内	R6/7	～	R7/2	約7ヶ月	土木一式	下水道管布設工L=168m	7～9月	補助	当初	下水道工事課	本庁	新規
6	一般競争	特別簡易Ⅰ型		馬込第11処理分区枝線管きよ築造工事	中央区笠井新田町	R6/9		R7/3	約6ヶ月	土木一式	下水道管布設工L=201.3m	7～9月	補助	当初	下水道工事課	本庁	新規
7	一般競争	特別簡易Ⅰ型		マンホールトイレ築造工事	中央区鴨江町地内外	R6/6	～	R7/2	約8ヶ月	土木一式	マンホールトイレ築造工事N=5箇所	4～6月	補助	当初	下水道工事課	本庁	継続
8	一般競争	特別簡易Ⅰ型		浜北中央北土地区画整理事業雨水渠整備工事	浜名区道本地内	R6/9	～	R7/2	約5ヶ月	土木一式	ボックスカルバート布設工L=217m	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
9	随意契約			佐鳴第1処理分区枝線管きよ築造工事	中央区西山町地内	R6/7	～	R6/11	約5ヶ月	土木一式	下水道管布設工L=10m	4～5月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
10	一般競争			佐鳴第1処理分区枝線管きよ築造工事	中央区西山町	R6/6	～	R6/10	約4ヶ月	土木一式	下水道管布設工L=83m	4～6月	補助	当初	下水道工事課	本庁	新規
11	随意契約			佐鳴第3-2処理分区枝線管きよ築造工事	中央区大平台地内	R6/6	～	R6/11	約5ヶ月	土木一式	下水道管布設工L=15m	4～6月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
12	随意契約			馬込第10処理分区枝線管きよ築造工事	中央区西ヶ崎地内	R6/7	～	R7/1	約6ヶ月	土木一式	下水道管布設工L=13m	4～6月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
13	一般競争	特別簡易Ⅰ型		馬込第18-2処理分区枝線管きよ築造工事	中央区天龍川町地内	R6/11	～	R7/3	約4ヶ月	土木一式	下水道管布設工L=180m	10～12月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
14	随意契約			馬込第10処理分区枝線管きよ築造工事	中央区大島町地内	R6/7	～	R7/1	約6ヶ月	土木一式	下水道管布設工L=15m	4～6月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
15	随意契約			馬込第15-2処理分区枝線管きよ築造工事	中央区北島町地内	R6/7	～	R7/1	約6ヶ月	土木一式	下水道管布設工L=10m	4～6月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
16	随意契約			浜名第5-1処理分区枝線管きよ築造工事	中央区高塚町地内	R6/7	～	R6/10	約3ヶ月	土木一式	下水道管布設工L=12m	4～5月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
17	指名競争			馬込第7処理分区枝線管きよ築造工事	浜名区横須賀地内	R6/6	～	R6/11	約5ヶ月	土木一式	下水道管布設工L=20m	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
18	指名競争			馬込第7処理分区枝線管きよ築造工事	浜名区貴布祢地内	R6/6	～	R6/12	約6ヶ月	土木一式	下水道管布設工L=46m	4～6月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
19	随意契約			馬込第4-2処理分区枝線管きよ築造工事	浜名区中瀬地内	R6/6	～	R6/12	約6ヶ月	土木一式	下水道管布設工L=18m	4～5月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
20	指名競争			馬込第14処理分区枝線管きよ築造工事	中央区三方原町地内	R6/7	～	R7/1	約6ヶ月	土木一式	下水道管布設工L=16m	4～6月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
21	指名競争			馬込第14処理分区枝線管きよ築造工事	中央区三方原町地内	R6/6	～	R6/12	約6ヶ月	土木一式	下水道管布設工L=17m	4～6月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
22	指名競争			馬込第14処理分区枝線管きよ築造工事	浜名区貴布祢地内	R6/7	～	R7/3	約8ヶ月	土木一式	下水道管布設工L=30m	4～6月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
23	指名競争			佐鳴第2処理分区枝線管きよ築造工事	中央区西山町地内	R6/6	～	R6/12	約6ヶ月	土木一式	下水道管布設工L=58m	4～6月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
24	一般競争	特別簡易Ⅱ型		三ヶ日処理分区枝線管きよ築造工事	浜名区三ヶ日町三ヶ日地内	R6/6	～	R7/1	約7ヶ月	土木一式	下水道管布設工L=145m	4～6月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規

No	入札及び契約の方法	総合評価	見積合せ	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
25	一般競争	特別簡易I型		馬込第7処理分区枝線管きよ築造工事	浜名区横須賀地内	R6/6	～	R7/2	約8ヶ月	土木一式	下水道管布設工L=1029m	4～6月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
26	一般競争	特別簡易I型		馬込第6処理分区枝線管きよ築造工事	浜名区上善地地内	R6/7	～	R7/3	約8ヶ月	土木一式	下水道管布設工L=399m	4～6月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
27	一般競争			佐鳴第3-3処理分区枝線管きよ築造工事	中央区入野町	R6/7	～	R7/3	約8ヶ月	土木一式	下水道管布設工L=55m	4～6月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
28	一般競争	特別簡易I型		馬込第8処理分区枝線管きよ築造工事	浜名区中条地内	R6/6	～	R7/2	約8ヶ月	土木一式	下水道管布設工L=676m	4～6月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
29	一般競争	特別簡易I型		馬込第6処理分区枝線管きよ築造工事	浜名区上善地地内	R6/6	～	R7/2	約8ヶ月	土木一式	下水道管布設工L=210m	1～3月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
30	随意契約			馬込第21処理分区枝線管きよ築造工事	中央区石原町地内	R6/5	～	R6/10	約5ヶ月	土木一式	下水道管布設工L=8m	4～6月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
31	指名競争			浜名第7処理分区枝線管きよ築造工事	中央区新橋町地内	R6/7	～	R7/1	約6ヶ月	土木一式	下水道管布設工L=20m	4～6月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
32	指名競争			浜名第8処理分区枝線管きよ築造工事	中央区新橋町地内	R6/7	～	R7/1	約6ヶ月	土木一式	下水道管布設工L=33m	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
33	指名競争			馬込第21処理分区枝線管きよ築造工事	中央区長田町地内	R6/7	～	R7/1	約6ヶ月	土木一式	下水道管布設工L=20m	4～6月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
34	一般競争	特別簡易I型		馬込第6処理分区枝線管きよ築造工事	浜名区東美園地内	R6/7	～	R7/3	約8ヶ月	土木一式	下水道管布設工L=399m	4～6月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
35	一般競争	特別簡易I型		馬込第6処理分区枝線管きよ築造工事	浜名区東美園地内	R6/7	～	R7/3	約8ヶ月	土木一式	下水道管布設工L=467m	4～6月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
36	一般競争	特別簡易I型		馬込第12処理分区枝線管きよ築造工事	中央区笠井新田町	R6/7	～	R7/3	約8ヶ月	土木一式	下水道管布設工L=380m	4～6月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
37	指名競争			馬込第14処理分区枝線管きよ築造工事	中央区有玉南町地内	R6/7	～	R7/1	約6ヶ月	土木一式	下水道管布設工L=25m	4～6月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
38	随意契約			井戸築造工事	中央区龍禅寺町他	R6/10	～	R7/3	約5ヶ月	土木一式	井戸築造工事N=2箇所	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
39	一般競争	特別簡易I型		浅田幹線管きよ耐震化工事(第1工区)	中央区南浅田二丁目	R6/8	～	R7/3	約8ヶ月	土木一式	管更生 2700×2700	7～9月	補助	当初	下水道工事課	本庁	新規
40	一般競争	特別簡易I型		伝馬処理分区外枝線管きよ改築工事(その1)	中央区元城町外	R6/9	～	R7/2	約6ヶ月	土木一式	管更生φ250外	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
41	一般競争	特別簡易I型		元浜処理分区外枝線管きよ改築工事(その1)	中央区八幡町外	R6/9	～	R7/2	約6ヶ月	土木一式	管更生φ400外	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
42	一般競争	特別簡易II型		中央処理分区外枝線管きよ改築工事(その1)	中央区砂山町外	R6/7	～	R7/2	約8ヶ月	土木一式	管布設替えφ250外	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
43	一般競争	特別簡易I型		雄踏第2-1処理分区マンホール改築工事(その1)	中央区大久保町	R6/8	～	R7/2	約7ヶ月	土木一式	1号マンホール更生	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
44	一般競争	特別簡易II型		元浜処理分区枝線管きよ改良工事(その1)	中央区八幡町	R6/6	～	R7/1	約8ヶ月	土木一式	管布設替えVUφ250	4～6月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
45	一般競争	特別簡易II型		伝馬処理分区枝線管きよ改良工事(その1)	中央区鹿谷町	R6/7	～	R7/2	約8ヶ月	土木一式	管布設替えVUφ300外	7～9月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
46	一般競争	特別簡易II型		佐鳴第2処理分区枝線管きよ改良工事(その1)	中央区神ヶ谷町	R6/6	～	R7/1	約8ヶ月	土木一式	管布設替えVUφ200	4～6月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
47	一般競争	特別簡易II型		中部浄化センター第1ポンプ場沈砂池防食改良工事	中央区瓜内町地内	R6/8	～	R7/2	約7ヶ月	土木一式	中部浄化センター第1ポンプ場の沈砂池防食改良工事	7～9月	単独	当初	下水道施設課	本庁	新規
48	指名競争			芳川公園内貯留施設対策工事	中央区本郷町地内	R6/10	～	R7/2	約4ヶ月	土木一式	雨水貯留施設整備工事 1式	7～9月	単独	当初	公園管理事務所	本庁	新規
49	指名競争			大蒲公園内貯留施設対策工事	中央区大蒲町地内	R6/10	～	R7/2	約4ヶ月	土木一式	雨水貯留施設整備工事 1式	7～9月	単独	当初	公園管理事務所	本庁	新規
50	指名競争			豊隆公園内貯留施設対策工事	中央区萩丘四丁目地内	R6/10	～	R7/2	約4ヶ月	土木一式	雨水貯留施設整備工事 1式	7～9月	単独	当初	公園管理事務所	本庁	新規
51	指名競争			安間川公園庭球場人工芝改修工事	中央区安新町地内	R7/1	～	R7/2	約1ヶ月	土木一式	人工芝改修工事 1式	10～12月	単独	当初	公園管理事務所	本庁	新規
52	一般競争			小林駅周辺地区整備事業(都市構造)(都本通り線道路改良工事)	浜名区小林	R6/10	～	R7/2	約4ヶ月	土木一式	道路改良工L=100m	7～9月	補助	当初	市街地整備課	本庁	新規
53	一般競争	特別簡易I型		大平台北東区域地下構造物調査事業下流法面管路等復旧工事	中央区大平台二丁目地内	R6/10	～	R7/2	約4ヶ月	土木一式	管路復旧工L=30m	7～9月	単独	当初	市街地整備課	本庁	新規

No	入札及び契約の方法	総合評価	見積合せ	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
54	一般競争			和合78号線道路改良工事	中央区和合町	R6/7	～	R7/2	約6ヶ月	土木一式	道路改良工L=100m	7～9月	補助	当初	市民生活課	本庁	新規
55	指名競争			富塚361号線道路改良工事	中央区富塚町	R6/7	～	R7/1	約6ヶ月	土木一式	道路改良工L=110m	7～9月	補助	当初	市民生活課	本庁	新規
56	一般競争			伊左地202号線道路改良工事	中央区伊左地町	R6/7	～	R7/2	約6ヶ月	土木一式	道路改良工L=100m	7～9月	補助	当初	市民生活課	本庁	新規
57	一般競争			富塚249号線道路改良工事	中央区富塚町	R6/7	～	R7/2	約7ヶ月	土木一式	道路改良工L=100m	7～9月	補助	当初	市民生活課	本庁	新規
58	一般競争	特別簡易I型		市道雄踏西ヶ崎パーク線道路改良工事(その1)	中央区雄踏町宇布見	R6/6	～	R7/2	約9ヶ月	土木一式	道路改良 L=200m	4～5月	補助	当初	市民生活課	本庁	新規
59	一般競争	特別簡易I型		市道雄踏西ヶ崎パーク線道路改良工事(その2)	中央区雄踏町宇布見	R6/6	～	R7/2	約9ヶ月	土木一式	道路改良 L=60m 擁壁工 A=60m2	4～5月	補助	当初	市民生活課	本庁	新規
60	一般競争	特別簡易I型		三方原墓園工事	中央区根洗町	R6/6	～	R7/2	約9ヶ月	土木一式	アスファルト舗装 A=1550m2	4～5月	単独	当初	市民生活課	本庁	新規
61	一般競争	特別簡易I型		(債務)東部幹線耐震化工事	中央区有玉北町地内	R6/9	～	R7/9	約13ヶ月	土木一式	φ900×205m外	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	新規
62	一般競争	特別簡易I型		(債務)常光第2幹線耐震化その1工事	中央区下石田町、上石田町地内	R6/9	～	R7/9	約13ヶ月	土木一式	φ700×340m、φ200×220m外	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	新規
63	一般競争	特別簡易I型		(債務)積志幹線耐震化工事	中央区小池町、有玉南町地内	R6/9	～	R8/11	約27ヶ月	土木一式	φ700×495m、推進工φ900×460m外	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	新規
64	一般競争	特別簡易I型		(債務)常光第1幹線継手補強工事	中央区貴平町地内	R6/9	～	R7/8	約12ヶ月	土木一式	φ900×23箇所外	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	新規
65	一般競争	特別簡易I型		村櫛漁港前田第1物揚場浚渫工事	中央区村櫛町地内	R6/8	～	R7/2	約6ヶ月	土木一式	土工600㎡、浚渫工800㎡、仮設工600㎡等	7～9月	単独	当初	農業水産課	本庁	新規
66	一般競争	特別簡易I型		(二)九領川(乗越橋上部工)改修工事	中央区志都呂町	R6/4	～	R7/2	約11ヶ月	土木一式	上部工架設工事	4～6月	補助	繰越	中央土木整備事務所	本庁	新規
67	一般競争	特別簡易I型		(主)浜松雄踏線自転車走行空間整備工事	中央区入野町	R6/4	～	R6/9	約6ヶ月	土木一式	自転車走行空間整備工事	4～6月	補助	繰越	中央土木整備事務所	本庁	新規
68	一般競争	特別簡易I型		(主)浜松環状線(染地跨道橋)橋梁修繕工事	中央区半田町	R6/4	～	R7/3	約11ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	4～6月	補助	繰越	中央土木整備事務所	本庁	新規
69	一般競争	特別簡易II型		(市)積志初生線歩道整備工事(初生工区)	中央区初生町	R6/4	～	R6/8	約5ヶ月	土木一式	歩道整備工事	4～6月	補助	繰越	中央土木整備事務所	本庁	新規
70	一般競争	特別簡易I型		(市)萩丘都田線道路改良工事(側溝改良)	中央区三方原町地内	R6/4	～	R6/11	約7ヶ月	土木一式	側溝改良蓋掛け工事	4～6月	単独	繰越	中央土木整備事務所	本庁	新規
71	一般競争			(国)257号(旅籠・成子工区)車両感知器移設工事	中央区塩町外	R6/6	～	R6/12	約6ヶ月	土木一式	感知器移設工事	4～6月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
72	一般競争	特別簡易I型		(都)植松伊左地線(山下工区)電線共同溝工事	中央区下池川町外	R6/6	～	R7/2	約8ヶ月	土木一式	電線共同溝工事	4～6月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
73	指名競争			(一)湖東和合線(西山工区)補償工事	中央区伊左地町外	R6/6	～	R6/12	約6ヶ月	土木一式	補償工事	4～6月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
74	一般競争	特別簡易I型		(一)湖東和合線(湖東工区)道路改良工事	中央区湖東町	R6/7	～	R7/2	約7ヶ月	土木一式	道路改良工事	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
75	一般競争	特別簡易I型		(主)浜松環状線(中郡第2工区)流末排水路整備工事	中央区中郡町	R6/7	～	R7/3	約7ヶ月	土木一式	排水路整備工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
76	一般競争			(都)高林芳川線道路改良工事	中央区上西町	R6/8	～	R7/1	約5ヶ月	土木一式	道路改良工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
77	一般競争	特別簡易I型		(都)旭町鴨江線電線共同溝工事	中央区鴨江一丁目	R6/11	～	R7/6	約8ヶ月	土木一式	電線共同溝工事	10～12月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
78	一般競争	特別簡易I型		(市)積志初生線(初生)歩道設置工事	中央区初生町	R6/11	～	R7/6	約8ヶ月	土木一式	歩道設置工事	10～12月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
79	一般競争	特別簡易I型		(都)池川富塚線道路改良工事	中央区鹿谷町	R6/11	～	R7/7	約8ヶ月	土木一式	道路改良工事	10～12月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
80	一般競争	特別簡易I型		(市)雄踏西ヶ崎パーク線歩道整備工事	中央区雄踏町山崎	R6/7	～	R7/2	約7ヶ月	土木一式	歩道整備工事	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
81	一般競争			(市)篠原馬郡1号線側溝蓋掛工事	中央区坪井町	R6/7	～	R7/1	約6ヶ月	土木一式	側溝蓋掛工事	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
82	一般競争	特別簡易I型		(市)初生東三方線歩道整備工事	中央区初生町	R6/7	～	R7/2	約7ヶ月	土木一式	歩道整備工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規

No	入札及び契約の方法	総合評価	見積合せ	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
83	指名競争			(市)寺脇25号線流末排水整備工事	中央区寺脇町	R6/7	～	R6/12	約5ヶ月	土木一式	流末排水整備工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
84	一般競争			(市)石原老間線側溝蓋掛工事	中央区老間町	R6/8	～	R7/2	約6ヶ月	土木一式	側溝蓋掛工事	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
85	一般競争	特別簡易I型		(一)宇布見浜松線歩道整備工事	中央区神ヶ谷町	R6/8	～	R7/3	約8ヶ月	土木一式	歩道整備工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
86	一般競争	特別簡易I型		(市)住吉9号線歩道整備工事	中央区住吉四丁目	R6/8	～	R7/3	約7ヶ月	土木一式	歩道整備工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
87	一般競争	特別簡易I型		(市)北島住吉線歩行空間整備工事	中央区天王町	R6/8	～	R7/3	約7ヶ月	土木一式	歩行空間整備工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
88	一般競争			(市)名塚20号線側溝蓋掛工事	中央区名塚町	R6/9	～	R7/1	約4ヶ月	土木一式	側溝蓋掛工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
89	一般競争			(市)富屋19号線側溝整備工事	中央区富屋町	R6/9	～	R7/1	約4ヶ月	土木一式	側溝整備工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
90	一般競争	特別簡易I型		(市)寺島5号線道路改良工事	中央区寺島町	R6/9	～	R7/3	約6ヶ月	土木一式	道路改良工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
91	指名競争			(市)長鶴5号線側溝改良工事	中央区長鶴町	R6/11	～	R7/3	約4ヶ月	土木一式	側溝改良工事	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
92	一般競争	特別簡易I型		(国)152号(宮竹歩道橋)横断歩道橋修繕工事	中央区宮竹町	R6/7	～	R7/2	約7ヶ月	土木一式	横断歩道橋修繕工事	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
93	一般競争	特別簡易I型		(主)天竜浜松線(上石田歩道橋)横断歩道橋修繕工事	中央区上石田町	R6/7	～	R7/2	約7ヶ月	土木一式	横断歩道橋修繕工事	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
94	一般競争	特別簡易I型		(一)五島天竜川停車場線(青屋和田跨線橋)橋梁修繕工事	中央区青屋町	R6/7	～	R7/1	約6ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
95	一般競争	特別簡易I型		(主)細江舞阪線(馬郡跨線橋)橋梁修繕工事	中央区馬郡町	R6/8	～	R7/1	約6ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
96	一般競争	特別簡易I型		(国)150号(新川橋3)橋梁補強・修繕工事	中央区芳川町	R6/8	～	R7/7	約12ヶ月	土木一式	橋梁耐震・修繕工事	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
97	一般競争	特別簡易I型		(市)曳馬幸線(谷口前橋)橋梁耐震補強工事	中央区曳馬六丁目	R6/8	～	R7/2	約7ヶ月	土木一式	橋梁耐震補強工事	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
98	一般競争	特別簡易II型		(国)257号(根洗橋)耐震補強工事	中央区根洗町	R6/8	～	R7/2	約7ヶ月	土木一式	橋梁耐震補強工事	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
99	一般競争	特別簡易I型		(市)掛塚砂山線(大浜橋)橋梁修繕工事	中央区北寺島町	R6/9	～	R7/3	約6ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
100	一般競争	特別簡易I型		(市)市野29号線(市野29号線2号橋)橋梁修繕工事	中央区市野町	R6/9	～	R7/3	約6ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
101	一般競争	特別簡易I型		(国)301号(中浜名橋)橋梁補強・修繕工事	中央区舞阪町舞阪	R6/9	～	R7/10	約14ヶ月	土木一式	橋梁耐震・修繕工事	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
102	一般競争	特別簡易I型		(市)東伊場森田線(第一堀留橋)橋梁修繕工事	中央区東伊場二丁目	R6/9	～	R7/3	約6ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
103	指名競争			(市)十軒14号線(三浦橋)高欄嵩上げ工事	中央区十軒町	R6/9	～	R7/1	約5ヶ月	土木一式	橋梁修繕工事(高欄嵩上げ)	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
104	一般競争	特別簡易I型		(市)湖東129号線法面修繕工事	中央区湖東町	R6/11	～	R7/2	約4ヶ月	土木一式	法面修繕工事	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
105	一般競争	特別簡易II型		(市)広沢17号線法面対策工事	中央区広沢一丁目	R6/11	～	R7/2	約4ヶ月	土木一式	法面对策工事	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
106	一般競争	特別簡易I型		(市)湖東102号線法面修繕工事	中央区湖東町	R7/1	～	R7/6	約5ヶ月	土木一式	法面修繕工事	1～3月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
107	一般競争			(一)高塚停車場入野線張出歩道修繕工事	中央区入野町	R7/1	～	R7/6	約5ヶ月	土木一式	張出歩道修繕工事	1～3月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
108	一般競争			曳馬中学校校庭貯留施設設置工事	中央区曳馬一丁目	R6/7	～	R6/12	約4ヶ月	土木一式	校庭貯留施設工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
109	一般競争	特別簡易I型		(都)段子2号都市下水道修繕工事	中央区小豆餅二丁目	R6/8	～	R7/2	約7ヶ月	土木一式	都市下水道修繕工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
110	一般競争	特別簡易I型		(準)東芳川護岸改良工事	中央区三和町	R6/8	～	R7/2	約6ヶ月	土木一式	護岸改修工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
111	一般競争			(普)西伝寺町1号排水路改良工事	中央区西伝寺町	R6/8	～	R7/2	約6ヶ月	土木一式	排水路改良工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規

No	入札及び契約の方法	総合評価	見積合せ	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
112	一般競争	特別簡易Ⅱ型		(準)曳馬川流域樋門改良工事	中央区曳馬一丁目	R6/9	～	R7/2	約6ヶ月	土木一式	樋門改良工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
113	一般競争	特別簡易Ⅱ型		(普)飯田町24号排水路改良工事	中央区飯田町	R6/9	～	R7/2	約6ヶ月	土木一式	排水路改良工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
114	一般競争	特別簡易Ⅱ型		(二)段子川護岸改良工事	中央区富塚町	R6/9	～	R7/2	約5ヶ月	土木一式	護岸改良工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
115	一般競争	特別簡易Ⅰ型		(準)高塚川排水機場関連上下水道管布設工事	中央区白羽町	R6/9	～	R7/1	約4ヶ月	土木一式	上下水道管築造工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
116	一般競争	特別簡易Ⅰ型		中郡小学校外校庭貯留施設設置工事	中央区中郡町	R6/9	～	R7/2	約5ヶ月	土木一式	校庭貯留施設工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
117	一般競争	特別簡易Ⅱ型		(普)市野町12号排水路外改修工事	中央区市野町	R6/11	～	R7/2	約4ヶ月	土木一式	樋門改良工事、排水路改修工事	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
118	一般競争	特別簡易Ⅰ型		(普)富塚町16号排水路改良工事	中央区富塚町	R6/11	～	R7/2	約3ヶ月	土木一式	排水路改良工事	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
119	一般競争	特別簡易Ⅰ型		(普)城北2号排水路改良工事	中央区布橋一丁目	R6/12	～	R7/3	約3ヶ月	土木一式	暗渠排水路改良工事	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
120	指名競争			老間地区浸水対策工事	中央区老間町	R6/12	～	R7/3	約3ヶ月	土木一式	浸水対策工事	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
121	一般競争	特別簡易Ⅰ型		(普)西山町2号排水路調整池設置工事	中央区神原町	R7/2	～	R7/3	約2ヶ月	土木一式	調整池設置工事	1～3月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
122	一般競争			(普)天王町16号排水路護岸改修工事	中央区天王町	R6/9	～	R7/3	約6ヶ月	土木一式	排水路護岸工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
123	一般競争			(市)豊西44号線側溝蓋掛工事	中央区豊西町	R6/7	～	R7/2	約7ヶ月	土木一式	側溝改良工事	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
124	一般競争	特別簡易Ⅱ型		(市)材木20号線外1線道路改良工事	中央区材木町	R6/7	～	R7/1	約6ヶ月	土木一式	道路改良工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
125	指名競争			(市)笠井上36号線側溝蓋掛工事	中央区笠井上町	R6/7	～	R7/2	約7ヶ月	土木一式	側溝改良工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
126	一般競争	特別簡易Ⅱ型		(市)佐鳴湖南線流末排水整備工事	中央区入野町	R6/8	～	R7/1	約5ヶ月	土木一式	流末排水整備工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
127	一般競争			(市)篠原202号線側溝整備工事	中央区篠原町	R6/9	～	R7/1	約4ヶ月	土木一式	道路改良工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
128	指名競争			(一)湖東館山寺線法面对策工事	中央区呉松町	R6/11	～	R7/3	約4ヶ月	土木一式	法面对策工事	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
129	一般競争			(市)和合泉1号線側溝蓋掛工事	中央区泉二丁目	R6/6	～	R7/2	約8ヶ月	土木一式	側溝蓋掛工事	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
130	一般競争	特別簡易Ⅰ型		道路防災国交付金事業(防災・安全交)(国)473号道路防災工事(川合)	天竜区佐久間町川合地内	R6/3	～	R6/8	約5ヶ月	土木一式	施工延長L=79m 法枠300×300 A=299m ² 法枠400×400 A=558m ²	4～6月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
131	一般競争	特別簡易Ⅰ型		(国)362号道路防災工事(小石間A041)	天竜区春野町杉地内	R6/4	～	R7/2	約11ヶ月	土木一式	落石防止工(予防工) N=1式	4～6月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
132	一般競争	特別簡易Ⅰ型		国県道整備国交付金事業(社資交)(国)152号道路改良工事(水窪-佐久間16工区)	天竜区佐久間町大井地内	R6/4	～	R6/11	約8ヶ月	土木一式	道路改良 L=30m	4～6月	単独	2月補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
133	一般競争	特別簡易Ⅰ型		国県道整備国交付金事業(社資交)(国)362号道路改良工事(大沢)	天竜区佐久間町大井地内	R6/4	～	R6/11	約8ヶ月	土木一式	道路改良 L=53m	4～6月	単独	2月補正	天竜土木整備事務所	本庁	新規
134	一般競争	特別簡易Ⅰ型		(市)天竜中村7号線外1線歩道設置工事	天竜区山東地内	R6/8	～	R7/3	約7ヶ月	土木一式	歩道設置工事L=286m	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
135	一般競争			(主)天竜東栄線(神沢)側溝整備工事	天竜区神沢地内	R6/7	～	R6/12	約5ヶ月	土木一式	側溝整備工事L=200m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
136	一般競争	特別簡易Ⅰ型		(市)天竜仲町山王線(嘯月橋)迂回路整備工事	天竜区二俣町二俣地内	R6/12	～	R7/9	約10ヶ月	土木一式	迂回路整備工事L=130m	10～12月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
137	一般競争	簡易型		(債務)国県道整備国交付金事業(社資交)(国)152号(浜北天竜BP)道路改良工事	天竜区二俣町阿蔵地内	R7/2	～	R9/3	約25ヶ月	土木一式	道路改良工 L=160m	10～12月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
138	一般競争	特別簡易Ⅰ型		国県道整備単独事業(国)152号道路改良工事(水窪-佐久間29工区)	天竜区佐久間町大井地内	R6/7	～	R7/1	約7ヶ月	土木一式	道路改良工 L=120m	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
139	一般競争	特別簡易Ⅰ型		国県道整備単独事業(国)473号道路改良工事(川合-大井6工区)	天竜区佐久間町佐久間地内	R6/7	～	R7/1	約7ヶ月	土木一式	道路改良工 L=50m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規

No	入札及び契約の方法	総合評価	見積合せ	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
140	一般競争	特別簡易Ⅰ型		国道整備単独事業(国)362号道路改良工事(大沢)	天竜区春野町杉地内	R6/11	～	R8/1	約14ヶ月	土木一式	道路改良工 L=190m	10～12月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
141	一般競争	特別簡易Ⅱ型		道路メンテナンス国庫補助事業(主)飯田富山佐久間線佐久間1号トンネル外トンネル修繕工事	天竜区佐久間町佐久間地内	R6/7	～	R7/2	約7ヶ月	土木一式	漏水対策工 N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
142	一般競争			道路維持修繕市道単独事業(市)天竜小堀谷線舗装修繕工事	天竜区青谷地内	R6/6	～	R6/11	約5ヶ月	土木一式	舗装修繕工 L=500m	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
143	一般競争			道路維持修繕市道単独事業(市)佐久間相月34号線舗装修繕工事	天竜区佐久間町相月地内	R6/6	～	R6/12	約6ヶ月	土木一式	舗装修繕工 L=500m	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
144	一般競争	特別簡易Ⅱ型		道路維持修繕国交付金事業(防災・安全交)(国)362号道路防災工事(小石間-川上A041・B005)	天竜区春野町杉地内	R6/7	～	R7/2	約7ヶ月	土木一式	落石対策工 N=1式	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
145	一般競争	特別簡易Ⅰ型		道路維持修繕国交付金事業(防災・安全交)(-)大輪天竜線道路防災工事(井戸沢南)	天竜区龍山町下平山地内	R6/6	～	R7/2	約8ヶ月	土木一式	落石対策工 N=1式	4～6月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
146	一般競争	特別簡易Ⅰ型		土砂災害対策国庫補助事業(国)152号道路防災工事(城西-大井A202)	天竜区佐久間町相月地内	R6/7	～	R7/2	約7ヶ月	土木一式	落石対策工 N=1式	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
147	一般競争	特別簡易Ⅰ型		土砂災害対策国庫補助事業(国)152号道路防災工事(地頭方-城西A142)	天竜区佐久間町相月地内	R6/9	～	R7/2	約5ヶ月	土木一式	落石対策工 N=1式	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
148	一般競争	特別簡易Ⅱ型		土砂災害対策国庫補助事業(国)152号道路防災工事(池島-長尾A413)	天竜区水窪町奥領家地内	R6/11	～	R7/6	約8ヶ月	土木一式	落石対策工 N=1式	10～12月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
149	一般競争	特別簡易Ⅰ型		土砂災害対策国庫補助事業(国)152号道路防災工事(池島-長尾A015)	天竜区水窪町奥領家地内	R6/7	～	R7/2	約7ヶ月	土木一式	落石対策工 N=1式	4～6月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
150	一般競争	特別簡易Ⅰ型		土砂災害対策国庫補助事業(国)152号道路防災工事(瀬尻-大井A735)	天竜区龍山町瀬尻地内	R6/9	～	R7/2	約5ヶ月	土木一式	落石対策工 N=1式	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
151	一般競争	特別簡易Ⅰ型		道路防災単独事業(市)佐久間浦川半場線道路防災工事	天竜区佐久間町浦川地内	R6/9	～	R7/2	約5ヶ月	土木一式	落石対策工 N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
152	一般競争	特別簡易Ⅰ型		道路防災単独事業(市)水窪有本線道路防災工事	天竜区水窪町地頭方地内	R6/6	～	R7/1	約7ヶ月	土木一式	落石対策工 N=1式	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
153	一般競争	特別簡易Ⅰ型		道路防災単独事業(市)水窪白倉川線道路防災工事(二瀬)	天竜区水窪町奥領家地内	R6/6	～	R7/1	約8ヶ月	土木一式	落石対策工 N=1式	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
154	一般競争	特別簡易Ⅰ型		道路防災単独事業(市)春野犬居秋葉橋線道路防災工事	天竜区春野町堀之内地内	R6/7	～	R7/2	約8ヶ月	土木一式	斜面崩壊対策工 N=1式	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
155	一般競争	特別簡易Ⅰ型		道路防災単独事業(-)水窪森線道路防災工事(町境)	天竜区水窪町山住地内	R6/6	～	R7/1	約8ヶ月	土木一式	落石対策工 N=1式	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
156	一般競争			過疎対策道路修繕単独事業(-)水窪森線側溝修繕工事(石打松下)	天竜区春野町石打松下地内	R6/7	～	R6/12	約5ヶ月	土木一式	側溝溝蓋設置 N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
157	一般競争			過疎対策道路修繕単独事業(市)春野門島高杉線側溝修繕工事	天竜区春野町杉地内	R6/7	～	R6/12	約6ヶ月	土木一式	側溝溝蓋設置 N=1式	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
158	一般競争			過疎対策道路修繕単独事業(市)春野サルゴダ大時線舗装修繕工事	天竜区春野町大時地内	R6/7	～	R6/12	約5ヶ月	土木一式	舗装修繕工 L=240m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
159	一般競争	特別簡易Ⅱ型		過疎対策道路修繕単独事業(-)天竜東栄線道路防災工事(川上No.3)	天竜区佐久間町浦川地内	R6/7	～	R7/1	約6ヶ月	土木一式	斜面崩壊対策工 N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
160	一般競争	特別簡易Ⅰ型		過疎対策道路修繕単独事業(主)飯田富山佐久間線道路防災工事(上市場)	天竜区佐久間町浦川地内	R6/9	～	R7/1	約5ヶ月	土木一式	斜面崩壊対策工 N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
161	一般競争			過疎対策道路修繕単独事業(市)佐久間上平山線舗装修繕工事	天竜区佐久間町上平山地内	R6/7	～	R6/12	約6ヶ月	土木一式	舗装修繕工 L=300m	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
162	一般競争	特別簡易Ⅰ型		道路メンテナンス国庫補助事業(国)362号金川トンネル修繕・設備更新工事	天竜区春野町豊岡地内	R6/12	～	R7/6	約6ヶ月	土木一式	剥落対策工 N=1式 照明設備更新工 N=1式	10～12月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
163	一般競争	特別簡易Ⅰ型		道路維持修繕国交付金事業(防災・安全交)(国)362号道路防災工事(小石間-川上G176)	天竜区春野町杉地内	R6/9	～	R7/2	約6ヶ月	土木一式	擁壁修繕工 N=1式	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
164	一般競争	特別簡易Ⅰ型		道路維持修繕国交付金事業(防災・安全交)(国)362号道路防災工事(小石間-川上G218)	天竜区春野町杉地内	R6/7	～	R7/2	約8ヶ月	土木一式	擁壁修繕工 N=1式	4～6月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
165	一般競争	特別簡易Ⅰ型		河川改良単独事業(普)旧二俣川改良工事	天竜区二俣地内	R6/10	～	R7/3	約5ヶ月	土木一式	河川改良 L=225m	10～12月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
166	一般競争	特別簡易Ⅰ型		市単独土木施設災害復旧事業(市)天竜安蔵線道路災害復旧工事	天竜区横山地内	R6/7	～	R7/1	約6ヶ月	土木一式	復旧延長 L=20m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規

No	入札及び契約の方法	総合評価	見積合せ	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
167	一般競争	特別簡易I型		国県道整備単独事業(国)152号道路改良工事(水窪-佐久間12工区)	天竜区佐久間町相月地内	R6/7	～	R7/2	約7ヶ月	土木一式	道路改良工 L=80m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
168	一般競争	特別簡易I型		(債務)土砂災害対策国庫補助事業(国)152号道路防災工事(池島-長尾E004)	天竜区水窪町奥領家地内	R6/9	～	R7/7	約10ヶ月	土木一式	土石流覆工下部工 L=40m	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
169	一般競争	特別簡易I型		(債務)高規格幹線道路ICアクセス道路整備国庫補助事業(国)152号(池島-大原)道路改良工事(河川付替②右岸)	天竜区水窪町奥領家地内	R6/9	～	R7/2	約5ヶ月	土木一式	護岸ブロック積工 N=1式	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
170	一般競争	特別簡易I型		高規格幹線道路ICアクセス道路整備国庫補助事業(国)152号(池島-大原)道路改良工事(第5工区)	天竜区水窪町奥領家地内	R6/6	～	R7/2	約8ヶ月	土木一式	道路改良工事 L=180m	4～6月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
171	一般競争	特別簡易I型		土木施設災害復旧事業(市)佐久間蒲川半場線道路災害復旧工事(5災第59号)	天竜区水窪町奥領家地内	R6/9	～	R7/3	約6ヶ月	土木一式	災害復旧工事N=1式	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
172	一般競争			水窪駅既設駐輪場撤去工事	天竜区水窪町奥領家地内	R6/7	～	R6/12	約5ヶ月	土木一式	駐輪場解体工事N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
173	一般競争	特別簡易II型		水窪駅新設駐輪場設置工事	天竜区水窪町奥領家地内	R6/7	～	R6/12	約5ヶ月	土木一式	駐輪場新設工事N=1式	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
174	一般競争	特別簡易I型		(債務)(市)天竜仲町山王線嘯月橋橋梁架替え工事(下部工)	天竜区二俣町二俣地内	R6/8	～	R7/6	約10ヶ月	土木一式	橋梁下部工N=1基	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
175	一般競争	特別簡易I型		(主)天竜東栄線両島橋外1橋橋梁修繕工事	天竜区両島地内	R6/8	～	R7/2	約6ヶ月	土木一式	橋梁修繕工N=2橋	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
176	一般競争	特別簡易I型		(市)佐久間小田敷6号線小田敷橋橋梁修繕工事	天竜区佐久間町浦川地内	R6/8	～	R7/2	約6ヶ月	土木一式	橋梁修繕工N=1橋	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
177	一般競争	特別簡易II型		(主)天竜東栄線(静愛橋)橋梁修繕工事	天竜区佐久間町浦川地内	R6/7	～	R7/2	約7ヶ月	土木一式	橋梁修繕工N=1橋	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
178	一般競争	簡易型		(債務)(国)362号篠原橋迂回路整備工事(仮橋)	天竜区春野町豊岡地内	R6/8	～	R7/7	約12ヶ月	土木一式	仮橋設置工事N=1橋	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
179	一般競争	特別簡易I型		(国)152号大輪橋橋梁修繕・補強工事	天竜区佐久間町大井地内	R6/9	～	R7/2	約6ヶ月	土木一式	耐震補強工N=1橋	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
180	一般競争	特別簡易I型		(国)152号相月橋1橋梁修繕・補強工事	天竜区佐久間町相月地内	R6/8	～	R7/2	約6ヶ月	土木一式	耐震補強工N=1橋	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
181	一般競争	特別簡易I型		(債務)(国)152号翁川橋橋梁修繕・補強工事	天竜区水窪町奥領家地内	R6/8	～	R7/6	約10ヶ月	土木一式	耐震補強工N=1橋	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
182	一般競争	特別簡易I型		(債務)(国)152号新切開橋橋梁修繕・補強工事	天竜区佐久間町相月地内	R6/8	～	R7/6	約10ヶ月	土木一式	耐震補強工N=1橋	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
183	一般競争	特別簡易I型		浜松4期地区水路補修工事	中央区白鳥町外	R6/10	～	R7/2	約4ヶ月	土木一式	水路補修工事	7～9月	補助	当初	農地整備課	本庁	新規
184	一般競争	特別簡易I型		古井川堰護岸災害復旧工事	浜名区三ヶ日町平山	R6/9	～	R7/2	約5ヶ月	土木一式	護岸工・護床工	7～9月	単独	繰越	農地整備課	本庁	新規
185	一般競争	特別簡易I型		奥山温水ため池護岸工事	浜名区引佐町奥山	R6/9	～	R7/2	約5ヶ月	土木一式	護岸工	7～9月	単独	繰越	農地整備課	本庁	新規
186	一般競争			只木地内農地災害復旧工事	浜名区三ヶ日町只木	R6/5	～	R6/9	約4ヶ月	土木一式	農地造成工	4～6月	補助	繰越	農地整備課	本庁	新規
187	指名競争			農道本坂11号線災害復旧工事	浜名区三ヶ日町本坂	R6/5	～	R6/9	約4ヶ月	土木一式	擁壁工	4～6月	補助	繰越	農地整備課	本庁	新規
188	一般競争	特別簡易I型		(国)362号道路防災工事(都田A114)	浜名区都田町	R6/4	～	R6/11	約7ヶ月	土木一式	擁壁工	4～6月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
189	一般競争	特別簡易I型		(普)三ヶ日町三ヶ日12号排水路改良工事(下流工区)	浜名区三ヶ日町三ヶ日	R6/7	～	R7/2	約7ヶ月	土木一式	排水路改良工	7～9月	単独	繰越	浜名土木整備事務所	本庁	新規
190	一般競争	特別簡易I型		(市)細江11号線外1線道路改良工事(その3)	浜名区細江町中川	R6/4	～	R6/11	約7ヶ月	土木一式	道路改良工	4～6月	補助	繰越	浜名土木整備事務所	本庁	継続
191	一般競争	特別簡易I型		(市)引佐井伊谷金指線歩道設置工事	浜名区引佐町金指	R6/4	～	R6/11	約7ヶ月	土木一式	歩道整備工	4～6月	補助	2月補正	浜名土木整備事務所	本庁	新規
192	一般競争	特別簡易I型		(国)257号道路改良工事(金指西バイパス)	浜名区引佐町金指	R6/7	～	R7/3	約8ヶ月	土木一式	道路改良工	7～9月	補助	2月補正	浜名土木整備事務所	本庁	新規
193	一般競争	特別簡易I型		(一)瀬戸佐久米線橋梁修繕・補強工事(第4号橋)	浜名区三ヶ日町都筑	R6/4	～	R6/11	約8ヶ月	土木一式	橋梁修繕・耐震補強工	4～6月	補助	2月補正	浜名土木整備事務所	本庁	継続

No	入札及び契約の方法	総合評価	見積合せ	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
194	一般競争	特別簡易I型		(一)瀬戸佐久米線橋梁修繕・補強工事(第7号橋)	浜名区三ヶ日町都筑	R6/4	～	R6/12	約8ヶ月	土木一式	橋梁修繕・耐震補強工	4～6月	補助	2月補正	浜名土木整備事務所	本庁	継続
195	一般競争	特別簡易I型		(市)横尾川山線橋梁修繕・補強工事(丸山橋1)	浜名区新都田一丁目	R6/4	～	R7/1	約10ヶ月	土木一式	橋梁修繕工	4～6月	補助	2月補正	浜名土木整備事務所	本庁	継続
196	一般競争	特別簡易II型		(市)浜北西美蘭51号線外1線道路改良工事	浜名区寺島	R6/6	～	R6/12	約6ヶ月	土木一式	道路改良工	4～6月	単独	繰越	浜名土木整備事務所	本庁	新規
197	一般競争	特別簡易II型		(市)浜北高畑2号線外2線道路改良工事	浜名区高畑	R6/4	～	R6/9	約5ヶ月	土木一式	道路改良工	4～6月	単独	繰越	浜名土木整備事務所	本庁	新規
198	一般競争	特別簡易II型		(一)細江浜北線(小松西向交差点)道路改良工事	浜名区小松	R6/4	～	R6/9	約6ヶ月	土木一式	道路改良工	4～6月	補助	繰越	浜名土木整備事務所	本庁	新規
199	一般競争	特別簡易I型		(市)都田501号線(都田小学校西)歩道整備工事	浜名区都田町	R6/6	～	R7/2	約9ヶ月	土木一式	歩道整備工	4～6月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
200	一般競争	特別簡易I型		(国)257(花平)歩道整備工事	浜名区引佐町花平	R6/7	～	R7/2	約8ヶ月	土木一式	歩道整備工	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
201	一般競争	特別簡易I型		(一)引佐館山寺線(正楽寺交差点引佐勝負坂線)道路改良工事	浜名区引佐町井伊谷	R6/6	～	R7/2	約8ヶ月	土木一式	歩道整備工	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
202	一般競争	特別簡易II型		(国)301号(三ヶ日町岡本)歩道整備工事	浜名区三ヶ日町岡本	R6/9	～	R7/2	約6ヶ月	土木一式	歩道整備工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
203	一般競争	特別簡易I型		(市)三ヶ日北幹線道路改良工事	浜名区三ヶ日町三ヶ日	R6/7	～	R7/2	約8ヶ月	土木一式	道路拡幅	4～6月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
204	一般競争			(市)横尾線(新都田修景施設)歩道修繕工事	浜名区新都田2丁目	R6/8	～	R6/12	約5ヶ月	土木一式	歩道修繕工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
205	一般競争	特別簡易I型		(国)362号道路防災工事(佐久米G127)	浜名区三ヶ日町佐久米	R6/6	～	R7/3	約9ヶ月	土木一式	擁壁工	4～6月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	変更
206	一般競争	特別簡易I型		(市)引佐的場四方浄線道路防災工事	浜名区引佐町の場	R6/9	～	R7/3	約6ヶ月	土木一式	現場吹付法砕工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
207	一般競争	特別簡易I型		(市)引佐谷沢宿線道路防災工事	浜名区引佐町狩宿	R6/12	～	R7/5	約5ヶ月	土木一式	擁壁工	10～12月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
208	一般競争	特別簡易I型		(市)須部灰の木線道路防災工事	浜名区都田町	R6/10	～	R7/2	約5ヶ月	土木一式	擁壁工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
209	一般競争	特別簡易I型		(市)細江下村5-16号線(二俣陸橋)橋梁耐震補強工事(下部工)	浜名区細江町気賀	R6/12	～	R7/5	約6ヶ月	土木一式	橋梁下部工	10～12月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
210	一般競争	特別簡易I型		(国)362号(森川橋1)橋梁修繕・補強工事	浜名区三ヶ日町本坂	R6/9	～	R7/6	約10ヶ月	土木一式	橋梁耐震補強工	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
211	一般競争	特別簡易I型		(普)引佐町伊平13号排水路河川改修工事	浜名区引佐町伊平	R6/8	～	R7/2	約6ヶ月	土木一式	護岸改修工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
212	一般競争	特別簡易II型		(普)引佐町奥山98号排水路改良工事	浜名区引佐町奥山	R6/8	～	R7/2	約6ヶ月	土木一式	排水路改良工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
213	一般競争			(普)引佐町井伊谷47号排水路改良工事	浜名区引佐町井伊谷	R6/7	～	R6/12	約5ヶ月	土木一式	排水路改良工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
214	一般競争	特別簡易II型		(準)三和川護岸修繕工事	浜名区細江町三和	R6/7	～	R7/2	約7ヶ月	土木一式	河川維持修繕工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
215	一般競争	特別簡易I型		(主)浜北三ヶ日線(宮口)道路改良工事	浜名区宮口	R6/9	～	R7/3	約6ヶ月	土木一式	道路改良工	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
216	一般競争	特別簡易I型		(一)細江浜北線(小松西向)道路改良工事	浜名区小松	R6/9	～	R7/2	約5ヶ月	土木一式	道路改良工	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	継続
217	一般競争	特別簡易II型		(主)浜北三ヶ日線(灰木)歩道設置工事	浜名区四大地	R6/9	～	R7/2	約5ヶ月	土木一式	道路改良工	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
218	一般競争	特別簡易I型		(国)362号(尾野)歩道設置工事	浜名区尾野	R6/9	～	R7/3	約6ヶ月	土木一式	道路改良工	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
219	一般競争	特別簡易I型		(主)天竜浜松線(第3工区)水路付替工事	浜名区寺島	R6/9	～	R7/2	約6ヶ月	土木一式	水路付替工	7～9月	単独	繰越	浜名土木整備事務所	本庁	新規
220	一般競争	特別簡易I型		(国)152号(於呂)歩道擁壁修繕工事	浜名区於呂	R6/9	～	R7/2	約4ヶ月	土木一式	擁壁修繕工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
221	一般競争	特別簡易II型		(普)宮口113号排水路改良工事	浜名区新原	R6/9	～	R7/2	約5ヶ月	土木一式	排水路工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
222	一般競争			(普)新原122号排水路改良工事	浜名区新原	R6/10	～	R7/2	約4ヶ月	土木一式	樋門改修工	10～12月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規

No	入札及び契約の方法	総合評価	見積合せ	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
223	一般競争	特別簡易I型		(準)五反田川改良工事	浜名区平口	R6/9	～	R7/2	約5ヶ月	土木一式	堤防改良工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
224	一般競争	特別簡易I型		(普)四大地3号排水路改良工事	浜名区四大地	R6/9	～	R7/2	約5ヶ月	土木一式	排水路工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
225	一般競争	特別簡易I型		(普)本沢合16号排水路改良工事	浜名区本沢合	R6/10	～	R7/2	約4ヶ月	土木一式	排水路工	10～12月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
226	一般競争			御馬ヶ池雨水調整池堆積土砂撤去工事	浜名区於呂	R6/12	～	R7/2	約3ヶ月	土木一式	浚渫工	10～12月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
227	一般競争	特別簡易II型		細江町気質地下下水道マンホール蓋改良工事	浜名区細江町気質	R6/6	～	R6/12	約6ヶ月	土木一式	下水道マンホール蓋取替	4～6月	単独	当初	北部上下水道課	本庁	新規
228	指名競争			寺野浄水場ろ過砂入替工事	浜名区引佐町洪川	R6/11	～	R7/1	約2ヶ月	土木一式	ろ過砂入替	10～12月	単独	当初	北部上下水道課	北行政センター	新規
229	一般競争	特別簡易I型		はままつフラワーパーク 三角花壇更新工事	中央区館山寺町	R6/6	～	R7/2	約8ヶ月	土木一式	土工、植栽	4～6月	単独	当初	緑政課	本庁	新規
230	一般競争	特別簡易II型		道整備交付金事業 林道大沢光明線開設工事	天竜区只来	R6/6	～	R7/1	約8ヶ月	土木一式	林道開設 L=50m	4～6月	補助	当初	林業振興課	本庁	新規
231	指名競争			県単独林道事業 林道春埜山線改良工事	天竜区春野町田河内	R6/8	～	R6/12	約5ヶ月	土木一式	林道改良 L=25m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
232	指名競争			県単独林道事業 林道下平山線(2工区)改良工事	天竜区龍山町下平山	R6/8	～	R6/12	約5ヶ月	土木一式	林道改良 L=20m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
233	指名競争			県単独林道事業 林道戸倉線(1工区)改良工事	天竜区龍山町戸倉	R6/8	～	R6/12	約5ヶ月	土木一式	林道改良 L=15m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
234	指名競争			県単独林道事業 林道佐久間線(1工区)改良工事	天竜区佐久間町半場	R6/8	～	R6/12	約5ヶ月	土木一式	林道改良 L=10m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
235	指名競争			県単独林道事業 林道西山線改良工事	天竜区水窪町奥領家	R6/8	～	R6/12	約5ヶ月	土木一式	林道改良 L=15m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
236	一般競争	特別簡易I型		林道維持補修事業 林道天竜川線(小和田橋外2橋)橋梁補修工事	天竜区水窪町奥領家	R6/7	～	R7/2	約8ヶ月	土木一式	橋梁補修 N=3橋	7～9月	単独	当初	林業振興課	本庁	新規
237	一般競争	特別簡易I型		林道維持補修事業 林道天竜川線(門屋本沢橋外2橋)橋梁補修工事	天竜区水窪町奥領家	R6/7	～	R7/2	約8ヶ月	土木一式	橋梁補修 N=3橋	7～9月	単独	当初	林業振興課	本庁	新規
238	一般競争			林道維持補修事業 林道天竜川線(宮の沢橋)橋梁補修工事	天竜区水窪町奥領家	R6/8	～	R7/1	約6ヶ月	土木一式	橋梁補修 N=1橋	7～9月	単独	当初	林業振興課	本庁	新規
239	一般競争	特別簡易II型		林道維持補修事業 林道大沢線外1線(尾曲橋外1橋)橋梁補修工事	天竜区龍山町瀬尻	R6/6	～	R7/1	約8ヶ月	土木一式	橋梁補修 N=2橋	7～9月	補助	当初	林業振興課	本庁	新規
240	一般競争			林道維持補修事業 林道佐久間線(大安戸橋)橋梁補修工事	天竜区佐久間町戸口	R6/6	～	R6/12	約7ヶ月	土木一式	橋梁補修 N=1橋	4～6月	単独	当初	林業振興課	本庁	新規
241	一般競争	特別簡易II型		林道維持補修事業 林道西渡線(芋洗橋外1橋)橋梁補修工事	天竜区佐久間町大井	R6/6	～	R6/11	約6ヶ月	土木一式	橋梁補修 N=2橋	4～6月	単独	当初	林業振興課	本庁	新規
242	指名競争			林道維持補修事業 林道柳沢線(青瀬橋)橋梁補修工事	天竜区龍山町瀬尻	R6/6	～	R6/9	約4ヶ月	土木一式	橋梁補修 N=1橋	4～6月	単独	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
243	一般競争	特別簡易I型		浜松市元目分庁舎トイレ改修工事(建築工事)	中央区元目町地内	R6/7	～	R7/1	約6ヶ月	建築一式	元目分庁舎のトイレの更新	4～6月	単独	当初	アセットマネジメント推進課	本庁	新規
244	一般競争	特別簡易I型		小中学校防球ネット及びフェンス改修工事(佐鳴台中他4校)	中央区佐鳴台3丁目地内他	R6/6	～	R6/9	約4ヶ月	建築一式	防球ネット及びフェンスの改修工事	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
245	一般競争	特別簡易I型		追分小学校小規模改修及びバリアフリー化改修工事	中央区布橋一丁目地内	R6/6	～	R7/1	約7ヶ月	建築一式	小規模改修工事(外装)、バリアフリー化改修工事	4～6月	補助	当初	教育施設課	本庁	新規
246	一般競争	特別簡易I型		新津小学校小規模改修及びバリアフリー化改修工事	中央区新橋町地内	R6/6	～	R7/1	約7ヶ月	建築一式	小規模改修工事(外装)、バリアフリー化改修工事	4～6月	補助	当初	教育施設課	本庁	新規
247	一般競争	特別簡易I型		花川小学校小規模改修及びバリアフリー化改修工事	中央区花川町地内	R6/6	～	R7/1	約7ヶ月	建築一式	小規模改修工事(外装)、バリアフリー化改修工事	4～6月	補助	当初	教育施設課	本庁	新規
248	一般競争	特別簡易I型		北浜東小学校小規模改修工事	浜名区善地地内	R6/6	～	R7/1	約7ヶ月	建築一式	小規模改修工事(外装)	4～6月	補助	当初	教育施設課	本庁	新規
249	一般競争	特別簡易I型		赤佐小学校小規模改修及びバリアフリー化改修工事	浜名区於呂地内	R7/2	～	R7/11	約9ヶ月	建築一式	小規模改修工事(外装)、バリアフリー化改修工事	1～3月	補助	当初	教育施設課	本庁	新規
250	一般競争	特別簡易I型		新原小学校小規模改修及びバリアフリー化改修工事	浜名区新原地内他	R7/2	～	R7/11	約9ヶ月	建築一式	小規模改修工事(外装)、バリアフリー化改修工事	1～3月	補助	当初	教育施設課	本庁	新規
251	一般競争	特別簡易I型		北浜北小学校小規模改修及びバリアフリー化改修工事	浜名区西美園地内	R6/10	～	R7/10	約12ヶ月	建築一式	小規模改修工事(外装)、バリアフリー化改修工事	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	新規

No	入札及び契約の方法	総合評価	見積合せ	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
252	一般競争	特別簡易I型		伎倍小学校小規模改修及びバリアフリー化改修工事	浜名区貴布祢地内	R6/6	～	R7/7	約13ヶ月	建築一式	小規模改修工事(外装)、バリアフリー化改修工事	4～6月	補助	当初	教育施設課	本庁	新規
253	一般競争	特別簡易I型		横山小学校小規模改修及びバリアフリー化改修工事	天竜区横山町地内	R6/7	～	R6/12	約5ヶ月	建築一式	小規模改修工事(外装)、バリアフリー化改修工事	4～6月	補助	当初	教育施設課	本庁	新規
254	一般競争	特別簡易I型		西気賀小学校小規模改修及びバリアフリー化改修工事	浜名区細江町気賀地内	R6/6	～	R7/3	約9ヶ月	建築一式	小規模改修工事(外装)、バリアフリー化改修工事	4～6月	補助	当初	教育施設課	本庁	新規
255	一般競争	特別簡易I型		金指小学校小規模改修工事	浜名区引佐町金指地内	R6/6	～	R6/12	約6ヶ月	建築一式	小規模改修工事(外装)	4～6月	補助	当初	教育施設課	本庁	新規
256	一般競争	特別簡易I型		東部中学校小規模改修及びバリアフリー化改修工事	中央区飯田町地内	R6/6	～	R7/12	約18ヶ月	建築一式	小規模改修工事(外装)、バリアフリー化改修工事	4～6月	補助	当初	教育施設課	本庁	新規
257	一般競争	特別簡易I型		曳馬中学校小規模改修工事	中央区曳馬四丁目地内	R6/6	～	R6/12	約6ヶ月	建築一式	小規模改修工事(外装)	4～6月	補助	当初	教育施設課	本庁	新規
258	一般競争	特別簡易I型		南陽中学校小規模改修及びバリアフリー化改修工事	中央区芳川町地内	R6/6	～	R6/11	約5ヶ月	建築一式	小規模改修工事(外装)、バリアフリー化改修工事	4～6月	補助	当初	教育施設課	本庁	新規
259	一般競争	特別簡易I型		都田中学校小規模改修及びバリアフリー化改修工事	浜名区都田町地内	R7/2	～	R7/12	約10ヶ月	建築一式	小規模改修工事(外装)、バリアフリー化改修工事	1～3月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
260	一般競争	特別簡易I型		湖東中学校小規模改修及びバリアフリー化改修工事	中央区佐浜町地内	R6/6	～	R7/4	約10ヶ月	建築一式	小規模改修工事(外装)、バリアフリー化改修工事	4～6月	補助	当初	教育施設課	本庁	新規
261	一般競争	特別簡易I型		高台中学校小規模改修工事	中央区住吉五丁目地内	R6/6	～	R7/9	約15ヶ月	建築一式	小規模改修工事(外装)	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
262	一般競争	特別簡易I型		舞阪中学校小規模改修及びバリアフリー化改修工事	中央区舞阪町舞阪地内	R6/6	～	R7/9	約15ヶ月	建築一式	小規模改修工事(外装)、バリアフリー化改修工事	4～6月	補助	当初	教育施設課	本庁	新規
263	一般競争	特別簡易I型		光が丘中学校小規模改修及びバリアフリー化改修工事	天竜区山東地内	R6/6	～	R7/3	約9ヶ月	建築一式	小規模改修工事(外装)、バリアフリー化改修工事	4～6月	補助	当初	教育施設課	本庁	新規
264	一般競争	特別簡易I型		引佐南部中学校小規模改修及びバリアフリー化改修工事	浜名区引佐町横尾地内	R6/6	～	R7/3	約9ヶ月	建築一式	小規模改修工事(外装)、バリアフリー化改修工事	4～6月	補助	当初	教育施設課	本庁	新規
265	一般競争	特別簡易I型		東小学校小規模改修工事	中央区中央二丁目地内	R6/6	～	R7/5	約11ヶ月	建築一式	小規模改修工事(外装)	4～6月	補助	当初	教育施設課	本庁	新規
266	一般競争	特別簡易I型		庄内小中学校小規模改修及びバリアフリー化改修工事	中央区庄内町地内	R6/6	～	R6/11	約5ヶ月	建築一式	小規模改修工事(外装)、バリアフリー化改修工事	4～6月	補助	当初	教育施設課	本庁	新規
267	一般競争	簡易型		西部中学校外構整備工事	中央区鵜江二丁目地内	R6/8	～	R8/2	約18ヶ月	建築一式	外構整備工事	7～9月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
268	一般競争			可美中学校バリアフリー化改修工事	中央区増楽町地内	R6/6	～	R6/11	約5ヶ月	建築一式	バリアフリー化改修工事	4～6月	補助	当初	教育施設課	本庁	新規
269	一般競争			河輪小学校バリアフリー化改修工事	中央区東町地内	R6/9	～	R6/12	約3ヶ月	建築一式	バリアフリー化改修工事	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	新規
270	一般競争			笠井小学校バリアフリー化改修工事	浜名区笠井町地内	R6/8	～	R6/12	約4ヶ月	建築一式	バリアフリー化改修工事	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	新規
271	一般競争			三方原小学校バリアフリー化改修工事	中央区三方原町地内	R6/9	～	R6/12	約3ヶ月	建築一式	バリアフリー化改修工事	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	新規
272	一般競争			天竜中学校バリアフリー化改修工事	中央区龍光町地内	R6/10	～	R7/1	約3ヶ月	建築一式	バリアフリー化改修工事	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	新規
273	一般競争			東陽中学校バリアフリー化改修工事	中央区西町地内	R6/8	～	R7/1	約5ヶ月	建築一式	バリアフリー化改修工事	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	新規
274	一般競争	特別簡易I型		飯田小学校バリアフリー化改修工事	中央区飯田町地内	R6/6	～	R6/12	約6ヶ月	建築一式	バリアフリー化改修工事	4～6月	補助	当初	教育施設課	本庁	新規
275	一般競争			浜北北部中学校バリアフリー化改修工事	浜名区於呂地内	R6/6	～	R7/1	約7ヶ月	建築一式	バリアフリー化改修工事	4～6月	補助	当初	教育施設課	本庁	新規
276	一般競争			浜小小学校バリアフリー化改修工事	浜名区小松地内	R6/9	～	R6/12	約3ヶ月	建築一式	バリアフリー化改修工事	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	新規
277	一般競争	特別簡易I型		豊岡小学校バリアフリー化改修工事	中央区豊岡町地内	R6/8	～	R6/12	約4ヶ月	建築一式	バリアフリー化改修工事	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	新規
278	一般競争	特別簡易I型		蜷塚中学校バリアフリー化改修工事	中央区蜷塚二丁目地内	R6/8	～	R7/1	約5ヶ月	建築一式	バリアフリー化改修工事	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	新規
279	一般競争			和田小学校バリアフリー化改修工事	中央区薬師町地内	R6/10	～	R7/1	約3ヶ月	建築一式	バリアフリー化改修工事	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	新規
280	一般競争	特別簡易I型		中ノ町小学校バリアフリー化改修工事	中央区中野町地内	R6/9	～	R7/1	約4ヶ月	建築一式	バリアフリー化改修工事	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	新規

No	入札及び契約の方法	総合評価	見積合せ	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
281	一般競争	特別簡易I型		与進小学校バリアフリー化改修工事	中央区天王町地内	R6/9	～	R7/1	約4ヶ月	建築一式	バリアフリー化改修工事	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	新規
282	一般競争	特別簡易I型		芳川北小バリアフリー化改修工事	中央区頭陀寺町地内	R6/9	～	R6/12	約3ヶ月	建築一式	バリアフリー化改修工事	7～9月	補助	当初	教育施設課	本庁	新規
283	指名競争			上島雨水ポンプ場大扉修繕工事	中央区上島三丁目地内	R6/5	～	R6/11	約7ヶ月	建築一式	上島雨水ポンプ場大扉修繕工事	4～6月	単独	当初	下水道施設課	本庁	新規
284	一般競争			子育て情報センター(なのはな保育園)屋根改修工事	中央区中央三丁目地内	R6/9	～	R7/2	約6ヶ月	建築一式	屋根改修工事 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
285	一般競争			積志協働センター屋根改修工事	中央区積志町地内	R6/5	～	R6/10	約5ヶ月	建築一式	屋根改修工事 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
286	一般競争	特別簡易I型		ふれあい交流センター萩原外壁及び屋根改修工事	中央区初生町地内	R6/5	～	R7/1	約8ヶ月	建築一式	外壁及び屋根改修工事 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
287	一般競争	特別簡易I型		明神池運動公園外壁及び屋根改修工事	浜名区宮口地内	R6/9	～	R7/3	約6ヶ月	建築一式	外壁及び屋根改修工事 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
288	一般競争	特別簡易I型		ふれあい交流センター湖東外壁及び屋根改修工事	中央区和地町地内	R6/5	～	R6/11	約6ヶ月	建築一式	外壁及び屋根改修工事 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
289	一般競争	特別簡易I型		サンライフ浜北(体育館)外壁及び屋根改修工事	浜名区竜南地内	R6/8	～	R6/12	約4ヶ月	建築一式	外壁及び屋根改修工事 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
290	一般競争			姫街道と銅鐸の民俗資料館屋根改修工事	浜名区細江町気賀地内	R6/6	～	R6/10	約4ヶ月	建築一式	屋根改修工事 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
291	一般競争			笠井幼稚園屋根改修工事	中央区笠井町地内	R6/10	～	R7/2	約4ヶ月	建築一式	屋根改修工事 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
292	一般競争			伊平幼稚園外壁及び屋根改修工事	浜名区引佐町伊平地内	R6/6	～	R6/10	約4ヶ月	建築一式	外壁及び屋根改修工事 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
293	一般競争			伊佐見幼稚園外壁及び屋根改修工事	中央区伊左地町地内	R6/6	～	R6/10	約4ヶ月	建築一式	外壁及び屋根改修工事 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
294	一般競争			白脇幼稚園外壁及び屋根改修工事	中央区寺脇町地内	R6/5	～	R6/9	約4ヶ月	建築一式	外壁及び屋根改修工事 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
295	一般競争	特別簡易I型		西気賀幼稚園外壁及び屋根改修工事	浜名区細江町気賀地内	R6/5	～	R6/9	約4ヶ月	建築一式	外壁及び屋根改修工事 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
296	一般競争	特別簡易I型		光明幼稚園外壁及び屋根改修工事	天竜区山東地内	R6/6	～	R6/9	約4ヶ月	建築一式	外壁及び屋根改修工事 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
297	一般競争	特別簡易I型		新津協働センター大規模改修工事(建築工事)	中央区新橋町地内	R6/10	～	R7/12	約15ヶ月	建築一式	大規模改修工事(建築工事) 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
298	一般競争	特別簡易I型		鴨江保育園大規模改修工事(建築工事)	中央区鴨江二丁目地内	R6/6	～	R7/2	約8ヶ月	建築一式	大規模改修工事(建築工事) 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
299	一般競争	特別簡易I型		渚園レストハウス大規模改修工事(建築工事)	中央区舞阪町弁天島地内	R6/6	～	R7/3	約9ヶ月	建築一式	大規模改修工事(建築工事) 一式	4～6月	補助	当初	公共建築課	本庁	新規
300	一般競争			みをつくし文化センター吊り天井落下防止対策工事(建築工事)	浜名区細江町気賀地内	R7/2	～	R7/11	約9ヶ月	建築一式	吊り天井落下防止対策工事(建築工事) 一式	1～3月	補助	当初	公共建築課	本庁	新規
301	一般競争	特別簡易I型		可美公園総合センター吊り天井落下防止対策工事	中央区増楽町地内	R6/6	～	R7/6	約12ヶ月	建築一式	吊り天井落下防止対策工事 一式	4～6月	補助	当初	公共建築課	本庁	新規
302	一般競争	特別簡易I型		浜北総合体育館吊り天井落下防止対策工事(建築工事)	浜名区西美園地内	R7/6	～	R8/6	約12ヶ月	建築一式	吊り天井落下防止対策工事(建築工事) 一式	1～3月	補助	当初	公共建築課	本庁	新規
303	一般競争	特別簡易I型		農村環境改善センター吊り天井落下防止対策工事	中央区伊左地町地内	R6/7	～	R7/2	約8ヶ月	建築一式	吊り天井落下防止対策工事 一式	7～9月	補助	当初	公共建築課	本庁	新規
304	一般競争			浜松市小型自動車競走場投票券売所等復旧工事	中央区和合町地内	R6/8	～	R7/1	約6ヶ月	建築一式	投票券売所等の復旧工事一式	7～9月	単独	当初	産業振興課 公営競技室	本庁	新規
305	一般競争	特別簡易I型		浜松市営中田島団地C12棟外2棟28室空家改修工事	中央区白羽町地内	R6/3	～	R6/9	約6ヶ月	建築一式	浜松市営中田島団地C12棟外2棟28室空家改修工事 一式	1～3月	単独	11月補正	住宅課	本庁	新規
306	一般競争	特別簡易I型		浜松市営住宅湖東団地C3棟エレベーター棟増築工事	中央区湖東町地内	R6/5	～	R7/2	約9ヶ月	建築一式	浜松市営住宅湖東団地C3棟エレベーター棟増築工事一式	4～6月	補助	当初	住宅課	本庁	新規
307	一般競争	特別簡易I型		浜松市営住宅湖東団地C10棟個別改善工事(建築工事)	中央区湖東町地内	R6/5	～	R7/2	約9ヶ月	建築一式	浜松市営住宅湖東団地C10棟個別改善工事(建築工事)一式	4～6月	補助	当初	住宅課	本庁	新規
308	一般競争	簡易型		中消防署高台出張所建設工事	中央区住吉五丁目	R6/11	～	R8/2	約15ヶ月	建築一式	中消防署高台出張所建設工事 一式	10～12月	単独	当初	消防総務課	本庁	新規
309	一般競争			浜松市発達医療総合福祉センター センター東棟塔屋改修工事	浜名区高園地内	R6/6	～	R7/1	約7ヶ月	建築一式	浜松市発達医療総合福祉センター内のセンター東棟塔屋改修工事 一式	4～6月	単独	当初	障害保健福祉課	本庁	新規

No	入札及び契約の方法	総合評価	見積合せ	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
310	一般競争			フルーツパークトロピカルドーム棟他ガラス改修工事	浜名区都田町地内	R6/8	～	R6/11	約3ヶ月	建築一式	天井ガラスのひび割れ部改修	7～9月	単独	当初	農業水産課	本庁	新規
311	一般競争	特別簡易I型		アクトシティ浜松Dゾーン改修工事 建築工事	中央区中央三丁目地内	R7/3	～	R8/6	約16ヶ月	建築一式	アクトシティ浜松Dゾーンの建築改修工事	7～9月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	新規
312	一般競争	特別簡易I型		浜松市雄踏文化センタートイレ改修工事(建築)	中央区雄踏町宇布見地内	R6/7	～	R7/6	約12ヶ月	建築一式	トイレ改修工事(建築)	4～6月	単独	当初	中央区西行政センター	本庁	新規
313	一般競争	特別簡易I型		(準)高塚川排水機場建屋築造工事	中央区白羽町	R6/4	～	R7/3	約11ヶ月	建築一式	建屋築造工事	4～6月	補助	繰越	中央土木整備事務所	本庁	新規
314	一般競争	特別簡易I型		浜松市動物園猛禽舎改修工事	中央区舘山寺町地内	R6/6	～	R7/2	約8ヶ月	建築一式	猛禽舎改修工事 一式	4～6月	単独	当初	動物園	本庁	新規
315	一般競争			浜松市浜北総合体育館メインアリーナ排煙窓修繕工事	浜名区平口地内	R6/8	～	R6/10	約3ヶ月	建築一式	排煙窓修繕工事	7～9月	単独	当初	浜名区まちづくり推進課	浜名区役所	新規
316	一般競争	特別簡易I型		(市)都田501号線道路工事に係る浜松市立都田小学校便所及び防球ネット等撤去・新設工事	浜名区都田町	R6/4	～	R6/10	約6ヶ月	建築一式	学校施設移設工	4～6月	補助	繰越	浜名土木整備事務所	本庁	新規
317	指名競争			可美公園仮設事務所設置工事	中央区増楽町地内	R6/7	～	R7/1	約7ヶ月	建築一式	仮設事務所設置工事	4～6月	単独	当初	中央区南行政センター	本庁	新規
318	一般競争	特別簡易I型		五島協働センター附設体育館床面改修工事	中央区福島町地内	R7/3	～	R7/6	約4ヶ月	建築一式	床面改修工事	1～3月	単独	当初	中央区南行政センター	本庁	新規
319	一般競争			大蒲公園複合遊具更新工事	中央区大蒲町地内	R6/6	～	R6/10	約5ヶ月	とび・土工・コンクリート	複合遊具更新 1基	4～6月	補助	当初	公園管理事務所	本庁	新規
320	一般競争			瞳ヶ丘西公園複合遊具更新工事	中央区古人見町地内	R6/7	～	R6/11	約5ヶ月	とび・土工・コンクリート	複合遊具更新 1基	7～9月	補助	当初	公園管理事務所	本庁	新規
321	一般競争			地蔵平公園複合遊具更新工事	中央区有玉台三丁目地内	R6/8	～	R6/12	約4ヶ月	とび・土工・コンクリート	複合遊具更新 1基	7～9月	補助	当初	公園管理事務所	本庁	新規
322	一般競争			和地山公園複合遊具更新工事	中央区和地山三丁目地内	R6/7	～	R6/11	約5ヶ月	とび・土工・コンクリート	複合遊具更新 1基	7～9月	補助	当初	公園管理事務所	本庁	新規
323	指名競争			曙公園遊具更新工事	中央区富塚町地内	R6/8	～	R6/12	約4ヶ月	とび・土工・コンクリート	遊具更新 1基	7～9月	補助	当初	公園管理事務所	本庁	新規
324	指名競争			上新屋第一公園遊具更新工事	中央区上新屋町地内	R6/9	～	R7/1	約4ヶ月	とび・土工・コンクリート	遊具更新 1基	7～9月	補助	当初	公園管理事務所	本庁	新規
325	指名競争			住吉公園遊具更新工事	中央区住吉一丁目地内	R6/8	～	R6/12	約4ヶ月	とび・土工・コンクリート	遊具更新 1基	7～9月	補助	当初	公園管理事務所	本庁	新規
326	指名競争			西塚第一公園遊具更新工事	中央区西塚町地内	R6/9	～	R7/1	約4ヶ月	とび・土工・コンクリート	遊具更新 1基	7～9月	補助	当初	公園管理事務所	本庁	新規
327	指名競争			泉公園遊具更新工事	中央区泉一丁目地内	R6/10	～	R7/2	約4ヶ月	とび・土工・コンクリート	遊具更新 1基	10～12月	補助	当初	公園管理事務所	本庁	新規
328	指名競争			(国)152号案内看板整備工事(仮)	中央区内	R6/6	～	R6/11	約5ヶ月	とび・土工・コンクリート	案内看板整備工事	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
329	一般競争			(市)中野町三方原線案内看板整備工事	中央区中沢町	R6/6	～	R6/11	約5ヶ月	とび・土工・コンクリート	案内看板整備工事	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
330	一般競争			(一)浜名湖周遊自転車道線防護柵修繕工事	中央区村櫛町外	R6/6	～	R7/1	約7ヶ月	とび・土工・コンクリート	防護柵修繕工事	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
331	一般競争			浜松駅東自転車駐車場修繕塗装工事	中央区砂山町	R6/10	～	R7/2	約4ヶ月	とび・土工・コンクリート	2階建て躯体の塗装及び補修工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
332	指名競争			(普)豊岡8号排水路浚渫工事	中央区豊岡町	R6/9	～	R7/1	約5ヶ月	とび・土工・コンクリート	浚渫工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
333	一般競争	特別簡易I型		(市)細江11号線外1線道路案内標識設置工事	浜名区細江町中川	R6/8	～	R7/2	約7ヶ月	とび・土工・コンクリート	案内標識設置	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
334	一般競争	特別簡易I型		入野第二緑地法面補強工事	中央区入野町地内	R6/7	～	R7/3	約9ヶ月	法面工事・落石防止	法面補強工事 1式	4～6月	単独	当初	公園管理事務所	本庁	新規
335	一般競争			弥生緑地法面対策工事	中央区富塚町地内	R6/6	～	R7/2	約8ヶ月	法面工事・落石防止	法面補強工事 1式	4～6月	単独	当初	公園管理事務所	本庁	新規
336	一般競争	特別簡易I型		花川運動公園法面補強工事	中央区花川町地内	R6/7	～	R7/3	約9ヶ月	法面工事・落石防止	法面補強工事 1式	4～6月	単独	当初	公園管理事務所	本庁	新規
337	一般競争	特別簡易I型		(国)362号篠原橋迂回路整備工事(法面工)	天竜区春野町豊岡地内	R6/7	～	R6/11	約4ヶ月	法面工事・落石防止	施工延長L=22m 法面工A=88m2	7～9月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規

No	入札及び契約の方法	総合評価	見積合せ	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
338	一般競争	特別簡易I型		(国)257号道路防災工事(花平A111)	浜名区引佐町花平	R6/12	～	R7/7	約8ヶ月	法面工事・落石防止	斜面对策工	10～12月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
339	一般競争	特別簡易I型		(国)257号道路防災工事(花平A112)	浜名区引佐町花平	R6/12	～	R7/7	約8ヶ月	法面工事・落石防止	斜面对策工	10～12月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
340	一般競争	特別簡易I型		(国)257号道路防災工事(花平A019)	浜名区引佐町花平	R6/7	～	R7/1	約7ヶ月	法面工事・落石防止	斜面对策工	4～6月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
341	一般競争	特別簡易I型		(国)257号道路防災工事(東黒田A125)	浜名区引佐町東黒田	R6/12	～	R7/7	約8ヶ月	法面工事・落石防止	斜面对策工	10～12月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
342	一般競争	特別簡易I型		(国)257号道路防災工事(東黒田A126)	浜名区引佐町東黒田	R6/12	～	R7/7	約8ヶ月	法面工事・落石防止	斜面对策工	10～12月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
343	一般競争	特別簡易II型		(国)257号道路防災工事(的場A136)	浜名区引佐町の場	R6/7	～	R7/2	約7ヶ月	法面工事・落石防止	斜面对策工	4～6月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
344	一般競争	特別簡易II型		(国)257号道路防災工事(伊平A118)	浜名区引佐町伊平	R6/6	～	R6/12	約6ヶ月	法面工事・落石防止	斜面对策工	4～6月	補助	繰越	浜名土木整備事務所	本庁	新規
345	指名競争			県単独治山(補助)事業 佐久間町大井(仙戸)地区治山工事	天竜区佐久間町大井	R6/8	～	R6/12	約5ヶ月	法面工事・落石防止	山腹工 A=0.01ha	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
346	指名競争			県単独治山(補助)事業 水窪町奥領家(長尾)地区治山工事	天竜区水窪町奥領家	R6/8	～	R6/12	約5ヶ月	法面工事・落石防止	山腹工 A=0.01ha	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
347	一般競争			市単独治山(補助)事業 二俣町(阿蔵)地区治山工事	天竜区二俣町阿蔵	R6/5	～	R6/10	約6ヶ月	法面工事・落石防止	山腹工 A=0.01ha	4～6月	単独	当初	林業振興課	本庁	新規
348	指名競争			県単独林道事業 林道久保田線(1工区)改良工事	天竜区春野町宮川	R6/8	～	R6/12	約5ヶ月	法面工事・落石防止	林道改良 L=22m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
349	指名競争			県単独林道事業 林道久保田線(1工区)改良工事	天竜区春野町宮川	R6/8	～	R6/11	約4ヶ月	法面工事・落石防止	林道改良 L=25m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
350	指名競争			県単独林道事業 林道中山長沢線改良工事	天竜区春野町領家	R6/8	～	R6/12	約5ヶ月	法面工事・落石防止	林道改良 L=20m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
351	指名競争			県単独林道事業 林道金川杉峰線改良工事	天竜区春野町豊岡	R6/8	～	R6/11	約4ヶ月	法面工事・落石防止	林道改良 L=15m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
352	指名競争			県単独林道事業 林道下平山線(1工区)改良工事	天竜区龍山町下平山	R6/8	～	R6/11	約4ヶ月	法面工事・落石防止	林道改良 L=15m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
353	指名競争			県単独林道事業 林道戸倉線(2工区)改良工事	天竜区龍山町戸倉	R6/8	～	R6/12	約5ヶ月	法面工事・落石防止	林道改良 L=30m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
354	指名競争			県単独林道事業 林道池の平矢岳線改良工事	天竜区佐久間町奥領家	R6/8	～	R6/12	約5ヶ月	法面工事・落石防止	林道改良 L=30m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
355	指名競争			県単独林道事業 林道半場線改良工事	天竜区佐久間町半場	R6/8	～	R6/11	約4ヶ月	法面工事・落石防止	林道改良 L=20m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
356	指名競争			県単独林道事業 林道佐久間線(2工区)改良工事	天竜区佐久間町浦川	R6/8	～	R6/11	約4ヶ月	法面工事・落石防止	林道改良 L=25m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
357	指名競争			県単独林道事業 林道向皆外線改良工事	天竜区佐久間町相月	R6/8	～	R6/11	約4ヶ月	法面工事・落石防止	林道改良 L=18m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
358	指名競争			県単独林道事業 林道天竜川線改良工事	天竜区水窪町奥領家	R6/8	～	R6/12	約5ヶ月	法面工事・落石防止	林道改良 L=10m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
359	指名競争			県単独林道事業 林道大野中根山線(1工区)改良工事	天竜区水窪町奥領家	R6/8	～	R6/12	約5ヶ月	法面工事・落石防止	林道改良 L=30m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
360	指名競争			県単独林道事業 林道大野中根山線(2工区)改良工事	天竜区水窪町奥領家	R6/8	～	R6/11	約4ヶ月	法面工事・落石防止	林道改良 L=20m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
361	指名競争			県単独林道事業 林道大沢線改良工事	天竜区水窪町奥領家	R6/8	～	R6/12	約5ヶ月	法面工事・落石防止	林道改良 L=30m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
362	指名競争			県単独林道事業 林道上鶯巣線改良工事	天竜区水窪町奥領家	R6/8	～	R6/12	約5ヶ月	法面工事・落石防止	林道改良 L=15m	7～9月	補助	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
363	一般競争			浜松市本庁舎南駐車場電気自動車充電設備設置工事	中央区松城町地内	R6/8	～	R7/2	約6ヶ月	電気	南駐車場電気自動車充電設備の設置	7～9月	単独	当初	アセットマネジメント推進課	本庁	新規
364	一般競争			湖東中継ポンプ場電気設備撤去工事	中央区湖東町地内	R6/6	～	R7/1	約8ヶ月	電気	二次処理棟設備解体(電気設備関連)	4～6月	補助	当初	下水道工事課	本庁	新規
365	一般競争			井伊谷浄化センター電気設備改築工事	浜名区引佐町井伊谷地内	R6/7	～	R7/2	約8ヶ月	電気	自家発電設備の更新	4～6月	補助	当初	下水道工事課	本庁	新規
366	一般競争			参野雨水ポンプ場電気設備改築工事	中央区参野町地内	R6/7	～	R9/2	約32ヶ月	電気	エンジンポンプ更新に伴う電気設備の更新	4～6月	補助	当初	下水道工事課	本庁	新規

No	入札及び契約の方法	総合評価	見積合せ	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
367	一般競争	特別簡易Ⅱ型		中部浄化センター遊休施設電気設備改築工事	中央区瓜内町地内	R6/7	～	R7/2	約7ヶ月	電気	ポンプ設置に伴う電気設備の改築	4～6月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
368	指名競争			中部浄化センタープロウ棟蓄電池修繕工事	中央区瓜内町地内	R6/6	～	R6/9	約4ヶ月	電気	中部浄化センタープロウ棟蓄電池修繕工事	4～6月	単独	当初	下水道施設課	本庁	新規
369	一般競争	特別簡易Ⅰ型		雄踏幼稚園受変電設備改修工事	中央区雄踏町宇布見地内	R6/6	～	R7/3	約9ヶ月	電気	受変電設備改修工事	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
370	指名競争			博物館受変電設備改修工事	中央区蛸塚四丁目地内	R6/5	～	R6/12	約7ヶ月	電気	受変電設備改修工事	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
371	一般競争			ふれあい交流センター萩原受変電設備改修工事	中央区初生町地内	R6/10	～	R7/10	約12ヶ月	電気	受変電設備改修工事	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
372	一般競争	特別簡易Ⅰ型		ふれあい交流センター湖東受変電設備改修工事	中央区和地町地内	R6/9	～	R7/7	約10ヶ月	電気	受変電設備改修工事	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
373	一般競争	特別簡易Ⅰ型		中消防署曳馬野出張所受変電設備改修工事	中央区三方原町地内	R6/9	～	R8/1	約16ヶ月	電気	受変電設備改修工事	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
374	一般競争	特別簡易Ⅰ型		新津協働センター大規模改修工事(電気設備工事)	中央区新橋町地内	R6/10	～	R7/12	約15ヶ月	電気	大規模改修工事(電気設備工事) 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
375	一般競争			鴨江保育園大規模改修工事(電気設備工事)	中央区鴨江二丁目地内	R6/6	～	R7/2	約8ヶ月	電気	大規模改修工事(電気設備工事) 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
376	一般競争	特別簡易Ⅰ型		渚園レストハウス大規模改修工事(電気設備工事)	中央区舞阪町弁天島地内	R6/6	～	R7/3	約9ヶ月	電気	大規模改修工事(電気設備工事) 一式	4～6月	補助	当初	公共建築課	本庁	新規
377	一般競争	特別簡易Ⅰ型		みをつくし文化センター吊り天井落下防止対策工事(電気設備工事)	浜名区細江町気賀地内	R7/2	～	R7/11	約9ヶ月	電気	吊り天井落下防止対策工事(電気設備工事) 一式	1～3月	補助	当初	公共建築課	本庁	新規
378	一般競争			浜松市外国人学習支援センター照明器具LED化工事	中央区雄踏町宇布見地内	R6/6	～	R7/1	約7ヶ月	電気	照明器具LED化工事	4～6月	単独	当初	国際課	本庁	新規
379	一般競争			浜松市小型自動車競走場第5スタンド棟非常発電機設備更新工事	中央区和合町地内	R6/6	～	R7/3	約9ヶ月	電気	第5スタンド棟の老朽化した非常用発電機設備の更新工事	4～6月	単独	当初	産業振興課 公営競技室	本庁	新規
380	一般競争	特別簡易Ⅰ型		浜松市営住宅湖東団地C10棟個別改善工事(電気設備工事)	中央区湖東町地内	R6/5	～	R7/2	約9ヶ月	電気	浜松市営住宅湖東団地C10棟個別改善工事(電気設備工事)一式	4～6月	補助	当初	住宅課	本庁	新規
381	一般競争			浜松市発達医療総合福祉センター誘導灯更新工事	浜名区高園地内	R6/7	～	R6/10	約4ヶ月	電気	浜松市発達医療総合福祉センター内の誘導灯更新工事 一式	4～6月	単独	当初	障害保健福祉課	本庁	新規
382	指名競争			大原浄水場苛性ソーダ注入ポンプ制御盤修繕工事	中央区大原町	R6/7	～	R7/2	約7ヶ月	電気	大原浄水場苛性ソーダ注入ポンプ制御盤修繕工事一式	7～9月	単独	当初	浄水課	本庁	新規
383	一般競争			大原浄水場2系ろ過池流量・水位差計改修工事	中央区大原町	R6/7	～	R7/2	約7ヶ月	電気	大原浄水場2系ろ過池流量・水位差計改修工事一式	7～9月	単独	当初	浄水課	本庁	新規
384	指名競争			神立水源非常用発電機改修工事	中央区神立町	R6/7	～	R7/1	約7ヶ月	電気	神立水源非常用発電機改修工事一式	7～9月	単独	当初	浄水課	本庁	新規
385	指名競争			大原・常光浄水場管理棟外照明改修工事	中央区大原町他	R6/8	～	R7/1	約6ヶ月	電気	大原・常光浄水場管理棟外照明改修工事(LED化)一式	7～9月	単独	当初	浄水課	本庁	新規
386	一般競争			(債務)大原浄水場第3電気室電気設備更新工事	中央区大原町	R6/6	～	R8/3	約21ヶ月	電気	大原浄水場第3電気室電気設備更新工事一式	4～6月	単独	当初	浄水課	本庁	新規
387	一般競争			(債務)大原・常光浄水場電気設備改修工事	中央区大原町他	R6/6	～	R8/3	約21ヶ月	電気	大原・常光浄水場電気設備改修工事一式	4～6月	単独	当初	浄水課	本庁	新規
388	一般競争	特別簡易Ⅰ型		浜松アリーナ自動閉鎖装置更新工事	中央区和田町地内	R6/6	～	R7/2	約9ヶ月	電気	浜松アリーナの自動閉鎖装置更新工事	4～6月	単独	当初	スポーツ振興課	本庁	新規
389	一般競争			フルーツパーク管理事務所棟他空調設備改修工事(電気設備工事)	浜名区都田町地内	R6/6	～	R7/6	約12ヶ月	電気	中央熱源空調方式から個別空調方式への改修	4～6月	単独	当初	農業水産課	本庁	新規
390	一般競争	特別簡易Ⅰ型		アクトシティ浜松Dゾーン改修工事 電気設備工事	中央区中央三丁目地内	R7/3	～	R8/6	約16ヶ月	電気	アクトシティ浜松Dゾーンの電気設備改修工事	7～9月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	新規
391	一般競争			アクトシティ浜松Aゾーン空調自動制御設備更新工事	中央区板屋町他地内	R6/7	～	R8/6	約24ヶ月	電気	アクトシティ浜松Aゾーン他のインバータ等自動制御設備改修工事	7～9月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	新規
392	指名競争			浜松市中央卸売市場青果低温倉庫受変電設備改修工事(第1期)	中央区新貝町地内	R6/10	～	R7/2	約5ヶ月	電気	受変電設備改修工事(第1期)	7～9月	単独	当初	中央卸売市場	本庁	新規
393	随意契約			浜松市中央卸売市場電力量計更新工事	中央区新貝町地内	R6/6	～	R7/2	約8ヶ月	電気	市場内電力量計の更新工事	4～6月	単独	当初	中央卸売市場	本庁	新規
394	一般競争	特別簡易Ⅰ型		浜松市雄踏文化センタートイレ改修工事(電気設備)	中央区雄踏町宇布見地内	R6/7	～	R7/6	約12ヶ月	電気	トイレ改修工事(電気設備)	4～6月	単独	当初	中央区西行政センター	本庁	新規
395	一般競争			クリエート浜松 非常用蓄電池更新工事	中央区早馬町地内	R6/8	～	R7/1	約6ヶ月	電気	非常用蓄電池更新工事	7～9月	単独	当初	中央区まちづくり推進課	本庁	新規

No	入札及び契約の方法	総合評価	見積合せ	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
396	一般競争			クリエート浜松 中央監視装置更新工事	中央区早馬町地内	R6/6	～	R7/2	約9ヶ月	電気	中央監視装置更新工事	4～6月	単独	当初	中央区まちづくり推進課	本庁	新規
397	一般競争	特別簡易I型		浜松市立舞阪図書館照明設備LED化工事	中央区舞阪町舞阪地内	R6/5	～	R6/10	約5ヶ月	電気	照明設備LED化	4～6月	単独	当初	中央図書館	本庁	新規
398	一般競争	特別簡易I型		(国)257号(旅籠工区)信号機移設工事	中央区旅籠町外	R6/6	～	R7/1	約8ヶ月	電気	信号機移設工事	4～6月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
399	指名競争			(都)高林芳川線信号機移設工事	中央区上西町	R6/8	～	R7/2	約5ヶ月	電気	信号機移設工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
400	指名競争			(都)池川富塚線信号機移設工事	中央区鹿谷町	R6/11	～	R7/3	約4ヶ月	電気	信号機移設工事	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
401	一般競争	特別簡易I型		アクト地区照明灯整備工事	中央区中央1丁目	R6/8	～	R7/1	約6ヶ月	電気	照明灯整備工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
402	一般競争			(準)高塚川排水機場電気工事	中央区白羽町	R6/6	～	R8/3	約21ヶ月	電気	ポンプ場新設工事(電気設備)	4～6月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
403	指名競争			西藤平配水池外2施設流量計更新工事	天竜区西藤平地内外	R6/5	～	R6/10	約5ヶ月	電気	流量計更新	4～6月	単独	当初	天竜上下水道課	天竜区役所	新規
404	一般競争			佐久間町佐高井戸水源外1施設濁度計更新工事	天竜区佐久間町中部地内外	R6/6	～	R6/12	約6ヶ月	電気	濁度計更新	4～6月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁	新規
405	指名競争			緑恵台水源計装盤更新工事	天竜区渡ヶ島地内	R6/6	～	R6/12	約6ヶ月	電気	計装盤更新	4～6月	単独	当初	天竜上下水道課	天竜区役所	新規
406	指名競争			水窪町西浦水源取水ポンプ更新工事	天竜区水窪町奥領家地内	R6/5	～	R6/12	約7ヶ月	電気	ポンプ更新	4～6月	単独	当初	天竜上下水道課	天竜区役所	新規
407	指名競争			水窪町門桁浄水場次亜塩素注入ポンプ設置工事	天竜区水窪町山住地内	R6/6	～	R6/10	約5ヶ月	電気	次亜塩素注入ポンプ設置	4～6月	単独	当初	天竜上下水道課	天竜区役所	新規
408	随意契約			浜松市天竜壬生ホール舞台照明設備改修工事(ホール・リハーサル室)	天竜区二俣町二俣	R6/11	～	R8/1	約15ヶ月	電気	大ホール・リハーサル室 照明設備改修工事	10～12月	単独	当初	天竜区まちづくり推進課	本庁	新規
409	一般競争			浜松市万葉の森公園受変電設備改修工事	浜名区平口地内	R6/6	～	R7/2	約9ヶ月	電気	キュービクルの改修(撤去及び新規設置)	4～6月	単独	当初	浜名区まちづくり推進課	本庁	新規
410	一般競争	特別簡易I型		浜松市東行政センター空調設備改修工事(電気設備工事)	中央区流通元町地内	R6/6	～	R7/6	約12ヶ月	電気	東行政センター庁舎空調機の更新(電気設備工事)	4～6月	単独	当初	中央区東行政センター	本庁	新規
411	随意契約			引佐最終処分場浸出水処理施設中央監視装置等更新工事	浜名区引佐町地内	R6/5	～	R7/2	約10ヶ月	電気	中央監視システム更新、動力制御盤更新	4～6月	単独	当初	平和清掃事業所	本庁	新規
412	随意契約			平和最終処分場浸出水処理施設調整槽制御盤及びシーケンサ更新工事	中央区平松町地内	R6/5	～	R6/12	約8ヶ月	電気	調整槽制御盤、シーケンサ更新	4～6月	単独	当初	平和清掃事業所	本庁	新規
413	一般競争			坂田水源非常用発電機更新工事	浜名区引佐町井伊谷	R6/6	～	R7/2	約9ヶ月	電気	非常用発電機更新 1基	4～6月	単独	当初	北部上下水道課	本庁	新規
414	一般競争			田沢ポンプ場非常用発電機更新工事	浜名区引佐町田沢	R6/6	～	R7/2	約9ヶ月	電気	非常用発電機更新 1基	4～6月	単独	当初	北部上下水道課	本庁	新規
415	随意契約			北部管内遠方監視通信設備更新工事	浜名区三ヶ日町	R6/7	～	R7/1	約6ヶ月	電気	FOMA通信からLTE通信化	4～6月	単独	当初	北部上下水道課	北行政センター	新規
416	随意契約			北部管内テレメータ装置LTE化更新工事	浜名区小林外	R6/7	～	R7/1	約6ヶ月	電気	NTT専用線による通信からLTE通信化へ更新	4～6月	単独	当初	北部上下水道課	本庁	新規
417	一般競争			保健環境研究所風量制御システム盤更新工事	中央区上西町地内	R6/6	～	R7/2	約8ヶ月	電気	風量制御システム盤の更新	4～6月	単独	当初	保健環境研究所	本庁	新規
418	指名競争			はままつフラワーパーク 大温室窓開閉装置修繕工事	中央区舘山寺町	R6/9	～	R7/2	約6ヶ月	電気	配線改良工、リミット交換	7～9月	単独	当初	緑政課	本庁	新規
419	一般競争			浜松市本庁舎本館4階個別空調設備更新工事	中央区元城町地内	R6/6	～	R7/1	約7ヶ月	管	本館4階危機管理センター等個別空調の更新	4～6月	単独	当初	アセットマネジメント推進課	本庁	新規
420	一般競争	特別簡易I型		浜松市元目分庁舎トイレ改修工事(機械設備工事)	中央区元目町地内	R6/6	～	R7/1	約7ヶ月	管	元目分庁舎のトイレの更新	4～6月	単独	当初	アセットマネジメント推進課	本庁	新規
421	一般競争	特別簡易I型		浜松市本庁舎雑排水ポンプ更新工事	中央区元城町地内	R6/10	～	R8/1	約15ヶ月	管	本庁舎本館排水ポンプの更新	10～12月	単独	当初	アセットマネジメント推進課	本庁	新規
422	一般競争			浜松市本庁舎防火防煙ダンパー交換工事(第4期)	中央区元城町地内	R6/5	～	R6/12	約7ヶ月	管	本庁舎本館防火防煙ダンパーの更新	4～6月	単独	当初	アセットマネジメント推進課	本庁	変更
423	一般競争			上島小学校 給食室配管改修工事	中央区上島1丁目地内	R6/5	～	R6/11	約6ヶ月	管	給食室配管改修の工事	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
424	指名競争			金指中継ポンプ場No.2汚水ポンプ更新工事	浜名区引佐町金指地内	R6/5	～	R7/1	約9ヶ月	管	金指中継ポンプ場No.2汚水ポンプ更新工事	4～6月	単独	当初	下水道施設課	本庁	新規

No	入札及び契約の方法	総合評価	見積合せ	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
425	一般競争			都田中継ポンプ場No.2汚水ポンプ更新工事	浜名区新都田一丁目地内	R6/5	～	R7/1	約9ヶ月	管	都田中継ポンプ場No.2汚水ポンプ更新工事	4～6月	単独	当初	下水道施設課	本庁	新規
426	指名競争			遠州灘海浜公園(篠原地区)農水管撤去工事	中央区篠原町地内	R6/7	～	R6/12	約5ヶ月	管	農水管等撤去工L=400m	7～9月	単独	当初	公園課	本庁	新規
427	一般競争	特別簡易I型		城北図書館空調熱源設備改修工事	中央区和地山二丁目地内	R6/6	～	R7/1	約7ヶ月	管	空調熱源設備改修工事 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
428	一般競争	特別簡易I型		新津協働センター大規模改修工事(機械設備工事)	中央区新橋町地内	R6/10	～	R7/12	約15ヶ月	管	大規模改修工事(機械設備工事) 一式	7～9月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
429	一般競争	特別簡易I型		鴨江保育園大規模改修工事(機械設備工事)	中央区鴨江二丁目地内	R6/6	～	R7/2	約8ヶ月	管	大規模改修工事(機械設備工事) 一式	4～6月	単独	当初	公共建築課	本庁	新規
430	一般競争	特別簡易I型		渚園レストハウス大規模改修工事(機械設備工事)	中央区舞阪町弁天島地内	R6/6	～	R7/3	約9ヶ月	管	大規模改修工事(機械設備工事) 一式	4～6月	補助	当初	公共建築課	本庁	新規
431	一般競争	特別簡易I型		かわな野外活動センター受水槽等更新工事	浜名区引佐町地内	R6/9	～	R7/5	約8ヶ月	管	受水槽(90t,5t)等の更新	7～9月	単独	当初	指導課	本庁	新規
432	一般競争	特別簡易I型		浜松市営住宅湖東団地C10棟個別改善工事(機械設備工事)	中央区湖東町地内	R6/5	～	R7/2	約9ヶ月	管	浜松市営住宅湖東団地C10棟個別改善工事(機械設備工事)一式	4～6月	補助	当初	住宅課	本庁	新規
433	一般競争	特別簡易I型		浜松市営住宅法師軒団地C棟外1棟給水施設改修工事	浜名区平口地内	R6/6	～	R6/12	約6ヶ月	管	浜松市営住宅法師軒団地C棟外1棟給水施設改修工事一式	4～6月	補助	当初	住宅課	本庁	新規
434	一般競争			浜松市営住宅和合(C1)団地給水管改修工事	中央区和合町地内	R6/6	～	R7/1	約7ヶ月	管	浜松市営住宅和合(C1)団地給水管改修工事一式	4～6月	補助	当初	住宅課	本庁	新規
435	一般競争			大原・常光浄水場空調設備改修工事	中央区大原町他	R6/6	～	R7/2	約9ヶ月	管	大原・常光浄水場空調設備改修工事一式	4～6月	単独	当初	浄水課	本庁	新規
436	一般競争	特別簡易I型		フルーツパーク管理事務所棟他空調設備改修工事(機械設備工事)	浜名区都田町地内	R6/6	～	R7/6	約12ヶ月	管	中央熱源空調方式から個別空調方式への改修	4～6月	単独	当初	農業水産課	本庁	新規
437	一般競争	特別簡易I型		アクティシティ浜松Dゾーン改修工事 機械設備工事	中央区中央三丁目地内	R7/3	～	R8/6	約16ヶ月	管	アクティシティ浜松Dゾーンの機械設備改修工事	7～9月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	新規
438	一般競争			浜松市舞阪総合体育館空調設備更新工事	中央区舞阪町舞阪地内	R6/6	～	R7/1	約7ヶ月	管	舞阪総合体育館の空調設備及び全熱器交換更新	4～6月	単独	当初	中央区西行政センター	本庁	新規
439	指名競争			浜松復興記念館 トイレ和洋リモデル工事	中央区利町地内	R6/6	～	R6/11	約5ヶ月	管	トイレ和洋リモデル工事	4～6月	単独	当初	中央区まちづくり推進課	本庁	新規
440	指名競争			天竜保健福祉センター機能訓練棟空調機更新工事	天竜区二俣町二俣	R6/7	～	R6/11	約4ヶ月	管	機能訓練棟空調機更新工事	4～6月	単独	当初	天竜健康づくりセンター	天竜区役所	新規
441	一般競争			気田処理区No.65-1(仇山)マンホールポンプ改築工事	天竜区春野町気田地内	R6/6	～	R7/1	約8ヶ月	管	マンホールポンプ N=2基	4～6月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁	新規
442	一般競争			浜松市光明ふれあいセンター本館ホール空調設備更新工事	天竜区山東	R6/7	～	R7/1	約7ヶ月	管	本館ホール空調設備更新工事	7～9月	単独	当初	天竜区まちづくり推進課	本庁	新規
443	一般競争	特別簡易I型		浜松市動物園給排水設備改修工事(4期工事)	中央区館山寺町地内	R6/6	～	R8/2	約21ヶ月	管	給排水設備改修工事 一式	4～6月	単独	当初	動物園	本庁	新規
444	一般競争	特別簡易I型		浜松市東行政センター空調設備改修工事(機械設備工事)	中央区流通元町地内	R6/6	～	R7/6	約12ヶ月	管	東行政センター庁舎空調機の更新(機械設備工事)	4～6月	単独	当初	中央区東行政センター	本庁	新規
445	指名競争			宮口配水場外3施設残留塩素計修繕工事	浜名区宮口外	R6/6	～	R6/10	約5ヶ月	管	残留塩素計修繕	4～6月	単独	当初	北部上下水道課	浜名区役所	新規
446	指名競争			平山加圧ポンプ場ポンプユニット更新工事	浜名区三ヶ日町平山	R6/6	～	R6/10	約5ヶ月	管	加圧ポンプユニット更新 1組	4～6月	単独	当初	北部上下水道課	北行政センター	新規
447	指名競争			はままつらフラワーパーク 大温室ボイラー修繕工事	中央区館山寺町	R6/6	～	R6/11	約6ヶ月	管	ボイラー修繕	4～6月	単独	当初	緑政課	本庁	新規
448	一般競争	特別簡易II型		八幡町地内老朽管更新工事	中央区八幡町地内	R6/7	～	R6/10	約4ヶ月	水道管	φ100×20m、φ200×70m	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	新規
449	一般競争	特別簡易I型		富塚町地内老朽管更新その1工事	中央区富塚町地内	R6/7	～	R6/11	約4ヶ月	水道管	φ100×10m、φ150×210m	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	新規
450	一般競争	特別簡易I型		白羽町地内老朽管更新その1工事	中央区白羽町地内	R6/7	～	R6/11	約4ヶ月	水道管	φ150×200m	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	新規
451	一般競争	特別簡易I型		葵東二丁目地内老朽管更新工事	中央区葵東二丁目地内	R6/8	～	R7/1	約6ヶ月	水道管	φ50×20m、φ100×380m	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	新規
452	一般競争	特別簡易II型		富塚町地内老朽管更新その2工事	中央区富塚町地内	R6/9	～	R7/1	約4ヶ月	水道管	φ50×170m、φ100×30m	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	新規
453	一般競争	特別簡易I型		和合町地内老朽管更新工事	中央区和合町地内	R6/8	～	R7/1	約6ヶ月	水道管	φ50×30m、φ100×310m	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	新規

No	入札及び契約の方法	総合評価	見積合せ	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
454	一般競争	特別簡易I型		天王町地内老朽管更新工事	中央区天王町地内	R6/9	～	R7/1	約5ヶ月	水道管	φ50×10m、φ100×10m、φ200×180m	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	新規
455	一般競争	特別簡易I型		大蒲町地内老朽管更新工事	中央区大蒲町外地内	R6/8	～	R7/1	約5ヶ月	水道管	φ50×200m、φ100×90m、簡易仕切弁φ350×2箇所	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	新規
456	一般競争	特別簡易I型		上西町地内老朽管更新工事	中央区上西町地内	R6/8	～	R7/1	約5ヶ月	水道管	φ50×350m	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	新規
457	一般競争	特別簡易I型		(債務)雄踏町宇布見地内老朽管更新工事	中央区雄踏町宇布見地内	R6/11	～	R7/5	約7ヶ月	水道管	φ100×50m、φ150×410m	10～12月	単独	当初	水道工事課	本庁	新規
458	一般競争			初生町地内老朽管更新工事	中央区初生町地内	R6/5	～	R6/9	約4ヶ月	水道管	φ150×120m	4～6月	単独	当初	水道工事課	本庁	新規
459	一般競争	特別簡易I型		(債務)小沢渡町外地内老朽管更新工事	中央区小沢渡町地内	R6/11	～	R7/6	約8ヶ月	水道管	φ50×80m、φ100×30m、φ150×500m	10～12月	単独	当初	水道工事課	本庁	新規
460	一般競争	特別簡易I型		(債務)卸本町外地内老朽管更新工事	中央区卸本町地内	R6/12	～	R7/5	約5ヶ月	水道管	φ75×360m	10～12月	単独	当初	水道工事課	本庁	新規
461	一般競争			白羽町地内老朽管更新その2工事	中央区白羽町地内	R6/9	～	R6/12	約3ヶ月	水道管	φ50×170m	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	新規
462	指名競争			上西町地内配水管改良工事	中央区上西町	R6/8	～	R6/10	約3ヶ月	水道管	φ150×30m	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	新規
463	一般競争	特別簡易I型		和合北一丁目地内配水管改良工事	中央区和合一丁目地内	R6/9	～	R6/12	約3ヶ月	水道管	φ100×130m、φ150×110m	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	新規
464	一般競争	特別簡易I型		鴨江一丁目地内配水管改良工事	中央区鴨江一丁目地内	R6/9	～	R6/12	約3ヶ月	水道管	φ100×190m	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	新規
465	指名競争			入野町地内配水管移設修繕工事	中央区入野町地内	R6/9	～	R6/11	約3ヶ月	水道管	φ150×30m	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	新規
466	一般競争	特別簡易I型		(債務)北島町地内配水管改良工事	中央区北島町地内	R6/11	～	R7/6	約8ヶ月	水道管	φ100×190m、φ200×80m、φ150管更生×40m	10～12月	単独	当初	水道工事課	本庁	新規
467	一般競争	特別簡易II型		和光町地内配水管移設修繕工事	中央区和光町地内	R6/9	～	R6/11	約3ヶ月	水道管	φ200×50m	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	新規
468	一般競争			大久保町地内配水管移設修繕工事	中央区大久保町地内	R6/5	～	R6/8	約3ヶ月	水道管	φ200×30m	4～6月	単独	当初	水道工事課	本庁	新規
469	一般競争	特別簡易I型		常光第1幹線連絡管耐震化その1工事	中央区上石田町地内	R6/6	～	R6/12	約7ヶ月	水道管	φ75×200m、φ100×55m外	4～6月	単独	当初	水道工事課	本庁	新規
470	一般競争	特別簡易I型		(債務)小沢渡幹線耐震化工事	中央区東若林町、新橋町地内	R6/9	～	R7/8	約12ヶ月	水道管	φ350×110m、φ300×210m外	7～9月	単独	当初	水道工事課	本庁	新規
471	一般競争	特別簡易II型		水窪町西浦給水区配水管移設改良工事	天竜区水窪町奥領家地内	R6/7	～	R6/12	約5ヶ月	水道管	φ50-25×210m	4～6月	単独	11月補正	天竜上下水道課	本庁	継続
472	一般競争	特別簡易II型		二俣町二俣地内配水管改良工事	天竜区二俣町二俣地内	R6/9	～	R7/1	約5ヶ月	水道管	φ100×200m	7～9月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁	新規
473	一般競争	特別簡易II型		山東地内老朽管更新工事	天竜区山東地内	R6/8	～	R7/1	約5ヶ月	水道管	φ50×210m	7～9月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁	新規
474	一般競争	特別簡易I型		鹿島幹線配水管改良工事	天竜区二俣町鹿島地内	R6/6	～	R6/12	約6ヶ月	水道管	φ100×200m	4～6月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁	新規
475	一般競争			渡ヶ島地内老朽管更新工事	天竜区渡ヶ島地内	R6/6	～	R6/11	約5ヶ月	水道管	φ100×150m	4～6月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁	新規
476	指名競争			春野町気多給水区老朽管更新工事	天竜区春野町宮川地内	R6/5	～	R6/10	約5ヶ月	水道管	φ50×80m	4～6月	単独	当初	天竜上下水道課	天竜区役所	新規
477	一般競争	特別簡易I型		春野町気多給水区老朽管更新工事その2	天竜区春野町宮川地内	R6/6	～	R7/2	約8ヶ月	水道管	φ100×220m	4～6月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁	新規
478	一般競争	特別簡易I型		春野町若身給水区老朽管更新工事	天竜区春野町堀之内地内	R6/8	～	R7/2	約6ヶ月	水道管	φ75-50×300m	7～9月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁	新規
479	一般競争	特別簡易I型		只来地内送水管更新工事	天竜区只来地内	R6/8	～	R7/1	約6ヶ月	水道管	φ50×340m	7～9月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁	新規
480	指名競争			水窪町神原導水管更新工事	天竜区水窪町奥領家地内	R6/5	～	R6/9	約4ヶ月	水道管	φ150×70m	4～6月	単独	当初	天竜上下水道課	天竜区役所	新規
481	一般競争	特別簡易I型		水窪町神原導水管更新その2工事	天竜区水窪町奥領家地内	R6/9	～	R7/2	約5ヶ月	水道管	φ150×250m	7～9月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁	新規
482	一般競争	特別簡易I型		引佐町西黒田地内老朽管更新工事	浜名区引佐町西黒田	R6/6	～	R7/2	約8ヶ月	水道管	PEφ25～HPEφ50×1,600m	4～6月	単独	当初	北部上下水道課	本庁	新規

No	入札及び契約の方法	総合評価	見積合せ	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
483	一般競争	特別簡易I型		小林地内老朽管更新工事	浜名区小林	R6/7	～	R7/1	約7ヶ月	水道管	HPEφ50～φ75×460m	7～9月	単独	当初	北部上下水道課	本庁	新規
484	一般競争	特別簡易I型		細江町気賀地内老朽管更新工事	浜名区細江町気賀	R6/8	～	R7/2	約7ヶ月	水道管	HPEφ50～φ100×460m	7～9月	単独	当初	北部上下水道課	本庁	新規
485	一般競争			三ヶ日町平山内配水管移設工事	浜名区三ヶ日町平山	R6/6	～	R6/10	約4ヶ月	水道管	HPEφ50×110m	4～6月	単独	当初	北部上下水道課	本庁	新規
486	指名競争			三ヶ日町佐久米地内配水管改良工事	浜名区三ヶ日町佐久米	R6/8	～	R6/11	約4ヶ月	水道管	HPEφ50×80m	7～9月	単独	当初	北部上下水道課	北行政センター	新規
487	一般競争			引佐町金指地内配水管改良工事	浜名区引佐町金指	R6/9	～	R7/1	約5ヶ月	水道管	HPEφ75～100×113m	7～9月	単独	当初	北部上下水道課	本庁	新規
488	一般競争	特別簡易I型		細江町気賀地内配水管改良工事	浜名区細江町気賀	R6/8	～	R7/1	約6ヶ月	水道管	HPEφ50～DGXφ150×300m	7～9月	単独	当初	北部上下水道課	本庁	新規
489	一般競争	特別簡易I型		引佐町伊平地内配水管改良工事	浜名区引佐町伊平	R6/9	～	R7/2	約6ヶ月	水道管	HPEφ50～φ75×360m	7～9月	単独	当初	北部上下水道課	本庁	新規
490	一般競争	特別簡易II型		浜松市舞阪乙女園公園整備工事	中央区舞阪町地内	R6/6	～	R6/12	約5ヶ月	ほ装	公園広場舗装工A=0.2ha	4～6月	単独	当初	公園課	本庁	新規
491	一般競争	特別簡易I型		(市)笠井飯田線舗装修繕工事	中央区中野町	R6/6	～	R7/1	約7ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
492	一般競争			(国)152号舗装修繕工事(有玉北工区)	中央区有玉北町	R6/6	～	R7/1	約7ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	4～6月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
493	一般競争	特別簡易I型		(市)泉倉松線舗装修繕工事	中央区佐鳴台四丁目外	R6/7	～	R6/12	約6ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
494	一般競争	特別簡易I型		(一)舞阪電洋線舗装修繕工事(白羽工区)(寺脇工区)	中央区白羽町	R6/7	～	R7/1	約7ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
495	一般競争	特別簡易I型		(一)村櫛三方原線舗装修繕工事(平松工区)	中央区平松町	R6/7	～	R6/12	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
496	一般競争	特別簡易I型		(市)松島江之島線舗装修繕工事	中央区遠州浜一丁目	R6/7	～	R6/12	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
497	一般競争	特別簡易I型		(市)西町松島線舗装修繕工事(松島工区)	中央区松島町	R6/7	～	R6/11	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
498	一般競争	特別簡易I型		(一)細江浜北線舗装修繕工事(大原工区)	中央区大原町	R6/7	～	R7/1	約6ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
499	一般競争	特別簡易I型		(市)飯田鴨江線舗装修繕工事(北寺島工区)	中央区北寺島町	R6/7	～	R7/2	約7ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
500	一般競争	特別簡易I型		(市)常光豊線舗装修繕工事	中央区豊町	R6/8	～	R7/1	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
501	一般競争	特別簡易I型		(市)常光豊1号線舗装修繕工事	中央区豊町	R6/8	～	R7/1	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
502	一般競争	特別簡易I型		(一)館山寺弁天島線舗装修繕工事(館山寺工区)	中央区館山寺町	R6/9	～	R7/1	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
503	一般競争	特別簡易I型		(市)萩丘都田線舗装修繕工事(環状線北工区)	中央区根洗町	R6/9	～	R7/1	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
504	一般競争			(国)257号バイパス舗装修繕工事(三方原工区)	中央区三方原町地内	R6/9	～	R7/1	約4ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
505	一般競争	特別簡易I型		(市)雄踏新田高畑線舗装修繕工事	中央区雄踏町山崎	R6/10	～	R7/2	約4ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
506	一般競争	特別簡易I型		(一)二浜浜松線舗装修繕工事	中央区東町	R6/11	～	R7/3	約3ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
507	一般競争	特別簡易I型		(市)金折東町線舗装修繕工事(金折工区)	中央区金折町外	R7/1	～	R7/6	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	1～3月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
508	一般競争			(市)下飯田28号線舗装修繕工事	中央区下飯田町	R6/7	～	R6/12	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
509	一般競争			(市)大柳西島線舗装修繕工事	中央区西島町	R6/7	～	R6/12	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
510	一般競争			(市)石原2号線舗装修繕工事	中央区石原町	R6/7	～	R6/12	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
511	指名競争			(市)頭陀寺21号線舗装修繕工事	中央区頭陀寺町	R6/7	～	R6/12	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規

No	入札及び契約の方法	総合評価	見積合せ	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
512	指名競争			(市)老間27号線舗装修繕工事	中央区老間町	R6/7	～	R6/12	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
513	一般競争			(市)石原4号線舗装修繕工事	中央区石原町	R6/7	～	R6/12	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
514	一般競争			(一)五島天竜川停車場線舗装修繕工事(東町工区)	中央区東町	R6/6	～	R6/10	約4ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
515	一般競争			(国)150号舗装修繕工事(石原工区)	中央区石原町	R6/6	～	R6/10	約4ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
516	指名競争			(市)三島26号線舗装修繕工事	中央区三島町	R6/7	～	R6/12	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
517	一般競争			(市)恩地3号線舗装修繕工事	中央区恩地町	R6/7	～	R6/12	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
518	一般競争			(一)五島天竜川停車場線舗装修繕工事(下飯田工区)	中央区下飯田町	R6/9	～	R7/1	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
519	一般競争			(市)豊202号線舗装修繕工事	中央区豊町	R6/7	～	R6/12	約6ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
520	一般競争			(市)小池52号線舗装修繕工事	中央区小池町	R6/7	～	R6/12	約6ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
521	一般競争			(市)貴平常光線舗装修繕工事	中央区貴平町	R6/8	～	R7/1	約6ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
522	一般競争			(一)舞阪竜洋線舗装修繕工事(篠原工区)	中央区篠原町	R6/6	～	R7/1	約7ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
523	一般競争			(主)館山寺鹿谷線舗装修繕工事(館山寺工区)	中央区館山寺町	R6/7	～	R6/11	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
524	一般競争			(市)庄和村榎線外舗装修繕工事	中央区村榎町外	R6/7	～	R6/12	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
525	指名競争			(市)入野207号線舗装修繕工事	中央区入野町	R6/7	～	R6/12	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
526	一般競争			(市)根洗17号線舗装修繕工事	中央区根洗町	R6/7	～	R6/12	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
527	一般競争			(市)三幸大原線舗装修繕工事	中央区大原町	R6/7	～	R6/12	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
528	一般競争	特別簡易I型		長寿命化推進単独事業(国)152号(水窪1工区)舗装修繕工事	天竜区水窪町奥領家地内	R6/7	～	R6/12	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事 L=700m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
529	一般競争	特別簡易I型		長寿命化推進単独事業(国)152号(大井)舗装修繕工事	天竜区佐久間町大井地内	R6/9	～	R7/1	約4ヶ月	ほ装	舗装修繕工事 L=1,100m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
530	一般競争	特別簡易I型		長寿命化推進単独事業(国)362号(街道)舗装修繕工事	天竜区春野町領家地内	R6/7	～	R6/12	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工事 L=400m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
531	一般競争	特別簡易I型		長寿命化推進単独事業(一)大輪天竜線(片瀬)舗装修繕工事	天竜区東雲名地内	R6/9	～	R6/12	約4ヶ月	ほ装	舗装修繕工事 L=400m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
532	一般競争	特別簡易I型		長寿命化推進単独事業(市)水窪灰の沢山王線舗装修繕工事	天竜区水窪町山住地内	R6/9	～	R6/12	約4ヶ月	ほ装	舗装修繕工事 L=1,100m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
533	指名競争			長寿命化推進単独事業(市)水窪白倉川線舗装修繕工事	天竜区水窪町奥領家地内	R6/7	～	R6/11	約4ヶ月	ほ装	舗装修繕工事 L=200m	7～9月	単独	当初	天竜土木整備事務所	天竜区役所	新規
534	一般競争	特別簡易II型		(市)細江気賀2号線舗装修繕工事	浜名区細江町気賀	R6/9	～	R7/1	約4ヶ月	ほ装	舗装修繕工	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
535	一般競争	特別簡易I型		(主)浜北三ヶ日線舗装修繕工事(谷沢工区)	浜名区引佐町谷沢	R6/7	～	R6/11	約5ヶ月	ほ装	舗装修繕工	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
536	一般競争			(市)細江中川1号線舗装修繕工事	浜名区細江町中川	R6/9	～	R6/12	約4ヶ月	ほ装	舗装修繕工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
537	一般競争	特別簡易II型		(市)細江中川2号線舗装修繕工事	浜名区細江町中川	R6/8	～	R6/11	約4ヶ月	ほ装	舗装修繕工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
538	一般競争	特別簡易II型		(市)細江3号線舗装修繕工事	浜名区細江町気賀	R6/10	～	R7/1	約4ヶ月	ほ装	舗装修繕工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
539	一般競争	特別簡易I型		(主)浜北袋井線舗装修繕工事	浜名区中瀬外	R6/8	～	R7/1	約4ヶ月	ほ装	舗装修繕工	7～9月	補助	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
540	一般競争	特別簡易I型		(一)高園貴布祿線(高園工区)舗装修繕工事	浜名区高園	R6/8	～	R7/1	約4ヶ月	ほ装	舗装修繕工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規

No	入札及び契約の方法	総合評価	見積合せ	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
541	一般競争	特別簡易I型		(市)浜北内野宮口線(宮口南工区)舗装修繕工事	浜名区宮口外	R6/8	～	R6/12	約4ヶ月	ほ装	舗装修繕工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
542	一般競争	特別簡易I型		(市)浜北内野宮口線(宮口北工区)舗装修繕工事	浜名区宮口外	R6/8	～	R6/12	約4ヶ月	ほ装	舗装修繕工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
543	一般競争	特別簡易I型		(市)浜北於呂宮口線舗装修繕工事	浜名区於呂外	R6/7	～	R7/1	約6ヶ月	ほ装	舗装修繕工	7～9月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
544	一般競争	特別簡易I型		(二)御陣屋川舗装工事	浜名区平口	R6/6	～	R6/9	約4ヶ月	ほ装	舗装工	4～6月	単独	当初	浜名土木整備事務所	本庁	新規
545	一般競争	特別簡易I型		平和最終処分場第2期埋立地キャッピング工事	中央区平松町地内	R6/5	～	R7/2	約10ヶ月	ほ装	キャッピング舗装A=14,000㎡及びモルタル吹付A=6,600㎡	4～6月	単独	当初	平和清掃事業所	本庁	新規
546	一般競争			県単独林道事業 林道奈良代線舗装工事	天竜区水窪町地頭方	R6/6	～	R6/12	約7ヶ月	ほ装	林道舗装 L=350m	4～6月	補助	当初	林業振興課	本庁	新規
547	指名競争			市単独林道事業 林道の場空山線舗装工事	浜名区引佐町の場	R6/8	～	R6/12	約4ヶ月	ほ装	林道舗装 L=200m	7～9月	単独	当初	林業振興課	天竜区役所	新規
548	一般競争			(市)曳馬中田島線自転車走行空間整備工事	中央区八幡町	R6/7	～	R7/2	約7ヶ月	塗装	自転車走行空間整備工事	4～6月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
549	一般競争	特別簡易I型		(市)曳馬中田島線自転車走行空間整備工事その2	中央区白羽町	R6/7	～	R7/2	約7ヶ月	塗装	自転車走行空間整備工事	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
550	一般競争	特別簡易I型		(主)浜松雄踏線自転車走行空間整備工事	中央区入野町	R6/9	～	R7/2	約5ヶ月	塗装	自転車走行空間整備工事	7～9月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
551	一般競争	特別簡易I型		(主)浜松雄踏線自転車走行空間整備工事その2	中央区西伊場町	R6/9	～	R7/1	約4ヶ月	塗装	自転車走行空間整備工事	7～9月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
552	一般競争			中部浄化センタープロウ棟屋上防水改修工事	中央区瓜内町地内	R6/5	～	R6/9	約5ヶ月	防水	中部浄化センタープロウ棟屋上防水改修工事	4～6月	単独	当初	下水道施設課	本庁	新規
553	一般競争			湖東中継ポンプ場水処理設備撤去工事	中央区湖東町地内	R6/6	～	R7/1	約8ヶ月	機械器具設置	二次処理棟設備解体(機械)	4～6月	補助	当初	下水道工事課	本庁	新規
554	一般競争			城西浄化センター水処理設備改築工事	天竜区佐久間町相月地内	R6/6	～	R7/2	約9ヶ月	機械器具設置	No.1膜分離装置の長寿命化	4～6月	補助	当初	下水道工事課	本庁	新規
555	一般競争			館山寺浄化センター汚泥処理設備改築工事	中央区庄内町地内	R6/7	～	R7/2	約8ヶ月	機械器具設置	汚泥濃縮設備の改築	4～6月	補助	当初	下水道工事課	本庁	新規
556	一般競争			参野雨水ポンプ場ポンプ設備改築工事	中央区参野町地内	R6/7	～	R9/2	約32ヶ月	機械器具設置	2-1～2-3のエンジンポンプ更新	4～6月	補助	当初	下水道工事課	本庁	新規
557	一般競争			中部浄化センター遊休施設機械設備改築工事	中央区瓜内町地内	R6/7	～	R7/2	約7ヶ月	機械器具設置	旧最終沈殿池へのポンプ設備設置	4～6月	単独	当初	下水道工事課	本庁	新規
558	随意契約			中部浄化センターろ過機棟4号ろ過水ポンプ修繕工事	中央区瓜内町地内	R6/6	～	R6/12	約7ヶ月	機械器具設置	中部浄化センターろ過機棟4号ろ過水ポンプ修繕工事	4～6月	単独	当初	下水道施設課	本庁	新規
559	指名競争			細江浄化センターNo.2送風機更新工事	浜名区細江町気賀地内	R6/5	～	R7/1	約9ヶ月	機械器具設置	細江浄化センターNo.2更新工事	4～6月	単独	当初	下水道施設課	本庁	新規
560	随意契約			村櫛中継ポンプ場No.3真空ポンプ分解修繕工事	中央区村櫛町地内	R6/5	～	R7/1	約9ヶ月	機械器具設置	村櫛中継ポンプ場No.3真空ポンプ修繕工事	4～6月	単独	当初	下水道施設課	本庁	新規
561	随意契約			常光浄水場2系沈殿池フロキュレータ修繕工事	中央区常光町	R6/6	～	R7/1	約8ヶ月	機械器具設置	常光浄水場2系沈殿池フロキュレータ修繕工事一式	4～6月	単独	当初	浄水課	本庁	新規
562	随意契約			常光浄水場沈殿池排水弁修繕工事	中央区常光町	R6/6	～	R7/1	約8ヶ月	機械器具設置	常光浄水場沈殿池排水弁修繕工事一式	4～6月	単独	当初	浄水課	本庁	新規
563	随意契約			常光浄水場2系沈殿池クラリファイヤ修繕工事	中央区常光町	R6/6	～	R7/1	約8ヶ月	機械器具設置	常光浄水場2系沈殿池クラリファイヤ修繕工事一式	4～6月	単独	当初	浄水課	本庁	新規
564	一般競争			大原浄水場2系ろ過池ろ床取替修繕工事	中央区大原町	R6/7	～	R7/2	約7ヶ月	機械器具設置	大原浄水場2系ろ過池ろ床取替修繕工事一式	7～9月	単独	当初	浄水課	本庁	新規
565	随意契約			大原浄水場緊急遮断弁(No.1、6)修繕工事	中央区大原町	R6/7	～	R7/1	約7ヶ月	機械器具設置	大原浄水場緊急遮断弁(No.1、6)修繕工事一式	7～9月	単独	当初	浄水課	本庁	新規
566	随意契約			大原浄水場脱水機修繕工事	中央区大原町	R6/7	～	R7/2	約7ヶ月	機械器具設置	大原浄水場脱水機修繕工事一式	7～9月	単独	当初	浄水課	本庁	新規
567	随意契約			大原浄水場脱水機付帯設備修繕工事	中央区大原町	R6/7	～	R7/2	約7ヶ月	機械器具設置	大原浄水場脱水機付帯設備修繕工事一式	7～9月	単独	当初	浄水課	本庁	新規
568	一般競争			大原浄水場1系沈殿池フロキュレータ改修工事	中央区大原町	R6/7	～	R7/2	約7ヶ月	機械器具設置	大原浄水場1系沈殿池フロキュレータ改修工事一式	7～9月	単独	当初	浄水課	本庁	新規
569	一般競争			大原浄水場1系ろ過池走行台設備改修工事	中央区大原町	R6/7	～	R7/2	約7ヶ月	機械器具設置	大原浄水場1系ろ過池走行台設備改修工事一式	7～9月	単独	当初	浄水課	本庁	新規

No	入札及び契約の方法	総合評価	見積合せ	工事の名称	場 所	工 事 期 間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
570	一般競争			大原浄水場外水質計器取替設置工事	中央区大原町	R6/7	～	R7/2	約7ヶ月	機械器具設置	大原浄水場外水質計器取替設置工事一式	7～9月	単独	当初	浄水課	本庁	新規
571	一般競争			常光浄水場ろ過池走行台設備改修工事	中央区常光町	R6/7	～	R7/2	約7ヶ月	機械器具設置	常光浄水場ろ過池走行台設備改修工事一式	7～9月	単独	当初	浄水課	本庁	新規
572	随意契約			大原浄水場2系沈殿池流入ゲート電動開閉機改修工事	中央区大原町	R6/7	～	R7/2	約7ヶ月	機械器具設置	大原浄水場2系沈殿池流入ゲート電動開閉機改修工事一式	7～9月	単独	当初	浄水課	本庁	新規
573	随意契約			大原浄水場1系3号沈殿池クラリファイヤ駆動装置改修工事	中央区大原町	R6/6	～	R7/2	約9ヶ月	機械器具設置	大原浄水場1系3号沈殿池クラリファイヤ駆動装置改修工事一式	4～6月	単独	当初	浄水課	本庁	新規
574	一般競争	特別簡易I型		文芸棟空調熱源設備1号機更新工事	中央区広沢一丁目地内	R6/6	～	R7/2	約9ヶ月	機械器具設置	文芸棟空調の熱源設備の更新工事	4～6月	単独	当初	市立高等学校	本庁	新規
575	一般競争	特別簡易I型		浜松市雄踏文化センタートイレ改修工事(機械設備)	中央区雄踏町宇布見地内	R6/7	～	R7/6	約12ヶ月	機械器具設置	トイレ改修工事(機械設備)	4～6月	単独	当初	中央区西行政センター	本庁	新規
576	一般競争			北部協働センター舞台吊物機構改修工事	中央区葵東一丁目地内	R6/7	～	R6/12	約6ヶ月	機械器具設置	舞台吊物機構改修工事	7～9月	単独	当初	中央区まちづくり推進課	本庁	新規
577	一般競争			(準)高塚川排水機場機械工事	中央区白羽町	R6/6	～	R8/3	約21ヶ月	機械器具設置	ポンプ場新設工事(機械設備)	4～6月	補助	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
578	随意契約			JR舞阪駅南北連絡通路修繕工事	中央区馬郡町	R6/6	～	R7/2	約8ヶ月	機械器具設置	南口エスカレータ修繕工事	4～6月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
579	一般競争	特別簡易I型		浜松駅周辺自転車等駐車場有料化施設整備工事	中央区砂山町	R6/10	～	R7/2	約4ヶ月	機械器具設置	有料化施設整備工事	10～12月	単独	当初	中央土木整備事務所	本庁	新規
580	指名競争			佐久間町城西北加圧ポンプ更新工事	天竜区佐久間町相月地内	R6/5	～	R6/10	約5ヶ月	機械器具設置	ポンプ更新	4～6月	単独	当初	天竜上下水道課	天竜区役所	新規
581	指名競争			佐久間処理区マンホールポンプ改築工事	天竜区佐久間町中部地内他	R6/6	～	R7/2	約9ヶ月	機械器具設置	ポンプ更新	4～6月	補助	当初	天竜上下水道課	天竜区役所	新規
582	指名競争			浦川浄化センター汚泥脱水機修繕工事	天竜区佐久間町浦川地内	R6/5	～	R7/2	約9ヶ月	機械器具設置	脱水機修繕	4～6月	単独	当初	天竜上下水道課	天竜区役所	新規

No	入札及び契約の方法	総合評価	見積合せ	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
583	一般競争			気田浄化センター汚泥脱水機修繕工事	天竜区春野町宮川地内	R6/7	～	R7/1	約7ヶ月	機械器具設置	汚泥脱水機修繕一式	4～6月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁	新規
584	指名競争			気田浄化センター汚泥供給ポンプ修繕工事	天竜区春野町宮川地内	R6/7	～	R6/12	約6ヶ月	機械器具設置	汚泥供給ポンプ修繕一式	7～9月	単独	当初	天竜上下水道課	天竜区役所	新規
585	指名競争			気田浄化センター高分子凝集剤溶解タンク攪拌機修繕工事	天竜区春野町宮川地内	R6/7	～	R6/12	約6ヶ月	機械器具設置	高分子凝集剤溶解タンク攪拌機修繕一式	7～9月	単独	当初	天竜上下水道課	天竜区役所	新規
586	指名競争			佐久間浄化センター曝気攪拌装置修繕工事	天竜区佐久間町半場地内	R6/7	～	R7/2	約8ヶ月	機械器具設置	曝気攪拌機オーバーホール	7～9月	単独	当初	天竜上下水道課	天竜区役所	新規
587	一般競争			浜松市春野文化センター舞台吊物設備緞帳改修工事	天竜区春野町宮川地内	R6/4	～	R6/12	約9ヶ月	機械器具設置	緞帳裏地・チチ紐・パイプ袋更新及び再防災加工、緞帳落下防止措置、巻上機・滑車・ワイヤ更新	4～6月	単独	当初	天竜区まちづくり推進課	本庁	新規
588	随意契約			浜松市天竜壬生ホール開閉幕ランナー更新工事	天竜区二俣町二俣	R6/5	～	R6/10	約5ヶ月	機械器具設置	開閉幕ランナー更新	4～6月	単独	当初	天竜区まちづくり推進課	天竜区役所	新規
589	指名競争			坪井排水機場修繕工事	中央区坪井町	R6/7	～	R6/12	約6ヶ月	機械器具設置	水中ポンプの修繕	4～6月	補助	当初	農地整備課	本庁	新規
590	一般競争			沖通り排水機場修繕工事	浜名区細江町	R6/7	～	R7/2	約7ヶ月	機械器具設置	ポンプ修繕	4～6月	単独	当初	農地整備課	本庁	新規
591	随意契約			平和最終処分場第2浸出水処理施設凝集沈殿設備新設工事	中央区平松町地内	R6/6	～	R7/2	約9ヶ月	機械器具設置	凝集沈殿設備新設	4～6月	単独	当初	平和清掃事業所	本庁	新規
592	随意契約			平和最終処分場第1浸出水処理施設1系接触酸化槽改修工事及びカルシウム分散剤注入設備新設工事	中央区平松町地内	R6/12	～	R7/2	約2ヶ月	機械器具設置	1系接触酸化槽改修、カルシウム分散剤新設	10～12月	単独	当初	平和清掃事業所	本庁	新規
593	随意契約			永島配水場配水ポンプ修繕工事	浜名区永島	R6/5	～	R6/10	約6ヶ月	機械器具設置	配水ポンプオーバーホール	4～6月	単独	当初	北部上下水道課	浜名区役所	新規
594	随意契約			白山配水場外1施設緊急遮断弁修繕工事	浜名区引佐町井伊谷	R6/6	～	R6/10	約5ヶ月	機械器具設置	緊急遮断弁修繕	4～6月	単独	当初	北部上下水道課	北行政センター	新規
595	指名競争			可美公園ホールステージワイヤー修繕工事	中央区増楽町地内	R6/8	～	R6/11	約4ヶ月	機械器具設置	ステージワイヤー修繕工事	7～9月	単独	当初	中央区南行政センター	本庁	新規
596	指名競争			可美公園軽運動室空調設備設置工事	中央区増楽町地内	R6/10	～	R7/2	約5ヶ月	機械器具設置	空調設備設置工事	7～9月	単独	当初	中央区南行政センター	本庁	新規
597	指名競争			はままつフラワーパーク 観覧車修繕工事	中央区館山寺町	R6/6	～	R7/2	約8ヶ月	機械器具設置	駆動モーター交換、電気部品交換	4～6月	単独	当初	緑政課	本庁	新規
598	指名競争			はままつフラワーパーク スロープカー減速電動機等更新工事	中央区館山寺町	R6/9	～	R7/2	約6ヶ月	機械器具設置	トロリーシュー更新、減速電動機更新	7～9月	単独	当初	緑政課	本庁	新規
599	一般競争			浜松市本庁舎議場・委員会室AV機器更新工事	中央区元城町地内	R6/6	～	R7/2	約9ヶ月	電気通信	議場等AVシステム等の更新	4～6月	単独	当初	アセットマネジメント推進課	本庁	新規
600	一般競争			浜松市リハビリテーション病院ナースコール設備更新工事	中央区和合北一丁目	R6/7	～	R7/2	約8ヶ月	電気通信	ナースコール設備更新工事	4～6月	単独	当初	病院管理課	本庁	新規
601	一般競争	特別簡易I型		(国)152号西川隧道LED照明設備更新工事	天竜区龍山町大嶺地内	R6/4	～	R7/2	約10ヶ月	電気通信	トンネル照明LED化(西川)	4～6月	補助	当初	天竜土木整備事務所	本庁	新規
602	一般競争	特別簡易I型		伊左地川第1導水路樋門修繕工事	中央区佐浜町	R6/7	～	R7/2	約7ヶ月	電気通信	樋門自動降下システム	7～9月	単独	当初	農地整備課	本庁	新規
603	一般競争			明神池運動公園非常放送設備更新工事	浜名区宮口地内	R6/7	～	R6/12	約6ヶ月	電気通信	非常放送設備更新工事	4～6月	単独	当初	浜名区まちづくり推進課	浜名区役所	新規
604	一般競争	特別簡易I型		浜松城公園(鹿谷地区)整備工事	中央区鹿谷町地内	R6/7	～	R7/2	約7ヶ月	造園	公園整備工A=1.5ha	7～9月	補助	当初	公園課	本庁	新規
605	一般競争	特別簡易I型		遠州灘海浜公園(篠原地区)整備工事	中央区篠原町地内	R6/7	～	R7/2	約7ヶ月	造園	公園整備工A=1.0ha	7～9月	補助	当初	公園課	本庁	新規
606	一般競争	特別簡易I型		御馬ヶ池公用地整備工事	浜名区於呂地内	R6/7	～	R7/2	約7ヶ月	造園	公園整備工A=1.6ha	7～9月	単独	当初	公園課	本庁	新規
607	一般競争	特別簡易I型		佐鳴湖公園東岸小藪地区整備工事	中央区富塚町地内	R6/8	～	R7/2	約6ヶ月	造園	公園整備工A=0.5ha	7～9月	単独	当初	公園課	本庁	新規
608	指名競争			ゆたか緑地バリアフリー化整備工事	中央区豊町地内	R6/6	～	R6/10	約4ヶ月	造園	公園内バリアフリー化整備工事A=0.1ha	4～6月	単独	当初	公園課	本庁	新規
609	指名競争			伊左地緑地バリアフリー化整備工事	中央区湖東町地内	R6/6	～	R6/12	約5ヶ月	造園	公園内バリアフリー化整備工事A=0.1ha	4～6月	単独	当初	公園課	本庁	新規
610	指名競争			永島第1水源取水施設改良工事	浜名区永島	R6/6	～	R6/11	約6ヶ月	さく井	井戸カメラ調査、水中ポンプ更新、揚水管更新	4～6月	単独	当初	北部上下水道課	浜名区役所	新規

No	入札及び契約の方法	総合評価	見積合せ	工事の名称	場所	工事期間			工事種別	工事の概要	入札予定時期	事業内容	予算	工事主管課	入札場所	新規・変更・継続	
611	指名競争			東部第1水源取水施設改良工事	浜名区細江町中川	R6/6	～	R6/11	約6ヶ月	さく井	井戸カメラ調査、水中ポンプ更新、揚水管更新	4～6月	単独	当初	北部上下水道課	北行政センター	新規
612	一般競争	特別簡易I型		佐久間町蒲川浄水場施設改良工事	天竜区佐久間町蒲川地内	R6/8	～	R8/2	約19ヶ月	水道施設	施設改良	7～9月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁	新規
613	一般競争	特別簡易I型		可美中学校 漏水改修工事	中央区増楽町地内	R6/6	～	R7/1	約7ヶ月	消防施設	消火栓配管の改修工事	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
614	一般競争			小学校自動火災報知設備更新工事(気賀小、大平台小学校)	浜名区細江町気賀地内他	R6/6	～	R7/1	約8ヶ月	消防施設	自動火災報知設備の更新工事	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
615	一般競争			中学校自動火災報知設備更新工事(引佐南部中、北星中学校)	浜名区引佐町横尾地内他	R6/6	～	R7/1	約8ヶ月	消防施設	自動火災報知設備の更新工事	4～6月	単独	当初	教育施設課	本庁	新規
616	一般競争			アクトシティ浜松Dゾーン改修工事 消火設備工事	中央区中央三丁目地内	R6/11	～	R8/6	約19ヶ月	消防施設	アクトシティ浜松Dゾーンの消火設備改修工事	7～9月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	新規
617	一般競争			アクトシティ浜松Aゾーン他防火ダンパー等更新工事	中央区板屋町地内	R6/7	～	R7/2	約7ヶ月	消防施設	アクトシティ浜松Aゾーン他の防火ダンパー等消防設備改修工事	7～9月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	新規
618	一般競争			南部協働センター自動火災報知設備等改修工事	中央区海老塚二丁目地内	R6/7	～	R7/1	約7ヶ月	消防施設	自動火災報知設備等改修工事	7～9月	単独	当初	中央区まちづくり推進課	本庁	新規
619	指名競争			浜松市浜北総合体育館放水型スプリンクラー制御盤更新工事	浜名区平口地内	R6/8	～	R7/9	約13ヶ月	消防施設	放水型スプリンクラー制御盤更新工事	7～9月	単独	当初	浜名区まちづくり推進課	浜名区役所	新規
620	随意契約			西部衛生工場原水移送管外改修工事	中央区伊左地町地内	R6/7	～	R6/12	約6ヶ月	清掃施設	原水移送管の改修工事	7～9月	単独	当初	廃棄物処理施設課	本庁	新規
621	随意契約			西部衛生工場管理棟1号脱臭用排気ファン更新工事	中央区伊左地町地内	R6/5	～	R7/2	約10ヶ月	清掃施設	脱臭用排気ファンの更新	4～6月	単独	当初	廃棄物処理施設課	本庁	新規
622	随意契約			浜松市南部清掃工場 焼却プラント設備特高系統連携継電器撤去工事	中央区江之島町地内	R6/4	～	R6/6	約2ヶ月	清掃施設	特高系統連携継電器撤去工事	4～6月	単独	当初	廃棄物処理施設課	本庁	新規
623	随意契約			浜松市南部清掃工場 焼却プラント設備特高VCT撤去工事	中央区江之島町地内	R6/11	～	R7/1	約3ヶ月	清掃施設	特高VCT撤去工事	10～12月	単独	当初	廃棄物処理施設課	本庁	新規
624	一般競争	特別簡易I型		旧浜松市教育文化会館解体工事	中央区利町地内	R6/9	～	R8/7	約22ヶ月	解体	旧浜松市教育文化会の解体工事	4～6月	単独	当初	創造都市・文化振興課	本庁	新規
625	一般競争			旧龍山ふるさと村宿泊施設解体工事	天竜区龍山町瀨尻地内	R6/10	～	R7/2	約5ヶ月	解体	宿泊施設解体工事	7～9月	単独	当初	天竜区区振興課	本庁	新規
626	一般競争	特別簡易I型		水窪町稲荷配水池取壊し工事	天竜区水窪町奥領家地内	R6/6	～	R6/12	約6ヶ月	解体	施設撤去	4～6月	単独	当初	天竜上下水道課	本庁	新規