

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和05年01月25日

計画の名称	浜松市における循環のみの実現													
計画の期間	令和03年度 ～ 令和05年度 (3年間)											重点配分対象の該当		
交付対象	浜松市													
計画の目標	運営権者と協力し、施設老朽化の進行などの潜在的リスクに対応するための既存施設の改築・更新を実施する。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B－C＋D）		2,933	A	2,933	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R2末見込)		(R5末)
1	公共施設等運営事業(コンセッション事業)で計画期間内に予定されている設備の改築・更新実施率を0%(R2末見込)から100%(R5末)にする。			
	下水処理場・ポンプ場における設備(中分類単位)の改築・更新実施率(%)	0%	%	100%
	計画期間内における機能確保のための改築・更新を開始した設備数(箇所)/計画期間内における機能確保のための改築・更新を計画している設備数(箇所)			

備考等	個別施設計画を含む	—	国土強靱化を含む	—	定住自立圏を含む	—	連携中枢都市圏を含む	—	流域水循環計画を含む	—	地域再生計画を含む	—	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供	


A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		R03R04R05R06R07																	
		一体的に実施することにより期待される効果 備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	浜松市	直接	浜松市	ポンプ 場	改築	ポンプ場の改築（コンセ ッション事業）	建築電気・建築機械	浜松市	■	■				100		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	
	A07-002	下水道	一般	浜松市	直接	浜松市	終末処 理場	改築	処理場の改築（コンセッ ション事業）	機械・電気設備（200,000m3/ 日）	浜松市	■	■				2,278		策定済
		下水道ストックマネジメント支援制度																	
	A07-003	下水道	一般	浜松市	直接	浜松市	終末処 理場	改築	コンセッション事業モニ タリング	改築事業モニタリング	浜松市	■	■				15		－
		下水道民間活力導入促進事業																	
	A07-004	下水道	一般	浜松市	直接	浜松市	終末処 理場	新設	処理場の改築	汚泥焼却棟（50ton-ws/日）	浜松市		■	■			440		－
		通常の下水道事業																	
A07-005	下水道	一般	浜松市	直接	浜松市	終末処 理場	新設	効率的な計画策定	各種基本計画策定	浜松市	■	■	■			100		－	
	通常の下水道事業																		
										小計						2,933			
										合計						2,933			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R03	R04	R05		
配分額 (a)	719	480	61		
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	719	480	61		
前年度からの繰越額 (d)	0	154	334		
支払済額 (e)	565	300	334		
翌年度繰越額 (f)	154	334	61		
うち未契約繰越額 (g)	0	0	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) %	0	0	0		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

社会資本整備総合計画（社会資本整備総合交付金）：参考図面



社会資本整備総合計画(社会資本整備総合交付金): 参考図面

[illegible]