

認定こども園等の施設整備の募集について

1 目的・経緯

次期プランの対象となる施設整備（R7.4開設）及び同時期に募集を行う地域型保育事業（R6.4開設）について、現状において令和7年度末までの保育ニーズを予測したうえで、募集を行うもの。

【経緯等】

- ・ 現行の浜松市子ども・若者支援プラン(R2-R6)における施設整備の募集は全て終了
- ・ 次期プランの定員確保は、令和6年度の計画策定において決定

2 施設整備による2・3号定員の確保状況

- ・ 認定こども園、保育所、地域型保育事業（小規模保育事業・事業所内保育事業地域枠）による整備計画数と確保実績（R5.4までの予定数）の差は△604人

	H29	H30年度	H31年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9
施設整備				第2期 子ども・若者支援プラン (R2.3策定)				次期 (未定)			
	募集		R2.4開設								
			募集		R3.4開設						
					募集		R4.4開設				
							募集		R5.4開設		
									募集		R6.4開設
							次期プラン		募集		R7.4開設
							次期プラン		募集		R8.4開設
地域型保育事業			募集		R2.4開設						
					募集		R3.4開設				
							募集		R4.4開設		
									募集		R5.4開設
									募集		R6.4開設
							次期プラン		募集		R7.4開設

<定員増> ← 整備計画数 2,176人 →
 ← 整備実績数 1,572人 (△604人) →

※計画数に対して、実績数は△604人となっているが、4月1日時点では、令和3年及び令和4年の2年連続で待機児童ゼロを達成している。

3 保育ニーズの予測

- ・ 令和7年度末の保育ニーズを予測
- ・ 現時点で確保している定員に対し、1歳で定員の不足が見込まれる

※確保定員には、事業所内保育事業（従業員枠）と企業主導型保育事業を含む

R7年度末

(単位：人)

	0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	計
①確保定員	2,308	3,204	3,684	3,194	3,203	3,244	18,837
②ニーズ	2,156	3,272	3,388	2,804	2,773	2,736	17,129
利用率	45.1%	64.8%	65.2%	52.6%	50.6%	48.6%	54.4%
過不足(①-②)	152	△68	296	390	430	508	1,708

4 令和5年度募集分定員確保策(案)

- ・ 定員が不足する1歳（令和7年度末予測 △68人）の不足を解消するために必要な定員増を起点として、地域型保育事業と施設整備の組み合わせによる定員確保により、待機児童ゼロの維持を図る。募集にあたっては、年齢別人口の増加実績を踏まえた地域性を考慮する。
- ・ 地域型保育事業による0歳から2歳までの30人の定員確保（R5募集→R6.4開設）
- ・ 老朽化対策及び定員拡大を行う既存の認定こども園・保育所の施設整備により、3施設程度で0歳から5歳までの60人の定員確保（R5募集→R6整備→R7.4開設）
- ・ 合計で90人の定員確保

5 今後のスケジュール

時期	地域型保育事業	認定こども園等の施設整備
R5.2.14	浜松市社会福祉審議会児童福祉専門分科会にて報告	
R5.2.20	募集の公表	
R5.5.31	応募の締切	
R5.6～9頃	応募書類の審査等	
R6.4.1～	採択事業の新規開設	採択事業の施設整備
R7.4.1～		採択事業の新規開設