

変更後
変更前

領家排水区大規模雨水処理施設整備事業計画（浜松市）（変更）

（様式１）

項 目	内 容 ・ 施 策 等
選定理由	領家排水区の参野雨水ポンプ場は1982年の設置から40年以上経過しており、施設の老朽化が進行していることから、適切な機能確保を図り浸水被害を防止するため、雨水処理施設の改築を実施する必要がある。
整備目標	<p>①本計画における対象降雨</p> <ul style="list-style-type: none">・本計画による対象降雨：60.8mm/hr（7年確率降雨）・目標とする理由：下水道事業計画における計画降雨（60.8mm/hr）を適用・ハード整備による整備水準の目標：：60.8mm/hr（7年確率降雨） <p>②目標設定</p> <p>i)生命の保護の観点：当該排水区に存在する高齢者・障害者等要配慮者関連施設13箇所の浸水被害を解消する。</p> <p>ii)都市機能の確保の観点：当該排水区に存在する行政機関や防災関連施設（緊急避難地等）の浸水被害を解消する。</p> <p>iii)個人財産の保護の観点：家屋の床上浸水を解消する。</p> <p>iv)その他：特になし</p>

項 目	内 容 ・ 施 策 等			
内水ハザードマップ策定状況	<p>有（平成29年3月策定済み）</p> <ul style="list-style-type: none">・策定予定（令和 年 月末策定予定）			
主な事業内容	公助	ハード対策	下水道管理者	・参野雨水ポンプ場設備等改築 機械設備改築工事（沈砂池設備、ポンプ設備） 電気設備改築工事
			下水道管理者以外	—
		ソフト対策	下水道管理者	・雨水出水浸水想定区域図の作成・公表
			下水道管理者以外	—
	自 助	ハード対策		—
		ソフト対策		—

年度計画（百万円）

名称	令和 5年度	令和 6年度	令和 7年度	令和 8年度	令和 9年度	令和 10年度	令和 11年度	令和 12年度	令和 13年度	計
参野雨水 ポンプ場	360	350 308	668 346	616 308	34 308	353 133	361 —	55 —	440 —	3,237 1,763
計	360	350 308	668 346	616 308	34 308	353 133	361 —	55 —	440 —	3,237 1,763

項 目	内 容 ・ 施 策 等
整備効果	設置から 40 年以上経過している参野雨水ポンプ場について、沈砂池設備等の改築更新を実施し、雨水排水機能を適切に確保する。（ポンプ能力：1,176m ³ /分、7 年確率降雨対応）
放 流 先 河 川 と の 調 整 状 況	既存施設の改築であり、計画排水量は変更しないため放流先河川への影響はない。
その他	（変更理由）今回の計画変更は、当初計画で施工する予定であった電気・機械設備以外の電気設備（受変電設備）に不具合が生じたことから、施設機能の確保のために改築対象に追加する。このことから計画完了年度を令和13年度に見直すとともに、改築対象の追加・資機材等の物価上昇に伴う事業費の見直しをおこなった。