

# 国道152号関連災害復旧だより

令和5年  
7月号

発行元：浜松市 土木部 天竜土木整備事務所

浜松市天竜区二俣町二俣481 電話：053-926-1561  
メール：tn-doboku@city.hamamatsu.shizuoka.jp  
●ご不明な点がある方は、発行元へお問合せください。

この「国道152号関連災害復旧だより」では  
天竜区龍山町の国道152号秋葉トンネル周辺  
の災害復旧状況をお知らせします。



浜松市ホームページでもご覧いただけます

## 復旧までの見通し

1 国道361号 県道白倉西川線（落合橋西）

令和5年8月末の開通 を目標としています  
開通に向け本復旧工事を実施しています

2 国道361号 県道白倉西川線（西川橋西）


土砂崩れの規模などの把握のため調査を継続中

3 国道152号 国道152号（秋葉トンネル北）

令和5年8月末の暫定開通 を目標としています  
暫定開通に向けた対策工事を実施しています  
※雨量・地すべり状況等の通行条件を設定予定


4 国道152号（秋葉トンネル）  
県道大輪天竜線

秋葉トンネル周辺の地すべり対策(R4から継続)  
抑制工(集水井/集水ボーリング) 完成  
抑止工(グラウンドアンカー)令和6年夏頃完成予定  
県道復旧工(大型かご枠工)令和6年3月完成予定  
秋葉トンネル復旧工(内面補強)令和5年度発注



## 1 国道361号 県道白倉西川線（落合橋西）開通に向けた本復旧工事の状況

- 完了 調査・測量・設計
- 完了 不安定な土砂撤去  
岩塊・巨石破碎撤去
- 完了 仮設道/河川流路替
- 現在 擁壁工
- 埋戻し工/排水路工
- 開通 舗装工



被災直後の様子



現在の様子

7月25日撮影

2



### 県道白倉西川線（西川橋西） 開通に向けた本復旧工事の状況



←浜松市街方面 被災直後の全景 白倉方面→



被災直後



崩土除去の状況 7月25日撮影

今後法面对策工事に着手します

3



### 国道152号(秋葉トンネル北) 暫定開通に向けた対策工事の状況



被災直後の全景

←秋葉トンネル 佐久間・水窪方面→



7月18日撮影




倒木・支障物を撤去し 現在ロッククライミングマシンで法面の不安定な土砂を掘削中

4



### 国道152号（秋葉トンネル） 開通に向けた本復旧工事の状況 県道大輪天竜線開通に向けた本復旧工事の状況



6月10日撮影

←地下水を斜面の外へ排除し 地すべりの活動を安定させる 集水井完成



地すべり活動を抑止させる グラウンドアンカーを施工中

7月12日撮影



7月14日撮影

県道大輪天竜線大型かご砕施工中⇒