

浜松市 DBO 事業 モニタリングシート

事業名	浜松市西部清掃工場更新事業
手法	DBO
所管課	環境部廃棄物処理施設課
PFI 事業者（SPC）	エコサービスはままつ株式会社
代表企業	JFE エンジニアリング株式会社名古屋支店
構成企業（構成員）	JFE 環境サービス株式会社
協力企業	西松建設株式会社静岡営業所 須山建設株式会社 株式会社鈴木組 株式会社林工組 株式会社前島電気工業社 吉田化成株式会社 株式会社油研 株式会社トモノ 株式会社東亜環境コーポレーション 中部リサイクル株式会社 渡辺産業株式会社 新日本電工株式会社 メルテック株式会社 メルテックいわき株式会社 ツネイシカムテックス株式会社
事業期間	設計・建設期間：令和 6 年 2 月 26 日～令和 11 年 3 月 31 日 管理運営期間：令和 11 年 4 月 1 日～令和 31 年 3 月 31 日

令和 7 年度事業モニタリング

実施した業務	設計・建設業務
実施の状況	【設計業務】 - 計画通り、更新工場の実施設計を実施した。 【建設業務】 - 準備作業のため、当初計画（11 月）を前倒し、10 月に造成工事に着工した。
所管課の評価・対応状況等	- 実施設計において、要求水準を満たしていることを確認した。 - 造成工事において、4 週 8 休が実施されていることを確認した。
財務状況に関すること	令和 7 年度における SPC の財務諸表をチェックし、問題が無いことを確認した。