

令和6年3月21日
天竜土木整備事務所

令和4年9月23日～24日台風第15号の災害復旧状況について

令和6年3月21日現在の災害復旧に伴う交通規制状況を報告します。

——：前回規制解除見込みが未定又は新規追加箇所、——：前回から規制解除見込変更箇所

現場作業状況及び天候等により規制解除見込みは変更する場合があります。

規制解除日は改めてお知らせいたします。

※No.3（市）天竜仲町山王線（嘯月橋）は、今年度設計を実施中です。

【交通規制実施中箇所】

No	路 線 名	地 区	交 通 規 制	規 制 解 除 見 込
3	（市）天竜仲町山王線（嘯月橋）	二俣町二俣	全面通行止め	未 定
4	（市）天竜中道森脇線	山東	全面通行止め	R6年3月29日解除予定
8	（市）天竜上百古里大平線④	横川	全面通行止め	R6年3月25日解除予定
9	（市）天竜上百古里大平線⑤	横川	全面通行止め	R6年9月末予定
17	（市）春野胡桃平線（胡桃平）	春野町胡桃平	全面通行止め	R6年3月25日解除予定

令和4年9月23日～24日の台風第15号以降の災害復旧に伴う交通規制状況は、38箇所中33箇所の規制を解除し、5箇所規制実施中です。こちらの情報については、浜松市HPでご確認頂けます。



令和5年6月2日以降の豪雨災害復旧状況について

令和6年3月21日現在の災害復旧に伴う交通規制状況を報告します。

——：前回規制解除見込みが未定又は新規追加箇所、 ——：前回から規制解除見込変更箇所

※規制解除見込み「未定」箇所は、調査・設計等を進めており、準備が整い次第、工事に着手します。

現場作業状況及び天候等により規制解除見込みは変更する場合があります。

規制解除日は改めてお知らせいたします。

【交通規制実施中箇所】

No	路 線 名	地 区	交 通 規 制	規 制 解 除 見 込
2	(市)水窪長尾東線	水窪町奥領家	全面通行止め	R6年5月末予定
3	(主)飯田富山佐久間線	佐久間町川上	全面通行止め	R6年梅雨入り前予定
5	(市)佐久間浦川半場線	佐久間町半場	全面通行止め	R7年3月末予定
7	(国)152号(秋葉TN北)	龍山町大嶺	片側交互通行	R6年4月末予定 【通行可能時間帯】 5時～21時
8	(一)白倉西川線(落合橋西)	龍山町大嶺	時間帯通行止	R6年4月末予定 【時間帯通行止め】 【規制時間】 8時30分～12時00分 13時00分～17時00分 (※日曜日は規制なし)
15	(国)362号(小石間)	春野町杉	片側交互通行	未 定
16	(国)362号(峯小屋TN北)	春野町領家	-	R5年7月7日解除 ※追加工事施工予定あり
18	(主)袋井春野線②	春野町堀之内	片側交互通行	R6年5月末予定
19	(一)水窪森線(勝坂)	春野町豊岡	大型車通行止め	R6年5月末予定
20	(一)水窪森線(小石間TN北)	春野町豊岡	-	R5年6月13日解除 ※条件付き
24	(市)春野中山静修線②	春野町領家	大型車通行止め	R6年5月末予定
26	(主)藤枝天竜線(かまがさわ橋北)	横川	全面通行止め	R6年4月末予定
28	(主)天竜東栄線(長沢)	長沢	全面通行止め	R6年梅雨入り前予定
32	(一)熊小松天竜川停車場線②	東藤平	時間帯通行止	R6年3月29日から時間帯通行止め 【通行可能時間】 17時～翌8時30分 (※日曜日は規制なし) (6月～7月末は終日全面通行止とする予定)
33	(一)熊小松天竜川停車場線③	東藤平	時間帯通行止	R6年3月29日から時間帯通行止め 【通行可能時間】 17時～翌8時30分 (※日曜日は規制なし) (6月～7月末は終日全面通行止とする予定)

【交通規制実施中箇所】

No	路 線 名	地 区	交 通 規 制	規 制 解 除 見 込
37	(市) 天竜高平石打線	熊	全面通行止め	R6年5月末予定
39	(市) 天竜竹ノ平線	懐山	全面通行止め	R6年梅雨入り前予定
40	(市) 天竜杉ノ窪線	長沢	全面通行止め	未 定
41	(法外) 西藤平37号線	西藤平	全面通行止め	R6年9月末予定
42	(市) 天竜両島高金線	上野	全面通行止め	R6年3月25日解除予定
46	(市) 天竜下百古里1号線	横川	全面通行止め	R6年梅雨入り前予定
65	(一) 横山熊線(大井平)	横山町	片側交互通行	R6年9月末予定
66	(主) 飯田富山佐久間線	佐久間町浦川	全面通行止め	R6年5月末予定
67	(市) 天竜峯山大井平線	横山町	全面通行止め	R6年9月末予定
68	(市) 天竜熊平線	熊	全面通行止め	R6年8月末予定
69	(主) 天竜東栄線(枇杷橋)	大栗安	片側交互通行	R6年9月末予定
70	(国) 362号(瀬居3)	春野町杉	片側交互通行	R6年8月末予定
74	(一) 横山熊線(熊)	熊	片側交互通行	R6年9月末予定
76	(一) 白倉西川線(中日向橋西)	龍山町大嶺	時間帯通行止	R6年5月末予定 【時間帯通行止め】 【規制時間】 8時30分～12時00分 13時00分～17時00分 (※日曜日は規制なし)
79	(市) 春野平谷太田線	春野町川上	片側交互通行	R6年3月25日解除予定
84	(一) 渡ヶ島横山線(伊砂)	伊砂	片側交互通行	R6年9月末予定
85	(市) 天竜安蔵線	横山町	片側交互通行	R6年12月末予定
87	(一) 熊小松天竜川停車場線④	東藤平	時間帯通行止	R6年3月29日から時間帯通行止め 【通行可能時間】 17時～翌8時30分 (※日曜日は規制なし) (6月～7月末は終日全面通行止とする予定)
88	(一) 熊小松天竜川停車場線⑤	東藤平	全面通行止	未定

令和5年6月2日豪雨以降の災害復旧に伴う交通規制状況は、88箇所中56箇所の規制を解除し、
32箇所規制実施中です。こちらの情報については、浜松市HPでご確認頂けます。




令和5年6月2日以降の豪雨災害復旧状況(位置図)

国道・県道について記載しています

赤枠 全面通行止め箇所

黄枠 片側交互通行



国道152号関連災害復旧だより

令和6年
3月号

発行元：浜松市 土木部 天竜土木整備事務所

浜松市天竜区二俣町二俣481 電話：053-926-1561
メール：tn-doboku@city.Hamamatsu.shizuoka.jp

●ご不明な点がある方は、発行元へお問い合わせください。

国道152号及び県道白倉西川線
災害復旧工事が進んでおります

① 国道152号（秋葉トンネル北）



② ⑤ 県道 白倉西川線（落合橋西・中日向橋西）



③ 県道 白倉西川線（西川橋西）通行再開しました



① 国道152号（秋葉トンネル北）

通行可能時間帯

あさ**5時**～よる**21時**

- 交通誘導員による**片側交互通行**
- 夜間(21時～5時)**は**全面通行止め**です

通行規制の内容

以下の管理基準値のいずれかを超過した場合は、**龍山支所入口～秋葉トンネル間**を**全面通行止め**とします

- 連続雨量100mm**（龍山雨量観測所）
- 震度4以上の地震**（天竜区内）
- 斜面上部に設置した**地盤伸縮計による管理基準値**
- 落石センサー作動に伴う**警報音の鳴動時、回転灯作動時**

通行止め時の迂回路について

普通自動車以下は市道天竜鮎釣南線等の迂回路をご利用ください。

※**4tトラック等以上の中型・大型車以上は三遠南信自動車道等**を迂回してください

② 県道 白倉西川線（落合橋西）

規制解除見込：令和6年4月末予定

⑤ 県道 白倉西川線（中日向橋西）

規制解除見込：令和6年5月末予定

時間帯全面通行止を実施しております。

<交通規制時間> ※日曜日は規制なし

あさ **8時30分** ～ ひる **12時**

ひる **13時** ～ よる **17時**

※詳細な日程は看板にてお知らせします。

※規制解除時期は別途お知らせします。

国道152号(秋葉トンネル北)

規制解除見込：令和6年4月末予定

※現場作業状況及び天候等により規制解除見込みは変更となる場合があります
※規制解除後も作業状況により規制を実施する可能性があります。



④ は全面通行止めを継続

③ 県道 白倉西川線（西川橋西）

災害復旧工事が完了し、下記日時より通行再開しました。

通行再開：令和6年2月27日 15時

下記QRコードより通行規制の情報をご確認いただけます

浜松市
ホームページ



X (旧Twitter)




浜松市
防災ホットとメール

※登録ページに遷移します



① 国道152号(秋葉トンネル北)災害復旧進捗状況



② 県道白倉西川線(落合橋西)災害復旧進捗状況



③ 県道白倉西川線(西川橋西)復旧完了



⑤ 県道白倉西川線(中日向橋西)災害復旧進捗状況



県道天竜東栄線関連災害復旧だより

令和6年
3月号

発行元：浜松市 土木部 天竜土木整備事務所

浜松市天竜区二俣町二俣481 電話：053-926-1561
メール：tn-doboku@city.hamamatsu.shizuoka.jp

●ご不明な点がある方は、発行元へお問い合わせください。


県道天竜東栄線（白木バス停付近）
災害復旧工事が進んでおります



通行再開見込：令和6年梅雨入り前



グラウンドアンカー（上段）施工完了 3月11日撮影
グラウンドアンカー（下段）施工完了



下記QRコードより通行規制の情報をご確認ください

浜松市
ホームページ



X (旧Twitter)



浜松市
防災ホッとメール

※登録ページに遷移します





県道飯田富山佐久間線災害復旧だより

令和6年
3月号

発行元：浜松市 土木部 天竜土木整備事務所

浜松市天竜区二俣町二俣481 電話：053-926-1561
メール：tn-doboku@city.Hamamatsu.shizuoka.jp

●ご不明な点がある方は、発行元へお問い合わせください。

県道飯田富山佐久間線

災害復旧工事を実施しております



① 県道飯田富山佐久間線（その1）

通行再開見込：令和6年梅雨入り前予定




既設ブロック積等撤去

埋設管の移設方法協議中

復旧工法

- 調査・測量・設計【完了】
- 支障木伐採【完了】
- 仮設道路施工【完了】
- 既設ブロック等撤去【施工中】
- 地山補強工
- 軽量盛土工
- 舗装工



② 県道飯田富山佐久間線（その2）

通行再開見込：令和6年5月末予定




工事中も安全に「玄馬稲荷大神」へ行ることができます



復旧工法

- 調査・測量・設計【完了】
- 法面整形【完了】
- 吹付法砕工【施工中】
- 地山補強工



下記QRコードより通行規制の情報をご確認いただけます

浜松市
ホームページ




X（旧Twitter）



浜松市
防災ホツとメール

※登録ページに遷移します





県道熊小松天竜川停車場線災害復旧だより

令和6年
3月号

発行元：浜松市 土木部 天竜土木整備事務所

浜松市天竜区二俣町二俣481 電話：053-926-1561

メール：tn-doboku@city.hamamatsu.shizuoka.jp


●ご不明な点がある方は、発行元へお問い合わせください。

災害現場

①②④

令和6年3月29日より施工時間外は通行可能となります。
通行可能時間帯 17時～翌8時30分（日曜日は終日通行可能）


②④の擁壁工等の施工時は道路幅員の確保が困難なため6月～7月末の間は全面通行止めとさせていただきます。



①

阿寺橋南

地山補強工施工中



準備工(仮設道路)[完了]

地山補強土工[施工中]

盛土工・舗装工

※復旧完了見込: 令和6年5月末予定

ただし、②④の本復旧工事を進めるため交通規制は7月末まで継続


②

二川橋北

伐採完了



※復旧完了見込: 令和6年7月末予定



④

阿寺橋南

伐採、大型土のう等設置後、
3月29日に開放予定



※令和6年7月末から片側交互通行予定

③

川瀬橋北

復旧完了

令和6年3月8日災害復旧完了



※市道も復旧完了のため、通行再開

⑤

水神橋北

通行再開見込: 未定

現地調査後に復旧工事を予定



下記QRコードより通行規制の情報をご確認いただけます

浜松市
ホームページ




X (旧Twitter)



浜松市
防災ホットとメール

※登録ページに遷移します





※写真は被災直後の状況、通行再開箇所については通行再開時の状況