

令和6年5月30日

天竜土木整備事務所

令和4年9月23日～24日台風第15号の災害復旧状況について

令和6年5月30日現在の災害復旧に伴う交通規制状況を報告します。

——：前回規制解除見込みが未定又は新規追加箇所、 ——：前回から規制解除見込変更箇所

現場作業状況及び天候等により規制解除見込みは変更する場合があります。

規制解除日は改めてお知らせいたします。

※No.3（市）天竜仲町山王線（嘯月橋）は、現在設計を実施中です。

【交通規制実施中箇所】

No	路 線 名	地 区	交 通 規 制	規 制 解 除 見 込
3	（市）天竜仲町山王線（嘯月橋）	二俣町二俣	全面通行止め	未 定
9	（市）天竜上百古里大平線④	横川	全面通行止め	R6年12月末予定

令和4年9月23日～24日の台風第15号以降の災害復旧に伴う交通規制状況は、38箇所中36箇所の規制を解除し、2箇所規制実施中です。こちらの情報については、浜松市HPでご確認頂けます。



令和5年6月2日以降の豪雨災害復旧状況について

令和6年5月30日現在の災害復旧に伴う交通規制状況を報告します。

——：前回規制解除見込みが未定又は新規追加箇所、 ——：前回から規制解除見込変更箇所

※規制解除見込み「未定」箇所は、調査・設計等を進めており、準備が整い次第、工事に着手します。

現場作業状況及び天候等により規制解除見込みは変更する場合があります。

規制解除日は改めてお知らせいたします。

【交通規制実施中箇所】

No	路線名	地区	交通規制	規制解除見込
2	(市)水窪長尾東線	水窪町奥領家	全面通行止め	R6年5月28日 解除
3	(主)飯田富山佐久間線	佐久間町川上	全面通行止め	R7年1月末予定
5	(市)佐久間浦川半場線	佐久間町半場	全面通行止め	R7年3月末予定
7	(国)152号(秋葉TN北)	龍山町大嶺	二	R5年4月30日 解除 ※条件付き(天竜森林整備事務所工事中)
8	(一)白倉西川線(落合橋西)	龍山町大嶺	時間帯通行止め 【規制時間】 8時30分～12時00分 13時00分～17時00分 (※日曜日は規制なし) ※6月5日からは幅員減少で 6月末まで工事を行います	R6年6月4日 解除予定
15	(国)362号(小石間)	春野町杉	片側交互通行	R7年2月末予定
16	(国)362号(峯小屋TN北)	春野町領家	-	R5年7月7日解除 ※追加工事施工予定あり
18	(主)袋井春野線②	春野町堀之内	片側交互通行	R6年12月末予定
19	(一)水窪森線(勝坂)	春野町豊岡	大型車通行止め	R6年7月末予定
20	(一)水窪森線(小石間TN北)	春野町豊岡	-	R5年6月13日解除 ※条件付き
24	(市)春野中山静修線②	春野町領家	大型車通行止め	R6年8月末予定
26	(主)藤枝天竜線(かまがさわ橋北)	横川	全面通行止め	R6年6月14日 解除予定
28	(主)天竜東栄線(長沢)	長沢	全面通行止め	R6年6月3日 解除予定
32	(一)熊小松天竜川停車場線②	東藤平	R6年5月13日から全面通行止め R6年6月1日から 普通車のみ土日片側交互通行 【通行可能時間】 金曜日17時～月曜日8時30分	R6年9月上旬予定
33	(一)熊小松天竜川停車場線③	東藤平	R6年5月13日から全面通行止め R6年6月1日から 普通車のみ土日片側交互通行 【通行可能時間】 金曜日17時～月曜日8時30分	R6年9月上旬予定

【交通規制実施中箇所】


No	路線名	地区	交通規制	規制解除見込
37	(市)天竜高平石打線	熊	全面通行止め	R6年6月12日 解除予定
39	(市)天竜竹の平線	懐山	全面通行止め	R6年8月末予定
40	(市)天竜杉ノ窪線	長沢	全面通行止め	未定
41	(法外)西藤平37号線	西藤平	全面通行止め	R6年9月末予定
46	(市)天竜下百古里1号線	横川	全面通行止め	R6年5月31日 解除予定
65	(一)横山熊線(大井平)	横山町	片側交互通行	R7年3月末予定
66	(主)飯田富山佐久間線	佐久間町浦川	全面通行止め	R6年5月27日 解除
67	(市)天竜峯山大井平線	横山町	全面通行止め	R6年9月末予定
68	(市)天竜熊平線	熊	全面通行止め	R6年8月末予定
69	(主)天竜東栄線(枇杷橋)	大栗安	片側交互通行	R6年9月末予定
70	(国)362号(瀬居3)	春野町杉	片側交互通行	R6年10月末予定
74	(一)横山熊線(熊)	熊	片側交互通行	R7年3月末予定
76	(一)白倉西川線(中日向橋西)	龍山町大嶺	時間帯通行止め 【規制時間】 8時30分～12時00分 13時00分～17時00分 (※日曜日は規制なし) ※6月5日からは幅員減少で 6月末まで工事を行います	R6年6月4日 解除予定
84	(一)渡ヶ島横山線(伊砂)	伊砂	片側交互通行	R6年9月末予定
85	(市)天竜安蔵線	横山町	片側交互通行	R6年12月末予定
87	(一)熊小松天竜川停車場線④	東藤平	R6年5月13日から全面通行止め R6年6月1日から 普通車のみ土日片側交互通行 【通行可能時間】 金曜日17時～月曜日8時30分	R6年9月上旬予定
88	(一)熊小松天竜川停車場線⑤	東藤平	全面通行止	R7年2月末予定

令和5年6月2日豪雨以降の災害復旧に伴う交通規制状況は、88箇所中59箇所の規制を解除し、
29箇所規制実施中です。こちらの情報については、浜松市HPでご確認頂けます。



国道・県道について記載しています

黄桦 片側交互通行



0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 km

†:14142†

「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を使用したものである。（承認番号 平18 地使 第 50 号）」

令和6年
5月号

●ご不明な点がある方は、発行元へお問い合わせください。

メール : tn-doboku@city.hamamatsu.shizuoka.jp

2

令和6年6月4日(火) 16時規制解除予定

5

※6/5からは幅員減少で6月末まで工事を行います。

災害復旧工事へのご理解・ご協力ありがとうございました。

② 県道 白倉西川線(落合橋西)



5 県道 白倉西川線(中日向橋西)



① 国道152号(秋葉トンネル北)

斜面上部の林道において、災害復旧工事を継続実施中です。

⑥ 国道152号(秋葉トンネル)

秋葉トンネルの災害復旧工事着工に伴い、
位置図のとおり通行ルートを変更します。

通行再開見込：令和7年2月末予定

①⑥ 雨量等による通行規制の内容

以下の管理基準値のいずれかを超過した場合は
龍山支所入口～県道大輪天電線（鮎釣）を
全面通行止めとします

- 連続雨量100mm（龍山雨量観測所）
- 震度4以上の地震（天竜区内）
- 斜面上部の林道において、災害復旧工
て施工します。斜面の横断を実施し
施工となりますので、斜面に豪状等
は、全面通行止めとする場合があります。

※4トントラック等以上の中型・大型車以上は三浦園信自動車道等を迂回してください

下記QRコードより通行規制の情報をご確認いただけます

浜松市
ホームページ



X (旧Twitter)



浜松市
防災ホツとメール



1 国道152号(秋葉トンネル北)災害復旧進捗状況

災害復旧進捗状況 (対岸から現場を望む)

【斜面上部】
(天竜森林)

林道高平線

搬路

アンカー施工状況

5月20日撮影

【斜面中部】
(天竜森林)

【斜面下部】
(天竜土木)

4月4日撮影


至 三俣・山東

国道152号

至 佐久間・水窪

6 国道152号(秋葉トンネル)災害復旧

被災状況



地すべりにより
トンネル内壁に亀裂が発生

応急措置



トンネル内壁の剥落を
防ぐため仮設材を設置

復旧工事着手



復旧イメージ

亀裂を補修し
トンネル内壁を補強材で覆う

県道天竜東栄線関連災害復旧だより



令和6年
5月号

発行元：浜松市 土木部 天竜土木整備事務所

浜松市天竜区二俣町二俣481 電話：053-926-1561
メール：tn-doboku@city.hamamatsu.shizuoka.jp

●ご不明な点がある方は、発行元へお問い合わせください。

令和6年6月3日（月）15時より通行再開します。



下記QRコードより通行規制の情報をご確認いただけます

浜松市
ホームページ



X (旧Twitter)



浜松市
防災ホットメール

※登録ページに遷移します





県道飯田富山佐久間線災害復旧だより

令和6年
5月号

発行元：浜松市 土木部 天竜土木整備事務所

浜松市天竜区二俣町二俣481 電話：053-926-1561

メール：tn-doboku@city.hamamatsu.shizuoka.jp

●ご不明な点がある方は、発行元へお問い合わせください。

県道飯田富山佐久間線（その1）

通行再開見込：令和7年1月となります

県道
1
静岡

位置図



国土地理院地図より引用


② 県道飯田富山佐久間線（その2）



5/27工事完了しました。
銀冷水、篠ヶ原橋まで通行可能です。

① 県道飯田富山佐久間線（その1）

埋設管の移設が必要となり、現在移設工事を実施しております。
そのため、通行再開は令和7年1月予定となります



下記QRコードより通行規制の情報をご確認いただけます

浜松市
ホームページ




X (旧Twitter)



浜松市
防災ホットとメール

※登録ページに遷移します





県道熊小松天竜川停車場線災害復旧だより

令和6年
5月号


発行元：浜松市 土木部 天竜土木整備事務所

浜松市天竜区二俣町二俣481 電話：053-926-1561
メール：tn-doboku@city.hamamatsu.shizuoka.jp


●ご不明な点がある方は、発行元へお問い合わせください。

災害現場 5月13日から終日全面通行止めとさせていただきます。
①②④ なお6月1日からは土日祝のみ片側交互通行で通行可能となります。

※県道天竜東栄線(白木バス停付近)が令和6年6月3日15時に通行再開予定です。



※復旧完了見込：令和6年6月20日予定
ただし、④の本復旧工事を進めるため交通規制は9月上旬まで継続



※復旧完了見込：令和6年7月末予定
ただし、④の本復旧工事を進めるため交通規制は9月上旬まで継続



※通行再開見込：令和6年9月上旬予定



※通行再開見込：令和7年2月末予定



下記QRコードより通行規制の情報をご確認いただけます

浜松市
ホームページ



X (旧Twitter)



浜松市
防災ホツとメール

※登録ページに遷移します



天竜区(南部)・浜名区(北部)通れるマップ



※写真は被災直後の状況、通行再開箇所については通行再開時の状況

～浜松市土木部天竜土木整備事務所よりお知らせ～

お問い合わせ先 天竜土木整備事務所 電話：053-926-1561

メール: tn-doboku@city.hamamatsu.shizuoka.jp


◆ 通行止め情報はX(旧 Twitter)、防災ホッとメール等でお知らせします

※1 通信料は利用される方の負担となります。


※2 防災ホッとメールは、必要な「**地域情報**」が配信されるよう設定してください。



○X(旧 Twitter表示)



○配信メール例



○浜松市防災ホッとメール登録ページ



◆ 道路通行規制については、浜松市防災マップ内でもご確認頂けます

浜松市防災マップでご覧頂けます

この URL からアクセスできます

<https://hamabosai.maps>

检索



◆ 道路通行規制に伴う迂回路については、浜松市 HP でご確認頂けます

浜松市 HP でご覧頂けます

