

カレンダーの日付	曜日	公告から入札執行までの見積日数	一般競争入札執行までに行う事務処理 (令和7年度Chromebook賃貸借)		
2025年6月	25	水	1	公告	仕様書等閲覧開始
	26	木	2	確認申請受付	質問受付開始
	27	金	3		
	28	土			
	29	日			
	30	月	4		
7月	1	火	5		
	2	水	6		
	3	木	7	確認申請×切	
	4	金	8	確認通知発行(理由説明要求付記)	機器確認受付開始
	5	土			
	6	日			
	7	月	9		
	8	火	10	参加資格がない理由説明要求期限	質問書提出期限
	9	水	11		
	10	木	12	参加資格がない理由回答	機器確認受付×切
	11	金	13		
	12	土			
	13	日			
	14	月	14		機器確認回答・質問回答揭示
	15	火	15		
	16	水	16	公告終了	仕様書等閲覧等終了・質問回答揭示終了
	17	木	17	入札執行	
	18	金	18	契約締結	
	19	土			
	20	日			
	21	月			
	22	火	19		
	23	水	20		
	24	木	21		
	25	金	22		
	26	土			
	27	日			
	28	月	23		
	29	火	24		
	30	水	25		
	31	木	26	納期	
8月	1	金	27	賃貸借開始	
	2	土			
	3	日			