

■入札日程表（浜松市スポーツ・文化施設予約システム用パソコンマスタ作成・更新業務）

日程			公告から入札執行 までの見積日数	事務処理内容		
令和7年	7月24日	木				
	7月25日	金	1	公告		仕様書等閲覧開始
	7月26日	土				
	7月27日	日				
	7月28日	月	2	確認申請受付開始	質問書受付開始	
	7月29日	火	3			
	7月30日	水	4			
	7月31日	木	5			
	8月1日	金	6			
	8月2日	土				
	8月3日	日				
	8月4日	月	7	確認申請受付❌		
	8月5日	火	8			
	8月6日	水	9			
	8月7日	木	10	確認結果通知発行（理由説明要求付記）	質問書提出❌	
	8月8日	金	11			
	8月9日	土				
	8月10日	日				
	8月11日	月				
	8月12日	火	12	参加資格がない理由説明要求❌		
	8月13日	水	13			
	8月14日	木	14	参加資格がない理由回答	質問回答揭示	
	8月15日	金	15			
	8月16日	土				
	8月17日	日				
	8月18日	月	16	公告終了	質問回答提示終了	仕様書閲覧終了
	8月19日	火	17	入札執行		
	8月20日	水		契約締結		
	8月21日	木				
	8月22日	金				
	8月23日	土				
8月24日	日					
8月25日	月					
8月26日	火					
8月27日	水					
8月28日	木					
8月29日	金					
8月30日	土					
8月31日	日					
9月1日	月		業務開始			