

浜松市南部(馬込川下流域)総合的治水対策推進協議会 設立(平成27年11月5日)
合計4回の協議会による検討



「高塚川流域浸水対策アクションプラン」の策定・公表(平成29年3月22日)



第5回作業部会(平成29年8月18日)

今回

第5回 浜松市南部(馬込川下流域)総合的治水対策推進協議会(平成30年3月19日)
○各対策の進捗状況・H30年度予定、事業進捗状況の公表



平成30、31年度

○作業部会、幹事会を開催し進捗管理を行う。但し、必要に応じプランの見直しが必要な場合は協議会を開催。



平成32年度(プラン策定5年目)

○作業部会、幹事会、協議会を開催し、対策の進捗状況・次年度予定、中間年次の対策の評価を実施。



平成33～36年度

○作業部会、幹事会を開催し進捗管理を行う。但し、必要に応じプランの見直しが必要な場合は協議会を開催。



平成37年度(プラン策定10年目)

○作業部会、幹事会、協議会を開催し、最終年次の対策の評価を実施。