

令和8年5月11日

市民文教委員会

課 名 教育施設課

専決処分（法第180条関係）について

工事請負契約の変更

専 決		工事の名称	契約金額		契約変更 年 月 日
番号	年 月 日		変更前	変更後	
	令和8年 3月24日	浜松市立西部中学校校 舎改築工事(外構整備工 事)	831,010,400円	830,758,500円	令和8年 3月10日
変更の理由 建設発生土の搬出先の変更に伴う減額変更 減額率 △0.03%					
工事の概要 外構整備工事一式 ・渡り廊下新設、グラウンド整備、テニスコート整備、敷地内段差 擁壁整備、駐車場整備等 ・上記に伴う電気設備、機械設備工事 一式 契約者住所 浜松市中央区渡瀬町1000-1 氏 名 株式会社林工組 代表取締役社長 伊藤 友輔 議決状況等 令和6年12月20日 第146号議案 原案可決 756,800,000円(当初) 令和7年12月17日 第155号議案 原案可決 831,010,400円(変更)					