

⑤ 検討スケジュール

検討項目	平成24年度						平成25年度											
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月		
業務委託	業務委託期間																	
意見収集	市民、医療関係者、スタッフ等の意見収集・分析																	
新病院の基本的事項	果たすべき役割・機能の基本的な考え方 基本理念・基本方針			特徴づくり														
新病院の全体計画				診療標榜科の構成		病床規模				収支シミュレーション								
新病院の部門計画				基本方針 規模・必要諸室			部門配置計画											
新病院の医療機器・医療情報システム等導入計画							導入の基本方針 大型医療機器 医療情報システム											
新病院の施設計画及び整備手法	立地の考え方 整備候補地・関係法令整理			基本方針			建物規模・敷地規模 関連施設規模				配置の考え方		設備計画		設計と条件			
新病院の維持管理・運営計画											整備手法		中長期修繕計画 機器・システム更新計画 ライフサイクルコスト				収支計画	
既存施設の利活用計画							利活用の基本方針				周辺整備の方向性・利活用の方向性							
検討委員会		①		②		③		④		⑤		⑥		⑦		⑧		