

政策シート (政策名) ICTを活用した魅力あふれる農業への変革

(予算費目名) 農業政策推進費

(総合計画体系)

「分野」 産業経済

30年後の姿 創造性と安定性を兼ね備えた浜松の産業が、世界経済を支えている。

- 10年後の目標
- ・ 輸送用機器関連産業に次ぐ新たなリーディング産業が集積し、持続可能な地域経済が確立している。
 - ・ 来訪者が浜松の魅力とおもてなしを実感し、リピーターが増えている。
 - ・ 多様な担い手による付加価値の高い農林水産業が行われている。

◆基本政策 作業から経営に！変革を遂げる農林水産業

◇政策の概要

ICTを活用した新たな営農が可能な次世代型一次産業拠点(新清掃工場余熱利用)を整備することにより、コスト削減や効率的な経営、付加価値の創出などを行う新たな農業への変革を図る。

◇政策のコスト(千円)

	H27	H28
予算		
決算		
人件費(A)	1,400	700
報酬(B)		
年間経費(予算又は決算+A+B)	1,400	700

◇政策の指標

政策指標	単位	H36 目標値	年度	H27	H28
次世代型一次産業拠点整備に向けた進捗率	%	100	目標	16.7	22.2
			実績	11.1	
			目標		
			実績		
			目標		
			実績		

◇平成27年度の政策評価(政策の概要)

ICTを活用した新たな営農が可能な次世代型一次産業拠点(新清掃工場余熱利用)を整備することにより、コスト削減や効率的な経営、付加価値の創出などを行う新たな農業への変革を図る。

◇平成27年度の政策評価(政策の進捗・課題)

<進捗> 遅れている

新清掃工場の余熱を有効活用した、次世代型一次産業拠点の整備を図る計画だが、新清掃工場の供用開始予定年度が、環境影響評価の遅延に伴い、平成33年から平成36年度に延期となったことにより、進捗に遅れを生じている。

なお、平成27年度から、PFI事業による実施方針の策定～プラント・施設建設事業者の提案書の審査を行うと共に、平成30年度から、建設事業者により設計・施工を行う予定である。

◇政策実現のために実施する事業一覧

No.	事業名	総合戦略	重点戦略	主要事業	完了	コスト (千円)	事業費 (千円)	人工				報酬 (千円)
								正規	再任用 (31h)	再任用 (26h)	非常勤	
1	次代につなぐ農業推進事業				○	700		0.1				
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
計						700		0.1				

※人工単価(千円)正規7,000 再任用(h31)3,600 再任用(h26)2,600 非常勤2,800

事業シート (事業名) 次代につなぐ農業推進事業

◇事業目的・事業対象

民間活力による地域産業・雇用の創出に向けた、次世代型一次産業拠点整備の可能性を調査する。

◇事業の概要

次世代型一次産業に関する、先行事例や最新動向の情報収集、導入可能性調査。

◇事業の性質

開始年度	終了予定	会計区分	事務区分	根拠法令等	総合戦略	重点戦略	主要事業
H27	—	一般会計	自治事務(その他)		—	—	○

◇事業のコスト

		H27	H28
事業費(千円)	予算		
	決算		
	国・県支出		
	市債		
	その他		
一般財源			
一般会計繰入金			
人件費(報酬等) (千円)			
人件費 (千円)		1,400	700
人工	正規	0.2	0.1
	再任用(h31)		
	再任用(h26)		
	非常勤		

◇事業の指標 (H30: 重点戦略最終年度、H31: 総合戦略最終年度、H36: 基本計画最終年度)

主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
次世代型一次産業拠点整備に向けた進捗率(%)				—	
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値	16.7	22.2	—		—
実績値	11.1				
主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値					
実績値					
主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値					
実績値					
主な事業活動・事業成果 指標(単位)				総合戦略施策体系	重点戦略項目No
年度	H27	H28	H30	H31	H36
目標値					
実績値					

◇平成27年度の事業評価

・平成27年度の事業の概要

次世代型一次産業に関する、先行事例や最新動向の情報収集、導入可能性調査を実施した。

・事業の成果と課題

指標の達成度

遅れている

新清掃工場において発生する余熱を有効活用した、次世代型一次産業拠点の整備を図り、新清掃工場PFI事業の実施方針や特定事業、プラント・建築設計等に反映する計画だが、環境影響評価の遅延に伴い、新清掃工場の供用開始予定年度が平成33年から平成36年度に延期となったことにより、進捗に遅れを生じている。

・事業の改善と見直し

実施結果

大項目 改善 小項目 直接実施 / 事業費 縮小 人工 縮小

・調査事業を取りやめ、直接実施により、次世代型一次産業に関する先行事例や最新動向の情報収集を実施した。

今後の方向性

大項目 改善 小項目 直接実施 / 事業費 縮小 人工 縮小

・新清掃工場の余熱利用が見込める次世代型一次産業について、最新の動向や事例を調査し、先進事業の概要を把握すると共に、平成36年時点において陳腐化しない計画を検討する。
・直接実施により、事業費、人工の縮小が見込まれる。

・事業の分類

大分類 事業推進

細分類 調査・研究