

行財政改革の視点	1 効率的・効果的な組織体制の整備	作成日	平成27年6月1日
取組番号	1001	取組事項名	行政区の再編に向けた検討【区制検討事業】
担当部課	企画調整部企画課	実行責任者	山名 裕
関連部課	市民部市民協働・地域政策課、総務部人事課		
分野	⑦地方自治・都市経営		
政策	市民と共に未来をつかむ都市経営		
事業	区制検討事業		
個別計画			
目 的			
持続可能な市民サービスの提供体制を構築するため、行財政改革の必要性などの情報を積極的に市民の皆様に発信し、全市民的な議論を行うことができるよう市民意識の醸成を図る。			

現状分析・課題		方向性	
行財政改革の必要性、緊急性などに対する市民の関心が低い。		 行財政改革の必要性、緊急性などについて、市民向けの分かりやすい資料を作成し、区政だよりや市HPを通じて発信することなどにより、全市的な議論を行うことができるよう市民意識の醸成を図る。	
本計画期間 最終目標		行政区再編の決定	
年度	計画	進捗	年度別進捗目標
平成27	実施	計画通り	工程表の作成
平成28	実施	—	これまでの検証・総括 今後のサービス等のあり方の提示
平成29	実施		新たな行政区、行政サービス提供体制の提示
平成30	達成		行政区再編の決定

指標Ⅰ	指標名					単位	
	年度	H27	H28	H29	H30	最終値	
	計画値						
	実績値						
指標Ⅱ	指標名					単位	
	年度	H27	H28	H29	H30	最終値	
	計画値						
	実績値						
指標Ⅲ	指標名					単位	
	年度	H27	H28	H29	H30	最終値	
	計画値						
	実績値						

[illegible]

取組番号	1001	取組事項名	行政区の再編に向けた検討【区制検討事業】
------	------	-------	----------------------

平成27年度 実施計画					
目標		工程表の作成			
取組項目		4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
1	工程表の検討及び作成		実施	実施	実施
2					
3					
4					
5					

平成27年度 評価		評価者	評価
		鈴木 康友	継続実施
上半期評価	進捗状況・成果	進捗	
	行政サービスのあり方などについて、市議会と議論を重ねている。		—
年度末評価	下半期への展開		
	- 市議会との議論を深め、工程表を作成する。 - 市民に必要な情報を積極的に提供する。		
年度末評価	進捗状況・成果	進捗	
	市議会と議論を重ね、「区制度検討に係る工程表」を作成し、公表した。 【公表方法】 ◇ 平成28年4月1日付けで市ホームページに掲載。 ◇ 広報はままつ2016年4月号に「ちょっと注目!!」(紙面2ページ)として掲載。 ※広報はままつは、市内全戸配布		計画通り
年度末評価	次年度への展開		
	工程表に基づく議論を進めるとともに、区政だよりや市ホームページを通じて積極的な情報発信を行う。		

取組番号	1001	取組事項名	行政区の再編に向けた検討【区制検討事業】
------	------	-------	----------------------

平成28年度 実施計画					
目標	これまでの検証・総括 今後のサービス等のあり方の提示				
	取組項目	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
1	これまでの行政区制度、サービス提供体制の検証・総括	実施			
2	今後の住民自治、行政サービスのあり方の提示		実施	実施	
3					
4					
5					

平成28年度 評価		評価者	評価
		鈴木 康友	継続実施
上半期評価	進捗状況・成果		進捗
	市議会と議論を重ね、「これまでの行政区制度、サービス提供体制の検証・総括」について、市ホームページに掲載するとともに、区政だよりにて公表した。 また、工程表策定から検証・総括までの議論の進捗について、すべての区協議会へ報告した。		—
	下半期への展開		
年度末評価	進捗状況・成果		進捗
	工程表に基づき「今後の住民自治、行政サービスのあり方」提示に向けた議論を進める。 区政だよりや市ホームページを通じて積極的な情報発信を行うとともに、まちトークにおける市政報告に区制度検討状況を盛り込むなど市民意識の醸成に努める。		
	次年度への展開		