

現状分析・課題 ・静岡県西遠流域下水道は、平成28年4月に本市に移管された。 ・移管後の2年間（H28～29年度）は、包括委託の手法による維持管理を行う。 ・平成30年度から、より効率的な官民連携手法として、コンセッション方式の導入を行う計画である。 ・当該コンセッションの事業期間は20年間とし、5年ごとの中期計画や1年ごとの実施計画に基づき事業を行う。 ・当該コンセッションの導入に当たっては、長期間の契約であることを考慮し、競争性を担保した事業者選定の実施、事業者の提案に対する適正な評価の仕組みづくり、リスクに対する責任の所在の明確化などについて、整理を行うことが必要である。			方向性 ・課題（事業者の選定方法、設備更新の仕組み、リスクに対する責任の所在等）を整理し、事業者の公募などPFI法に基づく手続きを着実を進め、コンセッション方式の導入を図る。
本計画期間 最終目標			西遠公共下水道へのコンセッション方式の導入
年度	計画	進捗	年度別進捗目標
平成27	実施	計画通り	事業者公募の開始
平成28	実施	—	優先交渉権者の決定
平成29	実施		実施契約の締結
平成30	達成		コンセッション事業の開始

指標Ⅰ	指標名	進捗度				単位	%
	年度	H27	H28	H29	H30	最終値	
	計画値	25	50	75	100	100	
	実績値	25	—				
指標Ⅱ	指標名					単位	
	年度	H27	H28	H29	H30	最終値	
	計画値						
	実績値						
指標Ⅲ	指標名					単位	
	年度	H27	H28	H29	H30	最終値	
	計画値						
	実績値						

[illegible]

取組番号	4002	取組事項名	西遠公共下水道へのコンセッション方式の導入
------	------	-------	-----------------------

平成27年度 実施計画					
目標	事業者公募の開始				
取組項目		4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
1	実施方針の策定の見直し公表	実施			
2	実施方針素案の公表	実施			
3	下水道条例の一部改正等				実施
4	実施方針公表				実施
5	募集要項公表				

平成27年度 評価		評価者	評価
		鈴木康友	継続実施
上半期評価	進捗状況・成果		進捗
	・市の公共下水道終末処理場(西遠処理区)の運営に係る事業の概要、期間、実施方針を策定する時期等を明記した「実施方針の策定の見直し」と、当該事業を実施する民間事業者の募集及び選定等に関し幅広く意見を受け付けるために取りまとめた「実施方針素案」を平成27年6月1日に公表した。 ・学識経験者から構成されるPFI専門委員会を立ち上げ(7/31第1回委員会開催)、実施方針素案について意見交換を行った。		—
	下半期への展開		
	・平成27年12月に実施方針を公表する。 ・平成28年2月～3月に要求水準書(案)を公表する。 ・下水道条例について必要な改正を行う。 ・PFI専門委員会(下半期3回の開催を予定)を開催し、民間事業者公募に向けた準備を進め、平成28年2月～3月を目途に募集要項等を公表する。		
年度末評価	進捗状況・成果		進捗
	・「実施方針素案」に対する民間事業者からの意見やPFI専門委員会における議論等を踏まえ、利用料金や附帯事業に関する事項などを修正した「実施方針(案)」を12月11日に公表した。 ・実施方針を正式に策定するためには、条例に事業者選定の手続や利用料金などについて規定する必要があることから、H28.2月議会において下水道条例の一部改正を行った。 ・「実施方針(案)」から所要の修正を行い、「実施方針」を2月29日に公表した。 ・当該事業をコンセッション方式で実施することによる財政効果等を算出した結果、効果が期待できるとの結果が出たことから、「特定事業の選定」について2月29日に公表した。 ・公募開始時期を平成28年4月とすることを2月22日に公表した。		計画通り
	次年度への展開		
	事業者公募開始後は、資格審査、競争的対話、附帯事業及び任意事業に関する予備的審査、提案審査を経て、H29.3月に優先交渉権者を決定する予定である。		

取組番号	4002	取組事項名	西遠公共下水道へのコンセッション方式の導入
------	------	-------	-----------------------

平成28年度 実施計画					
目標		優先交渉権者の決定			
取組項目		4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
1	募集要項等の公表	実施			
2	参加資格審査		実施		
3	競争的対話等		実施	実施	
4	提案審査			実施	実施
5	優先交渉権者の選定				実施

平成28年度 評価		評価者	評価
		鈴木康友	継続実施
上半期評価	進捗状況・成果		進捗
	・5月に募集要項等(募集要項、実施契約書(案)、基本協定書(案)、要求水準書(案)、モニタリング基本計画(案)、優先交渉権者選定基準、様式集及び記載要領等)を公表した。 ・8月に応募者希望者からの参加資格審査書類及び提案概要書の提出を受けて、参加資格審査を行った。 ・参加資格審査により参加資格有りとした応募者に対し、9月に現地調査と競争的対話を実施した。		—
	下半期への展開		
	・応募者からの要請に応えるため、10月から11月の期間に、追加の現地調査と競争的対話を実施する。 ・12月1日から5日の期間に、応募者から提案書類の提出を受ける。 ・1月から3月の期間にPFI専門委員会を開催し、提案書類の審査や応募者へのヒアリング等を実施し、3月に優先交渉権者を選定する。		
年度末評価	進捗状況・成果		進捗
			
	次年度への展開		