

取組番号	4003	取組事項名	新清掃工場及び新破碎処理センターの施設整備
------	------	-------	-----------------------

平成28年度 実施計画

目標	環境影響評価において、調査結果を基に予測・評価し、準備書を作成・提出する。 PFI事業者募集に向け、見積等調査の結果をもとに、要求水準書の作成、実施方針の公表を行う。				
取組項目		4~6月	7~9月	10~12月	1~3月
1	現地調査(環境影響評価)	実施	実施		
2	予測・評価～準備書作成・提出(環境影響評価)	実施	実施	実施	
3	準備書の縦覧、説明会及び審査(環境影響評価)				実施
4	実施方針の作成、公表(PFI事業者募集)	実施	実施	実施	
5	要求水準書等の作成(PFI事業者募集)	実施	実施	実施	実施

平成28年度 評価	評価者	評価
	鈴木 康友	継続実施

上半期評価	進捗状況・成果		進捗
	<ul style="list-style-type: none"> ・施設建設による環境への影響調査における現地調査を実施し、準備書を作成している。 ・施設の建設と運営を行う民間事業者の選定事業において、見積等調査の結果を取りまとめた。また、実施方針、要求水準書等、事業者募集のための資料を作成している。 		-

年度末評価	下半期への展開		
	<ul style="list-style-type: none"> ・環境影響調査の現地調査から、準備書の作成を進め、公告縦覧に備える。 ・民間事業者の選定事業において、上半期に引き続き、実施方針、要求水準書等、事業者募集のための資料を作成する。なお、実施方針については下半期中に公表する。 		

年度末評価	進捗状況・成果		進捗
			

年度末評価	次年度への展開		