

市・第三者モニタリング確認様式（令和2年度）

2. 改築に係るセルフモニタリング（改築計画）

| No | 項目 | 主な業務 | 要求水準 | チェック項目 | 書類 | セルフモニタリング頻度 | 運営権者による評価 評価の根拠 | 市によるモニタリング | | | | | | | | | | | | 第三者機関によるモニタリング | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|------------------------|---|--|-----------------------|--------------------------------|--|-----------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----------------|----|--------|----|-----------------------------|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---------|
| | | | | | | | | 頻度（注1） | 結果 | | | | | | | | | | | | 備考 | 頻度（注1） | 結果 | | | | | | | | | | | | 備考 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | | | | | | | | | | |
| 2-1 | - | 事前通知書の提出 | 【要求水準書】 ・委託に関する事項 ※詳細は第2章2.2.(2) 【実施契約書】 ・第3者への委託 ※詳細は第24条第1項 【モニタリング基本計画書】 ・記載なし | <input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・事前通知書 | 委託および請負契約前 | ・要求水準書 ・実施契約書 ・業務チェックリスト | 都度 | 適合 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4月16日受付 | 都度 | 適合 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4月16日受付 |
| 2-2 | 計画策定（改築計画） | セルフモニタリング確認様式の提出（改築計画） | 【要求水準書】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリングの基本的な考え方 ※詳細は2章2.1.(2) | <input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・セルフモニタリング確認様式（改築計画） | 工事着手前 | ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト | 都度 | - | - | - | - | - | - | 適合 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10月15日受付 | 都度 | - | - | - | - | - | - | 適合 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10月15日受付 | |
| 2-3 | 計画策定（改築計画） | 着手届の提出 | 【要求水準書】 ・業務体制 ※詳細は第6章 6.1(4)ア 【実施契約書】 ・第3者への委託 ※詳細は第24条第1項 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1.(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3 | <input type="checkbox"/> 配置予定技術者の保有資格について審査したか <input type="checkbox"/> 業務委託契約書が添付されているか（委託した場合） | ・着手届（計画策定） | 計画策定着手時 | ・要求水準書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト | 都度 | - | - | - | - | - | - | 適合 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10月15日受付 | 都度 | - | - | - | - | - | - | 適合 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10月15日受付 | |
| 2-4 | 計画策定（改築計画） | 業務計画書の提出 | 【要求水準書】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1.(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3 | <input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・業務計画書（計画策定） | 計画策定着手時 | ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト | 都度 | - | - | - | - | - | - | 適合 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11月11日受付 | 都度 | - | - | - | - | - | - | 適合 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11月11日受付 | |
| 2-5 | 計画策定（改築計画） | 改築計画関連図書の提出 | 【要求水準書】 ・システム性能 ※詳細は第5章 5.1～5.5 ・改築実施基準 ※詳細は第6章 6.2(1)～(3) ・改築計画策定に関する事項 ※詳細は第6章 6.3(1)～(2) 【実施契約書】 ・提出時期 ※詳細は3.3条2項 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1.(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3 | <input type="checkbox"/> 以下の内容が正しく記載されているか <input type="checkbox"/> 改築計画書 <input type="checkbox"/> 基本設計図 <input type="checkbox"/> 基本設計検討書 <input type="checkbox"/> 設計書（事業費内訳書） <input type="checkbox"/> 一括設計審査（全体設計）申請書 <input type="checkbox"/> 電子データ | ・改築計画図書 | 計画策定完了時（事業年度開始予定日の前々事業年度の2月末日） | ・要求水準書 ・実施契約書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト | 2月末（当該5事業年度開始予定の前々事業年度における） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2月末（当該5事業年度開始予定の前々事業年度における） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2-6 | 計画策定（改築計画） | セルフモニタリング結果報告書の提出 | 【要求水準書】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1.(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3 | <input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 | ・セルフモニタリング結果報告書（計画策定） | 計画策定完了時 | ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト | 都度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 都度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

（注1）頻度については目安とし、モニタリングに必要な範囲で調整する。

市・第三者モニタリング確認様式（令和2年度）

2. 改築に係るセルフモニタリング（H31 水処理（1,2系）機械設備改築工事）

| No | 項目 | 主な業務 | 要求水準 | チェック項目 | 書類 | セルフモニタリング頻度 | 運営権者による評価 評価の根拠 | 市によるモニタリング | | | | | | | | | | | | | | 第三者機関によるモニタリング | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|-----------------------------|---|---|---------------------|---------------------|--------------------------------------|------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----------------|-----------|--|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|---------|---------|-----------|---|--|--|
| | | | | | | | | 頻度（注1） | 結果 | | | | | | | | | | | | 備考 | 頻度（注1） | 結果 | | | | | | | | | | | | 備考 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | | | | | | | |
| 2-24-1 | 改築工事 (工事) | 工場検査報告書の提出 (工事名称) | 【要求水準書】 ・改築実施基準 ※詳細は第6章 6.2 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.1.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3 | □別紙 業務チェックリスト「確認事項」 参照 | ・工場検査報告書 | 機器搬入前 | ・要求水準書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト | 都度 | - | - | 適合 | 適合 | 適合 | - | - | 適合 | - | - | - | - | - | - | - | ・6月4日受付(第7回) ・6月8日受付(第8回) ・7月20日受付(第9回) ・8月20日受付(第10回) ・11月18日受付(第11回) | 都度 | - | - | 適合 | 適合 | 適合 | - | - | 適合 | - | - | - | - | - | - | - | - | ・6月4日受付(第7回) ・6月8日受付(第8回) ・7月20日受付(第9回) ・8月20日受付(第10回) ・11月18日受付(第11回) |
| 2-25-1 | 改築工事 (工事) | 試運転計画書の提出 (工事名称) | 【要求水準書】 ・試運転及び性能試験 ※詳細は第6章 6.4(3)イ 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.1.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3 | □別紙 業務チェックリスト「確認事項」 参照 | ・試運転・性能試験計画書 | 実施前 | ・要求水準書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト | 都度 | - | - | 適合 | - | - | - | - | 適合 | - | - | - | - | - | - | - | ・6月18日受付(第2回) ・11月12日受付 (生汚泥引抜ポンプ、引抜弁) | 都度 | - | - | 適合 | - | - | - | - | 適合 | - | - | - | - | - | - | - | ・6月18日受付(第2回) ・11月12日受付 (生汚泥引抜ポンプ、引抜弁) | |
| 2-26-1 | 改築工事 (工事) | 繰越調書の提出 (工事件名) | 【要求水準書】 ・記載なし 【実施契約書】 ・市による改築に係る業務に要する費用の支払い ※詳細は第4条第5項、第43条第6項 【モニタリング基本計画書】 ・記載なし | □別紙 業務チェックリスト「確認事項」 参照 | ・繰越調書 | 当該事業年度の 12月15日まで | ・実施契約書 ・業務チェックリスト | 12月15日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12月15日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 2-27-1 | 改築工事 (工事) | 工事完成回書の提出 (工事名称) | 【要求水準書】 ・試運転及び性能試験 ※詳細は第6章 6.4(3)ウ 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.1.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3 | □以下の内容を正しく記載されているか □ 工事完成図 □ 機器仕様書 □ 機器取扱説明書 □ 組織票、アフターサービス □ 施工管理記録 □ 運転操作に関する説明書 □ 官公庁手続き書類 □ 工事請負契約書(写) □ 工事写真帳 | ・完成図書(金文字、黒表紙) | 工事完成時 | ・要求水準書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト | 都度 | - | - | - | - | - | - | - | - | 適合 | - | - | - | - | - | ・12月23日受付 | 都度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 適合 | - | - | - | - | ・12月23日受付 | | | |
| 2-28-1 | 改築工事 (工事) | 施設情報システムへの登録 (工事名称) | 【要求水準書】 ・保全管理への対応 ※詳細は 第6章6.4(3)ア(ク) 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.1.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3 | □ 施設情報システムへの登録 | ・該当なし | 工事完成時 | ・要求水準書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト | 都度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 適合 | - | - | - | ・2月2日受付 | 都度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 適合 | - | ・2月2日受付 | | | | |
| 2-29-1 | 改築工事 (工事) | セルフモニタリング結果報告書の提出 (工事名称) | 【要求水準書】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.1.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3 | □別紙 業務チェックリスト「確認事項」 参照 | ・セルフモニタリング結果報告書(工事) | 工事完成時 | ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト | 都度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 適合 | - | - | - | ・2月4日受付 | 都度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 適合 | - | ・2月4日受付 | | | | | |
| 2-30-1 | 改築工事 (工事) | 事故報告書の提出 (工事名称) | 【要求水準書】 ・災害、事故等の緊急時の対応 ※詳細は第3章3.1(2)参照 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.1.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3 | □別紙 業務チェックリスト「確認事項」 参照 | ・事故報告書 | 工事完成時 | ・要求水準書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト | 都度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 都度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |

(注1) 頻度については目安とし、モニタリングに必要な範囲で調整する。

市・第三者モニタリング確認様式（令和2年度）

2. 改築に係るセルフモニタリング（R1 電気設備改築工事）

| No | 項目 | 主な業務 | 要求水準 | チェック項目 | 書類 | セルフモニタリング頻度 | 運営権者による評価 評価の根拠 | 市によるモニタリング | | | | | | | | | | | | | 第三者機関によるモニタリング | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|-----------------------------|---|--|---------------------|---------------------|--------------------------------------|------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----------------|--------|----|----|---|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|---|----|---|---|---|---|---|----|---|---------|
| | | | | | | | | 頻度（注1） | 結果 | | | | | | | | | | | | 備考 | 頻度（注1） | 結果 | | | | | | | | | | | | 備考 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | | | | | | | | | | |
| 2-24-2 | 改築工事 (工事) | 工場検査報告書の提出 (工事名称) | 【要求水準書】 ・改築実施基準 ※詳細は第6章 6.2 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3 | <input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」 参照 | ・工場検査報告書 | 機器搬入前 | ・要求水準書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト | 都度 | - | - | 適合 | - | - | 適合 | - | 適合 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6月1日受付(第2回) 9月2日受付(第3回) 11月11日受付(第4回) | 都度 | - | - | 適合 | - | - | 適合 | - | 適合 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6月1日受付(第2回) 9月2日受付(第3回) 11月11日受付(第4回) | |
| 2-25-2 | 改築工事 (工事) | 試運転計画書の提出 (工事名称) | 【要求水準書】 ・試運転及び性能試験 ※詳細は第6章 6.4(3)イ 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3 | <input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」 参照 | ・試運転・性能試験計画書 | 実施前 | ・要求水準書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト | 都度 | - | - | - | - | - | - | - | - | 適合 | - | - | - | - | - | - | - | 11月5日受付 | 都度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 適合 | - | - | - | - | - | - | - | 11月5日受付 |
| 2-26-2 | 改築工事 (工事) | 繰越調書の提出 (工事名称) | 【要求水準書】 ・記載なし 【実施契約書】 ・市による改築に係る業務に要する費用の支払い ※詳細は第4条第5項、第43条第6項 【モニタリング基本計画書】 ・記載なし | <input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」 参照 | ・繰越調書 | 当該事業年度の 12月15日まで | ・実施契約書 ・業務チェックリスト | 12月15日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12月15日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2-27-2 | 改築工事 (工事) | 工事完成回答書の提出 (工事名称) | 【要求水準書】 ・試運転及び性能試験 ※詳細は第6章 6.4(3)ウ 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3 | <input type="checkbox"/> 以下の内容が正しく記載されているか <input type="checkbox"/> 工事完成図 <input type="checkbox"/> 機械仕様書 <input type="checkbox"/> 機械取扱説明書 <input type="checkbox"/> 組織票、アフターサービス <input type="checkbox"/> 施工管理記録 <input type="checkbox"/> 運転操作に関する説明書 <input type="checkbox"/> 首公庁手続き書類 <input type="checkbox"/> 工事請負契約書（写） <input type="checkbox"/> 工事写真帳 | ・完成図書（金文字、黒表紙） | 工事完成時 | ・要求水準書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト | 都度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2月12日受付 | 都度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 適合 | - | 2月12日受付 |
| 2-28-2 | 改築工事 (工事) | 施設情報システムへの登録 (工事名称) | 【要求水準書】 ・安全管理への対応 ※詳細は 第6章6.4(3)ア(ク) 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3 | <input type="checkbox"/> 施設情報システムへの登録 | ・該当なし | 工事完成時 | ・要求水準書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト | 都度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 都度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2-29-2 | 改築工事 (工事) | セルフモニタリング結果報告書の提出 (工事名称) | 【要求水準書】 ・記載なし 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3 | <input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」 参照 | ・セルフモニタリング結果報告書（工事） | 工事完成時 | ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト | 都度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 都度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 2-30-2 | 改築工事 (工事) | 事故報告書の提出 (工事名称) | 【要求水準書】 ・災害、事故等の緊急時の対応 ※詳細は第3章3.1(2)参照 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3 | <input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」 参照 | ・事故報告書 | 工事完成時 | ・要求水準書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト | 都度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 都度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

(注1) 頻度については目安とし、モニタリングに必要な範囲で調整する。

市・第三者モニタリング確認様式（令和2年度）

2. 改築に係るセルフモニタリング（R1 沈砂池機械設備改築工事）

| No | 項目 | 主な業務 | 要求水準 | チェック項目 | 書類 | セルフ モニタリング 頻度 | 運営権者による評価 評価の根拠 | 市によるモニタリング | | | | | | | | | | | | | | | 第三者機関によるモニタリング | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------|--------------------|--|---|--------|---------------------|--------------------------------------|------------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|--------|----------------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 頻度（注1） | 結果 | | | | | | | | | | | | 備考 | 頻度（注1） | 結果 | | | | | | | | | | | | 備考 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | | | | | | | | | |
| 2-30-3 | 改築工事 (工事) | 事故報告書の提出 (工事名称) | 【要求水準】 ・災害、事故等の緊急時の対応 ※詳細は第3種3.1(2)参照 【実施契約書】 ・記載なし 【モニタリング基本計画書】 ・モニタリング方法 ※詳細は2章2.1(2) ・モニタリングの手順 ※詳細は2章2.3 | <input type="checkbox"/> 別紙 業務チェックリスト「確認事項」 参照 | ・事故報告書 | 工事完成時 | ・要求水準書 ・モニタリング基本計画書 ・業務チェックリスト | 都度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 都度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

（注1）頻度については目安とし、モニタリングに必要な範囲で調整する。

市・第三者モニタリング確認様式（令和2年度）

2. 改築に係るセルフモニタリング（提案事項）

| No | 項目 | 主な業務 | 要求水準 | チェック項目 | 書類 | セルフモニタリング 頻度 | 運営者による評価 評価の根拠 | 市によるモニタリング | | | | | | | | | | | | | | 第三者機関によるモニタリング | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|--------|----------|-----------------|------------------------|------------|--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----------------|--------|--|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|---|---|--|
| | | | | | | | | 担当課 | 頻度（注1） | 結果 | | | | | | | | | | | | 備考 | 頻度（注1） | 結果 | | | | | | | | | | | | 備考 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | | | | | | | | | |
| 2-31 | 提案事項 | (注2) | | | ・事業性調査報告 | 報告書提出時 | ・事業性調査報告書 ・半年度事業計画書 | 工事課 | 毎月 | - | - | - | 適合 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7月10日受付（報告書） ※モニタリング対象外 9月15日受付（中間回答の回答） 2月2日受付（報告書） 3月26日受付（中止） | 毎月 | - | - | - | 適合 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7月10日受付（報告書） ※モニタリング対象外 9月15日受付（中間回答の回答） 2月2日受付（報告書） 3月26日受付（中止） |

(注1) 頻度については目安とし、モニタリングに必要な範囲で調整する。

(注2) 提案事項には事業者のノウハウが含まれ、公開することにより当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため、浜松市情報公開条例第7条第3号の規定に基づき、非公開とする。

市・第三者モニタリング確認様式（令和2年度）

4. 任意事業

| No | 項目 | 細目 | 要求水準 | 確認事項 | 書類 | 頻度 | 市によるモニタリング | | | 第三者機関によるモニタリング | | | | |
|-----|-----------|------|---|-------------------------------------|---------|-----|------------|-----|--------|----------------|----|----|------|----|
| | | | | | | | 運営権者による評価 | | 頻度（注1） | 確認記録 | 備考 | 頻度 | 確認記録 | 備考 |
| | | | | | | | 評価の根拠 | | | | | | | |
| 4-1 | ソーシャルビジネス | 業務体制 | ソーシャルビジネスの起業・展開支援にあたっては、運営権者及びヴェオリア・ジャパン株式会社（以下「VJ社」という）は学術機関（教育機関）に支援を仰ぐものとし、地元企業等との連携・協同促進、プロジェクトの募集、新規事業の選定、産業起こしや事業環境整備支援等の調整を行う。 | <input type="checkbox"/> 計画どおり実施したか | 年度事業報告書 | 年1回 | 半年度事業計画書 | 年1回 | 適合 | | — | | | |

（注1）頻度については目安とし、モニタリングに必要な範囲で調整する。