
添付資料8　市・第三者モニタリング確認様式

市・第三者モニタリング確認様式（令和２年度）
1. 経営部門

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

1-1 実施体制 各業務における
実施体制の確保

運営権者は、事業期間を通じて次の事項を満たす実
施体制を確保すること。
ア 経営、改築、維持管理業務を効率的に実施し、持
続可能な事業運営が可能となる体制を整えること。
イ 各業務責任者の役割分担が明確となっていると共
に、適切なリスクの分担が図られていること。
ウ 各業務の遂行に適した能力及び経験を有する者が
当該業務を実施すること。
エ 業務全体の効果的な遂行を管理する体制及び方
法が明確となっており、確実かつ機能的な実施体制と
なっていること。

□ 各業務責任者の役割分担、リスク分担は明確か
□ 適任者(有資格者)が当該業務に従事しているか
□ 実施体制は事業計画書に順じているか
□ 実施体制に起因する要求水準未達は無い

月次業務報告書(見直し時)
四半期業務報告書
年度事業報告書

見直し時・
四半期･毎年

単年度事業計画に記載の業務
執行体制、有資格者名簿

毎月
四半期
年次

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合
毎月
四半期
年次

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

1-2 第三者への委託 事前通知
及び契約書の写し

対象業務を市に事前に通知した上で、第三者に委託し
又は請け負わせることができる。この場合、当該第三者
と締結した契約書の写しを、契約締結後遅滞なく市に
提出しなければならない

□ 契約時点で事前通知済みか
□ 契約書の写しを、契約締結後遅滞なく市に提出した
か

委託･請負事前通知書 事業開始日まで、
その後発生月 実施契約書第24条 都度 適合 適合 適合 － 適合 適合 不適合 － 適合 適合 － 適合 －

1-3 第三者への委託 事前通知
又は事後報告

受託者又は請負者が再委託し、又は下請負を使用す
る場合、当該再委託又は下請負が、業務の全部又は
大部分について行われる場合には、要求水準に従って
市に事前に通知しなければならず、これら以外の再委
託又は下請負については、要求水準に従って事後速や
かに市に報告しなければならない。

□ 業務の全部又は大部分の再委託･下請負の場合、
市に事前通知したか
□上記以外の再委託･下請負の場合、事後速やかに市
に報告したか

委託･請負事前通知書 発生月 実施契約書第24条 都度 適合 適合 適合 － － 適合 適合 － 適合 適合 － 適合 －

1-4 □ 市内発注率が年度累積で30%以上となっているか 年度事業報告書 毎年度 単年度事業計画書に記載の当
該年度目標

年次 適合 － － － － － － － － － － 適合 年度事業報告にて確認 年次 － － － － － － － － － － － 適合 年次報告書により確認

1-4-2
□ 毎月のＫＰＩから年度目標の見通しが立つ。
□ 契約件数、市内業者件数に間違いがない。
□ 市内業者数に、支店・営業所等が含まれていない。

ＫＰＩ一覧表
算出資料
契約業者情報

－ 単年度事業計画書に記載の当
該年度目標

毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

1-5

□ 契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓書により
左記を満たしていることを確認したか
□ 契約前にHWS自ら入札参加停止中または入札排
除期間中でないことを確認したか

月次業務報告書(発生月)
四半期業務報告書
年度事業報告書

発生月･四半期･年度
毎月
四半期
年次

適合 適合 適合 － 適合 適合 適合 － 適合 適合 － 適合 －

1-5-2
□ 契約事業者から宣誓書の提出を受けている
□ 契約業者が入札参加停止中または入札排除期間
中でない

欠格事項に該当しないことの
宣誓書
浜松市入札参加停止情報

－ 適宜 － － － － － 適合 － － － 適合 － － －

1-6 技術管理 委託時審査

委託する場合は、委託しようとする相手方について委託
しようとする業務の経験、当該業務に予定される技術
者の経験又は有する資格その他技術的能力に関する
審査をすること。

□ 委託先の業務経験、予定技術者の経験、保有資
格、技術能力について審査したか

工事･業務委託経歴書
委託業務請負者調査票
技術者経歴書

発生月 要求水準書 都度 適合 適合 適合 － 適合 適合 適合 － 適合 適合 － 適合 －

1-7 環境対策 調達推進 リサイクル製品やグリーン調達を積極的に推進すること。 □ 事務用消耗品のグリーン商品購入額率が15%以上か
年度事業報告書 毎年度 単年度事業計画書 年次 － － － － － － － － － － － 適合 年度事業報告にて確認 －

1-8 財務状況 収入状況 □ 下水道利用料金額の調定額及び収納率が適切な
数値であることを確認したか

月次業務報告書
四半期業務報告書 毎月、四半期 単年度事業計画書

毎月
四半期

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 －

1-9

□ 予実の比較を行い差異の原因を確認したか
□ 翌月、翌々月の入出金予定を立て適切な現預金残
高を確保する計画としたか
□ 請求金額に対する支払実行の管理をしたか

月次業務報告書
四半期業務報告書 毎月、四半期 単年度事業計画書

毎月
四半期

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合
毎月
四半期

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

1-9-2 □ 役員報酬額がある場合、適切に計上されている
□ 委託費・修繕費が適切に支払われている

四半期業務報告書
収支計算資料 － 単年度事業計画書 四半期 － － 適合 － － 適合 適合 － 適合 － － 適合 四半期 － － 適合 － － 適合 － － 適合 － － 適合

1-9-3 □ 技術支援業務内容に実体性がある
□ シェアードサービス内容に実体性がある

技術支援業務報告書
シェアードサービス業務報告
書

－ 単年度事業計画書 四半期 － － 適合 － － 適合 適合 － 適合 － － 適合 四半期 － － 適合 － － 適合 － － 適合 － － 適合

1-10 財務状況 資金残高
□ 年度末までの借入計画及び返済計画を立て適切な
現預金残高を確保するものとしたか
□ 負債資本倍率は4未満か

月次業務報告書
四半期業務報告書
資金繰り表

毎月、四半期 単年度事業計画書
毎月
四半期

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合
毎月
四半期

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

1-11 財務状況 事業環境の変化

□ 利用料金見込額の合計額から5.5%以上増減した
か
□ 直近3年以内で国内企業物価指数(総平均)が3%
以上増減したか
□ 直近3年以内で国内企業物価指数(電気･都市ガ
ス･水道が)12%以上増減したか

利用料金見込額
国内企業物価指数(総平
均)
国内企業物価指数(電力･
都市ガス･水道)

毎年度
実施契約書第46条
比較対象となる物価指数、単
価

毎月
年次

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 年次 － － － － － － － － － － － 適合 年次報告書により確認

1-12 □ 年度予算に対する進捗率は適切か
□ 事業計画書の当期純利益を確保したか

四半期業務報告書
年度事業報告書 四半期、年度

四半期
年次

－ － 適合 － － 適合 － － 適合 － － 適合
四半期
年次

－ － 適合 － － 適合 － － 適合 － － 適合

1-12-2
□ 監査済み計算書類の提出があった
□ 確定申告書類と相違が無い
□ 年度報告と差異がある場合、原因を確認した

計算書類
確定申告書類

－ 年次 － － 適合 － － － － － － － － － 年次 － － 適合 － － － － － － － － －

1-13

セルフモニタリング結果報告書
取締役会議事録
ステアリングコミッティ議事録
年度事業報告書

毎月(取締役会、ステコ
ミ)及び年度 セルフモニタリング実施計画書

毎月
年次

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合
毎月
年次

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

1-13-2

ステアリングコミッティ議事録
審査・監査結果
各種帳票
従業員の意識

－ － 適宜 － － － － － － － － 適合 － － － 適宜 － － － － － － － － － － － －

市によるモニタリング 第三者によるモニタリング

No 項目 細目 要求水準 チェック項目 書類
セルフモニタリング

頻度
頻度（注1）

結果
備考頻度（注1）

結果
備考

第三者への委託 委託等に関する事項

ア 受託者等が地方自治法施行令（昭和22年政令
第16号）第167の4の規定に該当しない者であること
を確認すること。
ウ 競争入札参加資格の認定を受けている場合、契約
時において浜松市上下水道部工事請負約款等に係る
入札参加停止等措置要綱に基づく入札参加停止中
でないこと。
また、浜松市上下水道部工事請負約款等に係る暴力
団及びその関係者排除措置要領に基づく入札排除期
間中でないことを確認すること。
エ 以下に定める届出の義務のいずれかを履行していな
い者（当該届出の義務がないものを除く。）でないこと
を確認すること。
(ｱ) 健康保険法第48条の規定による届け出の義務
(ｲ) 厚生年金保険法第27条の規定による届け出の義
務
(ｳ) 雇用保険法第7条の規定による届け出の義務
その他詳細は別紙1による。

地方自治法施行令第167の4
浜松市入札参加停止等措置
要綱
浜松市暴力団及びその関係者
排除措置要領
浜松市入札参加停止等措置
要綱の運用状況
健康保険法第48条
厚生年金保険法第27条
雇用保険法第7条

第三者への委託 委託等に関する事項

イ 有効な競争入札参加資格の認定を受けている浜
松市内に本店を有する事業者の優先的な活用に配慮
するよう、毎年度、その活用目標を設定すること等によ
り、必要な措置を講ずること。

運営権者による評価

単年度事業計画書

内部統制 業務活動の有効性・効率性

□ マネジメントシステムが適切に運用され、業務の有効
性・効率性を継続的に監視しているか
□ コーポレートレベルによるチェック体制(取締役会、ステ
アリングコミッティ)が有効に機能しているか

(1) 事業の当初段階及び事業期間中において、事業
の安定性や継続性を保つための資金調達方針が明確
で適切に機能する体制を整えており、必要な一切の資
金が確保されていること。
(2) 収支の見通しが適切で、明確かつ確実なものと
なっていること。

財務状況 支出状況

財務状況 決算

1



市・第三者モニタリング確認様式（令和２年度）
1. 経営部門

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

市によるモニタリング 第三者によるモニタリング

No 項目 細目 要求水準 チェック項目 書類
セルフモニタリング

頻度
頻度（注1）

結果
備考頻度（注1）

結果
備考

運営権者による評価

1-14

□ 内部統制に関する諸規程の新規策定時及び改訂
時に、その内容を組織に適切に伝えたか
□ 倫理・コンプライアンス研修実施時に上記の内容を再
度組織に伝えたか。また、従業員がその内容を必要に応
じて確認できるよう書類の保管場所を周知したか

月次業務報告書
年度事業報告書

発生月(規程改訂及び
新規策定)、倫理・コン
プライアンス研修実施時

及び年度

内部統制に関する諸規程 発生月 － － － 適合 適合 適合 － 適合 － － － － 発生月 － － － － － － 適合 適合 － － － －

1-14-2
□ 内部統制に関する諸規程の改定の有無を確認して
いる
□ 諸規程の改定があった場合、適切に周知をしている

月次業務報告書
取締役会議事録
周知状況

－ － 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

1-15 月次業務報告書
四半期業務報告書 毎月及び四半期 法規制登録簿

倫理ガイド
毎月
四半期

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

 ・5月12日
受付

 ・7月8日受
付（第2回）

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

1-15-2
法規制登録簿
教育資料
従業員の意識

－ － 適宜 － － 適合 － － － － － － － － － 適宜 － － － － － － － － － － － －

1-16 内部統制 法令遵守 □ 個人情報保護法の違反件数0件 月次業務報告書
四半期業務報告書

発生月(法令違反発
生)及び四半期

実施契約書第94条
個人情報取扱規程

毎月
四半期

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合
毎月
四半期

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

1-17 内部統制 保険付保証明の提出
□ 第三者賠償責任保険の継続、更新、更改、新たな
締結があった際に、保険証券の写しその他付保を証明す
る書面を市に提出したか

月次業務報告書 発生月(1月、4月) 実施契約書第26条(保険）
発生月

（1月・4月）
適合 － － － － － － － － 適合 － － －

1-18 内部統制 定款等及び株主総会等議事
録の提出

□ 定款、商業登記簿謄本、代表印の印鑑証明書、株
主名簿の記載内容が変更された場合、変更後の書面
（定款については原本証明付写し）を変更から10日以
内に市に提出したか
□ 株主総会及び取締役会が開催された場合、議事録
及び議事録要旨を、開催後30日以内に市に提出したか

月次業務報告書 毎月 実施契約書第63条（運営権
者による誓約事項）

毎月 適合 － 適合 適合 － 適合 適合 － 適合 － － 適合 －

1-19 内部統制 財務報告 □ 会計監査人が発行する会計監査報告書の監査意見
内容を確認し、信頼性が確保されていることを確認したか

会計監査報告書 毎年度 経理規程 年次 － － 適合 － － － － － － － － － 年次 － － 適合 － － － － － － － － －

1-20 月次業務報告書 毎月 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

1-20-2 HWSホームページ － 適宜 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適宜 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

1-21 技術管理 教育体制
適切に事業を実施するために、必要な技術的能力の
向上並びに技術者、技能労働者等の育成及び確保を
図ること。

□ 年度末に個人別力量・能力評価書を更新したか
□ 年度末に次年度の個人別年間教育訓練計画を策
定したか
□ 教育訓練の進捗率は計画の70%以上となっている
か (四半期)

年間教育訓練実施記録
力量・能力評価書
年間教育訓練計画
四半期業務報告書

発生月(教育実施)及
び四半期

単年度事業計画書
・共通教育訓練
・専門教育訓練 (危険作業手
順教育、熱中症予防教育)

毎月
四半期

適合 － 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 －

1-22 地域貢献 地域経済

地域貢献に関する基本方針を定め事業全体計画書に
記載すること。また、実施計画を策定し単年度事業計
画書に盛り込み市に提出すること。
ア 地域との連携や協働による事業展開
イ 地元企業等との連携・協力
ウ 地元発注、地域住民の雇用
エ 地域活性化につながる事業展開

□ 基本方針を事業全体計画書に記載したか
□ 実施計画を単年度事業計画書に盛り込み市に提出
したか

全体事業計画書
単年度事業計画書 毎年度 要求水準書 年次 － － － － － － － － － － － 適合 年度事業報告にて確認 －

1-23 地域貢献 広報活動
地域住民等の公共下水道事業への認識を深め、日常
の事業活動を広く理解してもらうため、年1回以上広報
活動を行うこと。

□ 年1回以上の広報活動を実施したか
□ 単年度事業計画書どおり実施したか

月次業務報告書
年度事業報告書

発生月(広報活動実施
時)及び年度

単年度事業計画書
広報活動実施計画書

毎月
年次

適合 － － － － 適合 － － － － 適合 － －

1-24 地域貢献 見学者対応

市の要請及び市民からの要望に応じて当該施設への
見学者の受け入れを行うこと。特別な事由により対応で
きなかった場合は市に報告すること。
また、対応した日付・人数・団体名を記録し月次業務
報告書にて報告すること。

□ 見学者の受け入れを行ったか
□ 対応に不備はなかったか
□ 月次業務報告書で報告したか

月次業務報告書 毎月 見学(受入・案内)手順書 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 －

1-25 地域貢献 苦情等への対応
地域住民等から苦情、要望等が寄せられた場合には、
公共サービスの提供者として適切に対応するとともに、
速やかに市に報告すること。

□ 苦情・要望への適切な対応
□ 市への速やかな報告(苦情内容や件数含む)

月次業務報告書及び速やか
な市への報告
年度事業報告書

発生月及び年度 単年度事業計画書
毎月
年次

適合 － 適合 － － － － － － － － 適合 年度事業報告にて確認 －

1-26 提案事項 年度事業報告書 年2回 単年度事業計画書 開催月 － － － － － 適合 － － － － － 適合 －

1-27 提案事項 年度事業報告書 毎年度 単年度事業計画書
取得月
年次

－ － － － － － － － － － － 適合 年度事業報告にて確認 －

1-28 提案事項 年度事業報告書 毎年度 単年度事業計画書 年次 － － － － － － － － － － － 適合 年度事業報告にて確認 －

1-29 提案事項 年度事業報告書 毎年度 単年度事業計画書 年次 － － － － － － － － － － － 適合 年度事業報告にて確認 －

1-30 提案事項 年度事業報告書 毎年度 単年度事業計画書 年次 － － － － － － － － － － － 適合 年度事業報告にて確認 －

1-31 提案事項 年度事業報告書 毎年度 単年度事業計画書 開催月 － － － － － － － － － － － －
新型コロナウイルスの影響に
より中止

－

1-32 提案事項 年度事業報告書 毎年度 単年度事業計画書 開催月 － － － － － － － － － － － －
新型コロナウイルスの影響に
より中止

－

1-33 提案事項 年度事業報告書 毎年度 単年度事業計画書 開催月 － － － － － － － 適合 － － － － －

1-34 提案事項 年度事業報告書 '19年度、その後隔年
（今年度該当なし）

単年度事業計画書 年次 今年度該当なし －

1-35 提案事項 年度事業報告書 毎年度 単年度事業計画書
年次
適宜

－ － － － 適合 － － － － 適合 － －

1-36 提案事項 年度事業報告書 毎年度 単年度事業計画書 開催月 － － － － － － － － － － － 適合
代替のバーチャル下水道展を
実施

－

1-37 提案事項 年度事業報告書 '19年度、その後隔年
（今年度該当なし）

単年度事業計画書 年次 今年度該当なし －

（注1）頻度については目安とし、モニタリングに必要な範囲で調整する。
（注2）提案事項には事業者のノウハウが含まれ、公開することにより当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため、浜松市情報公開条例第7条第3号の規定に基づき、非公開とする。

（注2）

対象は業務活動の有効性･効率性、財務報告、法令
遵守、資産の保全であり、上記を達成するための内部
体制、方法、倫理行動基準、個人情報保護、情報セ
キュリティの確保、内部通報者及び外部通報者の保
護、不正防止、財務書類の保全等に関する基本方針
を明確にし、確実に機能すること。

内部統制 業務活動の有効性・効率性

内部統制 法令遵守

□ VJ担当より法令改定情報を入手し、法規制登録簿
を適宜更新し、法令遵守を確保･促進しているか。
□ 倫理・コンプライアンス研修は計画・実施され、教育の
有効性は確認されたか

情報公開 情報公開

業務執行体制、収支、環境対策、地域貢献に関する
計画等、経営に関する情報のほか、施設の改築、維持
管理に関する情報の積極的な公開に努めること。
継続的で分かり易い情報公開に努めること。

□ 継続的で分かり易い積極的な情報公開がなされてい
るか

実施契約書第95条
広報活動実施計画書
情報の開示に関する規程
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市・第三者モニタリング確認様式（令和２年度）
2．改築に係るセルフモニタリング（改築計画）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2-1 - 事前通知書の提出

【要求水準書】
・委託に関する事項
  ※詳細は第2章2.2.(2)
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・記載なし

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 事前通知書

委託および請負
契約前

・ 要求水準書
・ 実施契約書
・ 業務チェックリスト

都度 適合 ー － － － － － － － － － －

・4月16日受付

都度 適合 ー － － － － － － － － － －

・4月16日受付

2-2
計画策定
（改築計画）

セルフモニタリング確
認様式の提出
（改築計画）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリングの基本的な考え方
  ※詳細は2章2.1(2)

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ セルフモニタリング確認様式
（改築計画）

工事着手前
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － 適合 － － － － －

・10月15日受付

都度 － ー － － － － 適合 － － － － －

・10月15日受付

2-3
計画策定
（改築計画）

着手届の提出

【要求水準書】
・業務体制
 ※詳細は第6章 6.1(4)ア
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 配置予定技術者の保有資格について審
査したか
□ 業務委託契約書が添付されているか
（委託した場合）

・ 着手届（計画策定）

計画策定着手時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー － － － － － 適合 － － － － －

・10月15日受付

都度 － － － － － － 適合 － － － － －

・10月15日受付

2-4
計画策定
（改築計画）

業務計画書の提出

【要求水準書】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 業務計画書（計画策定）

計画策定着手時
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー － － － － － － 適合 － － － －

・11月11日受付

都度 － － － － － － － 適合 － － － －

・11月11日受付

2-5
計画策定
（改築計画）

改築計画関連図書の提
出

【要求水準書】
・システム性能
  ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3)
・改築計画策定に関する事項
  ※詳細は第6章 6.3 (1) ~ (2)
【実施契約書】
 ・提出時期
  ※詳細は33条2項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□以下の内容が正しく記載されているか
  □ 改築計画書
  □ 基本設計図
  □ 基本設計検討書
  □ 設計書（事業費内訳書）
  □ 一括設計審査（全体設計）申請書
  □ 電子データ

・ 改築計画図書

計画策定完了時
（事業年度開始
予定日の前々事
業年度の2月末

日）

・ 要求水準書
・ 実施契約書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

2月末
（当該5事業年
度開始予定の
前々事業年度
における）

ー － － － － － － － － － － －

2月末
（当該5事業年
度開始予定の
前々事業年度
における）

－ － － － － － － － － － － －

2-6
計画策定
（改築計画）

セルフモニタリング結
果報告書の提出

【要求水準書】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ セルフモニタリング結果報告
書（計画策定）

計画策定完了時
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

（注1）頻度については目安とし、モニタリングに必要な範囲で調整する。

頻度（注1）
結果

備考備考

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 主な業務 要求水準 チェック項目 書類
セルフ

モニタリング
頻度

運営権者による評価
頻度（注1）

結果

3



市・第三者モニタリング確認様式（令和２年度）
2．改築に係るセルフモニタリング（協定）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2-7 協定
改築実施基本協定の締
結

【要求水準書】
・改築計画策定に関する事項
  ※詳細は第6章6.3(2)エ
【実施契約書】
 ・改築実施協定、年度実施協定
  ※詳細は第34条、別紙7-1
【セルフモニタリンク基本計画】
 ・記載なし

□以下の内容が正しく記載されているか
  □ 改築に係る業務の対象及びその範囲
  □ 改築に係る業務に要する費用
  □ 改築に係る業務の実施
  □ 費用の支出
  □ 報告等
  □ 年度実施協定
  □ 本基本協定の効力

・ 改築実施基本協定書

当該期間に属す
る最初の事業年
度の4月20日ま

で

・要求水準書
・実施契約書
・ 業務チェックリスト

4月20日
（改築計画対
象期間の竿所
の事業年度に
おける）

ー － － － － － － － － － － －

4月20日
（改築計画対
象期間の竿所
の事業年度に
おける）

ー － － － － － － － － － － －

2-8 協定 年度実施協定の締結

【要求水準書】
・記載なし
【実施契約書】
 ・改築実施協定、年度実施協定
  ※詳細は第34条、別紙7-2
【セルフモニタリンク基本計画】
 ・記載なし

□以下の内容が正しく記載されているか
  □ 工事名、工事区分、完成期限、年度
支出区分及び出来高、並びに工事金額
  □ 費用の支払い
  □ 本年度実施協定の効力

・ 年度実施協定書

当該事業年度の
4月20日まで

・実施契約書
・ 業務チェックリスト

4月20日 － 適合 － － － － － － － － － 適合

令和２年度　年度実施協定
 ・4月17日締結
 ・5月14日提出
 ・2月9日第１回変更締結
 ・3月3日提出

4月20日 － 適合 － － － － － － － － － 適合

令和２年度 年度実施協定
 ・4月17日締結
 ・5月14日提出
 ・2月9日第１回変更締結
 ・3月3日提出

（注1）頻度については目安とし、モニタリングに必要な範囲で調整する。

頻度（注1）
結果

備考備考

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 主な業務 要求水準 チェック項目 書類
セルフ

モニタリング
頻度

運営権者による評価
頻度（注1）

結果

4



市・第三者モニタリング確認様式（令和２年度）
2．改築に係るセルフモニタリング（工事計画書）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2-9
計画策定
（工事計画
書）

セルフモニタリング確
認様式の提出
（工事計画書）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリングの基本的な考え方
  ※詳細は2章2.1(2)

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ セルフモニタリング確認様式
（工事計画書）

工事着手前
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-10
計画策定
（工事計画
書）

着手届の提出

【要求水準書】
・業務体制
 ※詳細は第6章 6.1(4)ア
【実施契約書】
・第3者への委託
 ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 配置予定技術者の保有資格について審
査したか
□ 業務委託契約書が添付されているか
（委託した場合）

・ 着手届（工事計画）

工事計画
着手時

・要求水準書
・ 業務チェックリスト

都度 ー － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-11
計画策定
（工事計画
書）

工事計画書の提出

【要求水準書】
・システム性能
  ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3)
・改築計画策定に関する事項
  ※詳細は第6章 6.3 (1) ~ (2)
・工事計画書の作成
  ※詳細は第6章 6.4 (1)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□以下の内容が正しく記載されているか
  □ 対象範囲
  □ 方針・概要
  □ 設計及び工事スケジュール
  □ 留意事項

・ 工事計画書

改築実施基本協
定締結後、変更

後

・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-12
計画策定
（工事計画
書）

セルフモニタリング結
果報告書の提出

【要求水準書】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ セルフモニタリング結果報告
書（工事計画）

改築実施基本協
定締結後、変更

後

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

（注1）頻度については目安とし、モニタリングに必要な範囲で調整する。

頻度（注1）
結果

備考備考

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 主な業務 要求水準 チェック項目 書類
セルフ

モニタリング
頻度

運営権者による評価
頻度（注1）

結果

5



市・第三者モニタリング確認様式（令和２年度）
2．改築に係るセルフモニタリング（H31 水処理（1,2系）機械設備改築工事）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2-1-1 改築工事 事前通知書の提出

【要求水準書】
・委託に関する事項
  ※詳細は第2章2.2.(2)
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・記載なし

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 事前通知書

委託および請負
契約前

・ 要求水準書
・ 実施契約書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 ー ー － － － － － － － － － －

2-13-1
改築工事
（設計）

セルフモニタリング確
認様式の提出
（設計）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリングの基本的な考え方
  ※詳細は2章2.1(2)

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ セルフモニタリング確認様式
（設計）

工事着手前
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー － － － － － － － － － － － 都度 ー － － － － － － － － － － －

2-14-1
改築工事
（設計）

着手届の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準書】
・業務体制
 ※詳細は第6章 6.1(4)ア
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順

□ 配置予定技術者の保有資格について審
査したか
□ 業務委託契約書が添付されているか
（委託した場合）

・ 着手届（設計）

設計着手時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー － － － － － － － － － － － 都度 ー － － － － － － － － － － －

2-15-1
改築工事
（設計）

業務計画書の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 業務計画書（設計）

設計着手時
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー － － － － － － － － － － － 都度 ー － － － － － － － － － － －

2-16-1
改築工事
（設計）

設計図書の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準書】
・システム性能
  ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3)
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順

□以下の内容が正しく記載されているか
  □ 検討書・計算書
  □ 設計図
  □ 機器仕様書
    □ 製作仕様書
    □ 機器製作図・承諾図
  □ 工事実施工程表
  □ 工事費
    □ 工事費内訳書
    □ 見積書等価格設定資料

・ 設計図書

設計完了時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-17-1
改築工事
（設計）

セルフモニタリング結
果報告書の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ セルフモニタリング結果報告
書（設計）

設計完了時
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー － － － － － － － － － － － 都度 ー － － － － － － － － － － －

2-18-1
改築工事
（工事）

セルフモニタリング確
認様式の提出
（工事名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ セルフモニタリング確認様式
（工事）

工事着手前
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー － － － － － － － － － － － 都度 ー － － － － － － － － － － －

頻度（注1）
結果

備考備考

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 主な業務 要求水準 チェック項目 書類
セルフ

モニタリング
頻度

運営権者による評価
頻度（注1）

結果
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市・第三者モニタリング確認様式（令和２年度）
2．改築に係るセルフモニタリング（H31 水処理（1,2系）機械設備改築工事）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
頻度（注1）

結果
備考備考

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 主な業務 要求水準 チェック項目 書類
セルフ

モニタリング
頻度

運営権者による評価
頻度（注1）

結果

2-19-1
改築工事
（工事）

着手届の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・業務体制
 ※詳細は第6章 6.1(4)イ、ウ
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順

□ 配置予定技術者の保有資格について審
査したか
□ 請負工事契約書が添付されているか

・ 着手届（工事）

工事着手前
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー － － － － － － － － － － － 都度 ー － － － － － － － － － － －

2-20-1
改築工事
（工事）

変更工程表の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・施工管理
  ※詳細は第6章6.4(3)(オ)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 変更実施工程表

変更時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー － 適合 － － － － － － － － －

　・6月29日受付（第2回）

都度 ー － 適合 － － － － － － － － －

 ・6月29日受付（第2回）

2-21-1
改築工事
（工事）

変更設計書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・システム性能
  ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3)
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・ 制作図及び施工図等の提出
  ※詳細は第6章6.4(3)(ウ)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□以下の図書から変更があった図書のみ
提出
  □ 設計図書
    □ 検討書・計算書
    □ 設計図
    □ 機器仕様書
      □ 製作仕様書
      □ 機器製作図・承諾図
    □ 工事費
      □ 工事費内訳書

□ 管理諸費内訳書
       □ 見積書等価格設定資料

・ 変更承諾図書

変更時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 同意 同意 － － － － － － － － － －

　・4月13日受付（第4回）
　・4月20日承諾（第4回）
　・4月27日受付（第5回）
　・5月12日承諾（第5回）

都度 適合 適合 － － － － － － － － － －

 ・4月13日受付（第4回）
 ・4月20日確認（第4回）
 ・4月27日受付（第5回）
 ・5月12日確認（第5回）

2-22-1
改築工事
（工事）

施工計画書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・業務体制
  ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ
・ 工事業務
  ※詳細は第6章6.4(3)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2 (3) ~ (6)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□以下の内容が正しく記載されているか
  □ 工事概要書
  □ 主要資材
  □ 施工方法（仮設計画含む）
  □ 施工管理方法
  □ 安全管理
  □ 緊急時の体制及び対応

・ 施工計画書

現場施工着手
前、変更時

・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー － 適合 － － － － － － － － －

　・6月29日受付（第2回）

都度 ー － 適合 － － － － － － － － －

 ・6月29日受付（第2回）

2-23-1
改築工事
（工事）

施工体制台帳の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・業務体制
  ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ
【実施契約書】
 ・第3者への委託
  ※詳細は第24条第2項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 施工体制台帳・施工体系図

現場施工着手
前、変更時

・ 要求水準書
・ 実施契約書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー － 適合 － 適合 － － 適合 － － － －

　・6月11日受付（第4回）
　・8月19日受付（第5回）
　・11月5日受付（第6回）

都度 ー － 適合 － 適合 － － 適合 － － － －

 ・6月11日受付（第4回）
 ・8月19日受付（第5回）
 ・11月5日受付（第6回）

7



市・第三者モニタリング確認様式（令和２年度）
2．改築に係るセルフモニタリング（H31 水処理（1,2系）機械設備改築工事）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
頻度（注1）

結果
備考備考

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 主な業務 要求水準 チェック項目 書類
セルフ

モニタリング
頻度

運営権者による評価
頻度（注1）

結果

2-24-1
改築工事
（工事）

工場検査報告書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 工場検査報告書

機器搬入前
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー 適合 適合 適合 － － 適合 － － － －

　・6月4日受付（第7回）
　・6月8日受付（第8回）
　・7月20日受付（第9回）
　・8月20日受付（第10回）
　・11月18日受付（第11回）

都度 ー ー 適合 適合 適合 － － 適合 － － － －

 ・6月4日受付（第7回）
 ・6月8日受付（第8回）
 ・7月20日受付（第9回）
 ・8月20日受付（第10回）
 ・11月18日受付（第11
回）

2-25-1
改築工事
（工事）

試運転計画書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・試運転及び性能試験
  ※詳細は第6章 6.4 (3) イ
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 試運転・性能試験計画書

実施前
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー 適合 － － － － 適合 － － － －

　・6月18日受付（第2回）
　・11月12日受付
　　（生汚泥引抜ポンプ、引抜弁）

都度 ー ー 適合 － － － － 適合 － － － －

 ・6月18日受付（第2回）
 ・11月12日受付
（生汚泥引抜ポンプ、引

抜弁）

2-26-1
改築工事
（工事）

繰越調書の提出
（工事件名）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・市による改築に係る業務に要する費用
の支払い
  ※詳細は第42条第5項、第43条第6項
【モニタリング基本計画書】
・記載なし

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 繰越調書

当該事業年度の
12月15日まで

・ 実施契約書
・ 業務チェックリスト

12月15日 ー ー － － － － － － － － － － 12月15日 ー ー － － － － － － － － － －

2-27-1
改築工事
（工事）

工事完成図書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・試運転及び性能試験
  ※詳細は第6章 6.4 (3) ウ
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□以下の内容が正しく記載されているか
  □ 工事完成図
  □ 機器仕様書
  □ 機器取扱説明書
  □ 組織票、アフターサービス
  □ 施工管理記録
  □ 運転操作に関する説明書
  □ 官公庁手続き書類
  □ 工事請負契約書（写）
□ 工事写真帳

・ 完成図書（金文字、黒表紙）

工事完成時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － 適合 － － －

　・12月23日受付

都度 ー ー － － － － － － 適合 － － －

 ・12月23日受付

2-28-1
改築工事
（工事）

施設情報システムへの
登録
（工事名称）

【要求水準書】
・保全管理への対応
  ※詳細は 第6章6.4 (3) ア (ク)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 施設情報システムへの登録  ・該当なし

工事完成時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － 適合 －

　・2月2日受付

都度 ー ー － － － － － － － － 適合 －

 ・2月2日受付

2-29-1
改築工事
（工事）

セルフモニタリング結
果報告書の提出
（工事名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ セルフモニタリング結果報告
書（工事）

工事完成時
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － 適合 －

　・2月4日受付

都度 ー ー － － － － － － － － 適合 －

 ・2月4日受付

2-30-1
改築工事
（工事）

事故報告書の提出
（工事名称）

【要求水準】
・災害、事故等の緊急時の対応
  ※詳細は第3章3.1(2)参照
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 事故報告書

工事完成時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 ー ー － － － － － － － － － －

（注1）頻度については目安とし、モニタリングに必要な範囲で調整する。
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市・第三者モニタリング確認様式（令和２年度）
2．改築に係るセルフモニタリング（R1 電気設備改築工事）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2-1-2 改築工事 事前通知書の提出

【要求水準書】
・委託に関する事項
  ※詳細は第2章2.2.(2)
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・記載なし

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 事前通知書

委託および請負
契約前

・ 要求水準書
・ 実施契約書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 ー ー － － － － － － － － － －

2-13-2
改築工事
（設計）

セルフモニタリング確
認様式の提出
（設計）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリングの基本的な考え方
  ※詳細は2章2.1(2)

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ セルフモニタリング確認様式
（設計）

工事着手前
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 ー － － － － － － － － － － －

2-14-2
改築工事
（設計）

着手届の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準書】
・業務体制
 ※詳細は第6章 6.1(4)ア
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 配置予定技術者の保有資格について審
査したか
□ 業務委託契約書が添付されているか
（委託した場合）

・ 着手届（設計）

設計着手時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 ー ー － － － － － － － － － －

2-15-2
改築工事
（設計）

業務計画書の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 業務計画書（設計）

設計着手時
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 ー ー － － － － － － － － － －

2-16-2
改築工事
（設計）

設計図書の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準書】
・システム性能
  ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3)
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□以下の内容が正しく記載されているか
  □ 検討書・計算書
  □ 設計図
  □ 機器仕様書
    □ 製作仕様書
    □ 機器製作図・承諾図
  □ 工事実施工程表
  □ 工事費
    □ 工事費内訳書
    □ 見積書等価格設定資料

・ 設計図書

設計完了時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 ー ー － － － － － － － － － －

2-17-2
改築工事
（設計）

セルフモニタリング結
果報告書の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ セルフモニタリング結果報告
書（設計）

設計完了時
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 ー ー － － － － － － － － － －

2-18-2
改築工事
（工事）

セルフモニタリング確
認様式の提出
（工事名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ セルフモニタリング確認様式
（工事）

工事着手前
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー 適合 － － － － － － － － －

　・6月10日受付

都度 ー ー 適合 － － － － － － － － －

 ・6月10日受付

頻度（注1）
結果

備考備考

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 主な業務 要求水準 チェック項目 書類
セルフ

モニタリング
頻度

運営権者による評価
頻度（注1）

結果
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市・第三者モニタリング確認様式（令和２年度）
2．改築に係るセルフモニタリング（R1 電気設備改築工事）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
頻度（注1）

結果
備考備考

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 主な業務 要求水準 チェック項目 書類
セルフ

モニタリング
頻度

運営権者による評価
頻度（注1）

結果

2-19-2
改築工事
（工事）

着手届の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・業務体制
 ※詳細は第6章 6.1(4)イ、ウ
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 配置予定技術者の保有資格について審
査したか
□ 請負工事契約書が添付されているか

・ 着手届（工事）

工事着手前
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー 適合 － － － － － － － － －

　・6月24日受付

都度 ー ー 適合 － － － － － － － － －

 ・6月24日受付

2-20-2
改築工事
（工事）

変更工程表の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・施工管理
  ※詳細は第6章6.4(3)(オ)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 変更実施工程表

変更時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 ー ー － － － － － － － － － －

2-21-2
改築工事
（工事）

変更設計書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・システム性能
  ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3)
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・ 制作図及び施工図等の提出
  ※詳細は第6章6.4(3)(ウ)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□以下の図書から変更があった図書のみ
提出
  □ 設計図書
    □ 検討書・計算書
    □ 設計図
    □ 機器仕様書
      □ 製作仕様書
      □ 機器製作図・承諾図
    □ 工事費
      □ 工事費内訳書

□ 管理諸費内訳書
       □ 見積書等価格設定資料

・ 変更承諾図書

変更時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － 同意 － － 同意 － －

　・9月9日受付（第２回）
　・10月7日承諾（第2回）
　・１月13日受付（第３回）
　・１月21日承諾（第３回）
　・１月26日受付（第４回）
　・１月26日承諾（第4回）

都度 ー ー － － － － 同意 － － 同意 － －

 ・9月9日受付（第２回）
 ・10月7日確認（第2回）
 ・１月13日受付（第３回）
 ・１月21日確認（第３回）
 ・１月26日受付（第４回）
 ・１月26日確認（第4回）

2-22-2
改築工事
（工事）

施工計画書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・業務体制
  ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ
・ 工事業務
  ※詳細は第6章6.4(3)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2 (3) ~ (6)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□以下の内容が正しく記載されているか
  □ 工事概要書
  □ 主要資材
  □ 施工方法（仮設計画含む）
  □ 施工管理方法
  □ 安全管理
  □ 緊急時の体制及び対応

・ 施工計画書

現場施工着手
前、変更時

・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － 適合 適合 適合 適合 － － － － －

　・7月8日受付
　・8月19日受付（第２回）
　・9月9日受付（第３回）
　・9月30日受付（第４回）
　・10月16日受付（第５回）

都度 ー ー － 適合 適合 適合 適合 － － － － －

 ・7月8日受付
 ・8月19日受付（第２回）
 ・9月9日受付（第３回）
 ・9月30日受付（第４回）
 ・10月16日受付（第５回）

2-23-2
改築工事
（工事）

施工体制台帳の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・業務体制
  ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ
【実施契約書】
 ・第3者への委託
  ※詳細は第24条第2項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 施工体制台帳・施工体系図

現場施工着手
前、変更時

・ 要求水準書
・ 実施契約書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － 適合 適合 － 適合 － － － － －

　・7月8日受付
　・8月11日受付（第2回）
　・8月19日受付（第3回）
　・10月23日受付（第4回）

都度 ー ー － 適合 適合 － 適合 － － － － －

 ・7月8日受付
 ・8月11日受付（第2回）
 ・8月19日受付（第3回）
 ・10月23日受付（第4回）
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市・第三者モニタリング確認様式（令和２年度）
2．改築に係るセルフモニタリング（R1 電気設備改築工事）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
頻度（注1）

結果
備考備考

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 主な業務 要求水準 チェック項目 書類
セルフ

モニタリング
頻度

運営権者による評価
頻度（注1）

結果

2-24-2
改築工事
（工事）

工場検査報告書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 工場検査報告書

機器搬入前
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー 適合 － － 適合 － 適合 － － － －

　・6月1日受付（第2回）
　・9月2日受付（第3回）
　・11月11日受付（第4回）

都度 ー ー 適合 － － 適合 － 適合 － － － －

 ・6月1日受付（第2回）
 ・9月2日受付（第3回）
 ・11月11日受付（第4回）

2-25-2
改築工事
（工事）

試運転計画書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・試運転及び性能試験
  ※詳細は第6章 6.4 (3) イ
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 試運転・性能試験計画書

実施前
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － 適合 － － － －

　・11月5日受付

都度 ー ー － － － － － 適合 － － － －

 ・11月5日受付

2-26-2
改築工事
（工事）

繰越調書の提出
（工事件名）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・市による改築に係る業務に要する費用
の支払い
  ※詳細は第42条第5項、第43条第6項
【モニタリング基本計画書】
・記載なし

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 繰越調書

当該事業年度の
12月15日まで

・ 実施契約書
・ 業務チェックリスト

12月15日 ー ー － － － － － － － － － － 12月15日 ー ー － － － － － － － － － －

2-27-2
改築工事
（工事）

工事完成図書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・試運転及び性能試験
  ※詳細は第6章 6.4 (3) ウ
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□以下の内容が正しく記載されているか
  □ 工事完成図
  □ 機器仕様書
  □ 機器取扱説明書
  □ 組織票、アフターサービス
  □ 施工管理記録
  □ 運転操作に関する説明書
  □ 官公庁手続き書類
  □ 工事請負契約書（写）
□ 工事写真帳

・ 完成図書（金文字、黒表紙）

工事完成時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － 適合 －

　・2月12日受付

都度 ー ー － － － － － － － － 適合 －

 ・2月12日受付

2-28-2
改築工事
（工事）

施設情報システムへの
登録
（工事名称）

【要求水準書】
・保全管理への対応
  ※詳細は 第6章6.4 (3) ア (ク)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 施設情報システムへの登録  ・該当なし

工事完成時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 ー ー － － － － － － － － － －

2-29-2
改築工事
（工事）

セルフモニタリング結
果報告書の提出
（工事名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ セルフモニタリング結果報告
書（工事）

工事完成時
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 ー ー － － － － － － － － － －

2-30-2
改築工事
（工事）

事故報告書の提出
（工事名称）

【要求水準】
・災害、事故等の緊急時の対応
  ※詳細は第3章3.1(2)参照
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 事故報告書

工事完成時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 ー ー － － － － － － － － － －

（注1）頻度については目安とし、モニタリングに必要な範囲で調整する。
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市・第三者モニタリング確認様式（令和２年度）
2．改築に係るセルフモニタリング（R1 沈砂池機械設備改築工事）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2-1-3 改築工事 事前通知書の提出

【要求水準書】
・委託に関する事項
  ※詳細は第2章2.2.(2)
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・記載なし

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 事前通知書

委託および請負
契約前

・ 要求水準書
・ 実施契約書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 ー ー － － － － － － － － － －

2-18-3
改築工事
（工事）

セルフモニタリング確
認様式の提出
（工事名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ セルフモニタリング確認様式
（工事）

工事着手前
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 適合 ー － － － － － － － － － －

　・4月16日受付

都度 適合 ー － － － － － － － － － －

 ・4月16日受付

2-19-3
改築工事
（工事）

着手届の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・業務体制
 ※詳細は第6章 6.1(4)イ、ウ
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 配置予定技術者の保有資格について審
査したか
□ 請負工事契約書が添付されているか

・ 着手届（工事）

工事着手前
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 適合 ー － － － － － － － － － －

　・4月17日受付

都度 適合 ー － － － － － － － － － －

 ・4月17日受付

2-20-3
改築工事
（工事）

変更工程表の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・施工管理
  ※詳細は第6章6.4(3)(オ)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 変更実施工程表

変更時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー 適合 － － － － － － － － － －

　・5月12日受付

都度 ー 適合 － － － － － － － － － －

 ・5月12日受付

2-21-3
改築工事
（工事）

変更設計書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・システム性能
  ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3)
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・ 制作図及び施工図等の提出
  ※詳細は第6章6.4(3)(ウ)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□以下の図書から変更があった図書のみ
提出
  □ 設計図書
    □ 検討書・計算書
    □ 設計図
    □ 機器仕様書
      □ 製作仕様書
      □ 機器製作図・承諾図
    □ 工事費
      □ 工事費内訳書

□ 管理諸費内訳書
       □ 見積書等価格設定資料

・ 変更承諾図書

変更時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 ー ー － － － － － － － － － －

2-22-3
改築工事
（工事）

施工計画書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・業務体制
  ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ
・ 工事業務
  ※詳細は第6章6.4(3)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2 (3) ~ (6)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□以下の内容が正しく記載されているか
  □ 工事概要書
  □ 主要資材
  □ 施工方法（仮設計画含む）
  □ 施工管理方法
  □ 安全管理
  □ 緊急時の体制及び対応

・ 施工計画書

現場施工着手
前、変更時

・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー 適合 － 適合 － － － － － － － －

　・5月12日受付
　・7月8日受付（第2回）

都度 ー 適合 － 適合 － － － － － － － －

 ・5月12日受付
 ・7月8日受付（第2回）

頻度（注1）
結果

備考備考

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 主な業務 要求水準 チェック項目 書類
セルフ

モニタリング
頻度

運営権者による評価
頻度（注1）

結果
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市・第三者モニタリング確認様式（令和２年度）
2．改築に係るセルフモニタリング（R1 沈砂池機械設備改築工事）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
頻度（注1）

結果
備考備考

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 主な業務 要求水準 チェック項目 書類
セルフ

モニタリング
頻度

運営権者による評価
頻度（注1）

結果

2-23-3
改築工事
（工事）

施工体制台帳の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・業務体制
  ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ
【実施契約書】
 ・第3者への委託
  ※詳細は第24条第2項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 施工体制台帳・施工体系図

現場施工着手
前、変更時

・ 要求水準書
・ 実施契約書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー 適合 － 適合 － － － － － － － －

　・5月18日受付
　・7月1日受付（第2回）

都度 ー 適合 － 適合 － － － － － － － －

 ・5月18日受付
 ・7月1日受付（第2回）

2-24-3
改築工事
（工事）

工場検査報告書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 工場検査報告書

機器搬入前
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 ー ー － － － － － － － － － －

2-25-3
改築工事
（工事）

試運転計画書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・試運転及び性能試験
  ※詳細は第6章 6.4 (3) イ
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 試運転・性能試験計画書

実施前
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － 適合 － － － － － － －

　・8月5日受付

都度 ー ー － － 適合 － － － － － － －

 ・8月5日受付

2-26-3
改築工事
（工事）

繰越調書の提出
（工事件名）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・市による改築に係る業務に要する費用
の支払い
  ※詳細は第42条第5項、第43条第6項
【モニタリング基本計画書】
・記載なし

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 繰越調書

当該事業年度の
12月15日まで

・ 実施契約書
・ 業務チェックリスト

12月15日 ー ー － － － － － － － － － － 12月15日 ー ー － － － － － － － － － －

2-27-3
改築工事
（工事）

工事完成図書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・試運転及び性能試験
  ※詳細は第6章 6.4 (3) ウ
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□以下の内容が正しく記載されているか
  □ 工事完成図
  □ 機器仕様書
  □ 機器取扱説明書
  □ 組織票、アフターサービス
  □ 施工管理記録
  □ 運転操作に関する説明書
  □ 官公庁手続き書類
  □ 工事請負契約書（写）
□ 工事写真帳

・ 完成図書（金文字、黒表紙）

工事完成時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － 適合 － － －

　・12月16日受付

都度 ー ー － － － － － － 適合 － － －

 ・12月16日受付

2-28-3
改築工事
（工事）

施設情報システムへの
登録
（工事名称）

【要求水準書】
・保全管理への対応
  ※詳細は 第6章6.4 (3) ア (ク)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 施設情報システムへの登録  ・該当なし

工事完成時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － 適合 － －

　・1月20日受付

都度 ー ー － － － － － － － 適合 － －

 ・1月20日受付

2-29-3
改築工事
（工事）

セルフモニタリング結
果報告書の提出
（工事名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ セルフモニタリング結果報告
書（工事）

工事完成時
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － 適合 －

　・2月4日受付

都度 ー ー － － － － － － － － 適合 －

 ・2月4日受付
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市・第三者モニタリング確認様式（令和２年度）
2．改築に係るセルフモニタリング（R1 沈砂池機械設備改築工事）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
頻度（注1）

結果
備考備考

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 主な業務 要求水準 チェック項目 書類
セルフ

モニタリング
頻度

運営権者による評価
頻度（注1）

結果

2-30-3
改築工事
（工事）

事故報告書の提出
（工事名称）

【要求水準】
・災害、事故等の緊急時の対応
  ※詳細は第3章3.1(2)参照
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 事故報告書

工事完成時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 ー ー － － － － － － － － － －

（注1）頻度については目安とし、モニタリングに必要な範囲で調整する。
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市・第三者モニタリング確認様式（令和２年度）
2．改築に係るセルフモニタリング（R2 電気設備改築工事その２）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2-1-4 改築工事 事前通知書の提出

【要求水準書】
・委託に関する事項
  ※詳細は第2章2.2.(2)
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・記載なし

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 事前通知書

委託および請負
契約前

・ 要求水準書
・ 実施契約書
・ 業務チェックリスト

都度 適合 ー － － － － － － － － － －

　・4月16日受付

都度 適合 ー － － － － － － － － － －

 ・4月16日受付

2-13-4
改築工事
（設計）

セルフモニタリング確
認様式の提出
（設計）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリングの基本的な考え方
  ※詳細は2章2.1(2)

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ セルフモニタリング確認様式
（設計）

工事着手前
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 適合 － － － － － － － － － － －

　・4月16日受付

都度 適合 ー － － － － － － － － － －

 ・4月16日受付

2-14-4
改築工事
（設計）

着手届の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準書】
・業務体制
 ※詳細は第6章 6.1(4)ア
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 配置予定技術者の保有資格について審
査したか
□ 業務委託契約書が添付されているか
（委託した場合）

・ 着手届（設計）

設計着手時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － ー 適合 － － － － － － － － －

　・6月2日受付

都度 － ー 適合 － － － － － － － － －

 ・6月2日受付

2-15-4
改築工事
（設計）

業務計画書の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 業務計画書（設計）

設計着手時
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － ー 適合 － － － － － － － － －

　・6月29日受付

都度 － ー 適合 － － － － － － － － －

 ・6月29日受付

2-16-4
改築工事
（設計）

設計図書の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準書】
・システム性能
  ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3)
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□以下の内容が正しく記載されているか
  □ 検討書・計算書
  □ 設計図
  □ 機器仕様書
    □ 製作仕様書
    □ 機器製作図・承諾図
  □ 工事実施工程表
  □ 工事費
    □ 工事費内訳書
    □ 見積書等価格設定資料

・ 設計図書

設計完了時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － ー － － － － － － － － － 同意

　・1月22日受付
　・3月2日承諾

都度 － ー － － － － － － － － － 同意

 ・1月22日受付
 ・3月2日確認

2-17-4
改築工事
（設計）

セルフモニタリング結
果報告書の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ セルフモニタリング結果報告
書（設計）

設計完了時
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － 適合

　・1月22日受付
　・3月2日確認

都度 － ー － － － － － － － － － 適合

 ・1月22日受付
 ・3月2日確認

2-18-4
改築工事
（工事）

セルフモニタリング確
認様式の提出
（工事名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ セルフモニタリング確認様式
（工事）

工事着手前
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － 適合

　・3月3日受付

都度 － ー － － － － － － － － － 適合

 ・3月3日受付

頻度（注1）
結果

備考備考

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 主な業務 要求水準 チェック項目 書類
セルフ

モニタリング
頻度

運営権者による評価
頻度（注1）

結果
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市・第三者モニタリング確認様式（令和２年度）
2．改築に係るセルフモニタリング（R2 電気設備改築工事その２）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
頻度（注1）

結果
備考備考

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 主な業務 要求水準 チェック項目 書類
セルフ

モニタリング
頻度

運営権者による評価
頻度（注1）

結果

2-19-4
改築工事
（工事）

着手届の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・業務体制
 ※詳細は第6章 6.1(4)イ、ウ
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 配置予定技術者の保有資格について審
査したか
□ 請負工事契約書が添付されているか

・ 着手届（工事）

工事着手前
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － 適合

　・3月3日受付

都度 － ー － － － － － － － － － 適合

 ・3月3日受付

2-20-4
改築工事
（工事）

変更工程表の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・施工管理
  ※詳細は第6章6.4(3)(オ)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 変更実施工程表

変更時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 － ー － － － － － － － － － －

2-21-4
改築工事
（工事）

変更設計書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・システム性能
  ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3)
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・ 制作図及び施工図等の提出
  ※詳細は第6章6.4(3)(ウ)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□以下の図書から変更があった図書のみ
提出
  □ 設計図書
    □ 検討書・計算書
    □ 設計図
    □ 機器仕様書
      □ 製作仕様書
      □ 機器製作図・承諾図
    □ 工事費
      □ 工事費内訳書

□ 管理諸費内訳書
       □ 見積書等価格設定資料

・ 変更承諾図書

変更時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 － ー － － － － － － － － － －

2-22-4
改築工事
（工事）

施工計画書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・業務体制
  ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ
・ 工事業務
  ※詳細は第6章6.4(3)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2 (3) ~ (6)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□以下の内容が正しく記載されているか
  □ 工事概要書
  □ 主要資材
  □ 施工方法（仮設計画含む）
  □ 施工管理方法
  □ 安全管理
  □ 緊急時の体制及び対応

・ 施工計画書

現場施工着手
前、変更時

・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 － ー － － － － － － － － － －

2-23-4
改築工事
（工事）

施工体制台帳の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・業務体制
  ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ
【実施契約書】
 ・第3者への委託
  ※詳細は第24条第2項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 施工体制台帳・施工体系図

現場施工着手
前、変更時

・ 要求水準書
・ 実施契約書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 － ー － － － － － － － － － －

2-24-4
改築工事
（工事）

工場検査報告書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 工場検査報告書

機器搬入前
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － ー － － － － － － － － － 適合

　・3月17日受付

都度 － ー － － － － － － － － － 適合

 ・3月17日受付
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市・第三者モニタリング確認様式（令和２年度）
2．改築に係るセルフモニタリング（R2 電気設備改築工事その２）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
頻度（注1）

結果
備考備考

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 主な業務 要求水準 チェック項目 書類
セルフ

モニタリング
頻度

運営権者による評価
頻度（注1）

結果

2-25-4
改築工事
（工事）

試運転計画書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・試運転及び性能試験
  ※詳細は第6章 6.4 (3) イ
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 試運転・性能試験計画書

実施前
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 － ー － － － － － － － － － －

2-26-4
改築工事
（工事）

繰越調書の提出
（工事件名）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・市による改築に係る業務に要する費用
の支払い
  ※詳細は第42条第5項、第43条第6項
【モニタリング基本計画書】
・記載なし

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 繰越調書

当該事業年度の
12月15日まで

・ 実施契約書
・ 業務チェックリスト

12月15日 ー ー － － － － － － － － － － 12月15日 － ー － － － － － － － － － －

2-27-4
改築工事
（工事）

工事完成図書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・試運転及び性能試験
  ※詳細は第6章 6.4 (3) ウ
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□以下の内容が正しく記載されているか
  □ 工事完成図
  □ 機器仕様書
  □ 機器取扱説明書
  □ 組織票、アフターサービス
  □ 施工管理記録
  □ 運転操作に関する説明書
  □ 官公庁手続き書類
  □ 工事請負契約書（写）
□ 工事写真帳
□ 電子データ

・ 完成図書（金文字、黒表紙）

工事完成時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 － ー － － － － － － － － － －

2-28-4
改築工事
（工事）

施設情報システムへの
登録
（工事名称）

【要求水準書】
・保全管理への対応
  ※詳細は 第6章6.4 (3) ア (ク)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 施設情報システムへの登録  ・該当なし

工事完成時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 － ー － － － － － － － － － －

2-29-4
改築工事
（工事）

セルフモニタリング結
果報告書の提出
（工事名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ セルフモニタリング結果報告
書（工事）

工事完成時
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 － ー － － － － － － － － － －

2-30-4
改築工事
（工事）

事故報告書の提出
（工事名称）

【要求水準】
・災害、事故等の緊急時の対応
  ※詳細は第3章3.1(2)参照
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 事故報告書

工事完成時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 － ー － － － － － － － － － －

（注1）頻度については目安とし、モニタリングに必要な範囲で調整する。
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市・第三者モニタリング確認様式（令和２年度）
2．改築に係るセルフモニタリング（R2 汚水ポンプ機械設備改築工事）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2-1-5 改築工事 事前通知書の提出

【要求水準書】
・委託に関する事項
  ※詳細は第2章2.2.(2)
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・記載なし

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 事前通知書

委託および請負
契約前

・ 要求水準書
・ 実施契約書
・ 業務チェックリスト

都度 適合 ー － － － － － － － － － －

　・4月16日受付

都度 適合 ー － － － － － － － － － －

 ・4月16日受付

2-13-5
改築工事
（設計）

セルフモニタリング確
認様式の提出
（設計）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリングの基本的な考え方
  ※詳細は2章2.1(2)

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ セルフモニタリング確認様式
（設計）

工事着手前
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー － － － 適合 － － － － － － －

　・8月20日受付

都度 － ー － － 適合 － － － － － － －

 ・8月20日受付

2-14-5
改築工事
（設計）

着手届の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準書】
・業務体制
 ※詳細は第6章 6.1(4)ア
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 配置予定技術者の保有資格について審
査したか
□ 業務委託契約書が添付されているか
（委託した場合）

・ 着手届（設計）

設計着手時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － 適合 － － － － － － －

　・8月20日受付

都度 － ー － － 適合 － － － － － － －

 ・8月20日受付

2-15-5
改築工事
（設計）

業務計画書の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 業務計画書（設計）

設計着手時
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － 適合 － － － － － －

　・9月14日受付

都度 － ー － － － 適合 － － － － － －

 ・9月14日受付

2-16-5
改築工事
（設計）

設計図書の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準書】
・システム性能
  ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3)
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□以下の内容が正しく記載されているか
  □ 検討書・計算書
  □ 設計図
  □ 機器仕様書
    □ 製作仕様書
    □ 機器製作図・承諾図
  □ 工事実施工程表
  □ 工事費
    □ 工事費内訳書
    □ 見積書等価格設定資料

・ 設計図書

設計完了時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － 同意 － －

　・1月5日受付
　・1月29日承諾

都度 － ー － － － － － － － 同意 － －

 ・1月5日受付
 ・1月29日確認

2-17-5
改築工事
（設計）

セルフモニタリング結
果報告書の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ セルフモニタリング結果報告
書（設計）

設計完了時
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － 適合 － －

　・1月5日受付

都度 － ー － － － － － － － 適合 － －

 ・1月5日受付

2-18-5
改築工事
（工事）

セルフモニタリング確
認様式の提出
（工事名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ セルフモニタリング確認様式
（工事）

工事着手前
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － 適合 －

　・2月12日受付

都度 － ー － － － － － － － － 適合 －

 ・2月12日受付

頻度（注1）
結果

備考備考

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 主な業務 要求水準 チェック項目 書類
セルフ

モニタリング
頻度

運営権者による評価
頻度（注1）

結果
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市・第三者モニタリング確認様式（令和２年度）
2．改築に係るセルフモニタリング（R2 汚水ポンプ機械設備改築工事）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
頻度（注1）

結果
備考備考

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 主な業務 要求水準 チェック項目 書類
セルフ

モニタリング
頻度

運営権者による評価
頻度（注1）

結果

2-19-5
改築工事
（工事）

着手届の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・業務体制
 ※詳細は第6章 6.1(4)イ、ウ
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 配置予定技術者の保有資格について審
査したか
□ 請負工事契約書が添付されているか

・ 着手届（工事）

工事着手前
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － 適合 －

　・2月12日受付

都度 － ー － － － － － － － － 適合 －

 ・2月12日受付

2-20-5
改築工事
（工事）

変更工程表の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・施工管理
  ※詳細は第6章6.4(3)(オ)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 変更実施工程表

変更時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 － ー － － － － － － － － － －

2-21-5
改築工事
（工事）

変更設計書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・システム性能
  ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3)
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・ 制作図及び施工図等の提出
  ※詳細は第6章6.4(3)(ウ)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□以下の図書から変更があった図書のみ
提出
  □ 設計図書
    □ 検討書・計算書
    □ 設計図
    □ 機器仕様書
      □ 製作仕様書
      □ 機器製作図・承諾図
    □ 工事費
      □ 工事費内訳書

□ 管理諸費内訳書
       □ 見積書等価格設定資料

・ 変更承諾図書

変更時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 － ー － － － － － － － － － －

2-22-5
改築工事
（工事）

施工計画書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・業務体制
  ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ
・ 工事業務
  ※詳細は第6章6.4(3)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2 (3) ~ (6)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□以下の内容が正しく記載されているか
  □ 工事概要書
  □ 主要資材
  □ 施工方法（仮設計画含む）
  □ 施工管理方法
  □ 安全管理
  □ 緊急時の体制及び対応

・ 施工計画書

現場施工着手
前、変更時

・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 － ー － － － － － － － － － －

2-23-5
改築工事
（工事）

施工体制台帳の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・業務体制
  ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ
【実施契約書】
 ・第3者への委託
  ※詳細は第24条第2項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 施工体制台帳・施工体系図

現場施工着手
前、変更時

・ 要求水準書
・ 実施契約書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 － ー － － － － － － － － － －

2-24-5
改築工事
（工事）

工場検査報告書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 工場検査報告書

機器搬入前
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － 適合

　・3月17日受付（第1回、第2回）

都度 － ー － － － － － － － － － 適合

 ・3月17日受付（第1回、第
2回）
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市・第三者モニタリング確認様式（令和２年度）
2．改築に係るセルフモニタリング（R2 汚水ポンプ機械設備改築工事）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
頻度（注1）

結果
備考備考

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 主な業務 要求水準 チェック項目 書類
セルフ

モニタリング
頻度

運営権者による評価
頻度（注1）

結果

2-25-5
改築工事
（工事）

試運転計画書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・試運転及び性能試験
  ※詳細は第6章 6.4 (3) イ
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 試運転・性能試験計画書

実施前
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 － ー － － － － － － － － － －

2-26-5
改築工事
（工事）

繰越調書の提出
（工事件名）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・市による改築に係る業務に要する費用
の支払い
  ※詳細は第42条第5項、第43条第6項
【モニタリング基本計画書】
・記載なし

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 繰越調書

当該事業年度の
12月15日まで

・ 実施契約書
・ 業務チェックリスト

12月15日 ー ー － － － － － － － － － － 12月15日 － ー － － － － － － － － － －

2-27-5
改築工事
（工事）

工事完成図書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・試運転及び性能試験
  ※詳細は第6章 6.4 (3) ウ
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□以下の内容が正しく記載されているか
  □ 工事完成図
  □ 機器仕様書
  □ 機器取扱説明書
  □ 組織票、アフターサービス
  □ 施工管理記録
  □ 運転操作に関する説明書
  □ 官公庁手続き書類
  □ 工事請負契約書（写）
□ 工事写真帳

・ 完成図書（金文字、黒表紙）

工事完成時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 － ー － － － － － － － － － －

2-28-5
改築工事
（工事）

施設情報システムへの
登録
（工事名称）

【要求水準書】
・保全管理への対応
  ※詳細は 第6章6.4 (3) ア (ク)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 施設情報システムへの登録  ・該当なし

工事完成時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 － ー － － － － － － － － － －

2-29-5
改築工事
（工事）

セルフモニタリング結
果報告書の提出
（工事名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ セルフモニタリング結果報告
書（工事）

工事完成時
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 － ー － － － － － － － － － －

2-30-5
改築工事
（工事）

事故報告書の提出
（工事名称）

【要求水準】
・災害、事故等の緊急時の対応
  ※詳細は第3章3.1(2)参照
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 事故報告書

工事完成時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 － ー － － － － － － － － － －

（注1）頻度については目安とし、モニタリングに必要な範囲で調整する。
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市・第三者モニタリング確認様式（令和２年度）
2．改築に係るセルフモニタリング（R2 沈砂池および送風機機械設備改築工事）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2-1-6 改築工事 事前通知書の提出

【要求水準書】
・委託に関する事項
  ※詳細は第2章2.2.(2)
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・記載なし

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 事前通知書

委託および請負
契約前

・ 要求水準書
・ 実施契約書
・ 業務チェックリスト

都度 適合 ー － － － － － － － － － －

　・4月16日受付

都度 適合 ー － － － － － － － － － －

 ・4月16日受付

2-13-6
改築工事
（設計）

セルフモニタリング確
認様式の提出
（設計）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリングの基本的な考え方
  ※詳細は2章2.1(2)

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ セルフモニタリング確認様式
（設計）

工事着手前
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － 適合 － － － － －

　・10月16日受付

都度 － ー － － － － 適合 － － － － －

 ・10月16日受付

2-14-6
改築工事
（設計）

着手届の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準書】
・業務体制
 ※詳細は第6章 6.1(4)ア
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 配置予定技術者の保有資格について審
査したか
□ 業務委託契約書が添付されているか
（委託した場合）

・ 着手届（設計）

設計着手時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － 適合 － － － － －

　・10月16日受付

都度 － ー － － － － 適合 － － － － －

 ・10月16日受付

2-15-6
改築工事
（設計）

業務計画書の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 業務計画書（設計）

設計着手時
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － 適合 －

　・2月4日受付

都度 － ー － － － － － － － － 適合 －

 ・2月4日受付

2-16-6
改築工事
（設計）

設計図書の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準書】
・システム性能
  ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3)
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□以下の内容が正しく記載されているか
  □ 検討書・計算書
  □ 設計図
  □ 機器仕様書
    □ 製作仕様書
    □ 機器製作図・承諾図
  □ 工事実施工程表
  □ 工事費
    □ 工事費内訳書
    □ 見積書等価格設定資料

・ 設計図書

設計完了時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 － ー － － － － － － － － － －

2-17-6
改築工事
（設計）

セルフモニタリング結
果報告書の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ セルフモニタリング結果報告
書（設計）

設計完了時
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 － ー － － － － － － － － － －

2-18-6
改築工事
（工事）

セルフモニタリング確
認様式の提出
（工事名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ セルフモニタリング確認様式
（工事）

工事着手前
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 － ー － － － － － － － － － －

頻度（注1）
結果

備考備考

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 主な業務 要求水準 チェック項目 書類
セルフ

モニタリング
頻度

運営権者による評価
頻度（注1）

結果
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市・第三者モニタリング確認様式（令和２年度）
2．改築に係るセルフモニタリング（R2 沈砂池および送風機機械設備改築工事）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
頻度（注1）

結果
備考備考

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 主な業務 要求水準 チェック項目 書類
セルフ

モニタリング
頻度

運営権者による評価
頻度（注1）

結果

2-19-6
改築工事
（工事）

着手届の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・業務体制
 ※詳細は第6章 6.1(4)イ、ウ
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 配置予定技術者の保有資格について審
査したか
□ 請負工事契約書が添付されているか

・ 着手届（工事）

工事着手前
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 － ー － － － － － － － － － －

2-20-6
改築工事
（工事）

変更工程表の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・施工管理
  ※詳細は第6章6.4(3)(オ)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 変更実施工程表

変更時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 － ー － － － － － － － － － －

2-21-6
改築工事
（工事）

変更設計書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・システム性能
  ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3)
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・ 制作図及び施工図等の提出
  ※詳細は第6章6.4(3)(ウ)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□以下の図書から変更があった図書のみ
提出
  □ 設計図書
    □ 検討書・計算書
    □ 設計図
    □ 機器仕様書
      □ 製作仕様書
      □ 機器製作図・承諾図
    □ 工事費
      □ 工事費内訳書

□ 管理諸費内訳書
       □ 見積書等価格設定資料

・ 変更承諾図書

変更時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 － ー － － － － － － － － － －

2-22-6
改築工事
（工事）

施工計画書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・業務体制
  ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ
・ 工事業務
  ※詳細は第6章6.4(3)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2 (3) ~ (6)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□以下の内容が正しく記載されているか
  □ 工事概要書
  □ 主要資材
  □ 施工方法（仮設計画含む）
  □ 施工管理方法
  □ 安全管理
  □ 緊急時の体制及び対応

・ 施工計画書

現場施工着手
前、変更時

・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 － ー － － － － － － － － － －

2-23-6
改築工事
（工事）

施工体制台帳の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・業務体制
  ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ
【実施契約書】
 ・第3者への委託
  ※詳細は第24条第2項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 施工体制台帳・施工体系図

現場施工着手
前、変更時

・ 要求水準書
・ 実施契約書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 － ー － － － － － － － － － －
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市・第三者モニタリング確認様式（令和２年度）
2．改築に係るセルフモニタリング（R2 沈砂池および送風機機械設備改築工事）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
頻度（注1）

結果
備考備考

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 主な業務 要求水準 チェック項目 書類
セルフ

モニタリング
頻度

運営権者による評価
頻度（注1）

結果

2-24-6
改築工事
（工事）

工場検査報告書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 工場検査報告書

機器搬入前
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 － ー － － － － － － － － － －

2-25-6
改築工事
（工事）

試運転計画書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・試運転及び性能試験
  ※詳細は第6章 6.4 (3) イ
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 試運転・性能試験計画書

実施前
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 － ー － － － － － － － － － －

2-26-6
改築工事
（工事）

繰越調書の提出
（工事件名）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・市による改築に係る業務に要する費用
の支払い
  ※詳細は第42条第5項、第43条第6項
【モニタリング基本計画書】
・記載なし

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 繰越調書

当該事業年度の
12月15日まで

・ 実施契約書
・ 業務チェックリスト

12月15日 ー ー － － － － － － － － － － 12月15日 － ー － － － － － － － － － －

2-27-6
改築工事
（工事）

工事完成図書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・試運転及び性能試験
  ※詳細は第6章 6.4 (3) ウ
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□以下の内容が正しく記載されているか
  □ 工事完成図
  □ 機器仕様書
  □ 機器取扱説明書
  □ 組織票、アフターサービス
  □ 施工管理記録
  □ 運転操作に関する説明書
  □ 官公庁手続き書類
  □ 工事請負契約書（写）
□ 工事写真帳

・ 完成図書（金文字、黒表紙）

工事完成時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 － ー － － － － － － － － － －

2-28-6
改築工事
（工事）

施設情報システムへの
登録
（工事名称）

【要求水準書】
・保全管理への対応
  ※詳細は 第6章6.4 (3) ア (ク)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 施設情報システムへの登録  ・該当なし

工事完成時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 － ー － － － － － － － － － －

2-29-6
改築工事
（工事）

セルフモニタリング結
果報告書の提出
（工事名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ セルフモニタリング結果報告
書（工事）

工事完成時
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 － ー － － － － － － － － － －

2-30-6
改築工事
（工事）

事故報告書の提出
（工事名称）

【要求水準】
・災害、事故等の緊急時の対応
  ※詳細は第3章3.1(2)参照
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」
参照

・ 事故報告書

工事完成時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 ー ー － － － － － － － － － － 都度 － ー － － － － － － － － － －

（注1）頻度については目安とし、モニタリングに必要な範囲で調整する。
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市・第三者モニタリング確認様式（令和２年度）
2．改築に係るセルフモニタリング（提案事項）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

2-31 提案事項

・ 事業性調査報告

報告書提出時
・ 事業性調査報告書
・ 単年度事業計画書

工事課 毎月 － － － 適合 － － － － － － － －

　・7月10日受付（報告書）
※モニタリング対象外
　・9月15日受付（中間回答の回
答）
　・2月2日受付（報告書）
　・3月26日受付（中止）

毎月 － － － 適合 － － － － － － － －

 ・7月10日受付（報告書）
※モニタリング対象外
 ・9月15日受付（中間回答
の回答）
 ・2月2日受付（報告書）
 ・3月26日受付（中止）

（注1）頻度については目安とし、モニタリングに必要な範囲で調整する。
（注2）提案事項には事業者のノウハウが含まれ、公開することにより当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため、浜松市情報公開条例第7条第3号の規定に基づき、非公開とする。

備考
結果

頻度（注1）
結果

（注2）

備考

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 主な業務 要求水準 チェック項目 書類
セルフ

モニタリング
頻度

運営権者による評価
担当課 頻度（注1）
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市・第三者モニタリング確認様式（令和２年度）
3. 維持管理に係るセルフモニタリング

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

3-1 危機管理 P.9 事業本部 ○西遠BCPの作成

西遠BCPを市と協議のうえ作成し、市に
提出すること。
災害、事故などの緊急時の対応を明確に
するとともに、「浜松市上下水道部業務
継続計画書(案)」の内容を把握し、発動
基準、班体制、災害対応業務等について
連携を図ること。

□ 市と協議のうえ作成･提出
□ 緊急連絡体制表の整備

西遠BCP 変更時 要求水準書 施設課 変更時 － 適合 － － － － － － － － － 適合
西遠BCP(新型インフルエンザ等
編・地震・津波編)改定版提出
5/13,3/29

変更時 － 適合 － － － － － － － － － 適合

3-2 危機管理 P.9 事業本部
○災害、事故等の緊急
時の対応

西遠BCPに従い対応すること。発生後速
やかに市へ口頭報告すると共に対応中及
び対応後は報告書等を作成し、市に報告
すること。また、要求水準未達の可能性
がある場合には、速やかに市に報告する
こと。

□ 西遠BCPに従った対応
□ 発生後速やかに市へ口頭報告
□ 報告書による市への報告
□ 要求水準未達可能性の場合の、速
やかな市への報告

報告書等 適宜 西遠BCP 施設課 適宜 － － － － － － － － － － － － 適宜 － － － － － － － － － － － －

3-3 危機管理 P.9 事業本部
○緊急事態を想定した
訓練の実施

緊急事態が発生した際、緊急時の対応が
的確に実施されるよう訓練を行うこと。

□ 緊急時を想定した教育・訓練を年
間6回以上実施
□ 訓練内容によっては、市との合同
訓練や市主催の防災訓練に参加
□ SPC応援体制や資材調達先は確保
されているか(毎年度確認)

月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

実施時
年間維持管理計画書
月間維持管理計画書

施設課 実施時 － － 適合 適合 適合 適合 適合 適合 － 適合 － 適合

※年間で予定されている訓練
・火災時対応訓練 11/26
・地震時対応訓練（津波を含む）
・救命訓練（AED）
・停電時対応訓練8/17
・大雨（処理場）対応訓練 6/24
・空気呼吸器装着訓練
・緊急資材調達先確認
・緊急時救出訓練
・主要機器故障対応訓練 6/30、1/28
・薬品散逸・流出対応訓練7/29
・悪臭発生時対応訓練10/30
9/3に浜松市主催、9/4に静岡県主催
の防災訓練で想定被害状況の連絡を実

－

3-4 地域貢献 地域経済

3-5 地域貢献 広報活動

3-6 地域貢献 見学者対応

3-7 地域貢献 苦情等への対応

3-8
システム
要求基準

P.11 運転管理部 ○放流水質基準

BOD 15mg/L (計画放流水質)
SS 40mg/L (下水道法施行令)
pH（水素イオン）5.8-8.6 (下水道法施行
令)
大腸菌群数 3000個/mL (下水道法施行
令)

自主基準値の遵守 (M3で確認)
□ BOD 13mg/l
□ SS 10mg/l
□ pH 6.0～7.5
□ 大腸菌群数 100個/mL
□ 1回/月の頻度でＭ11の水質確認

月間維持管理報告書 毎月 月間維持管理計画書 施設課 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

3月最大 (運転管理月報P1)
 BOD:5.1mg/L
 S  S:4mg/L
 p  H:6.3-6.8
 大腸菌群数:<30/mL
Ｍ11の水質確認(1回/月)

毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

3-9
システム
要求基準

P.11 運転管理部 ○汚泥リサイクル率
下水汚泥リサイクル率100%の維持に努
めること。

□ 下水汚泥リサイクル率100%の維
持努力

月間維持管理報告書 毎月 月間維持管理計画書 施設課 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合
リサイクル率100％
(堆肥原料、ｾﾒﾝﾄ原料等)

－

3-10
システム
要求基準

P.11 運転管理部 ○大気汚染基準

2号焼却炉: ばいじん0.15g/Nm3, 窒素酸
化物250ppm, 塩化水素700mg/Nm3, 硫
黄酸化物 7.0K値, 水銀50μg/Nm3
3号焼却炉: ばいじん0.04g/Nm3, 窒素酸
化物250ppm, 塩化水素700mg/Nm3, 硫
黄酸化物 7.0K値, 水銀50μg/Nm3

□ 大気汚染基準を遵守しているか 月間維持管理報告書

年1回
または
２回

3号焼却炉ばいじ
んは年6回

月間維持管理計画書 施設課

年1回
または
２回

3号焼却炉ばい
じんは年6回

－ 適合 適合 － 適合 適合 － 適合 － 適合 － 適合

ばい煙測定
 2号炉:7/18
 3号炉:5/18,6/8(6項
目),9/7,11/9,1/18,3/19
ダイオキシン類測定
 2号炉: －
 3号炉:6/18
計量証明書確認 10/20

年1回
または
２回

3号焼却炉ばい
じんは年6回

－ 適合 適合 － 適合 適合 － 適合 － 適合 － 適合

3-11
システム
要求基準

P.11 運転管理部
○騒音基準
○振動基準

1. 騒音: 第2種区域(西遠･浜名)
1-1. 騒音: 昼間55dB以下
1-2. 騒音: 朝夕50dB以下
1-3. 騒音: 夜間45dB以下
2. 振動: 第1種の2(西遠)
2-1. 振動: 昼間65dB以下
2-2. 振動: 夜間55dB以下

□ 騒音基準を遵守しているか
□ 振動基準を遵守しているか 月間維持管理報告書

必要に応じ 月間維持管理計画書 施設課 必要に応じ － － － － － － － － － － － －
９月に騒音の自主測定を正門と
西門にて実施（基準値内）

必要に応じ － － － － － － － － － － － －

3-12
システム
要求基準

P.11 運転管理部 ○悪臭基準
第2地域
臭気指数13

□ 悪臭基準を遵守しているか 月間維持管理報告書 年2回または年1回 月間維持管理計画書 施設課
年2回または年

1回
－ － 適合 － － － － 適合 － － － －

測定地点 西遠,浜名,阿蔵
 実施日:6/８(基準値内)
   実施日10/26（基準値内）R2
済

年2回または年
1回

－ － 適合 － － － － 適合 － － － －

3-13
システム
要求基準

P.12 運転管理部 ○白煙防止基準
気温5℃、相対湿度50%以下の外気条件
(地上)においても煙突出口で白煙が発生
しないこと。

□ 白煙防止基準を遵守しているか 月間維持管理報告書 実施時 月間維持管理計画書 施設課 実施時 － － － － － － － － 適合 適合 － － －

3-14 実施体制 P.24 運転管理部 ○業務実施体制の構築

西遠浄化センターにおいては、水処理・
汚泥処理の監視システムの現状を踏ま
え、24 時間終日体制を取るために必要な
人員を日中・夜間それぞれ確保するこ
と。

□ 日中の業務実施体制
□ 夜間の業務実施体制

年間維持管理計画書
策定時
見直時

年間維持管理計画書 施設課
策定時
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合 －

3-15 実施体制 P.24 運転管理部
○巡回監視体制の構築
○遠隔監視体制の構築

浜名中継ポンプ場及び阿蔵中継ポンプ場
については、送水能力を確保し適正に運
転するために必要な巡回監視体制及び遠
隔監視体制を構築すること。

□ 浜名中継ポンプ場の巡回監視体制
□ 阿蔵中継ポンプ場の巡回監視体制
□ 浜名中継ポンプ場の遠隔監視体制
□ 阿蔵中継ポンプ場の遠隔監視体制

年間維持管理計画書
策定時
見直時

年間維持管理計画書 施設課
策定時
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合 －

3-16 実施体制 P.24
運転管理部
保守管理部

○緊急時体制の構築

豪雨、停電、重大故障事故発生等の非常
時対応を要する事態が生じ、又は生じる
恐れがある場合は、これによらず緊急対
応ができる体制を取ること。

□ 緊急時体制表 緊急時体制表 見直時 西遠BCP 3-1関連 施設課 見直時 － － － － － 適合 － － － － － － 見直時 － － － － － 適合 － － － － － －

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

備考 頻度（注1）

結果

備考

結果

No 項目
掲載ペー
ジ

担当部署

運営権者による評価

頻度（注1）備考 担当課主な業務 要求水準 チェック項目 書類
セルフ

モニタリング
頻度

経営モニタリング参照
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市・第三者モニタリング確認様式（令和２年度）
3. 維持管理に係るセルフモニタリング

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

備考 頻度（注1）

結果

備考

結果

No 項目
掲載ペー
ジ

担当部署

運営権者による評価

頻度（注1）備考 担当課主な業務 要求水準 チェック項目 書類
セルフ

モニタリング
頻度

3-17 実施体制 P.24
運転管理部
保守管理部

○有資格者の配置
法令上、資格を有する者が実施すべき業
務には、それぞれ必要な資格を有する者
に担当させること。

下水道法施行令第15条の3
防火管理者
危険物取扱者(甲種又は乙種第4類)
酸素欠乏･硫化水素危険作業主任者
床上操作式クレーン運転技能講習修了
者
小型移動式クレーン運転技能講習修了
者
玉掛け技能講習修了者
フォークリフト運転技能講習修了者
自動車運転免許(普通以上)
電気主任技術者(第1種又は第2種)
エネルギー管理士またはエネルギー管
理講習修了者

年度事業計画書
策定時
見直時

単年度事業計画書に記載
の組織体制および有資格
者の配置状況

施設課
策定時
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合 単年度事業計画書にて確認 －

3-18 維持管理基準 P.25 運転管理部 ○流入基準の管理
西遠浄化センターの水量に対する流入基
準は、日最大流入水量200,000 /日とす
る。

□ 日最大流入水量の確認をしたか 月間維持管理報告書 毎月 要求水準書 施設課 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合
3月最大 （運転管理月報P3）
汚水流入水量:180,733 /日

毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

3-19 維持管理基準 P.25 運転管理部
○流入基準の管理
○流入水質の分析

水質に関する流入基準は以下のとおりと
する。
BOD 320mg/L
SS 350mg/L
pH（水素イオン） 5.8-8.6

□ 流入水質の分析をしたか 月間維持管理報告書 毎月 要求水準書 施設課 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

3月最大 （運転管理月報P1）
 BOD:211mg/L
 S  S:210mg/L
p  H:7.3～7.7

毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

3-20 維持管理基準 P.26 運転管理部
○廃棄物の適切な処理
○臭気対策

運営権者は、廃棄物の排出事業者とし
て、下水道施設から発生する廃棄物につ
いては、廃棄物の処理及び清掃に関する
法律に準拠した適切な処理を行うこと。
汚泥等の産業廃棄物及び沈砂等の一般廃
棄物の外部搬出は、周辺環境に十分配慮
し、適切な時間帯に行うとともに、廃棄
物の飛散・流出を防止し臭気対策を行う
こと。

□ 廃棄物は適切に処理されているか
□ 搬出時の時間帯は配慮されている
か
□ 廃棄物の飛散・流出防止対策がさ
れているか
□ 臭気対策を講じているか

月間維持管理報告書
搬出記録簿

毎月 月間維持管理計画書 施設課 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

月間維持管理報告書にて確認

マニフェスト確認日
5/20,6/22,7/16,8/24,9/30,
11/25,12/23,1/25,2/24,4/20

毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

3-21 維持管理基準 P.26 運転管理部
○対象施設の衛生管理
○施設の景観管理

外構、建屋諸室及び管廊等の清掃を行
い、対象施設を衛生的に維持するととも
に、各施設の除草、植栽管理、修繕等を
行い、美観を維持すること。

□ 外構、建屋諸室、管廊の清掃状況
□ 除草、植栽管理、修繕の状況

月間維持管理報告書 毎月 月間維持管理計画書 施設課 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

除草・清掃現地確認
5/13,6/16,7/16,8/18,9/24
10/20,11/25,12/23,1/25,2/2
4,3/5,4/20

－

3-22 維持管理基準 P.26 運転管理部
○環境保全に係る設備
点検

事業期間中、適切に設備の点検等を行
い、環境保全に関する法令を遵守するこ
と。

□ 適切な設備の点検等の実施 年間維持管理計画書 施設課
本項目は3-8, 3-10, 3-11, 3-
12, 3-58, 3-59, 3-60, 3-61に
より評価される。

本項目は3-8, 3-10, 3-11, 3-
12, 3-58, 3-59, 3-60, 3-61
により評価される。

3-23 維持管理基準 P.26 運転管理部
○大気測定
○臭気測定

大気測定及び臭気測定を実施し、周辺環
境の保全状況を確認すること。採取箇
所、試験項目及び頻度は、「別紙 5 水質
分析及び環境計測基準」を参考にしつ
つ、施設の状況を考慮し適切に定めるこ
と。

■ 測定箇所、測定項目及び頻度は適
切か
□ 大気汚染防止法を遵守しているか
□ 悪臭防止法を遵守しているか

月間維持管理報告書 測定時
水質分析及び環境計測基
準

3-10, 12関連項目 施設課 測定時 － 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 － 適合 － 適合

ばい煙測定
 2号炉:7/18
 3号炉:5/18,6/8(6項
目),9/7,11/9,1/18,3/19
ダイオキシン類測定
 2号炉: －
 3号炉:6/18
臭気測定
 6月、10月（基準値内）

測定時 － 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 － 適合 － 適合 ７月計測実施

3-24 維持管理基準 P.26 運転管理部
○測定結果を踏まえた
改善

測定結果に異常があった場合は、原因を
特定し速やかに改善すること。

□ 原因は特定されたか
□ 環境は改善されたか

各種報告書 適宜
水質分析及び環境計測基
準

施設課 適宜 － － － － － － － － － － － － 適宜 － － － － － － － － － － － －

3-25 維持管理基準 P.26
安全衛生委員

会
○安全衛生の管理

運営権者は、安全衛生管理に十分な注意
を払い、作業環境の保全に努め、安全か
つ安定的に維持管理業務を遂行するこ
と。

□ 安全衛生推進委員会は開催された
か
□ 安全パトロールは実施されたか
□ 是正事項が修正されたか

安全衛生推進委員会議事
録
安全パトロール実施記録
是正報告書

毎月 年間維持管理計画書 施設課 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合
安全衛生委員会及び安全パト
ロール 3/26

毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合
3月度月報により安全パト
ロール実施を確認

3-26 維持管理基準 P.26 運転管理部
○作業に係る作業環境
測定

関係法令に基づき、焼却炉の運転、点検
等作業に係る環境測定を実施すること。
採取箇所、試験項目及び頻度は、「別紙
5 水質分析及び環境計測基準」を参考に
しつつ、施設の状況を考慮し適切に定め
ること。

□ 作業環境測定は実施されているか
□ 採取箇所は適切か
□ 作業環境は問題無いか
□ 試験項目は適切か
□ 測定頻度は適切か

各種報告書 年1回又は年2回
水質分析及び環境計測基
準

施設課
2号焼却炉１回
3号焼却炉２回

－ － － 適合 適合 適合 － － － 適合 － －

作業環境測定
 2号炉:7/6
 3号炉:8/27,1/8
→A,B測定共に管理濃度以下

2号焼却炉１回
3号焼却炉２回

－ － － 適合 適合 適合 － － － 適合 － －
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市・第三者モニタリング確認様式（令和２年度）
3. 維持管理に係るセルフモニタリング

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

備考 頻度（注1）

結果

備考

結果

No 項目
掲載ペー
ジ

担当部署

運営権者による評価

頻度（注1）備考 担当課主な業務 要求水準 チェック項目 書類
セルフ

モニタリング
頻度

3-27 維持管理基準 P.26 運転管理部
○測定結果を踏まえた
改善

作業環境測定結果に異常があった場合
は、原因を特定し速やかに改善するこ
と。

□ 原因は特定されたか
□ 環境は改善されたか

各種報告書 適宜
水質分析及び環境計測基
準

施設課 適宜 － － － － － － － － － － － － 適宜 － － － － － － － － － － － －

3-28 維持管理計画 P.26 運転管理部
○運転管理計画書作成
○運転管理計画書提出

以下の事項を盛り込んだ 5 年間の計画書
を市と協議の上作成し、市に提出するこ
と。
ア 水質管理計画
イ 汚泥管理計画
ウ エネルギー管理計画
エ リスク対応計画

□ 水質管理計画は作成し提出したか
□ 汚泥管理計画は作成し提出したか
□ エネルギー管理計画は作成し提出
したか
□ リスク対応計画は作成し提出した
か

運転管理計画書
5年毎
見直時

要求水準書 施設課
5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合 運転管理計画書にて確認
5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合
第４版運転管理計画書にて確

認

3-29 維持管理計画 P.26 保守管理部
○保全管理計画書作成
○保全管理計画書提出

「下水道維持管理指針（日本下水道協
会）」に準拠し、以下の事項を盛り込ん
だ 5 年間の計画書を作成し、市に提出す
ること。
ア 保守点検計画
イ 調査計画
ウ 修繕計画

□ 保守点検計画は作成し提出したか
□ 調査計画は作成し提出したか
□ 修繕計画は作成し提出したか
□ 各種計画は下水道維持管理指針に
準拠し作成し提出したか

保全管理計画書
5年毎
見直時

要求水準書 施設課
5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合 保全管理計画書にて確認
5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － 適合
第４版保全管理計画書にて確

認

3-30 維持管理計画 P.27

運転管理部
保守管理部
安全衛生委員

会

○年間維持管理計画書
作成
○年間維持管理計画書
提出

以下の事項を盛り込んだ当該年に係る年
間維持管理作業計画書を作成し、市に提
出すること。
ア 運転管理計画を踏まえた年間運転管理
作業計画
イ 保全管理計画を踏まえた年間保全管理
作業計画
ウ 廃棄物管理計画
エ 安全衛生管理計画
オ その他当該年における実施予定業務に
関する年間計画

□ 年間運転管理作業計画は作成し提
出したか
□ 年間保全管理作業計画は作成し提
出したか
□ 廃棄物管理計画は作成し提出した
か
□ 安全衛生計画は作成し提出し提出
したか
□ その他必要な年間計画は作成し提
出したか
□ 下水汚泥リサイクル率
□ 下水汚泥バイオマスリサイクル率

年間維持管理計画書 年1回 要求水準書 施設課 年1回 － － － － － － － － － － － 適合 年間維持管理計画書にて確認 年1回 － － － － － － － － － － － 適合
2021年度年間維持管理計画書

にて確認

3-31 維持管理計画 P.27
運転管理部
保守管理部

○月間維持管理計画書
作成
○月間維持管理計画書
提出

月間維持管理計画書
以下の事項を含んだ当該月に係る月間維
持管理作業計画書を作成し、市に提出す
ること。
ア 運転管理に関する月間作業計画
イ 保全管理に関する月間作業計画
ウ 廃棄物管理計画
エ その他当該月における実施予定業務に
関する月間作業計画

□ 月間運転管理作業計画は作成し提
出したか
□ 月間保全管理作業計画は作成し提
出したか
□ 廃棄物管理計画は作成し提出した
か
□ 安全衛生計画は作成し提出したか
□ その他必要な月間計画は作成し提
出したか

月間維持管理計画書 毎月 要求水準書 施設課 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 月間維持管理計画書にて確認 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

3-32 運転管理 P.27 運転管理部 ○水質試験計画

a 法定試験（放流水）
b 施設管理のための水質試験
c 水質監視のための水質試験(流入水及び
放流先)
適切に実施及び保管をすること。

□ 水質測定項目･頻度の設定は適切か
□ 提案書を満たす追加分析の計画
□ 測定記録は保存期間を設定してい
るか (5年間)

運転管理計画書
5年毎
見直時

水質分析及び環境計測基
準

施設課
5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合 運転管理計画書にて確認
5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合
2021年度年間維持管理計画書
にて確認

3-33 運転管理 P.28 運転管理部 ○運転操作方法計画

水質管理目標を達成するため、各施設の
運転操作と水質試験項目の相互関係を把
握し、適切な運転監視頻度を設定するこ
と。水処理及び汚泥処理方式の特性を踏
まえ、処理工程に組み込まれた各施設・
設備の運転指標と運転条件、操作指標と
操作量及び監視頻度を設定すること。

□ 運転監視頻度は適切か
□ 運転指標と運転条件、操作指標と
操作量及び監視頻度を設定しているか

運転管理計画書
5年毎
見直時

要求水準書 施設課
5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合 運転管理計画書にて確認
5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合
2021年度年間維持管理計画書
にて確認

3-34 運転管理 P.28 運転管理部
○中継ポンプ場運転操
作計画

処理場への流入下水の水量の均一化を図
るため、運転間隔に注意し、揚水量を調
整する等、送水先である処理場への影響
を考慮した運転操作方法を設定するこ
と。各施設の改築や修繕、点検の予定が
ある場合は、これを考慮した運転方法と
すること。

□ 流入水量の均一化を図った運転操
作方法を設定しているか
□ 改築や修繕を考慮した運転計画か

運転管理計画書
5年毎
見直時

要求水準書 施設課
5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合 運転管理計画書にて確認
5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合
2021年度年間維持管理計画書
にて確認

3-35 運転管理 P.28 運転管理部
○処理場運転操作方法
計画

水処理の各施設・設備の関連性を把握
し、各施設・設備に対する水質試験項
目、運転指標と運転条件及び操作指標と
操作量に基づく管理方法を確立し、適切
な運転操作方法を設定すること。各施設
の改築や修繕、点検の予定がある場合
は、これを考慮した運転方法とするこ
と。

□ 水質試験項目、運転指標と運転条
件及び操作指標と操作量に基づく運転
操作方法を設定しているか
□ 改築や修繕を考慮した運転計画か

運転管理計画書
5年毎
見直時

要求水準書 施設課
5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合 運転管理計画書にて確認
5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合
2021年度年間維持管理計画書

にて確認

3-36 運転管理 P.28 運転管理部
○水質管理計画評価・
見直し

水質管理計画は、実行した結果を踏まえ
評価し、毎年度必要に応じて見直しを行
うこと。

□ 結果を踏まえ計画を見直している
か

運転管理計画書
5年毎
見直時

要求水準書 3-28関連 施設課
5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合 運転管理計画書にて確認
5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合
2021年度年間維持管理計画書

にて確認
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市・第三者モニタリング確認様式（令和２年度）
3. 維持管理に係るセルフモニタリング

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

備考 頻度（注1）

結果

備考

結果

No 項目
掲載ペー
ジ

担当部署

運営権者による評価

頻度（注1）備考 担当課主な業務 要求水準 チェック項目 書類
セルフ

モニタリング
頻度

3-37 運転管理 P.28 運転管理部
○水質管理記録の情報
提供

水質管理により蓄積された情報は、施設
等の増築・改築時の的確な計画・設計に
必要であるため、蓄積されたデータ及び
知見は積極的に計画・設計担当に情報提
供すること。

□ 積極的に情報提供しているか 施設情報システム 毎月 要求水準書 施設課 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 施設台帳システム確認 4/20 －

3-38 運転管理 P.28 運転管理部
○流入基準を満たさな
い場合の対応(放流水
質の報告)

流入基準を満たさない流入があった場
合、放流水質の達成、未達成に関わら
ず、速やかに市に報告する。

□ 速やかに報告したか
□ 該当事象なし

各種報告書 適宜 要求水準書 3-18, 19関連 施設課 適宜 － － － 適合 － － － － － － － － －

3-39 運転管理 P.28 運転管理部
○放流水質基準未達の
場合の対応(改善措置
の実施)

放流水質基準の未達成が生じた場合、も
しくは恐れが生じた場合、運営権者は市
と協議して緊急の改善措置を実施する。

□ 改善方法について協議を実施した
か
□ 改善措置を実施したか
□ 該当事象なし

各種報告書 適宜 要求水準書 3-8関連 施設課 適宜 － － － － － － － － － － － － 適宜 － － － － － － － － － － － － 放流水質基準未達なし

3-40 運転管理 P.28 運転管理部
○放流水質基準未達の
場合の対応(改善状況
の報告)

運営権者は、放流水質が正常値になるま
で、改善措置を実施し、その効果及び改
善状況を市に報告する。

□ 復帰まで改善状況を報告したか
□ 該当事象なし

各種報告書 適宜 要求水準書 3-8関連 施設課 適宜 － － － － － － － － － － － － －

3-41 運転管理 P.29 運転管理部
○水質管理目標値未達
の場合の対応(改善措
置)

水質管理目標値が未達となった場合は、
以下の措置を講じるものとする。
a 市にすみやかに報告するとともに、そ
の原因の究明を行う。
b 原因が、悪質排水の流入等以外の場合
は、運営権者の負担により改善措置を実
施する。
c 放流水質が正常値になるまで、改善措
置の効果、改善状況を市に報告する。

□ 原因の究明を行ったか
□ 改善措置は実施したか
□ 改善状況の報告はしたか
□ 該当事象なし

各種報告書 適宜 要求水準書 3-8関連 施設課 適宜 － － － － － － － － － － － － 適宜 － － － － － － － － － － － － 放流水質基準未達なし

3-42 運転管理 P.29 運転管理部
○放流水質基準未達の
恐れの場合の対応(緊
急改善措置)

放流水質基準に規定する基準が未達とな
る恐れが生じた場合は、以下の措置を講
じなければならない。
a 市にすみやかに報告するとともに、緊
急改善措置を実施する。
b 原因が、悪質排水の流入等以外の場合
は、運営権者の負担により改善措置を実
施する。
c 放流水質が正常値になるまで、改善措
置の効果、改善状況を市に報告する。
d 改善措置の効果の確認にあたっては、
計量証明によるものとし、その費用は運
営権者の負担とする。

□ 原因の究明を行ったか
□ 緊急改善措置は実施したか
□ 改善状況の報告はしたか
□ 計量証明書を提出したか
□ 該当事象なし

各種報告書
計量証明書

適宜 要求水準書 3-8関連 施設課 適宜 － － － － － － － － － － － － 適宜 － － － － － － － － － － － － 放流水質基準未達なし

3-43 運転管理 P.29 運転管理部 ○汚泥管理目標
汚泥処理施設を適正に管理するため、運
転操作上設定する汚泥含水率等の基準を
運営権者自ら設定し、遵守すること。

□ 含水率等を遵守したか 月間維持管理報告書 毎月 月間維持管理計画書 施設課 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合
（運転管理月報P28）
自主基準値75.0～78.0%
3月:75.3～77.2％

毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

3-44 運転管理 P.29 運転管理部 ○汚泥試験計画
「別紙5 水質分析及び環境計測基準」を
参考にしつつ、施設の状況を考慮し適切
に定めること。

□ 汚泥試験項目･頻度の設定は適切か
□ 提案書を満たす追加分析の計画

運転管理計画書
5年毎
見直時

水質分析及び環境計測基
準

施設課
5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合 運転管理計画書にて確認
5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合
第４版運転管理計画書にて確

認

3-45 運転管理 P.29 運転管理部 ○運転操作方法計画

汚泥管理目標を達成するため、各施設の
運転操作と汚泥試験項目の相互関係を把
握し、適切な運転監視頻度を設定するこ
と。水処理及び汚泥処理方式の特性を踏
まえ、処理工程に組み込まれた各施設・
設備の運転指標と運転条件、操作指標と
操作量及び監視頻度を設定すること。

□ 運転監視頻度は適切か
□ 運転指標と運転条件、操作指標と
操作量及び監視頻度を設定しているか

運転管理計画書
5年毎
見直時

要求水準書 施設課
5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合 運転管理計画書にて確認
5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合
第４版運転管理計画書にて確

認

3-46 運転管理 P.29 運転管理部
○処理場運転操作方法
計画

処理場においては、濃縮汚泥の高濃度
化、脱水汚泥の低含水率化及び脱水効率
の向上に加え、返流水による水処理施設
への悪影響を避けること、電力・燃料等
の省エネルギー化に努めること等に留意
し、運転操作方法を設定すること。各施
設の改築や修繕、点検の予定がある場合
は、これを考慮した運転方法とするこ
と。

□ 適切な運転方法を設定しているか
□ 改築や修繕を考慮した運転計画か

運転管理計画書
5年毎
見直時

要求水準書 施設課
5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合 運転管理計画書にて確認
5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合
第４版運転管理計画書にて確

認

3-47 運転管理 P.30 運転管理部
○汚泥管理計画の評
価・見直し

汚泥管理計画は、実行した結果を踏まえ
評価、毎年度必要に応じて見直しを行う
こと。

□ 結果を踏まえ計画を見直している
か

運転管理計画書
5年毎
見直時

要求水準書 3-28関連 施設課
5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合 運転管理計画書にて確認
5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合
第４版運転管理計画書にて確

認

3-48 運転管理 P.30 運転管理部
○汚泥管理記録の情報
提供

汚泥管理により蓄積された情報は、施設
等の増築・改築時の的確な計画・設計に
必要であるため、蓄積されたデータ及び
知見は積極的に計画・設計担当に情報提
供すること。

□ 積極的に情報提供しているか 施設情報システム 毎月 要求水準書 3-37関連 施設課 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 施設台帳システム確認 4/20 －

3-49 運転管理 P.30 運転管理部 ○エネルギー管理

西遠浄化センターは2019年度より第１種
エネルギー管理指定工場となる予定であ
り、運営権者はエネルギー使用の合理化
に関する法律（省エネ法）に基づく管理
を行うこと。現状のエネルギー使用箇所
やエネルギーの種類及び使用量を把握
し、省エネルギー化を実現し、地球温暖
化防止対策を推進すること。

□ 省エネ法に基づく管理実施
□ 省エネ委員会等を開催している
□ エネルギー使用状況届出書の経産
省への届出
□ 中長期計画書・定期報告書の経産
省への提出
□ 管理標準の策定

月間維持管理報告書
環境･省エネ委員会議事
録

毎月
年間維持管理計画書
月間維持管理計画書

施設課 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

省エネ委員会実施
4/13,5/19,6/9,7/9,8/7,9/30
10/28,11/24,12/24,1/21,2/2
5,3/24

毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合
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市・第三者モニタリング確認様式（令和２年度）
3. 維持管理に係るセルフモニタリング

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

備考 頻度（注1）

結果

備考

結果

No 項目
掲載ペー
ジ

担当部署

運営権者による評価

頻度（注1）備考 担当課主な業務 要求水準 チェック項目 書類
セルフ

モニタリング
頻度

3-50 運転管理 P.30 運転管理部
○エネルギー管理目標
設定

運転操作の工夫によって実現できるエネ
ルギー管理目標を策定すること。

□ エネルギー管理目標値の設定 運転管理計画書
5年毎
見直時

要求水準書 施設課
5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合 運転管理計画書にて確認
5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合
第４版運転管理計画書にて確

認

3-51 運転管理 P.30 運転管理部
○エネルギー削減方法
及び運転操作方法

目標を達成するため有効と考えられるエ
ネルギー削減方法と、その実現のための
設備の運転操作方法を検討すること。

□ エネルギー削減方法が現実的か
□ 運転操作方法が明確か

運転管理計画書
5年毎
見直時

要求水準書 施設課
5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合 運転管理計画書にて確認
5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合
第４版運転管理計画書にて確

認

3-52 運転管理 P.30 運転管理部
○エネルギー管理計画
評価・見直し

エネルギー管理計画は、実行した結果を
踏まえ評価し、毎年度必要に応じて見直
しを行うこと。

□ エネルギー管理を適切に評価した
か
□ 結果を踏まえ計画を見直したか

運転管理計画書
5年毎
見直時

要求水準書 3-28関連 施設課
5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合 運転管理計画書にて確認
5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合
第４版運転管理計画書にて確

認

3-53 運転管理 P.30 運転管理部
○エネルギー管理記録
の情報提供

エネルギー管理により蓄積された情報
は、施設等の増築・改築時の的確な計
画・設計に必要であるため、蓄積された
データ及び知見は積極的に改築担当に情
報提供すること。

□ 積極的に情報提供しているか 施設情報システム 毎月 要求水準書 3-37関連 施設課 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 施設台帳システム確認 4/20 －

3-54 運転管理 P.30 運転管理部
○ユーティリティ調
達・管理

電力や、運転に必要な薬品及び燃料を調
達し、適切に管理を行うこと。また、薬
品及び燃料の調達にあたっては、適切な
品質及び規格のものとし、設備及び機器
等を劣化させないものとすること。

□ 電力の調達
□ 薬品及び燃料の品質･規格は適切か
□ 薬品及び燃料は適切に管理してい
るか

月間維持管理報告書
受電契約書
品質証明書等 (燃料成分
表、薬品成分表)

毎月 要求水準書 施設課 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 月間維持管理報告書にて確認 －

3-55 運転管理 P.31
運転管理部
保守管理部

○リスク管理

中継ポンプ場・浄化センターで発生する
可能性のある以下のリスクに対して、運
転管理上の対応計画を策定すること。
(ア) 停電・施設故障による機能低下・停
止
(イ) 燃料貯蓄槽の破損
(ウ) 薬品等の散逸・流出
(エ) 焼却設備等からの有害物質の排出
(オ) 有害物質の流入による活性汚泥等の
死滅
(カ) 局所的大雨による異常流入
(キ) その他想定されるリスク

□ 各対応計画が策定されているか 各リスク対応計画 完了済 要求水準書 施設課 完了済 完了済

3-56 運転管理 P.31
運転管理部
保守管理部

○リスク管理
リスクに対応した結果を踏まえ、その結
果が適正であったか評価し、必要に応じ
て毎年度計画の見直しを行うこと。

□ リスク対応を適切に評価したか
□ 必要に応じて毎年度計画の見直し
を実施したか

各リスク対応計画改訂版 必要に応じ毎年度 要求水準書 施設課
必要に応じ毎
年度

－ － － － － － － － － － － －
必要に応じ毎
年度

－ － － － － － － － － － － －

3-57 保全管理 P.31 保守管理部 ○保全管理
保全管理にあたっては、中長期的な視点
を踏まえた上で、PDCAサイクルを計画的
に実践し、継続すること。

□ 中長期的な視点で計画しているか
□ PDCAサイクルを計画的に実践して
いるか

要求水準書 施設課
本項目は3-29, 3-58~3-72によ
り評価される。

本項目は3-29, 3-58~3-72に
より評価される。

3-58 保全管理 P.31
運転管理部
保守管理部

○日常点検
各機器の異常の有無及び作動状況を確認
し、記録すること。

□ 各機器の異常や作動状況を記録し
ているか

月間維持管理報告書 毎月 月間維持管理計画書 施設課 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 月間維持管理報告書にて確認 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

3-59 保全管理 P.31 保守管理部 ○定期点検

各機器の損傷、腐食及び摩耗状況を確認
し、修理等の対策の必要性、対策方法等
を検討するために、定期的に点検を行
い、その状況を記録すること

□ 定期点検を実施しているか
□ 定期点検結果を記録しているか

月間維持管理報告書
各種報告書

毎月 年間維持管理計画書 施設課 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 月間維持管理報告書にて確認 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

3-60 保全管理 P.31 保守管理部 ○法定点検
関連法令等に定める点検及び検査を行う
こと。

□ 法定点検を実施しているか
月間維持管理報告書
各種報告書

毎月 年間維持管理計画書 施設課 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合
保安規程に従い点検を実施して
いる事を確認

毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

3-61 保全管理 P.31 保守管理部 ○保守

常に各機器が正常に稼働するよう、各機
器に対して、定期的な油の補充・交換及
び清掃や、異常が発見された場合に行う
調整・修理・取替等を行うこと。

□ 定期的な補充・交換をしているか
□ 定期的な清掃をしているか
□ 適切な調整・修理・取替をしてい
るか

月間維持管理報告書
各種報告書

毎月 月間維持管理計画書 施設課 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 施設台帳システム確認 4/20 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

3-62 保全管理 P.32 保守管理部 ○保守点検計画

(ア) 対象施設
(イ) 保守点検項目
(ウ) 保守点検方法・判定基準
(エ) 保守点検周期
を盛り込み計画を策定すること

□ 対象施設は適切か
□ 保守点検項目は適切か
□ 保守点検方法・判定基準は適切か
□ 保守点検周期は適切か

保全管理計画書
5年毎
見直時

要求水準書 3-29関連 施設課
5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合 保全管理計画書にて確認
5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合 第４版保全計画書にて確認

3-63 保全管理 P.32 保守管理部 ○保守点検
保守点検の実施結果等を踏まえ、毎年度
必要に応じて計画の見直しを行うこと。

□ 必要に応じて計画を見直している
か

保全管理計画書
5年毎
見直時

要求水準書 3-29関連 施設課
5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合 保全管理計画書にて確認
5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合 第４版保全計画書にて確認

3-64 保全管理 P.32 保守管理部 ○情報の共有

保守点検により蓄積された情報は、調査
の精度向上を図るために必要であるた
め、蓄積されたデータ及び知見は積極的
に調査担当に情報提供すること。

□ 積極的に情報提供しているか 施設情報システム 毎月 要求水準書
3-37関連

施設課 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 施設台帳システム確認 4/20 －

3-65 調査 P.32 保守管理部 ○調査計画

次の事項を盛り込み、策定すること。
(ア) 各設備の管理方法
(イ) 対象施設・実施時期
(ウ) 調査単位・項目
(エ) 調査方法
(オ) 概算費用

□ 各設備の管理方法は適切か
□ 対象施設・実施時期は適切か
□ 調査単位・項目は適切か
□ 調査方法は適切か
□ 概算費用は適切か
□ 調査要領に準じているか

保全管理計画書
5年毎
見直時

要求水準書 3-29関連 施設課
5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合 保全管理計画書にて確認
5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合 第４版保全計画書にて確認

3-66 調査 P.32 保守管理部 ○計画の見直し
調査の実施結果等を踏まえ、毎年度必要
に応じて計画の見直しを行うこと。

□ 必要に応じて計画を見直している
か

保全管理計画書
5年毎
見直時

要求水準書 3-29関連 施設課
5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合 保全管理計画書にて確認
5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合 第４版保全計画書にて確認
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市・第三者モニタリング確認様式（令和２年度）
3. 維持管理に係るセルフモニタリング
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掲載ペー
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担当部署

運営権者による評価

頻度（注1）備考 担当課主な業務 要求水準 チェック項目 書類
セルフ

モニタリング
頻度

3-67 調査 P.32 保守管理部 ○情報の共有

調査により蓄積された情報は、施設等の
増築・改築時の的確な計画・設計に必要
であるため、蓄積されたデータ及び知見
は積極的に改築担当に情報提供するこ
と。

□ 積極的に情報提供しているか 施設情報システム 調査時 要求水準書 3-37関連 施設課 調査時 － － － － － － － － － 適合 － － －

3-68 修繕 P.32 保守管理部 ○予防保全的修繕

焼却炉、遠心濃縮機、汚泥脱水機等の状
態監視保全の設備について定期修繕を行
うとともに、稼働時間・点検・調査結果
に基づいた計画修繕を行うこと。

. 年間維持管理報告書 毎年 保全管理計画書 施設課 毎年 － － － － － － － － － － － 適合 毎年 － － － － － － － － － － － 適合 年間維持管理計画書にて確認

3-69 修繕 P.33 保守管理部 ○事後保全的修繕
突発的に発生した故障・事故に対して
は、被害を最小限に抑えるための対策を
講じ、すみやかに復旧修繕を行うこと。

□ 被害は最小限に抑える
□ すみやかに復旧修繕を行ったか

月間維持管理報告書
故障報告書
施設情報システム

随時 保全管理計画書 施設課 随時 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

次の書類等により確認
・月間維持管理報告書
・故障報告書
・施設情報システム 4/20
・故障一覧表
・故障修繕写真

随時 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

3-70 修繕 P.33 保守管理部 ○予防保全的修繕計画
対象機器、施工時期、工事内容、概算工
事費及び委託等の有無を記載すること。

□ 対象機器、施工時期、工事内容、
概算工事費及び委託等の有無を記載し
ているか

保全管理計画書
5年毎
見直時

要求水準書 3-29関連 施設課
5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合 保全管理計画書にて確認
5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合 第４版保全計画書にて確認

3-71 修繕 P.33 保守管理部 ○事後保全的修繕計画
経年劣化及び修繕履歴等から想定される
故障事例を示し、それに対する具体的な
対応策を記載すること。

□ 故障例を示しているか
□ 具体的な対応策を記載しているか

保全管理計画書
5年毎
見直時

要求水準書 3-29関連 施設課
5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合 保全管理計画書にて確認
5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合 第４版保全計画書にて確認

3-72 修繕 P.33 保守管理部 ○修繕計画
状況の変化や改築計画との調整により、
変更が生じた場合、毎年度必要に応じて
計画の見直しを行うこと。

□ 必要に応じて計画を見直している
か

保全管理計画書
5年毎
見直時

要求水準書 3-29関連 施設課
5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合 保全管理計画書にて確認
5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合 第４版保全計画書にて確認

3-73 その他 P.33 保守管理部 ○電気工作物

電気事業法に基づき保安規程を定め、こ
れに基づき電気工作物の巡視、点検、測
定、更には技術基準を遵守するための修
理、改造及び移設等を実施すること。ま
た、電気主任技術者（以下「主任技術
者」という。）を選任するとともに、必
要に応じて作業責任者を選任し、作業責
任者は主任技術者の監督のもとに補助業
務を行うこと。保安規程及び主任技術者
の届出は、運営権者が設置者として監督
官庁へ行うこと。

□ 主任技術者を選任しているか
□ 保安規程の届出はしているか
□ 主任技術者の届出はしているか
□ 点検をしているか
□ 保安研修をしているか

□ 主任技術者選任届出
□ 保安規程
□ 電気設備巡視点検記
録表
□ 電気設備定期点検表
□ 保安研修報告書

毎月 電気事業法 施設課 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合
保安規程に従い点検を実施して
いる事を確認

毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

3-74 その他 P.33
運転管理部
保守管理部

○情報システム登録

運転管理、保全管理で発生した情報（異
常・故障情報、保守点検・調査情報、修
繕情報、水質・運転情報）を市が用意す
る施設情報システムに登録すること。

□ 施設情報システムに情報が入力さ
ているか

施設情報システム 毎月 要求水準書 3-37関連 施設課 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 施設台帳システム確認 4/20 －

3-75 その他 P.33 保守管理部 ○物品調達

業務を行う上で必要となる以下の物品等
を調達し、適切に管理を行うこと。ま
た、調達にあたっては、適切な品質及び
規格のものとし、設備及び機器等を劣化
させないものとすること。
ア 運転に必要な消耗品、部品、付属品
及び予備品等
イ その他運転に必要な全ての機械器具、
計測機器、工具類、事務機器類及びその
他雑用類

□ 品質は適切か
□ 規格は適切か
□ 管理は適切か

備品管理台帳
在庫管理台帳
納品書
仕様書等

毎年 要求水準書 施設課 毎年 － － － － － － － － － － － 適合 －

3-76
多目的広場
の管理

P.33
運転管理部
保守管理部

○多目的広場等の管理
計画

管理計画を市と協議の上作成し、年間維
持管理計画書及び月間維持管理計画書に
綴じ込み市に提出すること。

□ 年間維持管理計画書作成
□ 月間維持管理計画書作成

年間維持管理計画書
月間維持管理計画書

毎月 要求水準書 施設課 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合
月間維持管理計画書にて確認
年間維持管理計画書にて確認

－

3-77
多目的広場
の管理

P.33 経営管理本部 ○利用管理
(ア)利用申請受付・許可書発行
(イ)利用状況の確認・利用人数等集計

□ 受付および許可書発行
□ 利用状況の確認・利用人数等集計
□ 問合せや苦情

月次業務報告書 毎月 要求水準書 施設課 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 月次業務報告書にて確認 －

3-78
多目的広場
の管理

P.33 運転管理部 ○利用管理 (ウ)多目的広場等出入口の開閉、施錠 □ 出入口の開閉、施錠 業務チェックリスト 毎月 要求水準書 施設課 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 月間維持管理報告書にて確認 －

3-79
多目的広場
の管理

P.33 運転管理部 ○巡視・点検

異常の早期発見に努め、速やかにその処
理を行う。
(ア)急病人、けが人、不審者、放置車
両、不法投棄の発見
(イ)異常気象などによる倒木などの発生
(ウ)樹木の徒長、病害虫の発生、急激な
衰弱、枯損木の発生
(エ)施設の破損発見
(オ)災害、事故、異常気象発生時の避難
誘導

□ 巡視・防犯の確認
□ 点検・修繕の実施
□ 緊急対応の実施

月間維持管理報告書
毎月
随時

要求水準書 施設課
毎月
随時

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 月間維持管理報告書にて確認 －

3-80
多目的広場
の管理

P.33 運転管理部 ○緑地管理

(ア)芝生地管理(刈込、施肥養生、潅水等)
(イ)草地管理(除草、除根等)
(ウ)樹木管理(生垣剪定、低木類刈込、軽
剪定、強剪定、伐採、除伐等)

□ 芝生地管理実施
□ 草地管理実施
□ 樹木管理実施

月間維持管理報告書 実施時 要求水準書 施設課 実施時 － 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 － － － －
月間維持管理報告書にて確認

芝生地管理及び草地管理の実施
－
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市・第三者モニタリング確認様式（令和２年度）
3. 維持管理に係るセルフモニタリング

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
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セルフ

モニタリング
頻度

3-81
多目的広場
の管理

P.33 運転管理部 ○清掃
(ア)基本清掃
(イ)便所清掃
(ウ)特別清掃

□ 基本清掃実施
□ 便所清掃実施
□ 特別清掃実施

月間維持管理報告書 毎月 要求水準書 施設課 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 月間維持管理報告書にて確認 －

3-82 提案項目 II-3 (1) 運転管理部 月間維持管理計画書 毎月 年間維持管理計画書 施設課 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 月間維持管理報告書にて確認 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

3-83 提案項目 II-3 (1) 運転管理部 月間維持管理報告書 毎月 年間維持管理計画書 施設課 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 月間維持管理報告書にて確認 －

3-84 提案項目
II-3 (1)
II-3 (2)

運転管理部 月間維持管理報告書 毎月 年間維持管理計画書 施設課 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 月間維持管理報告書にて確認 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

3-85 提案項目 II-3 (1) 運転管理部 月間維持管理報告書
運用時
見直時

年間維持管理計画書 施設課
運用時
見直時

－ － － － － － － － － － － －
運用時
見直時

－ － － － － － － － － － － －

3-86 提案項目 II-3 (1) 運転管理部 月間維持管理報告書 毎月 年間維持管理計画書 施設課 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合
月間維持管理報告書にて確認
（データ蓄積中）

毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

3-87 提案項目 II-3 (1) 運転管理部 月間維持管理報告書 実施時 年間維持管理計画書 施設課 実施時 － － － － － － － － － － － － 実施時 － － － － － － － － － － － －

3-88 提案項目 II-3 (1) 運転管理部 月間維持管理報告書 実施時 年間維持管理計画書 施設課 実施時 － － 適合 － 適合 － － － 適合 － － 適合 VJ技術支援部の専門家が実施 実施時 － － 適合 － 適合 － － － 適合 － － 適合

3-89 提案項目 II-3 (1) 運転管理部
年間維持管理報告書
バチルス菌検証報告書

検証済 年間維持管理計画書 施設課 ー 検証終了のため完了済 ー 検証終了のため完了済

3-90 提案項目 II-3 (1) 運転管理部 月間維持管理報告書 実施時 年間維持管理計画書 施設課 実施時 － － － － － － － － － － － － 実施時 － － － － － － － － － － － －

3-91 提案項目 II-3 (2) 運転管理部 月間維持管理報告書 毎月 年間維持管理計画書 施設課 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合
確認日
5/20,6/22,7/28,9/24,10/20,
11/25,12/23,1/25,2/24,3/18

毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

3-92 提案項目 II-3 (2) 運転管理部 月間維持管理報告書 実施時 年間維持管理計画書 施設課 実施時 － － － － － － － － － － － － 実施時 － － － － － － － － － － － －

3-93 提案項目 II-3 (2) 運転管理部 月間維持管理報告書 毎月 年間維持管理計画書 施設課 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合
確認日
5/20,6/22,7/28,9/24,10/20,
11/25,12/23,1/25,2/24,3/18

毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

3-94 提案項目 II-3 (2) 運転管理部 月間維持管理報告書 毎月 年間維持管理計画書 施設課 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 月間維持管理報告書にて確認 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

3-95 提案項目 II-3 (2) 運転管理部 月間維持管理報告書 実施時 年間維持管理計画書 施設課 実施時 － － 適合 － － 適合 － － 適合 － － 適合

実施回数年4回
6/15,9/8,28,12/23,3/16
12/23ベルトプレス脱水機にて
高分子試験を行った
3/16ロータリープレス脱水機に
て高分子試験を行った

実施時 － － 適合 － － 適合 － － 適合 － － 適合

3-96 提案項目 II-3 (2) 運転管理部 年間維持管理計画書 毎年 提案書類 施設課 毎年 適合 － － － － － － － － － － 適合 年間維持管理計画書にて確認 毎年 適合 － － － － － － － － － － 適合
2021年度版年間維持管理計画

書にて確認

3-97 提案項目 II-3 (2) 運転管理部 月間維持管理報告書 毎月 年間維持管理計画書 施設課 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合
計画書及び月間維持管理報告書
にて確認（運転管理月報P34）

毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

3-98 提案項目 II-3 (2) 運転管理部 月間維持管理報告書 毎月 年間維持管理計画書 施設課 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合
月間維持管理報告書にて確認
運転管理月報P35にて確認

毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

3-99 提案項目 II-1 運転管理部 年間維持管理報告書 年1回 年間維持管理計画書 年度累積の原単位比 施設課 年1回 － － － － － － － － － － － 適合 年1回 － － － － － － － － － － － 適合 年間維持管理報告書にて確認

3-
100

提案項目 II-1 運転管理部 年間維持管理報告書 年1回 年間維持管理計画書 年度累積の原単位比 施設課 年1回 － － － － － － － － － － － －
焼却炉におけるりん焼結の今後
の対応を確認した上で判断する
ものとした。

年1回 － － － － － － － － － － － －
焼却炉りん焼結対策の経過を
観察したうえで確認する。

3-
101

提案項目 II-1 運転管理部 月間維持管理報告書 実施時 年間維持管理計画書 年度累積の注入率比 施設課 実施時 － － － － － － － － 適合 － － － 実施時 － － － － － － － － 適合 － － －

3-
102

提案項目 II-1 運転管理部 年間維持管理報告書 年1回 年間維持管理計画書 年度累積値 施設課 年1回 － － － － － － － － － － － 適合 年1回 － － － － － － － － － － － 適合

3-
103

提案項目 II-3 (3) 運転管理部 月間維持管理報告書 毎月 年間維持管理計画書 施設課 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合
確認日
5/20,6/22,7/28,9/24,10/20,1
2/23,1/25,2/24,3/18

毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

3-
104

提案項目 II-3 (3) 保守管理部 月間維持管理報告書 毎月 年間維持管理計画書 施設課 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合
確認日
5/20,6/22,7/28,9/24,10/20,
11/25,12/23,2/24,3/18

－

3-
105

提案項目 II-3 (3) 保守管理部 年間維持管理報告書 毎年 年間維持管理計画書 3-29関連 施設課 毎年 － － － 適合 － － － － － － 適合 適合 №2-1、№3-3リスク評価見直し 毎年 － － － 適合 － － － － － － 適合 適合

（注2）
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市・第三者モニタリング確認様式（令和２年度）
3. 維持管理に係るセルフモニタリング

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

備考 頻度（注1）

結果

備考

結果

No 項目
掲載ペー
ジ

担当部署

運営権者による評価

頻度（注1）備考 担当課主な業務 要求水準 チェック項目 書類
セルフ

モニタリング
頻度

3-
106

提案項目 II-3 (3) 保守管理部 年間維持管理計画書
見直し時
年1回

提案書類 3-29関連 施設課
見直し時
年1回

－ － － － － － － － － － － 適合
見直し時
年1回

－ － － － － － － － － － － 適合 第４版保全計画書を確認

3-
107

提案項目 II-3 (3) 保守管理部 月間維持管理報告書 毎月 年間維持管理計画書 3-104関連 施設課 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合
確認日
5/20,6/22,7/28,9/24,10/20,
11/25,12/23,2/24,3/18

毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

3-
108

提案項目 II-3 (3) 保守管理部 月間維持管理報告書 毎月 年間維持管理計画書 施設課 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合
確認日
5/20,6/22,7/28,9/24,10/20,
11/25,12/23,2/24,3/18

－

3-
109

提案項目 II-3 (3) 保守管理部 月間維持管理報告書 実施時 年間維持管理計画書 施設課 実施時 適合 － － 適合 － － 適合 － － 適合 － －
実施回数年4回以上
4月,7月,10月,1月

実施時 適合 － － 適合 － － 適合 － － 適合 － －

3-
110

提案項目 II-3 (3) 保守管理部 月間維持管理報告書 実施時 年間維持管理計画書 施設課 実施時 － － 適合 適合 － 適合 － － 適合 － － 適合
実施回数年4回以上
６月,7月,9月,12月,3月

実施時 － － 適合 適合 － 適合 － － 適合 － － 適合

3-
111

提案項目 II-3 (3) 保守管理部 月間維持管理報告書 実施時 年間維持管理計画書 施設課 実施時 － 適合 － － 適合 － － 適合 － － 適合 －
実施月
５月,8月,11月,2月

実施時 － 適合 － － 適合 － － 適合 － － 適合 －

3-
112

提案項目 II-3 (3) 保守管理部 月間維持管理報告書 実施時 年間維持管理計画書 施設課 実施時 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合
実施月
4月,5月,６月,7月,8月,9月,10
月、11月,12月,2月,3月

実施時 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

3-
113

提案項目 II-3 (3)
保守管理部
運転管理部

年間維持管理報告書
四半期
運用後
毎月

提案書類 施設課
四半期
運用後
毎月

－ － 適合 － － 適合 － － 適合 適合 適合 適合 データ蓄積中 －

3-
114

提案項目 II-4 (1) 事業本部 月間維持管理報告書 運用時 提案書類 施設課 運用時 － － － － － － － － － － － － －

3-
115

提案項目 II-4 (1) 事業本部 月間維持管理報告書
運用時
見直時

年間維持管理計画書 3-55関連 施設課
運用時
見直時

－ － － － － 適合 － － － － － 適合

一部見直し
9月
・緊急体制要領
・悪臭発生時対応マニュアル
・悪臭苦情対応手順書
・大雨時異常流入マニュアル
3月
・薬品等散逸・流出対応ﾏﾆｭｱﾙ

運用時
見直時

－ － － － － 適合 － － － － － 適合

3-
116

提案項目 II-4 (1) 保守管理部 年間維持管理報告書 年1回 年間維持管理計画書 施設課 年1回 － － － － － － － － － － － 適合 －

3-
117

提案項目 II-4 (1) 事業本部 月間維持管理報告書 実施時 提案書類 施設課 実施時 － － － － － － － － － － － 適合 4/20現地確認 －

3-
118

提案項目 II-1 運転管理部 月間維持管理報告書
四半期
運用後
毎月

提案書類 施設課
四半期
運用後
毎月

－ － 適合 － － 適合 － － 適合 － － 適合
改築方針の変更によりNo.3,4主
ポンプをインバータ化
'20年度に設計

四半期
運用後
毎月

－ － 適合 － － 適合 － － 適合 － － 適合

（注1）頻度については目安とし、モニタリングに必要な範囲で調整する。
（注2）提案事項には事業者のノウハウが含まれ、公開することにより当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため、浜松市情報公開条例第7条第3号の規定に基づき、非公開とする。
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市・第三者モニタリング確認様式（令和２年度）
4. 任意事業

評価の根拠

4-1 ソーシャルビジネ
ス 業務体制

ソーシャルビジネスの起業・展開支援にあたっては、運営
権者及びヴェオリア・ジャパン株式会社（以下「VJ社」と
いう）は学術機関（教育機関）に支援を仰ぐものと
し、地元企業等との連携・協同促進、プロジェクトの募
集、新規事業の選定、産業起こしや事業環境整備支
援等の調整を行う。

□ 計画どおり実施したか 年度事業報告書 年1回 単年度事業計画書 年1回 適合 ー

（注1）頻度については目安とし、モニタリングに必要な範囲で調整する。

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

備考No 項目 細目 要求水準 確認事項 書類 頻度 頻度
確認
記録

運営権者による評価
頻度（注1）

確認
記録

備考
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