
市・第三者モニタリング確認様式（令和７年度）
1．経営部門

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

☑ 要求水準書
・　各業務責任者の役割分担、リスク分担は明確か

☑ ・　適任者(有資格者)が当該業務に従事しているか

☑ ・　実施体制は事業計画書に準じているか

☑ ・　実施体制に起因する要求水準未達は無い

□ 実施契約書
・　内容を変更しようとする場合、市の確認を得ているか

□ ・　ホームページで公表し、公表を維持しているか

□ ・　当該５事業年度開始日の30日前までに作成し、市
に提出して確認を得たか

□ ・　内容を変更しようとする場合、市の確認を得ているか

□ ・　ホームページで公表し、公表を維持しているか

□ ・　毎事業年度開始日の30日前までに作成し、市に提
出して確認を得たか

□ ・　内容を変更しようとする場合、市の確認を得ているか

□ ・　ホームページで公表し、公表を維持しているか

□ 要求水準書・実施契約書
・　契約時点で事前通知済みか

□ ・　契約書の写しを、契約締結後遅滞なく市に提出した
か

□
要求水準書・実施契約書
・　業務の全部又は大部分の再委託･下請負の場合、
市に事前通知したか

□ ・上記以外の再委託･下請負の場合、事後速やかに市
に報告したか

1-5 ☑ 要求水準書
・　市内発注率が年度累積で30%以上となっているか

四半期業務報告書
年度事業報告書

四半期
毎年

単年度事業計画書に記載の当該年度目標 四半期
毎年

適合 適合 適合 適合 適合 四半期
毎年

適合 適合 適合 適合 適合

□ ・　毎月のＫＰＩから年度目標の見通しが立つ。

□ ・　契約件数、市内業者件数に間違いがない。

□ ・　市内業者数に、支店・営業所等が含まれていない。

☑
要求水準書
・　契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓書により
左記を満たしていることを確認したか

☑ ・　契約前にHWS自ら入札参加停止中または入札排
除期間中でないことを確認したか

□ ・　契約事業者から宣誓書の提出を受けている

□ ・　契約業者が入札参加停止中または入札排除期間
中でない

1-7 技術管理 委託時審査

【要求水準書】
第3章　危機管理及び技術管理に関する要求水準
3.2技術管理に関する事項（3)
【実施契約書】
【モニタリング基本計画書】

□
要求水準書
・ 委託先の業務経験、予定技術者の経験、保有資
格、技術能力について審査したか

工事･業務委託経歴書
委託業務請負者調査票
技術者経歴書
月間維持管理報告書

発生月 要求水準書 都度 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 － 適合 －

1-8 環境対策 調達推進

【要求水準書】
第4章環境対策及び地域貢献に関する要求水準
4.1環境対策に関する事項(3)
【実施契約書】
【モニタリング基本計画】

☑
要求水準書
・ 事務用消耗品のグリーン商品購入額率が15%以上
か

年度事業報告書 毎年 単年度事業計画書 毎年 適合 －

1-9 財務状況 収入状況

【要求水準書】
第2章　経営に関する要求水準2.3財務に関する事
項
【実施契約書】
第20条（義務事業の内容）(1)
第45条（利用料金の設定）
【モニタリング基本計画書】

□
実施契約書
・ 下水道利用料金額の調定額及び収納率が適切な数
値であることを確認したか

月次業務報告書
四半期業務報告書

毎月
四半期

単年度事業計画書 毎月
四半期

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 －

発生月
四半期
毎年

地方自治法施行令第167の4
浜松市入札参加停止等措置要綱

浜松市暴力団及びその関係者排除措置要領
浜松市入札参加停止等措置要綱の運用状況

健康保険法第48条
厚生年金保険法第27条

雇用保険法第7条 適合 －

－ 適合 適合 適合 適合 適合適合
発生月
四半期
毎年

適宜

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合毎月

－適合 適合 適合 － 適合 適合

適合適合 適合 適合 － －

適合 適合

月次業務報告書(発生月)
四半期業務報告書
年度事業報告書
欠格事項に該当しないことの宣誓書
浜松市入札参加停止情報

第三者への委託

1-6-2

1-6

委託等に関する事項

【要求水準書】
第2章　経営に関する要求水準2.2実施体制に関す
る事項（２)委託等に関する事項ア、ウ、エ
【実施契約書】
【モニタリング基本計画書】

－

1-5-2 －
ＫＰＩ一覧表
算出資料
契約業者情報

適合 適合 適合 適合

適合適合

委託等に関する事項第三者への委託

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

適合

適合適合単年度事業計画書に記載の当該年度目標 適合

【要求水準書】
第2章　経営に関する要求水準2.2実施体制に関す
る事項（２)委託等に関する事項イ
【実施契約書】
第24条（第三者への委託）1項
【モニタリング基本計画書】
【要求水準書】
第2章　経営に関する要求水準2.2実施体制に関す
る事項（2)委託等に関する事項
【実施契約書】
第24条（第三者への委託）1項
【モニタリング基本計画書】

毎月

事前通知
又は事後報告

第三者への委託1-4

【要求水準書】
第2章　経営に関する要求水準2.2実施体制に関す
る事項（２)委託等に関する事項
【実施契約書】
第24条（第三者への委託）2項
【モニタリング基本計画書】

下請届・施工体制台帳
再委託・下請負事前通知書

発生月 適合適合都度実施契約書第24条

実施契約書第24条

－適合 適合 適合 － 適合 適合 適合 適合 －

【要求水準書】
第2章　経営に関する要求水準2.2実施体制に関す
る事項（２)委託等に関する事項
【実施契約書】
第24条（第三者への委託）1項
【モニタリング基本計画書】

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 － 適合 －

適合 適合 適合 適合 適合適合適合適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

適合 適合 適合 適合

単年度事業計画に記載の業務執行体制
有資格者名簿

適合適合

毎月
見直時
四半期
毎年

月次業務報告書(見直し時)
四半期業務報告書
年度事業報告書

【要求水準書】
第2章　経営に関する要求水準2.2実施体制に関す
る事項（1)実施体制
【実施契約書】
第13条（業務実施体制）
【モニタリング基本計画書】
表2-6モニタリングの手順・運営体制に関するもの

適合 適合 適合 適合 適合
毎月

四半期
毎年

毎月
四半期
毎年

適合

1-2 事業計画

実施契約書　第30条1項
　　　　　　　　第30条3項
　　　　　　　　第30条4項

事前通知
及び契約書の写し

第三者への委託1-3 前年度末まで、
その後発生月

委託･請負事前通知書
契約書の写し

適合

各業務における
実施体制の確保

1-1 実施体制

市によるモニタリング 第三者によるモニタリング

No 項目 確認事項 要求水準書、実施契約書、
モニタリング基本計画書記載条文

書類 セルフモニタリング
頻度

備考 頻度
結果

備考
結果

チェック項目
運営権者による評価

頻度

短期事業計画

－適合都度

全体事業計画書
短期事業計画書
単年度計画書

都度 適合 適合 適合 適合

全体事業計画 実施契約書　第29条2項
　　　　　　　　第29条4項

適合

適合 適合 適合 　 －

単年度事業計画
実施契約書　第31条1項
　　　　　　　　第31条3項
　　　　　　　　第31条4項

月次業務報告書
浜松ウォーターシンフォニーホームペー
ジ

毎月
各事業計画資料作成時

1
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市・第三者モニタリング確認様式（令和７年度）
1．経営部門

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

市によるモニタリング 第三者によるモニタリング

No 項目 確認事項 要求水準書、実施契約書、
モニタリング基本計画書記載条文

書類 セルフモニタリング
頻度

備考 頻度
結果

備考
結果

チェック項目
運営権者による評価

頻度

☑ 要求水準書
・ 予実の比較を行い差異の原因を確認したか

☑ ・ 翌月、翌々月の入出金予定を立て適切な現預金残
高を確保する計画としたか

☑ ・ 請求金額に対する支払実行の管理をしたか
実施契約書

☑ ・ 運営権対価分割金の請求書を市から受領し、事業年
度初日の前日までに支払っているか

□ ・　役員報酬額がある場合、適切に計上されている

□ ・　委託費・修繕費が適切に支払われている

□ ・　技術支援業務内容に実体性がある

□ ・　シェアードサービス内容に実体性がある

□
要求水準書
・　1年後までの借入計画及び返済計画を立て適切な
現預金残高を確保するものとしたか

□ ・　委託費、改築工事、納税等トピック事項を盛り込んで
いるか

□ ・　負債資本倍率は4未満か

□
実施契約書
・　利用料金見込額の合計額から5.5%以上増減した
か

☑ ・　直近3年以内で国内企業物価指数(総平均)が3%
以上増減したか

☑ ・　直近3年以内で国内企業物価指数(電気･都市ガ
ス･水道)が12%以上増減したか

☑ 要求水準書
・　年度予算に対する進捗率は適切か

☑ ・　事業計画書の当期純利益を確保できるか四半期ごと
に分析、報告しているか

□ ・　監査済み計算書類の提出があった

□ ・　確定申告書類と相違が無い

□ ・　年度報告と差異がある場合、原因を確認した

1-14 ☑
要求水準書・実施契約書
・　マネジメントシステムが適切に運用され、業務の有効
性・効率性を継続的に監視しているか

セルフモニタリング結果報告書
取締役会議事録
ステアリングコミッティ議事録
年度事業報告書

毎月(取締役会、ステコミ)
毎年 セルフモニタリング実施計画書

毎月
毎年

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 毎月
毎年

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

1-14-2 □ ・　コーポレートレベルによるチェック体制(取締役会、ステ
アリングコミッティ)が有効に機能しているか

ステアリングコミッティ議事録
審査・監査結果
各種帳票
従業員の意識

－ － 適宜 － － － － 適合 － － － － － － － 適宜 － － － － 適合 － － － － － － －

☑
要求水準書
・　内部統制に関する諸規程の新規策定月及び改訂月
以前に、その内容を組織に社内説明会等で適切に伝え
たか

☑ ・　新規策定月及び改訂月に社内ポータルでお知らせに
よる通知をしたか

☑
・　従業員が上記の内容を必要に応じて確認できるよう
書類の保管場所を倫理・コンプライアンス研修実施時に
周知したか

□ ・　内部統制に関する諸規程の改定の有無を確認して
いる

□ ・　諸規程の改定があった場合、適切に周知をしている

1-16 ☑
要求水準書・実施契約書
・　VJ担当より法令改定情報を入手し、法規制登録簿
を適宜更新し、法令遵守を確保･促進しているか

月次業務報告書
四半期業務報告書
年度事業報告書

毎月
四半期
毎年

法規制登録簿
倫理ガイド

毎月
四半期
毎年

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合
毎月

四半期
毎年

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

1-16-2 □ ・　倫理・コンプライアンス研修を計画・実施し、教育の有
効性を確認したか

法規制登録簿
教育資料
従業員の意識

－ － 適宜 － － － － 適合 － － － － － － － 適宜 － － － － 適合 － － － － － － －

1-17 内部統制 法令遵守

【要求水準書】
第2章　経営に関する要求水準2.4内部統制に関す
る事項
【実施契約書】
第94条（個人情報の保護）

☑ 要求水準書・実施契約書
・ 個人情報保護法の違反件数0件

月次業務報告書
四半期業務報告書
年度事業報告書

毎月
四半期
毎年

実施契約書第94条
個人情報取扱規程

毎月
四半期
毎年

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合
毎月

四半期
毎年

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

1-18 内部統制 保険付保証明の提出

【要求水準書】
第2章　経営に関する要求水準2.4内部統制に関す
る事項
【実施契約書】
第26条（保険）2項

☑
実施契約書
・　第三者賠償責任保険の継続、更新、更改、新たな
締結があった際に、保険証券の写しその他付保を証明す
る書面を市に提出したか（付保証明は4月及び12月）

月次業務報告書
年度事業報告書

発生月(4月、12月)
毎年

実施契約書第26条(保険）
発生月（4月、12

月）
毎年

－ 適合 適合 適合 －

適合 適合毎月 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 毎月 適合

－ － 適合 － － － － － － － 適合

1-15-2

内部統制 業務活動の有効性・効率性
【要求水準書】
第2章　経営に関する要求水準2.4内部統制に関す
る事項(1)

月次業務報告書
取締役会議事録
周知状況

－ － 適合適合 適合 適合

－ － 適合 － － － － － － － 適合 発生月
毎年

－－

計算書類
確定申告書類
年度事業報告書

1-15

発生月(規程改訂及び新規策
定)

倫理・コンプライアンス研修実施
時

毎年

月次業務報告書
年度事業報告書
説明会出席者名簿
社内ポータル画面

内部統制に関する諸規程 －－発生月
毎年

－ － －－ 適合 － － － － － － － － －適合 － － － － － － － － － 年1回

四半期
毎年

適合適合適合適合 適合適合

1-13-2

財務状況 決算
【要求水準書】
第2章　経営に関する要求水準2.3財務に関する事
項(1)

－

単年度事業計画書

年1回

適合

1-13 四半期
毎年

四半期業務報告書
年度事業報告書

四半期
毎年

適合 適合適合適合

適合 適合 毎年

適合 適合

事業環境の変化財務状況1-12
【実施契約書】
第46条（使用料等及び利用料金設定割合の改
訂）7項

毎年

利用料金見込額
国内企業物価指数(総平均)
国内企業物価指数(電力･都市ガ
ス･水道)
年度事業報告書

実施契約書第46条
比較対象となる物価指数、単価

適合適合毎月
毎年

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

適合 毎月
四半期

適合適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合適合適合毎月
四半期

単年度事業計画書 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合資金残高財務状況1-11

【要求水準書】
第2章　経営に関する要求水準2.3財務に関する事
項(1)

毎月
四半期

月次業務報告書
四半期業務報告書
資金繰り予定表

1-10
毎月

四半期
毎年

月次業務報告書
四半期業務報告書
年度事業報告書
資金繰り表

1-10-3

財務状況 支出状況

技術支援業務報告書
シェアードサービス業務報告書

四半期業務報告書
収支計算資料

－

－

－

適合

－

適合

－

適合

適合現地確認時

四半期

－

適合 適合

－

単年度事業計画書 四半期

四半期 －

適合

－

適合

－

適合

適合

毎月
四半期
毎年

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合適合適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

単年度事業計画書

1-10-2

単年度事業計画書
毎月

四半期
毎年

適合 適合 適合 適合適合

内部統制 業務活動の有効性・効率性

【要求水準書】
第2章　経営に関する要求水準2.4内部統制に関す
る事項
【実施契約書】
第8条（運営賢者による表明及び保証）(5)
【モニタリング基本計画書】

内部統制 法令遵守
【要求水準書】
第2章　経営に関する要求水準2.4内部統制に関す
る事項(1)

2



市・第三者モニタリング確認様式（令和７年度）
1．経営部門

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

市によるモニタリング 第三者によるモニタリング

No 項目 確認事項 要求水準書、実施契約書、
モニタリング基本計画書記載条文

書類 セルフモニタリング
頻度

備考 頻度
結果

備考
結果

チェック項目
運営権者による評価

頻度

□

実施契約書
・　定款、商業登記簿謄本、代表印の印鑑証明書、株
主名簿の記載内容が変更された場合、変更後の書面
（定款については原本証明付写し）を法務局提出から
10日以内に市に提出したか

□ ・　遅延することが見込まれる場合、協議書を提出し市の
承諾を得たか

□ ・　遅延協議書を提出し市の承諾を得た場合、当該書
類を期日までに提出したか

□
・　株主総会及び取締役会が開催された場合、議事録
及び議事録要旨を、開催後30日以内に市に提出した
か

☑
要求水準書
・　会計監査人が発行する会計監査報告書の監査意
見内容を確認し、信頼性が確保されていることを確認し
たか

☑ ・　株主総会の付議資料に添付し、株主の承認を得てい
るか

1-21 ☑
要求水準書・実施契約書
・　継続的で分かり易い積極的な情報公開がなされて
いるか

月次業務報告書
年度事業報告書

毎月
毎年

毎月
毎年

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 毎月
毎年

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

1-21-2 ☑ ・　全体事業計画書1.3情報公開、表1-9の内容が適
切に公開されていることを確認したか

HWSホームページ － 適宜 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適宜 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

☑ 要求水準書・実施契約書
・　年度末に個人別力量・能力評価書を更新したか

☑ ・　年度末に次年度の個人別年間教育訓練計画を策
定したか

□ ・　教育訓練の進捗率は計画の70％以上となっているか
（四半期　ただし第4四半期は100％）

□ 要求水準書・実施契約書
・　基本方針を全体事業計画書に記載したか

□ ・　実施計画を単年度事業計画書に盛り込み市に提出
したか

1-24 地域貢献 広報活動

【要求水準書】
第４章 環境対策及び地域貢献に関する要求水準
4.2地域貢献に関する事項
(2) 地域住民等とのコミュニケーションに関する事項
ア 広報活動に関する事項
【実施契約書】
【モニタリング基本計画書】

☑ 要求水準書
・　単年度事業計画書どおり実施したか

月次業務報告書
年度事業報告書

発生月(広報活動実施時)
毎年

単年度事業計画書
広報活動実施計画書

発生月
毎年 適合 適合 適合 － 適合 適合 適合 － 適合 － － － 適合 －

☑ 要求水準書
・　見学者の受け入れを行ったか

☑ ・　対応に不備はなかったか

☑ ・　月次業務報告書で報告したか

－ － － － － －内部統制1-20 発生月
毎年

会計監査報告書
月次業務報告書
年度事業報告書

－ － － 適合 発生月
毎年

－－
【要求水準書】
第2章　経営に関する要求水準2.4内部統制に関す
る事項

財務報告 発生月
毎年

経理規程 － － 適合 － － － － － － － 適合適合 － －

定款等及び株主総会等議
事録の提出

内部統制1-19 発生月
四半期

月次業務報告書
四半期業務報告書
登記簿謄本写し
遅延報告協議書写し

適合 － 適合 適合 －

【要求水準書】
第2章　経営に関する要求水準2.4内部統制に関す
る事項
【実施契約書】
第63条（運営賢者による制約事項）1項、4項

実施契約書第63条（運営権者による誓約事項） －適合発生月
四半期

適合 適合 － 適合 適合 適合

適合 －地域貢献1-25

－ 適合 －
発生月(教育実施)

四半期
毎年

情報公開 情報公開

【要求水準書】
第2章　経営に関する要求水準2.5情報公開に関す
る事項
【実施契約書】
第95条（情報公開）
【モニタリング基本計画書】

実施契約書第95条
広報活動実施計画書

情報の開示に関する規程

【要求水準書】
第３章 危機管理及び技術管理に関する要求水準
３．２ 技術管理に関する事項(1)
【実施契約書】
【モニタリング基本計画書】

教育体制技術管理

適合 適合

適合 －

年間教育訓練実施記録
力量・能力評価書
年間教育訓練計画
月次業務報告書

四半期業務報告書
年度事業報告書

適合 適合1-22
発生月
四半期
毎年

単年度事業計画書
・共通教育訓練

・専門教育訓練 (危険作業手順教育、熱中症予防
教育)

－ － － 適合 －－

－ － 適合 －－ － －地域経済地域貢献1-23 発生月

【要求水準書】
第４章 環境対策及び地域貢献に関する要求水準
４．２ 地域貢献に関する事項
【実施契約書】
第20条（義務事業の内容）(1)（カ）
【モニタリング基本計画書】

全体事業計画書
単年度事業計画書

発生月要求水準書 －

適合

適合 適合 適合 適合 適合 適合 －

－ － － － －

適合適合毎月
毎年

見学(受入・案内)手順書毎月
毎年

月次業務報告書
年度事業報告書

【要求水準書】
第４章 環境対策及び地域貢献に関する要求水準
4.2地域貢献に関する事項
(2) 地域住民等とのコミュニケーションに関する事項
イ 見学者等の対応
【実施契約書】
【モニタリング基本計画書】

見学者対応 適合

3



市・第三者モニタリング確認様式（令和７年度）
1．経営部門

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

市によるモニタリング 第三者によるモニタリング

No 項目 確認事項 要求水準書、実施契約書、
モニタリング基本計画書記載条文

書類 セルフモニタリング
頻度

備考 頻度
結果

備考
結果

チェック項目
運営権者による評価

頻度

□ 要求水準書・実施契約書
・　苦情・要望への適切な対応

□ ・　市への速やかな報告(苦情内容や件数含む)

1-28 年度事業報告書 毎年 単年度事業計画書 毎年 適合 －

1-29 年度事業報告書 毎年 単年度事業計画書 毎年 適合 －

1-30 年度事業報告書 毎年 単年度事業計画書 毎年 適合 －

1-31 年度事業報告書 毎年 単年度事業計画書 毎年 適合 －

1-32 月次業務報告書
年度事業報告書

開催月
毎年

単年度事業計画書 開催月
毎年

－ － － － 適合 － － － － － － － 適合 －

1-33 月次業務報告書
年度事業報告書

開催月
毎年

単年度事業計画書 開催月
毎年

－ 適合 － － － － － － － － － － 適合 －

1-34 月次業務報告書
年度事業報告書

開催月
毎年

単年度事業計画書 開催月
毎年

－ － － － － － － － － － － － － －

1-35 年度事業報告書 '19年度、その後隔年 単年度事業計画書
'19年度、その後

発生月
隔年

－ － 適合 － － － － － － － － － 適合 －

1-36 年度事業報告書 毎年 単年度事業計画書 毎年 適合 －

1-37 月次業務報告書
年度事業報告書

開催月
毎年

単年度事業計画書 開催月
毎年

－ － － 適合 適合 － － － － － － － 適合 －

1-38 年度事業報告書 '19年度、その後隔年 単年度事業計画書
'19年度、その後

発生月
隔年

－ － － － － － － － － － － 適合 適合 －

運営権等の処分 実施契約書　第64条1項 □
実施契約書
・　市の事前承諾なく、運営権の譲渡、担保提供をおこ
なっていないか

□
実施契約書
・　株主の異動があった場合市に株主名簿の原本証明
付写しを提出したか

□ ・　株主に不適格事由が発生した場合、事由解消または
株式の処分をおこなったか

（注1）提案事項には事業者のノウハウが含まれ、公開することにより当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため、浜松市情報公開条例第7条第3号の規定に基づき、非公開とする。

－ － － － － －－ －

実施契約書　第65条1項
　　　　　　　　第65条2項

－1-39 誓約事項
年度事業報告書

株主名簿
不適格事由資料

発生月
毎年

実施契約書第64条・65条 －発生月
毎年

－ － － －

1-26 単年度事業計画書 －－発生月
毎年

－ － － － － － －

－ － － 適合 － － － － － 適合 適合 －

－ － － － －発生月
毎年

月次業務報告書及び速やかな市への
報告

年度事業報告書

【要求水準書】
第４章 環境対策及び地域貢献に関する要求水準
4.2地域貢献に関する事項
(2) 地域住民等とのコミュニケーションに関する事項
ウ 苦情等への対応
【実施契約書】
【モニタリング基本計画書】

苦情等への対応地域貢献

本議決権株主の異動

1-27 開催月
毎年

月次業務報告書
年度事業報告書

－－開催月
毎年

単年度事業計画書

（注1）
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市・第三者モニタリング確認様式（令和７年度）
2．改築部門（改築計画・協定・工事計画書）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

□ ・ 業務体制が添付されているか
　（HWS内製にて設計を行った場合）

□ ・ 要求水準書又は、特記仕様書、仕様書が
添付されているか

□ ・ 予定価格設計書が添付されているか
　（入札の場合は概算）

2-2 計画策定
（改築計画）

セルフモニタリング確認様
式の提出
（改築計画）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリングの基本的な考え方
  ※詳細は2章2.1(2)

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング確認様式（改築
計画） 計画策定着手前 ・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト 都度 － － － － － － － － － 適合 － －

・R8年1月6日受付
 第3期改築計画策定業務_セルフモニタリング確認様式

都度 － － － － － － － － － 適合 － －

・R8年1月6日受付
 第3期改築計画策定業務_セルフモニタリング確認様式

□ ・ 配置予定技術者の保有資格について審査し
たか

□ ・ 業務委託契約書が添付されているか（委託
した場合）

□ ・ 予定価格設計書が添付されているか（委託
した場合）

□
・ 契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓
書により左記実施契約書を満たしていることを
確認したか（委託した場合）

□
・ 契約前にHWS自ら入札参加停止中または
入札排除期間中でないことを確認したか（委
託した場合）

2-4 計画策定
（改築計画） 業務計画書の提出

【要求水準書】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 業務計画書（計画策定） 計画策定着手時 ・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト 都度 都度

□ 以下の内容が正しく記載されているか
  ・ 改築計画書

□  ・ 基本設計図

□   ・ 基本設計検討書

□  ・ 設計書（事業費内訳書）

□   ・ 一括設計審査（全体設計）申請書

□  ・ 電子データ

2-6 計画策定
（改築計画）

セルフモニタリング結果報
告書の提出

【要求水準書】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング結果報告書（計
画策定） 計画策定完了時 ・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト 都度 都度

□ 以下の内容が正しく記載されているか
  ・ 改築に係る業務の対象及びその範囲

□   ・ 改築に係る業務に要する費用

□   ・ 改築に係る業務の実施

□   ・ 費用の支出

□  ・ 報告等

□   ・ 年度実施協定

□   ・ 本基本協定の効力

□
以下の内容が正しく記載されているか
  ・ 工事名、工事区分、完成期限、年度支出
区分及び出来高、並びに工事金額

□   ・ 費用の支払い

□   ・ 本年度実施協定の効力

・R7年4月22日受付　令和7年度実施協定
・R7年7月11日受付　令和7年度実施協定（変更第1回）
・R7年7月11日受付　 内部防食改築に係る実施協定
・R7年11月18日受付　令和7年度実施協定（変更第2回）
・R7年12月22日受付　令和7年度実施協定（変更第3回）
・R7年12月22日受付　 内部防食改築に係る実施協定（変
更第1回）
・R8年3月13日受付　令和7年度実施協定（変更第4回）
・R8年3月13日受付　 内部防食改築に係る実施協定（変更
第2回）

適合 適合 － － 適合－ 適合 － － －適合 －適合

・R7年4月22日受付　令和7年度実施協定
・R7年7月11日受付　令和7年度実施協定（変更第1回）
・R7年7月11日受付　 内部防食改築に係る実施協定
・R7年11月18日受付　令和7年度実施協定（変更第2回）
・R7年12月22日受付　令和7年度実施協定（変更第3回）
・R7年12月22日受付　 内部防食改築に係る実施協定（変
更第1回）
・R8年3月13日受付　令和7年度実施協定（変更第4回）
・R8年3月13日受付　 内部防食改築に係る実施協定（変更
第2回）

当該事業年度の
4月20日
まで又は、
変更時

－ 適合 適合 － －協定2-8 ・実施契約書
・ 業務チェックリスト

当該事業年度の
4月20日まで
又は、変更時

・ 年度実施協定書

・R7.4.22受付
第2期改築実施基本協定変更協定(変更第3回)
・R7.11.18受付
第2期改築実施基本協定変更協定(変更第4回)
・R7.12.22受付
第2期改築実施基本協定変更協定(変更第5回)
・R8.3.13受付
第2期改築実施基本協定変更協定(変更第6回)

【要求水準書】
・記載なし
【実施契約書】
 ・改築実施協定、年度実施協定
  ※詳細は第34条、別紙7-2
【セルフモニタリンク基本計画】
 ・記載なし

年度実施協定の締結
当該事業年度の

4月20日まで
又は、変更時

－適合 － 適合 － －

適合 適合 － － 適合－ － － － －

・R7.4.22受付
第2期改築実施基本協定変更協定(変更第3回)
・R7.11.18受付
第2期改築実施基本協定変更協定(変更第4回)
・R7.12.22受付
第2期改築実施基本協定変更協定(変更第5回)
・R8.3.13受付
第2期改築実施基本協定変更協定(変更第6回)

当該期間に属す
る最初の事業年
度の4月20日ま

で
又は、変更時

－適合適合 適合 － － 適合－ － － － －2-7

当該期間に属す
る最初の事業年
度の4月20日ま

で
又は、変更時

・要求水準書
・実施契約書

・ 業務チェックリスト

当該期間に属す
る最初の事業年

度の4月20日まで
又は、変更時

・ 改築実施基本協定書

【要求水準書】
・改築計画策定に関する事項
  ※詳細は第6章6.3(2)エ
【実施契約書】
 ・改築実施協定、年度実施協定
  ※詳細は第34条、別紙7-1
【セルフモニタリンク基本計画】
 ・記載なし

改築実施基本協定の締
結協定 適合 －

計画策定完了
時

（事業年度開
始予定日の前々
事業年度の2月

末日）

2-5 計画策定
（改築計画）

計画策定完了
時

（事業年度開
始予定日の前々
事業年度の2月

末日）

・ 要求水準書
・ 実施契約書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

計画策定完了時
（事業年度開始
予定日の前々事
業年度の2月末

日）

・ 改築計画図書

【要求水準書】
・システム性能
  ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3)
・改築計画策定に関する事項
  ※詳細は第6章 6.3 (1) ~ (2)
【実施契約書】
 ・提出時期
  ※詳細は33条2項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

改築計画関連図書の提
出

－ 適合

 ・R8年3月25日受付第3期改築計画策定業務_着手届

－ － － － －－ － － － －都度－ 適合

 ・R8年3月25日受付第3期改築計画策定業務_着手届

2-3 都度
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

計画策定着手時

・R8年1月6日受付
 第3期改築計画策定業務_事前通知書

・ 着手届（計画策定）

【要求水準書】
・業務体制
 ※詳細は第6章 6.1(4)ア
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

着手届の提出計画策定
（改築計画）

－ － － － － － － － －

－ 適合 － －－ － － － －－ － －

・R8年1月6日受付
 第3期改築計画策定業務_事前通知書

都度2-1 事前通知 事前通知書の提出

【要求水準書】
・委託に関する事項
  ※詳細は第2章2.2.(2)
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・記載なし

・ 事前通知書 － － 適合 －－ － － － －

書類
セルフ

モニタリング
頻度

チェック項目

入札又は、
委託および
請負契約前

・ 要求水準書
・ 実施契約書

・ 業務チェックリスト
都度 － － －

－

No 項目 主な業務 要求水準
結果

備考
運営権者による評価

第三者機関によるモニタリング

結果
備考 頻度

市によるモニタリング

頻度
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市・第三者モニタリング確認様式（令和７年度）
2．改築部門（改築計画・協定・工事計画書）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次
書類

セルフ
モニタリング

頻度
チェック項目No 項目 主な業務 要求水準

結果
備考

運営権者による評価

第三者機関によるモニタリング

結果
備考 頻度

市によるモニタリング

頻度

2-9
計画策定

（工事計画
書）

セルフモニタリング確認様
式の提出
（工事計画書）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリングの基本的な考え方
  ※詳細は2章2.1(2)

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング確認様式（工事
計画書） 計画策定着手前 ・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト 都度 ー － 適合 － － － － － － － － －

・R7年 5月 19日受付
 第2期工事計画書（変更第3回）

都度 － － 適合 － － － － － － － － －

・R7年 5月 19日受付
 第2期工事計画書（変更第3回）

□ ・ 配置予定技術者の保有資格について審査し
たか

□ ・ 業務委託契約書が添付されているか（委託
した場合）

□ 以下の内容が正しく記載されているか
  ・ 対象範囲

□   ・ 方針・概要

□   ・ 設計及び工事スケジュール

□   ・ 留意事項

2-12
計画策定

（工事計画
書）

セルフモニタリング結果報
告書の提出

【要求水準書】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング結果報告書（工
事計画） 計画策定完了時 ・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト 都度 都度

2-31 その他 その他改築関連資料の
提出

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 市が必要とする書類 随時 ・ モニタリング基本計画書 都度 ー ー － － － － 適合 適合 － － － －

・R7年10月30日受付
 8月7日、10月6日放流きょ樋門打合せ議事録
・R7年11月17日受付
「物価上昇により改築業務費用が複数年にわたって増加した場
合の費用負担の覚書」

都度 － ー － － － － 適合 適合 － － － －

・R7年10月30日受付
 8月7日、10月6日放流きょ樋門打合せ議事録
・R7年11月17日受付
「物価上昇により改築業務費用が複数年にわたって増加した場
合の費用負担の覚書」

－都度 －－－ － － － －－ － － － － －－ － － －－ － － －－ー

【要求水準書】
・システム性能
  ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3)
・改築計画策定に関する事項
  ※詳細は第6章 6.3 (1) ~ (2)
・工事計画書の作成
  ※詳細は第6章 6.4 (1)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

・ 工事計画書（変更）
改築実施基本協
定締結後、変更

後

・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト
都度2-11

計画策定
（工事計画

書）
工事計画書の提出

－ － －－ － － － －－ － － －都度
計画策定

（工事計画
書）

2-10 －ー都度・要求水準書
・ 業務チェックリスト計画策定着手時・ 着手届（工事計画）

【要求水準書】
・業務体制
 ※詳細は第6章 6.1(4)ア
【実施契約書】
・第3者への委託
 ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

着手届の提出 － － － － － － － － － －
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市・第三者モニタリング確認様式（令和７年度）
2．改築部門（R5　電気設備改築工事その３）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

□ ・ 業務体制が添付されているか
　（HWS内製にて設計を行った場合）

□ ・ 要求水準書又は、特記仕様書、仕様書が
添付されているか

□ ・ 予定価格設計書が添付されているか
　（入札の場合は概算）

2-13-3 改築工事
（設計）

セルフモニタリング確認様
式の提出
（設計）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリングの基本的な考え方
  ※詳細は2章2.1(2)

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング確認様式（設
計） 工事着手前 ・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト 都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

□ ・ 配置予定技術者の保有資格について審査し
たか

□ ・ 業務委託契約書が添付されているか（委託
した場合）

□ ・ 予定価格設計書が添付されているか（委託
した場合）

□
・ 契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓
書により左記実施契約書を満たしていることを
確認したか（委託した場合）

□
・ 契約前にHWS自ら入札参加停止中または
入札排除期間中でないことを確認したか（委
託した場合）

2-15-3 改築工事
（設計）

業務計画書の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 業務計画書（設計） 設計着手時 ・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト 都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

□ 以下の内容が正しく記載されているか
  ・検討書・計算書

□   ・設計図

□   ・機器仕様書

□   　・製作仕様書

□   　・機器製作図・承諾図

□   ・工事実施工程表

□   ・工事費 （設計単体委託の場合は
概算）

□ 　・工事費内訳書（設計単体委託の場合は
概算）

□   　・見積書等価格設定資料

2-17-3 改築工事
（設計）

セルフモニタリング結果報
告書の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング結果報告書（設
計） 設計完了時 ・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト 都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-18-3 改築工事
（工事）

セルフモニタリング確認様
式の提出
（工事名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング確認様式（工
事） 工事着手前 ・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト 都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

□ ・ 配置予定技術者の保有資格について審査し
たか

□ ・ 請負工事契約書が添付されているか

□
・ 契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓
書により左記実施契約書を満たしていることを
確認したか

□ ・ 契約前にHWS自ら入札参加停止中または
入札排除期間中でないことを確認したか

2-20-3 改築工事
（工事）

変更実施工程表の提出
の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・施工管理
  ※詳細は第6章6.4(3)(オ)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 変更実施工程表 変更時
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － － － － 適合 － － － － － －

・R7年9月16日受付
変更実施工程表( 第1回)

都度 － － － － － 適合 － － － － － －

頻度
運営権者による評価

チェック項目

都度
・ 要求水準書
・ 実施契約書

・ 業務チェックリスト

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 主な業務 要求水準 書類
セルフ

モニタリング
頻度

結果
備考頻度

結果
備考

事前通知2-1-3
入札又は、
委託および
請負契約前

・ 事前通知書

【要求水準書】
・委託に関する事項
  ※詳細は第2章2.2.(2)
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・記載なし

事前通知書の提出 都度

2-14-3 － －・ 着手届（設計）

【要求水準書】
・業務体制
 ※詳細は第6章 6.1(4)ア
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

着手届の提出
（工事又は委託名称）

改築工事
（設計） 設計着手時 都度

・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト
都度－ － － － －－ － － － －

都度
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

－ － － － － － － － － －－－

・ 設計図書

【要求水準書】
・システム性能
  ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3)
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

設計図書の提出
（工事又は委託名称）

改築工事
（設計） 設計完了時 － － － － －－－－ 都度－ － － － － － －－－ － － －

2-19-3 工事着手時・ 着手届（工事）

－ －

－－都度
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

－ －

－ － － － －

【要求水準書】
・業務体制
 ※詳細は第6章 6.1(4)イ、ウ
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

着手届の提出
（工事名称）

改築工事
（工事） 都度－ － － － － － － － － －－ － － － －－－

2-16-3
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市・第三者モニタリング確認様式（令和７年度）
2．改築部門（R5　電気設備改築工事その３）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次
頻度

運営権者による評価
チェック項目

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 主な業務 要求水準 書類
セルフ

モニタリング
頻度

結果
備考頻度

結果
備考

□ 以下の図書から変更があった図書のみ提出
  ・ 設計図書

□     ・ 検討書・計算書

□     ・ 設計図

□     ・ 機器仕様書

□     ・ 製作仕様書

□     ・ 機器製作図・承諾図

□    ・ 工事費

□     ・ 工事費内訳書

□  　　・ 管理諸費内訳書

□    ・ 見積書等価格設定資料

□ 以下の内容が正しく記載されているか
  ・ 工事概要書

□   ・ 主要資材

□   ・ 施工方法（仮設計画含む）

□   ・ 施工管理方法

□   ・ 安全管理

□   ・ 緊急時の体制及び対応

2-23-3 改築工事
（工事）

施工体制台帳の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・業務体制
  ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ
【実施契約書】
 ・第3者への委託
  ※詳細は第24条第2項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 施工体制台帳・施工体系図 現場施工着手
前、変更時

・ 要求水準書
・ 実施契約書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 適合 － － － － － － － － 適合 － 適合

・R7.４.2受付
施工体制台帳・施工体系図・再下請負通知書（第6回）
・R8.1.8受付
施工体制台帳・施工体系図・再下請負通知書（第7回）
・R8.3.19受付
施工体制台帳・施工体系図・再下請負通知書（第8回）
・R8.3.25受付
施工体制台帳・施工体系図・再下請負通知書（第9回）

都度 適合 － － － － － － － － 適合 － 適合

・R7.４.2受付
施工体制台帳・施工体系図・再下請負通知書（第6回）
・R8.1.8受付
施工体制台帳・施工体系図・再下請負通知書（第7回）
・R8.3.19受付
施工体制台帳・施工体系図・再下請負通知書（第8回）
・R8.3.25受付
施工体制台帳・施工体系図・再下請負通知書（第9回）

2-24-3 改築工事
（工事）

工場検査報告書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 工場検査報告書 機器搬入前
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － － － 適合 適合 適合 適合 適合 － 適合 適合

・R7年 8月25日受付　工場検査報告書(第9回)
・R7年 9月24日受付　工場検査報告書(第10回)
・R7年10月31日受付　工場検査報告書(第11回)
・R7年11月12日受付　工場検査報告書(第12回)
・R7年12月10日受付　工場検査報告書(第13回)
・R8年2月2日受付　工場検査報告書(第14回)
・R8年3月10日受付　工場検査報告書(第15回)

都度 － － － － 適合 適合 適合 適合 適合 － 適合 適合

・R7年 8月25日受付　工場検査報告書(第9回)
・R7年 9月24日受付　工場検査報告書(第10回)
・R7年10月31日受付　工場検査報告書(第11回)
・R7年11月12日受付　工場検査報告書(第12回)
・R7年12月10日受付　工場検査報告書(第13回)
・R8年2月2日受付　工場検査報告書(第14回)
・R8年3月10日受付　工場検査報告書(第15回)

2-25-3 改築工事
（工事）

試運転・性能試験計画
書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・試運転及び性能試験
  ※詳細は第6章 6.4 (3) イ
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 試運転・性能試験計画書 実施前
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － 適合 － － － － － 適合 － － 適合 適合

・R7.5.9受付
試運転計画書(汚泥焼却 受変電設備)
・R7.11.26受付
試運転計画書(送風機棟受変電設備)
・R8.2.12受付
試運転計画書(汚泥濃縮設備)
・R8.3.3受付
試運転計画書(4号焼却受変電設備)

都度 － 適合 － － － － － 適合 － － 適合 適合

・R7.5.9受付
試運転計画書(汚泥焼却 受変電設備)
・R7.11.26受付
試運転計画書(送風機棟受変電設備)
・R8.2.12受付
試運転計画書(汚泥濃縮設備)
・R8.3.3受付
試運転計画書(4号焼却受変電設備)

2-26-3 改築工事
（工事）

繰越調書の提出
（工事件名）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・市による改築に係る業務に要する費用の支
払い
  ※詳細は第42条第5項、第43条第6項
【モニタリング基本計画書】
・記載なし

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 繰越調書 当該事業年度の
12月15日まで

・ 実施契約書
・ 業務チェックリスト

当該事業年度の
12月15日まで

－ － － － － － － － 適合 － － －

・R7年12月10日受付（繰越調書（R7年度））

当該事業年度の
12月15日まで

－ － － － － － － － 適合 － － －

・R7年12月10日受付（繰越調書（R7年度））

－ 適合 適合 －

・R7年7月2日受付
施工計画書(第4回変更)
・R7年8月4日受付
施工計画書(第5回変更)
・R8年1月5日受付
施工計画書(第6回変更)
・R8年2月4日受付
施工計画書(第7回変更)－－都度 － 適合 適合 － － －

改築工事
（工事）

2-21-3

【要求水準書】
・システム性能
  ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3)
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・ 制作図及び施工図等の提出
  ※詳細は第6章6.4(3)(ウ)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

変更承諾図書の提出
（工事名称）

変更時
又は、
追加時

・ 変更承諾図書 ・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト
同意－都度 同意 － － － －同意 同意 － 同意 同意 同意 同意

・R7年5月13日受付 6月24日承諾
 変更承諾図書(実施設計 第2回)(機器製作 第4回)
・R7年5月14日受付 5月28日承諾
変更承諾図書(施工図 第9回)
・R7年6月3日受付 6月18日承諾
変更承諾図書(施工図 第10回)
・R7年7月10日受付 7月29日承諾
変更承諾図書(実施設計 第3回)(機器製作 第5回)
・R7年8月28日受付 9月4日承諾
変更承諾図書(施工図 第11回)
・R7年10月6日受付 10月14日承諾
変更承諾図書(施工図 第12回)
・R7年10月30日受付 11月18日承諾
変更承諾図書(施工図 第13回)
・R7年10月31日受付 11月18日承諾
変更承諾図書(実施設計 第4回)
・R7年10月31日受付 11月18日承諾
変更承諾図書(機器製作 第6回)

同意－都度

・R7年 5月 13日受付
 変更承諾図書(実施設計 第2回)(機器製作 第4回)
・R7年 5月 14日受付
変更承諾図書(施工図 第9回)
・R7年 6月 3日受付 6
変更承諾図書(施工図 第10回)
・R7年7月10日受付
変更承諾図書(実施設計 第3回)(機器製作 第5回)
・R7年8月28日受付
変更承諾図書(施工図 第11回)
・R7年10月6日受付
変更承諾図書(施工図 第12回)
・R7年10月30日受付
変更承諾図書(施工図 第13回)
・R7年10月31日受付
変更承諾図書(実施設計 第4回)
・R7年10月31日受付
変更承諾図書(機器製作 第6回)

2-22-3 現場施工着手
前、変更時

・ 施工計画書
・ 変更施工計画書

【要求水準書】
・業務体制
  ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ
・ 工事業務
  ※詳細は第6章6.4(3)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2 (3) ~ (6)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

施工計画書の提出
（工事名称）

改築工事
（工事）

・R7年7月2日受付
施工計画書(第4回変更)
・R7年8月4日受付
施工計画書(第5回変更)
・R8年1月5日受付
施工計画書(第6回変更)
・R8年2月4日受付
施工計画書(第7回変更)

同意 － － － －同意 同意 －

適合 適合 －適合 － － － －
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

－ 適合－－都度
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市・第三者モニタリング確認様式（令和７年度）
2．改築部門（R5　電気設備改築工事その３）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次
頻度

運営権者による評価
チェック項目

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 主な業務 要求水準 書類
セルフ

モニタリング
頻度

結果
備考頻度

結果
備考

□ 以下の内容が正しく記載されているか
  ・ 工事完成図

□   ・ 機器仕様書

□   ・ 機器取扱説明書

□   ・ 組織票、アフターサービス

□  ・ 施工管理記録

□  ・ 運転操作に関する説明書

□   ・ 官公庁手続き書類

□   ・ 工事請負契約書（写）

□ 　・ 工事写真帳 （電子データ）

□ 　・ 電子データ

2-28-3 改築工事
（工事）

施設情報システムへの登
録
（工事名称）

【要求水準書】
・保全管理への対応
  ※詳細は 第6章6.4 (3) ア (ク)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 施設情報システムへの登録  ・該当なし 工事完成時
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-29-3 改築工事
（工事）

セルフモニタリング結果報
告書の提出
（工事名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング結果報告書（工
事） 工事完成時 ・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト 都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-30-3 改築工事
（工事）

事故報告書の提出
（工事名称）

【要求水準】
・災害、事故等の緊急時の対応
  ※詳細は第3章3.1(2)参照
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 事故報告書 随時
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-31-3 その他 その他改築関連資料の
提出

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 市が必要とする書類 随時 ・ モニタリング基本計画書 都度 － － 適合 適合 － － － － － － － 適合

・R7年6月24日受付
出来形検査実施報告(令和6年度繰越分)
・R7年6月24日受付
出来高確認請求書(令和6年度繰越分)
・R7年7月1日受付
出来高確認検査(令和6年度繰越分)議事録
・R8年3月3日受付
出来高検査実施報告(令和7年度分)
・R8年3月3日受付
出来高確認請求書(令和7年度分)
・R8年3月13日受付
出来高確認検査(令和7年度分)議事録

都度 － － 適合 適合 － － － － － － － 適合

・R7年6月24日受付
出来形検査実施報告(令和6年度繰越分)
・R7年6月24日受付
出来高確認請求書(令和6年度繰越分)
・R7年7月1日受付
出来高確認検査(令和6年度繰越分)議事録
・R8年3月3日受付
出来高検査実施報告(令和7年度分)
・R8年3月3日受付
出来高確認請求書(令和7年度分)
・R8年3月13日受付
出来高確認検査(令和7年度分)議事録

工事完成図書の提出
（工事名称） 都度

・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト

改築工事
（工事）

2-27-3 工事完成時・ 完成図書（金文字、黒表紙）

【要求水準書】
・試運転及び性能試験
  ※詳細は第6章 6.4 (3) ウ
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

－－ － － － － － － － － － － －都度 － － － － － － － － －－－

9



市・第三者モニタリング確認様式（令和７年度）
2．改築部門（R4　汚泥濃縮及び汚泥脱水機械設備改築工事）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

□ ・ 業務体制が添付されているか
　（HWS内製にて設計を行った場合）

□ ・ 要求水準書又は、特記仕様書、仕様書が
添付されているか

□ ・ 予定価格設計書が添付されているか
　（入札の場合は概算）

2-13-4 改築工事
（設計）

セルフモニタリング確認様
式の提出
（設計）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリングの基本的な考え方
  ※詳細は2章2.1(2)

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング確認様式（設
計） 工事着手前 ・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト 都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

□ ・ 配置予定技術者の保有資格について審査し
たか

□ ・ 業務委託契約書が添付されているか（委託
した場合）

□ ・ 予定価格設計書が添付されているか（委託
した場合）

□
・ 契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓
書により左記実施契約書を満たしていることを
確認したか（委託した場合）

□
・ 契約前にHWS自ら入札参加停止中または
入札排除期間中でないことを確認したか（委
託した場合）

2-15-4 改築工事
（設計）

業務計画書の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 業務計画書（設計） 設計着手時 ・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト 都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

□ 以下の内容が正しく記載されているか
  ・検討書・計算書

□   ・設計図

□   ・機器仕様書

□   　・製作仕様書

□   　・機器製作図・承諾図

□   ・工事実施工程表

□   ・工事費 （設計単体委託の場合は
概算）

□   　・工事費内訳書（設計単体委託の場合は
概算）

□   　・見積書等価格設定資料

2-17-4 改築工事
（設計）

セルフモニタリング結果報
告書の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング結果報告書（設
計） 設計完了時 ・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト 都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-18-4 改築工事
（工事）

セルフモニタリング確認様
式の提出
（工事名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング確認様式（工
事） 工事着手前 ・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト 都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

□ ・ 配置予定技術者の保有資格について審査し
たか

□ ・ 請負工事契約書が添付されているか

□
・ 契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓
書により左記実施契約書を満たしていることを
確認したか

□ ・ 契約前にHWS自ら入札参加停止中または
入札排除期間中でないことを確認したか

No 項目 主な業務 要求水準
結果

備考

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

頻度
結果

備考
運営権者による評価

頻度書類
セルフ

モニタリング
頻度

チェック項目

・ 事前通知書

【要求水準書】
・委託に関する事項
  ※詳細は第2章2.2.(2)
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・記載なし

事前通知書の提出事前通知2-1-4 都度
・ 要求水準書
・ 実施契約書

・ 業務チェックリスト

入札又は、
委託および
請負契約前

都度

－－都度改築工事
（設計）

2-14-4
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

設計着手時・ 着手届（設計）

【要求水準書】
・業務体制
 ※詳細は第6章 6.1(4)ア
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

着手届の提出
（工事又は委託名称）

－ － － － －－ － － － － － － －－－都度

2-16-4 －－ － － － － － － － － －

－ － － － －－ －

都度

【要求水準書】
・システム性能
  ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3)
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

設計図書の提出
（工事又は委託名称）

改築工事
（設計） 都度

・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト
設計完了時・ 設計図書

－－都度

－ － － － － － － － － －－ －－

改築工事
（工事）

2-19-4
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事着手時・ 着手届（工事）

【要求水準書】
・業務体制
 ※詳細は第6章 6.1(4)イ、ウ
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

着手届の提出
（工事名称）

－ － － － －－ 適合 － － － － － －

・R7年7月8日受付
建設工事請負変更契約書（第1回変更）

都度 － － － －

・R7年7月8日受付
建設工事請負変更契約書（第1回変更）

適合 － － － －
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市・第三者モニタリング確認様式（令和７年度）
2．改築部門（R4　汚泥濃縮及び汚泥脱水機械設備改築工事）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次
No 項目 主な業務 要求水準

結果
備考

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

頻度
結果

備考
運営権者による評価

頻度書類
セルフ

モニタリング
頻度

チェック項目

2-20-4 改築工事
（工事）

変更実施工程表の提出
の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・施工管理
  ※詳細は第6章6.4(3)(オ)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 変更実施工程表 変更時
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － － 適合 － － － － － － － －

・R7年7月11日受付
変更実施工程表

都度 － － － 適合 － － － － － － － －

・R7年7月11日受付
変更実施工程表

□ 以下の図書から変更があった図書のみ提出
  ・ 設計図書

□     ・ 検討書・計算書

□     ・ 設計図

□    ・ 機器仕様書

□       ・ 製作仕様書

□     ・ 機器製作図・承諾図

□     ・ 工事費

□       ・ 工事費内訳書

□  　　・ 管理諸費内訳書

□     ・ 見積書等価格設定資料

□ 以下の内容が正しく記載されているか
  ・ 工事概要書

□   ・ 主要資材

□   ・ 施工方法（仮設計画含む）

□   ・ 施工管理方法

□   ・ 安全管理

□   ・ 緊急時の体制及び対応

2-23-4 改築工事
（工事）

施工体制台帳の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・業務体制
  ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ
【実施契約書】
 ・第3者への委託
  ※詳細は第24条第2項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 施工体制台帳・施工体系図 現場施工着手
前、変更時

・ 要求水準書
・ 実施契約書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 適合 適合 － － 適合 適合 適合 － 適合 － － －

・R7年4月9日受付　施工体制台帳（第８回）
・R7年5月7日受付　施工体制台帳（第9回）
・R7年 5月27日受付　施工体制台帳（第10回）
・R7年 8月7日受付　施工体制台帳（第11回）
・R7年 9月1日受付　施工体制台帳（第12回）
・R7年 9月10日受付　施工体制台帳（第13回）
・R7年 9月17日受付　施工体制台帳（第14回）
・R7年10月30日受付　施工体制台帳（第15回）
・R7年12月2日受付　施工体制台帳（第16回）
・R7年12月10日受付　施工体制台帳（第17回）

都度 適合 適合 － － 適合 適合 適合 － 適合 － － －

・R7年4月9日受付　施工体制台帳（第８回）
・R7年5月7日受付　施工体制台帳（第9回）
・R7年 5月27日受付　施工体制台帳（第10回）
・R7年 8月7日受付　施工体制台帳（第11回）
・R7年 9月1日受付　施工体制台帳（第12回）
・R7年 9月10日受付　施工体制台帳（第13回）
・R7年 9月17日受付　施工体制台帳（第14回）
・R7年10月30日受付　施工体制台帳（第15回）
・R7年12月2日受付　施工体制台帳（第16回）
・R7年12月10日受付　施工体制台帳（第17回）

2-24-4 改築工事
（工事）

工場検査報告書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 工場検査報告書 機器搬入前
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － 適合 － 適合 － － － － － － －

・R7年 5月 27日受付
工場検査報告書（第14回）
・R7年 6月 27日受付
工場検査報告書（第15回）
・R7年8月22日受付
工場検査報告書（第16回） 都度 － － 適合 － 適合 － － － － － － －

・R7年 5月 27日受付
工場検査報告書（第14回）
・R7年 6月 27日受付
工場検査報告書（第15回）
・R7年8月22日受付
工場検査報告書（第16回）

2-25-4 改築工事
（工事）

試運転・性能試験計画
書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・試運転及び性能試験
  ※詳細は第6章 6.4 (3) イ
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 試運転・性能試験計画書 実施前
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － 適合 － － － － － － 適合 － － －

・R7.4.28受付
試運転要領書(No.3-2,3脱水機）
・R7.12.5受付
試運転要領書(ケーキ移送設備）

都度 － 適合 － － － － － － 適合 － － －

・R7.4.28受付
試運転要領書(No.3-2,3脱水機）
・R7.12.5受付
試運転要領書(ケーキ移送設備）

2-26-4 改築工事
（工事）

繰越調書の提出
（工事件名）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・市による改築に係る業務に要する費用の支
払い
  ※詳細は第42条第5項、第43条第6項
【モニタリング基本計画書】
・記載なし

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 繰越調書 当該事業年度の
12月15日まで

・ 実施契約書
・ 業務チェックリスト

当該事業年度の
12月15日まで

－ － － － － － － － 適合 － － －

・R7年12月10日受付（繰越調書（R7年度））

当該事業年度の
12月15日まで

－ － － － － － － － 適合 － － －

・R7年12月10日受付（繰越調書（R7年度））

改築工事
（工事）

2-21-4
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

変更時
又は、
追加時

・ 変更承諾図書

【要求水準書】
・システム性能
  ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3)
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・ 制作図及び施工図等の提出
  ※詳細は第6章6.4(3)(ウ)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

変更承諾図書の提出
（工事名称） 都度 － 同意 －同意 同意 － 同意 －－－

2-22-4

－ － 同意 －

・R7年 5月 19日受付
変更承諾図書（第24回）
・R7年 6月 11日受付
変更承諾図書（第25回）
・R7年7月2日受付
変更承諾図書（第26回）
・R7年9月9日受付
変更承諾図書（第27回）
・R7年9月9日受付
変更承諾図書（第28回）
・R7年10月22日受付
変更承諾図書（第29回）
・R7年10月30日受付
変更承諾図書（第30回）
・R8年1月9日受付
変更承諾図書（第31回）

同意 － 同意 － 同意

・R7年 5月19日受付 6月2日承諾
変更承諾図書（第24回）
・R7年 6月11日受付7月31日承諾
変更承諾図書（第25回）
・R7年7月2日受付7月8日承諾
変更承諾図書（第26回）
・R7年9月9日受付9月26日承諾
変更承諾図書（第27回）
・R7年9月9日受付9月26日承諾
変更承諾図書（第28回）
・R7年10月22日受付11月4日承諾
変更承諾図書（第29回）
・R7年10月30日受付11月18日承諾
変更承諾図書（第30回）
・R8年1月9日受付2月12日承諾
変更承諾図書（第31回）

同意－－都度同意 －

－－都度

【要求水準書】
・業務体制
  ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ
・ 工事業務
  ※詳細は第6章6.4(3)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2 (3) ~ (6)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順

施工計画書の提出
（工事名称）

改築工事
（工事）

・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト

現場施工着手
前、変更時

・ 施工計画書
・ 変更施工計画書

－ － 適合 － －－ 適合 － － － －－ －都度

・R7年7月11日受付
変更計画書（第7回）
・R8年1月9日受付
変更施工計画書（第8回）

－ 適合 － －

・R7年7月11日受付
変更計画書（第7回）
・R8年1月9日受付
変更施工計画書（第8回）

適合 － － － －
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市・第三者モニタリング確認様式（令和７年度）
2．改築部門（R4　汚泥濃縮及び汚泥脱水機械設備改築工事）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次
No 項目 主な業務 要求水準

結果
備考

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

頻度
結果

備考
運営権者による評価

頻度書類
セルフ

モニタリング
頻度

チェック項目

□ 以下の内容が正しく記載されているか
  ・ 工事完成図

□   ・ 機器仕様書

□   ・ 機器取扱説明書

□  ・ 組織票、アフターサービス

□   ・ 施工管理記録

□   ・ 運転操作に関する説明書

□   ・ 官公庁手続き書類

□   ・ 工事請負契約書（写）

□ 　・ 工事写真帳 （電子データ）

□ 　・ 電子データ

2-28-4 改築工事
（工事）

施設情報システムへの登
録
（工事名称）

【要求水準書】
・保全管理への対応
  ※詳細は 第6章6.4 (3) ア (ク)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 施設情報システムへの登録  ・該当なし 工事完成時
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-29-4 改築工事
（工事）

セルフモニタリング結果報
告書の提出
（工事名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング結果報告書（工
事） 工事完成時 ・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト 都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-30-4 改築工事
（工事）

事故報告書の提出
（工事名称）

【要求水準】
・災害、事故等の緊急時の対応
  ※詳細は第3章3.1(2)参照
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 事故報告書 随時
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-31-4 その他 その他改築関連資料の
提出

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 市が必要とする書類 随時 ・ モニタリング基本計画書 都度 適合 － － 適合 適合 適合 適合 － 適合 － － 適合

・R7年4月3日受付 地中障害物に係る変更根拠について
・R7年7月8日受付 監督員変更通知書
・R7年 8月26日受付 出来形検査実施報告(令和6年度繰越分)
・R7年8月26日受付 出来高確認請求書(令和6年度繰越分)
・R7年9月5日受付 出来高確認検査(令和6年度繰越分)議事録
・R7年9月12日受付 請負代金額の変更について（請求）
・R7年9月12日受付 協議の開始の日について（通知）
・R7年10月30日受付 防食工事塗装工事に係る事前調査結果
・R7年12月19日受付（11月25日分打合せ議事録）
・R7年12月19日受付 No.1濃縮汚泥混合槽の復旧及びNo.2濃縮
汚泥混合槽着手についての指示書
・R8年3月3日受付　 1月27日分打合せ議事録
・R8年3月3日受付 防食塗装工事に係る事前調査結果報告書
・R8年3月3日受付 出来高検査実施報告(令和7年度分)
・R8年3月3日受付 出来高確認請求書(令和7年度分)
・R8年3月4日受付 建設工事請負変更契約書（変更第2回）
・R8年3月13日受付 出来高確認検査(令和7年度分)議事録
・R8年3月19日受付 No.2濃縮汚泥混合槽鉄筋補修工の数量変更
についての指示書
・R8年3月19日受付 2月10日分打合せ議事録

都度 適合 － － 適合 適合 適合 適合 － 適合 － － 適合

・R7年4月3日受付 地中障害物に係る変更根拠について
・R7年7月8日受付 監督員変更通知書
・R7年 8月26日受付 出来形検査実施報告(令和6年度繰越分)
・R7年8月26日受付 出来高確認請求書(令和6年度繰越分)
・R7年9月5日受付 出来高確認検査(令和6年度繰越分)議事録
・R7年9月12日受付 請負代金額の変更について（請求）
・R7年9月12日受付 協議の開始の日について（通知）
・R7年10月30日受付 防食工事塗装工事に係る事前調査結果
・R7年12月19日受付（11月25日分打合せ議事録）
・R7年12月19日受付 No.1濃縮汚泥混合槽の復旧及びNo.2濃縮
汚泥混合槽着手についての指示書
・R8年3月3日受付　 1月27日分打合せ議事録
・R8年3月3日受付 防食塗装工事に係る事前調査結果報告書
・R8年3月3日受付 出来高検査実施報告(令和7年度分)
・R8年3月3日受付 出来高確認請求書(令和7年度分)
・R8年3月4日受付 建設工事請負変更契約書（変更第2回）
・R8年3月13日受付 出来高確認検査(令和7年度分)議事録
・R8年3月19日受付 No.2濃縮汚泥混合槽鉄筋補修工の数量変更
についての指示書
・R8年3月19日受付 2月10日分打合せ議事録

・ 完成図書（金文字、黒表紙）

【要求水準書】
・試運転及び性能試験
  ※詳細は第6章 6.4 (3) ウ
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

2-27-4 改築工事
（工事）

工事完成図書の提出
（工事名称）

－－都度
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事完成時 － － － － －－ － － － － －－ －都度 － － － －－ － － － －

12



市・第三者モニタリング確認様式（令和７年度）
2．改築部門（R5　汚泥焼却（４号）設備改築工事）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

□ ・ 業務体制が添付されているか
　（HWS内製にて設計を行った場合）

□ ・ 要求水準書又は、特記仕様書、仕様書が
添付されているか

□ ・ 予定価格設計書が添付されているか
　（入札の場合は概算）

2-13-6 改築工事
（設計）

セルフモニタリング確認様
式の提出
（設計）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリングの基本的な考え方
  ※詳細は2章2.1(2)

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング確認様式（設
計）

工事着手前 ・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

□ ・ 配置予定技術者の保有資格について審査
したか

□ ・ 業務委託契約書が添付されているか（委
託した場合）

□ ・ 予定価格設計書が添付されているか（委
託した場合）

□
・ 契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓
書により左記実施契約書を満たしていることを
確認したか（委託した場合）

□
・ 契約前にHWS自ら入札参加停止中または
入札排除期間中でないことを確認したか（委
託した場合）

2-15-6 改築工事
（設計）

業務計画書の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 業務計画書（設計） 設計着手時
・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト 都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

□ 以下の内容が正しく記載されているか
  ・検討書・計算書

□   ・設計図

□   ・機器仕様書

□  　・製作仕様書

□   　・機器製作図・承諾図

□ ・工事実施工程表

□   ・工事費 （設計単体委託の場合は
概算）

□   　・工事費内訳書（設計単体委託の場合
は概算）

□   　・見積書等価格設定資料

2-17-6 改築工事
（設計）

セルフモニタリング結果報
告書の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照
・ セルフモニタリング結果報告書（設
計） 設計完了時

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト 都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-18-6 改築工事
（工事）

セルフモニタリング確認様
式の提出
（工事名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング確認様式（工
事）

工事着手前 ・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

□ ・ 配置予定技術者の保有資格について審査
したか

□ ・ 請負工事契約書が添付されているか

□
・ 契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓
書により左記実施契約書を満たしていることを
確認したか

□ ・ 契約前にHWS自ら入札参加停止中または
入札排除期間中でないことを確認したか

2-20-6 改築工事
（工事）

変更実施工程表の提出
の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・施工管理
  ※詳細は第6章6.4(3)(オ)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 変更実施工程表 変更時
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － －－ － － － － －着手届の提出
（工事名称）

改築工事
（工事）

2-19-6 都度－都度 － － － － － － － － － －
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事着手時・ 着手届（工事）

【要求水準書】
・業務体制
 ※詳細は第6章 6.1(4)イ、ウ
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

－－都度 － － － － － － － － － －設計図書の提出
（工事又は委託名称）

改築工事
（設計）

2-16-6 －－都度 － － － － － － － － － －
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

設計完了時・ 設計図書

【要求水準書】
・システム性能
  ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3)
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

－都度 －－ － －－ － － － － － － － － － － － －－ －都度 － － － －2-14-6
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

設計着手時・ 着手届（設計）

【要求水準書】
・業務体制
 ※詳細は第6章 6.1(4)ア
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

着手届の提出
（工事又は委託名称）

改築工事
（設計）

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

頻度
結果

備考
運営権者による評価

頻度書類
セルフ

モニタリング
頻度

チェック項目

・ 要求水準書
・ 実施契約書

・ 業務チェックリスト

入札又は、
委託および
請負契約前

・ 事前通知書2-1-6

No 項目 主な業務 要求水準
結果

備考

都度

【要求水準書】
・委託に関する事項
  ※詳細は第2章2.2.(2)
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・記載なし

事前通知書の提出事前通知 都度
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市・第三者モニタリング確認様式（令和７年度）
2．改築部門（R5　汚泥焼却（４号）設備改築工事）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

頻度
結果

備考
運営権者による評価

頻度書類
セルフ

モニタリング
頻度

チェック項目No 項目 主な業務 要求水準
結果

備考

□ 以下の図書から変更があった図書のみ提出
  ・ 設計図書

□    ・ 検討書・計算書

□   ・ 設計図

□    ・ 機器仕様書

□     ・ 製作仕様書

□    ・ 機器製作図・承諾図

□    ・ 工事費

□   ・ 工事費内訳書

□ 　・ 管理諸費内訳書

□     ・ 見積書等価格設定資料

□ 以下の内容が正しく記載されているか
  ・ 工事概要書

□  ・ 主要資材

□   ・ 施工方法（仮設計画含む）

□   ・ 施工管理方法

□   ・ 安全管理

□   ・ 緊急時の体制及び対応

2-23-6 改築工事
（工事）

施工体制台帳の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・業務体制
  ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ
【実施契約書】
 ・第3者への委託
  ※詳細は第24条第2項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 施工体制台帳・施工体系図
現場施工着手

前、変更時

・ 要求水準書
・ 実施契約書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 適合 適合 適合 適合 － 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

・R7.4.3　第17回施工体制台帳・体制図 土木(第６回)
・R7.4.28　第18回施工体制台帳・体制図 建築(第９回)
・R7年 5月21日受付　第19回施工体制台帳・体制図 機械(第４回)
・R7年 5月29日受付　第20回施工体制台帳・体制図 建築(第10回)
・R7年 6月2日受付　第21回施工体制台帳・体制図 建築(第11回)
・R7年 6月4日受付　第22回施工体制台帳・体制図 機械(第5回)
・R7年 6月9日受付　第23回施工体制台帳・体制図 土木(第7回)
・R7年 6月16日受付　第24回施工体制台帳・体制図 建築(第12回)
・R7年 6月27日受付　第25回施工体制台帳・体制図 建築(第13回)
・R7年 6月30日受付　第26回施工体制台帳・体制図 土木(第8回)
・R7年7月16日受付　第27回施工体制台帳・体制図 建築(第14回)
・R7年7月22日受付　第28回施工体制台帳・体制図 土木(第９回)
・R7年9月10日受付　第29回施工体制台帳・体制図 機械(第6回)
・R7年10月22日受付　第30回施工体制台帳・体制図 機械(第7回)
・R7年11月12日受付　第31回施工体制台帳・体制図 機械(第8回)
・R7年11月12日受付　第32回施工体制台帳・体制図 機械(第9回)
・R7年11月21日受付　第33回施工体制台帳・体制図 電気(第1回)
・R7年12月1日受付　第34回施工体制台帳・体制図 機械(第10回)
・R7年12月10日受付　第35回施工体制台帳・体制図 建築(第15回)
・R7年12月22日受付　第36回施工体制台帳・体制図 機械(第11回)
・R7年12月22日受付　第37回施工体制台帳・体制図 電気(第2回)
・R8年1月5日受付　第38回施工体制台帳・体制図 機械(第12回)
・R8年1月22日受付　第39回施工体制台帳・体制図 機械(第13回)
・R8年2月17日受付　第40回施工体制台帳・体制図 機械(第14回)
・R8年2月17日受付　第41回施工体制台帳・体制図 電気(第3回)
・R8年3月3日受付　第42回施工体制台帳・体制図 機械(第15回)
・R8年3月3日受付　第43回施工体制台帳・体制図 電気(第4回)
・R8年3月13日受付　第44回施工体制台帳・体制図 機械(第16回)
・R8年3月23日受付　第45回施工体制台帳・体制図 機械(第17回)
・R8年3月23日受付　第46回施工体制台帳・体制図 機械(第18回)
・R8年3月23日受付　第47回施工体制台帳・体制図 建築(第16回)
・R8年3月25日受付　第48回施工体制台帳・体制図 機械(第19回)
・R8年3月25日受付　第49回施工体制台帳・体制図 電気(第5回)

都度 適合 適合 適合 適合 － 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

・R7.4.3　第17回施工体制台帳・体制図 土木(第６回)
・R7.4.28　第18回施工体制台帳・体制図 建築(第９回)
・R7年 5月21日受付　第19回施工体制台帳・体制図 機械(第４回)
・R7年 5月29日受付　第20回施工体制台帳・体制図 建築(第10回)
・R7年 6月2日受付　第21回施工体制台帳・体制図 建築(第11回)
・R7年 6月4日受付　第22回施工体制台帳・体制図 機械(第5回)
・R7年 6月9日受付　第23回施工体制台帳・体制図 土木(第7回)
・R7年 6月16日受付　第24回施工体制台帳・体制図 建築(第12回)
・R7年 6月27日受付　第25回施工体制台帳・体制図 建築(第13回)
・R7年 6月30日受付　第26回施工体制台帳・体制図 土木(第8回)
・R7年7月16日受付　第27回施工体制台帳・体制図 建築(第14回)
・R7年7月22日受付　第28回施工体制台帳・体制図 土木(第９回)
・R7年9月10日受付　第29回施工体制台帳・体制図 機械(第6回)
・R7年10月22日受付　第30回施工体制台帳・体制図 機械(第7回)
・R7年11月12日受付　第31回施工体制台帳・体制図 機械(第8回)
・R7年11月12日受付　第32回施工体制台帳・体制図 機械(第9回)
・R7年11月21日受付　第33回施工体制台帳・体制図 電気(第1回)
・R7年12月1日受付　第34回施工体制台帳・体制図 機械(第10回)
・R7年12月10日受付　第35回施工体制台帳・体制図 建築(第15回)
・R7年12月22日受付　第36回施工体制台帳・体制図 機械(第11回)
・R7年12月22日受付　第37回施工体制台帳・体制図 電気(第2回)
・R8年1月5日受付　第38回施工体制台帳・体制図 機械(第12回)
・R8年1月22日受付　第39回施工体制台帳・体制図 機械(第13回)
・R8年2月17日受付　第40回施工体制台帳・体制図 機械(第14回)
・R8年2月17日受付　第41回施工体制台帳・体制図 電気(第3回)
・R8年3月3日受付　第42回施工体制台帳・体制図 機械(第15回)
・R8年3月3日受付　第43回施工体制台帳・体制図 電気(第4回)
・R8年3月13日受付　第44回施工体制台帳・体制図 機械(第16回)
・R8年3月23日受付　第45回施工体制台帳・体制図 機械(第17回)
・R8年3月23日受付　第46回施工体制台帳・体制図 機械(第18回)
・R8年3月23日受付　第47回施工体制台帳・体制図 建築(第16回)
・R8年3月25日受付　第48回施工体制台帳・体制図 機械(第19回)
・R8年3月25日受付　第49回施工体制台帳・体制図 電気(第5回)

・R7.4.7受付 第22回変更承諾図書 電気施工図(第１回)
・R7.4.7受付 第23回変更承諾図書 電気機器図(第２回)
・R7.4.9受付 第24回変更承諾図書 機器図(第11回)
・R7.4.15受付 第25回変更承諾図書 建築施工図(第６回)
・R7.5.22受付 第26回変更承諾図書 建築施工図(第7回)
・R7.6.11受付 第27回変更承諾図書 建築施工図(第8回)
・R7.6.17受付 第28回変更承諾図書 電気機器図(第3回)
・R7.6.18受付 第30回変更承諾図書 建築機器図(第1回)
・R7.6.18受付 第32回変更承諾図書機器図(第12回)
・R7.6.20受付 第31回変更承諾図書 電気機器図(第1回)
・R7.6.21受付 第29回変更承諾図書 建築施工図(第9回)
・R7.6.30受付 第33回変更承諾図書 建築施工図(第10回)
・ R7年7月29日受付 第34回変更承諾図書電気設計(第2回）、電気機器（第3回）
・ R7年9月1日受付 第36回変更承諾図書 建築施工図(第11回）
・ R7年9月1日受付 第37回変更承諾図書 機械施工図(第3回)
・ R7年9月2日受付 第35回変更承諾図書 電気施工図(第2回）
・ R7年9月8日受付 第38回変更承諾図書 設計図書(機械第1回、電気第3回、土木第2回、建築第3回)
・ R7年9月16日受付 第39回変更承諾図書 機械機器図(第13回)
・ R7年9月17日受付 第40回変更承諾図書 建築機器図(第2回)
・ R7年10月8日受付 第41回変更承諾図書 建築施工図(第12回)
・ R7年10月30日受付 第42回変更承諾図書 建築施工図(第13回)
・ R7年11月12日受付 第43回変更承諾図書 機械施工図(第4回)
・ R7年11月12日受付 第44回変更承諾図書 機械施工図(第5回)
・ R7年12月10日受付 第45回変更承諾図書 建築施工図(第14回)
・ R7年12月15日受付 第46回変更承諾図書 機械施工図(第6回)
・ R7年12月15日受付 第47回変更承諾図書 機械施工図(第7回)
・ R7年12月15日受付 第48回変更承諾図書 機械施工図(第8回)
・ R7年12月15日受付 第49回変更承諾図書 電気機器図(第5回)
・ R7年12月15日受付 第50回変更承諾図書 電気機器図(第6回)
・ R7年12月15日受付 第51回変更承諾図書 機械設計図(第2回)、電気設計図(第4回)
・ R7年12月15日受付 第52回変更承諾図書 機械設計図(第3回)
・ R7年12月15日受付 第53回変更承諾図書 機械機器図(第14回)
・ R7年12月17日受付 第54回変更承諾図書 機械機器図(第15回)
・ R7年12月17日受付 第55回変更承諾図書 機械機器図(第16回)
・ R7年12月19日受付 第56回変更承諾図書 電気施工図(第3回)
・ R7年12月19日受付 第57回変更承諾図書 電気施工図(第4回)
・ R7年12月19日受付 第58回変更承諾図書 電気設計図(第5回)
・ R7年12月19日受付 第59回変更承諾図書 電気設計図(第6回)
・ R7年12月19日受付 第60回変更承諾図書 機械施工図(第9回)
・ R7年12月19日受付 第61回変更承諾図書 機械施工図(第10回)
・ R7年12月19日受付 第62回変更承諾図書 電気機器図(第7回)
・ R8年1月6日受付 　第63回変更承諾図書 電気施工図(第5回)
・ R8年1月13日受付 　第64回変更承諾図書 建築機器図(第3回)
・ R8年1月20日受付 　第65回変更承諾図書 電気施工図(第6回)
・ R8年1月22日受付 　第66回変更承諾図書 機械機器図(第17回)
・ R8年1月22日受付 　第67回変更承諾図書 建築施工図(第15回)

同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 －都度 － 同意 同意
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

・R7.4.7受付 4月21日承諾　第22回変更承諾図書 電気施工図(第１回)
・R7.4.7受付 4月24日承諾　第23回変更承諾図書 電気機器図(第２回)
・R7.4.9受付 7月15日承諾　第24回変更承諾図書 機器図(第11回)
・R7.4.15受付 7月15日承諾　第25回変更承諾図書 建築施工図(第６回)
・R7.5.22受付 7月15日承諾　第26回変更承諾図書 建築施工図(第7回)
・R7.6.11受付 6月26日承諾　第27回変更承諾図書 建築施工図(第8回)
・R7.6.17受付 6月27日承諾　第28回変更承諾図書 電気機器図(第3回)
・R7.6.18受付 7月18日承諾　第30回変更承諾図書 建築機器図(第1回)
・R7.6.18受付 7月7日承諾　第32回変更承諾図書機器図(第12回)
・R7.6.20受付 7月16日承諾　第31回変更承諾図書 電気機器図(第1回)
・R7.6.21受付 9月1日承諾　第29回変更承諾図書 建築施工図(第9回)
・R7.6.30受付 7月8日承諾　第33回変更承諾図書 建築施工図(第10回)
・ R7年7月29日受付 8月27日承諾　第34回変更承諾図書電気設計(第2回）、電気機器（第3回）
・ R7年9月1日受付9月12日承諾　第36回変更承諾図書 建築施工図(第11回）
 ・ R7年9月1日受付9月12日承諾　第37回変更承諾図書 機械施工図(第3回)
・ R7年9月2日受付9月12日承諾　第35回変更承諾図書 電気施工図(第2回）
・ R7年9月8日受付9月25日承諾　第38回変更承諾図書 設計図書(機械第1回、電気第3回、土木第2回、建築第3回)
・ R7年9月16日受付10月14日承諾　第39回変更承諾図書 機械機器図(第13回)
・ R7年9月17日受付 11月18日承諾　第40回変更承諾図書 建築機器図(第2回)
・ R7年10月8日受付10月28日承諾　第41回変更承諾図書 建築施工図(第12回)
・ R7年10月30日受付 11月18日承諾　第42回変更承諾図書 建築施工図(第13回)
・ R7年11月12日受付 11月26日承諾　第43回変更承諾図書 機械施工図(第4回)
・ R7年11月12日受付 11月26日承諾　第44回変更承諾図書 機械施工図(第5回)
・ R7年12月10日受付 12月26日承諾　第45回変更承諾図書 建築施工図(第14回)
・ R7年12月15日受付 12月26日承諾　第46回変更承諾図書 機械施工図(第6回)
・ R7年12月15日受付 12月26日承諾　第47回変更承諾図書 機械施工図(第7回)
・ R7年12月15日受付 12月26日承諾　第48回変更承諾図書 機械施工図(第8回)
・ R7年12月15日受付R8年1月9日承諾　第49回変更承諾図書 電気機器図(第5回)
・ R7年12月15日受付R8年1月9日承諾　第50回変更承諾図書 電気機器図(第6回)
・ R7年12月15日受付R8年1月27日承諾　第51回変更承諾図書 機械設計図(第2回)、電気設計図(第4回)
・ R7年12月15日受付R8年1月8日承諾　第52回変更承諾図書 機械設計図(第3回)
・ R7年12月15日受付R8年1月8日承諾　第53回変更承諾図書 機械機器図(第14回)
・ R7年12月17日受付R8年1月8日承諾 　第54回変更承諾図書 機械機器図(第15回)
・ R7年12月17日受付R8年1月9日承諾 　第55回変更承諾図書 機械機器図(第16回)
・ R7年12月19日受付R8年1月8日承諾 　第56回変更承諾図書 電気施工図(第3回)
・ R7年12月19日受付R8年1月27日承諾 　第57回変更承諾図書 電気施工図(第4回)
・ R7年12月19日受付R8年1月8日承諾 　第58回変更承諾図書 電気設計図(第5回)
・ R7年12月19日受付R8年1月9日承諾 　第59回変更承諾図書 電気設計図(第6回)
・ R7年12月19日受付R8年1月8日承諾 　第60回変更承諾図書 機械施工図(第9回)
・ R7年12月19日受付R8年1月8日承諾 　第61回変更承諾図書 機械施工図(第10回)
・ R7年12月19日受付R8年1月8日承諾 　第62回変更承諾図書 電気機器図(第7回)
・ R8年1月6日受付R8年1月21日承諾 　第63回変更承諾図書 電気施工図(第5回)
・ R8年1月13日受付2月2日承諾 　第64回変更承諾図書 建築機器図(第3回)
・ R8年1月20日受付R8年1月27日承諾 　第65回変更承諾図書 電気施工図(第6回)
・ R8年1月22日受付2月12日承諾 　第66回変更承諾図書 機械機器図(第17回)
・ R8年1月22日受付2月12日承諾 　第67回変更承諾図書 建築施工図(第15回)

同意－都度 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 －改築工事
（工事）

変更承諾図書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・システム性能
  ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3)
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・ 制作図及び施工図等の提出
  ※詳細は第6章6.4(3)(ウ)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

2-21-6
変更時
又は、
追加時

・ 変更承諾図書

2-22-6 改築工事
（工事）

施工計画書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・業務体制
  ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ
・ 工事業務
  ※詳細は第6章6.4(3)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2 (3) ~ (6)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト

現場施工着手
前、変更時

・ 施工計画書
・ 変更施工計画書

都度 適合 適合 適合 － 適合 － － 適合 適合 適合 － －

・R7.4.3受付　第22回施工計画書 土木(第６回)
・R7.4.17受付　第23回施工計画書 建築(第15回)
・R7年 5月 2日 受付　第24回施工計画書 建築(第16回)
・R7年 5月 21日受付　第25回施工計画書 総合(第３回)
・R7年 5月 21日受付　第26回施工計画書 機械(第２回)
・R7年 5月 21日受付　第27回施工計画書 建築(第17回)
・R7年 6月 2日受付　第28回施工計画書 土木(第7回)
・R7年 6月 4日受付　第29回施工計画書 建築(第18回)
・R7年 6月 4日受付　第30回施工計画書 建築(第19回)
・R7年 6月 16日受付　第31回施工計画書 建築(第20回)
・R7年 6月 16日受付　第32回施工計画書 建築(第21回)
・R7年 6月 27日受付　第33回施工計画書 建築(第22回)
・R7年 6月 27日受付　第34回施工計画書 土木(第8回)
・R7年8月 4日受付　第35回施工計画書 建築(第23回)
・R7年 8月 5日受付　第36回施工計画書 建築(第24回)
・R7年 8月 5日受付　第37回施工計画書 建築(第25回)
・R7年11月19日受付　第38回施工計画書 建築(第26回)
・R7年11月19日受付　第39回施工計画書 電気(第2回)
・R7年12月5日受付　第40回施工計画書 機械(第3回)
・R8年1月6日受付　第41回施工計画書 (HWS変更第1回)

適合適合都度 適合 － 適合 － － 適合 適合 適合 － －

・R7.4.3受付　第22回施工計画書 土木(第６回)
・R7.4.17受付　第23回施工計画書 建築(第15回)
・R7年 5月 2日 受付　第24回施工計画書 建築(第16回)
・R7年 5月 21日受付　第25回施工計画書 総合(第３回)
・R7年 5月 21日受付　第26回施工計画書 機械(第２回)
・R7年 5月 21日受付　第27回施工計画書 建築(第17回)
・R7年 6月 2日受付　第28回施工計画書 土木(第7回)
・R7年 6月 4日受付　第29回施工計画書 建築(第18回)
・R7年 6月 4日受付　第30回施工計画書 建築(第19回)
・R7年 6月 16日受付　第31回施工計画書 建築(第20回)
・R7年 6月 16日受付　第32回施工計画書 建築(第21回)
・R7年 6月 27日受付　第33回施工計画書 建築(第22回)
・R7年 6月 27日受付　第34回施工計画書 土木(第8回)
・R7年8月 4日受付　第35回施工計画書 建築(第23回)
・R7年 8月 5日受付　第36回施工計画書 建築(第24回)
・R7年 8月 5日受付　第37回施工計画書 建築(第25回)
・R7年11月19日受付　第38回施工計画書 建築(第26回)
・R7年11月19日受付　第39回施工計画書 電気(第2回)
・R7年12月5日受付　第40回施工計画書 機械(第3回)
・R8年1月6日受付　第41回施工計画書 (HWS変更第1回)
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市・第三者モニタリング確認様式（令和７年度）
2．改築部門（R5　汚泥焼却（４号）設備改築工事）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

頻度
結果

備考
運営権者による評価

頻度書類
セルフ

モニタリング
頻度

チェック項目No 項目 主な業務 要求水準
結果

備考

2-24-6 改築工事
（工事）

工場検査報告書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 工場検査報告書 機器搬入前
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 適合 － 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

・R7.4.3受付 工事検査報告書（第4回）　　　　　　　　　　　　　　・R7年 5月 27日受付 第11回工場検査報告書
・R7年 5月 29日受付 第5、6、7回工場検査報告書　　　　　　 　・R7年 5月 29日受付 第8回工場検査報告書
・R7年 5月 29日受付 第9回工場検査報告書　　　　　　　　　　 　・R7年 5月 29日受付 第10回工場検査報告書
・R7年 6月 9日受付 第12回工場検査報告書　　　　　　　　　　 　・R7年 6月 20日受付 第13回工場検査報告書
・R7年 6月 20日受付 第14回工場検査報告書　　　　　　　　　 　・R7年 6月 20日受付 第15回工場検査報告書
・R7年 6月 20日受付 第16回工場検査報告書　　　　　　　　　 　・R7年 6月 20日受付 第17回工場検査報告書
・R7年7月1日受付 第18回工場検査報告書　　　　　　　　　　　　 ・R7年7月15日受付 第19回工場検査報告書
・R7年7月15日受付 第20回工場検査報告書　　　　　　　　　　　 ・R7年7月15日受付 第21回工場検査報告書
・R7年7月16日受付 第22回工場検査報告書　　　　　　　　　　　 ・R7年7月16日受付 第23回工場検査報告書
・R7年8月5日受付 第24回工場検査報告書　　　　　　　　　　　　 ・R7年8月8日受付 第25回工場検査報告書
・R7年8月8日受付 第26回工場検査報告書　　　　　　　　　　　　 ・R7年 8月18日受付 第27回工場検査報告書
・R7年8月18日受付 第28回工場検査報告書　　　　　　　　　　　 ・R7年8月18日受付 第29回工場検査報告書
・R7年 8月18日受付 第30回工場検査報告書　　　　　　　　　　　・R7年 8月29日受付 第31回工場検査報告書
・R7年 9月1日受付 第32回工場検査報告書　　　　　　　　　　　　・R7年 9月1日受付 第33回工場検査報告書
・R7年 9月5日受付 第34回工場検査報告書　　　　　　　　　　　　・R7年 9月5日受付 第35回工場検査報告書
・R7年 9月5日受付 第36回工場検査報告書　　　　　　　　　　　　・R7年 9月5日受付 第37回工場検査報告書
・R7年 9月5日受付 第38回工場検査報告書　　　　　　　　　　　　・R7年 9月5日受付 第39回工場検査報告書
・R7年10月7日受付 第40回工場検査報告書　　　　　　　　　　　 ・R7年10月30日受付 第41回工場検査報告書
・R7年10月30日受付 第42回工場検査報告書　　　　　　　　　　 ・R7年11月11日受付 第43回工場検査報告書
・R7年11月19日受付 第44回工場検査報告書　　　　　　　　　　 ・R7年12月10日受付 第45回工場検査報告書
・R7年12月10日受付 第46回工場検査報告書　　　　　　　　　　 ・R7年12月10日受付 第47回工場検査報告書
・R7年12月10日受付 第48回工場検査報告書　　　　　　　　　　 ・R7年12月10日受付 第49回工場検査報告書
・R7年12月10日受付 第50回工場検査報告書　　　　　　　　　　 ・R7年12月15日受付 第51回工場検査報告書
・R7年12月15日受付 第52回工場検査報告書　　　　　　　　　　 ・R7年12月15日受付 第53回工場検査報告書
・R7年12月15日受付 第54回工場検査報告書　　　　　　　     　・R8年1月20日受付 第55回工場検査報告書
・R8年1月20日受付 第56回工場検査報告書　　　　　　　　     　・R8年1月20日受付 第57回工場検査報告書
・R8年1月20日受付 第58回工場検査報告書　　　　　　　　     　・R8年1月22日受付 第59回工場検査報告書
・R8年1月22日受付 第60回工場検査報告書　　　　　　　　     　・R8年1月22日受付 第61回工場検査報告書
・R8年1月28日受付 第62回工場検査報告書　　　　　　　　     　・R8年1月28日受付 第63回工場検査報告書
・R8年1月28日受付 第64回工場検査報告書　　　　　　　　     　・R8年1月28日受付 第65回工場検査報告書
・R8年1月28日受付 第66回工場検査報告書　　　　　　　　     　・R8年1月28日受付 第67回工場検査報告書
・R8年1月28日受付 第68回工場検査報告書　　　　　　　　     　・R8年1月28日受付 第69回工場検査報告書
・R8年2月20日受付 第70回工場検査報告書　　　　　　　　     　・R8年2月20日受付 第71回工場検査報告書
・R8年2月20日受付 第72回工場検査報告書　　　　　　　　     　・R8年2月20日受付 第73回工場検査報告書
・R8年2月20日受付 第74回工場検査報告書　　　　　　　　     　・R8年2月20日受付 第75回工場検査報告書
・R8年2月20日受付 第76回工場検査報告書　　　　　　　　     　・R8年2月20日受付 第77回工場検査報告書
・R8年2月20日受付 第78回工場検査報告書　　　　　　　　     　・R8年2月20日受付 第79回工場検査報告書
・R8年2月20日受付 第80回工場検査報告書　　　　　　　　     　・R8年2月20日受付 第81回工場検査報告書
・R8年2月20日受付 第82回工場検査報告書　　　　　　　　　　　・R8年3月3日受付 第83回工場検査報告書
・R8年3月10日受付 第84回工場検査報告書　　　　　　　　   　  ・R8年3月10日受付 第85回工場検査報告書
・R8年3月10日受付 第86回工場検査報告書　　　　　　　　     　・R8年3月10日受付 第87回工場検査報告書
・R8年3月10日受付 第88回工場検査報告書　　　　　　　　     　・R8年3月10日受付 第89回工場検査報告書
・R8年3月10日受付 第90回工場検査報告書　　　　　　　　     　・R8年3月10日受付 第91回工場検査報告書
・R8年3月10日受付 第92回工場検査報告書　　　　　　　　     　・R8年3月10日受付 第93回工場検査報告書
・R8年3月11日受付 第94回工場検査報告書　　　　　　　　     　・R8年3月11日受付 第95回工場検査報告書
・R8年3月11日受付 第96回工場検査報告書　　　　　　　　     　・R8年3月11日受付 第97回工場検査報告書
・R8年3月17日受付 第98回工場検査報告書

都度 適合 － 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

・R7.4.3受付 工事検査報告書（第4回）　　　　　　　　　　　　　　・R7年 5月 27日受付 第11回工場検査報告書
・R7年 5月 29日受付 第5、6、7回工場検査報告書　　　　　　 　・R7年 5月 29日受付 第8回工場検査報告書
・R7年 5月 29日受付 第9回工場検査報告書　　　　　　　　　　 　・R7年 5月 29日受付 第10回工場検査報告書
・R7年 6月 9日受付 第12回工場検査報告書　　　　　　　　　　 　・R7年 6月 20日受付 第13回工場検査報告書
・R7年 6月 20日受付 第14回工場検査報告書　　　　　　　　　 　・R7年 6月 20日受付 第15回工場検査報告書
・R7年 6月 20日受付 第16回工場検査報告書　　　　　　　　　 　・R7年 6月 20日受付 第17回工場検査報告書
・R7年7月1日受付 第18回工場検査報告書　　　　　　　　　　　　 ・R7年7月15日受付 第19回工場検査報告書
・R7年7月15日受付 第20回工場検査報告書　　　　　　　　　　　 ・R7年7月15日受付 第21回工場検査報告書
・R7年7月16日受付 第22回工場検査報告書　　　　　　　　　　　 ・R7年7月16日受付 第23回工場検査報告書
・R7年8月5日受付 第24回工場検査報告書　　　　　　　　　　　　 ・R7年8月8日受付 第25回工場検査報告書
・R7年8月8日受付 第26回工場検査報告書　　　　　　　　　　　　 ・R7年 8月18日受付 第27回工場検査報告書
・R7年8月18日受付 第28回工場検査報告書　　　　　　　　　　　 ・R7年8月18日受付 第29回工場検査報告書
・R7年 8月18日受付 第30回工場検査報告書　　　　　　　　　　　・R7年 8月29日受付 第31回工場検査報告書
・R7年 9月1日受付 第32回工場検査報告書　　　　　　　　　　　　・R7年 9月1日受付 第33回工場検査報告書
・R7年 9月5日受付 第34回工場検査報告書　　　　　　　　　　　　・R7年 9月5日受付 第35回工場検査報告書
・R7年 9月5日受付 第36回工場検査報告書　　　　　　　　　　　　・R7年 9月5日受付 第37回工場検査報告書
・R7年 9月5日受付 第38回工場検査報告書　　　　　　　　　　　　・R7年 9月5日受付 第39回工場検査報告書
・R7年10月7日受付 第40回工場検査報告書　　　　　　　　　　　 ・R7年10月30日受付 第41回工場検査報告書
・R7年10月30日受付 第42回工場検査報告書　　　　　　　　　　 ・R7年11月11日受付 第43回工場検査報告書
・R7年11月19日受付 第44回工場検査報告書　　　　　　　　　　 ・R7年12月10日受付 第45回工場検査報告書
・R7年12月10日受付 第46回工場検査報告書　　　　　　　　　　 ・R7年12月10日受付 第47回工場検査報告書
・R7年12月10日受付 第48回工場検査報告書　　　　　　　　　　 ・R7年12月10日受付 第49回工場検査報告書
・R7年12月10日受付 第50回工場検査報告書　　　　　　　　　　 ・R7年12月15日受付 第51回工場検査報告書
・R7年12月15日受付 第52回工場検査報告書　　　　　　　　　　 ・R7年12月15日受付 第53回工場検査報告書
・R7年12月15日受付 第54回工場検査報告書　　　　　　　     　・R8年1月20日受付 第55回工場検査報告書
・R8年1月20日受付 第56回工場検査報告書　　　　　　　　     　・R8年1月20日受付 第57回工場検査報告書
・R8年1月20日受付 第58回工場検査報告書　　　　　　　　     　・R8年1月22日受付 第59回工場検査報告書
・R8年1月22日受付 第60回工場検査報告書　　　　　　　　     　・R8年1月22日受付 第61回工場検査報告書
・R8年1月28日受付 第62回工場検査報告書　　　　　　　　     　・R8年1月28日受付 第63回工場検査報告書
・R8年1月28日受付 第64回工場検査報告書　　　　　　　　     　・R8年1月28日受付 第65回工場検査報告書
・R8年1月28日受付 第66回工場検査報告書　　　　　　　　     　・R8年1月28日受付 第67回工場検査報告書
・R8年1月28日受付 第68回工場検査報告書　　　　　　　　     　・R8年1月28日受付 第69回工場検査報告書
・R8年2月20日受付 第70回工場検査報告書　　　　　　　　     　・R8年2月20日受付 第71回工場検査報告書
・R8年2月20日受付 第72回工場検査報告書　　　　　　　　     　・R8年2月20日受付 第73回工場検査報告書
・R8年2月20日受付 第74回工場検査報告書　　　　　　　　     　・R8年2月20日受付 第75回工場検査報告書
・R8年2月20日受付 第76回工場検査報告書　　　　　　　　     　・R8年2月20日受付 第77回工場検査報告書
・R8年2月20日受付 第78回工場検査報告書　　　　　　　　     　・R8年2月20日受付 第79回工場検査報告書
・R8年2月20日受付 第80回工場検査報告書　　　　　　　　     　・R8年2月20日受付 第81回工場検査報告書
・R8年2月20日受付 第82回工場検査報告書　　　　　　　　　　　・R8年3月3日受付 第83回工場検査報告書
・R8年3月10日受付 第84回工場検査報告書　　　　　　　　   　  ・R8年3月10日受付 第85回工場検査報告書
・R8年3月10日受付 第86回工場検査報告書　　　　　　　　     　・R8年3月10日受付 第87回工場検査報告書
・R8年3月10日受付 第88回工場検査報告書　　　　　　　　     　・R8年3月10日受付 第89回工場検査報告書
・R8年3月10日受付 第90回工場検査報告書　　　　　　　　     　・R8年3月10日受付 第91回工場検査報告書
・R8年3月10日受付 第92回工場検査報告書　　　　　　　　     　・R8年3月10日受付 第93回工場検査報告書
・R8年3月11日受付 第94回工場検査報告書　　　　　　　　     　・R8年3月11日受付 第95回工場検査報告書
・R8年3月11日受付 第96回工場検査報告書　　　　　　　　     　・R8年3月11日受付 第97回工場検査報告書
・R8年3月17日受付 第98回工場検査報告書

2-25-6 改築工事
（工事）

試運転・性能試験計画
書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・試運転及び性能試験
  ※詳細は第6章 6.4 (3) イ
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 試運転・性能試験計画書 実施前
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-26-6 改築工事
（工事）

繰越調書の提出
（工事件名）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・市による改築に係る業務に要する費用の
支払い
  ※詳細は第42条第5項、第43条第6項
【モニタリング基本計画書】
・記載なし

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 繰越調書
当該事業年度の
12月15日まで

・ 実施契約書
・ 業務チェックリスト

当該事業年度
の12月15日ま

で
－ － － － － － － － － － － －

当該事業年度
の12月15日ま

で
－ － － － － － － － － － － －

□ 以下の内容が正しく記載されているか
  ・ 工事完成図

□   ・ 機器仕様書

□   ・ 機器取扱説明書

□   ・ 組織票、アフターサービス

□   ・ 施工管理記録

□   ・ 運転操作に関する説明書

□   ・ 官公庁手続き書類

□   ・ 工事請負契約書（写）

□ 　・ 工事写真帳 （電子データ）

□ 　・ 電子データ

2-28-6 改築工事
（工事）

施設情報システムへの登
録
（工事名称）

【要求水準書】
・保全管理への対応
  ※詳細は 第6章6.4 (3) ア (ク)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 施設情報システムへの登録  ・該当なし 工事完成時
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-29-6 改築工事
（工事）

セルフモニタリング結果報
告書の提出
（工事名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング結果報告書（工
事）

工事完成時 ・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-30-6 改築工事
（工事）

事故報告書の提出
（工事名称）

【要求水準】
・災害、事故等の緊急時の対応
  ※詳細は第3章3.1(2)参照
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 事故報告書 随時
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-31-6 その他 その他改築関連資料の
提出

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 市が必要とする書類 随時 ・ モニタリング基本計画書 都度 適合 適合 適合 適合 適合 － － 適合 － － － 適合

・R7年4月3日受付　議事録（スライドに関する協議）
・R7年5月2日受付　請負代金額の変更について（請求）
・R7年5月8日受付　協議の開始の日について（通知）
・R7年6月20日受付　議事録「スライド適用打合せ」
・R7年7月1日受付　議事録 6月16日「スライド適用打合せ」
・R7年7月16日受付　議事録 7月9日「スライド適用打合せ」
・R7年 8月 8日受付　議事録 7月16日、8月1日「スライド適用打合せ」
・R7年11月12日受付　令和6年度繰越分出来形検査実施報告書
・R7年11月13日受付　令和6年度繰越分出来形確認請求書
・R8年3月10日受付　令和7年度分出来高検査実施報告書
・R8年3月10日受付　令和7年度分出来高確認請求書
・R8年3月19日受付　令和7年度分出来高確認検査議事録

都度 適合 適合 適合 適合 適合 － － 適合 － － － 適合

・R7年4月3日受付　議事録（スライドに関する協議）
・R7年5月2日受付　請負代金額の変更について（請求）
・R7年5月8日受付　協議の開始の日について（通知）
・R7年6月20日受付　議事録「スライド適用打合せ」
・R7年7月1日受付　議事録 6月16日「スライド適用打合せ」
・R7年7月16日受付　議事録 7月9日「スライド適用打合せ」
・R7年 8月 8日受付　議事録 7月16日、8月1日「スライド適用打合せ」
・R7年11月12日受付　令和6年度繰越分出来形検査実施報告書
・R7年11月13日受付　令和6年度繰越分出来形確認請求書
・R8年3月10日受付　令和7年度分出来高検査実施報告書
・R8年3月10日受付　令和7年度分出来高確認請求書
・R8年3月19日受付　令和7年度分出来高確認検査議事録

【要求水準書】
・試運転及び性能試験
  ※詳細は第6章 6.4 (3) ウ
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

工事完成図書の提出
（工事名称）

改築工事
（工事）

2-27-6
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事完成時・ 完成図書（金文字、黒表紙） －－都度 － － － － － － － － － － －－都度 － － － － － － － － － －
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市・第三者モニタリング確認様式（令和７年度）
2．改築部門（R5　電気設備改築工事その４）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

□ ・ 業務体制が添付されているか
　（HWS内製にて設計を行った場合）

□ ・ 要求水準書又は、特記仕様書、仕様書が
添付されているか

□ ・ 予定価格設計書が添付されているか
　（入札の場合は概算）

2-13-7 改築工事
（設計）

セルフモニタリング確認様
式の提出
（設計）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリングの基本的な考え方
  ※詳細は2章2.1(2)

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング確認様式（設
計） 工事着手前 ・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト 都度 都度

□ ・ 配置予定技術者の保有資格について審査
したか

□ ・ 業務委託契約書が添付されているか（委
託した場合）

□ ・ 予定価格設計書が添付されているか（委
託した場合）

□
・ 契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓
書により左記実施契約書を満たしていることを
確認したか（委託した場合）

□
・ 契約前にHWS自ら入札参加停止中または
入札排除期間中でないことを確認したか（委
託した場合）

2-15-7 改築工事
（設計）

業務計画書の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 業務計画書（設計） 設計着手時 ・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト 都度 都度

□ 以下の内容が正しく記載されているか
  ・検討書・計算書

□  ・設計図

□ ・機器仕様書

□ ・製作仕様書

□ ・機器製作図・承諾図

□  ・工事実施工程表

□ ・工事費 （設計単体委託の場合は
概算）

□ ・工事費内訳書（設計単体委託の場合は概
算）

□ ・見積書等価格設定資料

2-17-7 改築工事
（設計）

セルフモニタリング結果報
告書の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング結果報告書（設
計） 設計完了時 ・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト 都度 都度

2-18-7 改築工事
（工事）

セルフモニタリング確認様
式の提出
（工事名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング確認様式（工
事） 工事着手前 ・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト 都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

□ ・ 配置予定技術者の保有資格について審査
したか

□ ・ 請負工事契約書が添付されているか

□
・ 契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓
書により左記実施契約書を満たしていることを
確認したか

□ ・ 契約前にHWS自ら入札参加停止中または
入札排除期間中でないことを確認したか

－－ － － －－ － －－ － － － － －
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

－ －－ － － － －都度－ － －都度工事着手時2-19-7 改築工事
（工事）

着手届の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・業務体制
 ※詳細は第6章 6.1(4)イ、ウ
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

・ 着手届（工事）

都度
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度2-16-7 改築工事
（設計）

設計図書の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準書】
・システム性能
  ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3)
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

・ 設計図書 設計完了時

都度都度
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

2-14-7 改築工事
（設計）

着手届の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準書】
・業務体制
 ※詳細は第6章 6.1(4)ア
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

・ 着手届（設計） 設計着手時

－ －－ － － － － －－ － － －－ 都度－ － － － － －－ － － － －
・ 要求水準書
・ 実施契約書

・ 業務チェックリスト
都度2-1-7 事前通知 事前通知書の提出

【要求水準書】
・委託に関する事項
  ※詳細は第2章2.2.(2)
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・記載なし

運営権者による評価
頻度

・ 事前通知書
入札又は、
委託および
請負契約前

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 主な業務 要求水準 チェック項目 書類
セルフ

モニタリング
頻度

結果
備考

結果
備考 頻度
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市・第三者モニタリング確認様式（令和７年度）
2．改築部門（R5　電気設備改築工事その４）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

運営権者による評価
頻度

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 主な業務 要求水準 チェック項目 書類
セルフ

モニタリング
頻度

結果
備考

結果
備考 頻度

2-20-7 改築工事
（工事）

変更実施工程表の提出
の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・施工管理
  ※詳細は第6章6.4(3)(オ)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 変更実施工程表 変更時
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

□ 以下の図書から変更があった図書のみ提出
  ・ 設計図書

□ ・ 検討書・計算書

□ ・ 設計図

□  ・ 機器仕様書

□ ・ 製作仕様書

□  ・ 機器製作図・承諾図

□ ・ 工事費

□ ・ 工事費内訳書

□ ・ 管理諸費内訳書

□ ・ 見積書等価格設定資料

□ 以下の内容が正しく記載されているか
 ・ 工事概要書

□  ・ 主要資材

□ ・ 施工方法（仮設計画含む）

□ ・ 施工管理方法

□ ・ 安全管理

□ ・ 緊急時の体制及び対応

2-23-7 改築工事
（工事）

施工体制台帳の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・業務体制
  ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ
【実施契約書】
 ・第3者への委託
  ※詳細は第24条第2項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 施工体制台帳・施工体系図 現場施工着手
前、変更時

・ 要求水準書
・ 実施契約書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-24-7 改築工事
（工事）

工場検査報告書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 工場検査報告書 機器搬入前
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-25-7 改築工事
（工事）

試運転・性能試験計画
書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・試運転及び性能試験
  ※詳細は第6章 6.4 (3) イ
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 試運転・性能試験計画書 実施前
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-26-7 改築工事
（工事）

繰越調書の提出
（工事件名）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・市による改築に係る業務に要する費用の
支払い
  ※詳細は第42条第5項、第43条第6項
【モニタリング基本計画書】
・記載なし

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 繰越調書 当該事業年度の
12月15日まで

・ 実施契約書
・ 業務チェックリスト

当該事業年度
の12月15日ま

で
－ － － － － － － － － － － －

当該事業年度
の12月15日ま

で
－ － － － － － － － － － － －

・R7.4.2受付
施工計画書
・R8.1.5受付
施工計画書（第1回変更）

－ － 適合 － －－ － － － － －都度 適合－ 適合 － －

・R7.4.2受付
施工計画書
・R8.1.5受付
施工計画書（第1回変更）

－ － － － － －都度 適合 －
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

・R7年12月2日受付
承諾図書
・R8年1月15日受付
変更承諾図書（機器製作図 第1
回）

2-22-7 改築工事
（工事）

施工計画書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・業務体制
  ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ
・ 工事業務
  ※詳細は第6章6.4(3)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2 (3) ~ (6)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

・ 施工計画書
・ 変更施工計画書

現場施工着手
前、変更時

－ － 同意 － 同意 －－ － － － － －

・R7年12月2日受付 12月18
日承諾
承諾図書
・R8年1月15日受付
変更承諾図書（機器製作図 第
1回）

都度－ 同意 － 同意 －－ － － － － －都度 －
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

2-21-7 改築工事
（工事）

変更承諾図書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・システム性能
  ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3)
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・ 制作図及び施工図等の提出
  ※詳細は第6章6.4(3)(ウ)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

・ 変更承諾図書 変更時
又は、
追加時
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市・第三者モニタリング確認様式（令和７年度）
2．改築部門（R5　電気設備改築工事その４）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

運営権者による評価
頻度

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 主な業務 要求水準 チェック項目 書類
セルフ

モニタリング
頻度

結果
備考

結果
備考 頻度

□ 以下の内容が正しく記載されているか
 ・ 工事完成図

□ ・ 機器仕様書

□ ・ 機器取扱説明書

□ ・ 組織票、アフターサービス

□ ・ 施工管理記録

□ ・ 運転操作に関する説明書

□ ・ 官公庁手続き書類

□ ・ 工事請負契約書（写）

□ ・ 工事写真帳 （電子データ）

□ ・ 電子データ

2-28-7 改築工事
（工事）

施設情報システムへの登
録
（工事名称）

【要求水準書】
・保全管理への対応
  ※詳細は 第6章6.4 (3) ア (ク)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 施設情報システムへの登録  ・該当なし 工事完成時
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-29-7 改築工事
（工事）

セルフモニタリング結果報
告書の提出
（工事名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング結果報告書（工
事） 工事完成時 ・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト 都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-30-7 改築工事
（工事）

事故報告書の提出
（工事名称）

【要求水準】
・災害、事故等の緊急時の対応
  ※詳細は第3章3.1(2)参照
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 事故報告書 随時
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-31-7 その他 その他改築関連資料の
提出

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 市が必要とする書類 随時 ・ モニタリング基本計画書 都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

－ － － －－ － － － － －都度 － －－ － －－ － － － － －－ － －
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度2-27-7 改築工事
（工事）

工事完成図書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・試運転及び性能試験
  ※詳細は第6章 6.4 (3) ウ
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

・ 完成図書（金文字、黒表紙） 工事完成時
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市・第三者モニタリング確認様式（令和７年度）
2．改築部門（R７　電気設備改築工事その5）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

□ ・ 業務体制が添付されているか
　（HWS内製にて設計を行った場合）

□ ・ 要求水準書又は、特記仕様書、仕様書が
添付されているか

□ ・ 予定価格設計書が添付されているか
　（入札の場合は概算）

2-13-8 改築工事
（設計）

セルフモニタリング確認様
式の提出
（設計）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリングの基本的な考え方
  ※詳細は2章2.1(2)

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング確認様式（設
計） 工事着手前 ・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト 都度 都度

□ ・ 配置予定技術者の保有資格について審査
したか

□ ・ 業務委託契約書が添付されているか（委
託した場合）

□ ・ 予定価格設計書が添付されているか（委
託した場合）

□
・ 契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓
書により左記実施契約書を満たしていることを
確認したか（委託した場合）

□
・ 契約前にHWS自ら入札参加停止中または
入札排除期間中でないことを確認したか（委
託した場合）

2-15-8 改築工事
（設計）

業務計画書の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 業務計画書（設計） 設計着手時 ・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト 都度 都度

□ 以下の内容が正しく記載されているか
  ・検討書・計算書

□  ・設計図

□ ・機器仕様書

□ ・製作仕様書

□ ・機器製作図・承諾図

□  ・工事実施工程表

□ ・工事費 （設計単体委託の場合は
概算）

□ ・工事費内訳書（設計単体委託の場合は概
算）

□ ・見積書等価格設定資料

2-17-8 改築工事
（設計）

セルフモニタリング結果報
告書の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング結果報告書（設
計） 設計完了時 ・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト 都度 都度

2-18-8 改築工事
（工事）

セルフモニタリング確認様
式の提出
（工事名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング確認様式（工
事） 工事着手前 ・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト 都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

□ ・ 配置予定技術者の保有資格について審査
したか

□ ・ 請負工事契約書が添付されているか

□
・ 契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓
書により左記実施契約書を満たしていることを
確認したか

□ ・ 契約前にHWS自ら入札参加停止中または
入札排除期間中でないことを確認したか

－

・R7.6.20受付
着手届

－ － － －－ － －－ － 適合 － － －
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

－ －－ － 適合 － －

・R7.6.20受付
着手届

都度－ － －都度工事着手時2-19-8 改築工事
（工事）

着手届の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・業務体制
 ※詳細は第6章 6.1(4)イ、ウ
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

・ 着手届（工事）

都度
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度2-16-8 改築工事
（設計）

設計図書の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準書】
・システム性能
  ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3)
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

・ 設計図書 設計完了時

都度都度
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

2-14-8 改築工事
（設計）

着手届の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準書】
・業務体制
 ※詳細は第6章 6.1(4)ア
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

・ 着手届（設計） 設計着手時

－ －－ － － － － －－ － － －－ 都度－ － － － － －－ － － － －
・ 要求水準書
・ 実施契約書

・ 業務チェックリスト
都度2-1-8 事前通知 事前通知書の提出

【要求水準書】
・委託に関する事項
  ※詳細は第2章2.2.(2)
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・記載なし

運営権者による評価
頻度

・ 事前通知書
入札又は、
委託および
請負契約前

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 主な業務 要求水準 チェック項目 書類
セルフ

モニタリング
頻度

結果
備考

結果
備考 頻度
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市・第三者モニタリング確認様式（令和７年度）
2．改築部門（R７　電気設備改築工事その5）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

運営権者による評価
頻度

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 主な業務 要求水準 チェック項目 書類
セルフ

モニタリング
頻度

結果
備考

結果
備考 頻度

2-20-8 改築工事
（工事）

変更実施工程表の提出
の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・施工管理
  ※詳細は第6章6.4(3)(オ)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 変更実施工程表 変更時
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

□ 以下の図書から変更があった図書のみ提出
  ・ 設計図書

□ ・ 検討書・計算書

□ ・ 設計図

□  ・ 機器仕様書

□ ・ 製作仕様書

□  ・ 機器製作図・承諾図

□ ・ 工事費

□ ・ 工事費内訳書

□ ・ 管理諸費内訳書

□ ・ 見積書等価格設定資料

□ 以下の内容が正しく記載されているか
 ・ 工事概要書

□  ・ 主要資材

□ ・ 施工方法（仮設計画含む）

□ ・ 施工管理方法

□ ・ 安全管理

□ ・ 緊急時の体制及び対応

2-23-8 改築工事
（工事）

施工体制台帳の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・業務体制
  ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ
【実施契約書】
 ・第3者への委託
  ※詳細は第24条第2項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 施工体制台帳・施工体系図 現場施工着手
前、変更時

・ 要求水準書
・ 実施契約書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － － 適合 － － － － － － － －

・R7年7月17日受付
施工体制台帳
・R7年7月24日受付
施工体制台帳(第2回)

都度 － － － 適合 － － － － － － － －

・R7年7月17日受付
施工体制台帳
・R7年7月24日受付
施工体制台帳(第2回)

2-24-8 改築工事
（工事）

工場検査報告書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 工場検査報告書 機器搬入前
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － － 適合 － － － － － － － －

・R7年7月17日受付
工場検査報告書

都度 － － － 適合 － － － － － － － －

・R7年7月17日受付
工場検査報告書

2-25-8 改築工事
（工事）

試運転・性能試験計画
書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・試運転及び性能試験
  ※詳細は第6章 6.4 (3) イ
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 試運転・性能試験計画書 実施前
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-26-8 改築工事
（工事）

繰越調書の提出
（工事件名）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・市による改築に係る業務に要する費用の
支払い
  ※詳細は第42条第5項、第43条第6項
【モニタリング基本計画書】
・記載なし

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 繰越調書 当該事業年度の
12月15日まで

・ 実施契約書
・ 業務チェックリスト

当該事業年度
の12月15日ま

で
－ － － － － － － － － － － －

当該事業年度
の12月15日ま

で
－ － － － － － － － － － － －

・R7年7月8日受付
施工計画書
・R7年7月8日受付
施工計画書（試運転・性能試
験）
・R8年1月9日受付
変更施工計画書（第1回）－ － 適合 － －－ － 適合 － － －都度 －－ 適合 － －

・R7年7月8日受付
施工計画書
・R7年7月8日受付
施工計画書（試運転・性能試
験）
・R8年1月9日受付
変更施工計画書（第1回）－ 適合 － － － －都度 － －

・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト

・R7.6.20受付
機器承諾図書

2-22-8 改築工事
（工事）

施工計画書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・業務体制
  ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ
・ 工事業務
  ※詳細は第6章6.4(3)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2 (3) ~ (6)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

・ 施工計画書
・ 変更施工計画書

現場施工着手
前、変更時

－ － － － － －－ － － 同意 － －

・R7.6.20受付 7月15日承諾
機器承諾図書

都度－ － － － －－ － 同意 － － －都度 －
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

2-21-8 改築工事
（工事）

変更承諾図書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・システム性能
  ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3)
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・ 制作図及び施工図等の提出
  ※詳細は第6章6.4(3)(ウ)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

・ 変更承諾図書 変更時
又は、
追加時
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市・第三者モニタリング確認様式（令和７年度）
2．改築部門（R７　電気設備改築工事その5）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

運営権者による評価
頻度

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 主な業務 要求水準 チェック項目 書類
セルフ

モニタリング
頻度

結果
備考

結果
備考 頻度

□ 以下の内容が正しく記載されているか
 ・ 工事完成図

□ ・ 機器仕様書

□ ・ 機器取扱説明書

□ ・ 組織票、アフターサービス

□ ・ 施工管理記録

□ ・ 運転操作に関する説明書

□ ・ 官公庁手続き書類

□ ・ 工事請負契約書（写）

□ ・ 工事写真帳 （電子データ）

□ ・ 電子データ

2-28-8 改築工事
（工事）

施設情報システムへの登
録
（工事名称）

【要求水準書】
・保全管理への対応
  ※詳細は 第6章6.4 (3) ア (ク)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 施設情報システムへの登録  ・該当なし 工事完成時
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-29-8 改築工事
（工事）

セルフモニタリング結果報
告書の提出
（工事名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング結果報告書（工
事） 工事完成時 ・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト 都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-30-8 改築工事
（工事）

事故報告書の提出
（工事名称）

【要求水準】
・災害、事故等の緊急時の対応
  ※詳細は第3章3.1(2)参照
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 事故報告書 随時
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-31-8 その他 その他改築関連資料の
提出

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 市が必要とする書類 随時 ・ モニタリング基本計画書 都度 － － － － － － － 適合 － － － －

・R7年11月13日受付
令和7年度分出来形検査実施
報告書
・R7年11月13日受付
令和7年度分出来形確認請求
書

都度 － － － － － － － 適合 － － － －

・R7年11月13日受付
令和7年度分出来形検査実施
報告書
・R7年11月13日受付
令和7年度分出来形確認請求
書

－ － － －－ － － － － －都度 － －－ － －－ － － － － －－ － －
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度2-27-8 改築工事
（工事）

工事完成図書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・試運転及び性能試験
  ※詳細は第6章 6.4 (3) ウ
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

・ 完成図書（金文字、黒表紙） 工事完成時
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市・第三者モニタリング確認様式（令和７年度）
3．維持管理部門

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

□ ・　市と協議のうえ作成･提出

□ ・　緊急連絡体制表の整備

□ ・　西遠BCPに従った対応

□ ・　発生後速やかに市へ口頭報告

□ ・　報告書による市への報告

□ ・　要求水準未達可能性の場合の、速やかな市への報告

□ ・　緊急時を想定した教育・訓練を年間6回以上実施

☑ ・　訓練内容によっては、市との合同訓練や市主催の防災訓練に
参加

□ ・　SPC応援体制や資材調達先は確保されているか(毎年度確
認)

3-4 地域貢献 地域経済

3-5 地域貢献 広報活動

3-6 地域貢献 見学者対応

3-7 地域貢献 苦情等への対応

自主基準値の遵守 (M3で確認)

□ ・　BOD 15mg/l

□ ・　SS　10mg/l

□ ・　pH　6.0〜7.5

□ ・　大腸菌数　100CFU/mL

□ ・　1回/月の頻度でＭ11の水質確認

3-9
システム

要求基準 汚泥リサイクル率
下水汚泥リサイクル率100%の維持に努める
こと。 □ ・　下水汚泥リサイクル率100%の維持努力 月間維持管理報告書 毎月 月間維持管理計画書 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 －

3-10 システム
要求基準

大気汚染基準

2号焼却炉: ばいじん0.15g/Nm3, 窒素
酸化物250ppm, 塩化水素
700mg/Nm3, 硫黄酸化物 7.0K値, 水
銀50μg/Nm3
3号焼却炉: ばいじん0.04g/Nm3, 窒素
酸化物250ppm, 塩化水素
700mg/Nm3, 硫黄酸化物 7.0K値, 水
銀50μg/Nm3

□ ・　大気汚染基準を遵守しているか 月間維持管理報告書

ばいじん
年1回（2号炉）
年6回（3号炉）

ばい煙
年1回（2号炉）
年2回（3号炉）

ダイオキシン類
年1回

月間維持管理計画書

ばいじん
年1回（2号炉）
年6回（3号炉）

ばい煙
年1回（2号炉）
年2回（3号炉）

ダイオキシン類
年1回

－ － 適合 適合 適合 適合 － 適合 － 適合 － 適合

ばいじん
年1回（2号炉）
年6回（3号炉）

ばい煙
年1回（2号炉）
年2回（3号炉）

ダイオキシン類
年1回

－ － 適合 適合 適合 適合 － 適合 － 適合 － 適合

□ ・　騒音基準を遵守しているか

□ ・　振動基準を遵守しているか

3-12
システム

要求基準 悪臭基準
第2地域
臭気指数13 □ ・　悪臭基準を遵守しているか 月間維持管理報告書

年2回（西遠）
年1回（浜名・阿蔵） 月間維持管理計画書

年2回（西遠）
年1回（浜名・阿蔵）

－ － 適合 － － 適合 － － － － － － 年2回（西遠）
年1回（浜名・阿蔵）

－ － 適合 － － 適合 － － － － － －

3-13 システム
要求基準

白煙防止基準
気温5℃、相対湿度50%以下の外気条件
(地上)においても煙突出口で白煙が発生し
ないこと。

□ ・　白煙防止基準を遵守しているか 月間維持管理報告書 実施時 月間維持管理計画書 実施時 － － － － － － － － 適合 適合 適合 － －

□ ・　日中の業務実施体制

□ ・　夜間の業務実施体制

□ ・　浜名中継ポンプ場の巡回監視体制

□ ・　阿蔵中継ポンプ場の巡回監視体制

□ ・　浜名中継ポンプ場の遠隔監視体制

□ ・　阿蔵中継ポンプ場の遠隔監視体制

3-16 実施体制 緊急時体制の構築

豪雨、停電、重大故障事故発生等の非常
時対応を要する事態が生じ、又は生じる恐れ
がある場合は、これによらず緊急対応ができる
体制を取ること。

□ ・　緊急時体制表 緊急時体制表 見直時 西遠BCP 見直時 － － － － － － － － － 適合 － － －

－

－ － 適合 －－ － － － － －－ － －年間維持管理計画書 策定時
見直時

浜名中継ポンプ場及び阿蔵中継ポンプ場に
ついては、送水能力を確保し適正に運転する
ために必要な巡回監視体制及び遠隔監視
体制を構築すること。

年間維持管理計画書 策定時
見直時

3-15 実施体制 巡回監視体制の構築
遠隔監視体制の構築

－ 適合－ － － － － －－ － － －年間維持管理計画書 策定時
見直時

年間維持管理計画書 策定時
見直時

3-14 実施体制 業務実施体制の構築

西遠浄化センターにおいては、水処理・汚泥
処理の監視システムの現状を踏まえ、24 時
間終日体制を取るために必要な人員を日
中・夜間それぞれ確保すること。

－－ － － － － －－ － － － －－ － － － －－ － － － － －必要に応じ － 必要に応じ月間維持管理計画書3-11 システム
要求基準

騒音基準
振動基準

1. 騒音: 第2種区域(西遠･浜名)
1-1. 騒音: 昼間55dB以下
1-2. 騒音: 朝夕50dB以下
1-3. 騒音: 夜間45dB以下
2. 振動: 第1種の2(西遠)
2-1. 振動: 昼間65dB以下
2-2. 振動: 夜間55dB以下

月間維持管理報告書
必要に応じ

適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合 毎月適合 適合 適合 適合月間維持管理計画書 毎月月間維持管理報告書 毎月3-8 システム
要求基準

放流水質基準

BOD︓15mg/L (計画放流水質)
SS︓40mg/L (下水道法施行令)
pH（水素イオン）5.8-8.6 (下水道法施
行令)
大腸菌数︓800CFU/mL (下水道法施行
令)

※年間で予定されている訓練
・局地的大雨対応訓練 5/26
・停電時対応訓練 ６/25
・有害物質排出時対応訓練 9/25
・有害物質流入時対応訓練 10/28
・火災時対応訓練 10/31
・転落時救出訓練 1/23
・市主催防災訓練 3/3

－ － 適合 － 適合 適合適合 適合 － － 適合 適合実施時
毎年

－ －月間維持管理計画書
年間維持管理計画書

3-3 危機管理 緊急事態を想定した訓練
の実施

緊急事態が発生した際、緊急時の対応が的
確に実施されるよう訓練を行うこと。

月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

実施時
毎年

－ － － －－ － －－ － － －－ － － － － － 適宜 －西遠BCP 適宜

－ － － －要求水準書 変更時 － － －－ － － － － －

災害、事故等の緊急時の
対応

西遠BCPに従い対応すること。発生後速やか
に市へ口頭報告すると共に対応中及び対応
後は報告書等を作成し、市に報告すること。
また、要求水準未達の可能性がある場合に
は、速やかに市に報告すること。

報告書等 適宜

3-1 危機管理 西遠BCPの作成

西遠BCPを市と協議のうえ作成し、市に提出
すること。
災害、事故などの緊急時の対応を明確にする
とともに、「浜松市上下水道部業務継続計
画書(案)」の内容を把握し、発動基準、班
体制、災害対応業務等について連携を図る
こと。

西遠BCP

結果
備考頻度

結果
備考

－ － －－ －

頻度

変更時－

－ － － － － －

書類
セルフ

モニタリング
頻度

運営権者による評価

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 主な業務 要求水準 チェック項目

変更時 － － － －－

3-2 危機管理

経営モニタリング参照
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市・第三者モニタリング確認様式（令和７年度）
3．維持管理部門

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

結果
備考頻度

結果
備考 頻度書類

セルフ
モニタリング

頻度

運営権者による評価

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 主な業務 要求水準 チェック項目

3-17 実施体制 有資格者の配置
法令上、資格を有する者が実施すべき業務
には、それぞれ必要な資格を有する者に担当
させること。

□

下水道法施行令第15条の3
防火管理者
危険物取扱者(甲種又は乙種第4類)
酸素欠乏･硫化水素危険作業主任者
床上操作式クレーン運転技能講習修了者
小型移動式クレーン運転技能講習修了者
玉掛け技能講習修了者
フォークリフト運転技能講習修了者
自動車運転免許(普通以上)
電気主任技術者(第1種又は第2種)
エネルギー管理士またはエネルギー管理講習修了者
その他必要な資格

年度事業計画書
月次業務報告書

策定時
変更時

単年度事業計画書に記載の組
織体制および有資格者の配置

状況

策定時
変更時

－ － － － － － － － － － － 適合 策定時
変更時

－ － － － － － － － － － － 適合

3-18 維持管理基準 流入基準の管理
西遠浄化センターの水量に対する流入基準
は、日最大流入水量200,000㎥/日とす
る。

□ ・　日最大流入水量の確認をしたか 月間維持管理報告書 毎月 要求水準書 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

3-19 維持管理基準
流入基準の管理
流入水質の分析

水質に関する流入基準は以下のとおりとす
る。
BOD︓320mg/L
SS︓350mg/L
pH（水素イオン）︓5.8-8.6

□ ・　流入水質の分析をしたか 月間維持管理報告書 毎月 要求水準書 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

□ ・　廃棄物は適切に処理されているか

□ ・　搬出時の時間帯は配慮されているか

□ ・　廃棄物の飛散・流出防止対策がされているか

□ ・　臭気対策を講じているか

□ ・　外構、建屋諸室、管廊の清掃状況

□ ・　除草、植栽管理、修繕の状況

3-22 維持管理基準 環境保全に係る設備点検
事業期間中、適切に設備の点検等を行い、
環境保全に関する法令を遵守すること。

・　適切な設備の点検等の実施 年間維持管理計画書

3-23 維持管理基準 大気測定
臭気測定

大気測定及び臭気測定を実施し、周辺環
境の保全状況を確認すること。採取箇所、試
験項目及び頻度は、「別紙 5 水質分析及
び環境計測基準」を参考にしつつ、施設の状
況を考慮し適切に定めること。

□ ・　測定箇所、測定項目及び頻度は適切か 月間維持管理報告書

ばいじん
年1回（2号炉）
年6回（3号炉）

ばい煙
年1回（2号炉）
年2回（3号炉）

ダイオキシン類
年1回
臭気

年2回（西遠）
年1回（浜名・阿蔵）

水質分析及び環境計測基準

ばいじん
年1回（2号炉）
年6回（3号炉）

ばい煙
年1回（2号炉）
年2回（3号炉）

ダイオキシン類
年1回
臭気

年2回（西遠）
年1回（浜名・阿蔵）

－ 適合 適合 適合 － 適合 － 適合 － 適合 － 適合

ばいじん
年1回（2号炉）
年6回（3号炉）

ばい煙
年1回（2号炉）
年2回（3号炉）

ダイオキシン類
年1回
臭気

年2回（西遠）
年1回（浜名・阿蔵）

－ 適合 適合 適合 － 適合 － 適合 － 適合 － 適合

□ ・　原因は特定されたか

□ ・　環境は改善されたか

☑ ・　安全衛生推進委員会は開催されたか

☑ 　・安全パトロールは実施されたか

☑ ・　安全パトロール及びヒヤリハットの是正事項が対策されたか

□ ・　作業環境測定は実施されているか

□ ・　採取箇所は適切か

□ ・　作業環境は問題無いか

□ ・　試験項目は適切か

□ ・　測定頻度は適切か

□ ・　原因は特定されたか

□ ・　環境は改善されたか

□ ・　水質管理計画は作成し提出したか

□ ・　汚泥管理計画は作成し提出したか

□ ・　エネルギー管理計画は作成し提出したか

□ ・　リスク対応計画は作成し提出したか

□ ・　保守点検計画は作成し提出したか

□ ・　調査計画は作成し提出したか

□ ・　修繕計画は作成し提出したか

□ ・　各種計画は下水道維持管理指針に準拠し作成し提出したか

－ － － － 適合－ － － － － －－ － 適合 －5年毎
見直時

－ － － － － －－ － －要求水準書 5年毎
見直時

「下水道維持管理指針（日本下水道協
会）」に準拠し、以下の事項を盛り込んだ 5
年間の計画書を作成し、市に提出すること。
ア 保守点検計画
イ 調査計画
ウ 修繕計画

保全管理計画書 5年毎
見直時

3-29 維持管理計画 保全管理計画書作成
保全管理計画書提出

－ 適合－ － － － － －－ － － －－ － － － － 適合－ － － － － － 5年毎
見直時

5年毎
見直時

要求水準書3-28 維持管理計画 運転管理計画書作成
運転管理計画書提出

以下の事項を盛り込んだ 5 年間の計画書を
市と協議の上作成し、市に提出すること。
ア 水質管理計画
イ 汚泥管理計画
ウ エネルギー管理計画
エ リスク対応計画

運転管理計画書 5年毎
見直時

－ － － － －－ － － － － －－ － － －適宜－ － － － － －－ － －水質分析及び環境計測基準 適宜作業環境測定結果に異常があった場合は、
原因を特定し速やかに改善すること。

各種報告書 適宜3-27 維持管理基準 測定結果を踏まえた改善

－ －－ 適合 － 適合 適合 －－ 適合 適合 適合－ 適合 適合 － － －－ 適合 適合 適合 － 適合 年1回（2号炉）
年2回（3号炉）

年1回（2号炉）
年2回（3号炉）水質分析及び環境計測基準3-26 維持管理基準 作業に係る作業環境測定

関係法令に基づき、焼却炉の運転、点検等
作業に係る環境測定を実施すること。採取箇
所、試験項目及び頻度は、「別紙 5 水質分
析及び環境計測基準」を参考にしつつ、施設
の状況を考慮し適切に定めること。

各種報告書
月間維持管理報告書

年1回（2号炉）
年2回（3号炉）

適合 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合 年間維持管理報告書にて確認 適合毎月
毎年

適合 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合年間維持管理計画書
毎月
毎年

運営権者は、安全衛生管理に十分な注意を
払い、作業環境の保全に努め、安全かつ安
定的に維持管理業務を遂行すること。

安全衛生推進委員会議事録
安全パトロール実施記録

是正報告書
月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

毎月
毎年3-25 維持管理基準 安全衛生の管理

－ －－ － － － － －－ － － －－ － － － － －－ － － － － － 適宜適宜水質分析及び環境計測基準3-24 維持管理基準 測定結果を踏まえた改善
(大気測定・臭気測定)

測定結果に異常があった場合は、原因を特
定し速やかに改善すること。

各種報告書 適宜

適合 適合 適合 －適合 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合月間維持管理計画書 毎月

外構、建屋諸室及び管廊等の清掃を行い、
対象施設を衛生的に維持するとともに、各施
設の除草、植栽管理、修繕等を行い、美観
を維持すること。

月間維持管理報告書 毎月3-21 維持管理基準 対象施設の衛生管理
施設の景観管理

適合 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合 毎月毎月月間維持管理計画書3-20 維持管理基準 廃棄物の適切な処理
臭気対策

運営権者は、廃棄物の排出事業者として、
下水道施設から発生する廃棄物については、
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に準拠
した適切な処理を行うこと。汚泥等の産業廃
棄物及び沈砂等の一般廃棄物の外部搬出
は、周辺環境に十分配慮し、適切な時間帯
に行うとともに、廃棄物の飛散・流出を防止し
臭気対策を行うこと。

月間維持管理報告書
搬出記録簿

毎月
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市・第三者モニタリング確認様式（令和７年度）
3．維持管理部門

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

結果
備考頻度

結果
備考 頻度書類

セルフ
モニタリング

頻度

運営権者による評価

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 主な業務 要求水準 チェック項目

□ ・　年間運転管理作業計画は作成し提出
したか

□ ・　年間保全管理作業計画は作成し提出したか

□ ・　廃棄物管理計画は作成し提出したか

□ ・　安全衛生計画は作成し提出し提出したか

□ ・　その他必要な年間計画は作成し提出したか

□ ・　下水汚泥リサイクル率

□ ・　月間運転管理作業計画は作成し提出したか

□ ・　月間保全管理作業計画は作成し提出したか

□ ・　廃棄物管理計画は作成し提出したか

□ ・　安全衛生計画は作成し提出したか

□ ・　その他必要な月間計画は作成し提出したか

□ ・　水質測定項目･頻度の設定は適切か

□ ・　提案書を満たす追加分析の計画

□ ・　測定記録は保存期間を設定しているか (5年間)

□ ・　運転監視頻度は適切か

□ ・　運転指標と運転条件、操作指標と操作量及び監視頻度を設
定しているか

□ ・　流入水量の均一化を図った運転操作方法を設定しているか

□ ・　改築や修繕を考慮した運転計画か

□ ・　水質試験項目、運転指標と運転条件及び操作指標と操作
量に基づく運転操作方法を設定しているか

□ ・　改築や修繕を考慮した運転計画か

3-36 運転管理 水質管理計画評価・見直
し

水質管理計画は、実行した結果を踏まえ評
価し、毎年度必要に応じて見直しを行うこと。 □ ・　結果を踏まえ計画を見直しているか 運転管理計画書 5年毎

見直時
要求水準書 5年毎

見直時
－ － － － － － － － － － － 適合 5年毎

見直時
－ － － － － － － － － － － 適合

3-37 運転管理 水質管理記録の情報提
供

水質管理により蓄積された情報は、施設等の
増築・改築時の的確な計画・設計に必要で
あるため、蓄積されたデータ及び知見は積極
的に計画・設計担当に情報提供すること。

□ ・　積極的に情報提供しているか 月間維持管理報告書
施設情報システム

毎月 要求水準書 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 －

3-38 運転管理
流入基準を満たさない場
合の対応(放流水質の報
告)

流入基準を満たさない流入があった場合、放
流水質の達成、未達成に関わらず、速やかに
市に報告する。

□ ・　速やかに報告したか 各種報告書 発生月 要求水準書 適宜 適合 － － － － － － － 適合 不適合 － － －

□ ・　改善方法について協議を実施したか

□ ・　改善措置を実施したか

3-40 運転管理
放流水質基準未達の場
合の対応(改善状況の報
告)

運営権者は、放流水質が正常値になるま
で、改善措置を実施し、その効果及び改善
状況を市に報告する。

□ ・　復帰まで改善状況を報告したか 各種報告書 発生月 要求水準書 適宜 － － － － － － － － － － － － －

□ ・　原因の究明を行ったか

□ ・　改善措置は実施したか

□ ・　改善状況の報告はしたか

－ － －－ － － － － －－ － －－ － － 適宜－ － － － － －－ － －要求水準書 適宜

水質管理目標値が未達となった場合は、以
下の措置を講じるものとする。
a 市にすみやかに報告するとともに、その原因
の究明を行う。
b 原因が、悪質排水の流入等以外の場合
は、運営権者の負担により改善措置を実施
する。
c 放流水質が正常値になるまで、改善措置
の効果、改善状況を市に報告する。

各種報告書 発生月3-41 運転管理
水質管理目標値未達の
場合の対応(改善措置)

－ －－ － － － － －－ － － －－ － 適宜－ － － － － －－ － － －要求水準書 適宜各種報告書 発生月3-39 運転管理
放流水質基準未達の場
合の対応(改善措置の実
施)

放流水質基準の未達成が生じた場合、もしく
は恐れが生じた場合、運営権者は市と協議
して緊急の改善措置を実施する。

－ － 適合－ － － － － －－ － －－ － 適合 5年毎
見直時

－ － － － － －－ － －要求水準書 5年毎
見直時

水処理の各施設・設備の関連性を把握し、
各施設・設備に対する水質試験項目、運転
指標と運転条件及び操作指標と操作量に基
づく管理方法を確立し、適切な運転操作方
法を設定すること。各施設の改築や修繕、点
検の予定がある場合は、これを考慮した運転
方法とすること。

運転管理計画書 5年毎
見直時

5年毎
見直時

－ － － － － －－ － － －

3-35 運転管理 処理場運転操作方法計
画

－ 適合－ － － － － －－ － － －－ 適合要求水準書 5年毎
見直時

運転管理計画書 5年毎
見直時

3-34 運転管理 中継ポンプ場運転操作計
画

処理場への流入下水の水量の均一化を図る
ため、運転間隔に注意し、揚水量を調整する
等、送水先である処理場への影響を考慮し
た運転操作方法を設定すること。各施設の
改築や修繕、点検の予定がある場合は、これ
を考慮した運転方法とすること。

－ － 適合－ － － － － －－ － －－ － 適合 5年毎
見直時

－ － － － － －－ － －要求水準書 5年毎
見直時

水質管理目標を達成するため、各施設の運
転操作と水質試験項目の相互関係を把握
し、適切な運転監視頻度を設定すること。水
処理及び汚泥処理方式の特性を踏まえ、処
理工程に組み込まれた各施設・設備の運転
指標と運転条件、操作指標と操作量及び監
視頻度を設定すること。

運転管理計画書 5年毎
見直時

3-33 運転管理 運転操作方法計画

－ 適合－ － － － － －－ － － －－ － － － － 適合－ － － － － － 5年毎
見直時

5年毎
見直時

水質分析及び環境計測基準3-32 運転管理 水質試験計画

a 法定試験（放流水）
b 施設管理のための水質試験
c 水質監視のための水質試験(流入水及び
放流先)
適切に実施及び保管をすること。

運転管理計画書 5年毎
見直時

適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合毎月適合 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合要求水準書 毎月

月間維持管理計画書
以下の事項を含んだ当該月に係る月間維持
管理作業計画書を作成し、市に提出するこ
と。
ア 運転管理に関する月間作業計画
イ 保全管理に関する月間作業計画
ウ 廃棄物管理計画
エ その他当該月における実施予定業務に関
する月間作業計画

月間維持管理計画書 毎月3-31 維持管理計画

月間維持管理計画書作
成
月間維持管理計画書提
出

－ 適合－ － － － － －－ － － －－ － － － － 適合－ － － － － － 年1回年1回要求水準書3-30 維持管理計画

年間維持管理計画書作
成
年間維持管理計画書提
出

以下の事項を盛り込んだ当該年に係る年間
維持管理作業計画書を作成し、市に提出す
ること。
ア 運転管理計画を踏まえた年間運転管理
作業計画
イ 保全管理計画を踏まえた年間保全管理
作業計画
ウ 廃棄物管理計画
エ 安全衛生管理計画
オ その他当該年における実施予定業務に関
する年間計画

年間維持管理計画書 年1回
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市・第三者モニタリング確認様式（令和７年度）
3．維持管理部門

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

結果
備考頻度

結果
備考 頻度書類

セルフ
モニタリング

頻度

運営権者による評価

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 主な業務 要求水準 チェック項目

□ ・　原因の究明を行ったか

□ ・　緊急改善措置は実施したか

□ ・　改善状況の報告はしたか

□ ・　計量証明書を提出したか

3-43 運転管理 汚泥管理目標
汚泥処理施設を適正に管理するため、運転
操作上設定する汚泥含水率等の基準を運
営権者自ら設定し、遵守すること。

□ ・　含水率等を遵守したか 月間維持管理報告書 毎月 月間維持管理計画書 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 － － － － － － － 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 － － － － － － －

□ ・　汚泥試験項目･頻度の設定は適切か

□ ・　提案書を満たす追加分析の計画

□ ・　運転監視頻度は適切か

□ ・　運転指標と運転条件、操作指標と操作量及び監視頻度を設
定しているか

□ ・　適切な運転方法を設定しているか

□ ・　改築や修繕を考慮した運転計画か

3-47 運転管理
汚泥管理計画の評価・見
直し

汚泥管理計画は、実行した結果を踏まえ評
価、毎年度必要に応じて見直しを行うこと。 □ ・　結果を踏まえ計画を見直しているか 運転管理計画書

5年毎
見直時 要求水準書

5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合 5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合

3-48 運転管理
汚泥管理記録の情報提
供

汚泥管理により蓄積された情報は、施設等の
増築・改築時の的確な計画・設計に必要で
あるため、蓄積されたデータ及び知見は積極
的に計画・設計担当に情報提供すること。

□ ・　積極的に情報提供しているか
月間維持管理報告書

施設情報システム 毎月 要求水準書 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 －

☑ ・　省エネ法に基づく管理実施

☑ ・　省エネ委員会等を開催している

□ ・　エネルギー使用状況届出書の経産省への届出

□ ・　中長期計画書・定期報告書の経産省への提出

□ ・　管理標準の策定

3-50 運転管理 エネルギー管理目標設定
運転操作の工夫によって実現できるエネル
ギー管理目標を策定すること。 □ ・　エネルギー管理目標値の設定 運転管理計画書

5年毎
見直時 要求水準書

5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合 5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合

□ ・　エネルギー削減方法が現実的か

□ ・　運転操作方法が明確か

□ ・　エネルギー管理を適切に評価したか

□ ・　結果を踏まえ計画を見直したか

3-53 運転管理 エネルギー管理記録の情
報提供

エネルギー管理により蓄積された情報は、施
設等の増築・改築時の的確な計画・設計に
必要であるため、蓄積されたデータ及び知見
は積極的に改築担当に情報提供すること。

□ ・　積極的に情報提供しているか 月間維持管理報告書
施設情報システム

毎月 要求水準書 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 －

□ ・　電力の調達

□ ・　薬品及び燃料の品質･規格は適切か

□ ・　薬品及び燃料は適切に管理しているか

適合 適合 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合 －適合 適合 適合要求水準書 毎月

電力や、運転に必要な薬品及び燃料を調達
し、適切に管理を行うこと。また、薬品及び燃
料の調達にあたっては、適切な品質及び規格
のものとし、設備及び機器等を劣化させない
ものとすること。

月間維持管理報告書
受電契約書

品質証明書等 (燃料成分表、
薬品成分表)

毎月3-54-1 運転管理 ユーティリティ調達・管理

－ 適合－ － － － － －－ － － －－ － － － － 適合－ － － － － －5年毎
見直時

5年毎
見直時

要求水準書3-52 運転管理 エネルギー管理計画評価・
見直し

エネルギー管理計画は、実行した結果を踏ま
え評価し、毎年度必要に応じて見直しを行う
こと。

運転管理計画書 5年毎
見直時

－ － － － 適合－ － － － － －5年毎
見直時

－－ － － － 適合－ － － － － －5年毎
見直時

－要求水準書3-51 運転管理 エネルギー削減方法及び
運転操作方法

目標を達成するため有効と考えられるエネル
ギー削減方法と、その実現のための設備の運
転操作方法を検討すること。

運転管理計画書 5年毎
見直時

適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合 毎月
毎年

月間維持管理計画書
年間維持管理計画書

毎月
毎年

月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

環境･省エネ委員会議事録

毎月
毎年3-49 運転管理 エネルギー管理

西遠浄化センターは2019年度より第１種エ
ネルギー管理指定工場となる予定であり、運
営権者はエネルギー使用の合理化に関する
法律（省エネ法）に基づく管理を行うこと。
現状のエネルギー使用箇所やエネルギーの種
類及び使用量を把握し、省エネルギー化を実
現し、地球温暖化防止対策を推進すること。

－ － 適合－ － － － － －－ － －－ － 適合 5年毎
見直時

－ － － － － －－ － －要求水準書 5年毎
見直時

処理場においては、濃縮汚泥の高濃度化、
脱水汚泥の低含水率化及び脱水効率の向
上に加え、返流水による水処理施設への悪
影響を避けること、電力・燃料等の省エネル
ギー化に努めること等に留意し、運転操作方
法を設定すること。各施設の改築や修繕、点
検の予定がある場合は、これを考慮した運転
方法とすること。

運転管理計画書 5年毎
見直時

3-46 運転管理 処理場運転操作方法計
画

－ 適合－ － － － － －－ － － －－ 適合 5年毎
見直時

－ － － － － －－ － － －要求水準書 5年毎
見直時

運転管理計画書 5年毎
見直時

3-45 運転管理 運転操作方法計画

汚泥管理目標を達成するため、各施設の運
転操作と汚泥試験項目の相互関係を把握
し、適切な運転監視頻度を設定すること。水
処理及び汚泥処理方式の特性を踏まえ、処
理工程に組み込まれた各施設・設備の運転
指標と運転条件、操作指標と操作量及び監
視頻度を設定すること。

－ － 適合－ － － － － －－ － －－ － 適合 5年毎
見直時

－ － － － － －－ － －水質分析及び環境計測基準 5年毎
見直時

「別紙5 水質分析及び環境計測基準」を参
考にしつつ、施設の状況を考慮し適切に定め
ること。

運転管理計画書 5年毎
見直時

適宜－ － － － － －－ － － －

3-44 運転管理 汚泥試験計画

－ －－ － － － － －－ － － －－ －要求水準書 適宜各種報告書
計量証明書

発生月3-42 運転管理
放流水質基準未達の恐
れの場合の対応(緊急改
善措置)

放流水質基準に規定する基準が未達となる
恐れが生じた場合は、以下の措置を講じなけ
ればならない。
a 市にすみやかに報告するとともに、緊急改
善措置を実施する。
b 原因が、悪質排水の流入等以外の場合
は、運営権者の負担により改善措置を実施
する。
c 放流水質が正常値になるまで、改善措置
の効果、改善状況を市に報告する。
d 改善措置の効果の確認にあたっては、計量
証明によるものとし、その費用は運営権者の
負担とする。
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市・第三者モニタリング確認様式（令和７年度）
3．維持管理部門

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

結果
備考頻度

結果
備考 頻度書類

セルフ
モニタリング

頻度

運営権者による評価

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 主な業務 要求水準 チェック項目

□ ・　計画通り施工しているか

□ ・　その他市が必要とする書類を提出したか

□ ・運営権設定対象施設等へ悪影響を及ぼしていないか

□ ・事故等が発生した場合には、遅延なく市に通知したか

3-55 運転管理 リスク管理

中継ポンプ場・浄化センターで発生する可能
性のある以下のリスクに対して、運転管理上
の対応計画を策定すること。
(ア) 停電・施設故障による機能低下・停止
(イ) 燃料貯蓄槽の破損
(ウ) 薬品等の散逸・流出
(エ) 焼却設備等からの有害物質の排出
(オ) 有害物質の流入による活性汚泥等の死
滅
(カ) 局所的大雨による異常流入
(キ) その他想定されるリスク

・　各対応計画が策定されているか 各リスク対応計画 完了済 要求水準書 完了済 　 完了済

3-56 運転管理 リスク管理
(緊急時対応)

リスクに対応した結果を踏まえ、その結果が適
正であったか評価し、必要に応じて毎年度計
画の見直しを行うこと。

□ ・　リスク対応を適切に評価して必要に応じて毎年度計画の見直
しを実施したか

各リスク対応計画改訂版 随時 要求水準書 随時 － － － － － － － － － － － － 随時 － － － － － － － － － － － －

3-57 保全管理 保全管理
保全管理にあたっては、中長期的な視点を踏
まえた上で、PDCAサイクルを計画的に実践
し、継続すること。

・　中長期的な視点で計画しているか
・　PDCAサイクルを計画的に実践しているか 要求水準書 　

3-58 保全管理 日常点検
各機器の異常の有無及び作動状況を確認
し、記録すること。 □ ・　各機器の異常や作動状況を記録して

いるか 月間維持管理報告書 毎月 月間維持管理計画書 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

☑ ・　定期点検を実施しているか

☑ ・　定期点検結果を記録しているか

3-60 保全管理 法定点検
関連法令等に定める点検及び検査を行うこ
と。 ☑ ・　法定点検を実施しているか

月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

各種報告書

毎月
毎年 年間維持管理計画書

毎月
毎年

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合
保安規程に従い点検を実施している事
を確認

毎月
毎年

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

□ ・　定期的な補充・交換をしているか

□ ・　定期的な清掃をしているか

□ ・　適切な調整・修理・取替をしているか

□ ・　対象施設は適切か

□ ・　保守点検項目は適切か

□ ・　保守点検方法・判定基準は適切か

□ ・　保守点検周期は適切か

3-63 保全管理 保守点検 保守点検の実施結果等を踏まえ、毎年度必
要に応じて計画の見直しを行うこと。 □ ・　必要に応じて計画を見直しているか 保全管理計画書 5年毎

見直時
要求水準書 5年毎

見直時
－ － － － － － － － － － － 適合 5年毎

見直時
－ － － － － － － － － － － 適合

3-64 保全管理 情報の共有

保守点検により蓄積された情報は、調査の精
度向上を図るために必要であるため、蓄積さ
れたデータ及び知見は積極的に調査担当に
情報提供すること。

□ ・　積極的に情報提供しているか 月間維持管理報告書
各種報告書

毎月 要求水準書 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 －

□ ・　各設備の管理方法は適切か

□ ・　対象施設・実施時期は適切か

□ ・　調査単位・項目は適切か

□ ・　調査方法は適切か

□ ・　概算費用は適切か

□ ・　調査要領に準じているか

3-66 調査 計画の見直し
調査の実施結果等を踏まえ、毎年度必要に
応じて計画の見直しを行うこと。 □ ・　必要に応じて計画を見直しているか 保全管理計画書

5年毎
見直時 要求水準書

5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合 5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合

3-67 調査 情報の共有

調査により蓄積された情報は、施設等の増
築・改築時の的確な計画・設計に必要である
ため、蓄積されたデータ及び知見は積極的に
改築担当に情報提供すること。

□ ・　積極的に情報提供しているか 施設情報システム 調査時 要求水準書 調査時 － － － － － － － － － － － － －

□ ・　状態監視保全の設備について定期修繕を実施しているか

□ ・　稼働時間・点検・調査結果に基づいた計画修繕を実施してい
るか

□ ・　被害は最小限に抑える

□ ・　すみやかに復旧修繕を行ったか

毎月

5年毎
見直時

随時

－ － － － 適合 －

適合 適合 適合 適合－ 適合 － 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合－ 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 － 適合保全管理計画書 随時
月間維持管理報告書

故障報告書
施設情報システム

随時3-69 修繕 事後保全的修繕
突発的に発生した故障・事故に対しては、被
害を最小限に抑えるための対策を講じ、すみ
やかに復旧修繕を行うこと。

－－ － － － 適合 ー－ － 適合 適合 適合－ 実施時－ － 適合 適合 適合保全管理計画書 実施時実施時3-68 修繕 予防保全的修繕

焼却炉、遠心濃縮機、汚泥脱水機等の状
態監視保全の設備について定期修繕を行う
とともに、稼働時間・点検・調査結果に基づい
た計画修繕を行うこと。

月間維持管理報告書

－ － － － － 適合－ － － － － －5年毎
見直時

－ － － － － 適合－ － － － － －5年毎
見直時

要求水準書3-65 調査 調査計画

次の事項を盛り込み、策定すること。
(ア) 各設備の管理方法
(イ) 対象施設・実施時期
(ウ) 調査単位・項目
(エ) 調査方法
(オ) 概算費用

保全管理計画書 5年毎
見直時

－ － － － 適合－ － － － － －－ － 適合 －－ － － － － －－ － －要求水準書 5年毎
見直時

(ア) 対象施設
(イ) 保守点検項目
(ウ) 保守点検方法・判定基準
(エ) 保守点検周期
を盛り込み計画を策定すること

保全管理計画書 5年毎
見直時

適合 適合 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合毎月月間維持管理計画書

3-62 保全管理 保守点検計画

適合 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合適合 適合 適合3-61 保全管理 保守

常に各機器が正常に稼働するよう、各機器に
対して、定期的な油の補充・交換及び清掃
や、異常が発見された場合に行う調整・修
理・取替等を行うこと。

月間維持管理報告書
各種報告書 毎月

適合 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合 年間維持管理報告書にて確認 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合 毎月
毎年

適合 適合 適合年間維持管理計画書 毎月
毎年

各機器の損傷、腐食及び摩耗状況を確認
し、修理等の対策の必要性、対策方法等を
検討するために、定期的に点検を行い、その
状況を記録すること

月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

各種報告書

毎月
毎年

3-59 保全管理 定期点検

適合 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合 適合毎月 －適合要求水準書3-54-2 運転管理 太陽光発電設備設置工
事

電力や、運転に必要な薬品及び燃料を調達
し、適切に管理を行うこと。また、薬品及び燃
料の調達にあたっては、適切な品質及び規格
のものとし、設備及び機器等を劣化させない
ものとすること。

月間維持管理報告書 毎月
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市・第三者モニタリング確認様式（令和７年度）
3．維持管理部門

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

結果
備考頻度

結果
備考 頻度書類

セルフ
モニタリング

頻度

運営権者による評価

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 主な業務 要求水準 チェック項目

3-70 修繕 予防保全的修繕計画
対象機器、施工時期、工事内容、概算工
事費及び委託等の有無を記載すること。 □ ・　対象機器、施工時期、工事内容、概算工事費及び委託等

の有無を記載しているか 保全管理計画書
5年毎
見直時 要求水準書

5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合 5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － ー 適合

□ ・　故障例を示しているか

□ ・　具体的な対応策を記載しているか

3-72 修繕 修繕計画
状況の変化や改築計画との調整により、変更
が生じた場合、毎年度必要に応じて計画の
見直しを行うこと。

□ ・　必要に応じて計画を見直しているか 保全管理計画書
5年毎
見直時 要求水準書

5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － － 適合 5年毎
見直時

－ － － － － － － － － － ー 適合

□ ・　主任技術者を選任しているか

□ ・　保安規程の届出はしているか

□ ・　主任技術者の届出はしているか

□ ・　点検をしているか

□ ・　保安研修をしているか

3-74 その他 情報システム登録

運転管理、保全管理で発生した情報（異
常・故障情報、保守点検・調査情報、修繕
情報、水質・運転情報）を市が用意する施
設情報システムに登録すること。

□ ・　施設情報システムに情報が入力さて
いるか

月間維持管理報告書
施設情報システム 毎月 要求水準書 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 －

□ ・　品質は適切か

□ ・　規格は適切か

□ ・　管理は適切か

□ ・　年間維持管理計画書作成

□ ・　月間維持管理計画書作成

☑ ・　受付および許可書発行

☑ ・　利用状況の確認・利用人数等集計

☑ ・　問合せや苦情

3-78
多目的広場

の管理 利用管理 (ウ)多目的広場等出入口の開閉、施錠 □ ・　出入口の開閉、施錠 月間維持管理報告書 毎月 要求水準書 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 －

□ ・　巡視・防犯の確認

□ ・　点検・修繕の実施

□ ・　緊急対応の実施

□ ・　芝生地管理実施

□ ・　草地管理実施

□ ・　樹木管理実施

□ ・　基本清掃実施

□ ・　便所清掃実施

□ ・　特別清掃実施

3-83 提案項目 月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

毎月
毎年

年間維持管理計画書 毎月
毎年

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合
年間維持管理報告書にて確認
確認日10/15

－

3-84 提案項目
月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

毎月
毎年 年間維持管理計画書

毎月
毎年

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合
現地及び年間維持管理報告書にて確認
確認日10/15,2/18

毎月
毎年

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

3-86 提案項目
月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

毎月
毎年 年間維持管理計画書

毎月
毎年

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 年間維持管理報告書にて確認 毎月
毎年

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

毎月

－－ － －
運用時
見直時
毎年

－ － － － － －－ － － － － －－
運用時
見直時
毎年

3-85 提案項目 月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

運用時
見直時
毎年

適合 適合 適合 適合

－ － － － － －－ －

適合 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合 月間維持管理報告書にて確認 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合 毎月
毎年

適合 適合 適合年間維持管理計画書 毎月
毎年

月間維持管理計画書
年間維持管理報告書

毎月
毎年

（注1）

年間維持管理計画書 －

3-82 提案項目

適合 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合毎月 －要求水準書3-81 多目的広場
の管理

清掃
(ア)基本清掃
(イ)便所清掃
(ウ)特別清掃

月間維持管理報告書 毎月

－ 適合 －適合 適合 適合 適合 適合 － －－ 適合 適合要求水準書 実施時

(ア)芝生地管理(刈込、施肥養生、潅水等)
(イ)草地管理(除草、除根等)
(ウ)樹木管理(生垣剪定、低木類刈込、軽
剪定、強剪定、伐採、除伐等)

月間維持管理報告書 実施時3-80 多目的広場
の管理

緑地管理

適合 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合毎月
随時

－要求水準書3-79 多目的広場
の管理

巡視・点検

異常の早期発見に努め、速やかにその処理を
行う。
(ア)急病人、けが人、不審者、放置車両、不
法投棄の発見
(イ)異常気象などによる倒木などの発生
(ウ)樹木の徒長、病害虫の発生、急激な衰
弱、枯損木の発生
(エ)施設の破損発見
(オ)災害、事故、異常気象発生時の避難誘
導

月間維持管理報告書 毎月
随時

適合 適合 適合 適合 年次業務報告書にて確認適合 適合 適合 適合 適合 適合 －適合 適合 適合要求水準書
毎月
毎年

(ア)利用申請受付・許可書発行
(イ)利用状況の確認・利用人数等集計

月次業務報告書
年度事業報告書

毎月
毎年3-77

多目的広場
の管理 利用管理

適合 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合毎月 －要求水準書3-76 多目的広場
の管理

多目的広場等の管理計
画

管理計画を市と協議の上作成し、年間維持
管理計画書及び月間維持管理計画書に綴
じ込み市に提出すること。

月間維持管理計画書
年間維持管理計画書

毎月

－ － 適合－ － － － － － －－ － －要求水準書 随時

業務を行う上で必要となる以下の物品等を
調達し、適切に管理を行うこと。また、調達に
あたっては、適切な品質及び規格のものとし、
設備及び機器等を劣化させないものとするこ
と。
ア　運転に必要な消耗品、部品、付属品及
び予備品等
イ その他運転に必要な全ての機械器具、計
測機器、工具類、事務機器類及びその他雑
用類

備品管理台帳
在庫管理台帳

納品書
仕様書等

随時3-75 その他 物品調達

適合 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合毎月電気事業法3-73 その他 電気工作物

電気事業法に基づき保安規程を定め、これに
基づき電気工作物の巡視、点検、測定、更
には技術基準を遵守するための修理、改造
及び移設等を実施すること。また、電気主任
技術者（以下「主任技術者」という。）を選
任するとともに、必要に応じて作業責任者を
選任し、作業責任者は主任技術者の監督の
もとに補助業務を行うこと。保安規程及び主
任技術者の届出は、運営権者が設置者とし
て監督官庁へ行うこと。

月間維持管理報告書
主任技術者選任届出

保安規程
電気設備巡視点検記録表

電気設備定期点検表
保安研修報告書

毎月

－ － － ー 適合－ － － － － －5年毎
見直時

－－ － － － 適合－ － － － － －5年毎
見直時

－要求水準書3-71 修繕 事後保全的修繕計画
経年劣化及び修繕履歴等から想定される故
障事例を示し、それに対する具体的な対応
策を記載すること。

保全管理計画書 5年毎
見直時
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市・第三者モニタリング確認様式（令和７年度）
3．維持管理部門

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

結果
備考頻度

結果
備考 頻度書類

セルフ
モニタリング

頻度

運営権者による評価

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 主な業務 要求水準 チェック項目

3-88 提案項目
月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

実施時
毎年 年間維持管理計画書

実施時
毎年

－ － 適合 － － 適合 － － 適合 － － 適合 適合 年間維持管理報告書にて確認 実施時
毎年

－ － 適合 － － 適合 － － 適合 － － 適合 適合

3-89 提案項目 年間維持管理報告書
バチルス菌検証報告書

検証済 年間維持管理計画書 ー 　 ー

3-90 提案項目 月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

運用時
毎年

年間維持管理計画書 運用時
毎年

－ － － － － － － － － － － － － 運用時
毎年

－ － － － － － － － － － － － －

3-91 提案項目
月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

毎月
毎年 年間維持管理計画書

毎月
毎年

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合
年間維持管理報告書にて確認
確認日10/15

毎月
毎年

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

3-93 提案項目 月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

毎月
毎年

年間維持管理計画書 毎月
毎年

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 年間維持管理報告書にて確認 毎月
毎年

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

3-99 提案項目 年間維持管理報告書 毎年 年間維持管理計画書 毎年 適合 年間維持管理報告書にて確認 毎年 適合

3-100 提案項目 年間維持管理報告書 毎年 年間維持管理計画書 毎年 適合 年間維持管理報告書にて確認 毎年 適合

3-101 提案項目 年間維持管理報告書 毎年 年間維持管理計画書 毎年 適合 年間維持管理報告書にて確認 毎年 適合

3-102 提案項目 年間維持管理報告書 毎年 年間維持管理計画書 毎年 適合 年間維持管理報告書にて確認 毎年 適合

3-103 提案項目 月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

毎月
毎年

年間維持管理計画書 毎月
毎年

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 年間維持管理報告書にて確認 毎月
毎年

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

3-104 提案項目 月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

毎月
毎年

年間維持管理計画書 毎月
毎年

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 年間維持管理報告書にて確認 －

3-105 提案項目 年間維持管理報告書 毎年 年間維持管理計画書 毎年 適合 年間維持管理報告書にて確認 毎年 適合

3-106 提案項目 年間維持管理計画書
年間維持管理報告書

見直時
毎年

提案書類 見直時
毎年

－ － － － － － － － － － － － 適合 年間維持管理計画書にて確認 見直時
毎年

－ － － － － － － － － － － － 適合

3-107 提案項目 月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

毎月
毎年

年間維持管理計画書 毎月
毎年

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 現地にて確認 毎月
毎年

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

3-108 提案項目 月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

毎月
毎年

年間維持管理計画書 毎月
毎年

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 現地にて確認 －

3-109 提案項目 月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

実施時
毎年

年間維持管理計画書 実施時
毎年

適合 － － 適合 － － 適合 － － 適合 － － 適合 年間維持管理報告書にて確認 実施時
毎年

適合 － － 適合 － － 適合 － － 適合 － － 適合

適合 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合年間維持管理報告書にて確認 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合 毎月
毎年

適合 適合 適合 適合毎月
毎年

適合年間維持管理計画書3-98 提案項目 月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

毎月
毎年

適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合

適合 適合

適合 適合適合 適合 適合 年間維持管理報告書にて確認 適合 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合 毎月
毎年

年間維持管理計画書 毎月
毎年

月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

毎月
毎年

3-97 提案項目

（注1）

年間維持管理計画書 年1回

実施時
毎年

月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

毎月
毎年

－ － 適合－ － － － －－ － －－ － 適合 年1回－ － － －－ － －提案書類 年1回 －

毎月
毎年

3-96 提案項目

－ 適合 適合－ 適合 － －

－ －

適合 年間維持管理報告書にて確認 －－ － 適合 － － 適合－ － 適合 － － 適合 実施時
毎年

－ － 適合年間維持管理計画書3-95 提案項目 月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

実施時
毎年

適合 －

適合 適合 適合適合 適合 適合年間維持管理計画書 毎月
毎年

適合 適合 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合 年間維持管理報告書にて確認 適合 適合 適合 適合3-94 提案項目

－ － －－ － － －

適合 適合

－－ －

適合

－ － － 実施時
毎年

－ － － － － －－ － － －年間維持管理計画書 実施時
毎年

月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

実施時
毎年

－3-92 提案項目

－ －－ － － － － －－ － －－ － 実施時
毎年

－ － － － － －－ － － － －

－ －

年間維持管理計画書 実施時
毎年

実施時
毎年

3-87 提案項目 月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

－ －
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市・第三者モニタリング確認様式（令和７年度）
3．維持管理部門

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

結果
備考頻度

結果
備考 頻度書類

セルフ
モニタリング

頻度

運営権者による評価

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 主な業務 要求水準 チェック項目

3-110 提案項目 月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

実施時
毎年

年間維持管理計画書 実施時
毎年

－ 適合 適合 － － － － 適合 適合 － － － 適合 年間維持管理報告書にて確認 実施時
毎年

－ 適合 適合 － － － － 適合 適合 － － － 適合

3-111 提案項目 月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

実施時
毎年

年間維持管理計画書 実施時
毎年

－ 適合 － － 適合 － － 適合 － － 適合 － 適合 年間維持管理報告書にて確認 実施時
毎年

－ 適合 － － 適合 － － 適合 適合 － 適合 － 適合

3-112 提案項目 月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

実施時
毎年

年間維持管理計画書 実施時
毎年

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 年間維持管理報告書にて確認 実施時
毎年

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

3-113 提案項目 月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

毎月
毎年

提案書類 毎月
毎年

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 現地及び年間維持管理報告書にて確認 －

3-114 提案項目 月間維持管理報告書 運用時 提案書類 運用時 － － － － － － － － － － － － －

3-117 提案項目 月間維持管理報告書 実施時 提案書類 実施時 － － － － － － － － － 適合 －

3-119 提案項目 月間維持管理報告書 実施時（各項目
年1回）

提案書類 実施時（各項目
年1回）

－ － 適合 － － 適合 － 適合 適合 － 適合 － 実施時（各項目
年1回）

－ － 適合 － － 適合 － 適合 適合 － 適合 －

3-120 提案項目
月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

毎月
毎年

提案書類 毎月
毎年

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 現地にて確認 毎月
毎年

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

3-121 提案項目
月間維持管理報告書

生物多様性診断報告書
実施時（事業期間内5

回）
提案書類 実施時（事業期間内5

回）
－ － － － 適合 － － － － － － － 実施時（事業期間内5

回）
－ － － － 適合 － － － － － － －

（注1）提案事項には事業者のノウハウが含まれ、公開することにより当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため、浜松市情報公開条例第7条第3号の規定に基づき、非公開とする。

－－ 改築後毎年提案書類 改築後毎年年間維持管理報告書 改築後毎年3-118 提案項目

現地にて確認 －毎年年間維持管理計画書3-116 提案項目 年間維持管理報告書 毎年

－ － 適合 － 適合適合 適合 適合 －適合 － 適合

運用月
・8月大雨時異常流入マニュアル
見直し月
・6月大雨時異常流入マニュアル見直
し
・7月停電時対応マニュアル見直し
・10月有害物質排出対応ﾏﾆｭｱﾙ見直し
・11月有害物質流入時対応ﾏﾆｭｱﾙ見直
し
・11月火災時対応ﾏﾆｭｱﾙ見直し
・2月閉鎖空間救出時想定訓練ﾏﾆｭｱﾙ見
直し

－ －適合 － 適合 適合 － －－ － 適合 適合
運用時
見直時
毎年

年間維持管理計画書
運用時
見直時
毎年

月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

運用時
見直時
毎年

3-115 提案項目 適合 適合

（注1）
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市・第三者モニタリング確認様式（令和７年度）
4．任意事業

評価の根拠

4-1 ソーシャルビジネ
ス

業務体制

ソーシャルビジネスの起業・展開支援にあたっては、運営
権者及びヴェオリア・ジャパン株式会社（以下「VJ社」と
いう）は学術機関（教育機関）に支援を仰ぐものと
し、地元企業等との連携・協同促進、プロジェクトの募
集、新規事業の選定、産業起こしや事業環境整備支
援等の調整を行う。

☑ 計画どおり実施したか 年度事業報告書 毎年 単年度事業計画書 毎年 適合 ー

4-2 養鰻パイロット事
業

業務体制

下水処理技術を利用した養鰻水の排出処理方法の検
討、自動制御による水温管理による人的負担軽減を
目指す養鰻パイロット試験を行うとともに、養鰻業・下水
道事業への理解を深めることができるよう見学者の受け
入れを行う。

☑ 計画どおり実施したか 年度事業報告書 毎年 単年度事業計画書 毎年 適合 ー

結果 備考

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

備考No 項目 確認事項 要求水準 確認事項 書類 頻度 頻度 結果
運営権者による評価

頻度
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