
市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）
1．経営部門

1次 2次 3次 適合 セルフモニタリング
評価

評価の根拠 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

☑ 要求水準書
・　各業務責任者の役割分担、リスク分担は明確か

☑ ・　適任者(有資格者)が当該業務に従事しているか

☑ ・　実施体制は事業計画書に順じているか

☑ ・　実施体制に起因する要求水準未達は無い

□ 実施契約書
・　内容を変更しようとする場合、市の確認を得ているか

□ ・　ホームページで公表し、表示を維持しているか

□ ・　当該５事業年度開始日の30日前までに作成し、市に
提出して確認を得たか

□ ・　内容を変更しようとする場合、市の確認を得ているか

□ ・　ホームページで公表し、表示を維持しているか

□ ・　毎事業年度開始日の30日前までに作成し、市に提出
して確認を得たか

□ ・　内容を変更しようとする場合、市の確認を得ているか

□ ・　ホームページで公表し、表示を維持しているか

□ 要求水準書・実施契約書
・　契約時点で事前通知済みか

□ ・　契約書の写しを、契約締結後遅滞なく市に提出したか

□
要求水準書・実施契約書
・　業務の全部又は大部分の再委託･下請負の場合、市
に事前通知したか

□ ・上記以外の再委託･下請負の場合、事後速やかに市に
報告したか

1-5 ☑ 要求水準書
・　市内発注率が年度累積で30%以上となっているか

四半期業務報告書
年度事業報告書

四半期
毎年

部長
(依頼部署)

事業本部長
単年度事業計画書に記載の当
該年度目標

総務課 四半期
毎年

● 適合 適合 適合 適合 適合 四半期
毎年

● 適合 適合 適合 適合 適合

□ ・　毎月のＫＰＩから年度目標の見通しが立つ。

□ ・　契約件数、市内業者件数に間違いがない。

□ ・　市内業者数に、支店・営業所等が含まれていない。

☑
要求水準書
・　契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓書により左
記を満たしていることを確認したか

☑ ・　契約前にHWS自ら入札参加停止中または入札排除
期間中でないことを確認したか

□ ・　契約事業者から宣誓書の提出を受けている

□ ・　契約業者が入札参加停止中または入札排除期間中
でない

1-7 技術管理 委託時審査

【要求水準書】
第3章　危機管理及び技術管理に関する要求水準
3.2技術管理に関する事項（3)
【実施契約書】
【モニタリング基本計画書】

□
要求水準書
・ 委託先の業務経験、予定技術者の経験、保有資格、
技術能力について審査したか

工事･業務委託経歴書
委託業務請負者調査票
技術者経歴書
月間維持管理報告書

発生月
部長

(依頼部署)
事業本部長 要求水準書

施設課
工事課
施設課

都度 － － － 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 － － 適合 適合

経営部門︓適合
改築部門︓適合
維持管理部門︓適合 － － － －

1-8 環境対策 調達推進

【要求水準書】
第4章 環境対策に関する事項4.1(3)
【実施契約書】
【モニタリング基本計画】

☑ 要求水準書
・ 事務用消耗品のグリーン商品購入額率が15%以上か

年度事業報告書 毎年
経営管理本部

長
単年度事業計画書 総務課 毎年 ● ○ 適合 － － － －

1-9 財務状況 収入状況

【要求水準書】
第2章　経営に関する要求水準2.3財務に関する事項
【実施契約書】
第20条（義務事業の内容）(1)
第45条（利用料金の設定）
【モニタリング基本計画書】

□
実施契約書
・ 下水道利用料金額の調定額及び収納率が適切な数
値であることを確認したか

月次業務報告書
四半期業務報告書

毎月
四半期

経営管理本部
長

最高執行責
任者

単年度事業計画書 総務課 毎月
四半期

●  ● 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 － － － －

短期事業計画

適合適合－－－都度

全体事業計画書・短期事業計
画書・単年度計画書

都度

総務課

適合 適合 適合 適合
総務課

市によるモニタリング 第三者によるモニタリング

No 項目 細目
要求水準書、実施契約書、
モニタリング基本計画書記載条文

書類
セルフモニタリング

頻度
備考 頻度

確認方法 結果
備考

確認（承諾）方法 結果
チェック項目

確認者 運営権者による評価
担当課 頻度

1-1

1-2 事業計画

事業本部長
経営管理本

部長

運転管理部長
保守管理部長
施設工事部長

実施契約書　第30条1項
　　　　　　　　第30条3項
　　　　　　　　第30条4項

事前通知
及び契約書の写し

第三者への委託1-3 事業本部長
部長

(依頼部署)
前年度末まで、
その後発生月

委託･請負事前通知書
契約書の写し

適合 適合 適合
毎月

四半期
毎年

総務課各業務における
実施体制の確保

実施体制 単年度事業計画に記載の業務
執行体制、有資格者名簿

適合適合○○●最高執行責
任者

事業本部長
経営管理本

部長

運転管理部長
保守管理部長
施設工事部長

毎月
見直時
四半期
毎年

月次業務報告書(見直し時)
四半期業務報告書
年度事業報告書

【要求水準書】
第2章　経営に関する要求水準2.2実施体制に関する
事項（1)実施体制
【実施契約書】
第13条（業務実施体制）
【モニタリング基本計画書】
表2-6モニタリングの手順・運営体制に関するもの

適合

全体事業計画
実施契約書　第29条2項
　　　　　　　　第29条4項

総務課最高執行責
任者

事業本部長
経営管理本

部長

運転管理部長
保守管理部長
施設工事部長

適合 適合 適合 　 －

単年度事業計画
実施契約書　第31条1項
　　　　　　　　第31条3項
　　　　　　　　第31条4項

月次業務報告書
浜松ウォーターシンフォニー
ホームページ

毎月
各事業計画資

料作成時

適合 適合 適合 適合 適合
毎月

四半期
毎年

●

最高執行責
任者 適合 適合 適合 適合 適合

最高執行責
任者

適合 適合 適合 適合 適合適合適合○○適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

【要求水準書】
第2章　経営に関する要求水準2.2実施体制に関する
事項（２)委託等に関する事項
【実施契約書】
第24条（第三者への委託）1項

適合 適合 適合 適合 適合 適合 － － 適合 適合

経営部門︓適合
改築部門︓適合
維持管理部門︓適合 －－－－

事業本部長
経営管理本

部長

運転管理部長
保守管理部長
施設工事部長

適合 －－－

総務課
施設課

実施契約書第24条

－

経営部門︓適合
改築部門︓適合
維持管理部門︓適合

適合 適合 適合 適合 適合 適合 － － 適合

適合適合○総務課単年度事業計画書に記載の当
該年度目標

適合

【要求水準書】
第2章　経営に関する要求水準2.2実施体制に関する
事項（２)委託等に関する事項イ
【実施契約書】
第24条（第三者への委託）1項
【モニタリング基本計画書】
【要求水準書】
第2章　経営に関する要求水準2.2実施体制に関する
事項（1)委託等に関する事項
【実施契約書】
第24条（第三者への委託）1項
【モニタリング基本計画書】

○毎月

事前通知
又は事後報告

第三者への委託1-4

【要求水準書】
第2章　経営に関する要求水準2.2実施体制に関する
事項（２)委託等に関する事項
【実施契約書】
第24条（第三者への委託）2項
【モニタリング基本計画書】

下請届・施工体制台帳
再委託・下請負事前通知書

事業本部長
部長

(依頼部署)
発生月 適合適合－－－都度

総務課
工事課
施設課

実施契約書第24条

適合適合

委託等に関する事項第三者への委託

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

－

－－－

適合 適合

月次業務報告書(発生月)
四半期業務報告書
年度事業報告書
欠格事項に該当しないことの
宣誓書
浜松市入札参加停止情報

第三者への委託

1-6-2

1-6

委託等に関する事項

【要求水準書】
第2章　経営に関する要求水準2.2実施体制に関する
事項（２)委託等に関する事項ア、ウ、エ
【実施契約書】
【モニタリング基本計画書】

事業本部長

事業本部長
部長

(依頼部署)

部長
(依頼部署)

－

1-5-2 事業本部長
部長

(依頼部署)
－

ＫＰＩ一覧表
算出資料
契約業者情報

適合 適合 適合 適合 適合

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合○○毎月

－適合 － － 適合 適合 適合

適合 － －適合 － － 適合 －

発生月
四半期
毎年

地方自治法施行令第167の4
浜松市入札参加停止等措置

要綱
浜松市暴力団及びその関係者

排除措置要領
浜松市入札参加停止等措置

要綱の運用状況
健康保険法第48条

厚生年金保険法第27条
雇用保険法第7条

適合総務課

総務課

適合

適合 適合 適合 適合 適合 適合適合

○

●
発生月
四半期
毎年

適宜

1



市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）
1．経営部門

1次 2次 3次 適合 セルフモニタリング
評価

評価の根拠 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

市によるモニタリング 第三者によるモニタリング

No 項目 細目
要求水準書、実施契約書、
モニタリング基本計画書記載条文

書類
セルフモニタリング

頻度
備考 頻度

確認方法 結果
備考

確認（承諾）方法 結果
チェック項目

確認者 運営権者による評価
担当課 頻度

☑ 要求水準書
・ 予実の比較を行い差異の原因を確認したか

☑ ・ 翌月、翌々月の入出金予定を立て適切な現預金残高
を確保する計画としたか

☑ ・ 請求金額に対する支払実行の管理をしたか
実施契約書

☑ ・ 運営権対価分割金の請求書を市から受領し、事業年
度初日の前日までに支払っているか

□ ・　役員報酬額がある場合、適切に計上されている

□ ・　委託費・修繕費が適切に支払われている

□ ・　技術支援業務内容に実体性がある

□ ・　シェアードサービス内容に実体性がある

□
要求水準書
・　1年後までの借入計画及び返済計画を立て適切な現
預金残高を確保するものとしたか

□ ・　委託費、改築工事、納税等トピック事項を盛り込んで
いるか

□ ・　負債資本倍率は4未満か

□ 実施契約書
・　利用料金見込額の合計額から5.5%以上増減したか

☑ ・　直近3年以内で国内企業物価指数(総平均)が3%
以上増減したか

☑ ・　直近3年以内で国内企業物価指数(電気･都市ガス･
水道が)12%以上増減したか

☑ 要求水準書
・　年度予算に対する進捗率は適切か

☑ ・　事業計画書の当期純利益を確保できるか四半期ごと
に分析、報告しているか

□ ・　監査済み計算書類の提出があった

□ ・　確定申告書類と相違が無い

□ ・　年度報告と差異がある場合、原因を確認した

1-14 ☑
要求水準書・実施契約書
・　マネジメントシステムが適切に運用され、業務の有効
性・効率性を継続的に監視しているか

セルフモニタリング結果報告書
取締役会議事録
ステアリングコミッティ議事録
年度事業報告書

毎月(取締役
会、ステコミ)

毎年

運転管理部長
保守管理部長
施設工事部長

事業本部長
経営管理本

部長

最高執行責
任者

セルフモニタリング実施計画書 総務課 毎月
毎年

● ○ ○ 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 毎月
毎年

● ○ ○ 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

1-14-2 □ ・　コーポレートレベルによるチェック体制(取締役会、ステア
リングコミッティ)が有効に機能しているか

ステアリングコミッティ議事録
審査・監査結果
各種帳票
従業員の意識

－ － － － － － － 総務課 適宜  ● ● － － － － － － － － 適合 － － 適合

1/22現地モニタリング

適宜 － － － － － － － － 適合 － － 適合

☑
要求水準書
・　内部統制に関する諸規程の新規策定月及び改訂月
以前に、その内容を組織に社内説明会等で適切に伝え
たか

☑ ・　新規策定月及び改訂月に社内ポータルでお知らせによ
る通知をしたか

☑
・　従業員が上記の内容を必要に応じて確認できるよう書
類の保管場所を倫理・コンプライアンス研修実施時に周知
したか

□ ・　内部統制に関する諸規程の改定の有無を確認して
いる

□ ・　諸規程の改定があった場合、適切に周知をしている

1-16 ☑
要求水準書・実施契約書
・　VJ担当より法令改定情報を入手し、法規制登録簿を
適宜更新し、法令遵守を確保･促進しているか

月次業務報告書
四半期業務報告書
年度事業報告書

毎月
四半期
毎年

MS担当
事業本部長
経営管理本

部長

最高執行責
任者

法規制登録簿
倫理ガイド

総務課
毎月

四半期
毎年

● ● 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合
毎月

四半期
毎年

● ● 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

1-16-2 ☑ ・　倫理・コンプライアンス研修を計画・実施し、教育の有
効性を確認したか

法規制登録簿
教育資料
従業員の意識

－ － － － － － － 総務課 適宜  ● ● － － － 適合 － － － － － － － － 適宜 － － － 適合 － － － － － － － －

1-17 内部統制 法令遵守

【要求水準書】
第2章　経営に関する要求水準2.4内部統制に関する
事項
【実施契約書】
第94条（個人情報の保護）

☑ 要求水準書・実施契約書
・ 個人情報保護法の違反件数0件

月次業務報告書
四半期業務報告書
年度事業報告書

毎月
四半期
毎年

経営管理本部
長

最高執行責
任者

実施契約書第94条
個人情報取扱規程

総務課
毎月

四半期
毎年

● 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合
毎月

四半期
毎年

● 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

1-18 内部統制 保険付保証明の提出

【要求水準書】
第2章　経営に関する要求水準2.4内部統制に関する
事項
【実施契約書】
第26条（保険）2項

☑
実施契約書
・　第三者賠償責任保険の継続、更新、更改、新たな締
結があった際に、保険証券の写しその他付保を証明する
書面を市に提出したか（付保証明は4月及び12月）

月次業務報告書
年度事業報告書

発生月(4月、
12月)
毎年

経営管理本部
長

最高執行責
任者

実施契約書第26条(保険） 総務課
発生月（4月、

12月）
毎年

● 適合 適合 適合 － － － －

内部統制 業務活動の有効性・効率性

【要求水準書】
第2章　経営に関する要求水準2.4内部統制に関する
事項
【実施契約書】
第8条（運営賢者による表明及び保証）(5)
【モニタリング基本計画書】

内部統制 法令遵守
【要求水準書】
第2章　経営に関する要求水準2.4内部統制に関する
事項(1)

適合 適合 適合

1/22現地モニタリング

適合適合

1-10-2

単年度事業計画書
毎月

四半期
毎年

○●●
毎月

四半期
毎年

適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合総務課 適合適合○●● 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

単年度事業計画書

単年度事業計画書 ○○○四半期総務課

○○○四半期総務課 適合

適合

適合

適合

適合

適合

1/30現地モニタリング
○ ○ ○

○○○

四半期

四半期

適合

適合 適合

適合 適合

適合

適合

適合

適合

適合

資金残高財務状況1-11

【要求水準書】
第2章　経営に関する要求水準2.3財務に関する事項
(1)

最高執行責
任者

経営管理本部
長

毎月
四半期

月次業務報告書
四半期業務報告書
資金繰り予定表

1-10 最高執行責
任者

経営管理本部
長

毎月
四半期
毎年

月次業務報告書
四半期業務報告書
年度事業報告書
資金繰り表

1-10-3

財務状況 支出状況

技術支援業務報告書
シェアードサービス業務報告
書

四半期業務報告書
収支計算資料

－
経営管理本部

長
最高執行責

任者

最高執行責
任者

経営管理本部
長

－

適合適合○●●毎月
四半期

総務課単年度事業計画書 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 毎月
四半期

適合適合●● 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

事業環境の変化財務状況1-12
【実施契約書】
第46条（使用料等及び利用料金設定割合の改訂）
7項

最高執行責
任者

経営管理本部
長

毎年

利用料金見込額
国内企業物価指数(総平
均)
国内企業物価指数(電力･
都市ガス･水道)
年度事業報告書

実施契約書第46条
比較対象となる物価指数、単

価
適合適合 ●●毎月

毎年
総務課 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合  ●●毎年

●●四半期
毎年

総務課 適合 適合適合適合● 適合適合

1-13-2

財務状況 決算
【要求水準書】
第2章　経営に関する要求水準2.3財務に関する事項
(1)

最高執行責
任者

経営管理本部
長

－

単年度事業計画書

総務課 ○ ○年1回

適合

1-13 最高執行責
任者

経営管理本部
長

四半期
毎年

四半期業務報告書
年度事業報告書

適合 － － － － － － － － － 年1回

●四半期
毎年

適合適合適合適合

－－○○○ 適合 － － － － － － － － －
計算書類
確定申告書類
年度事業報告書

1-15 最高執行責
任者

事業本部長
経営管理本部

長

発生月(規程改
訂及び新規策

定)
倫理・コンプライ
アンス研修実施

時
毎年

月次業務報告書
年度事業報告書
説明会出席者名簿
社内ポータル画面

内部統制に関する諸規程 －－● ●発生月
毎年

総務課

－○ －

－ 適合 － － － － 適合 － － － 適合 発生月
毎年

－－● ● － 適合 － － － － 適合 － － － 適合

1-15-2

内部統制 業務活動の有効性・効率性
【要求水準書】
第2章　経営に関する要求水準2.4内部統制に関する
事項(1)

月次業務報告書
取締役会議事録
周知状況

－ － － － － － － 適合適合○○ 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 毎月 適合○○ 適合 適合総務課 毎月 適合
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市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）
1．経営部門

1次 2次 3次 適合 セルフモニタリング
評価

評価の根拠 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

市によるモニタリング 第三者によるモニタリング

No 項目 細目
要求水準書、実施契約書、
モニタリング基本計画書記載条文

書類
セルフモニタリング

頻度
備考 頻度

確認方法 結果
備考

確認（承諾）方法 結果
チェック項目

確認者 運営権者による評価
担当課 頻度

□
実施契約書
・　定款、商業登記簿謄本、代表印の印鑑証明書、株
主名簿の記載内容が変更された場合、変更後の書面
（定款については原本証明付写し）を法務局提出から
10日以内に市に提出したか

□ ・　遅延することが見込まれる場合、協議書を提出し市の
承諾を得たか

□ ・　遅延協議書を提出し市の承諾を得た場合、当該書類
を期日までに提出したか

□ ・　株主総会及び取締役会が開催された場合、議事録
及び議事録要旨を、開催後30日以内に市に提出したか

☑
要求水準書
・　会計監査人が発行する会計監査報告書の監査意見
内容を確認し、信頼性が確保されていることを確認したか

☑ ・　株主総会の付議資料に添付し、株主の承認を得てい
るか

1-21 ☑
要求水準書・実施契約書
・　継続的で分かり易い積極的な情報公開がなされて
いるか

月次業務報告書
年度事業報告書

毎月
毎年

経営管理本部
長

総務課 毎月
毎年

● 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 毎月
毎年

● 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

1-21-2 ☑ ・　全体事業計画書1.3情報公開、表1-9の内容が適切
に公開されていることを確認したか

HWSホームページ －
経営管理本部

長
総務課 適宜 ○ 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適宜 ○ 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

☑ 要求水準書・実施契約書
・　年度末に個人別力量・能力評価書を更新したか

☑ ・　年度末に次年度の個人別年間教育訓練計画を策定
したか

☑ ・　教育訓練の進捗率は計画の70％以上となっているか
（四半期　ただし第4四半期は100％）

□ 要求水準書・実施契約書
・　基本方針を全体事業計画書に記載したか

□ ・　実施計画を単年度事業計画書に盛り込み市に提出し
たか

☑ 要求水準書
・　年1回以上の広報活動を実施したか

☑ ・　単年度事業計画書どおり実施したか

☑ 要求水準書
・　見学者の受け入れを行ったか

☑ ・　対応に不備はなかったか

☑ ・　月次業務報告書で報告したか

－適合適合●毎月
毎年

総務課見学(受入・案内)手順書
最高執行責

任者

経営管理本部
長

事業本部長

毎月
毎年

月次業務報告書
年度事業報告書

【要求水準書】
第４章 環境対策及び地域貢献に関する要求水準
(2) 地域住民等とのコミュニケーションに関する事項
イ 見学者等の対応
【実施契約書】
【モニタリング基本計画書】

見学者対応 適合 － 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 － － －

－ － － －－ 適合1-24 地域貢献 広報活動

【要求水準書】
第４章 環境対策及び地域貢献に関する要求水準
(2) 地域住民等とのコミュニケーションに関する事項
ア 広報活動に関する事項
【実施契約書】
【モニタリング基本計画書】

最高執行責
任者

経営管理本部
長

発生月(広報活
動実施時)

毎年

月次業務報告書
年度事業報告書

発生月
毎年

単年度事業計画書
広報活動実施計画書

総務課 ● 適合－● 適合

地域経済地域貢献1-23 最高執行責
任者

経営管理本部
長

発生月

【要求水準書】
第４章 環境対策及び地域貢献に関する要求水準
４．２ 地域貢献に関する事項
【実施契約書】
第20条（義務事業の内容）(1)（カ）
【モニタリング基本計画書】

全体事業計画書
単年度事業計画書

発生月総務課要求水準書 ● －

適合 適合 －－－－－

－ 適合 － － －－ － －

1-22

－ －

情報公開 情報公開

【要求水準書】
第2章　経営に関する要求水準2.5情報公開に関する
事項
【実施契約書】
第95条（情報公開）
【モニタリング基本計画書】

実施契約書第95条
広報活動実施計画書
情報の開示に関する規程

【要求水準書】
第３章 危機管理及び技術管理に関する要求水準
３．２ 技術管理に関する事項(1)
【実施契約書】
【モニタリング基本計画書】

教育体制技術管理

年間教育訓練実施記録
力量・能力評価書
年間教育訓練計画
月次業務報告書
四半期業務報告書
年度事業報告書

適合

－ － － － － －

－ － 適合 － －

事業本部長
経営管理本部

長

発生月(教育実
施)

四半期
毎年

●
発生月
四半期
毎年

総務課

単年度事業計画書
・共通教育訓練

・専門教育訓練 (危険作業手
順教育、熱中症予防教育)

－○最高執行責
任者

－ －

適合 － 適合

適合 適合地域貢献1-25

適合 適合 適合

適合

適合

適合

【要求水準書】
第2章　経営に関する要求水準2.4内部統制に関する
事項
【実施契約書】
第63条（運営賢者による制約事項）1項、4項

実施契約書第63条（運営権
者による誓約事項）

－適合○●発生月
四半期

総務課 適合 適合 － 適合 － － － －
定款等及び株主総会等議事
録の提出

内部統制1-19 最高執行責
任者

経営管理本部
長

発生月
四半期

月次業務報告書
四半期業務報告書
登記簿謄本写し
遅延報告協議書写し

適合 － － 適合 － －

【要求水準書】
第2章　経営に関する要求水準2.4内部統制に関する
事項

財務報告 ●発生月
毎年

総務課経理規程 － － 適合 － － － － － － － 適合適合 － － － － － － － －内部統制1-20 最高執行責
任者

経営管理本部
長

発生月
毎年

会計監査報告書
月次業務報告書
年度事業報告書

－ － － 適合 発生月
毎年

－－●
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市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）
1．経営部門

1次 2次 3次 適合 セルフモニタリング
評価

評価の根拠 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

市によるモニタリング 第三者によるモニタリング

No 項目 細目
要求水準書、実施契約書、
モニタリング基本計画書記載条文

書類
セルフモニタリング

頻度
備考 頻度

確認方法 結果
備考

確認（承諾）方法 結果
チェック項目

確認者 運営権者による評価
担当課 頻度

☑ 要求水準書・実施契約書
・　苦情・要望への適切な対応

☑ ・　市への速やかな報告(苦情内容や件数含む)

☑ 技術提案書
・　計画どおり委員会を開催したか

☑ ・　議事録で委員の意見を記録したか

☑ ・　委員の意見を可能な範囲で事業運営に反映させたか

1-28 提案事項 ISO55001取得・運用 ☑ 技術提案書
・　適切に運用されているか

年度事業報告書 毎年
事業本部

経営管理本部
長

単年度事業計画書 総務課 毎年 ● 適合 － － － －

1-29 提案事項 ISO9001取得・運用 ☑ 技術提案書
・　適切に運用されているか

年度事業報告書 毎年
事業本部

経営管理本部
長

単年度事業計画書 総務課 毎年 ● 適合 － － － －

1-30 提案事項 ISO14001取得・運用 ☑ 技術提案書
・　適切に運用されているか

年度事業報告書 毎年
事業本部

経営管理本部
長

単年度事業計画書 総務課 毎年 ● 適合 － － － －

1-31 提案事項 ISO45001取得・運用 ☑ 技術提案書
・　適切に運用されているか

年度事業報告書 毎年
事業本部

経営管理本部
長

単年度事業計画書 総務課 毎年 ● 適合 － － － －

1-32 提案事項 下水道ふれあいイベントの開
催 ☑ 技術提案書

・ 　計画どおり年1回開催したか
月次業務報告書
年度事業報告書

開催月
毎年

事業本部
経営管理本部

長
単年度事業計画書 総務課 開催月

毎年
● － － － － 適合 － － － － － － － 適合 － － － －

1-33 提案事項 ウェルカメクリーン作戦への参
加 ☑ 技術提案書

・　HWSとして複数の従業員が参加したか
月次業務報告書
年度事業報告書

開催月
毎年

事業本部
経営管理本部

長
単年度事業計画書 総務課 開催月

毎年
● － 適合 － － － － － － － － － － 適合 － － － －

1-34 提案事項 天竜川クリーン作戦への参加 ☑ 技術提案書
・ HWSとして複数の従業員が参加したか

月次業務報告書
年度事業報告書

開催月
毎年

事業本部
経営管理本部

長
単年度事業計画書 総務課 開催月

毎年
● － － － － － － － 適合 － － － － 適合 － － － －

1-35 提案事項 環境レポートの作成 □ 技術提案書
・ スケジュールどおりHPで公開したか

年度事業報告書 '19年度、その後
隔年

事業本部
経営管理本部

長
単年度事業計画書 総務課

'19年度、その後
発生月
隔年

● － － － － － － － － － － － － － － － － －

－1-27 最高執行責
任者

事業本部
経営管理本部

長

開催月
毎年

月次業務報告書
年度事業報告書

－－●開催月
毎年

総務課単年度事業計画書

適合 － － 適合 －－ － －発生月
毎年

月次業務報告書及び速やか
な市への報告
年度事業報告書

【要求水準書】
第４章 環境対策及び地域貢献に関する要求水準
(2) 地域住民等とのコミュニケーションに関する事項
ウ 苦情等への対応
【実施契約書】
【モニタリング基本計画書】

苦情等への対応地域貢献

地域戦略委員会の開催提案事項 － － － 適合 － － － － － 適合 適合 － － －

1-26 最高執行責
任者

経営管理本部
長

総務課単年度事業計画書 －－○●発生月
毎年

－ 適合 － － － 適合 －
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市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）
1．経営部門

1次 2次 3次 適合 セルフモニタリング
評価

評価の根拠 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

市によるモニタリング 第三者によるモニタリング

No 項目 細目
要求水準書、実施契約書、
モニタリング基本計画書記載条文

書類
セルフモニタリング

頻度
備考 頻度

確認方法 結果
備考

確認（承諾）方法 結果
チェック項目

確認者 運営権者による評価
担当課 頻度

1-36 提案事項 HP上に西遠下水道検定のｺｰ
ﾅｰ作成 ☑ 技術提案書

・　適切に運用されているか
年度事業報告書 毎年

事業本部
経営管理本部

長
単年度事業計画書 総務課 毎年 ● 適合 － － － －

1-37 提案事項 国際展示会でPPP事例として
紹介 ☑ 技術提案書

・　国際展示会でPPP事例として紹介したか
月次業務報告書
年度事業報告書

開催月
毎年

事業本部
経営管理本部

長
単年度事業計画書 総務課 開催月

毎年
● － － － 適合 － － － － － － － － 適合 － － － －

1-38 提案事項 国際的なセミナーの市内開催 □ 技術提案書
・　スケジュールどおり開催したか

年度事業報告書 '19年度、その後
隔年

事業本部
経営管理本部

長
単年度事業計画書 総務課

'19年度、その後
発生月
隔年

● － － － － － － － － － － － － － － － － －

運営権等の処分 実施契約書　第64条1項 □
実施契約書
・　市の事前承諾なく、運営権の譲渡、担保提供をおこ
なっていないか

事業本部
経営管理本部

長

最高執行責
任者

総務課 － － －

□
実施契約書
・　株主の異動があった場合市に株主名簿の原本証明付
き写しを提出したか

□ ・　株主に不適格事由が発生した場合、事由解消または
株式の処分をおこなったか

本議決権株主の異動 総務課 －－－最高執行責
任者

事業本部
経営管理本部

長

－発生月
毎年

－ － － －1-39 誓約事項
年度事業報告書
株主名簿
不適格事由資料

発生月
毎年

実施契約書第64条・65条 － － － － － －－ －

実施契約書　第65条1項
　　　　　　　　第65条2項

－
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市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）
2．改築部門（改築計画・協定・工事計画書） 2-1~6︓令和７年度までモニタリング無し

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

□ ・ 業務体制が添付されているか
　（HWS内製にて設計を行った場合）

□ ・ 要求水準書又は、特記仕様書、仕様書が
添付されているか

□ ・ 予定価格設計書が添付されているか
　（入札の場合は概算）

2-2 計画策定
（改築計画）

セルフモニタリング確認様
式の提出
（改築計画）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリングの基本的な考え方
  ※詳細は2章2.1(2)

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング確認様式（改築
計画） 計画策定着手前 ・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト
工事課 都度 都度

□ ・ 配置予定技術者の保有資格について審査
したか

□ ・ 業務委託契約書が添付されているか（委
託した場合）

□ ・ 予定価格設計書が添付されているか（委
託した場合）

□
・ 契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓
書により左記実施契約書を満たしていることを
確認したか（委託した場合）

□
・ 契約前にHWS自ら入札参加停止中また
は入札排除期間中でないことを確認したか
（委託した場合）

2-4 計画策定
（改築計画） 業務計画書の提出

【要求水準書】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 業務計画書（計画策定） 計画策定着手時 ・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課 都度 都度

□ 以下の内容が正しく記載されているか
  ・ 改築計画書

□  ・ 基本設計図

□   ・ 基本設計検討書

□  ・ 設計書（事業費内訳書）

□   ・ 一括設計審査（全体設計）申請書

□  ・ 電子データ

2-6 計画策定
（改築計画）

セルフモニタリング結果報
告書の提出

【要求水準書】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング結果報告書（計
画策定） 計画策定完了時 ・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト
工事課 都度 都度

□ 以下の内容が正しく記載されているか
  ・ 改築に係る業務の対象及びその範囲

□   ・ 改築に係る業務に要する費用

□   ・ 改築に係る業務の実施

□   ・ 費用の支出

□  ・ 報告等

□   ・ 年度実施協定

□   ・ 本基本協定の効力

□
以下の内容が正しく記載されているか
  ・ 工事名、工事区分、完成期限、年度支
出区分及び出来高、並びに工事金額

□   ・ 費用の支払い

□   ・ 本年度実施協定の効力

2-9
計画策定

（工事計画
書）

セルフモニタリング確認様
式の提出
（工事計画書）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリングの基本的な考え方
  ※詳細は2章2.1(2)

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング確認様式（工事
計画書） 計画策定着手前 ・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト
工事課 都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

No 項目 主な業務 要求水準
結果

備考
運営権者による評価

第三者機関によるモニタリング

結果
備考 確認者 頻度

市によるモニタリング

担当課 頻度書類
セルフ

モニタリング
頻度

チェック項目

入札又は、
委託および
請負契約前

・ 要求水準書
・ 実施契約書

・ 業務チェックリスト
工事課 都度2-1 事前通知 事前通知書の提出

【要求水準書】
・委託に関する事項
  ※詳細は第2章2.2.(2)
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・記載なし

・ 事前通知書 都度

・ 着手届（計画策定）

【要求水準書】
・業務体制
 ※詳細は第6章 6.1(4)ア
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

着手届の提出計画策定
（改築計画）

2-3 都度工事課
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

計画策定着手時 都度

計画策定
（改築計画）

2-5

計画策定完了
時

（事業年度開
始予定日の

前々事業年度
の2月末日）

工事課

・ 要求水準書
・ 実施契約書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

計画策定完了時
（事業年度開始
予定日の前々事
業年度の2月末

日）

・ 改築計画図書

【要求水準書】
・システム性能
  ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3)
・改築計画策定に関する事項
  ※詳細は第6章 6.3 (1) ~ (2)
【実施契約書】
 ・提出時期
  ※詳細は33条2項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順

改築計画関連図書の提
出

計画策定完了
時

（事業年度開
始予定日の

前々事業年度
の2月末日）

2-7

当該期間に属
する最初の事業
年度の4月20

日まで
又は、変更時

工事課
・要求水準書
・実施契約書

・ 業務チェックリスト

当該期間に属す
る最初の事業年
度の4月20日ま

で
又は、変更時

・ 改築実施基本協定書

【要求水準書】
・改築計画策定に関する事項
  ※詳細は第6章6.3(2)エ
【実施契約書】
 ・改築実施協定、年度実施協定
  ※詳細は第34条、別紙7-1
【セルフモニタリンク基本計画】
 ・記載なし

改築実施基本協定の締
結協定 － － － － － － 適合－ － － － － － －

第２期改築実施基本協定（変
更第２回）
・３月１２日締結

当該期間に属
する最初の事業
年度の4月20

日まで
又は、変更時

－－

第２期改築実施基本協定（変
更第２回）
・３月１２日締結

【要求水準書】
・記載なし
【実施契約書】
 ・改築実施協定、年度実施協定
  ※詳細は第34条、別紙7-2
【セルフモニタリンク基本計画】
 ・記載なし

年度実施協定の締結
当該事業年度
の4月20日まで
又は、変更時

工事課 －適合 － － － －

－ － － － 適合－ － －

適合 － － － －協定2-8 ・実施契約書
・ 業務チェックリスト

当該事業年度の
4月20日まで
又は、変更時

・ 年度実施協定書 － 適合適合 －適合

令和6年度　年度実施協定
 ・4月19日締結
年度実施協定（第１回変更）
・10月1日締結
年度実施協定（第２回変更）
・３月１２日締結

当該事業年度
の4月20日
まで又は、
変更時

令和6年度　年度実施協定
 ・4月19日締結
年度実施協定（第１回変更）
・10月1日締結
年度実施協定（第２回変更）
・３月１２日締結

－ － － － 適合－ － －
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市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）
2．改築部門（改築計画・協定・工事計画書） 2-1~6︓令和７年度までモニタリング無し

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次
No 項目 主な業務 要求水準

結果
備考

運営権者による評価

第三者機関によるモニタリング

結果
備考 確認者 頻度

市によるモニタリング

担当課 頻度書類
セルフ

モニタリング
頻度

チェック項目

□ ・ 配置予定技術者の保有資格について審査
したか

□ ・ 業務委託契約書が添付されているか（委
託した場合）

□ 以下の内容が正しく記載されているか
  ・ 対象範囲

□   ・ 方針・概要

□   ・ 設計及び工事スケジュール

□   ・ 留意事項

2-12
計画策定

（工事計画
書）

セルフモニタリング結果報
告書の提出

【要求水準書】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング結果報告書（工
事計画） 計画策定完了時 ・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト
工事課 都度 都度

2-31 その他 その他改築関連資料の
提出

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 市が必要とする書類 随時 ・ モニタリング基本計画書 工事課 都度 － － － － － － － － － － － 適合

3月21日受付
議事録No.2自家発の改築実施
について

都度 － － － － － － － － － － － 適合

3月21日受付
議事録No.2自家発の改築実施
について

【要求水準書】
・業務体制
 ※詳細は第6章 6.1(4)ア
【実施契約書】
・第3者への委託
 ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

着手届の提出 － － － － － － － － － －
計画策定

（工事計画
書）

2-10 －－都度工事課・要求水準書
・ 業務チェックリスト計画策定着手時・ 着手届（工事計画）

2-11
計画策定

（工事計画
書）

工事計画書の提出

－ － －－ － － － －－ － －都度

【要求水準書】
・システム性能
  ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3)
・改築計画策定に関する事項
  ※詳細は第6章 6.3 (1) ~ (2)
・工事計画書の作成
  ※詳細は第6章 6.4 (1)
【実施契約書】
 ・記載なし

・ 工事計画書（変更）
改築実施基本協
定締結後、変更

後

・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト
都度工事課 － － － －－－

・2月18日受付（第２期工事
計画書（変更第２回）

－ － － 適合 －－ － － － －

・2月18日受付（第２期工事
計画書（変更第２回）

都度 －－－ － － 適合 －－
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市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）
2．改築部門（R2　電気設備改築工事その２）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

□ ・ 業務体制が添付されているか
　（HWS内製にて設計を行った場合）

□ ・ 要求水準書又は、特記仕様書、仕様書が
添付されているか

□ ・ 予定価格設計書が添付されているか
　（入札の場合は概算）

2-13-1 改築工事
（設計）

セルフモニタリング確認様
式の提出
（設計）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリングの基本的な考え方
  ※詳細は2章2.1(2)

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング確認様式（設
計） 工事着手前 ・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト
工事課 都度 都度

□ ・ 配置予定技術者の保有資格について審査
したか

□ ・ 業務委託契約書が添付されているか（委
託した場合）

□ ・ 予定価格設計書が添付されているか（委
託した場合）

□
・ 契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓
書により左記実施契約書を満たしていることを
確認したか（委託した場合）

□
・ 契約前にHWS自ら入札参加停止中また
は入札排除期間中でないことを確認したか
（委託した場合）

2-15-1 改築工事
（設計）

業務計画書の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 業務計画書（設計） 設計着手時 ・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課 都度 都度

□ 以下の内容が正しく記載されているか
  ・検討書・計算書

□   ・設計図

□   ・機器仕様書

□ 　・製作仕様書

□  　・機器製作図・承諾図

□   ・工事実施工程表

□   ・工事費 （設計単体委託の場合は
概算）

□   　・工事費内訳書（設計単体委託の場合
は概算）

□   　・見積書等価格設定資料

2-17-1 改築工事
（設計）

セルフモニタリング結果報
告書の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング結果報告書（設
計） 設計完了時 ・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト
工事課 都度 都度

2-18-1 改築工事
（工事）

セルフモニタリング確認様
式の提出
（工事名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング確認様式（工
事） 工事着手前 ・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト
工事課 都度 都度

□ ・ 配置予定技術者の保有資格について審査
したか

□ ・ 請負工事契約書が添付されているか

□
・ 契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓
書により左記実施契約書を満たしていることを
確認したか

□ ・ 契約前にHWS自ら入札参加停止中また
は入札排除期間中でないことを確認したか

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

書類
セルフ

モニタリング
頻度

担当課 頻度
結果

備考
運営権者による評価

備考 確認者 頻度
結果

No 項目 主な業務 要求水準 チェック項目

2-1-1 都度
・ 要求水準書
・ 実施契約書

・ 業務チェックリスト

入札又は、
委託および
請負契約前

・ 事前通知書

【要求水準書】
・委託に関する事項
  ※詳細は第2章2.2.(2)
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・記載なし

事前通知書の提出事前通知 都度工事課

着手届の提出
（工事又は委託名称）

改築工事
（設計）

2-14-1 都度工事課
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

設計着手時・ 着手届（設計）

【要求水準書】
・業務体制
 ※詳細は第6章 6.1(4)ア
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

都度

2-16-1 改築工事
（設計）

設計図書の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準書】
・システム性能
  ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3)
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

都度工事課
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

設計完了時・ 設計図書

2-19-1 都度工事課
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事着手時

都度

・ 着手届（工事）

【要求水準書】
・業務体制
 ※詳細は第6章 6.1(4)イ、ウ
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

着手届の提出
（工事名称）

改築工事
（工事） 都度
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市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）
2．改築部門（R2　電気設備改築工事その２）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

書類
セルフ

モニタリング
頻度

担当課 頻度
結果

備考
運営権者による評価

備考 確認者 頻度
結果

No 項目 主な業務 要求水準 チェック項目

2-20-1 改築工事
（工事）

変更実施工程表の提出
の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・施工管理
  ※詳細は第6章6.4(3)(オ)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 変更実施工程表 変更時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課 都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

□ 以下の図書から変更があった図書のみ提出
  ・ 設計図書

□    ・ 検討書・計算書

□     ・ 設計図

□   ・ 機器仕様書

□    ・ 製作仕様書

□     ・ 機器製作図・承諾図

□   ・ 工事費

□     ・ 工事費内訳書

□ 　　・ 管理諸費内訳書

□   ・ 見積書等価格設定資料

□ 以下の内容が正しく記載されているか
  ・ 工事概要書

□   ・ 主要資材

□ ・ 施工方法（仮設計画含む）

□   ・ 施工管理方法

□   ・ 安全管理

□   ・ 緊急時の体制及び対応

2-23-1 改築工事
（工事）

施工体制台帳の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・業務体制
  ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ
【実施契約書】
 ・第3者への委託
  ※詳細は第24条第2項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 施工体制台帳・施工体系図 現場施工着手
前、変更時

・ 要求水準書
・ 実施契約書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課 都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-24-1 改築工事
（工事）

工場検査報告書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 工場検査報告書 機器搬入前
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課 都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-25-1 改築工事
（工事）

試運転・性能試験計画
書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・試運転及び性能試験
  ※詳細は第6章 6.4 (3) イ
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 試運転・性能試験計画書 実施前
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課 都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-26-1 改築工事
（工事）

繰越調書の提出
（工事件名）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・市による改築に係る業務に要する費用の
支払い
  ※詳細は第42条第5項、第43条第6項
【モニタリング基本計画書】
・記載なし

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 繰越調書 当該事業年度の
12月15日まで

・ 実施契約書
・ 業務チェックリスト

工事課
当該事業年度
の12月15日ま

で
－ － － － － － － － － － － －

当該事業年度
の12月15日ま

で
－ － － － － － － － － － － －

変更時
又は、
追加時

2-21-1 改築工事
（工事）

変更承諾図書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・システム性能
  ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3)
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・ 制作図及び施工図等の提出
  ※詳細は第6章6.4(3)(ウ)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

・ 変更承諾図書 － － －都度工事課
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

－ － － －－ － － － － － － － －都度 － － －－ － － － －

改築工事
（工事）

2-22-1 －－都度工事課
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

現場施工着手
前、変更時

・ 施工計画書
・ 変更施工計画書

【要求水準書】
・業務体制
  ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ
・ 工事業務
  ※詳細は第6章6.4(3)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2 (3) ~ (6)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

施工計画書の提出
（工事名称）

－ － － － －－ － － － － － －都度 － － － －－ － － － －

9



市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）
2．改築部門（R2　電気設備改築工事その２）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

書類
セルフ

モニタリング
頻度

担当課 頻度
結果

備考
運営権者による評価

備考 確認者 頻度
結果

No 項目 主な業務 要求水準 チェック項目

□ 以下の内容が正しく記載されているか
  ・ 工事完成図

□   ・ 機器仕様書

□   ・ 機器取扱説明書

□   ・ 組織票、アフターサービス

□   ・ 施工管理記録

□  ・ 運転操作に関する説明書

□ ・ 官公庁手続き書類

□   ・ 工事請負契約書（写）

□ 　・ 工事写真帳 （電子データ）

□ 　・ 電子データ

2-28-1 改築工事
（工事）

施設情報システムへの登
録
（工事名称）

【要求水準書】
・保全管理への対応
  ※詳細は 第6章6.4 (3) ア (ク)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 施設情報システムへの登録  ・該当なし 工事完成時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課 都度 － － － － － 適合 － － － － － －

・9月27日受付

都度 － － － － － 適合 － － － － － －

・9月27日受付

2-29-1 改築工事
（工事）

セルフモニタリング結果報
告書の提出
（工事名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング結果報告書（工
事） 工事完成時 ・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト
工事課 都度 － － － － － 適合 － － － － － －

・9月27日受付

都度 － － － － － 適合 － － － － － －

・9月27日受付

2-30-1 改築工事
（工事）

事故報告書の提出
（工事名称）

【要求水準】
・災害、事故等の緊急時の対応
  ※詳細は第3章3.1(2)参照
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 事故報告書 随時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課 都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-31-1 その他 その他改築関連資料の
提出

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 市が必要とする書類 随時 ・ モニタリング基本計画書 工事課 都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

－

・5月7日受付

－ － － － － － － － －

・5月7日受付

適合－都度－ － － － － － － － －都度工事課
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事完成時・ 完成図書（金文字、黒表紙）

【要求水準書】
・試運転及び性能試験

  ※詳細は第6章 6.4 (3) ウ
【実施契約書】

 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】

・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)

・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

工事完成図書の提出
（工事名称）

改築工事
（工事）

2-27-1 適合－ －
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市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）
2．改築部門（R2 汚水ポンプ機械設備改築工事）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

□ ・ 業務体制が添付されているか
　（HWS内製にて設計を行った場合）

□ ・ 要求水準書又は、特記仕様書、仕様書が
添付されているか

□ ・ 予定価格設計書が添付されているか
　（入札の場合は概算）

2-13-2 改築工事
（設計）

セルフモニタリング確認様
式の提出
（設計）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリングの基本的な考え方
  ※詳細は2章2.1(2)

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング確認様式（設
計） 工事着手前 ・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト 都度 都度

□ ・ 配置予定技術者の保有資格について審査
したか

□ ・ 業務委託契約書が添付されているか（委託
した場合）

□ ・ 予定価格設計書が添付されているか（委託
した場合）

□
・ 契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓
書により左記実施契約書を満たしていることを
確認したか（委託した場合）

□
・ 契約前にHWS自ら入札参加停止中または
入札排除期間中でないことを確認したか（委
託した場合）

2-15-2 改築工事
（設計）

業務計画書の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 業務計画書（設計） 設計着手時 ・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト 都度 都度

□ 以下の内容が正しく記載されているか
  ・検討書・計算書

□   ・設計図

□   ・機器仕様書

□   　・製作仕様書

□   　・機器製作図・承諾図

□   ・工事実施工程表

□   ・工事費 （設計単体委託の場合は
概算）

□   　・工事費内訳書（設計単体委託の場合は
概算）

□  　・見積書等価格設定資料

2-17-2 改築工事
（設計）

セルフモニタリング結果報
告書の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング結果報告書（設
計） 設計完了時 ・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト 都度 都度

2-18-2 改築工事
（工事）

セルフモニタリング確認様
式の提出
（工事名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング確認様式（工
事） 工事着手前 ・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト 都度 都度

都度設計図書の提出
（工事又は委託名称）

改築工事
（設計）

2-16-2

【要求水準書】
・システム性能
  ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3)
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

都度
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

設計完了時・ 設計図書

都度

【要求水準書】
・業務体制
 ※詳細は第6章 6.1(4)ア
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

着手届の提出
（工事又は委託名称）

改築工事
（設計）

2-14-2 都度
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

設計着手時・ 着手届（設計）

都度
入札又は、
委託および
請負契約前

・ 事前通知書

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

書類
セルフ

モニタリング
頻度

頻度
結果

備考
運営権者による評価

備考 頻度
結果

No 項目 主な業務 要求水準 チェック項目

【要求水準書】
・委託に関する事項
  ※詳細は第2章2.2.(2)
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・記載なし

事前通知書の提出事前通知2-1-2 都度
・ 要求水準書
・ 実施契約書

・ 業務チェックリスト
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市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）
2．改築部門（R2 汚水ポンプ機械設備改築工事）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

書類
セルフ

モニタリング
頻度

頻度
結果

備考
運営権者による評価

備考 頻度
結果

No 項目 主な業務 要求水準 チェック項目

□ ・ 配置予定技術者の保有資格について審査
したか

□ ・ 請負工事契約書が添付されているか

□
・ 契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓
書により左記実施契約書を満たしていることを
確認したか

□ ・ 契約前にHWS自ら入札参加停止中または
入札排除期間中でないことを確認したか

2-20-2 改築工事
（工事）

変更実施工程表の提出
の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・施工管理
  ※詳細は第6章6.4(3)(オ)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 変更実施工程表 変更時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

□ 以下の図書から変更があった図書のみ提出
  ・ 設計図書

□     ・ 検討書・計算書

□     ・ 設計図

□   ・ 機器仕様書

□      ・ 製作仕様書

□       ・ 機器製作図・承諾図

□     ・ 工事費

□      ・ 工事費内訳書

□  　　・ 管理諸費内訳書

□        ・ 見積書等価格設定資料

□ 以下の内容が正しく記載されているか
  ・ 工事概要書

□   ・ 主要資材

□   ・ 施工方法（仮設計画含む）

□   ・ 施工管理方法

□   ・ 安全管理

□   ・ 緊急時の体制及び対応

2-23-2 改築工事
（工事）

施工体制台帳の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・業務体制
  ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ
【実施契約書】
 ・第3者への委託
  ※詳細は第24条第2項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 施工体制台帳・施工体系図 現場施工着手
前、変更時

・ 要求水準書
・ 実施契約書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-24-2 改築工事
（工事）

工場検査報告書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 工場検査報告書 機器搬入前
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

－ － － － －－ － － － －－ －－都度－ － － － －－ － － － －2-22-2 改築工事
（工事）

－都度
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

現場施工着手
前、変更時

・ 施工計画書
・ 変更施工計画書

施工計画書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・業務体制
  ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ
・ 工事業務
  ※詳細は第6章6.4(3)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2 (3) ~ (6)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

－ － － －－ － － － －－－都度 －改築工事
（工事）

2-21-2

【要求水準書】
・システム性能
  ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3)
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・ 制作図及び施工図等の提出
  ※詳細は第6章6.4(3)(ウ)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

・ 変更承諾図書 －－都度
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

変更時
又は、
追加時

変更承諾図書の提出
（工事名称）

－ － － － － － － － － －

改築工事
（工事）

2-19-2
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事着手時・ 着手届（工事）

【要求水準書】
・業務体制
 ※詳細は第6章 6.1(4)イ、ウ
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

着手届の提出
（工事名称） 都度 都度
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市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）
2．改築部門（R2 汚水ポンプ機械設備改築工事）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

書類
セルフ

モニタリング
頻度

頻度
結果

備考
運営権者による評価

備考 頻度
結果

No 項目 主な業務 要求水準 チェック項目

2-25-2 改築工事
（工事）

試運転・性能試験計画
書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・試運転及び性能試験
  ※詳細は第6章 6.4 (3) イ
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 試運転・性能試験計画書 実施前
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-26-2 改築工事
（工事）

繰越調書の提出
（工事件名）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・市による改築に係る業務に要する費用の支
払い
  ※詳細は第42条第5項、第43条第6項
【モニタリング基本計画書】
・記載なし

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 繰越調書 当該事業年度の
12月15日まで

・ 実施契約書
・ 業務チェックリスト

当該事業年度
の12月15日ま

で
－ － － － － － － － － － － －

当該事業年度
の12月15日ま

で
－ － － － － － － － － － － －

□ 以下の内容が正しく記載されているか
  ・ 工事完成図

□   ・ 機器仕様書

□   ・ 機器取扱説明書

□   ・ 組織票、アフターサービス

□   ・ 施工管理記録

□   ・ 運転操作に関する説明書

□   ・ 官公庁手続き書類

□   ・ 工事請負契約書（写）

□ 　・ 工事写真帳 （電子データ）

□ 　・ 電子データ

2-28-2 改築工事
（工事）

施設情報システムへの登
録
（工事名称）

【要求水準書】
・保全管理への対応
  ※詳細は 第6章6.4 (3) ア (ク)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 施設情報システムへの登録  ・該当なし 工事完成時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 適合 － － － － － － － － － － －

・4月25日受付

都度 適合 － － － － － － － － － － －

・4月25日受付

2-29-2 改築工事
（工事）

セルフモニタリング結果報
告書の提出
（工事名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング結果報告書（工
事） 工事完成時 ・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト 都度 適合 － － － － － － － － － － －

・4月25日受付

都度 適合 － － － － － － － － － － －

・4月25日受付

2-30-2 改築工事
（工事）

事故報告書の提出
（工事名称）

【要求水準】
・災害、事故等の緊急時の対応
  ※詳細は第3章3.1(2)参照
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 事故報告書 随時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-31-2 その他 その他改築関連資料の
提出

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 市が必要とする書類 随時 ・ モニタリング基本計画書 都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

－ － － － － － －－適合都度
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事完成時・ 完成図書（金文字、黒表紙）

【要求水準書】
・試運転及び性能試験
  ※詳細は第6章 6.4 (3) ウ
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

工事完成図書の提出
（工事名称）

改築工事
（工事）

2-27-2 － － －

・４月10日受付

－適合都度 －

・４月10日受付

－ － － － － － － － －
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市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）
2．改築部門（R5　電気設備改築工事その３）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

□ ・ 業務体制が添付されているか
　（HWS内製にて設計を行った場合）

□ ・ 要求水準書又は、特記仕様書、仕様書が
添付されているか

□ ・ 予定価格設計書が添付されているか
　（入札の場合は概算）

2-13-3 改築工事
（設計）

セルフモニタリング確認様
式の提出
（設計）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリングの基本的な考え方
  ※詳細は2章2.1(2)

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ セルフモニタリング確認様式（設
計）

工事着手前 ・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト 都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

□ ・ 配置予定技術者の保有資格について審査
したか

□ ・ 業務委託契約書が添付されているか（委託
した場合）

□ ・ 予定価格設計書が添付されているか（委託
した場合）

□
・ 契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓
書により左記実施契約書を満たしていることを
確認したか（委託した場合）

□
・ 契約前にHWS自ら入札参加停止中または
入札排除期間中でないことを確認したか（委
託した場合）

2-15-3 改築工事
（設計）

業務計画書の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 業務計画書（設計）

設計着手時 ・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト 都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

□ 以下の内容が正しく記載されているか
  ・検討書・計算書

□   ・設計図

□   ・機器仕様書

□   　・製作仕様書

□   　・機器製作図・承諾図

□   ・工事実施工程表

□   ・工事費 （設計単体委託の場合は
概算）

□ 　・工事費内訳書（設計単体委託の場合は
概算）

□   　・見積書等価格設定資料

2-17-3 改築工事
（設計）

セルフモニタリング結果報
告書の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ セルフモニタリング結果報告書（設
計）

設計完了時 ・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト 都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-18-3 改築工事
（工事）

セルフモニタリング確認様
式の提出
（工事名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ セルフモニタリング確認様式（工
事）

工事着手前 ・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト 都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

□ ・ 配置予定技術者の保有資格について審査
したか

□ ・ 請負工事契約書が添付されているか

□
・ 契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓
書により左記実施契約書を満たしていることを
確認したか

□ ・ 契約前にHWS自ら入札参加停止中または
入札排除期間中でないことを確認したか

－ － － － －－ － － － －－－都度－ － － － －－ － － － －

【要求水準書】
・業務体制
 ※詳細は第6章 6.1(4)イ、ウ
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

着手届の提出
（工事名称）

改築工事
（工事）

2-19-3 工事着手時・ 着手届（工事）

－ －

－－都度
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

－ － － － －－－ － － －都度－ － － －－ － － － －2-16-3 －－－・ 設計図書

【要求水準書】
・システム性能
  ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3)
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

設計図書の提出
（工事又は委託名称）

改築工事
（設計） 設計完了時 都度

・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト

－ － － － － － － － － －－－都度－ － － － －－ － － － －2-14-3 － －・ 着手届（設計）

【要求水準書】
・業務体制
 ※詳細は第6章 6.1(4)ア
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

着手届の提出
（工事又は委託名称）

改築工事
（設計） 設計着手時 都度

・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト

都度事前通知2-1-3
入札又は、
委託および
請負契約前

・ 事前通知書

【要求水準書】
・委託に関する事項
  ※詳細は第2章2.2.(2)
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・記載なし

事前通知書の提出

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 主な業務 要求水準 書類
セルフ

モニタリング
頻度

結果
備考頻度

結果
備考 頻度

運営権者による評価
チェック項目

都度
・ 要求水準書
・ 実施契約書

・ 業務チェックリスト
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市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）
2．改築部門（R5　電気設備改築工事その３）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 主な業務 要求水準 書類
セルフ

モニタリング
頻度

結果
備考頻度

結果
備考 頻度

運営権者による評価
チェック項目

2-20-3 改築工事
（工事）

変更実施工程表の提出
の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・施工管理
  ※詳細は第6章6.4(3)(オ)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 変更実施工程表

変更時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － －

□ 以下の図書から変更があった図書のみ提出
  ・ 設計図書

□     ・ 検討書・計算書

□     ・ 設計図

□     ・ 機器仕様書

□     ・ 製作仕様書

□     ・ 機器製作図・承諾図

□    ・ 工事費

□     ・ 工事費内訳書

□  　　・ 管理諸費内訳書

□    ・ 見積書等価格設定資料

□ 以下の内容が正しく記載されているか
  ・ 工事概要書

□   ・ 主要資材

□   ・ 施工方法（仮設計画含む）

□   ・ 施工管理方法

□   ・ 安全管理

□   ・ 緊急時の体制及び対応

2-23-3 改築工事
（工事）

施工体制台帳の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・業務体制
  ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ
【実施契約書】
 ・第3者への委託
  ※詳細は第24条第2項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 施工体制台帳・施工体系図

現場施工着手
前、変更時

・ 要求水準書
・ 実施契約書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － 適合 適合 適合 － － － 適合 － － － －

・5月23日受付（施工体制台帳・施
工体系・再請負通知書（第２回））
・6月11日受付（施工体制台帳・施
工体系・再請負通知書（第3回））
・7月8日受付（施工体制台帳・施工
体系・再請負通知書（第4回））
・11月21日受付（施工体制台帳・施
工体系・再請負通知書（第5回））

都度 － 適合 適合 適合 － － － 適合 － － － －

・5月23日受付（施工体制台
帳・施工体系・再請負通知書
（第２回））
・6月11日受付（施工体制台
帳・施工体系・再請負通知書
（第3回））
・7月8日受付（施工体制台帳・
施工体系・再請負通知書（第4
回））
・11月21日受付（施工体制台
帳・施工体系・再請負通知書
（第5回））

2-24-3 改築工事
（工事）

工場検査報告書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 工場検査報告書

機器搬入前
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － － － － － － 適合 適合 適合 適合 適合

・11月14日受付（工場検査報告書
（第２回））
・12月13日受付（工場検査報告書
（第3回））
・12月24日受付（工場検査報告書
（第4回））
・1月8日受付（工場検査報告書（第
5回）
・1月30日受付（工場検査報告書
（第6回）
・2月13日受付（工場検査報告書
（第7回）
・3月6日受付（工場検査報告書（第
８回））

都度 － － － － － － － 適合 適合 適合 適合 適合

・11月14日受付（工場検査報告書
（第２回））
・12月13日受付（工場検査報告書
（第3回））
・12月24日受付（工場検査報告書
（第4回））
・1月8日受付（工場検査報告書（第
5回）
・1月30日受付（工場検査報告書
（第6回）
・2月13日受付（工場検査報告書
（第7回）
・3月6日受付（工場検査報告書（第
８回））

2-25-3 改築工事
（工事）

試運転・性能試験計画
書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・試運転及び性能試験
  ※詳細は第6章 6.4 (3) イ
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 試運転・性能試験計画書

実施前
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － － － － － － 適合 － － － －

・11月26日受付（試運転計画
書（汚泥脱水設備））

都度 － － － － － － － 適合 － － － －

・11月26日受付（試運転計画
書（汚泥脱水設備））

－ － －－ － － － －
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

－ 適合適合適合都度

・5月27日受付（機器製作第２
回）
・6月18日承諾（機器製作第２
回）
・6月18日受付（施工図第２
回）
・7月4日承諾（施工図第２
回）
・7月19日受付（機器製作第３
回）
・8月30日承諾（機器製作第３
回）
・8月6日受付（施工図第３
回）
・9月4日承諾（施工図第３
回）
・9月13日受付（施工図第４
回）
・9月26日承諾（施工図第４
回）
・9月27日受付（施工図第５
回）
・10月9日承諾（施工図第５
回）
・12月24日受付（施工図第６
回）
・1月14日承諾（施工図第６
回）
・2月7日受付（施工図第７

2-22-3 現場施工着手
前、変更時

・ 施工計画書
・ 変更施工計画書

【要求水準書】
・業務体制
  ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ
・ 工事業務
  ※詳細は第6章6.4(3)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2 (3) ~ (6)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

施工計画書の提出
（工事名称）

改築工事
（工事）

・4月3日受付
・5月23日受付（第２回変更）
・7月8日受付（第３回変更）

－ － 同意 同意 －－ 同意 同意 同意 同意

・5月27日受付（機器製作第２
回）
・6月18日承諾（機器製作第２
回）
・6月18日受付（施工図第２
回）
・7月4日承諾（施工図第２
回）
・7月19日受付（機器製作第３
回）
・8月30日承諾（機器製作第３
回）
・8月6日受付（施工図第３
回）
・9月4日承諾（施工図第３
回）
・9月13日受付（施工図第４
回）
・9月26日承諾（施工図第４
回）
・9月27日受付（施工図第５
回）
・10月9日承諾（施工図第５
回）
・12月24日受付（施工図第６
回）
・1月14日承諾（施工図第６
回）
・2月7日受付（施工図第７

－－都度－ － 同意 同意 －－ 同意 同意 同意 同意
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

－－都度改築工事
（工事）

2-21-3

【要求水準書】
・システム性能
  ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3)
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・ 制作図及び施工図等の提出
  ※詳細は第6章6.4(3)(ウ)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

変更承諾図書の提出
（工事名称）

変更時
又は、
追加時

・ 変更承諾図書

－ － － －

・4月3日受付
・5月23日受付（第２回変更）
・7月8日受付（第３回変更）

適合適合都度 － 適合 － － － －
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市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）
2．改築部門（R5　電気設備改築工事その３）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 主な業務 要求水準 書類
セルフ

モニタリング
頻度

結果
備考頻度

結果
備考 頻度

運営権者による評価
チェック項目

2-26-3 改築工事
（工事）

繰越調書の提出
（工事件名）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・市による改築に係る業務に要する費用の支
払い
  ※詳細は第42条第5項、第43条第6項
【モニタリング基本計画書】
・記載なし

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 繰越調書

当該事業年度の
12月15日まで

・ 実施契約書
・ 業務チェックリスト

当該事業年度
の12月15日ま

で
－ － － － － － － － 適合 － － － ・12月13日受付（繰越調書

（R6年度））

当該事業年度
の12月15日ま

で
－ － － － － － － － 適合 － － －

・12月13日受付（繰越調書
（R6年度））
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市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）
2．改築部門（R5　電気設備改築工事その３）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 主な業務 要求水準 書類
セルフ

モニタリング
頻度

結果
備考頻度

結果
備考 頻度

運営権者による評価
チェック項目

□ 以下の内容が正しく記載されているか
  ・ 工事完成図

□   ・ 機器仕様書

□   ・ 機器取扱説明書

□   ・ 組織票、アフターサービス

□  ・ 施工管理記録

□  ・ 運転操作に関する説明書

□   ・ 官公庁手続き書類

□   ・ 工事請負契約書（写）

□ 　・ 工事写真帳 （電子データ）

□ 　・ 電子データ

2-28-3 改築工事
（工事）

施設情報システムへの登
録
（工事名称）

【要求水準書】
・保全管理への対応
  ※詳細は 第6章6.4 (3) ア (ク)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 施設情報システムへの登録

 ・該当なし

工事完成時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-29-3 改築工事
（工事）

セルフモニタリング結果報
告書の提出
（工事名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ セルフモニタリング結果報告書（工
事）

工事完成時 ・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト 都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-30-3 改築工事
（工事）

事故報告書の提出
（工事名称）

【要求水準】
・災害、事故等の緊急時の対応
  ※詳細は第3章3.1(2)参照
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 事故報告書

随時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-31-3 その他 その他改築関連資料の
提出

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

・ 市が必要とする書類

随時 ・ モニタリング基本計画書 都度 － － － － － － － － － － 適合 －

・２月27日受付（出来高確認
請求書（R5年度繰越分））
・２月27日受付（出来高確認
請求書（R6年度））
・２月27日受付（出来高検査
実施報告書（R5年度繰越
分））
・２月27日受付（出来高検査
実施報告書（R6年度））

都度 － － － － － － － － － － 適合 －

・２月27日受付（出来高確認
請求書（R5年度繰越分））
・２月27日受付（出来高確認
請求書（R6年度））
・２月27日受付（出来高検査
実施報告書（R5年度繰越
分））
・２月27日受付（出来高検査
実施報告書（R6年度））

－ － －都度 － － － － － － － －－－ －－ － － － － － － － －改築工事
（工事）

2-27-3 工事完成時・ 完成図書（金文字、黒表紙）

【要求水準書】
・試運転及び性能試験
  ※詳細は第6章 6.4 (3) ウ
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

工事完成図書の提出
（工事名称） 都度

・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト
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市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）
2．改築部門（R4　汚泥濃縮及び汚泥脱水機械設備改築工事）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

□・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

□・ 業務体制が添付されているか
　（HWS内製にて設計を行った場合）

□・ 要求水準書又は、特記仕様書、仕様書が
添付されているか

□・ 予定価格設計書が添付されているか
　（入札の場合は概算）

2-13-4 改築工事
（設計）

セルフモニタリング確認様
式の提出
（設計）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリングの基本的な考え方
  ※詳細は2章2.1(2)

□・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング確認様式（設
計） 工事着手前 ・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト 都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

□・ 配置予定技術者の保有資格について審査
したか

□・ 業務委託契約書が添付されているか（委託
した場合）

□・ 予定価格設計書が添付されているか（委託
した場合）

□
・ 契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓
書により左記実施契約書を満たしていることを
確認したか（委託した場合）

□
・ 契約前にHWS自ら入札参加停止中または
入札排除期間中でないことを確認したか（委
託した場合）

2-15-4 改築工事
（設計）

業務計画書の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 業務計画書（設計） 設計着手時 ・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト 都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

□以下の内容が正しく記載されているか
  ・検討書・計算書

□  ・設計図

□  ・機器仕様書

□  　・製作仕様書

□  　・機器製作図・承諾図

□  ・工事実施工程表

□  ・工事費 （設計単体委託の場合は
概算）

□  　・工事費内訳書（設計単体委託の場合
は概算）

□  　・見積書等価格設定資料

2-17-4 改築工事
（設計）

セルフモニタリング結果報
告書の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング結果報告書（設
計） 設計完了時 ・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト 都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-18-4 改築工事
（工事）

セルフモニタリング確認様
式の提出
（工事名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング確認様式（工
事） 工事着手前 ・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト 都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

□・ 配置予定技術者の保有資格について審査
したか

□・ 請負工事契約書が添付されているか

□
・ 契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓
書により左記実施契約書を満たしていることを
確認したか

□・ 契約前にHWS自ら入札参加停止中または
入札排除期間中でないことを確認したか

－ － － －－ － － － －－ － －都度－ － － － －－ － － － －改築工事
（工事）

2-19-4
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事着手時・ 着手届（工事）

【要求水準書】
・業務体制
 ※詳細は第6章 6.1(4)イ、ウ
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

着手届の提出
（工事名称）

－－都度

－ － － － － － － － － －－ －－都度

【要求水準書】
・システム性能
  ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3)
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

設計図書の提出
（工事又は委託名称）

改築工事
（設計）

2-16-4 都度
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

設計完了時・ 設計図書 －－ － － － － － － － － －

－ － － － －－ － － － －－－都度－ － － － －－ － － － －改築工事
（設計）

2-14-4
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

設計着手時・ 着手届（設計）

【要求水準書】
・業務体制
 ※詳細は第6章 6.1(4)ア
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

着手届の提出
（工事又は委託名称）

－－都度

都度事前通知2-1-4 都度
・ 要求水準書
・ 実施契約書

・ 業務チェックリスト

入札又は、
委託および
請負契約前

第三者機関によるモニタリング

頻度
確認方法 結果

備考
運営権者による評価

頻度書類
セルフ

モニタリング
頻度

チェック項目

・ 事前通知書

【要求水準書】
・委託に関する事項
  ※詳細は第2章2.2.(2)
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・記載なし

事前通知書の提出

No 項目 主な業務 要求水準
結果

備考

市によるモニタリング
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市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）
2．改築部門（R4　汚泥濃縮及び汚泥脱水機械設備改築工事）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

第三者機関によるモニタリング

頻度
確認方法 結果

備考
運営権者による評価

頻度書類
セルフ

モニタリング
頻度

チェック項目No 項目 主な業務 要求水準
結果

備考

市によるモニタリング

2-20-4 改築工事
（工事）

変更実施工程表の提出
の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・施工管理
  ※詳細は第6章6.4(3)(オ)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 変更実施工程表 変更時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

□以下の図書から変更があった図書のみ提出
  ・ 設計図書

□    ・ 検討書・計算書

□    ・ 設計図

□   ・ 機器仕様書

□      ・ 製作仕様書

□    ・ 機器製作図・承諾図

□    ・ 工事費

□      ・ 工事費内訳書

□ 　　・ 管理諸費内訳書

□    ・ 見積書等価格設定資料

□以下の内容が正しく記載されているか
  ・ 工事概要書

□  ・ 主要資材

□  ・ 施工方法（仮設計画含む）

□  ・ 施工管理方法

□  ・ 安全管理

□  ・ 緊急時の体制及び対応

2-23-4 改築工事
（工事）

施工体制台帳の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・業務体制
  ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ
【実施契約書】
 ・第3者への委託
  ※詳細は第24条第2項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 施工体制台帳・施工体系図 現場施工着手
前、変更時

・ 要求水準書
・ 実施契約書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － 適合 適合 － － － － － － － 適合 適合

・6月5日受付（施工体制台帳・
施工体系図（第４回））
・2月14日受付（施工体制台
帳・施工体系図（第５回））
・3月12日受付（施工体制台
帳・施工体系図（第6回））
・3月21日受付（施工体制台
帳・施工体系図（第7回））

都度 － 適合 適合 － － － － － － － 適合 適合

・6月5日受付（施工体制台帳・
施工体系図（第４回））
・2月14日受付（施工体制台
帳・施工体系図（第５回））
・3月12日受付（施工体制台
帳・施工体系図（第6回））
・3月21日受付（施工体制台
帳・施工体系図（第7回））

2-24-4 改築工事
（工事）

工場検査報告書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 工場検査報告書 機器搬入前
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － 適合 － － － 適合 適合 － － 適合 適合 適合

・9月2日受付（工事検査報告
書第５回）
・9月27日受付（工事検査報告
書第6回）
・10月25日受付（工場検査報
告書第7回）
・1月30日受付（工場検査報告
書第8回）
・2月14日受付（工場検査報告
書第9回）
・2月14日受付（工場検査報告

都度 － 適合 － － － 適合 適合 － － 適合 適合 適合

・9月2日受付（工事検査報告
書第５回）
・9月27日受付（工事検査報告
書第6回）
・10月25日受付（工場検査報
告書第7回）
・1月30日受付（工場検査報告
書第8回）
・2月14日受付（工場検査報告
書第9回）
・2月14日受付（工場検査報告

2-25-4 改築工事
（工事）

試運転・性能試験計画
書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・試運転及び性能試験
  ※詳細は第6章 6.4 (3) イ
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 試運転・性能試験計画書 実施前
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-26-4 改築工事
（工事）

繰越調書の提出
（工事件名）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・市による改築に係る業務に要する費用の支
払い
  ※詳細は第42条第5項、第43条第6項
【モニタリング基本計画書】
・記載なし

□・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 繰越調書 当該事業年度の
12月15日まで

・ 実施契約書
・ 業務チェックリスト

当該事業年度
の12月15日ま

で
－ － － － － － － － 適合 － － 適合

・12月13日受付（繰越調書
（R６年度））
・3月19日受付（繰越調書（R
６年度）） 当該事業年度

の12月15日ま
で

－ － － － － － － － 適合 － － 適合

・12月13日受付（繰越調書
（R６年度））
・3月19日受付（繰越調書（R
６年度））

適合 － － 適合

・6月28日受付（変更施工計画
書（第４回））
・12月13日受付（変更施工計
画書（第５回））
・3月21日受付（変更施工計画
書（第6回））

－ － － － －－適合 適合都度

・6月28日受付（変更施工計画
書（第４回））
・12月13日受付（変更施工計
画書（第５回））
・3月21日受付（変更施工計画
書（第6回））

－ 適合 － － 適合適合 － － － －－適合都度

【要求水準書】
・業務体制
  ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ
・ 工事業務
  ※詳細は第6章6.4(3)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2 (3) ~ (6)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順

施工計画書の提出
（工事名称）

改築工事
（工事）

・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト

現場施工着手
前、変更時

・ 施工計画書
・ 変更施工計画書

2-22-4

同意 － － 同意

・4月10日受付（変更第11回）
・4月24日承諾（変更第11回）
・4月25日受付（変更第12回）
・5月30日承諾（変更第12回）
・6月3日受付（変更第14回）
・6月20日承諾（変更第14回）
・6月5日受付（変更第13回）
・７月４日承諾（変更第13
回）
・6月25日受付（変更第15回）
・７月４日承諾（変更第15
回）
・7月23日受付（変更第16回）
・8月14日承諾（変更第16回）
・9月2日受付（変更第18回）
・9月17日承諾（変更第18回）
・9月2日受付（変更第17回）
・10月4日承諾（変更第17回）
・9月2日受付（変更第19回）
・10月8日承諾（変更第19回）
・9月27日受付（変更第20回）
・10月9日承諾（変更第20回）
・10月25日受付（変更第21
回）
・12月16日承諾　（変更第21
回）
・12月13日受付（変更第22

同意 同意 同意 同意 －

・4月10日受付（変更第11回）
・4月24日承諾（変更第11回）
・4月25日受付（変更第12回）
・5月30日承諾（変更第12回）
・6月3日受付（変更第14回）
・6月20日承諾（変更第14回）
・6月5日受付（変更第13回）
・７月４日承諾（変更第13
回）
・6月25日受付（変更第15回）
・７月４日承諾（変更第15
回）
・7月23日受付（変更第16回）
・8月14日承諾（変更第16回）
・9月2日受付（変更第18回）
・9月17日承諾（変更第18回）
・9月2日受付（変更第17回）
・10月4日承諾（変更第17回）
・9月2日受付（変更第19回）
・10月8日承諾（変更第19回）
・9月27日受付（変更第20回）
・10月9日承諾（変更第20回）
・10月25日受付（変更第21
回）
・12月16日承諾　（変更第21
回）
・12月13日受付（変更第22

同意－同意都度－ 同意 － － 同意同意 同意 同意 同意 同意－同意改築工事
（工事）

2-21-4
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

変更時
又は、
追加時

・ 変更承諾図書

【要求水準書】
・システム性能
  ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3)
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・ 制作図及び施工図等の提出
  ※詳細は第6章6.4(3)(ウ)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

変更承諾図書の提出
（工事名称） 都度
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市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）
2．改築部門（R4　汚泥濃縮及び汚泥脱水機械設備改築工事）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

第三者機関によるモニタリング

頻度
確認方法 結果

備考
運営権者による評価

頻度書類
セルフ

モニタリング
頻度

チェック項目No 項目 主な業務 要求水準
結果

備考

市によるモニタリング

□以下の内容が正しく記載されているか
  ・ 工事完成図

□  ・ 機器仕様書

□  ・ 機器取扱説明書

□ ・ 組織票、アフターサービス

□  ・ 施工管理記録

□  ・ 運転操作に関する説明書

□  ・ 官公庁手続き書類

□  ・ 工事請負契約書（写）

□　・ 工事写真帳 （電子データ）

□　・ 電子データ

2-28-4 改築工事
（工事）

施設情報システムへの登
録
（工事名称）

【要求水準書】
・保全管理への対応
  ※詳細は 第6章6.4 (3) ア (ク)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□・ 施設情報システムへの登録  ・該当なし 工事完成時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-29-4 改築工事
（工事）

セルフモニタリング結果報
告書の提出
（工事名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング結果報告書（工
事） 工事完成時 ・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト 都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-30-4 改築工事
（工事）

事故報告書の提出
（工事名称）

【要求水準】
・災害、事故等の緊急時の対応
  ※詳細は第3章3.1(2)参照
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 事故報告書 随時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-31-4 その他 その他改築関連資料の
提出

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 市が必要とする書類 随時 ・ モニタリング基本計画書 都度 － 適合 － － － － － 適合 適合 － － 適合

・11月27日受付（打合せ議事
録）
・12月10日受付（打合議事
録）
・3月21日受付（R6年度出来
形検査実施報告書）
・3月21日受付（R6年度出来
形確認請求書）
・3月26日受付（出来形確認検
査（R6年度出来形議事録））

都度 － 適合 － － － － － 適合 適合 － － 適合

・11月27日受付（打合せ議事
録）
・12月10日受付（打合議事
録）
・3月21日受付（R6年度出来
形検査実施報告書）
・3月21日受付（R6年度出来
形確認請求書）
・3月26日受付（出来形確認検
査（R6年度出来形議事録））

－ － － －－ － － － －－－ －都度－ － － － －－ － － － －－－都度
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事完成時・ 完成図書（金文字、黒表紙）

【要求水準書】
・試運転及び性能試験
  ※詳細は第6章 6.4 (3) ウ
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

2-27-4 改築工事
（工事）

工事完成図書の提出
（工事名称）
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市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）
2．改築部門（R4　建築機械及び建築電気設備改築工事）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

□
□ ・ 業務体制が添付されているか

　（HWS内製にて設計を行った場合）

□ ・ 要求水準書又は、特記仕様書、仕様書が
添付されているか

□ ・ 予定価格設計書が添付されているか
　（入札の場合は概算）

2-13-5 改築工事
（設計）

セルフモニタリング確認様
式の提出
（設計）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリングの基本的な考え方
  ※詳細は2章2.1(2)

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング確認様式（設
計） 工事着手前 ・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト 都度 都度

□ ・ 配置予定技術者の保有資格について審査
したか

□ ・ 業務委託契約書が添付されているか（委託
した場合）

□ ・ 予定価格設計書が添付されているか（委託
した場合）

□
・ 契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓
書により左記実施契約書を満たしていることを
確認したか（委託した場合）

□
・ 契約前にHWS自ら入札参加停止中または
入札排除期間中でないことを確認したか（委
託した場合）

2-15-5 改築工事
（設計）

業務計画書の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 業務計画書（設計） 設計着手時 ・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト 都度 都度

□ 以下の内容が正しく記載されているか
  ・検討書・計算書

□   ・設計図

□   ・機器仕様書

□   　・製作仕様書

□   　・機器製作図・承諾図

□   ・工事実施工程表

□   ・工事費 （設計単体委託の場合は
概算）

□   　・工事費内訳書（設計単体委託の場合
は概算）

□   　・見積書等価格設定資料

2-17-5 改築工事
（設計）

セルフモニタリング結果報
告書の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング結果報告書（設
計） 設計完了時 ・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト 都度 都度

2-18-5 改築工事
（工事）

セルフモニタリング確認様
式の提出
（工事名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング確認様式（工
事） 工事着手前 ・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト 都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

□ ・ 配置予定技術者の保有資格について審査
したか

□ ・ 請負工事契約書が添付されているか

□
・ 契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓
書により左記実施契約書を満たしていることを
確認したか

□ ・ 契約前にHWS自ら入札参加停止中または
入札排除期間中でないことを確認したか

－－ － － － － － － － － － －都度－ － － － －－ － － － －・ 着手届（工事） －－都度2-19-5 改築工事
（工事）

着手届の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・業務体制
 ※詳細は第6章 6.1(4)イ、ウ
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト
工事着手時

都度都度
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度

2-16-5 設計完了時・ 設計図書改築工事
（設計）

設計図書の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準書】
・システム性能
  ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3)
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

着手届の提出
（工事又は委託名称）

改築工事
（設計）

2-14-5 ・ 着手届（設計）

【要求水準書】
・業務体制
 ※詳細は第6章 6.1(4)ア
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

設計着手時 都度
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度

第三者機関によるモニタリング

書類
セルフ

モニタリング
頻度

頻度
結果

備考
運営権者による評価

備考 確認者 頻度
結果

市によるモニタリング

事前通知 都度
入札又は、
委託および
請負契約前

・ 事前通知書

【要求水準書】
・委託に関する事項
  ※詳細は第2章2.2.(2)
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・記載なし

事前通知書の提出
・ 要求水準書
・ 実施契約書

・ 業務チェックリスト

No 項目 主な業務 要求水準 チェック項目

2-1-5
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市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）
2．改築部門（R4　建築機械及び建築電気設備改築工事）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

第三者機関によるモニタリング

書類
セルフ

モニタリング
頻度

頻度
結果

備考
運営権者による評価

備考 確認者 頻度
結果

市によるモニタリング

No 項目 主な業務 要求水準 チェック項目

2-20-5 改築工事
（工事）

変更実施工程表の提出
の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・施工管理
  ※詳細は第6章6.4(3)(オ)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 変更実施工程表 変更時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － 適合 － － － － － － － － －

・6月28日受付（第１回変更）

都度 － － 適合 － － － － － － － － －

・6月28日受付（第１回変更）

□ 以下の図書から変更があった図書のみ提出
  ・ 設計図書

□    ・ 検討書・計算書

□    ・ 設計図

□     ・ 機器仕様書

□    ・ 製作仕様書

□    ・ 機器製作図・承諾図

□  ・ 工事費

□   ・ 工事費内訳書

□ 　・ 管理諸費内訳書

□   ・ 見積書等価格設定資料

□   ・ 施工承諾図

□ 以下の内容が正しく記載されているか
  ・ 工事概要書

□   ・ 主要資材

□   ・ 施工方法（仮設計画含む）

□   ・ 施工管理方法

□   ・ 安全管理

□   ・ 緊急時の体制及び対応

2-23-5 改築工事
（工事）

施工体制台帳の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・業務体制
  ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ
【実施契約書】
 ・第3者への委託
  ※詳細は第24条第2項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 施工体制台帳・施工体系図 現場施工着手
前、変更時

・ 要求水準書
・ 実施契約書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 適合 適合 － 適合 － 適合 － － － － － －

・４月5日受付（第9回）
・5月23日受付（第10回）
・7月9日受付（施工体制台帳・
施工体系図(NO.11)）
・9月12日受付（施工体制台
帳・施工体系図(NO.12)） 都度 適合 適合 － 適合 － 適合 － － － － － －

・４月5日受付（第9回）
・5月23日受付（第10回）
・7月9日受付（施工体制台帳・
施工体系図(NO.11)）
・9月12日受付（施工体制台
帳・施工体系図(NO.12)）

2-24-5 改築工事
（工事）

工場検査報告書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 工場検査報告書 機器搬入前
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-25-5 改築工事
（工事）

試運転・性能試験計画
書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・試運転及び性能試験
  ※詳細は第6章 6.4 (3) イ
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 試運転・性能試験計画書 実施前
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-26-5 改築工事
（工事）

繰越調書の提出
（工事件名）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・市による改築に係る業務に要する費用の支
払い
  ※詳細は第42条第5項、第43条第6項
【モニタリング基本計画書】
・記載なし

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 繰越調書 当該事業年度の
12月15日まで

・ 実施契約書
・ 業務チェックリスト

当該事業年度
の12月15日ま

で
－ － － － － － － － － － － －

当該事業年度
の12月15日ま

で
－ － － － － － － － － － － －

－ － － －－ － － －適合適合 適合－ － 都度

・4月3日受付（緊急時の体制-変
更）
・4月3日受付（施工方法-分電盤　機
器搬出）
・4月5日受付（施工方法-石綿調
査）
・5月23日受付（防火区画貫通処理
材　石綿含有建材除去　作業手順
書）
・6月28日受付（汚泥処理棟（追加
工事分）防火区画貫通処理材　石綿
含有建材調査）
・6月28日受付（第１変更）

2-22-5 都度・ 施工計画書
・ 変更施工計画書

【要求水準書】
・業務体制
  ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ
・ 工事業務
  ※詳細は第6章6.4(3)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2 (3) ~ (6)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

施工計画書の提出
（工事名称）

改築工事
（工事）

現場施工着手
前、変更時

－

－

・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト
適合適合 適合 － － － － － － －

－ － － － －－ － －都度 －－ － － －

・7月8日受付（施工承諾図-接
地工事施工図）
・8月8日承諾（施工承諾図-接
地工事施工図）
・8月14日受付（施工承諾図-
分電盤アンカーボルト追加施工
図）
・8月30日承諾（施工承諾図-
分電盤アンカーボルト追加施工
図）

－ 同意－ 同意 － － －－ － －
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度改築工事
（工事）

2-21-5
変更時
又は、
追加時

・ 変更承諾図書

【要求水準書】
・システム性能
  ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3)
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・ 制作図及び施工図等の提出
  ※詳細は第6章6.4(3)(ウ)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

変更承諾図書の提出
（工事名称）

・7月8日受付（施工承諾図-接
地工事施工図）
・8月8日承諾（施工承諾図-接
地工事施工図）
・8月14日受付（施工承諾図-
分電盤アンカーボルト追加施工
図）
・8月30日承諾（施工承諾図-
分電盤アンカーボルト追加施工
図）

・4月3日受付（緊急時の体制-
変更）
・4月3日受付（施工方法-分電
盤　機器搬出）
・4月5日受付（施工方法-石綿
調査）
・5月23日受付（防火区画貫通
処理材　石綿含有建材除去　作
業手順書）
・6月28日受付（汚泥処理棟
（追加工事分）防火区画貫通
処理材　石綿含有建材調査）
・6月28日受付（第１変更）
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市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）
2．改築部門（R4　建築機械及び建築電気設備改築工事）

評価の根拠 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

第三者機関によるモニタリング

書類
セルフ

モニタリング
頻度

頻度
結果

備考
運営権者による評価

備考 確認者 頻度
結果

市によるモニタリング

No 項目 主な業務 要求水準 チェック項目

□ 以下の内容が正しく記載されているか
  ・ 工事完成図

□   ・ 機器仕様書

□   ・ 機器取扱説明書

□   ・ 組織票、アフターサービス

□   ・ 施工管理記録

□   ・ 運転操作に関する説明書

□   ・ 官公庁手続き書類

□   ・ 工事請負契約書（写）

□ 　・ 工事写真帳 （電子データ）

□ 　・ 電子データ

2-28-5 改築工事
（工事）

施設情報システムへの登
録
（工事名称）

【要求水準書】
・保全管理への対応
  ※詳細は 第6章6.4 (3) ア (ク)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 施設情報システムへの登録  ・該当なし 工事完成時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － － － － － － － － － 適合 －

・2月4日受付

都度 － － － － － － － － － － 適合 －

・2月4日受付

2-29-5 改築工事
（工事）

セルフモニタリング結果報
告書の提出
（工事名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング結果報告書（工
事） 工事完成時 ・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト 都度 － － － － － － － － － － 適合 －

・2月4日受付

都度 － － － － － － － － － － 適合 －

・2月4日受付

2-30-5 改築工事
（工事）

事故報告書の提出
（工事名称）

【要求水準】
・災害、事故等の緊急時の対応
  ※詳細は第3章3.1(2)参照
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 事故報告書 随時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-31-5 その他 その他改築関連資料の
提出

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3 □ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 市が必要とする書類 随時 ・ モニタリング基本計画書 都度 － － 適合 － － 適合 適合 適合 － － － －

・６月19日受付（協議書（工期延長
について））
・６月19日受付（打合せ議事録（工
期延長について））
・6月28日受付（建設工事請負変更
契約書（第１回変更））
・9月10日受付（建設工事請負変更
契約書）
・10月25日受付（出来高検査（R5
繰越分）実施報告）
・10月25日受付（工事完成検査実
施報告）
・10月25日受付（工事完成届）
・11月21日受付（完成検査議事
録）

都度 － － 適合 － － 適合 適合 適合 － － － －

・６月19日受付（協議書（工
期延長について））
・６月19日受付（打合せ議事
録（工期延長について））
・6月28日受付（建設工事請負
変更契約書（第１回変更））
・9月10日受付（建設工事請負
変更契約書）
・10月25日受付（出来高検査
（R5繰越分）実施報告）
・10月25日受付（工事完成検
査実施報告）
・10月25日受付（工事完成
届）
・11月21日受付（完成検査議
事録）

－ －－ －－ － 適合 － － 都度 － － － － － 適合 －－改築工事
（工事）

2-27-5

・12月10日受付（完成図書）

－－都度 － － － －工事完成時・ 完成図書（金文字、黒表紙）

【要求水準書】
・試運転及び性能試験

  ※詳細は第6章 6.4 (3) ウ
【実施契約書】

 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】

・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)

・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

工事完成図書の提出
（工事名称）

・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト
－

・12月10日受付（完成図書）
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市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）
2．改築部門（R5　汚泥焼却（４号）設備改築工事）

評価の根拠 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

□ ・ 業務体制が添付されているか
　（HWS内製にて設計を行った場合）

□ ・ 要求水準書又は、特記仕様書、仕様書が
添付されているか

□ ・ 予定価格設計書が添付されているか
　（入札の場合は概算）

2-13-6 改築工事
（設計）

セルフモニタリング確認様
式の提出
（設計）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリングの基本的な考え方
  ※詳細は2章2.1(2)

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング確認様式（設
計） 工事着手前 ・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト
工事課 都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

□ ・ 配置予定技術者の保有資格について審査
したか

□ ・ 業務委託契約書が添付されているか（委
託した場合）

□ ・ 予定価格設計書が添付されているか（委
託した場合）

□
・ 契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓
書により左記実施契約書を満たしていることを
確認したか（委託した場合）

□
・ 契約前にHWS自ら入札参加停止中または
入札排除期間中でないことを確認したか（委
託した場合）

2-15-6 改築工事
（設計）

業務計画書の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 業務計画書（設計） 設計着手時 ・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課 都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

□ 以下の内容が正しく記載されているか
  ・検討書・計算書

□   ・設計図

□   ・機器仕様書

□  　・製作仕様書

□   　・機器製作図・承諾図

□ ・工事実施工程表

□   ・工事費 （設計単体委託の場合は
概算）

□   　・工事費内訳書（設計単体委託の場合
は概算）

□   　・見積書等価格設定資料

2-17-6 改築工事
（設計）

セルフモニタリング結果報
告書の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング結果報告書（設
計） 設計完了時 ・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト
工事課 都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-18-6 改築工事
（工事）

セルフモニタリング確認様
式の提出
（工事名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング確認様式（工
事） 工事着手前 ・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト
工事課 都度 － 適合 － － － － － － － － － －

・5月7日受付

都度 － 適合 － － － － － － － － － －

・5月7日受付

□ ・ 配置予定技術者の保有資格について審査
したか

□ ・ 請負工事契約書が添付されているか

□
・ 契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓
書により左記実施契約書を満たしていることを
確認したか

□ ・ 契約前にHWS自ら入札参加停止中または
入札排除期間中でないことを確認したか

2-20-6 改築工事
（工事）

変更実施工程表の提出
の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・施工管理
  ※詳細は第6章6.4(3)(オ)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 変更実施工程表 変更時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課 都度 － － － － － 適合 － － － － － －

・9月2日受付（変更実施工程表
第１回）

都度 － － － － － 適合 － － － － － －

・9月2日受付（変更実施工程表
第１回）

都度2-1-6

No 項目 主な業務 要求水準
確認（承諾）方法 結果

備考

都度工事課

【要求水準書】
・委託に関する事項
  ※詳細は第2章2.2.(2)
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・記載なし

事前通知書の提出事前通知

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

頻度
確認方法 結果

備考
運営権者による評価

担当課 頻度書類
セルフ

モニタリング
頻度

チェック項目

・ 要求水準書
・ 実施契約書

・ 業務チェックリスト

入札又は、
委託および
請負契約前

・ 事前通知書

2-14-6
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

設計着手時・ 着手届（設計）

【要求水準書】
・業務体制
 ※詳細は第6章 6.1(4)ア
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

着手届の提出
（工事又は委託名称）

改築工事
（設計）

－ －都度工事課 － － － － － － － － － － －

設計完了時・ 設計図書

【要求水準書】
・システム性能
  ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3)
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

－都度 －－ － －－ － － － － －

設計図書の提出
（工事又は委託名称）

改築工事
（設計）

2-16-6 －－都度工事課 － － － － － － － － － －
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

－－都度 － － － － － － － － － －

・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト
工事着手時・ 着手届（工事）

【要求水準書】
・業務体制
 ※詳細は第6章 6.1(4)イ、ウ
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

着手届の提出
（工事名称）

改築工事
（工事）

2-19-6 都度

・5月7日受付

－都度工事課 適合 － － － － － － － － － － － 適合 － － － － － － － － － －

・5月7日受付
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市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）
2．改築部門（R5　汚泥焼却（４号）設備改築工事）

評価の根拠 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次
No 項目 主な業務 要求水準

確認（承諾）方法 結果
備考

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

頻度
確認方法 結果

備考
運営権者による評価

担当課 頻度書類
セルフ

モニタリング
頻度

チェック項目

□ 以下の図書から変更があった図書のみ提出
  ・ 設計図書

□    ・ 検討書・計算書

□   ・ 設計図

□    ・ 機器仕様書

□     ・ 製作仕様書

□    ・ 機器製作図・承諾図

□    ・ 工事費

□   ・ 工事費内訳書

□ 　・ 管理諸費内訳書

□     ・ 見積書等価格設定資料

□ 以下の内容が正しく記載されているか
  ・ 工事概要書

□  ・ 主要資材

□   ・ 施工方法（仮設計画含む）

□   ・ 施工管理方法

□   ・ 安全管理

□   ・ 緊急時の体制及び対応

2-23-6 改築工事
（工事）

施工体制台帳の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・業務体制
  ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ
【実施契約書】
 ・第3者への委託
  ※詳細は第24条第2項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 施工体制台帳・施工体系図 現場施工着手
前、変更時

・ 要求水準書
・ 実施契約書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課 都度 － 適合 － 適合 適合 － 適合 適合 適合 － 適合 適合

・5月7日受付（施工体制台帳・施工体
系図　第１回）
・5月30日受付（施工体制台帳・施工
体系図　第2回）
・7月31日受付（施工体制台帳・施工
体系図　第3回）
・8月21日受付（施工体制台帳・施工
体系図　第4回）
・8月21日受付（施工体制台帳・施工
体系図　第5回）
・10月9日受付（施工体制台帳・施工
体系図　第6回）
・10月9日受付（施工体制台帳・施工
体系図　第7回）
・11月21日（施工体制台帳・施工体
系図　第8回）
・11月29日（施工体制台帳・施工体
系図　第9回）
・11月29日（施工体制台帳・施工体
系図　第10回）
・12月4日受付（（施工体制台帳・施
工体系図　第11回）
・12月24日受付（施工体制台帳・施
工体系図　第12回）
・2月14日受付（施工体制台帳・施工
体系図　第13回
・2月26日受付（施工体制台帳・施工
体系図　第14回

都度 － 適合 － 適合 適合 － 適合 適合 適合 － 適合 適合

・5月7日受付（施工体制台帳・施工体
系図　第１回）
・5月30日受付（施工体制台帳・施工
体系図　第2回）
・7月31日受付（施工体制台帳・施工
体系図　第3回）
・8月21日受付（施工体制台帳・施工
体系図　第4回）
・8月21日受付（施工体制台帳・施工
体系図　第5回）
・10月9日受付（施工体制台帳・施工
体系図　第6回）
・10月9日受付（施工体制台帳・施工
体系図　第7回）
・11月21日（施工体制台帳・施工体
系図　第8回）
・11月29日（施工体制台帳・施工体
系図　第9回）
・11月29日（施工体制台帳・施工体
系図　第10回）
・12月4日受付（（施工体制台帳・施
工体系図　第11回）
・12月24日受付（施工体制台帳・施
工体系図　第12回）
・2月14日受付（施工体制台帳・施工
体系図　第13回
・2月26日受付（施工体制台帳・施工
体系図　第14回

2-24-6 改築工事
（工事）

工場検査報告書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 工場検査報告書 機器搬入前
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課 都度 － － － － － － － 適合 － － － 適合

・11月12日（工場検査報告書第
１回）
・3月5日（工場検査報告書第2
回）
・3月11日（工場検査報告書第3
回） 都度 － － － － － － － 適合 － － － 適合

・11月12日（工場検査報告書第
１回）
・3月5日（工場検査報告書第2
回）
・3月11日（工場検査報告書第3
回）

2-25-6 改築工事
（工事）

試運転・性能試験計画
書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・試運転及び性能試験
  ※詳細は第6章 6.4 (3) イ
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 試運転・性能試験計画書 実施前
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課 都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-26-6 改築工事
（工事）

繰越調書の提出
（工事件名）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・市による改築に係る業務に要する費用の支
払い
  ※詳細は第42条第5項、第43条第6項
【モニタリング基本計画書】
・記載なし

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 繰越調書 当該事業年度の
12月15日まで

・ 実施契約書
・ 業務チェックリスト

工事課
当該事業年度
の12月15日ま

で
－ － － － － － － － 適合 － 適合

・12月13日受付（繰越調書（R
６年度）
・3月19日受付（繰越調書（R
６年度） 当該事業年度

の12月15日ま
で

－ － － － － － － － 適合 － － 適合

・12月13日受付（繰越調書（R
６年度）
・3月19日受付（繰越調書（R
６年度）

適合 － 適合 適合 適合 適合 適合 －

・5月7日受付
・7月31日受付（施工計画書
第2回）
・8月21日受付（施工計画書
第3回）
・8月21日受付（施工計画書
第4回）
・10月9日受付（施工計画書
第５回）
・10月9日受付（施工計画書
第6回）
・10月9日受付（施工計画書
第7回）
・11月8日受付（施工計画書第8
回）
・11月21日受付（施工計画書第

適合－都度 － 適合適合 － 適合 適合 適合 適合 適合 －

・5月7日受付
・7月31日受付（施工計画書　第2
回）
・8月21日受付（施工計画書　第3
回）
・8月21日受付（施工計画書　第4
回）
・10月9日受付（施工計画書　第５
回）
・10月9日受付（施工計画書　第6
回）
・10月9日受付（施工計画書　第7
回）
・11月8日受付（施工計画書第8回）
・11月21日受付（施工計画書第9
回）
・11月21日受付（施工計画書第10
回）

都度工事課 － 適合 － 適合2-22-6 改築工事
（工事）

施工計画書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・業務体制

  ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ
・ 工事業務

  ※詳細は第6章6.4(3)
・ 維持管理基準

  ※詳細は第7章7.2 (3) ~ (6)
【実施契約書】

 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】

・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)

・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト

現場施工着手
前、変更時

・ 施工計画書
・ 変更施工計画書

改築工事
（工事）

変更承諾図書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・システム性能

  ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5
・改築実施基準

  ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3)
・設計に関する事項

  ※詳細は第6章6.4(2)
・ 制作図及び施工図等の提出
  ※詳細は第6章6.4(3)(ウ)

・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2

【実施契約書】
 ・記載なし

【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法

  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

2-21-6
変更時
又は、
追加時

・ 変更承諾図書

・5月27日受付（機器製作第１回）
・7月29日承諾（機器製作第１回）
・7月9日受付（設計図書第１回）
・７月31日承諾（設計図書第１回）
・7月25日受付（機器製作第２回）
・9月26日承諾（機器製作第２回）
・9月10日受付（設計書書第２回）
・10月1日承諾（設計書書第２回）
・9月10日受付（機器製作第３回）
・10月17日承諾（機器製作第３回）
・9月30日受付（建築施工図第１回）
・10月17日承諾（建築施工図第１
回）
・10月29日受付（設計図書第3回）
・11月18日承諾（設計図書第3回）
・10月29日受付（機器図第4回）
・12月23日承諾（機器図第4回）
・12月19日受付（建築施工図第２
回）
・12月27日承諾（建築施工図第２
回）
・1月８日受付（機器図第５回）
・2月7日承諾（機器図第５回）
・1月８日受付（機器図第６回）
・2月5日承諾（機器図第６回）
・1月８日受付（機器図第７回）
・1月20日承諾（機器図第７回）
・1月27日受付（建築施工図第5回）
・2月25日承諾（建築施工図第５回）
・2月17日受付（機器図第8回）

－－都度工事課 － 同意 － 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 都度 － － －
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

・5月27日受付（機器製作第１回）
・7月29日承諾（機器製作第１回）
・7月9日受付（設計図書第１回）
・７月31日承諾（設計図書第１回）
・7月25日受付（機器製作第２回）
・9月26日承諾（機器製作第２回）
・9月10日受付（設計書書第２回）
・10月1日承諾（設計書書第２回）
・9月10日受付（機器製作第３回）
・10月17日承諾（機器製作第３回）
・9月30日受付（建築施工図第１回）
・10月17日承諾（建築施工図第１
回）
・10月29日受付（設計図書第3回）
・11月18日承諾（設計図書第3回）
・10月29日受付（機器図第4回）
・12月23日承諾（機器図第4回）
・12月19日受付（建築施工図第２
回）
・12月27日承諾（建築施工図第２
回）
・1月８日受付（機器図第５回）
・2月7日承諾（機器図第５回）
・1月８日受付（機器図第６回）
・2月5日承諾（機器図第６回）
・1月８日受付（機器図第７回）
・1月20日承諾（機器図第７回）
・1月27日受付（建築施工図第5回）
・2月25日承諾（建築施工図第５回）
・2月17日受付（機器図第8回）

同意 － 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
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市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）
2．改築部門（R5　汚泥焼却（４号）設備改築工事）

評価の根拠 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次
No 項目 主な業務 要求水準

確認（承諾）方法 結果
備考

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

頻度
確認方法 結果

備考
運営権者による評価

担当課 頻度書類
セルフ

モニタリング
頻度

チェック項目

□ 以下の内容が正しく記載されているか
  ・ 工事完成図

□   ・ 機器仕様書

□   ・ 機器取扱説明書

□   ・ 組織票、アフターサービス

□   ・ 施工管理記録

□   ・ 運転操作に関する説明書

□   ・ 官公庁手続き書類

□   ・ 工事請負契約書（写）

□ 　・ 工事写真帳 （電子データ）

□ 　・ 電子データ

2-28-6 改築工事
（工事）

施設情報システムへの登
録
（工事名称）

【要求水準書】
・保全管理への対応
  ※詳細は 第6章6.4 (3) ア (ク)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 施設情報システムへの登録  ・該当なし 工事完成時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課 都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-29-6 改築工事
（工事）

セルフモニタリング結果報
告書の提出
（工事名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ セルフモニタリング結果報告書（工
事） 工事完成時 ・ モニタリング基本計画書

・ 業務チェックリスト
工事課 都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-30-6 改築工事
（工事）

事故報告書の提出
（工事名称）

【要求水準】
・災害、事故等の緊急時の対応
  ※詳細は第3章3.1(2)参照
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 事故報告書 随時
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課 都度 － － － － － － － － － － － － 都度 － － － － － － － － － － － －

2-31-6 その他 その他改築関連資料の
提出

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 市が必要とする書類 随時 ・ モニタリング基本計画書 工事課 都度 － － － 適合 － － － 適合 適合 － － －

・7月8日受付（打合せ議事録）
・11月14日（令和5年度繰越分
出来高検査実施報告書）
・11月14日（令和5年度繰越分
出来高確認請求書）
・12月13日受付（令和5年度分
繰越の出来高検査議事録）

都度 － － － 適合 － － － 適合 適合 － － －

・7月8日受付（打合せ議事録）
・11月14日（令和5年度繰越分
出来高検査実施報告書）
・11月14日（令和5年度繰越分
出来高確認請求書）
・12月13日受付（令和5年度分
繰越の出来高検査議事録）

－－都度 － － － － － － － － － －－－都度工事課 － － － － － － － － － －

【要求水準書】
・試運転及び性能試験

  ※詳細は第6章 6.4 (3) ウ
【実施契約書】

 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】

・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)

・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

工事完成図書の提出
（工事名称）

改築工事
（工事）

2-27-6
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事完成時・ 完成図書（金文字、黒表紙）
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市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）
2．改築部門（R5　電気設備改築工事その４）

確認者

1次 2次 3次 適合
セルフモニタリング評

価
評価の根拠 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

□ ・ 業務体制が添付されているか
　（HWS内製にて設計を行った場合）

□ ・ 要求水準書又は、特記仕様書、仕様書が
添付されているか

□ ・ 予定価格設計書が添付されているか
　（入札の場合は概算）

2-13-7 改築工事
（設計）

施設工事部
セルフモニタリング確認様
式の提出
（設計）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリングの基本的な考え方
  ※詳細は2章2.1(2)

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照
・ セルフモニタリング確認様式（設
計）

工事着手前 施設工事部長 事業本部長 -
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課 都度 都度

□ ・ 配置予定技術者の保有資格について審査し
たか

□ ・ 業務委託契約書が添付されているか（委託
した場合）

□ ・ 予定価格設計書が添付されているか（委託
した場合）

□
・ 契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓
書により左記実施契約書を満たしていることを
確認したか（委託した場合）

□
・ 契約前にHWS自ら入札参加停止中または
入札排除期間中でないことを確認したか（委
託した場合）

2-15-7 改築工事
（設計）

施設工事部
業務計画書の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 業務計画書（設計） 設計着手時 施設工事部長 事業本部長 最高執行責任者
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課 都度 都度

□ 以下の内容が正しく記載されているか
  ・検討書・計算書

□  ・設計図

□ ・機器仕様書

□ ・製作仕様書

□ ・機器製作図・承諾図

□  ・工事実施工程表

□ ・工事費 （設計単体委託の場合は
概算）

□ ・工事費内訳書（設計単体委託の場合は概
算）

□ ・見積書等価格設定資料

2-17-7 改築工事
（設計）

施設工事部
セルフモニタリング結果報
告書の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照
・ セルフモニタリング結果報告書（設
計）

設計完了時 施設工事部長 事業本部長 最高執行責任者
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課 都度 都度

2-18-7 改築工事
（工事）

施設工事部
セルフモニタリング確認様
式の提出
（工事名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照
・ セルフモニタリング確認様式（工
事）

工事着手前 施設工事部長 事業本部長 -
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課 都度 適合 － － － － －

・10月23日受付

都度 適合 － － － － －

・10月23日受付

□ ・ 配置予定技術者の保有資格について審査し
たか

□ ・ 請負工事契約書が添付されているか

□
・ 契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓
書により左記実施契約書を満たしていることを
確認したか

□ ・ 契約前にHWS自ら入札参加停止中または
入札排除期間中でないことを確認したか

2-20-7 改築工事
（工事）

施設工事部
変更実施工程表の提出
の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・施工管理
  ※詳細は第6章6.4(3)(オ)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 変更実施工程表 変更時 施設工事部長 事業本部長 最高執行責任者
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課 都度 － － － － － － 都度 － － － － － －

□ 以下の図書から変更があった図書のみ提出
  ・ 設計図書

□ ・ 検討書・計算書

□ ・ 設計図

□  ・ 機器仕様書

□ ・ 製作仕様書

□  ・ 機器製作図・承諾図

□ ・ 工事費

□ ・ 工事費内訳書

□ ・ 管理諸費内訳書

□ ・ 見積書等価格設定資料

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 担当部署 主な業務 要求水準 チェック項目 書類
セルフ

モニタリング
頻度

結果
備考

結果
備考 確認者 頻度

確認方法

2-1-7 事前通知 施設工事部 事前通知書の提出

【要求水準書】
・委託に関する事項
  ※詳細は第2章2.2.(2)
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・記載なし

運営権者による評価
担当課 頻度

確認（承諾）方法

・ 事前通知書
入札又は、
委託および
請負契約前

施設工事部長 事業本部長 -
・ 要求水準書
・ 実施契約書
・ 業務チェックリスト

工事課 都度

・10月25日受付
・12月4日受付（再公告）

都度適合 － 適合 － － － －

・10月25日受付
・12月4日受付（再公告）

適合 － 適合 －－

2-14-7 改築工事
（設計）

施設工事部
着手届の提出

（工事又は委託名称）

【要求水準書】
・業務体制
 ※詳細は第6章 6.1(4)ア
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

・ 着手届（設計） 設計着手時 施設工事部長 都度事業本部長 -
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課 都度

最高執行責任者
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課 都度2-16-7 改築工事
（設計）

施設工事部
設計図書の提出

（工事又は委託名称）

【要求水準書】
・システム性能
  ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3)
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

・ 設計図書 設計完了時 施設工事部長 事業本部長

2-19-7 改築工事
（工事）

施設工事部
着手届の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・業務体制
 ※詳細は第6章 6.1(4)イ、ウ
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

・ 着手届（工事）

都度

都度工事着手時 施設工事部長 事業本部長 -

2-21-7 改築工事
（工事）

施設工事部
変更承諾図書の提出

（工事名称）

【要求水準書】
・システム性能
  ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3)
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・ 制作図及び施工図等の提出
  ※詳細は第6章6.4(3)(ウ)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

・ 変更承諾図書
変更時
又は、
追加時

－

・3月12日受付　着手届（工
事）

都度－ － －

施設工事部長 事業本部長 最高執行責任者
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

－－ － － －－ － －
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課

－工事課 都度 都度－ － － － － － － － － － －
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市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）
2．改築部門（R5　電気設備改築工事その４）

確認者

1次 2次 3次 適合
セルフモニタリング評

価
評価の根拠 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 担当部署 主な業務 要求水準 チェック項目 書類
セルフ

モニタリング
頻度

結果
備考

結果
備考 確認者 頻度

確認方法運営権者による評価
担当課 頻度

確認（承諾）方法

□ 以下の内容が正しく記載されているか
 ・ 工事概要書

□  ・ 主要資材

□ ・ 施工方法（仮設計画含む）

□ ・ 施工管理方法

□ ・ 安全管理

□ ・ 緊急時の体制及び対応

2-23-7 改築工事
（工事）

施設工事部
施工体制台帳の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・業務体制
  ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ
【実施契約書】
 ・第3者への委託
  ※詳細は第24条第2項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 施工体制台帳・施工体系図
現場施工着手

前、変更時
施設工事部長 事業本部長 -

・ 要求水準書
・ 実施契約書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課 都度 － － － － － － 都度 － － － － － －

2-24-7 改築工事
（工事）

施設工事部
工場検査報告書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 工場検査報告書 機器搬入前 施設工事部長 事業本部長 -
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課 都度 － － － － － － 都度 － － － － － －

2-25-7 改築工事
（工事）

施設工事部
試運転・性能試験計画
書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・試運転及び性能試験
  ※詳細は第6章 6.4 (3) イ
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 試運転・性能試験計画書 実施前 施設工事部長 事業本部長 -
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課 都度 － － － － － － 都度 － － － － － －

2-26-7 改築工事
（工事）

施設工事部
繰越調書の提出
（工事件名）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・市による改築に係る業務に要する費用の支
払い
  ※詳細は第42条第5項、第43条第6項
【モニタリング基本計画書】
・記載なし

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 繰越調書
当該事業年度の
12月15日まで

施設工事部長 事業本部長 最高執行責任者
・ 実施契約書
・ 業務チェックリスト

工事課
当該事業年度
の12月15日ま

で
－ － － － － －

当該事業年度
の12月15日ま

で
－ － － － － －

□ 以下の内容が正しく記載されているか
 ・ 工事完成図

□ ・ 機器仕様書

□ ・ 機器取扱説明書

□ ・ 組織票、アフターサービス

□ ・ 施工管理記録

□ ・ 運転操作に関する説明書

□ ・ 官公庁手続き書類

□ ・ 工事請負契約書（写）

□ ・ 工事写真帳 （電子データ）

□ ・ 電子データ

2-28-7 改築工事
（工事）

施設工事部
施設情報システムへの登
録
（工事名称）

【要求水準書】
・保全管理への対応
  ※詳細は 第6章6.4 (3) ア (ク)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 施設情報システムへの登録  ・該当なし 工事完成時 施設工事部長 - -
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課 都度 － － － － － － 都度 － － － － － －

2-29-7 改築工事
（工事）

施設工事部
セルフモニタリング結果報
告書の提出
（工事名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照
・ セルフモニタリング結果報告書（工
事）

工事完成時 施設工事部長 事業本部長 最高執行責任者
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課 都度 － － － － － － 都度 － － － － － －

2-30-7 改築工事
（工事）

施設工事部
事故報告書の提出
（工事名称）

【要求水準】
・災害、事故等の緊急時の対応
  ※詳細は第3章3.1(2)参照
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 事故報告書 随時 施設工事部長 事業本部長 最高執行責任者
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課 都度 － － － － － － 都度 － － － － － －

2-31-7 その他 施設工事部
その他改築関連資料の
提出

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 市が必要とする書類 随時 施設工事部長 事業本部長 最高執行責任者 ・ モニタリング基本計画書 工事課 都度 － － － － － － 都度 － － － － － －

2-22-7 改築工事
（工事）

施設工事部
施工計画書の提出

（工事名称）

【要求水準書】
・業務体制
  ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ
・ 工事業務
  ※詳細は第6章6.4(3)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2 (3) ~ (6)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

・ 施工計画書
・ 変更施工計画書

現場施工着手
前、変更時

施設工事部長 都度事業本部長 -
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課 － － － －－ － －都度

-
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課 都度2-27-7 改築工事
（工事）

施設工事部
工事完成図書の提出

（工事名称）

【要求水準書】
・試運転及び性能試験

  ※詳細は第6章 6.4 (3) ウ
【実施契約書】

 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】

・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)

・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

・ 完成図書（金文字、黒表紙） 工事完成時 施設工事部長 -

－ － － － －

－ － － － － － －－ －都度－ － －
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市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）
2．改築部門（R７　電気設備改築工事その5）

確認者

1次 2次 3次 適合
セルフモニタリング評

価
評価の根拠 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照

□ ・ 業務体制が添付されているか
　（HWS内製にて設計を行った場合）

□ ・ 要求水準書又は、特記仕様書、仕様書が
添付されているか

□ ・ 予定価格設計書が添付されているか
　（入札の場合は概算）

2-13-8 改築工事
（設計）

施設工事部
セルフモニタリング確認様
式の提出
（設計）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリングの基本的な考え方
  ※詳細は2章2.1(2)

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照
・ セルフモニタリング確認様式（設
計）

工事着手前 施設工事部長 事業本部長 -
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課 都度 都度

□ ・ 配置予定技術者の保有資格について審査し
たか

□ ・ 業務委託契約書が添付されているか（委託
した場合）

□ ・ 予定価格設計書が添付されているか（委託
した場合）

□
・ 契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓
書により左記実施契約書を満たしていることを
確認したか（委託した場合）

□
・ 契約前にHWS自ら入札参加停止中または
入札排除期間中でないことを確認したか（委
託した場合）

2-15-8 改築工事
（設計）

施設工事部
業務計画書の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 業務計画書（設計） 設計着手時 施設工事部長 事業本部長 最高執行責任者
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課 都度 都度

□ 以下の内容が正しく記載されているか
  ・検討書・計算書

□  ・設計図

□ ・機器仕様書

□ ・製作仕様書

□ ・機器製作図・承諾図

□  ・工事実施工程表

□ ・工事費 （設計単体委託の場合は
概算）

□ ・工事費内訳書（設計単体委託の場合は概
算）

□ ・見積書等価格設定資料

2-17-8 改築工事
（設計）

施設工事部
セルフモニタリング結果報
告書の提出
（工事又は委託名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照
・ セルフモニタリング結果報告書（設
計）

設計完了時 施設工事部長 事業本部長 最高執行責任者
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課 都度 都度

2-18-8 改築工事
（工事）

施設工事部
セルフモニタリング確認様
式の提出
（工事名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照
・ セルフモニタリング確認様式（工
事）

工事着手前 施設工事部長 事業本部長 -
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課 都度 適合

・3月25日受付
セルフモニタリング確認様式

都度 適合

・3月25日受付
セルフモニタリング確認様式

□ ・ 配置予定技術者の保有資格について審査し
たか

□ ・ 請負工事契約書が添付されているか

□
・ 契約前に欠格事項に該当しないことの宣誓
書により左記実施契約書を満たしていることを
確認したか

□ ・ 契約前にHWS自ら入札参加停止中または
入札排除期間中でないことを確認したか

2-20-8 改築工事
（工事）

施設工事部
変更実施工程表の提出
の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・施工管理
  ※詳細は第6章6.4(3)(オ)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 変更実施工程表 変更時 施設工事部長 事業本部長 最高執行責任者
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課 都度 － 都度 －

□ 以下の図書から変更があった図書のみ提出
  ・ 設計図書

□ ・ 検討書・計算書

□ ・ 設計図

□  ・ 機器仕様書

□ ・ 製作仕様書

□  ・ 機器製作図・承諾図

□ ・ 工事費

□ ・ 工事費内訳書

□ ・ 管理諸費内訳書

□ ・ 見積書等価格設定資料

－都度－工事課 都度施設工事部長 事業本部長 最高執行責任者
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

－－
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課

2-21-8 改築工事
（工事）

施設工事部
変更承諾図書の提出

（工事名称）

【要求水準書】
・システム性能
  ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3)
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・ 制作図及び施工図等の提出
  ※詳細は第6章6.4(3)(ウ)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

・ 変更承諾図書
変更時
又は、
追加時

都度都度工事着手時 施設工事部長 事業本部長 -2-19-8 改築工事
（工事）

施設工事部
着手届の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・業務体制
 ※詳細は第6章 6.1(4)イ、ウ
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

・ 着手届（工事）

都度最高執行責任者
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課 都度2-16-8 改築工事
（設計）

施設工事部
設計図書の提出

（工事又は委託名称）

【要求水準書】
・システム性能
  ※詳細は第5章 5.1 ~ 5.5
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2 (1) ~ (3)
・設計に関する事項
  ※詳細は第6章6.4(2)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

・ 設計図書 設計完了時 施設工事部長 事業本部長

都度都度事業本部長 -
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課2-14-8 改築工事
（設計）

施設工事部
着手届の提出

（工事又は委託名称）

【要求水準書】
・業務体制
 ※詳細は第6章 6.1(4)ア
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

・ 着手届（設計） 設計着手時 施設工事部長

適合

・3月25日受付
事前通知書

適合

・3月25日受付
事前通知書

都度
・ 要求水準書
・ 実施契約書
・ 業務チェックリスト

工事課 都度2-1-8 事前通知 施設工事部 事前通知書の提出

【要求水準書】
・委託に関する事項
  ※詳細は第2章2.2.(2)
【実施契約書】
・第3者への委託
  ※詳細は第24条第1項
【モニタリング基本計画書】
・記載なし

運営権者による評価
担当課 頻度

確認（承諾）方法

・ 事前通知書
入札又は、
委託および
請負契約前

施設工事部長 事業本部長 -

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 担当部署 主な業務 要求水準 チェック項目 書類
セルフ

モニタリング
頻度

結果
備考

結果
備考 確認者 頻度

確認方法
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市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）
2．改築部門（R７　電気設備改築工事その5）

確認者

1次 2次 3次 適合
セルフモニタリング評

価
評価の根拠 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

運営権者による評価
担当課 頻度

確認（承諾）方法

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 担当部署 主な業務 要求水準 チェック項目 書類
セルフ

モニタリング
頻度

結果
備考

結果
備考 確認者 頻度

確認方法

□ 以下の内容が正しく記載されているか
 ・ 工事概要書

□  ・ 主要資材

□ ・ 施工方法（仮設計画含む）

□ ・ 施工管理方法

□ ・ 安全管理

□ ・ 緊急時の体制及び対応

2-23-8 改築工事
（工事）

施設工事部
施工体制台帳の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・業務体制
  ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ
【実施契約書】
 ・第3者への委託
  ※詳細は第24条第2項
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 施工体制台帳・施工体系図
現場施工着手

前、変更時
施設工事部長 事業本部長 -

・ 要求水準書
・ 実施契約書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課 都度 － 都度 －

2-24-8 改築工事
（工事）

施設工事部
工場検査報告書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・改築実施基準
  ※詳細は第6章 6.2
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 工場検査報告書 機器搬入前 施設工事部長 事業本部長 -
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課 都度 － 都度 －

2-25-8 改築工事
（工事）

施設工事部
試運転・性能試験計画
書の提出
（工事名称）

【要求水準書】
・試運転及び性能試験
  ※詳細は第6章 6.4 (3) イ
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 試運転・性能試験計画書 実施前 施設工事部長 事業本部長 -
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課 都度 － 都度 －

2-26-8 改築工事
（工事）

施設工事部
繰越調書の提出
（工事件名）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・市による改築に係る業務に要する費用の支
払い
  ※詳細は第42条第5項、第43条第6項
【モニタリング基本計画書】
・記載なし

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 繰越調書
当該事業年度の
12月15日まで

施設工事部長 事業本部長 最高執行責任者
・ 実施契約書
・ 業務チェックリスト

工事課
当該事業年度
の12月15日ま

で
－

当該事業年度
の12月15日ま

で
－

□ 以下の内容が正しく記載されているか
 ・ 工事完成図

□ ・ 機器仕様書

□ ・ 機器取扱説明書

□ ・ 組織票、アフターサービス

□ ・ 施工管理記録

□ ・ 運転操作に関する説明書

□ ・ 官公庁手続き書類

□ ・ 工事請負契約書（写）

□ ・ 工事写真帳 （電子データ）

□ ・ 電子データ

2-28-8 改築工事
（工事）

施設工事部
施設情報システムへの登
録
（工事名称）

【要求水準書】
・保全管理への対応
  ※詳細は 第6章6.4 (3) ア (ク)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 施設情報システムへの登録  ・該当なし 工事完成時 施設工事部長 - -
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課 都度 － 都度 －

2-29-8 改築工事
（工事）

施設工事部
セルフモニタリング結果報
告書の提出
（工事名称）

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照
・ セルフモニタリング結果報告書（工
事）

工事完成時 施設工事部長 事業本部長 最高執行責任者
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課 都度 － 都度 －

2-30-8 改築工事
（工事）

施設工事部
事故報告書の提出
（工事名称）

【要求水準】
・災害、事故等の緊急時の対応
  ※詳細は第3章3.1(2)参照
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 事故報告書 随時 施設工事部長 事業本部長 最高執行責任者
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課 都度 － 都度 －

2-31-8 その他 施設工事部
その他改築関連資料の
提出

【要求水準】
・記載なし
【実施契約書】
・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

□ ・ 別紙 業務チェックリスト「確認事項」参照 ・ 市が必要とする書類 随時 施設工事部長 事業本部長 最高執行責任者 ・ モニタリング基本計画書 工事課 都度 － 都度 －

－都度－-
・ 要求水準書

・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課 都度2-27-8 改築工事
（工事）

施設工事部
工事完成図書の提出

（工事名称）

【要求水準書】
・試運転及び性能試験

  ※詳細は第6章 6.4 (3) ウ
【実施契約書】

 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】

・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)

・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

・ 完成図書（金文字、黒表紙） 工事完成時 施設工事部長 -

－都度－都度事業本部長 -
・ 要求水準書
・ モニタリング基本計画書
・ 業務チェックリスト

工事課2-22-8 改築工事
（工事）

施設工事部
施工計画書の提出

（工事名称）

【要求水準書】
・業務体制
  ※詳細は第6章 6.1 (4) イ ~ エ
・ 工事業務
  ※詳細は第6章6.4(3)
・ 維持管理基準
  ※詳細は第7章7.2 (3) ~ (6)
【実施契約書】
 ・記載なし
【モニタリング基本計画書】
・モニタリング方法
  ※詳細は2章2.2.1(2)
・モニタリングの手順
  ※詳細は2章2.3

・ 施工計画書
・ 変更施工計画書

現場施工着手
前、変更時

施設工事部長
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市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）
3．維持管理部門

1次 2次 3次 適合 セルフモニタリン
グ評価

評価の根拠 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次

□ ・　市と協議のうえ作成･提出

□ ・　緊急連絡体制表の整備

□ ・　西遠BCPに従った対応

□ ・　発生後速やかに市へ口頭報告

□ ・　報告書による市への報告

□ ・　要求水準未達可能性の場合の、速やかな市への報告

□ ・　緊急時を想定した教育・訓練を年間6回以上実施

□ ・　訓練内容によっては、市との合同訓練や市主催の防災訓練に
参加

☑ ・　SPC応援体制や資材調達先は確保されているか(毎年度確
認)

3-4 地域貢献 地域経済

3-5 地域貢献 広報活動

3-6 地域貢献 見学者対応

3-7 地域貢献 苦情等への対応

□ 自主基準値の遵守 (M3で確認)

□ ・　BOD 15mg/l

□ ・　SS　10mg/l

□ ・　pH　6.0〜7.5

□ ・　大腸菌群数　100個/mL

□ ・　1回/月の頻度でＭ11の水質確認

3-9
システム

要求基準
P.11 ○汚泥リサイクル率

下水汚泥リサイクル率100%の維持に努める
こと。 □ ・　下水汚泥リサイクル率100%の維持努力 月間維持管理報告書 毎月

運転
管理
部長

事業
本部

最高執
行責任

者
月間維持管理計画書 施設課 毎月 ● 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 － － － －

3-10
システム

要求基準
P.11 ○大気汚染基準

2号焼却炉: ばいじん0.15g/Nm3, 窒素酸
化物250ppm, 塩化水素700mg/Nm3,
硫黄酸化物 7.0K値, 水銀50μg/Nm3
3号焼却炉: ばいじん0.04g/Nm3, 窒素酸
化物250ppm, 塩化水素700mg/Nm3,
硫黄酸化物 7.0K値, 水銀50μg/Nm3

□ ・　大気汚染基準を遵守しているか 月間維持管理報告書

ばいじん
年1回（2号炉）
年6回（3号炉）

ばい煙
年1回（2号炉）
年2回（3号炉）

ダイオキシン類
年1回

運転
管理
部長

事業
本部

最高執
行責任

者
月間維持管理計画書 施設課

ばいじん
年1回（2号炉）
年6回（3号炉）

ばい煙
年1回（2号炉）
年2回（3号炉）

ダイオキシン類
年1回

● － 適合 － 適合 － 適合 － － 適合 適合 － 適合

ばいじん
年1回（2号

炉）
年6回（3号

炉）
ばい煙

年1回（2号
炉）

年2回（3号
炉）

ダイオキシン類
年1回

年1
回

または
２回
3号
焼却
炉ば
いじん
は年
6回

－ 適合 － 適合 － 適合 － － 適合 適合 － 適合

書類
セルフ

モニタリング
頻度

確認者 運営権者による評価
備考 担当課

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 掲載ページ 主な業務 要求水準 チェック項目

変更時
事業
本部

最高
執行
責任
者

－ － － －－

頻度
確認（承諾）方法 結果

備考

－ － －－ －

頻度
確認方法

変更時変更時－

● － － － － － －3-2 危機管理 P.9
○災害、事故等の緊急時

の対応

西遠BCPに従い対応すること。発生後速やか
に市へ口頭報告すると共に対応中及び対応
後は報告書等を作成し、市に報告すること。ま
た、要求水準未達の可能性がある場合には、
速やかに市に報告すること。

報告書等 適宜
事業
本部

最高
執行
責任
者

3-1 危機管理 P.9 ○西遠BCPの作成

西遠BCPを市と協議のうえ作成し、市に提出
すること。
災害、事故などの緊急時の対応を明確にする
とともに、「浜松市上下水道部業務継続計画
書(案)」の内容を把握し、発動基準、班体
制、災害対応業務等について連携を図ること。

西遠BCP

結果
備考

－ － －－ － － － － －

西遠BCP 施設課 適宜 ●

－ － － －要求水準書 施設課 変更時 ● －－

－ － － －－ － － －－ － － － － － ●適宜適宜

最高
執行
責任
者

月間維持管理計画書
年間維持管理計画書

3-3 危機管理 P.9
○緊急事態を想定した訓

練の実施
緊急事態が発生した際、緊急時の対応が的
確に実施されるよう訓練を行うこと。

月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

実施時
毎年

事業
本部

－ － － －

適合 適合 － － － 適合適合 適合 － 適合 － 適合施設課 実施時
毎年

● － －－－－

3-8
システム

要求基準
P.11 ○放流水質基準

BOD︓15mg/L (計画放流水質)
SS︓40mg/L (下水道法施行令)
pH（水素イオン）5.8-8.6 (下水道法施行
令)
大腸菌群数︓3000個/mL (下水道法施行
令)

※年間で予定されている訓練
実施済訓練
・大雨による異常流入対応訓練 5
月
・停電時対応訓練 6月
・有害物質散逸・流出時対応訓練
8月
・悪臭発生時対応訓練 10月
・燃料貯留槽破損時対応訓練11
月
・転落緊急時救出訓練 12月
・市主催の防災訓練参加　11月
実施予定訓練

● 適合 適合 適合 適合月間維持管理計画書 施設課 毎月 ●月間維持管理報告書 毎月
運転
管理
部長

事業
本部

最高執
行責任

者
適合 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合 ●毎月毎月 適合 適合 適合 適合

経営モニタリング参照
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市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）
3．維持管理部門

1次 2次 3次 適合 セルフモニタリン
グ評価

評価の根拠 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次
書類

セルフ
モニタリング

頻度

確認者 運営権者による評価
備考 担当課

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 掲載ページ 主な業務 要求水準 チェック項目 頻度
確認（承諾）方法 結果

備考 頻度
確認方法 結果

備考

□ ・　騒音基準を遵守しているか

□ ・　振動基準を遵守しているか

3-12
システム

要求基準
P.11 ○悪臭基準

第2地域
臭気指数13 □ ・　悪臭基準を遵守しているか 月間維持管理報告書

年2回（西遠）
年1回（浜名・阿

蔵）

運転
管理
部長

事業
本部

最高執
行責任

者
月間維持管理計画書 施設課

年2回（西遠）
年1回（浜名・阿

蔵）
● － － 適合 － － 適合 － － － － － －

年2回（西遠）
年1回（浜名・

阿蔵）

年2
回ま
たは

－ － 適合 － － 適合 － － － － － －

3-13
システム

要求基準
P.12 ○白煙防止基準

気温5℃、相対湿度50%以下の外気条件
(地上)においても煙突出口で白煙が発生しな
いこと。

□ ・　白煙防止基準を遵守しているか 月間維持管理報告書 実施時
運転
管理
部長

事業
本部

最高執
行責任

者
月間維持管理計画書 施設課 実施時 ● － － － － － － － － － － － － 適合 － － － － －

□ ・　日中の業務実施体制

□ ・　夜間の業務実施体制

□ ・　浜名中継ポンプ場の巡回監視体制

□ ・　阿蔵中継ポンプ場の巡回監視体制

□ ・　浜名中継ポンプ場の遠隔監視体制

□ ・　阿蔵中継ポンプ場の遠隔監視体制

3-16 実施体制 P.24 ○緊急時体制の構築

豪雨、停電、重大故障事故発生等の非常時
対応を要する事態が生じ、又は生じる恐れが
ある場合は、これによらず緊急対応ができる体
制を取ること。

□ ・　緊急時体制表 緊急時体制表 見直時
事業
本部

最高
執行
責任
者

西遠BCP
3-1関
連

施設課 見直時 ● － － － － － － － － － － － － － － － －

3-17 実施体制 P.24 ○有資格者の配置
法令上、資格を有する者が実施すべき業務に
は、それぞれ必要な資格を有する者に担当させ
ること。

□

下水道法施行令第15条の3
防火管理者
危険物取扱者(甲種又は乙種第4類)
酸素欠乏･硫化水素危険作業主任者
床上操作式クレーン運転技能講習修了者
小型移動式クレーン運転技能講習修了者
玉掛け技能講習修了者
フォークリフト運転技能講習修了者
自動車運転免許(普通以上)
電気主任技術者(第1種又は第2種)
エネルギー管理士またはエネルギー管理講習修了者
その他必要な資格

年度事業計画書
月次業務報告書

策定時
変更時

運転
管理
部長
保守
管理
部長

事業
本部
経営
管理
本部
長

最高執
行責任

者

単年度事業計画書に記載の組
織体制および有資格者の配置状

況
施設課 策定時

変更時
● － － － － － － － － － － － － － 適合 策定時

変更時
－ － － － － － － － － － － － 適合

3-18 維持管理基準 P.25 ○流入基準の管理
西遠浄化センターの水量に対する流入基準
は、日最大流入水量200,000㎥/日とする。 □ ・　日最大流入水量の確認をしたか 月間維持管理報告書 毎月

運転
管理
部長

事業
本部

要求水準書 施設課 毎月 ● ● 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 毎月 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

3-19 維持管理基準 P.25
○流入基準の管理
○流入水質の分析

水質に関する流入基準は以下のとおりとする。
BOD︓320mg/L
SS︓350mg/L
pH（水素イオン）︓5.8-8.6

□ ・　流入水質の分析をしたか 月間維持管理報告書 毎月
運転
管理
部長

事業
本部

要求水準書 施設課 毎月 ● ● 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 毎月 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

□ ・　廃棄物は適切に処理されているか

□ ・　搬出時の時間帯は配慮されているか

□ ・　廃棄物の飛散・流出防止対策がされているか

□ ・　臭気対策を講じているか

□ ・　外構、建屋諸室、管廊の清掃状況

□ ・　除草、植栽管理、修繕の状況

3-22 維持管理基準 P.26 ○環境保全に係る設備点
検

事業期間中、適切に設備の点検等を行い、
環境保全に関する法令を遵守すること。

・　適切な設備の点検等の実施

本項目は3-8,
3-10, 3-11,
3-12, 3-58,
3-59, 3-60,
3-61により評価

年間維持管理計画書 施設課 － － －
本項目は3-8, 3-10, 3-11, 3-
12, 3-58, 3-59, 3-60, 3-61によ
り評価される。

事業
本部

最高執
行責任

者
月間維持管理計画書3-11

システム
要求基準

P.11
○騒音基準
○振動基準

1. 騒音: 第2種区域(西遠･浜名)
1-1. 騒音: 昼間55dB以下
1-2. 騒音: 朝夕50dB以下
1-3. 騒音: 夜間45dB以下
2. 振動: 第1種の2(西遠)
2-1. 振動: 昼間65dB以下
2-2. 振動: 夜間55dB以下

月間維持管理報告書
必要に応じ

運転
管理
部長

－ －－ － － － －－ － － － － －施設課 必要に応じ ● － － － －－必要に応じ必要に応じ

3-14 実施体制 P.24 ○業務実施体制の構築

西遠浄化センターにおいては、水処理・汚泥
処理の監視システムの現状を踏まえ、24 時
間終日体制を取るために必要な人員を日中・
夜間それぞれ確保すること。

－－ － － － － －－ － －

－ －－ － － －年間維持管理計画書 施設課 策定時
見直時

●年間維持管理計画書
策定時
見直時

運転
管理
部長

事業
本部

浜名中継ポンプ場及び阿蔵中継ポンプ場につ
いては、送水能力を確保し適正に運転するた
めに必要な巡回監視体制及び遠隔監視体制
を構築すること。

年間維持管理計画書
策定時
見直時

運転
管理
部長

事業
本部

3-15 実施体制 P.24
○巡回監視体制の構築
○遠隔監視体制の構築

－ 適合－ － － －

－ － － － － －● － － －年間維持管理計画書 施設課 策定時
見直時

－ － 適合 －－

施設課 毎月 ● － ●
運転
管理
部長

事業
本部

月間維持管理計画書3-20 維持管理基準 P.26
○廃棄物の適切な処理

○臭気対策

運営権者は、廃棄物の排出事業者として、下
水道施設から発生する廃棄物については、廃
棄物の処理及び清掃に関する法律に準拠し
た適切な処理を行うこと。汚泥等の産業廃棄
物及び沈砂等の一般廃棄物の外部搬出は、
周辺環境に十分配慮し、適切な時間帯に行
うとともに、廃棄物の飛散・流出を防止し臭気
対策を行うこと。

月間維持管理報告書
搬出記録簿

毎月 適合 適合適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合 －－毎月毎月

外構、建屋諸室及び管廊等の清掃を行い、
対象施設を衛生的に維持するとともに、各施
設の除草、植栽管理、修繕等を行い、美観を
維持すること。

月間維持管理報告書 毎月
運転
管理
部長

事業
本部

3-21 維持管理基準 P.26
○対象施設の衛生管理

○施設の景観管理

適合 適合適合 適合 適合 適合

適合 適合 適合 適合 適合 適合● ● 適合 適合 適合月間維持管理計画書 施設課 毎月 適合 適合 適合 －－

－ －
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市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）
3．維持管理部門

1次 2次 3次 適合 セルフモニタリン
グ評価

評価の根拠 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次
書類

セルフ
モニタリング

頻度

確認者 運営権者による評価
備考 担当課

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 掲載ページ 主な業務 要求水準 チェック項目 頻度
確認（承諾）方法 結果

備考 頻度
確認方法 結果

備考

3-23 維持管理基準 P.26
○大気測定
○臭気測定

大気測定及び臭気測定を実施し、周辺環境
の保全状況を確認すること。採取箇所、試験
項目及び頻度は、「別紙 5 水質分析及び環
境計測基準」を参考にしつつ、施設の状況を
考慮し適切に定めること。

□ ・　測定箇所、測定項目及び頻度は適切か 月間維持管理報告書

ばいじん
年1回（2号炉）
年6回（3号炉）

ばい煙
年1回（2号炉）
年2回（3号炉）

ダイオキシン類
年1回
臭気

年2回（西遠）
年1回（浜名・阿

蔵）

運転
管理
部長

事業
本部

最高執
行責任

者
水質分析及び環境計測基準

3-10,
12関
連項
目

施設課

ばいじん
年1回（2号炉）
年6回（3号炉）

ばい煙
年1回（2号炉）
年2回（3号炉）

ダイオキシン類
年1回
臭気

年2回（西遠）
年1回（浜名・阿

蔵）

● 適合 適合 適合 適合 － 適合 － 適合 適合 適合 － 適合

ばいじん
年1回（2号

炉）
年6回（3号

炉）
ばい煙

年1回（2号
炉）

年2回（3号
炉）

ダイオキシン類
年1回
臭気

測定月 適合 適合 適合 適合 － 適合 － 適合 適合 適合 － 適合

□ ・　原因は特定されたか

□ ・　環境は改善されたか

☑ ・　安全衛生推進委員会は開催されたか

☑ 　・安全パトロールは実施されたか

☑ ・　安全パトロール及びヒヤリハットの是正事項が対策されたか

□ ・　作業環境測定は実施されているか

□ ・　採取箇所は適切か

□ ・　作業環境は問題無いか

□ ・　試験項目は適切か

□ ・　測定頻度は適切か

□ ・　原因は特定されたか

□ ・　環境は改善されたか

□ ・　水質管理計画は作成し提出したか

□ ・　汚泥管理計画は作成し提出したか

□ ・　エネルギー管理計画は作成し提出したか

□ ・　リスク対応計画は作成し提出したか

☑ ・　保守点検計画は作成し提出したか

☑ ・　調査計画は作成し提出したか

☑ ・　修繕計画は作成し提出したか

☑ ・　各種計画は下水道維持管理指針に準拠し作成し提出したか

施設課 適宜 ● ● ●
運転
管理
部長

事業
本部

最高執
行責任

者
水質分析及び環境計測基準3-24 維持管理基準 P.26

○測定結果を踏まえた改
善(大気測定・臭気測定)

測定結果に異常があった場合は、原因を特定
し速やかに改善すること。

各種報告書 適宜 － －－ － － －－ － － － － －－ － － － － － ●●適宜適宜

運営権者は、安全衛生管理に十分な注意を
払い、作業環境の保全に努め、安全かつ安定
的に維持管理業務を遂行すること。

安全衛生推進委員会議事録
安全パトロール実施記録

是正報告書
月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

毎月
毎年

安全
衛生
推進
者

安全
衛生
推進
管理
者

3-25 維持管理基準 P.26 ○安全衛生の管理

－ －－ － － －

適合 適合 適合 適合 適合 適合● 適合 適合 適合年間維持管理計画書 施設課 毎月
毎年

適合 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合 安全衛生委員会及び安全パトロー
ル

適合毎月毎月
毎年

施設課 年1回（2号炉）
年2回（3号炉）

● －
運転
管理
部長

事業
本部

最高執
行責任

者
水質分析及び環境計測基準3-26 維持管理基準 P.26

○作業に係る作業環境測
定

関係法令に基づき、焼却炉の運転、点検等
作業に係る環境測定を実施すること。採取箇
所、試験項目及び頻度は、「別紙 5 水質分
析及び環境計測基準」を参考にしつつ、施設
の状況を考慮し適切に定めること。

各種報告書
月間維持管理報告書

年1回（2号炉）
年2回（3号炉）

－ 適合適合 適合 － 適合－ － － 適合 適合 －適合 適合 － 適合 適合 － － 2号焼却炉１回3号焼却炉２回

年1回（2号
炉）

年2回（3号
炉）

作業環境測定結果に異常があった場合は、
原因を特定し速やかに改善すること。

各種報告書 適宜
運転
管理
部長

事業
本部

最高執
行責任

者
3-27 維持管理基準 P.26

○測定結果を踏まえた改
善

適合 －適合 － － －

－ － － － － －● ● － － － －水質分析及び環境計測基準 施設課 適宜 － － － － －－ － － － － －－ － － －－●適宜適宜

施設課 5年毎
見直時

●
運転
管理
部長

事業
本部

最高執
行責任

者
要求水準書3-28 維持管理計画 P.26

○運転管理計画書作成
○運転管理計画書提出

以下の事項を盛り込んだ 5 年間の計画書を
市と協議の上作成し、市に提出すること。
ア 水質管理計画
イ 汚泥管理計画
ウ エネルギー管理計画
エ リスク対応計画

運転管理計画書
5年毎
見直時

－ －－ － － －－ － － － － 適合－ － － － － －  5年毎見直時5年毎
見直時

「下水道維持管理指針（日本下水道協
会）」に準拠し、以下の事項を盛り込んだ 5
年間の計画書を作成し、市に提出すること。
ア 保守点検計画
イ 調査計画
ウ 修繕計画

保全管理計画書
5年毎
見直時

保守
管理
部長

事業
本部

最高執
行責任

者
3-29 維持管理計画 P.26

○保全管理計画書作成
○保全管理計画書提出

－ 適合－ － － －

－ － － － － －● － － －要求水準書 施設課 5年毎
見直時

－ － － － 適合－ － － － － －－ － 適合 － 5年毎見直時5年毎
見直時
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市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）
3．維持管理部門

1次 2次 3次 適合 セルフモニタリン
グ評価

評価の根拠 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次
書類

セルフ
モニタリング

頻度

確認者 運営権者による評価
備考 担当課

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 掲載ページ 主な業務 要求水準 チェック項目 頻度
確認（承諾）方法 結果

備考 頻度
確認方法 結果

備考

□ ・　年間運転管理作業計画は作成し提出
したか

□ ・　年間保全管理作業計画は作成し提出したか

□ ・　廃棄物管理計画は作成し提出したか

□ ・　安全衛生計画は作成し提出し提出したか

□ ・　その他必要な年間計画は作成し提出したか

□ ・　下水汚泥リサイクル率

□ ・　下水汚泥バイオマスリサイクル率

□ ・　月間運転管理作業計画は作成し提出したか

□ ・　月間保全管理作業計画は作成し提出したか

□ ・　廃棄物管理計画は作成し提出したか

□ ・　安全衛生計画は作成し提出したか

□ ・　その他必要な月間計画は作成し提出したか

施設課 年1回 ●

運転
管理
部長
保守
管理
部長

事業
本部
長

最高執
行責任

者
要求水準書3-30 維持管理計画 P.27

○年間維持管理計画書
作成

○年間維持管理計画書
提出

以下の事項を盛り込んだ当該年に係る年間
維持管理作業計画書を作成し、市に提出す
ること。
ア 運転管理計画を踏まえた年間運転管理作
業計画
イ 保全管理計画を踏まえた年間保全管理作
業計画
ウ 廃棄物管理計画
エ 安全衛生管理計画
オ その他当該年における実施予定業務に関
する年間計画

年間維持管理計画書 年1回 － －－ － － －－ － － － － 適合－ － － － － － 年1回年1回

月間維持管理計画書
以下の事項を含んだ当該月に係る月間維持
管理作業計画書を作成し、市に提出するこ
と。
ア 運転管理に関する月間作業計画
イ 保全管理に関する月間作業計画
ウ 廃棄物管理計画
エ その他当該月における実施予定業務に関
する月間作業計画

月間維持管理計画書 毎月

運転
管理
部長
保守
管理
部長

事業
本部
長

最高執
行責任

者
3-31 維持管理計画 P.27

○月間維持管理計画書
作成

○月間維持管理計画書
提出

－ 適合－ － － －

適合 適合 適合 適合 適合 適合● 適合 適合 適合要求水準書 施設課 毎月 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合毎月毎月
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市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）
3．維持管理部門

1次 2次 3次 適合 セルフモニタリン
グ評価

評価の根拠 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次
書類

セルフ
モニタリング

頻度

確認者 運営権者による評価
備考 担当課

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 掲載ページ 主な業務 要求水準 チェック項目 頻度
確認（承諾）方法 結果

備考 頻度
確認方法 結果

備考

□ ・　水質測定項目･頻度の設定は適切か

□ ・　提案書を満たす追加分析の計画

□ ・　測定記録は保存期間を設定しているか (5年間)

□ ・　運転監視頻度は適切か

□ ・　運転指標と運転条件、操作指標と操作量及び監視頻度を設
定しているか

□ ・　流入水量の均一化を図った運転操作方法を設定しているか

□ ・　改築や修繕を考慮した運転計画か

□ ・　水質試験項目、運転指標と運転条件及び操作指標と操作量
に基づく運転操作方法を設定しているか

□ ・　改築や修繕を考慮した運転計画か

3-36 運転管理 P.28
○水質管理計画評価・見
直し

水質管理計画は、実行した結果を踏まえ評価
し、毎年度必要に応じて見直しを行うこと。 □ ・　結果を踏まえ計画を見直しているか 運転管理計画書

5年毎
見直時

運転
管理
部長

事業
本部
長

最高執
行責任

者
要求水準書

3-28
関連

施設課 5年毎
見直時

● － － － － － － － － － － － － 適合 5年毎
見直時

 5年毎見直時 － － － － － － － － － － － 適合

3-37 運転管理 P.28
○水質管理記録の情報提
供

水質管理により蓄積された情報は、施設等の
増築・改築時の的確な計画・設計に必要であ
るため、蓄積されたデータ及び知見は積極的に
計画・設計担当に情報提供すること。

□ ・　積極的に情報提供しているか
月間維持管理報告書

施設情報システム
毎月

運転
管理
部長
施設
工事
部長

要求水準書 施設課 毎月 ● 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 － －

3-38 運転管理 P.28
○流入基準を満たさない
場合の対応(放流水質の
報告)

流入基準を満たさない流入があった場合、放
流水質の達成、未達成に関わらず、速やかに
市に報告する。

□ ・　速やかに報告したか 各種報告書 発生月
運転
管理
部長

事業
本部

最高執
行責任

者
要求水準書

3-18,
19関
連

施設課 適宜 ● ● ● － － － － 適合 適合 － － － － － － － － ● ●

□ ・　改善方法について協議を実施したか

□ ・　改善措置を実施したか

3-40 運転管理 P.28
○放流水質基準未達の場
合の対応(改善状況の報
告)

運営権者は、放流水質が正常値になるまで、
改善措置を実施し、その効果及び改善状況を
市に報告する。

□ ・　復帰まで改善状況を報告したか 各種報告書 発生月
運転
管理
部長

事業
本部

最高執
行責任

者
要求水準書

3-8関
連

施設課 適宜 ● ● ● － － － － － － － － － － － － － － ● ●

施設課 5年毎
見直時

●
運転
管理
部長

事業
本部
長

最高執
行責任

者
水質分析及び環境計測基準3-32 運転管理 P.27 ○水質試験計画

a 法定試験（放流水）
b 施設管理のための水質試験
c 水質監視のための水質試験(流入水及び
放流先)
適切に実施及び保管をすること。

運転管理計画書
5年毎
見直時

－ －－ － － －－ － － － － 適合－ － － － － －  5年毎見直時5年毎
見直時

水質管理目標を達成するため、各施設の運
転操作と水質試験項目の相互関係を把握
し、適切な運転監視頻度を設定すること。水
処理及び汚泥処理方式の特性を踏まえ、処
理工程に組み込まれた各施設・設備の運転
指標と運転条件、操作指標と操作量及び監
視頻度を設定すること。

運転管理計画書
5年毎
見直時

運転
管理
部長

事業
本部
長

3-33 運転管理 P.28 ○運転操作方法計画

－ 適合－ － － －

－ － － － － －● － － － －要求水準書 施設課 5年毎
見直時

－ － － － － －－ － －－ － 適合 － － 適合

要求水準書 施設課 5年毎
見直時

●運転管理計画書
5年毎
見直時

運転
管理
部長

事業
本部
長

3-34 運転管理 P.28
○中継ポンプ場運転操作

計画

処理場への流入下水の水量の均一化を図る
ため、運転間隔に注意し、揚水量を調整する
等、送水先である処理場への影響を考慮した
運転操作方法を設定すること。各施設の改築
や修繕、点検の予定がある場合は、これを考
慮した運転方法とすること。

3-35 運転管理 P.28
○処理場運転操作方法

計画

－ 適合－ － － － － －－ － － －－ 適合

要求水準書 施設課 5年毎
見直時

水処理の各施設・設備の関連性を把握し、各
施設・設備に対する水質試験項目、運転指
標と運転条件及び操作指標と操作量に基づく
管理方法を確立し、適切な運転操作方法を
設定すること。各施設の改築や修繕、点検の
予定がある場合は、これを考慮した運転方法
とすること。

運転管理計画書
5年毎
見直時

運転
管理
部長

事業
本部
長

－ － － － － －－ － － －

－ － －－ － 適合－ － － － － －● － － －

3-39 運転管理 P.28
○放流水質基準未達の場
合の対応(改善措置の実

施)

放流水質基準の未達成が生じた場合、もしく
は恐れが生じた場合、運営権者は市と協議し
て緊急の改善措置を実施する。

－ － 適合－ － － － － －

● ● － － － －要求水準書
3-8関
連

施設課 適宜 ●各種報告書 発生月
運転
管理
部長

事業
本部

最高執
行責任

者
－ －－ － － －－ －－ － － － － － － －－ － － －
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市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）
3．維持管理部門

1次 2次 3次 適合 セルフモニタリン
グ評価

評価の根拠 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次
書類

セルフ
モニタリング

頻度

確認者 運営権者による評価
備考 担当課

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 掲載ページ 主な業務 要求水準 チェック項目 頻度
確認（承諾）方法 結果

備考 頻度
確認方法 結果

備考

□ ・　原因の究明を行ったか

□ ・　改善措置は実施したか

□ ・　改善状況の報告はしたか

□ ・　原因の究明を行ったか

□ ・　緊急改善措置は実施したか

□ ・　改善状況の報告はしたか

□ ・　計量証明書を提出したか

3-43 運転管理 P.29 ○汚泥管理目標
汚泥処理施設を適正に管理するため、運転
操作上設定する汚泥含水率等の基準を運営
権者自ら設定し、遵守すること。

□ ・　含水率等を遵守したか 月間維持管理報告書 毎月
運転
管理
部長

事業
本部

最高執
行責任

者
月間維持管理計画書 施設課 毎月 ● － 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 毎月 毎月 － 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

□ ・　汚泥試験項目･頻度の設定は適切か

□ ・　提案書を満たす追加分析の計画

□ ・　運転監視頻度は適切か

□ ・　運転指標と運転条件、操作指標と操作量及び監視頻度を設
定しているか

□ ・　適切な運転方法を設定しているか

□ ・　改築や修繕を考慮した運転計画か

3-47 運転管理 P.30
○汚泥管理計画の評価・
見直し

汚泥管理計画は、実行した結果を踏まえ評
価、毎年度必要に応じて見直しを行うこと。 □ ・　結果を踏まえ計画を見直しているか 運転管理計画書

5年毎
見直時

運転
管理
部長

事業
本部

最高執
行責任

者
要求水準書

3-28
関連

施設課 5年毎
見直時

● － － － － － － － － － － － 適合 5年毎
見直時

 5年毎見直時 － － － － － － － － － － － 適合

3-48 運転管理 P.30
○汚泥管理記録の情報提
供

汚泥管理により蓄積された情報は、施設等の
増築・改築時の的確な計画・設計に必要であ
るため、蓄積されたデータ及び知見は積極的に
計画・設計担当に情報提供すること。

□ ・　積極的に情報提供しているか
月間維持管理報告書

施設情報システム
毎月

運転
管理
部長
施設
工事
部長

要求水準書
3-37
関連

施設課 毎月 ● 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 － －

☑ ・　省エネ法に基づく管理実施

☑ ・　省エネ委員会等を開催している

□ ・　エネルギー使用状況届出書の経産省への届出

□ ・　中長期計画書・定期報告書の経産省への提出

□ ・　管理標準の策定

3-50 運転管理 P.30
○エネルギー管理目標設
定

運転操作の工夫によって実現できるエネルギー
管理目標を策定すること。 □ ・　エネルギー管理目標値の設定 運転管理計画書

5年毎
見直時

運転
管理
部長

事業
本部

最高執
行責任

者
要求水準書 施設課 5年毎

見直時
● － － － － － － － － － － － 適合 5年毎

見直時
 5年毎見直時 － － － － － － － － － － － 適合

水質管理目標値が未達となった場合は、以下
の措置を講じるものとする。
a 市にすみやかに報告するとともに、その原因の
究明を行う。
b 原因が、悪質排水の流入等以外の場合
は、運営権者の負担により改善措置を実施す
る。
c 放流水質が正常値になるまで、改善措置の
効果、改善状況を市に報告する。

各種報告書 発生月
運転
管理
部長

事業
本部

最高執
行責任

者
3-41 運転管理 P.29

○水質管理目標値未達の
場合の対応(改善措置)

－ － － － － －● ● ● － － －要求水準書
3-8関
連

施設課 適宜 － － － － － －－ － －－ － － － － －

要求水準書
3-8関
連

施設課 適宜 ●各種報告書
計量証明書

発生月
運転
管理
部長

事業
本部

最高執
行責任

者
3-42 運転管理 P.29

○放流水質基準未達の恐
れの場合の対応(緊急改

善措置)

放流水質基準に規定する基準が未達となる
恐れが生じた場合は、以下の措置を講じなけ
ればならない。
a 市にすみやかに報告するとともに、緊急改善
措置を実施する。
b 原因が、悪質排水の流入等以外の場合
は、運営権者の負担により改善措置を実施す
る。
c 放流水質が正常値になるまで、改善措置の
効果、改善状況を市に報告する。
d 改善措置の効果の確認にあたっては、計量
証明によるものとし、その費用は運営権者の負
担とする。

3-44 運転管理 P.29 ○汚泥試験計画

－ －－ － － － － －－ － － －－ －

水質分析及び環境計測基準 施設課 5年毎
見直時

「別紙5 水質分析及び環境計測基準」を参
考にしつつ、施設の状況を考慮し適切に定め
ること。

運転管理計画書
5年毎
見直時

運転
管理
部長

事業
本部

最高執
行責任

者

－ － － － － －● ● － － － －

－ － －－ － 適合－ － － － － －● － － －

3-45 運転管理 P.29 ○運転操作方法計画

汚泥管理目標を達成するため、各施設の運
転操作と汚泥試験項目の相互関係を把握
し、適切な運転監視頻度を設定すること。水
処理及び汚泥処理方式の特性を踏まえ、処
理工程に組み込まれた各施設・設備の運転
指標と運転条件、操作指標と操作量及び監
視頻度を設定すること。

－ － 適合－ － － － － －

－ － － －要求水準書 施設課 5年毎
見直時

●運転管理計画書
5年毎
見直時

運転
管理
部長

事業
本部

－ －－ － － －－ 適合－ － － － － －

処理場においては、濃縮汚泥の高濃度化、脱
水汚泥の低含水率化及び脱水効率の向上に
加え、返流水による水処理施設への悪影響を
避けること、電力・燃料等の省エネルギー化に
努めること等に留意し、運転操作方法を設定
すること。各施設の改築や修繕、点検の予定
がある場合は、これを考慮した運転方法とする
こと。

運転管理計画書
5年毎
見直時

運転
管理
部長

事業
本部

3-46 運転管理 P.29
○処理場運転操作方法

計画

－ 適合－ － － －

－ － － － － －● － － －要求水準書 施設課 5年毎
見直時

－ － － － － －－ － －－ － 適合 － － 適合

月間維持管理計画書
年間維持管理計画書

施設課 毎月
毎年

●
月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

環境･省エネ委員会議事録

毎月
毎年

運転
管理
部長

事業
本部

最高執
行責任

者
3-49 運転管理 P.30 ○エネルギー管理

西遠浄化センターは2019年度より第１種エネ
ルギー管理指定工場となる予定であり、運営
権者はエネルギー使用の合理化に関する法律
（省エネ法）に基づく管理を行うこと。現状の
エネルギー使用箇所やエネルギーの種類及び
使用量を把握し、省エネルギー化を実現し、地
球温暖化防止対策を推進すること。

適合 適合適合 適合 適合 省エネ委員会実施年間維持管理報
告書

適合 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合－ 適合 適合 適合 適合 －毎月毎月
毎年

適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合
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市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）
3．維持管理部門

1次 2次 3次 適合 セルフモニタリン
グ評価

評価の根拠 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次
書類

セルフ
モニタリング

頻度

確認者 運営権者による評価
備考 担当課

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 掲載ページ 主な業務 要求水準 チェック項目 頻度
確認（承諾）方法 結果

備考 頻度
確認方法 結果

備考

□ ・　エネルギー削減方法が現実的か

□ ・　運転操作方法が明確か

□ ・　エネルギー管理を適切に評価したか

□ ・　結果を踏まえ計画を見直したか

3-53 運転管理 P.30
○エネルギー管理記録の情
報提供

エネルギー管理により蓄積された情報は、施設
等の増築・改築時の的確な計画・設計に必
要であるため、蓄積されたデータ及び知見は積
極的に改築担当に情報提供すること。

□ ・　積極的に情報提供しているか
月間維持管理報告書

施設情報システム
毎月

運転
管理
部長
施設
工事
部長

要求水準書
3-37
関連

施設課 毎月 ● 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 － －

□ ・　電力の調達

□ ・　薬品及び燃料の品質･規格は適切か

□ ・　薬品及び燃料は適切に管理しているか

□ ・　計画通り施工しているか

□ ・　その他市が必要とする書類を提出したか

□ ・運営権設定対象施設等へ悪影響を及ぼしていないか

□ ・事故等が発生した場合には、遅延なく市に通知したか

3-55 運転管理 P.31 ○リスク管理 中継ポンプ場・浄化センターで発生する可能
性のある以下のリスクに対して、運転管理上の

・　各対応計画が策定されているか 各リスク対応計画 完了済 運転
管理

事業
本部

最高執
行責任

要求水準書 施設課 完了済 ● 完了済 完了済

3-56 運転管理 P.31 ○リスク管理
(緊急時対応)

リスクに対応した結果を踏まえ、その結果が適
正であったか評価し、必要に応じて毎年度計 □ ・　リスク対応を適切に評価して必要に応じて毎年度計画の見直し

を実施したか
各リスク対応計画改訂版 随時 運転

管理
事業
本部

最高執
行責任

要求水準書 施設課 随時 ● － － － － － － － － － － － － 随時 必要に応じ毎年度 － － － － － － － － － － － －

3-57 保全管理 P.31 ○保全管理
保全管理にあたっては、中長期的な視点を踏
まえた上で、PDCAサイクルを計画的に実践
し、継続すること。

・　中長期的な視点で計画しているか
・　PDCAサイクルを計画的に実践しているか

本項目は3-29,
3-58~3-72に
より評価される。

要求水準書 施設課 － － － 本項目は3－29,3－58〜3－72により評さされる－ － 本項目は3-29, 3-58~3-72により
評価される。

3-58 保全管理 P.31 ○日常点検
各機器の異常の有無及び作動状況を確認
し、記録すること。 □ ・　各機器の異常や作動状況を記録して

いるか
月間維持管理報告書 毎月

保守
管理
部長
運転

事業
本部

月間維持管理計画書 施設課 毎月 ● ● 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 毎月 毎月 ● 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

☑ ・　定期点検を実施しているか

☑ ・　定期点検結果を記録しているか

3-60 保全管理 P.31 ○法定点検
関連法令等に定める点検及び検査を行うこ
と。 ☑ ・　法定点検を実施しているか

月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

各種報告書

毎月
毎年

保守
管理
部長

事業
本部

最高執
行責任

者
年間維持管理計画書 施設課 毎月

毎年
● ● 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 年間維持管理報告書にて確認

毎月
毎年

毎月 ● 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

□ ・　定期的な補充・交換をしているか

□ ・　定期的な清掃をしているか

□ ・　適切な調整・修理・取替をしているか

3-51 運転管理 P.30
○エネルギー削減方法及び

運転操作方法

目標を達成するため有効と考えられるエネル
ギー削減方法と、その実現のための設備の運
転操作方法を検討すること。

運転管理計画書
5年毎
見直時

運転
管理
部長

－ － － － － －施設課 5年毎
見直時

● －事業
本部

最高執
行責任

者
要求水準書 適合－ － － － － －－－ － － － 適合

運転
管理
部長

事業
本部

最高執
行責任

者
要求水準書3-52 運転管理 P.30

○エネルギー管理計画評
価・見直し

エネルギー管理計画は、実行した結果を踏ま
え評価し、毎年度必要に応じて見直しを行うこ
と。

運転管理計画書
5年毎
見直時

－ － － －

－ －－ － － － － 適合－ － － － － －
3-28
関連

施設課 5年毎
見直時

●  5年毎見直時5年毎
見直時

3-54-1 運転管理 P.30 ○ユーティリティ調達・管理

－ 適合－ － － － － －－ －

● 適合 適合 適合要求水準書 施設課 毎月

電力や、運転に必要な薬品及び燃料を調達
し、適切に管理を行うこと。また、薬品及び燃
料の調達にあたっては、適切な品質及び規格
のものとし、設備及び機器等を劣化させないも
のとすること。

月間維持管理報告書
受電契約書

品質証明書等 (燃料成分表、薬
品成分表)

毎月
運転
管理
部長

事業
本部
経営
管理
本部
長

適合 適合 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合 －－

運転
管理
部長

事業
本部
経営
管理
本部
長

要求水準書3-54-2 運転管理 P.30
○太陽光発電設備設置

工事

電力や、運転に必要な薬品及び燃料を調達
し、適切に管理を行うこと。また、薬品及び燃
料の調達にあたっては、適切な品質及び規格
のものとし、設備及び機器等を劣化させないも
のとすること。

月間維持管理報告書 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合施設課 毎月 ● －－適合

3-59 保全管理 P.31 ○定期点検 ● ● 適合 適合 適合年間維持管理計画書 施設課 毎月
毎年

各機器の損傷、腐食及び摩耗状況を確認
し、修理等の対策の必要性、対策方法等を
検討するために、定期的に点検を行い、その状
況を記録すること

月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

各種報告書

毎月
毎年

保守
管理
部長

事業
本部

適合 適合適合 適合 適合 適合 年間維持管理報告書にて確認 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合 ●毎月毎月
毎年

3-61 保全管理 P.31 ○保守

常に各機器が正常に稼働するよう、各機器に
対して、定期的な油の補充・交換及び清掃
や、異常が発見された場合に行う調整・修理・
取替等を行うこと。

月間維持管理報告書
各種報告書

毎月

適合 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合

適合 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合施設課 毎月 ● ●
保守
管理
部長

事業
本部

月間維持管理計画書 ●毎月毎月
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市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）
3．維持管理部門

1次 2次 3次 適合 セルフモニタリン
グ評価

評価の根拠 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次
書類

セルフ
モニタリング

頻度

確認者 運営権者による評価
備考 担当課

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 掲載ページ 主な業務 要求水準 チェック項目 頻度
確認（承諾）方法 結果

備考 頻度
確認方法 結果

備考

□ ・　対象施設は適切か

□ ・　保守点検項目は適切か

□ ・　保守点検方法・判定基準は適切か

□ ・　保守点検周期は適切か

3-63 保全管理 P.32 ○保守点検
保守点検の実施結果等を踏まえ、毎年度必
要に応じて計画の見直しを行うこと。 □ ・　必要に応じて計画を見直しているか 保全管理計画書

5年毎
見直時

保守
管理
部長

事業
本部

最高執
行責任

者
要求水準書

3-29
関連

施設課 5年毎
見直時

● － － － － － － － － － － － 適合 5年毎
見直時

 5年毎見直時 － － － － － － － － － － － 適合

3-64 保全管理 P.32 ○情報の共有

保守点検により蓄積された情報は、調査の精
度向上を図るために必要であるため、蓄積され
たデータ及び知見は積極的に調査担当に情
報提供すること。

□ ・　積極的に情報提供しているか
月間維持管理報告書

各種報告書
毎月

保守
管理
部長
施設
工事
部長

要求水準書

3-37
関連 施設課 毎月 ● 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 － －

□ ・　各設備の管理方法は適切か

□ ・　対象施設・実施時期は適切か

□ ・　調査単位・項目は適切か

□ ・　調査方法は適切か

□ ・　概算費用は適切か

□ ・　調査要領に準じているか

3-66 調査 P.32 ○計画の見直し
調査の実施結果等を踏まえ、毎年度必要に
応じて計画の見直しを行うこと。 □ ・　必要に応じて計画を見直しているか 保全管理計画書

5年毎
見直時

保守
管理
部長

事業
本部

最高執
行責任

者
要求水準書

3-29
関連

施設課 5年毎
見直時

● － － － － － － － － － － － 適合 5年毎
見直時

 5年毎見直時 － － － － － － － － － － － 適合

3-67 調査 P.32 ○情報の共有

調査により蓄積された情報は、施設等の増
築・改築時の的確な計画・設計に必要である
ため、蓄積されたデータ及び知見は積極的に
改築担当に情報提供すること。

□ ・　積極的に情報提供しているか 施設情報システム 調査時

保守
管理
部長
施設
工事
部長

要求水準書
3-37
関連

施設課 調査時 ● － － － － － － － － － － － － － －

□ ・　状態監視保全の設備について定期修繕を実施しているか

□ ・　稼働時間・点検・調査結果に基づいた計画修繕を実施している
か

□ ・　被害は最小限に抑える

□ ・　すみやかに復旧修繕を行ったか

3-70 修繕 P.33 ○予防保全的修繕計画
対象機器、施工時期、工事内容、概算工事
費及び委託等の有無を記載すること。 □ ・　対象機器、施工時期、工事内容、概算工事費及び委託等の

有無を記載しているか
保全管理計画書

5年毎
見直時

保守
管理
部長

事業
本部

最高執
行責任

者
要求水準書

3-29
関連

施設課 5年毎
見直時

● － － － － － － － － － － － 適合 5年毎
見直時

 5年毎見直時 － － － － － － － － － － － 適合

□ ・　故障例を示しているか

□ ・　具体的な対応策を記載しているか

3-72 修繕 P.33 ○修繕計画
状況の変化や改築計画との調整により、変更
が生じた場合、毎年度必要に応じて計画の見
直しを行うこと。

☑ ・　必要に応じて計画を見直しているか 保全管理計画書
5年毎
見直時

保守
管理
部長

事業
本部

最高執
行責任

者
要求水準書

3-29
関連

施設課 5年毎
見直時

● － － － － － － － － － － － 適合 5年毎
見直時

 5年毎見直時 － － － － － － － － － － － 適合

□ ・　主任技術者を選任しているか

□ ・　保安規程の届出はしているか

□ ・　主任技術者の届出はしているか

□ ・　点検をしているか

□ ・　保安研修をしているか

3-74 その他 P.33 ○情報システム登録

運転管理、保全管理で発生した情報（異
常・故障情報、保守点検・調査情報、修繕
情報、水質・運転情報）を市が用意する施
設情報システムに登録すること。

□ ・　施設情報システムに情報が入力さて
いるか

月間維持管理報告書
施設情報システム

毎月

運転
管理
部長
保全
管理
部長

要求水準書
3-37
関連

施設課 毎月 ● 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 － －

3-62 保全管理 P.32 ○保守点検計画

(ア) 対象施設
(イ) 保守点検項目
(ウ) 保守点検方法・判定基準
(エ) 保守点検周期
を盛り込み計画を策定すること

保全管理計画書
5年毎
見直時

保守
管理
部長

事業
本部

最高執
行責任

者
－ － － － － －● － － －要求水準書

3-29
関連

施設課 5年毎
見直時

－ － － － 適合－ － － － － －－ － 適合 －

3-29
関連

施設課 5年毎
見直時

●
保守
管理
部長

事業
本部

最高執
行責任

者
要求水準書3-65 調査 P.32 ○調査計画

次の事項を盛り込み、策定すること。
(ア) 各設備の管理方法
(イ) 対象施設・実施時期
(ウ) 調査単位・項目
(エ) 調査方法
(オ) 概算費用

保全管理計画書
5年毎
見直時

－ －－ － － － － 適合－ － － － － －

3-68 修繕 P.32 ○予防保全的修繕

焼却炉、遠心濃縮機、汚泥脱水機等の状態
監視保全の設備について定期修繕を行うとと
もに、稼働時間・点検・調査結果に基づいた
計画修繕を行うこと。

月間維持管理報告書

－ － － － － 適合－ － － －

● 適合 適合 適合 － －保全管理計画書 施設課 実施時 ● ●実施時
保守
管理
部長

事業
本部

－ 適合 適合 適合 － －適合 適合 適合 － －－

保全管理計画書 施設課 随時 ●
月間維持管理報告書

故障報告書
施設情報システム

随時
保守
管理
部長

事業
本部

3-69 修繕 P.33 ○事後保全的修繕
突発的に発生した故障・事故に対しては、被
害を最小限に抑えるための対策を講じ、すみや
かに復旧修繕を行うこと。

－

適合 適合適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合● ● 適合 適合 適合 適合

3-71 修繕 P.33 ○事後保全的修繕計画
経年劣化及び修繕履歴等から想定される故
障事例を示し、それに対する具体的な対応策
を記載すること。

保全管理計画書
5年毎
見直時

保守
管理
部長

適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合

－ － － － － －施設課 5年毎
見直時

● －事業
本部

最高執
行責任

者
要求水準書

3-29
関連

適合－ － － － － －－－ － － － 適合

保守
管理
部長

事業
本部
経営
管理
本部
長

電気事業法3-73 その他 P.33 ○電気工作物

電気事業法に基づき保安規程を定め、これに
基づき電気工作物の巡視、点検、測定、更に
は技術基準を遵守するための修理、改造及び
移設等を実施すること。また、電気主任技術
者（以下「主任技術者」という。）を選任する
とともに、必要に応じて作業責任者を選任し、
作業責任者は主任技術者の監督のもとに補
助業務を行うこと。保安規程及び主任技術者
の届出は、運営権者が設置者として監督官庁
へ行うこと。

月間維持管理報告書
主任技術者選任届出

保安規程
電気設備巡視点検記録表

電気設備定期点検表
保安研修報告書

毎月

－ － － －

適合 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合施設課 毎月 ● － 適合 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合

 5年毎見直時5年毎
見直時

●●毎月随時

適宜毎月

－ 適合 適合 適合 － －
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市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）
3．維持管理部門

1次 2次 3次 適合 セルフモニタリン
グ評価

評価の根拠 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次
書類

セルフ
モニタリング

頻度

確認者 運営権者による評価
備考 担当課

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 掲載ページ 主な業務 要求水準 チェック項目 頻度
確認（承諾）方法 結果

備考 頻度
確認方法 結果

備考

□ ・　品質は適切か

□ ・　規格は適切か

□ ・　管理は適切か

□ ・　年間維持管理計画書作成

□ ・　月間維持管理計画書作成

□ ・　受付および許可書発行

☑ ・　利用状況の確認・利用人数等集計

□ ・　問合せや苦情

3-78
多目的広場

の管理
P.33 ○利用管理 (ウ)多目的広場等出入口の開閉、施錠 □ ・　出入口の開閉、施錠 月間維持管理報告書 毎月

運転
管理
部長

要求水準書 施設課 毎月 ● 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 － － － －

3-75 その他 P.33 ○物品調達 ● － － －要求水準書 施設課 随時

業務を行う上で必要となる以下の物品等を調
達し、適切に管理を行うこと。また、調達にあ
たっては、適切な品質及び規格のものとし、設
備及び機器等を劣化させないものとすること。
ア　運転に必要な消耗品、部品、付属品及び
予備品等
イ その他運転に必要な全ての機械器具、計
測機器、工具類、事務機器類及びその他雑
用類

備品管理台帳
在庫管理台帳

納品書
仕様書等

随時
保守
管理
部長

事業
本部

－ － 適合－ － － － － － －－

運転
管理
部長
保守
管理
部長

事業
本部
経営
管理
本部
長

要求水準書3-76
多目的広場

の管理
P.33

○多目的広場等の管理計
画

管理計画を市と協議の上作成し、年間維持
管理計画書及び月間維持管理計画書に綴
じ込み市に提出すること。

月間維持管理計画書
年間維持管理計画書

毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合施設課 毎月 ● －－－－

3-77
多目的広場

の管理
P.33 ○利用管理 ● － － 適合 適合 適合要求水準書 施設課 毎月

毎年
(ア)利用申請受付・許可書発行
(イ)利用状況の確認・利用人数等集計

月次業務報告書
年度事業報告書

毎月
毎年

経営
管理
本部
長

適合 適合 適合 適合 年間維持管理報告書にて確認適合 適合 適合 適合 適合 適合 －－－－
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市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）
3．維持管理部門

1次 2次 3次 適合 セルフモニタリン
グ評価

評価の根拠 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次
書類

セルフ
モニタリング

頻度

確認者 運営権者による評価
備考 担当課

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 掲載ページ 主な業務 要求水準 チェック項目 頻度
確認（承諾）方法 結果

備考 頻度
確認方法 結果

備考

□ ・　巡視・防犯の確認 － － － －

□ ・　点検・修繕の実施

□ ・　緊急対応の実施

□ ・　芝生地管理実施

□ ・　草地管理実施

□ ・　樹木管理実施

□ ・　基本清掃実施

□ ・　便所清掃実施

□ ・　特別清掃実施

☑ ・　水処理、汚泥処理、水質分析、物質収支などの運転データの
解析

□ ・　処理状況に応じた計画

3-83 提案項目 II-3 (1)
○SSPプロセス管理支援
ツールによる一元管理

プロセス管理ツールの運用 ☑ ・　計画どおり運用しているか
月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

毎月
毎年

運転
管理
部長

事業
本部

年間維持管理計画書 施設課 毎月
毎年

● 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 年間維持管理報告書にて確認 － －

3-84 提案項目
II-3 (1)
II-3 (2)

○運転管理ダッシュボード
の運用
○運転管理ダッシュボード
による汚泥処理傾向の把
握

運転管理ダッシュボードの運用
･SSPプロセス管理支援ツールより固形物収支
図や運転管理ダッシュボードを作成し、安定的
かつ効率的な運転管理

☑ ・　運転管理ダッシュボードを運用しているか
月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

毎月
毎年

運転
管理
部長

事業
本部

年間維持管理計画書 施設課 毎月
毎年

● 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 年間維持管理報告書にて確認
毎月
毎年

四半期 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

☑ ・　水質変動における対応マニュアルを運用しているか

☑ 　・年に一度見直しを行ったか

3-86 提案項目 II-3 (1)
二軸管理による水処理最
適化の評価

送風機電力原単位と処理水アンモニア性窒素
との二軸を指標とし水質・エネルギーの評価 ☑ ・　計画どおり検証実施

月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

毎月
毎年

運転
管理
部長

事業
本部

年間維持管理計画書 施設課 毎月
毎年

● 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 年間維持管理報告書にて確認
毎月
毎年

毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

□ ・　適宜実施

□ ・　送風量の最適化

3-88 提案項目 II-3 (1)
生物相診断による処理状
況の把握

生物相診断の実施 ☑ ・　計画どおり実施
月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

実施時
毎年

運転
管理
部長

事業
本部

年間維持管理計画書 施設課 実施時
毎年

● － － 適合 － － 適合 － － 適合 － － 適合 適合 年間維持管理報告書にて確認
実施時
毎年

年4回 － － 適合 － － 適合 － － 適合 － － 適合 適合

3-89 提案項目 II-3 (1)
バチルス菌処理の検証実
験

検証実施・導入
･浄化センターへのバチルス菌の適用と効果を
検証した結果を受け、実施設での適用性を検
証

・　計画どおり検証進捗
・　検証進捗率○○% (検証完了で100%)

年間維持管理報告書
バチルス菌検証報告書

検証済
運転
管理
部長

事業
本部

年間維持管理計画書 施設課 ー ● ー 四半期 検証終了のため完了済

3-90 提案項目 II-3 (1)
雨天時活性汚泥法による
増水対応

雨天時活性汚泥法の運用 □ ・　手順書に従い運用したか
月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

運用時
毎年

運転
管理
部長

事業
本部

年間維持管理計画書 施設課 運用時
毎年

● － － － － － － － － － － － － － 運用時
毎年

適宜 － － － － － － － － － － － － －

3-91 提案項目 II-3 (2)
重力濃縮設備における汚
泥腐敗状況管理

pH測定、汚泥界面測定の実施 ☑ pH測定、汚泥界面測定
・　測定を毎日実施

月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

毎月
毎年

運転
管理
部長

事業
本部

年間維持管理計画書 施設課 毎月
毎年

● 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 年間維持管理報告書にて確認
毎月
毎年

毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

□ ・　沈降促進剤の使用、希釈水の注入

□ ・　汚泥沈降性が著しく悪化しとときに改善対策を実施

3-93 提案項目 II-3 (2)
機械濃縮設備における機
器精度管理

濃度計のクロスチェック(定期) ☑ 濃度計のクロスチェック
・　クロスチェックを実施

月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

毎月
毎年

運転
管理
部長

事業
本部

年間維持管理計画書 施設課 毎月
毎年

● 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 年間維持管理報告書にて確認
毎月
毎年

毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

運転
管理
部長
保守
管理
部長

事業
本部

要求水準書3-79
多目的広場

の管理
P.33 ○巡視・点検

異常の早期発見に努め、速やかにその処理を
行う。
(ア)急病人、けが人、不審者、放置車両、不
法投棄の発見
(イ)異常気象などによる倒木などの発生
(ウ)樹木の徒長、病害虫の発生、急激な衰
弱、枯損木の発生
(エ)施設の破損発見
(オ)災害、事故、異常気象発生時の避難誘
導

月間維持管理報告書
毎月
随時

適合 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合施設課 毎月
随時

● － －

3-80
多目的広場

の管理
P.33 ○緑地管理 ● － － － 適合 適合要求水準書 施設課 実施時

(ア)芝生地管理(刈込、施肥養生、潅水等)
(イ)草地管理(除草、除根等)
(ウ)樹木管理(生垣剪定、低木類刈込、軽
剪定、強剪定、伐採、除伐等)

月間維持管理報告書 実施時
運転
管理
部長

事業
本部

－ 適合 －適合 適合 適合 － 適合 － －－－－

運転
管理
部長

事業
本部

要求水準書3-81
多目的広場

の管理
P.33 ○清掃

(ア)基本清掃
(イ)便所清掃
(ウ)特別清掃

月間維持管理報告書 毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合施設課 毎月 ● －－－－

3-82 提案項目 II-3 (1) ○運転管理計画の策定 ● 適合 適合 適合年間維持管理計画書 施設課 毎月
毎年

水処理、汚泥処理、水質分析、物質収支な
どの運転データを解析し、処理状況に応じた運
転管理計画を策定する。

月間維持管理計画書
年間維持管理報告書

毎月
毎年

運転
管理
部長

事業
本部

適合 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合 年間維持管理報告書にて確認 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合 毎月毎月
毎年

運転
管理
部長

事業
本部

年間維持管理計画書3-85 提案項目 II-3 (1)
○水質変動における対応

マニュアルの運用
マニュアルの運用

月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

運用時
見直時
毎年

適合 適合 適合 適合

－ － － － － －－ － － － － －施設課
運用時
見直時
毎年

● － － － － － －－ － － － － －適合 年間維持管理報告書にて確認

年間維持管理計画書 施設課 実施時
毎年

●実施時
毎年

運転
管理
部長

事業
本部

3-87 提案項目 II-3 (1)
CFDによる反応槽の流体

解析診断
流体解析の実施

月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

－

－ －－ －－ － － － － －－ － － － －

3-92 提案項目 II-3 (2) 汚泥沈降性の改善対策

沈降促進剤の使用、希釈水の注入
･腐敗状況が著しく改善が見られない場合沈
降促進剤を使用
･状況に応じ投入汚泥へ希釈水注入

－ －－ － － － － －－ － －

－ － － －年間維持管理計画書 施設課 実施時
毎年

●月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

実施時
毎年

運転
管理
部長

事業
本部

－ －－ － － －－ － －－ － － － － － － － －－ － － －
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市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）
3．維持管理部門

1次 2次 3次 適合 セルフモニタリン
グ評価

評価の根拠 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次
書類

セルフ
モニタリング

頻度

確認者 運営権者による評価
備考 担当課

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 掲載ページ 主な業務 要求水準 チェック項目 頻度
確認（承諾）方法 結果

備考 頻度
確認方法 結果

備考

☑ ・　自燃点グラフを作成し管理

☑ ・　脱水汚泥含水率の設定

☑ 高分子凝集剤試験
・　年4回の実施

□ ・　急激悪化の場合の選定試験実施

□ ・　焼却設備年間運転計画策定

□ ・　可能な限り連続運転維持

☑ 高温焼却の実施
・　850℃以上を維持

☑ ・　N2Oの排出抑制

□ 　・リン閉塞対策に関するスケジュール及び報告書の提出をしたか

☑ ・　計画どおり洗煙排水SS濃度測定

□ ・　問題あれば集塵機の内部フィルタの漏れなど確認

□ ・　排ガス基準遵守確認

3-99 提案項目 II-1
各種ユーティリティ費削減の
工夫によるLCC削減

ユーティリティー費の削減
･ベルト濃縮運転により濃縮設備電力30%削
減

☑ ベルト濃縮運転により
・　濃縮設備電力30%削減('14年度比)

年間維持管理報告書 毎年
運転
管理
部長

事業
本部

年間維持管理計画書

年度
累積
の原
単位

施設課 毎年 ● 適合 年間維持管理報告書にて確認 毎年 毎月 適合

3-100 提案項目 II-1
各種ユーティリティ費削減の
工夫によるLCC削減

ユーティリティー費の削減
･焼却炉流動空気の最適化により焼却炉電
力1%削減('14年度比)

□ 焼却流動空気の最適化
・　焼却炉電力1%削減('14年度比)

年間維持管理報告書 毎年
運転
管理
部長

事業
本部

年間維持管理計画書

年度
累積
の原
単位
比

施設課 毎年 ● － － 毎年 四半期 － －

3号焼却設備の投入機故障により２
号焼却設備を追加運転したため、対
2014年1.9%増加した。
当該投入機が計画通りメンテナンスさ
れていることから、事故扱いとする。

3-101 提案項目 II-1
各種ユーティリティ費削減の
工夫によるLCC削減

ユーティリティー費の削減
･高分子選定試験により高分子10%削減
('14年度比)

☑ 高分子凝集剤選定試験により
・　高分子10%削減(ʼ14年度比)

年間維持管理報告書 毎年
運転
管理
部長

事業
本部

年間維持管理計画書

年度
累積
の注
入率

施設課 毎年 ● － 適合 年間維持管理報告書にて確認 毎年 四半期 － 適合

3-102 提案項目 II-1
各種ユーティリティ費削減の
工夫によるLCC削減

ユーティリティー費の削減
･換気設備の運用最適化により処理場電力
1%削減(ʼ14年度比)

☑ 換気設備の運用最適化により
・　処理場電力1%削減 ('14年度比)

年間維持管理報告書 毎年
運転
管理
部長

事業
本部

年間維持管理計画書

年度
累積
値

施設課 毎年 ● － 適合 年間維持管理報告書にて確認 毎年 四半期 － 適合

3-103 提案項目 II-3 (3)
臭気モニタリングシステムの
設置及び連続測定

･浄化センターおよび2ヶ所の中継ポンプ場にお
いて連続測定 ☑ ・　運用しているか

月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

毎月
毎年

運転
管理
部長

事業
本部

年間維持管理計画書 施設課 毎月
毎年

● 適合 適合 適合 適合 適合 適合 － － － － － 適合 適合 年間維持管理報告書にて確認
毎月
毎年

毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 － － － － － 適合 適合

3-104 提案項目 II-3 (3)
多機能SSPタブレットの運
用

多機能SSPタブレットの運用 ☑ ・　運用しているか
月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

毎月
毎年

保守
管理
部長
施設

事業
本部

年間維持管理計画書 施設課 毎月
毎年

● 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 年間維持管理報告書にて確認 － －

3-105 提案項目 II-3 (3) 設備リスク評価の実施
設備リスク評価の実施
･各設備の重要度と状態に基づくリスク評価 ☑ ・　年1回のリスク評価を実施しているか 年間維持管理報告書 毎年

保守
管理
部長
施設

事業
本部

年間維持管理計画書
3-29
関連

施設課 毎年 ● 適合 年間維持管理報告書にて確認 毎年 毎年 適合

3-106 提案項目 II-3 (3) 保全管理方式の設定
保全管理方式の設定
･年1回以上の見直し ☑ ・　保守点検計画を年1回以上見直したか

年間維持管理計画書
年間維持管理報告書

見直時
毎年

保守
管理
部長
施設

事業
本部

提案書類
3-29
関連

施設課 見直時
毎年

● － － － － － － － － － － － 適合 適合 年間維持管理報告書にて確認
見直時
毎年

見直
時
年1
回

－ － － － － － － － － － － 適合 適合

3-107 提案項目 II-3 (3)
SSP点検業務支援ツール
による効率的な点検業務

SSP点検業務支援ツールの運用 ☑ ・　運用しているか
月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

毎月
毎年

保守
管理
部長

事業
本部

年間維持管理計画書

3-
104
関連

施設課 毎月
毎年

● 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 年間維持管理報告書にて確認
毎月
毎年

   四半期運用後毎月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

3-108 提案項目 II-3 (3)
SSP保守管理支援ツール
による保守･点検データの
管理

SSP保守管理支援ツールの運用 ☑ ・　運用しているか
月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

毎月
毎年

保守
管理
部長

事業
本部

年間維持管理計画書 施設課 毎月
毎年

● 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 年間維持管理報告書にて確認 － －

3-109 提案項目 II-3 (3)
ベアリングモニターによる劣
化診断

実施 (年4回以上) ☑ ・　計画どおり実施しているか (年4回以上)
月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

実施時
毎年

保守
管理
部長

事業
本部

年間維持管理計画書 施設課 実施時
毎年

● 適合 － － 適合 － － 適合 － － 適合 － － 適合 年間維持管理報告書にて確認
実施時
毎年

実施月 適合 － － 適合 － － 適合 － － 適合 － － 適合

3-110 提案項目 II-3 (3)
赤外線サーモグラフィーによ
る劣化診断

実施 (年4回以上) ☑ ・　計画どおり実施しているか (年4回以上)
月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

実施時
毎年

保守
管理
部長

事業
本部

年間維持管理計画書 施設課 実施時
毎年

● 適合 適合 適合 適合 － － － － 適合 適合 適合 － 適合 年間維持管理報告書にて確認
実施時
毎年

実施月 適合 適合 適合 適合 － － － － 適合 適合 適合 － 適合

3-111 提案項目 II-3 (3)
電流信号診断による劣化
診断

実施 ☑ ・　計画どおり実施しているか
月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

実施時
毎年

保守
管理
部長

事業
本部

年間維持管理計画書 施設課 実施時
毎年

● － 適合 － － 適合 適合 － 適合 適合 － 適合 － 適合 年間維持管理報告書にて確認
実施時
毎年

実施月 － 適合 － － 適合 適合 － 適合 適合 － 適合 － 適合

3-112 提案項目 II-3 (3)
サーモクロン､サーモデマンド
による劣化診断

貼付・確認 ☑ ・　計画どおり実施しているか
月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

実施時
毎年

保守
管理
部長

事業
本部

年間維持管理計画書 施設課 実施時
毎年

● 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 年間維持管理報告書にて確認
実施時
毎年

実施月 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

3-113 提案項目 II-3 (3)
BIツールによるデータ収集･
解析･各種計画策定

2022年のBIツール導入に向けてのデータ蓄積 ☑ ・　計画どおりデータ蓄積を行っているか
月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

毎月
毎年

運転
管理
部長
保守

事業
本部

提案書類 施設課 毎月
毎年

● 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 年間維持管理報告書にて確認 － －

3-114 提案項目 II-4 (1)
オンコールシステム･衛星電
話による連絡手段の運用

運用 □ ・　運用しているか 月間維持管理報告書 運用時

事業
本部
経営
管理

提案書類 施設課 運用時 ● － － － － － － － － － － － － － －

☑ ・　運用しているか

☑ ・　年に一度見直しを行ったか

☑ ・　災害時を考慮し必要十分な在庫を確保しているか

☑ ・　必要に応じ改訂しているか

3-117 提案項目 II-4 (1) 災害備蓄品の常備
飲料水、非常用食料、緊急用備品(毛布等)
の配備・管理 ☑ ・　災害時を考慮し必要な備蓄品を配備・管理しているか 月間維持管理報告書 実施時

事業
本部
経営
管理

提案書類 施設課 実施時 ● ● － － － － － － － － － － 適合 － － －

焼却炉自燃領域、脱水汚泥含水率の設定
月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

毎月
毎年

運転
管理
部長

事業
本部

3-94 提案項目 II-3 (2) 焼却炉の自燃促進 適合 適合 適合 適合 適合 適合● － 適合 適合 適合年間維持管理計画書 施設課 毎月
毎年

適合 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合 年間維持管理報告書にて確認 適合毎月毎月
毎年

施設課 実施時
毎年

● －
運転
管理
部長

事業
本部

年間維持管理計画書3-95 提案項目 II-3 (2)
脱水機性能管理(汚泥含

水率の安定化)
高分子凝集剤選定試験( 毎年4回)

月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

実施時
毎年

適合 －適合 年間維持管理報告書にて確認 － － 適合 －－ － 適合 － － 適合－ － 適合 － － 適合 四半期実施時
毎年

運転計画の作成・運用
･修繕工事や炉の切替え等を考慮した年間運
転計画策定
･焼却炉連続運転を可能な限り維持

年間維持管理計画書 年1回
運転
管理
部長

事業
本部

3-96 提案項目 II-3 (2)
焼却設備年間運転計画の

策定

－ 適合 適合－ 適合 － －

－ － － － － －● － － －提案書類 施設課 年1回 － － － － － －－ － －－ － 適合 － － 適合

年間維持管理計画書 施設課 毎月
毎年

●月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

毎月
毎年

運転
管理
部長

事業
本部

3-97 提案項目 II-3 (2) N2O排出の抑制
高温焼却の実施(850℃)
高温焼却によりN2Oの排出抑制

適合 適合適合 適合 適合 年間維持管理報告書にて確認 適合 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合－ 適合 適合 適合 適合 毎月毎月
毎年

3-98 提案項目 II-3 (2) 排ガス管理

洗煙排水SS濃度測定、排ガス基準値遵守
･ばいじん回収状況確認のため洗煙排水SS
濃度を定期的に測定
･集塵機出口の酸素濃度が適正となるように
流動ブロワの風量を調整
･集塵機出口のCO濃度を監視

月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

毎月
毎年

運転
管理
部長

適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合

適合 適合 適合 適合 適合 適合施設課 毎月
毎年

● 適合事業
本部

年間維持管理計画書 適合 適合 適合 適合 適合 適合年間維持管理報告書にて確認 適合 適合 適合 適合 適合適合 適合 適合 適合 適合 適合 毎月毎月
毎年

年間維持管理計画書
3-55
関連

施設課
運用時
見直時
毎年

●月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

運用時
見直時
毎年

運転
管理
部長
保守
管理
部長

事業
本部

3-115 提案項目 II-4 (1)
各種緊急時対応マニュアル

の運用
地震、豪雨、停電、異常流入等、各種マニュ
アルを運用する

適合 適合

適合 適合適合 － 適合 年間維持管理報告書にて確認 適合 －適合 適合 適合 適合 適合 適合適合 － 適合 適合 四半期
運用時
見直時
毎年

3-116 提案項目 II-4 (1)
交換頻度の高い部品(予
備品)のリスト化による在庫

管理
リスト化・運用・改訂 年間維持管理報告書 毎年

保守
管理
部

適合 適合 適合 － 適合適合 適合 適合 適合

施設課 毎年 ●

事業
本部
経営
管理
本部
長

年間維持管理計画書 年間維持管理報告書にて確認－ 適合 －－
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市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）
3．維持管理部門

1次 2次 3次 適合 セルフモニタリン
グ評価

評価の根拠 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次 書類 会議 現地 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 年次
書類

セルフ
モニタリング

頻度

確認者 運営権者による評価
備考 担当課

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

No 項目 掲載ページ 主な業務 要求水準 チェック項目 頻度
確認（承諾）方法 結果

備考 頻度
確認方法 結果

備考

□
№4汚水ポンプインバータ化により、主ポンプ設備電力削減（№3
主ポンプは第四期改築）（改築実施後、主ポンプ設備電力5％
削減 ('14年度比)のセルフモニタリング実施）
・　工事完成

□ ・　現場着手

3-119 提案項目
II-3 (1)
参考資料
1. (3)

内部精度管理の実施 年１回4項目を標準試料を用いた内部精度
管理を実施（BOD,COD,SS,T-N,T-P） □ ・　標準試料等を用いた内部精度管理の

実施   (BOD,COD,SS,T-N,T-P)
月間維持管理報告書 実施時（各項目

年1回）
運転管理部長事業本部長 提案書類 施設課 実施時（各項目

年1回）
● － － 適合 － 適合 － － 適合 適合 － 適合 －

実施時（各項
目

年1回）
 実施時（各項目年1回） － － 適合 － 適合 － － 適合 適合 － 適合 －

3-120 提案項目 II-3 (1)
ネットワークカメラによる処理
状況監視

最終沈殿池において増水時の汚泥巻き上がり
を監視する ☑ ・　運用しているか

月間維持管理報告書
年間維持管理報告書

毎月
毎年

運転
管理
部長
保守
管理
部長

事業本部長 提案書類 施設課 毎月
毎年

● 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 年間維持管理報告書にて確認
毎月
毎年

 実施時（各項目年1回） 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合 適合

3-121 提案項目 II-3 (3) 生物多様性調査の実施
自然環境や生物多様性の損失を防ぐため、馬
込川の放流口に生息する水生生物調査を行
う。

□ ・　計画どおり実施しているか
月間維持管理報告書

生物多様性診断報告書
実施時（事業期

間内5回）
運転管理部長事業本部長 提案書類 施設課 実施時（事業期

間内5回）
● － － － － － － － － － － － － 実施時（事業

期間内5回）
実施時 － － － － － － － － － － － －

提案書類 施設課 改築後毎年 ●年間維持管理報告書 改築後毎年
運転
管理
部長

事業
本部

3-118 提案項目 II-1
各種ユーティリティ費削減の

工夫によるLCC削減
ユーティリティー費の削減 －   四半期改築後毎年 －
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市・第三者モニタリング確認様式（令和６年度）
4．任意事業

評価の根拠

4-1 ソーシャルビジネ
ス

業務体制

ソーシャルビジネスの起業・展開支援にあたっては、運営
権者及びヴェオリア・ジャパン株式会社（以下「VJ社」と
いう）は学術機関（教育機関）に支援を仰ぐものと
し、地元企業等との連携・協同促進、プロジェクトの募
集、新規事業の選定、産業起こしや事業環境整備支
援等の調整を行う。

☑ 計画どおり実施したか 年度事業報告書 毎年 単年度事業計画書 毎年 適合 ー

4-2 養鰻パイロット偉
業

業務内容

下水処理技術を利用した養鰻水の排出処理方法の検
討、自動制御による水温管理による人的負担軽減を
目指す養鰻パイロット試験を行うとともに、養鰻業・下水
道事業への理解を深めることができるよう見学者の受け
入れを行う。

☑ 計画どおり実施したか 年度事業報告書 毎年 単年度事業計画書 毎年 適合 ー

（注1）頻度については目安とし、モニタリングに必要な範囲で調整する。

書類 頻度 頻度 結果
運営権者による評価

頻度（注1）No 項目 細目 要求水準 確認事項 結果 備考

市によるモニタリング 第三者機関によるモニタリング

備考
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