



取組番号	1001	取組事項名	行政区の再編に向けた検討【区制検討事業】
------	------	-------	----------------------

平成27年度 実施計画

目標		取組項目			
工程表の作成		4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
1	工程表の検討及び作成		実施	実施	実施
2					
3					
4					
5					

平成27年度 評価



平成27年度 評価		評価者	評価
		鈴木 康友	継続実施
上半期評価	進捗状況・成果	進捗	
	行政サービスのあり方などについて、市議会と議論を重ねている。		—
下半期への展開			
<ul style="list-style-type: none"> 市議会との議論を深め、工程表を作成する。 市民に必要な情報を積極的に提供する。 			
年度末評価	進捗状況・成果	進捗	
	市議会と議論を重ね、「区制度検討に係る工程表」を作成し、公表した。 【公表方法】 ◇ 平成28年4月1日付けで市ホームページに掲載。 ◇ 広報はままつ2016年4月号に「ちょっと注目!!」(紙面2ページ)として掲載。 ※広報はままつは、市内全戸配布		計画通り
次年度への展開			
工程表に基づく議論を進めるとともに、区政だよりや市ホームページを通じて積極的な情報発信を行う。			

取組番号	1001	取組事項名	行政区の再編に向けた検討【区制検討事業】
------	------	-------	----------------------

平成28年度 実施計画

目標	これまでの検証・総括 今後のサービス等のあり方の提示				
	取組項目	4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
1	これまでの行政区制度、サービス提供体制の検証・総括	実施			
2	今後の住民自治、行政サービスのあり方の提示		実施	実施	
3	新たな行政区、行政サービス提供体制(案)作成				実施
4					
5					

平成28年度 評価

		評価者	鈴木 康友	評価	継続実施
		進捗状況・成果		進捗	
上半期評価	<p>市議会と議論を重ね、「これまでの行政区制度、サービス提供体制の検証・総括」について、市ホームページに掲載するとともに、区政だよりにて公表した。 また、工程表策定から検証・総括までの議論の進捗について、すべての区協議会へ報告した。</p>			-	
	<p>下半期への展開</p> <p>工程表に基づき「今後の住民自治、行政サービスのあり方」提示に向けた議論を進める。 区政だよりや市ホームページを通じて積極的な情報発信を行うとともに、まちトークにおける市政報告に区制度検討状況を盛り込むなど市民意識の醸成に努める。</p>				
年度末評価	<p>進捗状況・成果</p> <p>工程表に基づき、市議会と議論を重ね、STEP1からSTEP2へ段階を進めることができた。 ◇「これまでの行政区制度、サービス提供体制の検証・総括」について、市ホームページに掲載するとともに、区政だよりにて公表。 ◇ 工程表策定から検証・総括までの議論の進捗について、すべての区協議会へ報告。 ◇ 「今後の住民自治、行政サービスのあり方」を取りまとめ、「新たな行政区、行政サービス提供体制(案)」について現在議論を進めている。市議会に提出した資料は、すべて市ホームページに掲載。 11月に全区で実施した「みんなでまちづくりトーク」では、市長が市政報告の中で区制度検討状況について説明し、会場からの質問に答え、区制度検討の必要性に対する理解を求めた。</p>			計画通り	
	<p>次年度への展開</p> <p>工程表に基づき、市議会との議論を進め、9月を目途に、「新たな行政区、行政サービス提供体制(案)」を取りまとめ、市民の皆様へ提示する。また、10月からは、地区自治会、市民活動団体などを対象に取りまとめた案を説明し、案に対する意見を聴取する。 引き続き、分かりやすい資料の作成や区政だより、市ホームページを通じた積極的な情報発信を行い、市民意識の醸成に努める。</p>				

取組番号	1001	取組事項名	行政区の再編に向けた検討【区制検討事業】
------	------	-------	----------------------

平成29年度 実施計画					
目標	新たな行政区、行政サービス提供体制案の提示				
取組項目		4～6月	7～9月	10～12月	1～3月
1	新たな行政区、行政サービス提供体制(案)作成	実施	実施		
2	意見聴取			実施	実施
3					
4					
5					

平成29年度 評価		評価者	評価
		鈴木 康友	継続実施
上半期評価	進捗状況・成果		進捗
	「新たな行政区、行政サービス提供体制(案)」に関し、市議会において議論いただいている。		➡ —
	下半期への展開		
「新たな行政区、行政サービス提供体制(案)」を取りまとめ、市民の皆様へ提示する。 案の説明においては分かりやすい資料・説明となるように努め、広く意見を伺う。			
年度末評価	進捗状況・成果		進捗
			➡
	次年度への展開		