

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和04年01月20日

計画の名称	浜松市都市公園等安全・安心対策の推進（防災・安全）												
計画の期間	令和04年度 ～ 令和08年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	浜松市												
計画の目標	一次避難地に位置づけられている名塚公園の整備を推進し、安全で安心な都市公園を創出する。 現行の公園施設長寿命化計画（遊戯施設R6～R15、一般施設R2～R11）に基づき、都市公園の公園施設を計画的に改修・更新し、安全で安心な公園環境を推進する。 公園施設の長寿命化計画（遊戯施設）を更新し、引き続きLCC（ライフサイクルコスト）の低減を図る。 浜松市緑の基本計画に基づき、既存都市公園の園路・広場や駐車場、便所のバリアフリー化を推進する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,253	A	1,253	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R4当初)	(R6末)	(R8末)
1	防災公園となる都市公園の整備により、公園敷地面積を0.47ha増やし、災害時に避難可能となる人数を約2,350人増加させる。			
	防災公園における災害時の避難受入人数 避難受入人数（人）＝避難面積（㎡）÷2㎡/人	11700人	人	14050人
2	対象8公園の一般施設145箇所の長寿命化対策（更新、修繕）を実施することで0%（令和4年度）から6.9%（令和8年度）に増加させる。なお、市単独整備分も含めた実施率は23.4%（令和4年度）から56.6%（令和8年度）に増加させる。			
	一般施設における長寿命化対策（更新）の実施率 実施数÷145箇所（%）	0%	%	7%
3	都市公園内の遊戯施設1,165基の長寿命化対策（更新、修繕）を実施することで7.4%（令和4年度）から10.1%（令和8年度）に増加させる。なお、市単独整備分も含めた実施率は47.0%（令和4年度）から100%（令和8年度）に増加させる。			
	遊戯施設における長寿命化対策（更新）の実施率 実施数÷1,165基（%）	7%	%	10%
4	長寿命化計画（遊戯施設）の時点修正とその後新たに設置された遊戯施設の追加（計画搭載）を行い、次期長寿命化計画を策定する。			
	公園施設の長寿命化計画策定率 公園施設の長寿命化計画策定率＝計画策定公園数÷428公園（遊具のある都市公園数）	90%	%	100%
5	概ね2ha以上の都市公園におけるバリアフリー化達成率（園路・広場、駐車場、便所）を59.0%（令和4年度）から62.9%（令和5年度末）に増加させる。			
	概ね2ha以上の都市公園におけるバリアフリー化の達成率 {（園路及び広場の適合公園数／園路広場の設置公園数）+（駐車場の適合公園数／駐車場の設置公園数）+（便所の適合公園数／便所の設置公園数）}／3×100	59%	%	62%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－


A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	浜松市	直接	浜松市	－	－	都市公園事業（名塚公園）	用地A=0.43ha、園路・広場A=0.47ha	浜松市	■	■	■	■	■	788	3.5	－	
	A12-002	公園	一般	浜松市	直接	浜松市	－	－	公園施設長寿命化対策支援事業	遊戯施設・一般施設の改修・更新	浜松市	■	■	■	■	■	380		策定済	
	A12-003	公園	一般	浜松市	直接	浜松市	－	－	浜松市公園施設長寿命化計画策定調査	浜松市長寿命化計画（遊戯施設）の更新	浜松市	■						25		－
	A12-004	公園	一般	浜松市	直接	浜松市	－	－	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業	馬込川上島緑地ほか3箇所のバリアフリー化	浜松市	■	■					60		－
												小計						1,253		
											合計						1,253			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R04	R05	R06		
配分額 (a)	122	77	66		
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0		
交付額 (c=a+b)	122	77	66		
前年度からの繰越額 (d)	11	22	6		
支払済額 (e)	111	93	65		
翌年度繰越額 (f)	22	6	7		
うち未契約繰越額 (g)	17	0	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) %	12.78	0	0		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由	地権者死亡に伴う相続に関する事柄が発生したため。				

都市公園・緑地等事業（社会資本整備総合交付金）

計画の名称	浜松市都市公園等安全・安心対策の推進（防災・安全）		
計画の期間	令和4年度 ～ 令和8年度（5年間）	交付対象	浜松市
A12-002 公園施設長寿命化対策支援事業 （一般施設、遊戯施設） 市内一円 A12-003 浜松市公園施設長寿命化計画策定調査 （遊戯施設） 市内一円 A12-004 都市公園安全・安心対策緊急総合支援 事業 （バリアフリー化） 市内一円  A12-001 名塚公園 都市公園事業 （用地・施設）			