

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

令和06年02月14日

計画の名称	八幡駅周辺の歩行空間バリアフリー化（防災・安全）												
計画の期間	令和04年度～令和06年度（3年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	浜松市												
計画の目標	遠州鉄道八幡駅周辺は居住誘導区域であると共に医療・介護施設や企業が立地しており、高齢者や障がい者等の安心・安全な利用・通行のため、「八幡駅周辺バリアフリー基本構想」に基づきバリアフリー化の整備を図る。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	330	A	330	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(R4当初)	(R5末)	(R6末)
1	八幡駅周辺の公共交通・道路・交通安全特定事業に関するバリアフリー事業を促進する。 八幡駅周辺のバリアフリー化施設整備率 バリアフリー化施設整備率（%）＝（公共交通・道路・交通安全特定事業の完了した事業数）／（公共交通・道路・交通安全特定事業総数）	8%	77%	100%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業																			
基幹事業 (大)	番号	事業	地域	交付	直接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		種別	種別	対象	間接							R04	R05	R06	R07	R08			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	浜松市	直接	浜松市	市町村	交安	(市) 曳馬中田島線 (遠州八幡停車場歩道橋)	歩道橋改修・EV整備 N=2箇所	浜松市	■	■				267	—	
	A01-002	道路	一般	浜松市	直接	浜松市	市町村	交安	(市) 曳馬中田島線外1線	歩行空間整備 L=0.80km	浜松市	■	■	■			63	—	
												小計						330	
											合計							330	

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	R04	R05			
配分額 (a)	61	110			
計画別流用増△減額 (b)	0	0			
交付額 (c=a+b)	61	110			
前年度からの繰越額 (d)	0	59			
支払済額 (e)	3	81			
翌年度繰越額 (f)	58	88			
うち未契約繰越額 (g)	0	0			
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0			
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

(参考図面) 社会資本総合整備計画

