
浜松市週休２日制工事（水道工事）実施要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、建設業における担い手の確保・育成のため、浜松市が発

注する水道工事の一部において費用を適切に計上し、週休２日を確保する工

事（以下、「週休２日制工事」という）の実施にあたり、必要な事項を定める。 
  
（対象工事）   

第２条 「週休２日制工事」の対象は、主に水道事業実務必携により積算する

水道施設等の工事を対象とする。ただし、 次の号に掲げる工事は対象外とす

る。   
（１）当初設計金額４００万円以下の工事   
（２）契約上の工期が１ヶ月未満の工事   
（３）契約上の工期の大半が工場製作で現場作業が１週間程度の工事   
（４）災害復旧工事や急施行工事など緊急性の高い工事  

  
（用語の定義）  

第３条 この要領において用いる用語は次のとおりとする。  
（１）週休２日  

対象期間において、４週８休以上に相当する現場閉所を行ったと認められ

る状態のことをいう。  
（２）対象期間  

工事着工日から工事完工日までの期間のことをいう。ただし、年末年始（６

日間）、夏季休暇（３日間）、工場製作のみを実施している期間、工事全体

を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている期

間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。  
・工事着工日：試掘工や起工測量等に現場着手する日をいう。  
・工事完工日：後片付け期間を除く、主要仮設撤去後の工事目的物完成の

日をいう。  
（３）現場閉所  

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き現

場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所さ

れた状態をいう。（資材置場への資材搬入は現場管理上必要な作業にはあ

たらないため、現場閉所日とはならない。）  
（４）現場閉所率 

対象期間における現場閉所日数の割合（現場閉所日数／対象期間日数）で

算定する。現場閉所率が２８．５％以上の場合を４週８休以上、２５％以 
 



上２８．５％未満を４週７休以上４週８休未満、２１．４％以上２５％未

満を４週６休以上４週７休未満とする。 
（５）月単位の週休２日  

対象期間の全ての月において、週休２日の状態をいう。 
ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では２８．５％に満たない月は、そ

の月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、４週８

休（２８．５％）以上を達成しているものとみなす。 
なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数

に含めるものとする。 
（６）通期の週休２日 

対象期間の現場閉所率が２８．５％以上の状態をいう。 
なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数

に含めるものとする。 
  

（発注方式） 

第４条 発注者指定方式により発注する。 

発注者指定方式  
発注者が、週休２日に取り組むことを指定する方式  
４週８休以上の達成を前提とする。 

  
（積算方法等） 

第５条 週休２日制工事の積算及び変更方法は次のとおりとする。  
（１）補正係数  

対象期間中の現場閉所状況に応じて、「浜松市週休２日制工事（水道工事）

の積算について」に定める補正係数を乗じる。  
（２）発注者指定方式  

当初の設計金額の設定から、月単位の週休２日を前提とした補正係数によ

り各経費を補正し工事費を積算する。  
なお、現場閉所の達成状況を確認後、月単位の４週８休に満たないものは

通期の週休２日の補正係数に変更するものとし、通期の４週８休に満たな

いものについては、通期の週休２日の補正係数を除した変更を行うものと

する。 
  

（実施方法） 

第６条 週休２日制工事の実施方法は次のとおりとする。 
（１）受注者は、現場着工日までに４週８休以上の取得計画が確認できる現場 

閉所計画表（別紙２を参考とする）を監督員に提出し、受発注者同意 
のもとこれに基づき施工を行う。  



（２）発注者は、計画表の提出を受け、現場閉所日の取得計画を確認する。 
（３）受注者は、工事完工後すみやかに、週休２日の状況が分かる書類（現 

場閉所確認表や工事記録簿等）を発注者へ提出する。  
（４）発注者は、受注者から提出された書類について、現場閉所日の取得状 

況を確認する。  
（５）工事成績評定  

週休２日が達成された場合は、担当監督員の評価項目「休日確保（４ 
週８休以上）で評価する。 

  
（入札公告） 

第７条 発注者は、週休２日制工事を実施する場合、入札公告において「週休

２日を確保する工事」であることを明記する。  
  
附 則   

この要領は、令和２年４月１日から施行する。  
この要領は、令和３年４月１日から施行する。  
この要領は、令和３年５月１日から施行する。  
この要領は、令和４年４月１日から施行する。  
この要領は、令和５年４月１日から施行する。 
この要領は、令和６年４月１日から施行する。 
この要領は、令和６年１０月４日から施行する。 
この要領は、令和７年７月１日から施行する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
（別紙１）  

【発注者指定方式の場合】  

浜松市週休２日制工事（水道工事）特記仕様書 

  
本工事は、発注者が週休２日に取り組むことを指定する工事（発注者指定方

式）である。  
  
第１条 目的  

本特記仕様書は、建設業における担い手の確保・育成のため、浜松市

が発注する水道工事の一部において、週休２日を確保する工事（以下、

「週休２日制工事」という）の実施に伴い必要となる費用を適切に計

上することで、建設現場において週休２日の取得が可能な環境づくり

を推進し、労働環境を改善することを目的とする。  
第２条 用語の定義  

本特記仕様書において用いる用語は次のとおりとする。  
（１）週休２日  

対象期間において、４週８休以上に相当する現場閉所を行ったと認め

られる状態のことをいう。  
（２）対象期間  

工事着工日から工事完工日までの期間のことをいう。ただし、年末年

始（６日間）、夏季休暇（３日間）、工場製作のみを実施している期間、

工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外

としている期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間 
など）は含まない。  

工事着工日：試掘工や起工測量等に現場着手する日をいう。  
工事完工日：後片付け期間を除く、主要仮設撤去後の工事目的物完

成の日をいう。  
（３）現場閉所  

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除

き現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所

が閉所された状態をいう。（資材置場への資材搬入は現場管理上必要

な作業にはあたらないため、現場閉所日とはならない。）  
（４）現場閉所率 

対象期間における現場閉所日数の割合（現場閉所日数／対象期間日数）

で算定する。現場閉所率が２８．５％以上の場合を４週８休以上、２

５％以上２８．５％未満を４週７休以上４週８休未満、２１．４％以



上２５％未満を４週６休以上４週７休未満とする。 
（５）月単位の週休２日  

対象期間の全ての月において、週休２日の状態をいう。 
ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では２８．５％に満たない月は、

その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、

４週８休（２８．５％）以上を達成しているものとみなす。 
なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所

日数に含めるものとする。 
（６）通期の週休２日 

対象期間の現場閉所率が２８．５％以上の状態をいう。 
なお、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所

日数に含めるものとする。 
第３条 実施方法  

週休２日制工事（発注者指定方式）の実施方法は次のとおりとする。  
（１）当該工事における発注者があらかじめ対象外としている期間は、次のと

おりである。  
・天災（豪雨、出水、土石流、地震等）に対する突発な対応期間 
・施工条件明示書の記載期間  

（２）受注者は、現場着工日までに４週８休以上の取得計画が確認できる 現

場閉所計画表（別紙２を参考とする）を監督員に提出し、確認を受けた

うえで、これに基づき施工を行う。  
（３）発注者が現場閉所日の取得状況を確認するため、受注者は、工事完工時

すみやかに、週休２日の状況が分かる書類（現場閉所確認表や工事記録

簿等）を発注者へ提出する。 
（４）当初の設計金額の設定から、月単位の週休２日を前提とした補正係数に

より各経費を補正しており、発注者は、現場閉所日の取得状況を確認し、

月単位の４週８休に満たないものは通期の週休２日の補正係数に変更

するものとし、通期の４週８休に満たないものについては、通期の週休

２日の補正係数を除した変更を行うものとする。 
（５）週休２日が達成された場合は実施要領に基づき、工事成績評定にて評価

する。 
  



（別紙２）  
 

 

現場閉所計画表 開始月入力

年 月

工事名：□□〇年度〇〇工事 2024 10

工期限：□□〇年10月1日〜□□〇年3月15日

月
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

計画 0 31

月
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

曜日 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

計画 0 1

月
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

計画 0 31

月
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金

計画 0 31

月
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3

曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

計画 0 3

月
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月

計画 0 31

現場閉所率＝（現場閉所日数/対象期間日数）×100 ※小数第2位切捨て
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