
浜松市週休２日制工事（水道工事）実施要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、建設業における担い手の確保・育成のため、浜松市が発

注する水道工事の一部において、週休２日を確保する工事（以下、「週休２日

制工事」という）の実施にあたり、必要な事項を定める。 
  
（対象工事）   

第２条 「週休２日制工事」の対象は、主に水道事業実務必携により積算する

水道施設等の工事を対象とする。ただし、 次の号に掲げる工事は対象外とす

る。   
（１）当初設計金額４００万円以下の工事   
（２）施工に必要な実日数（実働日数）が１週間程度と見込まれる工事   
（３）通年維持工事、緊急性の高い応急対策工事等 
（４）発注機関の長が対象工事に適さないと判断する工事 
  なお、（１）～（４）により対象外として発注する工事については、施工

条件明示事項にその理由を記載すること。また、契約後、現場着手までに

受発注者間協議を行い、必要に応じて対象とすることができる。 
  
（用語の定義）  

第３条 この要領において用いる用語は次のとおりとする。  
（１）週休２日  

ア 週休２日とは、対象期間において、４週８休以上に相当する現場閉所

を行ったと認められる状態のことをいう。 
イ １週間は、日曜日始まり土曜日終わりの７日間とする。 
ウ １日は、０時から２４時とする。ただし、夜間工事等の特殊な場合は、

受発注者間の事前協議により、作業開始時刻から２４時間を１日とし

て設定してもよいものとする。 
（２）対象期間  

工期のうち、準備期間と後片付け期間を除く期間をいう。ただし、年末年

始休暇（６日間）、夏季休暇（３日間）、工場制作のみを実施している期間、

工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外とし

ている期間は含まない。  
（３）現場閉所  

対象期間において、現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や

現場事務所が閉所された状態をいう。なお、巡回パトロールや保守点検等、

現場管理上必要な作業を行う場合を除く。（資材置場への資材搬入は現場

管理上必要な作業にはあたらないため、現場閉所日とはならない。） ただ



し、作業終了から２４時間単位の休工を確保することで現場閉所とする。

また、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日については、現場閉所日数

に含めるものとする。 
（４）現場閉所率 

対象期間における現場閉所日数の割合（現場閉所日数／対象期間日数）で

算定する。現場閉所率が２８．５％以上の場合を４週８休以上とする。 
（５）週単位（完全週休 2 日）の週休 2 日  

対象期間の全ての週において、現場閉所を土日に指定し、１週間に２日間

以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。ただし、受発注者間の

協議により、予めこれに変わる定休日を設定してもよいものとする。なお、

受発注者間の事前協議によらない降雨、降雪等による予定外の現場閉所日

については、振替現場閉所日にすることはできない。 
（６）月単位の週休２日 

対象期間の全ての月において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認めら

れる状態をいう。ただし、暦上の土曜日、日曜日の日数の割合が２８．５％

に満たない月においては、当該月の土曜日、日曜日の合計日数以上の現場

閉所（現場休息）を行っている状態をいう。 
（７）通期の週休２日 

対象期間の現場閉所率が２８．５％以上の状態をいう。 
 
（発注） 

第４条 「通期の週休２日」以上とし、特記仕様書（特記事項型）を添付して

発注する。 
  

（実施方法） 

第５条 工事完成時、受注者は週休２日達成状況報告表（別紙２を参考とする）

を監督員に提出するものとする。 
  

（入札公告） 

第６条 発注者は、週休２日制工事を実施する場合、入札公告において「週休

２日を確保する工事」であることを明記する。  
 

附 則   
この要領は、令和２年４月１日から施行する。  
この要領は、令和３年４月１日から施行する。  
この要領は、令和３年５月１日から施行する。  
この要領は、令和４年４月１日から施行する。  
この要領は、令和５年４月１日から施行する。 



この要領は、令和６年４月１日から施行する。 
この要領は、令和６年１０月４日から施行する。 
この要領は、令和７年７月１日から施行する。 
この要領は、令和 7 年１０月３日から施行する。 
この要領は、令和７年１２月５日から施工する。 
この要領は、令和８年４月６日から施工する。 
この要領は、令和８年１０月５日から施工する。 



（別紙２）
月単位

週休２日達成状況報告表（例） 開始月入力

年 月

工事名：□□〇年度〇〇工事 2026 10

工期限：□□〇年10月1日〜□□〇年3月15日

月
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

計画 0 31

月
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1

曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

計画 0 1

月
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木

計画 0 31

月
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

計画 0 31

月
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

計画 0 3

月
日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水

計画 0 31

現場閉所率＝（現場閉所日数/対象期間日数）×100 ※小数第2位切捨て

未達成の場合は理由を記載

（別紙２）

 うち完全週休２日達成 〇

対象期間日数 日

現場閉所率 #DIV/0! ％

週休２日（４週８休以上） 未達成
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凡例
〇：現場閉所
×：対象期間外


